

**ADITAMENTO Nº 01**

**PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0000716-0**

**CONTRATO nº 031/SPOBRAS/2022**

**LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 001/2022**

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor Presidente, respondendo pela Diretoria de Obras, **TAKAHARU YAMAUCHI**, portador do RG nº 27.008.012-0 e CPF nº 269.963.558-85, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro **RAUL GARCIA NETO**, portador do RG nº 16.805.033-X e CPF/MF nº 249.975.558-00 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **MATHESIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.302.648/0001-00, com sede a Rua da Memória, 89 – Vila Assunção – Santo André, tel: 11 – 4427-9834, e-mail: comercial@mathesis.eng.br, por seu Procurador **WALTEIR RODRIGUES DE LACERDA**, portador do RG nº 14.501.243-8 e do CPF nº 032.069.488-78, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 080045259, alterando o prazo de execução contratual até 06/06/2023 e o prazo de vigência contratual até 04/09/2023.


**CLÁUSULA SEGUNDA**

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual conteúdo e forma.

São Paulo, 13 de abril de 2023.


**SPObras:**

  
**TAKAHARU YAMAUCHI**  
Respondendo pela Diretoria de Obras

  
**RAUL GARCIA NETO**  
Diretoria Administrativa e Financeiro

**CONTRATADA**

  
**WALTEIR RODRIGUES DE LACERDA**  
Procurador

  
Johnson Adujo da Silva  
Advogado - OAB/SP 147.533