



ADITAMENTO Nº 01

CONTRATO Nº 052/SPOBRAS/2022

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 001/2022 - PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0000737-3

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor Presidente, respondendo pela Diretoria de Obras, **TAKAHARU YAMAUCHI**, portador do RG nº 27.008.012-0 e CPF nº 269.963.558-85, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro **RAUL GARCIA NETO**, portador do RG nº 16.805.033-X e CPF/MF nº 249.975.558-00 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **PILÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.294.872/0001-72, com sede na Rua Caiubí, 867 – Perdizes – São Paulo – SP, CEP: 05010-000, neste ato representada pelo seu Sócio **LUIZ ALBERTO DE ARAÚJO COSTA**, portador do RG nº 35.599.446-X e do CPF nº 069.118.384-87, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica prorrogado o prazo de execução contratual de 16/03/2023 para 14/06/2023, bem como fica prorrogado o prazo de vigência contratual até 12/09/2023.

CLÁUSULA SEGUNDA

Fica adotada nova Planilha de Serviços e Preços, conforme documento SEI nº 077836039, parte integrante deste Aditamento.

CLÁUSULA TERCEIRA

Com a adoção da nova Planilha de Serviços e Preços, fica alterado o valor do contrato de R\$ 6.796.262,24 – Po, para R\$ 9.634.382,95 – Po, em razão do acréscimo de R\$ 2.838.120,71, resultante da redução de 3,92%, correspondente a R\$ 266.487,81, e acréscimo de 45,68%, correspondente a R\$ 3.104.608,52-Po, no valor do contrato.



CLÁUSULA QUARTA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 077836198, mantendo o prazo de execução contratual atual.

CLÁUSULA QUINTA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual conteúdo e forma.

São Paulo, 28 de fevereiro de 2023.

SPObras:


TAKAHARU YAMAUCHI
Respondendo pela Diretoria de Obras


RAUL GARCIA NETO
Diretoria Administrativa e Financeiro

CONTRATADA


LUIZ ALBERTO DE ARAÚJO COSTA
Sócio

ALAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Luiz Alberto de Araújo Costa
Engº Civil - Resp Técnico
CREA/SP - 0200065530