

ADITAMENTO nº01

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0000719-5

CONTRATO nº034/SPOBRAS/2022

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 001/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor Presidente, respondendo pela Diretoria de Obras, **TAKAHARU YAMAUCHI**, portador do RG nº 27.008.012-0 e CPF nº 269.963.558-85, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro **RAUL GARCIA NETO**, portador do RG nº 16.805.033-X e CPF/MF nº 249.975.558-00 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº49.335.714/0001-40, com sede Alameda dos Maracatins,1435 – 10º andar conj. 1010, CEP 04089-015, Indianopolis -SP, representada por seu Procurador, **SILVIO ROBERTO DA SILVA**, portador do RG nº24.834-313-0 e CPF nº 161.411.768-36, silvio@temafe.com.br, (11) 3205-9157 ou (11) 9 9464-5921, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica prorrogado o prazo de execução contratual de 09/03/2023 para 07/06/2023, bem como fica prorrogado o prazo de vigência contratual até 05/09/2023.

CLÁUSULA SEGUNDA

Fica adotada novo cronograma, conforme documento SEI nº 079334124, parte integrante deste Aditamento.


CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, 09 de março de 2023.


SPObras:


TAKAHARU YAMAUCHI
Respondendo pela Diretoria de Obras


RAUL GARCIA NETO
Diretoria Administrativa e Financeiro

CONTRATADA


SILVIO ROBERTO DA SILVA
Procurador


Johnson Araújo da Silva
Advogado - OAB/SP 147.533
SP-Obras