

ADITAMENTO n°01

PROCESSO SEI N° 7910.2022/0000732-2

CONTRATO n°047/SPOBRAS/2022

LICITAÇÃO SPOBRAS N° 001/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, n° 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor Presidente, respondendo pela Diretoria de Obras, **TAKAHARU YAMAUCHI**, portador do RG n° 27.008.012-0 e CPF n° 269.963.558-85, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro **RAUL GARCIA NETO**, portador do RG n° 16.805.033-X e CPF/MF n° 249.975.558-00 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 02.243.019/0001-94, com sede na Rua Arthur Friedenreich 43 / Vila Rio Branco / São Paulo / SP / 03874-200, representada por seu sócio, **FÁBIO GOMES DUQUE**, portador do RG n° 27.290.170-2e CPF n° 284.146.878-06, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI n° 079644271 alterando o prazo de execução contratual até 12/06/2023 e o prazo de vigência contratual até 10/09/2023.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual conteúdo e forma.

São Paulo, 21 de Março de 2023.


SPObras:


TAKAHARU YAMAUCHI
Respondendo pela Diretoria de Obras


RAUL GARCIA NETO
Diretoria Administrativa e Financeiro

CONTRATADA


FÁBIO GOMES DUQUE
Sócio


Johnson Araújo da Silva
Advogado - OAB/SP 147.533
SP-Obras