

ADITAMENTO Nº 02

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0000732-2

CONTRATO nº 047/SPOBRAS/2022

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 001/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro **RAUL GARCIA NETO**, portador do RG nº 16.805.033-X e CPF/MF nº 249.975.558-00 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.243.019/0001-94, com sede na Rua Arthur Friedenreich 43 / Vila Rio Branco / São Paulo / SP / 03874-200, representada por seu Sócio **FÁBIO GOMES DUQUE**, portador do RG nº 27.290.170-2e CPF nº 284.146.878-06, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 086059912, alterando o prazo de execução contratual até **11/08/2023** e o prazo de vigência contratual até **09/11/2023**.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual conteúdo e forma.

São Paulo, 21 de julho de 2023.


SPObras:


MARCO ALESSIO ANTUNES
Diretoria de Obras


RAUL GARCIA NETO
Diretoria Administrativa e Financeira

CONTRATADA


FÁBIO GOMES DUQUE
Sócio


Alan Guimaraes
Advogado Jr.
SP-Obras