

ADITAMENTO Nº 01

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0000771-3

CONTRATO nº 075/SPOBRAS/2022

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 021/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **LUIZ GUSTAVO ARCURI DOS REIS**, portador do RG 18.018.355-2 nº e CPF nº 252.349.398-55, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro **RAUL GARCIA NETO**, portador do RG nº 16.805.033-X e CPF/MF nº 249.975.558-00 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **CÓDIGO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.577.367/0001-96, com sede na Av. Cauaxi, 293 – sala 1706 – Alphaville Industrial – Barueri – SP , CEP: 06454-020, neste ato representada por seu Sócio – Procurador, **MARCELO MEIRA PRIMOLAN**, portador do RG nº 19.236.799-7 e CPF nº 091.558.258-93, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 083064568, alterando o prazo de execução contratual até 20/07/2023 e o prazo de vigência contratual até 18/10/2023.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual conteúdo e forma.

São Paulo, 25 de maio de 2023.

SPObras:

LUIZ GUSTAVO ARCURI DOS REIS
Diretor de Obras

RAUL GARCIA NETO
Diretor Administrativo e Financeiro

CONTRATADA

MARCELO MEIRA PRIMOLAN
Socio – Procurador

Johnson Araújo da Silva
Advogado - OAB/SP 147.533
SP-Obras