

ADITAMENTO Nº 03

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0000741-1

CONTRATO nº 056/SPOBRAS/2022

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 001/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor Presidente, respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira **TAKAHARU YAMAUCHI**, portador do RG nº 27.008.012-0 e CPF nº 269.963.558-85 e por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 06.297.348/0001-79, com sede na Rua Aimberê, 1068 – conj. O2 – Perdizes - São Paulo – SP, CEP: 05018-011, neste ato representada por seu Sócio **JULIO CESAR DUQUE DA CRUZ**, portador do RG nº 30.717.603-4 e CPF nº 283.909.748-60, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 092641121, alterando o prazo de execução contratual até **10/12/2023** e o prazo de vigência contratual até **09/03/2024**.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual conteúdo e forma.

São Paulo, 29 de Novembro de 2023.

SPObras:


TAKAHARU YAMAUCHI

Diretor Presidente

Respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira


MARCO ALESSIO ANTUNES

Diretoria de Obras

CONTRATADA



Assinado de forma digital por JULIO
CESAR DUQUE DA CRUZ:28390974860

JULIO CESAR DUQUE DA CRUZ

Sócio


Johnson Araújo da Silva
Advogado - OAB/SP 147.533