

**ADITAMENTO Nº 02**

**PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0000813-2**

**CONTRATO nº 079/SPOBRAS/2022**

**LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 027/2022**

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, e por seu por seu Diretor de Projetos **JORGE BAYERLEIN**, portador do RG nº 8.904.180-X-SSP/SP e CPF nº 041.491.728-62 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 06.297.348/0001-79, com sede na Rua Aimbere, 1068 – conj. O2 – Perdizes - São Paulo – SP, CEP: 05018-011, neste ato representada por seu Sócio **JULIO CESAR DUQUE DA CRUZ**, portador do RG nº 30.717.603-4 e CPF nº 283.909.748-60 doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 091825213, alterando o prazo de execução contratual até **04/12/2023** e o prazo de vigência contratual até **26/02/2024**.


**CLÁUSULA SEGUNDA**

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual conteúdo e forma.

São Paulo, 07 de Novembro de 2023.

**SPObras:**



**MARCO ALESSIO ANTUNES**  
Diretoria de Obras



**JORGE BAYERLEIN**  
Diretoria de Projetos

**CONTRATADA**



Assinado de forma digital  
por **JULIO CESAR DUQUE**  
DA CRUZ:28390974860

**JULIO CESAR DUQUE DA CRUZ**  
Sócio