

ADITAMENTO Nº 03

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0000767-5

CONTRATO nº 084/SPOBRAS/2022

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 012/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor Presidente, respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira **TAKAHARU YAMAUCHI**, portador do RG nº 27.008.012-0 e CPF nº 269.963.558-85 e por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **DPT ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 34.730.331/0001-07, com sede na Av. Interlagos, 7213 – sala 5 – Interlagos – São Paulo – SP, CEP – 04777-001, representada por seu Sócio **PEDRO JOSÉ DA SILVA JUNIOR**, portador do RG nº 35.553.402-2 e CPF nº 344.376.568-81 doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 093010249, alterando o prazo de execução contratual até **05/11/2023** e o prazo de vigência contratual até **03/02/2024**.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual conteúdo e forma.

São Paulo, 29 de novembro de 2023.

SPObras:


TAKAHARU YAMAUCHI

Diretor Presidente

Respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira


MARCO ALESSIO ANTUNES

Diretoria de Obras

CONTRATADA


PEDRO JOSÉ DA SILVA JUNIOR

Sócio

34.730.331/0001-07

DPT ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI

Av. Interlagos, nº 7213 Sala 05

Interlagos - CEP 04777-001

São Paulo - SP