

**ADITAMENTO Nº 01**

**PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0000765-9**

**CONTRATO nº 068/SPOBRAS/2022**

**LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 010/2022**

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras, **LUIZ GUSTAVO ARCURIO DOS REIS**, portador do RG 18.018.355-2 nº e CPF nº 252.349.398-55, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro **RAUL GARCIA NETO**, portador do RG nº 16.805.033-X e CPF/MF nº 249.975.558-00 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **FLL SINALIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.068.681/0001-31, com sede na Alameda Grajaú, 60 andar-sala 518 - Alphaville – Barueri CEP 06454-050, representada por seu Diretor Geral/ Presidente, **FERNANDO MARSIARELLI** portador do RG nº 24.466.374-9 e CPF nº 280.231.008-90, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 082597810, alterando o prazo de execução contratual até 07/08/2023 e o prazo de vigência contratual até 05/11/2023.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual conteúdo e forma.

São Paulo, 17 de maio de 2023.

**SPObras:**

**LUIZ GUSTAVO ARCURIO DOS REIS**  
Diretor de Obras

**RAUL GARCIA NETO**  
Diretor Administrativo e Financeiro

**CONTRATADA**

FERNANDO  
MARSIARELLI  
LI:28023100  
890

**FERNANDO MARSIARELLI**  
Diretor Geral/Presidente

**Johnson Araújo da Silva**  
Advogado - OAB/SP 147.533  
SP-Obras