

ADITAMENTO Nº 04

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0000740-3

CONTRATO nº 055/SPOBRAS/2022

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 001/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro **RAUL GARCIA NETO**, portador do RG nº 16.805.033-X e CPF/MF nº 249.975.558-00 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 04.002.395/0001-12, com sede na Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1748 – conj. 1150 – Cidade Monções - São Paulo – SP, CEP: 04571-000, neste ato representada por sua Procuradora **MELINA MARTINS GUIMARÃES**, portadora do RG nº 34.503.246- SSP/SP e CPF nº 326.114.878-04, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotada nova Planilha de Serviços, Preços e Quantidades, conforme documento SEI nº 088524139, parte integrante deste Aditamento.

CLÁUSULA SEGUNDA

Com a adoção da nova Planilha de Serviços, Preços e Quantidades, fica alterado o valor do contrato de R\$ 4.970.896,50 (quatro milhões, novecentos e setenta mil e oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos) – P0 para R\$ 7.443.263,80 (sete milhões, quatrocentos e quarenta e três mil e duzentos e sessenta e três reais e oitenta centavos) – P0, em razão do acréscimo de R\$ 2.472.367,30 (dois milhões, quatrocentos e setenta e dois mil e trezentos e sessenta e sete reais e trinta centavos), ou ainda 49,74% (quarenta e nove virgula setenta e quatro por cento) sobre o valor anterior do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 088525337, sem alteração dos atuais prazos contratuais.

CLÁUSULA QUARTA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual conteúdo e forma.

São Paulo, 25 de Setembro de 2023.

SPObras:



MARCO ALESSIO ANTUNES
Diretoria de Obras



RAUL GARCIA NETO
Diretoria Administrativa e Financeiro

CONTRATADA

comercial@lemamconstrucoes.com.br



MELINA MARTINS GUIMARÃES
Procuradora



3 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 20 de September de 2023,
10:52:15



ADITAMENTO nº 04- Cto 055 22 pdf

Código do documento 51376bd4-eb0d-4f7f-a567-1d8ccff7dbd9



Assinaturas



Melina Martins Guimarães
comercial@lemamconstrucoes.com.br
Assinou

Eventos do documento

20 Sep 2023, 10:51:09

Documento 51376bd4-eb0d-4f7f-a567-1d8ccff7dbd9 **criado** por MELINA MARTINS GUIMARÃES (b0fade09-b1a0-4d54-9f65-e11dadf8d536). Email:comercial@lemamconstrucoes.com.br. - DATE_ATOM: 2023-09-20T10:51:09-03:00

20 Sep 2023, 10:51:38

Assinaturas **iniciadas** por MELINA MARTINS GUIMARÃES (b0fade09-b1a0-4d54-9f65-e11dadf8d536). Email: comercial@lemamconstrucoes.com.br. - DATE_ATOM: 2023-09-20T10:51:38-03:00

20 Sep 2023, 10:51:57

MELINA MARTINS GUIMARÃES **Assinou** (b0fade09-b1a0-4d54-9f65-e11dadf8d536) - Email: comercial@lemamconstrucoes.com.br - IP: 179.191.107.222 (mvx-179-191-107-222.mundivox.com porta: 4318) - Documento de identificação informado: 326.114.878-04 - DATE_ATOM: 2023-09-20T10:51:57-03:00

Hash do documento original

(SHA256):4215b9c9ebd54f8cd18bb11e0266059dc7d1a28fe53f272176a36e283717ddd2

(SHA512):76b5c36f124b1bb70ffc327f89fd5e8076721cb10e96c8a6afe67e2f4ad31233db1fe0d5d1fa053f46cfb10de0cb22d86d412fbf25f187be52b8554a97808f3e

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign