

ADITAMENTO Nº 02

CONTRATO Nº 035/SPOBRAS/2022

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 001/2022

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0000720-9

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **LUIZ GUSTAVO ARCURIO DOS REIS**, portador do RG 18.018.355-2 nº e CPF nº 252.349.398-55, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro **RAUL GARCIA NETO**, portador do RG nº 16.805.033-X e CPF/MF nº 249.975.558-00 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **MAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 67.192.609/0001-80, com sede na Rua Pedro de Toledo, 108 – conj.113 – Vila Mariana – São Paulo – SP, CEP: 04039-000, neste ato representada por seu Sócio Administrador, **MARCO ANTÔNIO SABINO**, portador do RG nº9.657.761-7 e CPF nº 043.779.858-50, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica prorrogado o prazo de execução contratual para 09/08/2023, bem como fica prorrogado o prazo de vigência contratual até 07/11/2023.

CLÁUSULA SEGUNDA

Fica adotado novo cronograma físico-financeiro, conforme documento SEI nº 084120329, parte integrante deste Aditamento.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.



E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual conteúdo e forma.

São Paulo, 07 de junho de 2023.

SPObras:



LUIZ GUSTAVO ARCURIO DOS REIS
Diretor de Obras



RAUL GARCIA NETO
Diretor Administrativo e Financeiro

CONTRATADA



MARCO ANTÔNIO SABINO
Sócio Administrador