

**ADITAMENTO Nº 01**

**PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0001068-4**

**CONTRATO nº 112/SPOBRAS/2022**

**LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 068/2022**

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **LUIZ GUSTAVO ARCURI DOS REIS**, portador do RG 18.018.355-2 nº e CPF nº 252.349.398-55, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro **RAUL GARCIA NETO**, portador do RG nº 16.805.033-X e CPF/MF nº 249.975.558-00 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **REFERMA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (EPP)**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.680.207/0001-42, com sede Rua Valentim de Barros, 42 – Vila São Vicente – São Paulo/SP- CEP 02733-070, representada por seu Sócio **RENATO FERNANDES SILVA**, portador do RG nº 20.394.430-6 e CPF nº 148.441.628-70, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 083100135, alterando o prazo de execução contratual até 10/10/2023 e o prazo de vigência contratual até 08/01/2024.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual conteúdo e forma.

São Paulo, 29 de maio de 2023.

**SPObras:**

**LUIZ GUSTAVO ARCURI DOS REIS**  
Diretor de Obras

**RAUL GARCIA NETO**  
Diretor Administrativo e Financeiro

**CONTRATADA**

RENATO FERNANDES SILVA  
SILVA:14844162870  
Assinado de forma digital por  
RENATO FERNANDES  
SILVA:14844162870  
Dados: 2023.05.24 11:42:16 -03'00'

**RENATO FERNANDES SILVA**  
Sócio

**Johnson Araújo da Silva**  
Advogado - OAB/SP 147.533  
SP-Obras