

**ADITAMENTO Nº 01**

**PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0000810-8**

**CONTRATO nº 074/SPOBRAS/2022**

**LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 024/2022**

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **LUIZ GUSTAVO ARCURIO DOS REIS**, portador do RG 18.018.355-2 nº e CPF nº 252.349.398-55, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro **RAUL GARCIA NETO**, portador do RG nº 16.805.033-X e CPF/MF nº 249.975.558-00 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **ENGENHARIA E COMERCIO RIGEL LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 53.640.280/0001-69, com sede na Av. Ibijau, 54 – conj. 02 – Indianópolis – São Paulo – SP, CEP: 04524-020, neste ato representada por seu Procurador **JEFFERSON AMARO DE SOUZA**, portador do RG nº 28.072.792-6 e CPF nº 326.082.608-45, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 084645941, alterando o prazo de execução contratual até **03/09/2023** e o prazo de vigência contratual até **02/12/2023**.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual conteúdo e forma.

São Paulo, 26 de Junho de 2023.

**SPObras:**

**LUIZ GUSTAVO ARCURIO DOS REIS**  
Diretor de Obras

**RAUL GARCIA NETO**  
Diretor Administrativo e Financeiro

**CONTRATADA**

JEFFERSON AMARO DE SOUZA:32608260845  
Assinado de forma digital por JEFFERSON AMARO DE SOUZA:32608260845  
Dados: 2023.06.26 16:13:42 -03'00'

**JEFFERSON AMARO DE SOUZA**  
Procurador

Johnson Araújo da Silva  
Advogado - OAB/SP 147.533  
SP-Obras