

**ADITAMENTO Nº 01**

**PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0000653-9**

**CONTRATO nº 096/SPOBRAS/2022**

**LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 016/2022**

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **LUIZ GUSTAVO ARCURIO DOS REIS**, portador do RG 18.018.355-2 nº e CPF nº 252.349.398-55, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro **RAUL GARCIA NETO**, portador do RG nº 16.805.033-X e CPF/MF nº 249.975.558-00 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **CONSTRUTORA ROY LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 43.898.972/0001-58, com sede na Rua Conde de Porto Alegre, 2006 — Campo Belo - São Paulo — SP, CEP — 04608-003, neste ato representada por seu Sócio Administrador **GLAUCO TADEU JACOMOSSI**, portador do RG nº 19.139.786-6 e CPF nº 083.762.468-10, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 084832078, alterando o prazo de execução contratual até **17/09/2023** e o prazo de vigência contratual até **13/12/2023**.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual conteúdo e forma.

São Paulo, 30 de junho de 2023.

**SPObras:**

**LUIZ GUSTAVO ARCURIO DOS REIS**  
Diretor de Obras

**RAUL GARCIA NETO**  
Diretor Administrativo e Financeiro

**CONTRATADA**

**GLAUCO TADEU JACOMOSSI**  
Sócio Administrador

Johnson Araújo da Silva  
Advogado - OAB/SP 147.533  
SP-Obras