

ADITAMENTO nº 02

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0000719-5

CONTRATO nº 034/SPOBRAS/2022

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 001/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **LUIZ GUSTAVO ARCURIO DOS REIS**, portador do RG 18.018.355-2 nº e CPF nº 252.349.398-55, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro **RAUL GARCIA NETO**, portador do RG nº 16.805.033-X e CPF/MF nº 249.975.558-00 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.335.714/0001-40, com sede Alameda dos Maracatins, 1435 – 10º andar conj. 1010, CEP 04089-015, Indianópolis -SP, representada por seu Procurador **SILVIO ROBERTO DA SILVA**, portador do RG nº 24.834-313-0 e CPF nº 161.411.768-36, silvio@temafe.com.br, (11) 3205-9157 ou (11) 9 9464-5921, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica prorrogado o prazo de execução contratual até **05/09/2023**, bem como fica prorrogado o prazo de vigência contratual até **04/12/2023**.

CLÁUSULA SEGUNDA

Fica adotado novo cronograma físico-financeiro, conforme documento SEI nº **084714906**, parte integrante deste Aditamento.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, *04 de julho* de 2023.

SPObras:

LUIZ GUSTAVO ARCURIO DOS REIS
Diretor de Obras

RAUL GARCIA NETO
Diretor Administrativo e Financeiro

CONTRATADA

SILVIO ROBERTO DA SILVA
Procurador

Johnson Araújo da Silva
Advogado - OAB/SP 147.622