

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0000908-2

LICITAÇÃO SPOBRAS nº 057/2022

CONTRATO Nº 104/SPOBRAS/2022

ADITAMENTO Nº 01

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro **RAUL GARCIA NETO**, portador do RG nº 16.805.033-X e CPF/MF nº 249.975.558-00 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa, **ZANATTA ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.174.279/0001-02, com sede Rua Cláudio Soares, 72 sala 713 – Pinheiros – São Paulo, CEP 05422-030, representada por seu Sócio-Diretor **LUIZ AUGUSTO ALVES ZANATA**, portador do RG nº 28.973.485-X e CPF nº 205.933.388-12, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 086945100, alterando o prazo de execução contratual até **01/10/2023** e o prazo de vigência contratual até **30/12/2023**.

CLÁUSULA SEGUNDA


Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual conteúdo e forma.


São Paulo, *06* de *Setembro* de 2023.


SPObras:


MARCO ALESSIO ANTUNES
Diretoria de Obras


RAUL GARCIA NETO
Diretoria Administrativa e Financeiro

CONTRATADA


LUIZ AUGUSTO ALVES ZANATA
Sócio- Diretor


Johnson Araujo da Silva
Advogado - OAB/SP 147.533
SP-Obras