


ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA SÃO PAULO OBRAS SPOBRAS, REALIZADA NO DIA 19 DE MAIO DE 2020.

No dia dezanove de maio de dois mil e vinte, às dez horas, registrando-se a presença dos signatários desta ata, por convocação do senhor Presidente, reuniu-se a Diretoria Executiva da empresa São Paulo Obras – SPObras, em sua sede social, localizada na Avenida São João, nº 473 – 21º andar, Galeria Olido, Centro, nesta Capital, para análise e deliberação quanto à RD N.º PRE-DPR-013 /2020, único item constante da pauta, que trata do seguinte assunto: **2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 1881901100 - MARIO FRANCISCO ARQUITETURA S/S LTDA. – ME - ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO DESCOMPLICA SP – CIDADE TIRADENTES.** Aberta a reunião, iniciaram-se os trabalhos para deliberação da RD constante da pauta e a seguir transcrita, a qual, após esclarecimentos prestados pelos respectivos proponentes, foi aprovada, por unanimidade, pelos integrantes do Colegiado. **RD N.º PRE-DPR-013/2020** – A Diretoria, apreciando o exposto pelo Diretor Relator e considerando: 1. Que o contrato nº 188190100 - Mario Francisco Arquitetura S/S Ltda. – ME - Elaboração de projeto básico e executivo, visando a implantação do Descomplica SP – Cidade Tiradentes, possui prazo de execução contratual até 25/05/2020; 2. Que o Núcleo de Projetos apresentou as devidas justificativas no Processo SEI nº 7910.2019/0000957-5, para a readequação das quantidades de pranchas a serem desenvolvidas para os projetos básicos e executivos; 3. Que o valor do contrato passará dos atuais R\$111.227,82 para R\$127.844,13, isto é, um aumento de R\$16.616,31 (Data Base de novembro/2019), representando um percentual de aumento em relação ao valor inicial do contrato de 14,94% e mesmo índice em relação ao Acórdão nº 749/2010 – TCU; 4. Que o valor do aditamento ocorrerá por conta dos recursos provenientes do contrato nº 124/SMIT/2019 – Processo SEI nº 6023.2019/0003550-4; 5. Que o novo Cronograma Físico Financeiro está adequado aos valores pretendidos e que fica mantida a data de término da execução contratual em 25/05/2020; 6. Que a Solicitação de Comercialização – SC encontra-se devidamente aprovada e anexada ao Processo SEI nº 7910.2019/0000957-5. **RESOLVE:** Aprovar o 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 188190100 – Mario Francisco Arquitetura S/S Ltda. – ME – Elaboração de projeto básico e executivo, nos termos propostos, adicionando ao valor contratual a importância de R\$ 16.616,31. Após, nada mais havendo a ser tratado, o senhor Presidente encerrou a reunião, da qual eu, Marília Rodrigues



Ferreira Martins, , advogada, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, é assinada pelos membros do Colegiado.

São Paulo, 19 de maio de 2020.


VALTER LUIZ VENDRAMIN
Presidente


JOSÉ EDUARDO VILLELA SANTOS
Diretor de Projetos


NORBERTO DURAN
Diretor de Obras


RONALDO DO PRADO FARIAS
Diretor Administrativo e Financeiro


SELMA BARROS DOS SANTOS DIAS
Diretora de Representação dos Empregados