

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE

TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 003/SVMA/2021

CONTRATO Nº 036/SVMA/2020

PROCESSO: 6027.2019/0007342-4

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/SVMA/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE READEQUAÇÃO E SERVIÇOS DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA O PARQUE VILA GUILHERME – TROTE, CONFORME DISCRIMINADOS NO ANEXO II – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO, PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE PAULO – CNPJ Nº 74.118.514/0001-82.

CONTRATADA: **APENG SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 30.037.029/0001-09.**

OBJETO DO ADITAMENTO: Alteração de escopo, acrescendo R\$ 356.912,21 (trezentos e cinquenta e seis mil novecentos e doze reais e vinte e um centavos) do atual valor contratual, perfazendo novo valor de R\$ 1.521.704,70 (um milhão, quinhentos e vinte e um mil setecentos e quatro reais e setenta centavos) e a Prorrogação de prazo contratual, por mais **02 (dois) meses**, contados a partir de **01/03/2.021**. (conforme planilha de ajustes sob os SEIs nºs 037690823)

Pelo presente Instrumento, de um lado a Municipalidade de São Paulo, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE**, neste ato representada pelo Senhor Secretário Substituto **RODRIGO PIMENTEL PINTO RAVENA**, adiante designada apenas **CONTRATANTE**, e de outro, a empresa **APENG SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.**, com sede na Rua Sebastião Avelino Augusto, nº 18, VL Rica – São Paulo – SP - CEP 02861-080 Fone: (11) 94553-2256 / 958571514, **inscrita no sob o CNPJ nº 30.037.039/0001-09**, neste ato representada pelo Senhor **ADRIANO PESSOA DOS SANTOS**, Portador da Cédula de Identidade R.G. nº 41.241.093 – SSP/SP e inscrito no CPF 361.369.258-93, adiante simplesmente designada **CONTRATADA**, nos termos da autorização contida no despacho sob SEI nº 037248939, publicado no D.O.C. de 29/12/2020, à págs. 70 e 71 e seu rerratificando sob SEI nº 037457845, publicado no DOC de 06/01/2021, à pag. 56, do processo em epigrafe, resolvem aditar por meio deste termo o Contrato nº 036/SVMA/2020, conforme condições e cláusulas seguintes, formalizam o presente instrumento, conforme segue:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE

CLÁUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO


- 1.1. Alteração de escopo, acrescendo R\$ 356.912,21 (trezentos e cinquenta e seis mil novecentos e doze reais e vinte e um centavos) do atual valor contratual, perfazendo novo valor de R\$ 1.521.704,70 (um milhão, quinhentos e vinte e um mil setecentos e quatro reais e setenta centavos), e a Prorrogação de prazo contratual, por mais **02 (dois) meses**, contados a partir de **01/03/2.021**. (conforme planilha anexa sob os SEI nº 037690823)

CLÁUSULA SEGUNDA

DA RATIFICAÇÃO

- 2.1. Ratificam-se, em todos os seus termos, as demais cláusulas e condições do contrato, desde que não colidam com as disposições do presente termo aditivos. E, por estarem acordes, exaram as partes suas assinaturas no presente instrumento, lavrado somente no anverso de 02 (duas) laudas, e extraído em 02 (duas) vias de igual teor.

São Paulo, 06 de janeiro de 2.021.



SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE

RODRIGO PIMENTEL PINTO RAVENA

Secretário Substituto


CONTRATANTE



APENG SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

ADRIANO PESSOA DOS SANTOS

CONTRATADA

PUBLICADO EM
20 / 01 / 2021
PÁG. 60
Karina  Silva Antonio
RF. 815.409.1
Assistente II

130.037.029/0001-09

APENG SERVIÇOS E
CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Dronsfield, 421 - Cj. 73
Lapa - CEP 05074-000
São Paulo - SP

REPLANILHAMENTO

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE - SVMA
TOMADA DE PREÇOS Nº 0093/2020
PROCESSO ADM: 027.2019/000742-4
6365VMA2020
CONTRATO: 1
Objeto: Contratação de Obras de Realização geral e Serviços de Projetos Executivos para o Parque Vila Guilherme - Trote
Parque Vila Guilherme - Trote
LOCAL: Av. Nair de Orla Figueiredo, s/nº - Vila Marli - São Paulo - SP
ENDEREÇO:

CÓDIGO	ADRETECIMENTO / NOME DO MATERIAL	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. CONTRATADA	CONTRATO		SUPRESSÃO		REDUÇÃO		EXTENSAO		EXTRA		QUANTIDADE FINAL	
				% UNIT	VALOR (R\$)	QUANT	VALOR (R\$)	QUANT	VALOR (R\$)	QUANT	VALOR (R\$)	QUANT	VALOR (R\$)		
06-80-03	REVISÃO ESCOVAÇÃO INCLUSIVE TOMADA DE GOTERAS DE TELHAOS EM REVISÃO GERAL DO TELHADO		M2												
06-60-25	RETRADA DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO, VIBRO E ESINTRUBAS DE CRFS		UN												
06-02-22	TELHA CINDULADA CRFS 3MM		UN												
03-40-05	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM HIDROTEATAMENTO		M2												
10-90-32	RETRADA DE CALHAS RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METALICA		M												
10-11-03	GALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N24 - DESENVOLVIMENTO 100CM		M												
10-11-34	RUPO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N24 - DESENVOLVIMENTO 100CM		M												
17-45-01	ANDAIMES METALICOS - FORNECIMENTO		M2												
17-45-02	ANDAIMES METALICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM		M3												
07-60-01	REVISÃO GERAL DO TELHADO		UN												
07-60-01	RETRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA		UN												
04-50-04	DISCALOJA DE ALVENARIA EM GERAL (TUDOS OU BLOCOS)		M2												
09-20-02	RETRADA DE LUMINARIA INTERNA PARA LAMPADA INCANDESCENTE		UN												
09-20-03	REMOÇÃO DE LAMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE		UN												
09-20-07	REMOÇÃO DE LAMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE		UN												
07-20-07	REMOÇÃO DE LAMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE		UN												
07-20-16	FECHADURA TIPO GORGE (6MM) - TRAFEGO INTENSO, MACANETA EM ZIMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO GROMADO BRILHANTE		UN												
07-20-50	EMBI - BATEMTE DE MADEIRA (1,4CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA EM MASSALADO		UN												
15-20-03	SEAL DE SILICÓNICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEVI		M2												
15-20-04	REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIMA		M2												
15-01-10	TINTA PVA (LATEX) - CONCRETO OU REBOCO COM MASSA CORRIDA		M2												
09-09-05	LUMINARIA COMERCIAL DE EMPLUMB COM CORPO, 4 FIAS PLANAS, TAMPA PORTA LAMPADA EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 32W/8V - COMPLETA		UN												
05-64-82	349R - LAMPADA DE LED TUBULAR 1820 W		UN												
09-02-11	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, TIPO LEVE 1 - 3"		M												
09-03-05	CABO 1.00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL		M												
09-03-07	CABO 1.00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL		M												
SANTARÉM PIRIBITO - ABRINDURA															
REVISÃO GERAL DO TELHADO															
06-60-03	REVISÃO ESCOVAÇÃO INCLUSIVE TOMADA DE GOTERAS DE TELHAOS EM REVISÃO GERAL DO TELHADO		M2												
04-03-32	TELHA EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIBRO		UN												
03-40-05	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM HIDROTEATAMENTO		M2												
10-80-32	RETRADA DE CALHAS RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METALICA		M												
10-11-03	GALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N24 - DESENVOLVIMENTO 100CM		M												
SANTARÉM PIRIBITO															
10-60-35	RETRADA DE APORELHOS SANTARÊMS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS		UN												
10-60-42	RETRADA DE TORNEIRAS		M2												
11-20-05	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR		M2												
10-50-18	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO		M												
04-50-04	DISCALOJA DE ALVENARIA EM GERAL (TUDOS OU BLOCOS)		M2												
07-60-01	RETRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA		UN												
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTUPO COM CAÇAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E BARRA DE APOIO		M3												
APARELHOS SANTARÊMS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS															
10-14-10	TORNEIRA DE MESA COM ACONCIMENTO MANUAL, E FECHAMENTO AUTOMÁTICO		UN												
10-14-88	TAMPA PARA BANDEJA UMR - CONCRETO POLIDO E 4MM COM BORDAS ARREDONDADAS E ENFEINIZADAS		M2												
10-13-16	LAVADORIO OVAL DE EMPLUMB, LOUCA BRANCA - EXCLUSIVE TORNEIRA		UN												
10-13-03	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUCA BRANCA		UN												
10-13-05	BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FISICA		UN												
17-05-20	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES 1,48 CM (BARRAS COM DIAMETRO ENTRE 3,0 E 4,3CM)		UN												
17-05-21	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES 1,90 CM (BARRAS COM DIAMETRO ENTRE 3,0 E 4,3CM)		UN												

(Handwritten mark)

30.037.029/0001-09

APENG SERVIÇOS E
CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Dronsfeld, 421 - Cj. 73
Lapa - CEP 05074-000
São Paulo SP

REPLANILHAMENTO

CONTRATANTE : SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE - SYMA

TOMADA DE PREÇOS Nº 0903/2020

PROCESSO ADM: 0927.2019/0007342-4

CONTRATO Nº: 036/SYMA/2020

Contratação de Obras de Manutenção geral e Serviços de Projetos Executivos para o Parque Vila Guilherme - Treze

Parque Vila Guilherme - Treze

LOCAL: Av. Nair Diniz Figueiredo, s/nº - Vila Maria - São Paulo - SP

ENDREÇO: Av. Nair Diniz Figueiredo, s/nº - Vila Maria - São Paulo - SP


COMPO	QUANT. CONTRATADA	CONTRATO		SUPRESSÃO		REDUÇÃO		EXTENSÃO		EXTRA		QUANTIDADE FINAL	
		RS LIMT	VALOR (R\$)	QUANT	VALOR (R\$)	QUANT	VALOR (R\$)	QUANT	VALOR (R\$)	QUANT	VALOR (R\$)	QUANT	VALOR (R\$)
17-45-22	UN	164,08	R\$ -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
19-13-14	UN	784,03	R\$ -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
11-80-01	M	26,87	R\$ 801,02	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
11-80-01	M2	5,18	R\$ 307,11	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
11-80-01	M2	28,39	R\$ 2.133,29	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
11-80-29	M2	34,15	R\$ 2.554,08	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
15-40-01	M2	13,45	R\$ 1.206,87	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
15-40-30	M2	16,70	R\$ 220,44	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
09-09-58	UN	197,16	R\$ 501,48	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
09-09-58	UN	28,00	R\$ 188,36	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
09-09-58	UN	154,78	R\$ 484,34	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
09-07-60	UN	99,80	R\$ 298,80	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
09-02-11	M	20,60	R\$ -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
09-13-13	M	43,84	R\$ -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
09-07-80	UN	225,99	R\$ -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
09-02-18	UN	14,89	R\$ -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
09-10-58	UN	74,47	R\$ -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
09-03-05	M	66,67	R\$ -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
09-04-11	M	2,38	R\$ -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
09-04-07	UN	5,17	R\$ -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
09-07-60	UN	6,81	R\$ -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
09-07-60	UN	85,13	R\$ -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
19-80-72	UN	168,52	R\$ 868,16	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
19-80-76	UN	12,59	R\$ 190,72	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
19-02-61	M	17,31	R\$ 297,72	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
19-09-31	M	26,42	R\$ 317,04	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
19-09-32	M	47,09	R\$ 566,08	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
19-09-98	M	22,80	R\$ 647,20	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
19-10-19	UN	75,08	R\$ 160,16	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
19-10-35	UN	94,50	R\$ 189,18	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
01-00-01	M3	47,60	R\$ 114,72	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
01-01-05	M3	5,19	R\$ 12,46	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
01-01-10	M3	0,87	R\$ 80,85	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
31-21-04	M3	32,52	R\$ 76,05	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
19-80-39	M2	165,40	R\$ 5.024,48	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
01-04-15	M3	94,45	R\$ 234,46	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
13-01-14	M3	266,02	R\$ 633,53	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
04-01-70	M2	68,93	R\$ 413,58	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
15-60-05	M2	14,11	R\$ 1.693,20	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
06-02-22	M3	38,05	R\$ 328,34	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
07-01-07	UN	244,79	R\$ -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
07-01-04	UN	41,50	R\$ -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
07-02-16	UN	128,87	R\$ -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
07-04-13	UN	142,60	R\$ -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -

[Handwritten signature]

30.037.029/0001-09

APENG SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Dronsfield, 421 - Cj. 73 Lapa - CEP 05074-000 São Paulo - SP



REPLANILHAMENTO

CONTRATANTE : SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE - SYMA
TOMADA DE PREÇO Nº 09/SV/MA/2020
PROCESSO ADM: 6827.2013/000742-4
CONTRATO : 036/SV/MA/2020
Objeto: Contratação de Obras de Residência geral e Serviços de Projeto Executivo para o Parque Vila Guilherme - Treze
Parque Vila Guilherme - Treze
LOCAL: Av. Nair Dias Figueiredo, nº4 - Vila Maria - São Paulo - SP
ENDEREÇO :

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT. CONTRATADA		CONTRATO		SUPRESSÃO		REDUÇÃO		EXTENSÃO		EXTRA		QUANTIDADE FINAL		
		UN	VALOR R\$	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	
10-10-33	VALVULA FLUXOVEL PARA MICROTUBO COM ACOIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	3,00	632,91											3,00	632,91
10-20-41	TUBO DE PVC RIGIDO, SOLIDAVE, (UNHA AGUJA)- 28MM (3/4")	M	13,00	207,72											13,00	207,72
10-20-31	TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSAS (UNHA ESSODOT) - 50MM (2")	M	12,00	317,04											12,00	317,04
10-20-63	TUBO DE PVC RIGIDO, SOLIDAVE (UNHA AGUJA)- 50MM (2")	M	12,00	560,08											12,00	560,08
10-20-46	TUBO DE PVC RIGIDO, SOLIDAVE (UNHA AGUJA)- 50MM (1 1/2")	M	12,00	372,36											12,00	372,36
10-20-96	ENVOLPIMENTO DE TUBULAGEM ENTERRADA, COM CONCRETO	M	36,00	820,80											36,00	820,80
10-10-10	CAMA SFORNADA DE PVC RIGIDO - 100X150MM	UN	1,00	75,08											1,00	75,08
10-10-35	PALO SECO DE FERRO FUNDIDO, COM SAIDA VERTICAL (8MM) - DIÁMETRO 100MM	UN	1,00	94,59											1,00	94,59
01-00-01	ESCOVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 15CM	M3	3,60	47,80											3,60	172,08
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTUJO COM CAÇAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	4,88	66,72											4,88	312,28
	AREA EXTERNA															
11-20-03	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M3	13,17	94,17											13,17	94,17
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTUJO COM CAÇAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	1,00	66,72											1,00	66,72
11-20-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	263,41	1.368,46											263,41	1.368,46
11-20-03	EMBOCO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	263,41	733,26											263,41	733,26
11-20-05	REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	263,41	5.500,00											263,41	5.500,00
04-01-07	PVA (LATIC) - REPIRATURA DE ALVENARIA E CONCRETO, COM RETOQUES DE	M2	263,41	3.542,86											263,41	3.542,86
04-01-07	CONCRETO "GROTT"	M3	1,00	543,84											1,00	543,84
81-10-12	1515 - LACO CALDO, 8.01 MM - 51W - NEBRURADO	M2	3,82	4.15											3,82	16,57
71-25-10	PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESURA 6CM	M2	10,00	404,40											10,00	404,40
	ÁREAS INTERNAS															
14-01-03	VERO LISO COMUM - TRANSPARENTE INCLUIDO - ESPESURA 4MM	M2	8,00	110,53											8,00	444,54
15-20-34	EMALTE SINTÉTICO - REPIRATURA DE ESQUADRIAS METALICAS	M2	8,00	23,84											8,00	160,72
01-01-07	PINTURA EM TINTA ACRILICA, SOLUBILIZADA EM ZEMAC	M2	15,00	244,79											15,00	3.671,65
01-01-07	GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE	UN	5,00	644,85											5,00	1.934,55
07-01-50	ENJO - BIVENTE DE MADEIRA (4CM) - PARA PORTA DE FOLHA, SEM BANDEIRA	UN	15,00	238,79											15,00	3.681,05
	III															
	Reforma e Restauração															
01-01-08	LIMPEZA GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM, SEM TRANSPORTE	M2	696,61	3,98											696,61	2.748,53
01-00-01	ESCOVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 15CM	M3	37,63	37,63											37,63	1.388,89
15-20-35	GRAMA ESMERALDA	M2	17,76	17,76											17,76	695,61
17-20-30	RETRADA DE BRINQUEDOS	UN	30,61	30,61											30,61	7,00
15-14-24	GADU/LAGRITO (1 5X1 5)C/2,0MM - ESTRUTURA METALICA	UN	1.624,89	1.624,89											1,00	1.624,89
15-14-24	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - BALANÇO DUPLA	UN	1.624,89	1.624,89											2,00	1.681,95
15-14-48	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCADA - HORIZONTAL	UN	1.624,89	1.624,89											1,00	545,48
15-14-43	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCADA - VERTICAL	UN	1.624,89	1.624,89											1,00	807,92
15-14-43	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TIRAZAN COM ESCORREGADOR E ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO	UN	1.624,89	1.624,89											1,00	3.197,64
15-14-41	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TIRAZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO	UN	1.624,89	1.624,89											1,00	4.662,04
60-07-20	0720 - PISO ENBOBRACHADO ESPESURA 50 MM	M2	10,00	284,25											1,00	148,14
15-20-34	EMALTE SINTÉTICO - REPIRATURA DE ESQUADRIAS METALICAS	M2	10,00	23,84											148,14	43.596,12
15-20-05	TINTA ACRILICA - REPIRATURA DE ALVENARIA E CONCRETO COM RETOQUE DE MASSA	M2	46,80	14,11											46,80	-
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTUJO COM CAÇAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	66,72	66,72											46,80	634,85
	IV															
	ACRÉSCIMOS (ESQUADRIAS E BARRIL)															
01-01-08	LIMPEZA GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM, SEM TRANSPORTE	M2	52,60	3,98											52,60	210,14
01-02-05	ATERRO INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	15,40	23,90											15,40	367,66
01-04-15	LASTRO DE BERRA	M3	68,45	68,45											5,13	565,25
01-04-15	LASTRO DE CONCRETO - 20X20X2 CM	M3	270,60	270,60											5,13	1.388,73
80-07-20	0720 - PISO ENBOBRACHADO ESPESURA 50 MM	M2	294,20	294,20											51,32	15.102,86
41-14-31	17A-A14 - CRAVA GUIA LEVE DE CONCRETO 0,8X2,0X20 (OR-02 - 20CM OR-03) = 40CM OR-04 = 80CM	M	20,96	36,20											20,96	744,27
15-20-03	MULTI EXERCITADOR CONJUGADO COM 6 FUNÇÕES	UN	1,00	3.104,60											1,00	3.104,60
15-15-15	BICICLETA DE CADEIRA TRIPLA	UN	1,00	2.730,42											1,00	2.730,42




[30.037.029/0001-09]

APENG SERVIÇOS E
CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Dronsfield, 421 - Cj. 73
Lapa - CEP 05074-000
São Paulo - SP

REPLANILHAMENTO

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE - S/MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 098/S/MA/2020
PROCESSO ADM: 6027.2819/0007342-4
CONTRATO: 036/S/MA/2020
OBJETO: Contratação de Obras de Resadouragem geral e Serviços de Projetos Executivos para o Parque Vila Guilherme - Trede
LOCAL: Parque Vila Guilherme - Trede
ENDREÇO: Av. Nair de Lima Figueiredo, nº4 - Vila Maria - São Paulo - SP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. CONTRATADA		CONTRATO		SUPRESSÃO		REPERIÇÃO		EXTENSÃO		EXTRA		QUANTIDADE FINAL	
		UN	VALOR R\$	QUANT	VALOR R\$	QUANT	VALOR R\$	QUANT	VALOR R\$	QUANT	VALOR R\$	QUANT	VALOR R\$	QUANT	VALOR R\$
18-16-07	RESSACA DE PERNAS TRILHO CONJUGADO	UN	1,00												
18-16-17	PUNADOR PEITORAL DUPLA STAR	UN	1,00												
85-05-79	0879 - TOTEEM DE ORIENTAÇÃO	UN	1,00												
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇABAI METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	20,59	R\$	66,72	R\$	1,373,90							R\$	1,373,90
01-01-08	ARGAMASSA IMPERMEÁVEL, INCLUSIVE REVOZAMENTO DE COBERTURA VEGETAL - TANKO ATÉ 10CM SEM TRANSPORTE	M2		R\$	3,13	R\$	-							R\$	210,69
01-02-01	ESCOVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M2		R\$	47,80	R\$	-							R\$	1,285,63
01-02-05	ATERRO, INCLUSIVE PROJECAÇÃO	M3		R\$	18,82	R\$	-							R\$	253,04
01-04-15	LASTRO DE BRITA	M3		R\$	77,51	R\$	-							R\$	521,18
03-02-28	CONCRETO FCK = 25 (MBA) - CURADO NA OBRA	M3		R\$	314,27	R\$	-							R\$	2,285,86
17-02-10	PRD DE CONCRETO INTERMEDIÁRIO, ESPRESSURADO	M2		R\$	41,27	R\$	-							R\$	2,775,01
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇABAI METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3		R\$	52,53	R\$	-							R\$	1,059,51
VI	QUADROS														
	QUADRA 1 - BRITA														
13-50-01	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3		R\$	232,33	R\$	20,636,64							R\$	22,535,08
17-50-15	DEMOLIÇÃO DE ALAMBADO DE TELHA GALVANIZADA	M2		R\$	1,77	R\$	472,64							R\$	485,60
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇABAI METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3		R\$	66,72	R\$	10,280,52							R\$	10,280,52
04-50-04	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TUILOS OU BLOCOS)	M3		R\$	47,80	R\$	148,79							R\$	155,70
	EXTENSÃO														
17-02-51	DC37 - QUADRA POLIESPORTIVA - FIBR ARMADO	M2		R\$	76,40	R\$	33,931,53							R\$	40,588,40
17-02-04	ACABAMENTO DE PRDO DE CONCRETO TIPO BANHEIRO	M2		R\$	3,47	R\$	-							R\$	1,842,57
03-02-02	CORTE E ATERRO COMPACTADO	M3		R\$	8,11	R\$	1,086,07							R\$	1,086,07
03-02-15	LASTRO DE BRITA	M3		R\$	86,45	R\$	2,186,23							R\$	7,841,54
15-01-15	TINTA ACRILICA - CONCRETO OU FERRO SEM MASSA CORRIDA	M2		R\$	16,55	R\$	7,250,35							R\$	8,788,05
17-02-06	03-02 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA COLORADA - FIFEROL DE SALGADO	UN		R\$	309,02	R\$	309,02							R\$	-
17-02-72	DEMARCACAO E PINTURA DE FANOS ATÉ 10CM - BORRACHA COLORADA	M		R\$	5,53	R\$	-							R\$	2,838,43
17-02-81	TRAVE PARA FIFEROL DE SALGADO, INCLUSIVE PINTURA E REDE	UN		R\$	1,81,40	R\$	3,628,80							R\$	3,628,80
15-11-72	HC81 - CANALETA DE CONCRETO DE 4X7 PARA GUARDA-REDE DE CONCRETO OU ALUMINIO	M		R\$	64,33	R\$	3,261,28							R\$	4,953,41
12-01-29	FRD03 - ALAMBADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - DP SIFNE - 10x4,5M	M		R\$	455,20	R\$	13,952,37							R\$	14,587,20
12-01-27	FRD04 - ALAMBADO EM TUDO GALVANIZADO E TELHA GALVANIZADA 1Hx2,00M	M		R\$	307,25	R\$	15,543,40							R\$	18,157,25
13-01-41	PR 3026 - PORTÃO EM FERRO PREPARADO COM TELHA 1 FOLHA	M2		R\$	249,57	R\$	1,048,19							R\$	1,048,19
15-05-05	TINTA ACRILICA - REPTINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO COM RETOQUE DE MASSA	M2		R\$	14,11	R\$	522,16							R\$	522,16
01-04-01	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3		R\$	47,80	R\$	530,69							R\$	906,20
04-01-04	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM - 14MPA	M3		R\$	60,30	R\$	4,462,16							R\$	4,582,00
02-04-04	ARMADURA EM AÇO CA-39	KG		R\$	6,03	R\$	2,148,81							R\$	2,148,81
04-01-05	ARMADURA EM AÇO CA-39 PARA BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	KG		R\$	6,03	R\$	1,057,52							R\$	1,057,52
04-01-07	CONCRETO "GRUIT"	M3		R\$	1,84	R\$	886,43							R\$	888,63
11-02-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2		R\$	5,19	R\$	831,96							R\$	833,90
11-02-08	EMBOCO EXTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4:12	M2		R\$	29,39	R\$	4,570,22							R\$	4,570,22
15-01-13	REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRE-FABRICADA	M2		R\$	20,88	R\$	3,305,00							R\$	3,355,00
15-01-15	TINTA ACRILICA - CONCRETO OU FERRO SEM MASSA CORRIDA	M2		R\$	16,55	R\$	2,885,25							R\$	2,885,25
02-02-10	APLACAMENTO DO FUNDO DE VALAS PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2		R\$	3,98	R\$	73,65							R\$	75,62
02-02-15	LASTRO DE BRITA	M3		R\$	88,45	R\$	91,09							R\$	91,09
02-02-01	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PRUINS	M2		R\$	50,22	R\$	2,797,81							R\$	2.831,26
02-06-05	IMPERMEABILIZACAO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEAVEL	M2		R\$	59,84	R\$	3,050,11							R\$	3.416,59
02-06-10	ATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APLACAMENTO	M3		R\$	23,00	R\$	86,45							R\$	88,45
02-01-41	BROCA DE CONCRETO - DIAMETRO DE 20CM	M		R\$	35,81	R\$	3,811,73							R\$	3.811,73
02-05-10	CONCRETO FCK=CMFPA - LIGADO	M3		R\$	245,90	R\$	1,585,37							R\$	1.585,37
13-50-01	QUADRA 2 - FOLHOPINTA DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3		R\$	232,33	R\$	20,622,21							R\$	22.574,58

2

30.037.029/0001-09

APENG SERVIÇOS E
CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Dronsfield, 421 - Cj. 73
Lapa - CEP 05074-000
São Paulo - SP

REPLANILHAMENTO

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE - SYMA
TOMADA DE PREÇOS Nº: 093/SVMA/2020
PROCESSO ADM.: 6027.26193007342-4
CONTRATO: 036/SVMA/2020
OBJETO: Contratação de Obras de Residuosquia geral e Serviços de Projeto e Execução para o Parque Vila Guilherme - Traje
LOCAL: Parque Vila Guilherme - Traje
ENDEREÇO: Av. Nefei Dima Figueredo, s/nº - Vila Maria - São Paulo - SP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT. CONTRATADA		CONTRATO		SUPRESSÃO		REDUÇÃO		EXTENSÃO		EXTRA		QUANTIDADE FINAL			
		QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$		
17-00-15	REMOÇÃO DE ALAMBRADO DE TELA GALVANIZADA	M2	240,85	R\$	436,30	R\$	-	R\$	-	30,43	R\$	69,79	R\$	-	286,28	R\$	496,09
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CACABIA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FÓRA	M3	52,65	R\$	10.144,63	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	152,65	R\$	10.184,63
04-30-04	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TUIÇOS OU BLOCOS)	M3	3,11	R\$	148,79	R\$	-	R\$	-	0,15	R\$	7,17	R\$	-	3,26	R\$	155,96
PISE																	
17-00-31	CC-02 - QUADRA POLIESPORTIVA - PISO ARMADO	M2	451,21	R\$	34.472,44	R\$	-	R\$	-	80,71	R\$	6.166,24	R\$	-	531,92	R\$	40.638,68
17-00-04	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ	M2	926,38	R\$	1.097,79	R\$	-	R\$	-	7,25	R\$	38,77	R\$	-	933,63	R\$	1.136,57
01-00-07	CORTE E ATERRO COMPACTADO	M3	22,98	R\$	2.271,08	R\$	-	R\$	-	50,52	R\$	3.003,18	R\$	-	72,50	R\$	7.274,26
02-00-15	LASTRO DE BRITA	M2	457,21	R\$	7.487,53	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	457,21	R\$	7.487,53
15-01-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M	1,00	R\$	166,87	R\$	1,00	R\$	166,87	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17-00-50	QUADRA - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - FUTEBOL DE SALÃO	UN	1,00	R\$	309,02	R\$	1,00	R\$	309,02	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17-00-56	QUADRA - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - BASQUETE	UN	1,00	R\$	412,03	R\$	1,00	R\$	412,03	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17-00-57	QUADRA - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - VOLEI	UN	1,00	R\$	225,76	R\$	1,00	R\$	225,76	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17-00-72	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAXINAS A 1,00CM - BORRACHA CLORADA	M	5,53	R\$	1.581,53	R\$	-	R\$	-	531,02	R\$	2.641,52	R\$	-	536,55	R\$	2.641,52
17-00-80	POSTES PARA VOLEI, INCLUSIVE PINTURA E REDE	UN	1,00	R\$	3.862,80	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2,00	R\$	3.862,80
17-00-81	TRANS PARA FUTURELO DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE	UN	2,00	R\$	6.061,26	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2,00	R\$	6.061,26
17-00-83	TABEA PARA BASQUETE, ENGRANANDO RESINA FUNDADA ATE A CESTA DE NYLON	UN	49,81	R\$	643,33	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	49,81	R\$	643,33
19-11-72	HC-01 - CANALETA DE CONCRETO DE A-3/4" P/IMPREGNAR DE CONCRETO OU FERRO L-30CM	M	34,43	R\$	15.922,25	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	34,43	R\$	15.922,25
17-00-29	FP-01 - ALAMBRADO PARA QUADRA DE ESPORTE - GP-JEJEIF - TGA-5M	M	49,86	R\$	15.343,40	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	49,86	R\$	15.343,40
17-00-41	PP-2004 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA	M2	4,20	R\$	1.046,19	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4,20	R\$	1.046,19
MURETA																	
15-00-05	TINTA ACRÍLICA - PINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO COM RETOQUE DE MASSA	M2	11,36	R\$	543,14	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	26,78	R\$	377,92
01-00-01	ESCOVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,5M	M3	53,67	R\$	603,30	R\$	-	R\$	-	531,02	R\$	2.641,52	R\$	-	584,69	R\$	543,14
02-00-04	ARMADURA EM AÇO CABO PARA BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	KG	257,93	R\$	1.555,32	R\$	-	R\$	-	237,93	R\$	1.555,32	R\$	-	295,86	R\$	1.555,32
04-01-06	CONCRETO "GRUET"	M3	1,17	R\$	606,29	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1,17	R\$	606,29
11-00-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	116,51	R\$	3.207,72	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	116,51	R\$	3.207,72
11-00-13	REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4:1/2	M2	116,51	R\$	2.432,73	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	116,51	R\$	2.432,73
15-00-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	116,51	R\$	1.028,24	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	116,51	R\$	1.028,24
02-00-10	APLOAMENTO DO FUNDO DE VALAS PARA SIMPLES REGULANDAÇÃO	M2	13,38	R\$	53,29	R\$	-	R\$	-	2,23	R\$	4,08	R\$	-	15,62	R\$	62,17
02-00-15	LASTRO DE BRITA	M3	0,67	R\$	65,92	R\$	-	R\$	-	0,11	R\$	10,87	R\$	-	0,78	R\$	76,79
02-00-21	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE FERRUZ	M2	48,18	R\$	2.071,64	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	48,18	R\$	2.071,64
02-00-05	IMPENIBILIZAÇÃO DO RESPANDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL	M2	36,83	R\$	2.267,47	R\$	-	R\$	-	3,35	R\$	200,52	R\$	-	40,18	R\$	2.468,39
02-00-10	REATIVO DE VALAS - INCLUSIVE APLICAMENTO	M	2,66	R\$	61,63	R\$	-	R\$	-	0,02	R\$	0,42	R\$	-	2,68	R\$	84,05
02-01-01	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 20CM	M	66,00	R\$	2.350,26	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	66,00	R\$	2.350,26
02-05-10	CONCRETO FCK-25MPA - USUÁRIO	M3	4,02	R\$	988,17	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4,02	R\$	988,17
01-00-01	ESCOVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,5M	M3	11,36	R\$	643,14	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	11,36	R\$	643,14
QUADRA 3 - POLIESPORTIVA																	
REMOÇÕES / BETAIRADAS																	
15-00-01	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	89,87	R\$	20.880,43	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	89,87	R\$	20.880,43
17-00-15	DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO DE TELA GALVANIZADA	M2	240,85	R\$	436,30	R\$	-	R\$	-	30,43	R\$	69,79	R\$	-	286,28	R\$	496,09
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CACABIA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FÓRA	M3	52,65	R\$	10.144,63	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	152,65	R\$	10.184,63
04-30-04	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TUIÇOS OU BLOCOS)	M3	3,11	R\$	148,79	R\$	-	R\$	-	0,15	R\$	7,17	R\$	-	3,26	R\$	155,96
PISE																	
17-00-31	CC-02 - QUADRA POLIESPORTIVA - PISO ARMADO	M2	451,21	R\$	34.472,44	R\$	-	R\$	-	80,71	R\$	6.166,24	R\$	-	531,92	R\$	40.638,68
17-00-04	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ	M2	926,38	R\$	1.097,79	R\$	-	R\$	-	7,25	R\$	38,77	R\$	-	933,63	R\$	1.136,57
01-00-07	CORTE E ATERRO COMPACTADO	M3	22,98	R\$	2.271,08	R\$	-	R\$	-	50,52	R\$	3.003,18	R\$	-	72,50	R\$	7.274,26
02-00-15	LASTRO DE BRITA	M2	457,21	R\$	7.487,53	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	457,21	R\$	7.487,53
15-01-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M	1,00	R\$	166,87	R\$	1,00	R\$	166,87	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17-00-50	QUADRA - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - FUTEBOL DE SALÃO	UN	1,00	R\$	309,02	R\$	1,00	R\$	309,02	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17-00-56	QUADRA - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - BASQUETE	UN	1,00	R\$	412,03	R\$	1,00	R\$	412,03	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17-00-57	QUADRA - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - VOLEI	UN	1,00	R\$	225,76	R\$	1,00	R\$	225,76	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17-00-72	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAXINAS A 1,00CM - BORRACHA CLORADA	M	5,53	R\$	1.581,53	R\$	-	R\$	-	531,02	R\$	2.641,52	R\$	-	536,55	R\$	2.641,52
17-00-80	POSTES PARA VOLEI, INCLUSIVE PINTURA E REDE	UN	1,00	R\$	3.862,80	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2,00	R\$	3.862,80
17-00-81	TRANS PARA FUTURELO DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE	UN	2,00	R\$	6.061,26	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2,00	R\$	6.061,26
17-00-83	TABEA PARA BASQUETE, ENGRANANDO RESINA FUNDADA ATE A CESTA DE NYLON	UN	49,81	R\$	643,33	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	49,81	R\$	643,33
19-11-72	HC-01 - CANALETA DE CONCRETO DE A-3/4" P/IMPREGNAR DE CONCRETO OU FERRO L-30CM	M	34,43	R\$	15.922,25	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	34,43	R\$	15.922,25
17-00-29	FP-01 - ALAMBRADO PARA QUADRA DE ESPORTE - GP-JEJEIF - TGA-5M	M	49,86	R\$	15.343,40	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	49,86	R\$	15.343,40
17-00-41	PP-2004 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA	M2	4,20	R\$	1.046,19	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4,20	R\$	1.046,19
MURETA																	
15-00-05	TINTA ACRÍLICA - PINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO COM RETOQUE DE MASSA	M2	11,36	R\$	543,14	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	26,78	R\$	377,92
01-00-01	ESCOVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,5M	M3	53,67	R\$	603,30	R\$	-	R\$	-	531,02	R\$	2.641,52	R\$	-	584,69	R\$	543,14
02-00-04	ARMADURA EM AÇO CABO PARA BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	KG	257,93	R\$	1.555,32	R\$	-	R\$	-	237,93	R\$	1.555,32	R\$	-	295,86	R\$	1.555,32
04-01-06	CONCRETO "GRUET"	M3	1,17	R\$	606,29	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1,17	R\$	606,29
11-00-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	116,51	R\$	3.207,72	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	116,51	R\$	3.207,72
11-00-13	REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4:1/2	M2	116,51	R\$	2.432,73	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	116,51	R\$	2.432,73
15-00-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	116,51	R\$	1.028,24	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	116,51	R\$	1.028,24
02-00-10	APLOAMENTO DO FUNDO DE VALAS PARA SIMPLES REGULANDAÇÃO	M2	13,38	R\$	53,29	R\$	-	R\$	-	2,23	R\$	4,08	R\$	-	15,62	R\$	62,17
02-00-15	LASTRO DE BRITA	M3	0,67	R\$	65,92	R\$	-	R\$	-	0,11	R\$	10,87	R\$	-	0,78	R\$	76,79
02-00-21	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE FERRUZ	M2	48,18	R\$	2.071,64	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	48,18	R\$	2.071,64
02-00-05	IMPENIBILIZAÇÃO DO RESPANDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL	M2	36,83	R\$	2.267,47	R\$	-	R\$	-	3,35	R\$	200,52	R\$	-	40,18	R\$	2.468,39
02-00-10	REATIVO DE VALAS - INCLUSIVE APLICAMENTO	M	2,66	R\$	61,63	R\$	-	R\$	-	0,02	R\$	0,42	R\$	-	2,68	R\$	84,05
02-01-01	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 20CM	M	66,00	R\$	2.												

[30.037.029/0001-09]

APENG SERVIÇOS E
CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Dronsfield, 421 - Cj. 73
Lapa - CEP 05074-000

São Paulo, SP

REPLANILHAMENTO

CONTRATANTE : SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE - SVMA

TOMADA DE PREÇO Nº 060/SVMA/2020

PROCESSO ADM: 6027.2019/0007342-4

CONTRATO: 036/SVMA/2020

Contratação de Obras de Readequação geral e Serviços de Projetos Executivos para o Parque Vila Guilherme - Tirole

Parque Vila Guilherme - Tirole

LOCAL: Av. Nadir Dias Figueiredo, s/nº - Vila Maria - São Paulo - SP

ENDEREÇO:

CÓDIGO	REPERIÇÃO	CONTRATO		SUPRESSÃO		REDUÇÃO		EXTENSAO		EXTRA		QUANTIDADE FINAL	
		QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
15-01-15	TINTA ACRILICA - CONCRETO OU REVEDO SEM MASSA CORRIDA	M2	440,37										
17-03-55	00-31 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - VOLÉBOL	UN	1,00	1,00	166,87								
17-03-56	00-31 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - FUTEBOL DE SALÃO	UN	1,00	1,00	309,02								
17-03-67	00-33 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - BASQUETE	UN	1,00	1,00	412,03								
17-03-68	00-35 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - HANDBOL	UN	1,00	1,00	225,76								
17-03-72	00-35 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - VOLEIBOL	M	1,00	1,00	5,53								
17-03-80	POSTES PARA VOLÉBOL INCLUSIVE PINTURA E BANCOS	UN	1,00	1,00	1.581,53								
17-03-81	TUBO PARA TUBO DE ENLACE INCLUSIVE PINTURA E BANCOS	UN	2,00	2,00	1.841,40								
17-03-83	TUBO PARA TUBO DE ENLACE INCLUSIVE PINTURA E BANCOS	UN	2,00	2,00	3.882,80								
17-03-83	NYLON PARA BANCOS DE ENLACE INCLUSIVE PINTURA E BANCOS	UN	2,00	2,00	6.601,36								
19-11-72	HC-01 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P. P/AMPAGRELHA DE CONCRETO OU FERRO LIXADO	M	40,81		64,33								
17-01-29	ALUMBRADO												
17-01-29	FP-03 - ALUMBRADO PARA QUADRA DE ESPORTE - GP-JEDEE - TGA4,5M	M	34,43		405,20								
17-01-29	FP-04 - ALUMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=2,00M	M	49,86		307,75								
17-01-41	PP-2024 - PORTÃO EM FERRO PERILADO COM TELA, 1 FOLHA	M2	4,20		249,57								
15-04-05	MURETA												
15-04-05	TINTA ACRILICA - PINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO COM RETOQUE DE MASSA	M2	37,00		14,11								
04-01-31	ESCALONAMENTO MANUAL - PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	11,10		47,80								
04-01-31	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM x 14CM x 14CM	M3	74,00		60,30								
04-01-31	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	390,31		6,03								
04-01-31	ARMADURA EM AÇO CA-50 PARA BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	KG	75,34		6,03								
04-01-31	CONCRETO "GRUPO"	M3	1,63		543,84								
11-03-08	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	160,35		5,18								
11-03-08	BORRACHA EXTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4:12	M2	160,35		26,30								
15-01-15	TINTA ACRILICA - CONCRETO OU REVEDO SEM MASSA CORRIDA	M2	160,35		16,95								
02-02-10	ARLAMENTO DO FUNDO DE VALAS PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	16,50		16,50								
02-02-10	LASTRO DE BORTA DE VALAS PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	0,93		3,98								
02-02-11	FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS	M2	55,56		68,05								
02-06-05	IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL	M2	50,86		59,94								
02-01-01	REFORÇO DE VALAS INCLUSIVE APLACAMENTO	M3	3,70		23,90								
02-01-01	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 20CM	M	93,00		35,61								
02-05-10	CONCRETO FCA-25MPA - USINADO	M3	5,55		245,90								
17-60-25	DEMOLEÇÃO/RETIRADAS												
02-50-03	DEMOLEÇÃO DE LAJELAS HIDRÁULICAS INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	7,50		7,50								
17-60-50	DEMOLEÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	138,00		138,00								
47-15-21	EXECUÇÃO	UN											
18-12-02	17-A-521 - CHURRASQUEIRA COM TULO LAMINADO												
18-01-34	17-B-521 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO												
18-16-20	17-C-521 - SINALIZ. PLACA 400X300MM EM ALUMÍNIO, C/ ADESIVO E VERNIZ UV-E												
18-16-20	17-D-521 - LUBRIFICANTE												
18-16-20	17-E-521 - LUBRIFICANTE												
47-25-05	PLACA DE OBRAS												
02-50-03	DEMOLEÇÃO DE OBRAS EM CHAPA AÇO GALVANIZADO - EDIF	M2	2,00		369,22								
10-00-03	DEMOLEÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,14		175,25								
01-01-07	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATÉ 4"	M	8,00		8,03								
10-00-31	REMOÇÃO DE ENTUHO COM CACABIA METÁLICA INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTAFOPO	M3	0,18		66,72								
10-00-31	TUBO DE PVC RÍGIDO - 110MM (1/2")	M	12,00		26,82								
10-00-42	TUBO DE PVC RÍGIDO - 110MM (1/2")	M	12,00		17,31								
40-11-59	PRELO DETER. 16A-283	UN	12,00		207,72								
40-11-59	PERGOLADOS												

30.037.029/0001-091

APENG SERVIÇOS E
CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Dronsfield, 421 - Cj. 73
Lapa - CEP 05074-000
São Paulo, SP

REPLANILHAMENTO

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE - SWMA

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/SVMA/2020

PROCESSO ADM: 0207.2019/00007342-4

CONTRATO: 036/SVMA/2020

Objeto: Contratação de Obras de Readequação geral a Serviços de Projetos Executivos para o Parque Vila Guilherme - Treto

LOCAL: Parque Vila Guilherme - Treto

ENDEREÇO: Av. Nadir Dias Figueiredo, s/nº - Vila Maria - São Paulo - SP

CORPO	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANT. CONTRATADA	CONTRATO		SUPRESSÃO		REDUÇÃO		EXTENSÃO		EXTRA		QUANTIDADE FINAL	
				BL UNIT	VALOR R\$	QUANT	VALOR (R\$)	QUANT	VALOR (R\$)	QUANT	VALOR (R\$)	QUANT	VALOR (R\$)	QUANT	VALOR (R\$)
47-14-43	17.A-43 - PERGOA PERGOLADO DE MADEIRA 4,0X6,0M	UN		R\$ 11.799,20											
89-20-99	2099 - SERVENTE (600P)	H		R\$ 15,93											
19-60-07	DEGRASSANTE PAVIMENTAÇÃO	M2													
01-61-68	RETIRADA DE GRAMA	M2		R\$ 3,91	R\$ 606,09										
02-50-63	LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL *	M2		R\$ 3,08	R\$ 309,86										
01-61-68	TRONCO ATÉ 10CM SEM TRANSPORTE	M3		R\$ 175,28	R\$ 289,21										
01-61-67	REMOÇÃO DE ENTUPO COM CAÇARREIA METÁLICA INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BARRIL	M3		R\$ 66,72	R\$ 3.174,60										
01-62-62	FORTE E CILINDRO COMPACTADO	M3		R\$ 8,11	R\$ 215,44										
19-61-19	USTRO DE BIRTA	M3		R\$ 106,42	R\$ 534,76										
17-62-62	CONCRETO DESEMPENHADO E RIPADO (PMSF-DL100947) 35KG CM13G - 7CM	M2		R\$ 39,67	R\$ 3.981,41										
15-61-12	TINTA ACRILICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORIDA	M2		R\$ 16,05	R\$ 10.434,78										
47-14-43	17.A-43 - ORÇ. GUALEVE DE CONCRETO 0,30X0,30M (OR-42 - 20CM OR-03) *	M		R\$ 87,85	R\$ 3.196,17										
19-63-65	GRAMA ESMEALDA	M2		R\$ 15,22	R\$ 991,14										
47-10-72	17.A-072 - P-48 PRISO DE TERRA BATIDA	M2		R\$ 19,57	R\$ 1.418,63										
59-07-00	17.A-072 - P-48 PRISO DE TERRA BATIDA	M		R\$ 26,94	R\$ 80,82										
15-12-61	15-12-61 - BANDO EM CONCRETO APARENTE - L-50CM	M		R\$ 182,50	R\$ 4.380,00										
19-61-01	TUBO E AMARRADO PARA AMORES	UN		R\$ 13,85											
48-12-50	3.A-230 - P-48 SERVO MOTOR 1/2 CV 230V 50HZ 1/2 CV	UN		R\$ 332,76											
89-00-03	0003 - FORRACAO - ESPÉCIES - HERBACAS UTILIZADAS PARA PREENCHIMENTO DE ESPACOS - SUBSTITUÍDO POR C20R8	UN		R\$ 1,08											
19-63-65	GRAMA ESMEALDA	M2		R\$ 15,22											
89-08-28	APARELHO DE GINÁSTICA EM MADEIRA - FRANCHA ABDOMINAL	UN		R\$ 717,47											
89-03-59	0359 - APARELHOS DE GINÁSTICA EM MADEIRA - OBSTÁCULO INCLINADO - COLCACAO	UN		R\$ 1.298,20											
48-11-38	04-11-38 - BARRA FIXA 2 INCHES - APARELHOS DE GINÁSTICA EM MADEIRA - PROTECTOR	UN		R\$ 1.185,30											
50-10-78	20.A-078 - RESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA EM FORMATO A1 (EDIF. TAB. 62)	UN		R\$ 3.746,50	R\$ 11.239,50										
61-14-00	MAQUINAS	H		R\$ 70,89	R\$ 5.679,70										
61-10-01	1110-00 - RETROSCAVADERA CAP CAÇARREIA FRONTAL 0,7M3	H		R\$ 148,21	R\$ 11.696,80										
29-03-03	MAO DE OBRA HORISTA	H		R\$ 107,56	R\$ 20.651,52										
62-12-00	ENGENHEIRO/ARQUITETO JUNIOR	H		R\$ 43,77	R\$ 30,814,08										
47-25-60	CONTAINER	MES		R\$ 438,29	R\$ 1.753,16										
47-25-67	17.B-207 - ALUQUEL CONTAINER TIPO SANITÁRIO (4 BACIAS) LAVATÓ MCT4 CHUVEI - EDIF	MES		R\$ 701,26	R\$ 2.816,12										
03-60-05	SERVICOS COMPLEMENTARES	M2		R\$ 4,13											
15-61-15	MANUTENÇÃO GERAL EM PAVIMENTAÇÃO	M2		R\$ 4,13											
06-03-05	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM HIPOCLORITAMENTO	M2		R\$ 13,03											
17-62-62	TINTA ACRILICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORIDA	M2		R\$ 16,74											
17-62-62	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANAS ASFÁLTICAS - COM 3 CAMADAS DE FELTRO ASFÁLTICO 15LBS	M2		R\$ 7,15											
17-62-62	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3		R\$ 5,28											
17-62-62	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3		R\$ 5,28											
03-60-05	FACHADA, ENTADA, MURADA DE FIBROCEM	M2		R\$ 4,13											
15-61-15	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM HIPOCLORITAMENTO	M2		R\$ 4,13											
15-61-15	REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA	M2		R\$ 4,72											
19-61-23	TINTA ACRILICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORIDA	M2		R\$ 1,03											
15-61-15	DESMONTAGEM DE RAMOS DE ESQOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS	M		R\$ 7,18											
15-61-15	ESMATE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM ANDAIMES METÁLICOS	M		R\$ 17,38											
17-62-62	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3		R\$ 7,15											
17-62-62	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3		R\$ 5,28											

30.037.029/0001-09

APENG SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Dronsfeld, 421 - Cj. 73 Lapa - CEP 05074-000 São Paulo, SP

REPLANILHAMENTO

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE - SWMA
 TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2019/SWMA/2020
 PROCESSO ADM: 0227.2019/0807342-4
 CONTRATO: 036/SWMA/2020
 Objeto: Contratação de Obra de Residência geral e Serviços de Projetos Executivos para o Parque Vila Guilherme - Terra Perua Vila Guilherme - Terra
 LOCAL: Av. Nadir Dias Figueiredo, s/nº - Vila Maris - São Paulo - SP
 ENDEREÇO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT. CONTRATADA	CONTRATO		SUPRESSÃO		REDUÇÃO		EXTENSÃO		EXTRA		QUANTIDADE FINAL	
			% UNIT	VALORES	QUANT	VALOR (R\$)	QUANT	VALOR (R\$)	QUANT	VALOR (R\$)	QUANT	VALOR (R\$)	QUANT	VALOR (R\$)
01-00-01	ESCOVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M2	47,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	143,40
04-05-21	CAMA DE PASSAGEM E TAMPA PRE-MOLDADAS EM CONCRETO, SEN FUND. 50X50CM	M2	141,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	424,01
10-02-64	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDADURA, (UNHA LAGUA) - 50MM (1,127)	M	27,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	110,09
17-00-96	RETRABALHO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA E RESPECTIVOS MOUROES (FC 04/05)	M	36,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	434,48
17-00-96	RELOCACAO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA E RESPECTIVOS MOUROES (FC 04/05)	M	52,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	636,52
01-00-08	PLANTIO DE ACADIRIA DA TERCEIRA MANEIRA (M2)	M2	3,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.694,34
18-00-07	TRONCO DE CIPRO	M2	3,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.133,00
18-00-25	REGULACAO DE TORCÕES HIDRÁULICOS, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZACAO	M2	9,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.081,24
18-16-10	SINALIZADOR DE CAMINHADA TRIPLO CONJUGADO	M3	3.609,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	3.609,12
18-16-14	ESQUIL TRIPLO CONJUGADO	UN	4.484,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4.484,36
80-02-00	0200 - BARRA ALTA GRATIA	UN	2.372,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2.372,23
18-16-18	TUBO TRIPLO	UN	1.603,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.603,55
80-06-79	0879 - TOTEM DE ORIENTACAO	UN	500,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	500,52
18-14-44	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - BALANCA DUPLA	UN	1.195,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2.390,38
18-14-43	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - BALANCA DUPLA	UN	4.048,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4.048,83
18-14-49	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - GANGORRA DUPLA	UN	692,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	692,82
18-12-64	RCJA - BANCO EM CONCRETO APARENTE - L450CM	M	182,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.460,00
40-11-59	10A-159 - # BEBEDOURO EM CONCR. ARMADO COM DUAS ALTURAS, LAVAPÊ COM FISO (VER 18A-235)	UN	2.176,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2.176,40
17-00-50	GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSF	M	61,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4.700,31
17-00-50	GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSF	M	61,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4.700,31
80-07-30	0720 - PISO EMBOSSADO ESPESSURA 50 MM	M2	284,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	83.151,54
OBRA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, SPDS, CABEAMENTOS, ILUMINAÇÃO EXTERNA E DE QUADRAS DE ENTRADA DE ENERGIA PARA O PARQUE DO TROTE - ÁREA V.G.														
A. SOMBRIAMENTO E BENSERVIZO														
20-00-16	AS BUILT FORMATO AO	UN	3,261,97	R\$ 9.845,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.845,61
50-10-77	20A.077 - ADESIVAMENTO DE PRANCHAS TÉCNICAS EM FORMATO AO EDIF. - TAB. (67)	UN	5.543,28	R\$ 16.629,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.629,84
B														
08-11-50	MISTE DE AÇO GALVANIZADO INCLUSIVE BASE E ESTAS - 270M	UN	360,02	R\$ 2.214,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.214,12
08-11-54	CORDOALHA DE COBRE INCLUSIVE ISOLADORES - 400MM	M	40,71	R\$ 6.046,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.046,40
08-11-61	TUBO DE PVC PARA PROTEÇÃO DE CORDOALHA - 733M	UN	61,39	R\$ 11.044,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.044,80
08-11-90	TOMADA DE TERRA COMPLETA	UN	500,37	R\$ 3.242,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.242,22
08-11-96	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/2" X 3/4"	M	10,04	R\$ 3.697,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.697,20
08-09-99	ATERRAMENTO DE QUADROS, EXCLUSIVE CABO	UN	180,00	R\$ 1.080,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.080,00
08-11-14	ATERRAMENTO DE ATERRAMENTO TIPO SUSPENSÃO EM PVC OU POLIPROPILENO	UN	107,01	R\$ 642,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 642,24
08-11-15	CONDUTOR EM AÇO CA. 25 - 1/2" P/ PARABAI	M	66,59	R\$ 411,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 411,54
08-11-40	PARABAI TIPO "FRANKLIN", EXCLUSIVE DESCIDA E ATERRAMENTO	M	6,77	R\$ 1.216,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.216,60
08-11-05	LUZ DE OBSTÁCULO SIMPLES COM FOTOCELULA SOLAR	UN	416,25	R\$ 2.497,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.497,50
08-11-17	MATERIAS PARA ILUMINAÇÃO DA ÁREA EXTERNA E LIGAÇÃO DA QUANTIA COM O PASSADOURO	UN	128,80	R\$ 772,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 772,80
C														
08-02-17	CABO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVEL - 3"	M	50,00	R\$ 27.200,00	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.700,00
08-03-38	CABO 1200MM2 - ISOLAMENTO PARA LRV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	1.000,00	R\$ 48.960,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.960,00
08-05-70	CAMA DE PASSAGEM E TAMPA PRE-MOLDADAS EM CONCRETO, SEN FUND. 40X40CM	UN	30,00	R\$ 3.095,40	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.095,40
08-05-93	USO GALVANIZADO TIPO RETO, ELANÇADO USAR COM LUMINÁRIA HERMETICA EM ALUMÍNIO ENLAPADO PARA LAMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W - COM APROVAÇÃO DE ELAB/PMSF	UN	1.154,36	R\$ 63.449,80	R\$ 55,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 63.504,80
08-05-55	RETRABALHO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAMA DE PASSAGEM	M2	4,00	R\$ 316,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 316,80
08-05-55	CAMA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - ESCOVAÇÃO E APLONAMENTO	M2	43,02	R\$ 1.206,60	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.236,60
08-05-70	CAMA DE PASSAGEM E TAMPA PRE-MOLDADAS EM CONCRETO, SEN FUND. 40X40CM	UN	100,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08-06-53	DISJUNTOR C/ARCA VOLDADA - TRIPOLAR 300A COM DESP/PIPADOR	UN	1,00	R\$ 1.310,00	R\$ 1.310,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.310,00
08-12-01	DISJUNTOR 2P/1F 20A 250V 400A	UN	119,95	R\$ 239,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 239,90
08-12-01	ENTRADA - ÁREA DE ENERGIA E TELEFONE - 7112 FISSA	UN	6.820,94	R\$ 6.820,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.820,94
08-12-01	ENTRADA ELÉTRICO INTERIO NAS EMPREGADES DE EMPR. MANS QUANTIA MANS ANUNCIADA	UN	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Handwritten signature or mark at the bottom right of the page.

REPLANILHAMENTO

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE - SVMA
 TOMADA DE PREÇOS Nº 003/SVMA/2020
 PROCESSO ADM: 6227.2019/0007342-4
 CONTRATO: 030/SVMA/2020
 OBJETO: Contratação de Obras de Realização geral e Serviços de Projetos Executivos para o Parque Vila Guilherme - Trote
 Parque Vila Guilherme - Trote
 LOCAL: Av. Nair Bittu Figueiredo, s/nº - Vila Maria - São Paulo - SP
 ENDEREÇO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT. CONTRATADA	CONTRATO		SUPRESSÃO		REDUÇÃO		EXTERNSÃO		EXTRA		QUANTIDADE FINAL	
			RE UNIT	VALOR R\$	QUANT	VALOR R\$	QUANT	VALOR R\$	QUANT	VALOR R\$	QUANT	VALOR R\$	QUANT	VALOR R\$
09-05-06	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DESJUNTORES	UN	R\$ 312,62	R\$ 1.250,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.250,48
09-08-11	MINI DESJUNTOR - TIPO EUROPEU (IECO) - UNIPOLAR 3250A	UN	R\$ 17,13	R\$ 411,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 411,12
09-08-13	MINI DESJUNTOR - TIPO EUROPEU (IECO) - BIPOLAR 3250A	UN	R\$ 44,84	R\$ 1.076,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.076,16
09-08-12	MINI DESJUNTOR - TIPO EUROPEU (IECO) - BIPOLAR 625A	UN	R\$ 43,48	R\$ 1.043,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.043,52
09-06-09	ATERMAMENTO DE QUADROS, EXCLUSIVAMENTE CABO	UN	R\$ 180,00	R\$ 1.440,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.440,00
09-06-04	CABO DE COBRE NU PARA ATERRAMENTO - 35 (MM)²	M	R\$ 18,27	R\$ 182,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 182,70
09-05-40	CARVA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO	M²	R\$ 153,45	R\$ 3.069,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 3.069,00
09-02-11	QUADROS POLIESTEROTERMAS	M	R\$ 18,01	R\$ 8.104,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 8.104,50
09-02-04	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCAVEL - ØMM (1 1/4")	M	R\$ 23,00	R\$ 3.492,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 3.492,00
09-05-10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 24 DESJUNTORES	UN	R\$ 645,24	R\$ 1.935,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.935,72
09-05-29	CARVA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4"	UN	R\$ 18,09	R\$ 216,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 216,72
09-20-10	LC.02 - ILLUMINAÇÃO DE QUADRA COM POSTE CONCRETO TUBULAR H LV=10M	CJ	R\$ 2.714,89	R\$ 30.578,68	12,00	R\$ 32.678,68	-	-	-	-	-	-	-	R\$ -
09-30-34	POSTE DE AÇO GALVANIZADO TIPO RETO, FLANGEADO H=7M COM LUMINÁRIA COM 3 PROJETORES VAPOR MERCÚRIO 400W	UN	R\$ 1.459,32	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 17.511,88
09-40-11	FORNHECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE EM CONCRETO COM ALTURA LIVRE DE 250W - COM APROVAÇÃO DE ILLUMIPASS	UN	R\$ 4.185,28	R\$ 12.455,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 12.455,84
09-40-11	ILUM. 1000MM, ENGASTADO	UN	R\$ 1.437,42	R\$ 1.437,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.437,42
09-12-51	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA, TRIFÁSICO - ATÉ 5HP	UN	R\$ 2.281,33	R\$ 2.281,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.281,33
19-03-09	CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 5HP	UN	R\$ 6,69	R\$ 399,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 399,00
09-03-08	CABO 10 (MM)² - ISOLAMENTO PARA D.T.P.V. - CLASSE 4 - FLEX/VEL	M	R\$ 23,00	R\$ 460,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 460,00
09-02-04	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCAVEL - ØMM (1 1/4")	M	R\$ 973,25	R\$ 460,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 460,00
SUB-TOTAL EM R\$ (TABELA EDIF.SCO):			19,65%	R\$ 191.536,73	0,20	R\$ 15.506,52	0,20	R\$ 140.410,50	-	-	-	-	-	R\$ 364.909,15
TOTAL BDI OBRAS				R\$ 1.164.793,49		R\$ 315.925,81		R\$ 18.446,51	0,20	R\$ 112.178,75				R\$ 75.750,12
TOTAL				R\$ 1.164.793,49		R\$ 315.925,81		R\$ 18.446,51	0,20	R\$ 112.178,75				R\$ 250.238,07
				R\$ 1.164.793,49		R\$ 315.925,81		R\$ 18.446,51	0,20	R\$ 112.178,75				R\$ 1.571.704,70

30.037.029/0001-09

APENG SERVIÇOS E
CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Dronsfield, 421 - Cj. 73
Lapa - CEP 05074-000
São Paulo - SP