

**TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 054/SVMA/2021**

**CONTRATO Nº 052/SVMA/2020**

**PROCESSO:** 6027.2020/0003246-0

**MODALIDADE:** CONVITE Nº 002/SVMA/2020

**OBJETO:** Contratação de obras de readequação das instalações do Parque São Domingos, nos termos do Anexo II, parte integrante do edital.

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE – CNPJ 74.118.514/0001-82.

**CONTRATADA:** ALABASTRO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. EPP - CNPJ 15.049.818/0001-76

**OBJETO DO ADITAMENTO:** Alteração de Escopo, acrescentando **R\$ 117.390,15** (cento e dezessete mil trezentos e noventa reais e quinze centavos) do atual valor contratual, perfazendo novo valor de R\$ 360.785,81 (trezentos e sessenta mil setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e um centavos), conforme planilha de ajustes sob SEI 043362621.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** 86.27.18.541.3005.1.703.4.4.90.51.00.03

**NOTA DE EMPENHO:** 36.389/2021

Pelo presente instrumento, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE – CNPJ n. 74.118.514/0001-82**, com sede nesta Capital à Rua do Paraíso, nº 387 - Paraíso – São Paulo - SP, neste ato, representada pelo Senhor Secretário **EDUARDO DE CASTRO**, nos termos da Lei 14.887, de 15 de janeiro de 2009 adiante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro, a empresa **ALABASTRO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. EPP**, com sede na Avenida General Charles de Gaulle – 313– Parque São Domingos – São Paulo – SP – CEP: 05124-000 - Telefone (11) 2872-7100 – E-mail: [alabastroconstrucoes@gmail.com](mailto:alabastroconstrucoes@gmail.com), inscrita no **Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 15.049.818/0001-76**, neste ato representada por seu representante legal **MICHELLE MACEDO DA COSTA SILVA**, Administradora, portadora da Cédula de Identidade - RG nº 32.951.408 – SSP/SP e inscrita no CPF nº 264.828.398-60, conforme documento sob SEI nº 033718659, adiante simplesmente designada **CONTRATADA**, de acordo com o despacho autorizatório exarado sob SEI nº 043372607, publicado no DOC do dia 04/05/2021, à pág. 74, do



processo administrativo em epígrafe, resolvem prorrogar por meio deste termo o Contrato 052/SVMA/2020, conforme condições e cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

**DO OBJETO CONTRATUAL**


- 1.1. Alteração de Escopo, acrescentando **R\$ 117.390,15** (cento e dezessete mil trezentos e noventa reais e quinze centavos) do atual valor contratual, perfazendo novo valor de **R\$ 360.785,81** (trezentos e sessenta mil setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e um centavos), conforme planilha de ajustes sob SEI 043362621.


**CLÁUSULA SEGUNDA**

**DA RATIFICAÇÃO**

- 2.1. Ratificam-se, em todos os seus termos, as demais cláusulas e condições do contrato, desde que não colidam com as disposições do presente termo aditivo.
- E, por estarem acordes, exaram as partes suas assinaturas no presente instrumento, lavrado somente no anverso de 02(duas) laudas, e extraído em 02 (duas) vias de igual teor.

São Paulo, 30 de abril de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE**  
EDUARDO DE CASTRO  
CONTRATANTE

  
\_\_\_\_\_  
**ALABASTRO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. EPP**  
MICHELLE MACEDO DA COSTA SILVA  
CONTRATADA





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO-AMBIENTE  
DIVISÃO DE IMPLANTAÇÃO, PROJETOS E OBRAS

Parque São Domingos  
Obras de Reabilitação

CÓDIGO	UNID	QUANT	VALOR R\$	CONTRATO		SUPRESSÃO		REBAIXAÇÃO		EXTENSO		ENTRAS		QUANTIDADE FINAL	
				RS UNIT	VALOR R\$	QUANT	VALOR R\$	QUANT	VALOR R\$	QUANT	VALOR R\$	QUANT	VALOR R\$	QUANT	VALOR R\$
11-50-03	M2	235,80	RS 1.685,97											235,80	RS 1.685,97
11-02-01	M2	235,80	RS 5,11											235,80	RS 5,11
11-02-08	M2	235,80	RS 28,22											235,80	RS 28,22
01-01-07	M3	12,00	RS 64,68											12,00	RS 64,68
15-80-05	M2	1040,00	RS 13,98											1040,00	RS 13,98
07-60-01	UN	8,00	RS 9,69											8,00	RS 9,69
07-60-50	UN	8,00	RS 9,69											8,00	RS 9,69
07-60-10	UN	8,00	RS 7,52											8,00	RS 7,52
07-60-17	UN	8,00	RS 236,59											8,00	RS 236,59
07-80-15	UN	8,00	RS 118,40											8,00	RS 118,40
15-02-11	M2	39,00	RS 31,92											39,00	RS 31,92
15-80-30	M2	126,71	RS 18,01											126,71	RS 18,01
15-80-34	M2	27,95	RS 23,68											27,95	RS 23,68
10-60-35	UN	4,00	RS 29,77											4,00	RS 29,77
01-01-07	M3	1,36	RS 64,68											1,36	RS 64,68
10-13-08	UN	3,00	RS 270,18											3,00	RS 270,18
10-13-14	UN	1,00	RS 702,62											1,00	RS 702,62
10-14-03	UN	8,00	RS 218,40											8,00	RS 218,40
10-14-42	UN	2,00	RS 103,38											2,00	RS 103,38
10-14-31	UN	2,00	RS 276,64											2,00	RS 276,64
09-04-69	UN	6,00	RS 1.071,50											6,00	RS 1.071,50
09-07-60	UN	6,00	RS 592,38											6,00	RS 592,38
09-83-07	UN	12,00	RS 3,43											12,00	RS 3,43
09-09-51	UN	6,00	RS 149,19											6,00	RS 149,19
09-02-15	M	83,30	RS 43,57											83,30	RS 43,57
09-08-30	M	200,00	RS 3,93											200,00	RS 3,93
09-03-33	M	11,00	RS 6,52											11,00	RS 6,52
09-03-37	M	22,00	RS 31,22											22,00	RS 31,22
09-06-28	M2	1,00	RS 434,41											1,00	RS 434,41
09-06-88	M2	1,00	RS 200,29											1,00	RS 200,29
09-10-27	UN	3,00	RS 172,80											3,00	RS 172,80
09-52-10	UN	5,00	RS 15,94											5,00	RS 15,94
17-45-00	M3/M4/M5	18,00	RS 5,28											18,00	RS 5,28
09-13-21	M	30,00	RS 64,00											30,00	RS 64,00
12-60-02	M2	94,00	RS 5,23											94,00	RS 5,23
01-01-07	M3	6,11	RS 64,68											6,11	RS 64,68
12-01-41	M2	94,00	RS 44,87											94,00	RS 44,87
09-13-21	M	58,00	RS 64,00											58,00	RS 64,00
06-60-29	M4Z	290,00	RS 1,78											290,00	RS 1,78
06-60-90	M	46,00	RS 3,19											46,00	RS 3,19
06-70-28	M2	388,00	RS 11,29											388,00	RS 11,29
06-03-23	M2	222,00	RS 35,93											222,00	RS 35,93
06-03-13	M	12,40	RS 147,90											12,40	RS 147,90
06-11-10	M	54,00	RS 48,27											54,00	RS 48,27
10-08-10	M	34,94	RS 34,94											34,94	RS 34,94
15-01-10	M3	232,00	RS 35,48											232,00	RS 35,48
09-83-07	M3	0,64	RS 13,87											0,64	RS 13,87
			RS 3.681,84												RS 3.681,84
			RS 175,28												RS 175,28
			RS 1.434,00												RS 1.434,00
			RS 2.820,20												RS 2.820,20
			RS 146,74												RS 146,74
			RS 7.037,80												RS 7.037,80
			RS 1.371,16												RS 1.371,16
			RS 6.061,40												RS 6.061,40
			RS 2.605,58												RS 2.605,58
			RS 1.854,36												RS 1.854,36
			RS 3.658,38												RS 3.658,38
			RS 3.658,38												RS 3.658,38
			RS 112,18												RS 112,18



VM	NOME/DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
13-50-05	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	5,25	R\$ 116,03	R\$ 609,56
05-01-40	REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	5,25	R\$ 132,30	R\$ 693,56
13-02-42	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEL-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	M2	5,25	R\$ 254,89	R\$ 1.331,70
13-02-44	REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO - ASSENTADOS COM ARGAMASSA COLANTE	M2	8,23	R\$ 1.066,77	R\$ 8.768,82
14-30-440	INVISÍVEL EM PLACAS DUPLAS DE GESSO ACANTOADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 60 MINUTOS, ESPESSURA 120/70/30 - 257/ 281 IM	m³	16,46	R\$ 120,99	R\$ 1.989,77
15-07-11	TINTA PVA (LATEX) - REBOCO COM MASSA CORRIDA	m²	16,46	R\$ 370,02	R\$ 6.108,46
13-50-06	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	20,09	R\$ 443,99	R\$ 8.933,44
05-01-40	REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	20,09	R\$ 506,27	R\$ 10.165,79
13-02-42	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEL-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	M2	20,09	R\$ 975,37	R\$ 19.607,61
13-02-44	REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO - ASSENTADOS COM ARGAMASSA COLANTE	M2	46,59	R\$ 2.582,13	R\$ 119.820,77
10-80-70	SIFÃO COM COPO, TIPO REFORÇADO, PVC RIGIDO - 11/2"X2"	UN	3,00	R\$ 82,26	R\$ 246,78
17-05-20	BARRA DE APOIO PARA DUCTOS (L-3) COM BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5 CM)	UN	2,00	R\$ 268,12	R\$ 536,24
13-50-05	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	18,24	R\$ 403,10	R\$ 7.367,99
05-01-40	REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	18,24	R\$ 459,65	R\$ 8.385,65
13-02-42	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEL-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	M2	18,24	R\$ 855,55	R\$ 15.613,19
13-02-44	REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO - ASSENTADOS COM ARGAMASSA COLANTE	M2	57,92	R\$ 1.209,83	R\$ 69.664,93
10-80-70	SIFÃO COM COPO, TIPO REFORÇADO, PVC RIGIDO - 11/2"X2"	UN	3,00	R\$ 82,26	R\$ 246,78
17-05-20	BARRA DE APOIO PARA DUCTOS (L-3) COM BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5 CM)	UN	2,00	R\$ 268,12	R\$ 536,24
10-14-42	CHUVEIRO DUCHA, MODELO JET, METÁLICA OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 270,19	R\$ 270,19
13-50-05	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	73,24	R\$ 1.619,60	R\$ 118.163,60
05-01-40	REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	73,24	R\$ 1.845,65	R\$ 134.839,56
13-02-42	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEL-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	M2	73,24	R\$ 3.555,80	R\$ 260.544,80
13-02-44	REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO - ASSENTADOS COM ARGAMASSA COLANTE	M2	4,66	R\$ 410,95	R\$ 1.915,95
10-14-42	CHUVEIRO DUCHA, MODELO JET, METÁLICA OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 240,98	R\$ 240,98
10-14-42	CHUVEIRO DUCHA, MODELO JET, METÁLICA OU SIMILAR	UN	3,00	R\$ 481,34	R\$ 1.444,02
10-14-42	CHUVEIRO DUCHA, MODELO JET, METÁLICA OU SIMILAR	UN	8,00	R\$ 125,92	R\$ 1.007,36
10-14-42	CHUVEIRO DUCHA, MODELO JET, METÁLICA OU SIMILAR	UN	8,00	R\$ 233,84	R\$ 1.870,72
14-30-440	INVISÍVEL EM PLACAS ÚNIPLEX DE GESSO ACANTOADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 60 MINUTOS, ESPESSURA 120/70/30 - 257/ 281 IM	m³	5,85	R\$ 758,28	R\$ 4.428,63
10-07-82	HVAC - AMRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PELA 2 BOTTIGES	UN	1,00	R\$ 471,76	R\$ 471,76
08-02-76	GRADC DE PROTEÇÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 23X2MM, MALHA 65X132MM	M2	1,20	R\$ 260,56	R\$ 312,67
10-80-70	SIFÃO COM COPO, TIPO REFORÇADO, PVC RIGIDO - 11/2"X2"	UN	1,00	R\$ 274,42	R\$ 274,42
10-80-93	MALHA AMERICANA DE METAL CROMADO - 11/2"X3 3/4"	UN	1,00	R\$ 40,26	R\$ 40,26
XIII	REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO - ASSENTADOS COM ARGAMASSA COLANTE	M2	7,56	R\$ 418,98	R\$ 3.166,68
10-80-70	SIFÃO COM COPO, TIPO REFORÇADO, PVC RIGIDO - 11/2"X2"	UN	2,00	R\$ 54,84	R\$ 109,68
10-80-76	TUBO DE LIGADAÇÃO DE PVC - 1/2"X3/8"X3/4"	UN	1,00	R\$ 40,26	R\$ 40,26
10-14-42	CHUVEIRO DUCHA, MODELO JET, METÁLICA OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 413,52	R\$ 413,52
XIV	REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO - ASSENTADOS COM ARGAMASSA COLANTE	M2	5,67	R\$ 314,23	R\$ 1.781,50
13-50-05	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	56,44	R\$ 1.247,32	R\$ 70.207,32
05-01-40	REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	56,44	R\$ 1.422,29	R\$ 80.281,71
13-02-42	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEL-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	M2	56,44	R\$ 2.740,16	R\$ 154.541,71
10-14-42	CHUVEIRO DUCHA, MODELO JET, METÁLICA OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 103,38	R\$ 103,38
XV	REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO - ASSENTADOS COM ARGAMASSA COLANTE	M2	9,45	R\$ 533,72	R\$ 5.042,62
10-80-70	SIFÃO COM COPO, TIPO REFORÇADO, PVC RIGIDO - 11/2"X2"	UN	2,00	R\$ 54,84	R\$ 109,68
10-14-42	CHUVEIRO DUCHA, MODELO JET, METÁLICA OU SIMILAR	UN	5,00	R\$ 516,90	R\$ 2.584,50
XVI	REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO - ASSENTADOS COM ARGAMASSA COLANTE	M2	9,45	R\$ 533,72	R\$ 5.042,62
10-80-70	SIFÃO COM COPO, TIPO REFORÇADO, PVC RIGIDO - 11/2"X2"	UN	2,00	R\$ 54,84	R\$ 109,68
10-14-42	CHUVEIRO DUCHA, MODELO JET, METÁLICA OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 288,81	R\$ 288,81
10-14-42	CHUVEIRO DUCHA, MODELO JET, METÁLICA OU SIMILAR	UN	5,00	R\$ 516,90	R\$ 2.584,50
XVII	REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO - ASSENTADOS COM ARGAMASSA COLANTE	M2	5,00	R\$ 516,90	R\$ 2.584,50

13-9005	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULIZAÇÃO	M2	RS 26,73									29,40	RS 785,86	RS 785,86
05-01-40	REGULIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRACO 1:3 - ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	RS 30,47								29,40	RS 895,83	RS 895,83	
13-02-42	PISO CERÂMICO ESPALTADO [PEL-S] - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	M2	RS 56,71								29,40	RS 1.726,07	RS 1.726,07	
09-02-11	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROTÍPICO, TIPO LEVE I - 3/4"	M	RS 25,41								7,50	RS 190,58	RS 190,58	
09-05-25	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4"	UN	RS 20,13								2,00	RS 40,26	RS 40,26	
16-01	SALA DE VESTIÁRIOS												RS 1.627,95	
13-9005	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULIZAÇÃO	M2	RS 26,73									16,00	RS 427,68	RS 427,68
05-01-40	REGULIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRACO 1:3 - ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	RS 30,47								16,00	RS 487,52	RS 487,52	
13-02-42	PISO CERÂMICO ESPALTADO [PEL-S] - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	M2	RS 56,71								16,00	RS 939,36	RS 939,36	
MR	REMOÇÃO DE ENTUCHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	RS 64,88					10,50		RS 705,01			RS 705,01	
13-9005	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULIZAÇÃO	M2	RS 26,73										RS 705,01	
05-01-40	REGULIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRACO 1:3 - ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	RS 30,47										RS 827,95	
13-02-42	PISO CERÂMICO ESPALTADO [PEL-S] - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	M2	RS 56,71										RS 1.627,95	
MR	REMOÇÃO DE ENTUCHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	RS 64,88										RS 827,95	
13-9005	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULIZAÇÃO	M2	RS 26,73										RS 827,95	
05-01-40	REGULIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRACO 1:3 - ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	RS 30,47										RS 1.627,95	
13-02-42	PISO CERÂMICO ESPALTADO [PEL-S] - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	M2	RS 56,71										RS 1.627,95	
MR	REMOÇÃO DE ENTUCHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	RS 64,88										RS 1.627,95	
13-9005	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULIZAÇÃO	M2	RS 26,73										RS 1.627,95	
05-01-40	REGULIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRACO 1:3 - ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	RS 30,47										RS 1.627,95	
13-02-42	PISO CERÂMICO ESPALTADO [PEL-S] - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	M2	RS 56,71										RS 1.627,95	
MR	REMOÇÃO DE ENTUCHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	RS 64,88										RS 1.627,95	
SUB-TOTAL			RS 193.845,09										RS 77.095,19	
TAXA PNAL		25,56%	RS 49.547,67										RS 19.705,63	25,56%
TOTAL			RS 243.392,76										RS 96.800,82	

Michele Macedo C. Silva  
 Administradora  
 Alabastro Construções e Engenharia Ltda EPP