

TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 062/SVMA/2021

CONTRATO Nº 044/SVMA/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6027.2020/0000274-0

TOMADA DE PREÇO Nº 007/SVMA/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE READEQUAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA O PARQUE LINEAR BANANAL – CANIVETE, CONFORME DISCRIMINADOS NO ANEXO II – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO, PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE – CNPJ 74.118.514/0001-82.


CONTRATADA: APENG SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES de LTDA - CNPJ: 30.037.029/0001-09

OBJETO DO ADITAMENTO: Alteração de escopo, acrescentando **R\$ 38.826,46** (trinta e oito mil oitocentos e vinte e seis reais e quarenta e seis centavos) ao atual valor contratual, perfazendo novo valor de **R\$ 1.021.400,46** (um milhão, vinte e um mil e quatrocentos reais e quarenta e seis centavos), conforme planilha de ajuste sob SEI 041550980 e o cronograma físico-financeiro sob SEI 041551654.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 86.27.18.541.3005.1.703.4.4.90.51.00.03

NOTAS DE EMPENHOS: 39.760/2.021 e 39.860/2.021

Pelo presente Instrumento, de um lado a Municipalidade de São Paulo, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE - CNPJ nº 74.118.514/0001-82**, neste ato representada pelo Senhor Secretário **EDUARDO DE CASTRO**, adiante designada apenas **CONTRATANTE**, e de outro, a empresa **APENG SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.**, com sede na Rua Sebastião Avelino Augusto, nº 18, Vila Rica – São Paulo – SP - CEP 02861-080 – Telefones: (11) 94553-2256 e (11)95857-1514, inscrita no sob o **CNPJ nº 30.037.039/0001-09**, neste ato representada pelo Senhor **ADRIANO PESSOA DOS SANTOS**, Portador da Cédula de Identidade R.G. nº 41.241.093 – SSP/SP e inscrito no CPF 361.369.258-93, adiante simplesmente designada **CONTRATADA**, nos



termos da autorização contida no despacho sob SEI nº 043920369, do processo em epígrafe, publicado no D.O.C. de 12/05/2021, à página 68, resolvem aditar por meio deste termo, o Contrato nº 044/SVMA/2020, conforme condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO


- 1.1. **Alteração de escopo, acrescendo R\$ 38.826,46** (trinta e oito mil oitocentos e vinte e seis reais e quarenta e seis centavos) ao atual valor contratual, perfazendo novo valor de **R\$ 1.021.400,46** (um milhão, vinte e um mil e quatrocentos reais e quarenta e seis centavos), conforme planilha de ajuste sob SEI 041550980 e o cronograma físico-financeiro sob SEI 041551654.

CLÁUSULA SEGUNDA


DA RATIFICAÇÃO

- 2.1. Ratificam-se, em todos os seus termos, as demais cláusulas e condições do contrato, desde que não colidam com as disposições do presente termo aditivos. E, por estarem acordes, exaram as partes suas assinaturas no presente instrumento, lavrado somente no anverso de 02 (duas) laudas, e extraído em 02 (duas) vias de igual teor.

São Paulo, 11 de maio de 2021.




SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE
EDUARDO DE CASTRO
CONTRATANTE



APENG SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
ADRIANO PESSOA DOS SANTOS
CONTRATADA

PUBLICADO EM
25 / 05 / 2021
PÁG. 171





REPLANILHAMENTO

CONTRATANTE : SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE - SWMA
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS : Nº 007/SVMA/2020
 OBJETO : Contratação de Obras de Realocação e Elaboração de Projeto Executivo para o Parque Linear LOCAL : Parque Linear Bananal - Canivete
 ENDEREÇO : Avenida Dsp. Candido Sampaio e Hugo Ilo Meigs, próximo ao conjunto habitacional da CDHU Brasíliaândia C e o Parque Estadual de Cantareira, São Paulo (SP)

CÓDIGO	UNID	QUANT	CONTRATO		SUPRESSÃO		REDUÇÃO		EXTENSÃO		EXTRAS		QUANTIDADE FINAL	
			R\$ UNIT	VALOR R\$	QUANT	Valor R\$	QUANT	Valor R\$	QUANT	Valor R\$	QUANT	Valor R\$	QUANT	Valor R\$
1	EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA													
176050	UN	6,00	R\$ 38,80	R\$ 232,80										R\$ 40.231,25
25004	M3	3,38	R\$ 318,00	R\$ 1.074,84										R\$ 232,80
481258	M2	247,00	R\$ 3,98	R\$ 983,09										R\$ 1.074,84
10107	M3	37,40	R\$ 63,96	R\$ 2.392,10										R\$ 983,05
19401	M3	2,25	R\$ 47,70	R\$ 107,33						3,84	245,61			R\$ 2.637,71
19540	M2	60,00	R\$ 18,45	R\$ 1.107,00										R\$ 107,33
181610	UN	1,00	R\$ 2.530,09	R\$ 2.530,09										R\$ 60,00
181693	UN	1,00	R\$ 3.104,18	R\$ 3.104,18										R\$ 1.107,00
181618	UN	1,00	R\$ 1.334,95	R\$ 1.334,95										R\$ 2.530,09
800928	UN	1,00	R\$ 654,68	R\$ 654,68						2,00	1.309,38			R\$ 3.104,18
481139	UN	1,00	R\$ 1.024,68	R\$ 1.024,68										R\$ 1.334,95
10107	UN	1,00	R\$ 1.240,64	R\$ 1.240,64	1,00	1.240,64								R\$ 1.984,04
181614	UN	1,00	R\$ 3.142,76	R\$ 3.142,76										R\$ 1.024,68
471811	UN	1,00	R\$ 471,34	R\$ 471,34										R\$ 3.142,76
158034	M2	0,22	R\$ 22,63	R\$ 4,98										R\$ 471,34
40197	M3	2,00	R\$ 539,10	R\$ 1.078,20										R\$ 1.078,20
040132	M2	2,00	R\$ 70,47	R\$ 140,94							1,00	70,47		R\$ 70,47
115002	M2	3,04	R\$ 3,55	R\$ 10,79										R\$ 10,79
110391	M2	3,04	R\$ 5,09	R\$ 15,47										R\$ 15,47
110313	M2	3,04	R\$ 20,44	R\$ 62,14										R\$ 62,14
150115	M2	3,04	R\$ 15,55	R\$ 47,27										R\$ 47,27
20391	M2	9,00	R\$ 46,71	R\$ 420,39										R\$ 420,39
20494	KG	337,50	R\$ 5,27	R\$ 1.778,63										R\$ 1.778,63
20192	M	20,00	R\$ 53,48	R\$ 1.069,60										R\$ 1.069,60
30397	M3	3,38	R\$ 304,60	R\$ 1.030,56										R\$ 1.030,56
20215	M3	3,38	R\$ 89,39	R\$ 302,55										R\$ 302,55
181550	M3	37,05	R\$ 115,03	R\$ 4.261,86										R\$ 332,56
010395	M3		R\$ 18,56	R\$ -										R\$ 332,56
180395	M2		R\$ 15,22	R\$ -										R\$ 332,56
10021	M2	247,00	R\$ 9,54	R\$ 2.356,38										R\$ 332,56
118051	M2	234,90	R\$ 3,69	R\$ 864,43										R\$ 332,56
170250	M	41,10	R\$ 29,14	R\$ 1.198,51										R\$ 332,56
481503	UN	2,00	R\$ 384,32	R\$ 768,64										R\$ 332,56
48004	M3	0,40	R\$ 47,70	R\$ 19,08										R\$ 332,56
2	PLAVGROUND													
10107	M3	39,26	R\$ 63,96	R\$ 2.511,07										R\$ 332,56
176050	UN	5,00	R\$ 38,80	R\$ 194,00										R\$ 194,00
481258	M2	255,00	R\$ 3,98	R\$ 1.014,90										R\$ 194,00
10205	M3	0,90	R\$ 23,85	R\$ 21,47										R\$ 1.014,90
40197	M2	2,00	R\$ 539,10	R\$ 1.078,20										R\$ 21,47
19540	M2	84,00	R\$ 18,45	R\$ 1.549,80										R\$ 1.078,20
25094	M3	2,20	R\$ 318,00	R\$ 699,60										R\$ 1.549,80
30397	M2	26,40	R\$ 46,71	R\$ 1.233,14										R\$ 699,60
20391	M2	28,40	R\$ 5,27	R\$ 1.594,40										R\$ 1.233,14
20494	M3	220,00	R\$ 47,70	R\$ 1.159,40										R\$ 1.594,40
19401	M3	2,20	R\$ 98,39	R\$ 216,48										R\$ 1.159,40
10215	M	18,40	R\$ 18,51	R\$ 337,52										R\$ 216,48
10214	M	405,78	R\$ 9,54	R\$ 3.871,14										R\$ 337,52
170401	M2	360,00	R\$ 3,68	R\$ 1.327,01										R\$ 3.871,14
34005	M2	360,00	R\$ 3,68	R\$ 1.327,01										R\$ 1.327,01

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Obras de Readequação Geral do Parque Linear Bananal-Canivete
 Cronograma Financeiro

PERÍODOS	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	TOTAL
SERVIÇOS: Obras de Readequação Geral	44.603,65 5,87%	90.329,64 11,68%	225.943,88 28,72%	64.467,98 3,48%	164.732,04 21,67%	107.513,26 14,14%	28.789,71 3,76%	16.975,22 2,23%	16.975,22 2,23%	760.330,50
B.D.I. Obra (25,66%)	15.315,24	31.015,93	77.580,94	22.135,97	56.563,01	36.916,16	9.885,35	5.828,68	5.828,68	261.069,96
TOTAL POR PERÍODO	59.918,79	121.345,57	303.524,82	86.603,95	221.295,05	144.429,42	38.675,06	22.803,90	22.803,90	1.021.400,46
TOTAL ACUMULADO	59.918,79	181.264,36	484.789,18	571.393,13	792.688,18	937.117,60	975.792,66	998.596,56	1.021.400,46	

