

TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 068/SVMA/2021

TERMO DE CONTRATO Nº 043/SVMA/2020

PROCESSO: 6027.2019/0006229-5

TOMADA DE PREÇOS Nº 010/SVMA/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRA PARA READEQUAÇÃO DO ESTACIONAMENTO E OUTROS SERVIÇOS DO PARQUE MUNICIPAL GUARAPIRANGA, CONFORME DISCRIMINADOS NO ANEXO II – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO, PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE – SVMA – CNPJ 74.118.514/0001-82


CONTRATADA LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S/A. - CNPJ Nº 04.002.395/0001-12.

OBJETO DO ADITAMENTO: Alteração de Escopo, acrescendo **R\$ 139.339,83** (cento e trinta e nove mil trezentos e trinta e nove reais e oitenta e três centavos) ao atual valor contratual, perfazendo novo valor de **R\$ 649.997,89** (seiscentos e quarenta e nove mil novecentos e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos), conforme planilha de ajustes sob SEI nº 042160513.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 86.27.18.541.3005.1.703.4.4.90.51.00.03

NOTA DE EMPENHO: 39.554/2021.

Pelo presente instrumento, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE** – CNPJ n. 74.118.514/0001-82, com sede nesta Capital à Rua do Paraíso, nº 387 - Paraíso – São Paulo - SP, neste ato, representada pelo Senhor Secretário **EDUARDO DE CASTRO**, adiante designada simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S/A.**, com sede na Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1748, Conjunto 1105 - Cidade das Monções - São Paulo – SP - CEP: 04571-000 - Telefone: (11) 3286-7070 e (11) 3286-7097 - inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - **CNPJ sob nº 04.002.395/0001-12**, neste ato, representada pelo Senhor **RONALDO ALVES PEREIRA**, portador da Cédula de Identidade – R.G. nº 20.616.227-SSP/SP e inscrito no CPF nº 127.818.958-06, conforme procuração constante sob o SEI nº 039937745, simplesmente designada como **CONTRATADA**, nos termos da autorização contida no despacho sob SEI nº 043791259,



publicado no D.O.C. de 12/05/2021, à página 68, do processo em epígrafe, resolvem prorrogar por meio deste termo o Contrato nº 043/SVMA/2020, conforme condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO

- 1.1. Alteração de Escopo, acrescendo **R\$ 139.339,83** (cento e trinta e nove mil trezentos e trinta e nove reais e oitenta e três centavos) ao atual valor contratual, perfazendo novo valor de **R\$ 649.997,89** (seiscentos e quarenta e nove mil novecentos e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos), conforme planilha de ajustes sob SEI nº 042160513.

CLÁUSULA SEGUNDA

DA RATIFICAÇÃO

- 2.1. Ratificam-se, em todos os seus termos, as demais cláusulas e condições do contrato, desde que não colidam com as disposições do presente termo aditivos.
- E, por estarem acordes, exaram as partes suas assinaturas no presente instrumento, lavrado somente no anverso de 02 (duas) laudas, e extraído em 02 (duas) vias de igual teor.

São Paulo, 11 de maio de 2.021.



SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE

EDUARDO DE CASTRO

RONALDO ALVES

PEREIRA:12781895

806

Assinado de forma digital por

RONALDO ALVES

PEREIRA:12781895806

Dados: 2021.05.21 09:52:27


-03'00'

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO S/A.

RONALDO ALVES PEREIRA

CONTRATADA

PUBLICADO EM
26 / 05 / 2021
PÁG. 83



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE PARQUES E ÁREAS VERDES

TAB.ES_63 JULHO/2019 - T
VAL EM R\$
OBRA 399.878,27
PROJETOS 6.219,83
SUBTOTAL 406.098,09
25,56000%
BDI OBRA 102.208,88
37,80000%
BDI PROJETOS 2.351,00
TOTAL (Ic) 510.658,06

OBRA: Parque Guarapiranga - Estacionamento - Reforma e Adequação - Revisão 2
SMP 6.1/009 / REV120

No. do Item.	Natureza dos Serviços	Un	Qtde	Preço Unitário	Preço Total	QUANTITATIVO				VALORES (R\$) TOTAL			
						EXTENSÃO	SUPRESSÃO	REDUÇÃO	EXTRA	EXTENSÃO	SUPRESSÃO	REDUÇÃO	EXTRA (C/ desconto)
01.01.05	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	286,12	R\$ 5,84	R\$ 1.670,81	205,80				R\$ 1.201,87			
01.01.10	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XXM	5435,28	R\$ 0,98	R\$ 5.347,94	11673,82				R\$ 11.440,34			
05.03.02	MARGEM IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (CALHAS E MARQUISES) - TRACÃO 1:3	M2	185,29	R\$ 95,88	R\$ 10.940,10	185,29					R\$ 10.539,30		
13.02.44	PISO PODOATIL - ALERTA OU DIRECIONAL EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COMARGA	M	7,51	R\$ 152,34	R\$ 1.144,07	7,51					R\$ 1.144,07		
17.01.31	FP 01 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE SEM MURETA - GP-5/DEPAVE	M	2,00	R\$ 681,09	R\$ 1.362,18								
17.01.32	FP 02 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE COM MURETA - GPM-1/DEPAVE	M	187,18	R\$ 737,73	R\$ 138.087,54								
17.01.35	FP 37 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP-5/GPM-1) 1,50M, 1 FOLHA	UN	1,00	R\$ 1.603,90	R\$ 1.603,90								
17.01.36	FP 39/PP 40 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO TIPO PARQUE (GP-5/GPM1) 3,0M, 1 OU 2 FOLHAS	UN	2,00	R\$ 2.579,59	R\$ 5.039,18								
17.01.76	FV 08 - MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO	M	106,73	R\$ 222,29	R\$ 23.724,81	106,73					R\$ 23.725,01		
17.02.10	PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESURA 6CM	M3	5,05	R\$ 477,76	R\$ 2.412,71	72,45					R\$ 34.613,71		
17.02.12	PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO E RIPADO, 200KG CIMM3	M2	338,66	R\$ 41,25	R\$ 13.971,26	338,66					R\$ 13.969,73		
17.02.32	PEDRA BRITADA N.2 COM COMPACTAÇÃO MANUAL - 5CM	M2	1265,74	R\$ 59,28	R\$ 75.029,07	126,29							
17.02.42	PASSEIO DE CONCRETO, FCG-25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	9,16	R\$ 384,12	R\$ 3.516,53	1413,35							
17.02.50	GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSF	M	41,60	R\$ 48,76	R\$ 2.028,52	0,32							
17.03.59	DEMARCAÇÃO DE VAÇA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	1,00	R\$ 160,98	R\$ 160,98								
17.03.71	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - EPOXI	M2	42,50	R\$ 18,94	R\$ 805,08								
17.03.73	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - EPOXI	M	12,25	R\$ 4,86	R\$ 59,58	116,45					R\$ 565,95		
17.05.61	BATE PNEU EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=3" C=2,50M	UN	1,00	R\$ 399,17	R\$ 399,17	29,00					R\$ 11.575,93		
17.05.62	PEDESTAL SINALIZADOR PARA ESTACIONAMENTO P/ DEFICIENTE	UN	3,00	R\$ 370,57	R\$ 1.111,74								
17.50.22	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES	M3	220,09	R\$ 98,26	R\$ 21.625,37	2,21					R\$ 217,15		
18.03.01	GRAMA BATAIAES EM PLACAS (PASPALUM NOTATUM)	M2	255,14	R\$ 10,55	R\$ 2.691,66	255,14					R\$ 2.691,73		
18.16.09	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLA CONJUGADO	UN	1,00	R\$ 1.902,21	R\$ 1.902,21								
18.16.13	ESQUI DUPLA CONJUGADO	UN	1,00	R\$ 2.409,53	R\$ 2.409,53								
18.16.17	PUXADOR PECTORAL DUPLA STAR	UN	1,00	R\$ 1.846,88	R\$ 1.846,88								
18.80.11	TERRA PREPARADA PARA PLANTIO	M3	102,06	R\$ 142,77	R\$ 14.571,07						R\$ 3.863,86		
39.10.39	09.A.039 - FORTE DE AÇO H=7,50M, 1 LUMIN. LÂMP. VAPOR DE SÓDIO 150W - PADRÃO ILLUME	UN	6,00	R\$ 1.931,98	R\$ 11.591,90	2,00							
39.10.40	09.A.040 - POSTE DE AÇO H=7,5 M 2 LUMIN. COM LÂMP. VAPOR DE SÓDIO 150W PADRÃO ILLUM	UN	17,00	R\$ 2.564,71	R\$ 43.600,15								
47.25.05	17.B.605 - PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZ. - EDIF	M2	2,00	R\$ 290,58	R\$ 581,15								
47.25.06	17.B.506 - ALUGUEL DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO (MÊS) - EDIF	MÊS	3,00	R\$ 344,03	R\$ 1.034,80	3,00					R\$ 1.034,80		
47.25.07	17.B.507 - ALUGUEL CONTAINER TIPO SANITÁRIO (4 BACIAS) LAVATÓ (MÊS) - EDIF	MÊS	3,00	R\$ 551,91	R\$ 1.655,72	3,00					R\$ 1.655,72		
47.25.08	17.B.508 - ACOMPANHAMENTO FOTOGRÁFICO EM TIME LAPSE - EDIF	MÊS	3,00	R\$ 2.531,14	R\$ 7.614,41	3,00					R\$ 1.655,72		
50.10.78	20.A.078 - DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA EM FORMATO A1 (EDIF - TAB. 62)	UN	1,00	R\$ 2.948,50	R\$ 2.948,50	1,00							
50.10.80	20.A.080 - DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA DE DESENHO TÉCNICO/ DETALHAMENTO FORMA	UN	3,00	R\$ 1.090,44	R\$ 3.271,33								
EXTRA													
01.04.01	ESCOVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3		R\$ 37,62	R\$ 1.631,14						43,36		R\$ 1.631,20
01.04.15	LASTRO DE BRITA	M3		R\$ 99,94	R\$ 28,98						0,29		R\$ 28,98
01.04.80	REATERO DE VALAS INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3		R\$ 7,56	R\$ 319,31						42,22		R\$ 319,18
09.02.02	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4")	M		R\$ 12,40	R\$ 1.240,31						100,00		R\$ 1.240,00
09.02.98	ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO	M		R\$ 20,11	R\$ 4.704,63						233,97		R\$ 4.705,14
09.03.09	CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M		R\$ 8,72	R\$ 139,52						16,00		R\$ 139,52
09.03.10	CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M		R\$ 12,29	R\$ 614,65						50,00		R\$ 614,50
09.03.30	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M		R\$ 3,68	R\$ 3.900,07						1061,16		R\$ 3.905,07
09.03.32	CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M		R\$ 6,29	R\$ 75,46						12,00		R\$ 75,48
09.05.55	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - ESCAVAÇÃO E APLIOMENTO	M3		R\$ 33,86	R\$ 516,99						15,27		R\$ 517,04
09.05.56	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE BRITA (FUNDO)	M3		R\$ 106,25	R\$ 124,31						1,17		R\$ 124,31
09.05.57	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3		R\$ 270,80	R\$ 636,38						2,35		R\$ 636,38
09.05.59	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOL. REVESTIDA	M2		R\$ 270,85	R\$ 6.114,51						29,00		R\$ 6.114,65
09.05.60	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO	M2		R\$ 131,47	R\$ 953,15						7,25		R\$ 953,16
09.06.95	CABO DE COBRE NÚ. PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2	M		R\$ 27,59	R\$ 2.090,11						75,75		R\$ 2.089,94
09.08.15	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 3250A	UN		R\$ 59,00	R\$ 59,00						1,00		R\$ 59,00

