

TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 080/SVMA/2021

CONTRATO Nº 054/SVMA/2020

PROCESSO: 6027.2019/0011570-4

MODALIDADE: CONVITE Nº 003/SVMA/2020

OBJETO: Contratação de Serviços para a Revitalização do Parque Zilda Natel, nos termos do Anexo II, parte integrante do edital.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE – SVMA - CNPJ 74.118.514/0001-82.


CONTRATADA: DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. – CNPJ: 06.297.348/001-79

OBJETO DO ADITAMENTO: Alteração de Escopo, acrescentando R\$25.362,80(vinte e cinco mil, trezentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos) ao valor atual do contrato, perfazendo novo valor de R\$ 226.043,60(duzentos e vinte seis mil, quarenta e três reais e sessenta centavos), conforme planilhas de ajustes sob SEIs nºs [044155489](#) e [044155577](#).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 86.27.18.541.3005.1.703.4.4.90.51.00.03

NOTA DE EMPENHO: 41.846/2.021

Pelo presente Instrumento de um lado a Municipalidade de São Paulo, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE – CNPJ nº74.118.514/0001-82**, com sede nesta Capital à Rua do Paraíso, nº 387 - Paraíso – São Paulo - SP, CEP: 04103-000, neste ato, representada pelo Senhor Secretário **EDUARDO DE CASTRO**, adiante designada simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro, a empresa **DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.**, com sede na Rua Aimberê, nº 108 – Conjunto 02 – Perdizes – São Paulo – SP – CEP: 05018-011, Fone/Fax: (11)3801-1646 – e-mail: dekton@dekton.eng.br, inscrita no **Cadastro de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob nº 06.297.348/0001-79** neste ato representado pelo(a) Senhor(a) **JULIO CESAR DUQUE DA CRUZ**, Sócio Diretor, portador da Cédula de Identidade – RG nº 30.717.603-4 – SSP-SP e inscrito no CPF/MF nº 283.909.748-60, adiante designada apenas **CONTRATADA** de acordo com o despacho autorizatório exarado sob SEI nº **044584433**, publicado no DOC do dia 25/05/2021, à



página 171, do processo administrativo em epígrafe, resolvem prorrogar por meio deste termo o Contrato 054/SVMA/2020, conforme condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO CONTRATUAL


- 1.1. Alteração de Escopo, acrescentando R\$25.362,80(vinte e cinco mil, trezentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos) ao valor atual do contrato, perfazendo novo valor de R\$ 226.043,60(duzentos e vinte seis mil, quarenta e três reais e sessenta centavos), conforme planilhas de ajustes sob SEIs nºs [044155489](#) e [044155577](#).

CLÁUSULA SEGUNDA


DA RATIFICAÇÃO

- 2.1. Ratificam-se, em todos os seus termos, as demais cláusulas e condições do contrato, desde que não colidam com as disposições do presente termo aditivo. E, por estarem acordes, exaram as partes suas assinaturas no presente instrumento, lavrado somente no anverso de 02(duas) laudas, e extraído em 02 (duas) vias de igual teor.

São Paulo, 24 de maio de 2.021.




SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE
EDUARDO DE CASTRO
CONTRATANTE



DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
JULIO CESAR DUQUE DA CRUZ
CONTRATADA

PUBLICADO EM
10 / 06 / 2021
PÁG. 96







PREFEITURA DE
SAO PAULO
MIO AMBIENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E MEIO AMBIENTE

TERMO DE AJUSTE - REPLANILHAMENTO

CONTRATO Nº: 054/SVMA/2020
OBJETO: Contratação de Serviços para a Realização do Parque Zilda Marell
PROCESSO: 6027.2019/001370-4
LOCAL: Av. Dr. Arnaldo, 1250 - Sumaré - São Paulo - SP

Tabela 63		Data base - JUDHO/19 c/ desconto lidigao		SUPRESSAO		REDUÇAO		EXTENSAO		ACRESCIMO		QUANTIDADE FINAL	
CONTRATO	VALOR (R\$)	QUANT	VALOR (R\$)	QUANT	VALOR (R\$)	QUANT	VALOR (R\$)	QUANT	VALOR (R\$)	QUANT	VALOR (R\$)	QUANT	VALOR (R\$)

SERVICO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT. CONTRATADA	RS UNIT	VALOR (R\$)	QUANT	VALOR (R\$)	QUANT	VALOR (R\$)	QUANT	VALOR (R\$)	QUANT	VALOR (R\$)
1	SERVICOS PRELIMINARES	M2	2,00	169,93	339,86							2,00	339,86
47.25.05	17.9.505 - PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZ - EDIF	H	96,00	106,54	10.237,44							96,00	10.237,44
29.09.03	ENGENHEIRO/ARQUITETO JUNIOR	H	528,00	39,13	20.660,64							528,00	20.660,64
53.13.00	ENCARGADO												
	MORTAS E GUARDA-CORPO	M2	5,36	22,64	121,26							5,36	121,26
13.80.34	ESMALTE SINTETICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METALICAS	M2	74,76	39,88	2.981,43							74,76	2.981,43
11.80.05	REPAROS EM EMBOCO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL FARELA 1:4/2	M2	38,69	15,97	615,94							38,69	615,94
13.01.15	TINTA ACRILICA - CIMENTO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA												
	PIÇOS EXTERNOS	M2	63,66	9,19	585,04							63,66	585,04
17.50.25	REMOÇÃO DE LAMINADOS HIDRÁULICOS INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M3	16,18	71,12	1.150,72							16,18	1.150,72
01.01.07	REMOÇÃO DE ENTUHO COM CÂMAMBA METÁLICA INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M2	356,10	4,35	1.477,82							356,10	1.477,82
17.04.14	LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJETEAMENTO	M2	417,36	7,14	2.979,95							417,36	2.979,95
17.02.33	PERISCO COM COMPACTAÇÃO MANUAL - ESPESSURA SEM	M2	29,69	17,35	515,12							29,69	515,12
18.03.05	GRANJA ESMALTADA	M2	4,25	102,23	434,48							4,25	434,48
13.02.47	PIÇO PODOTITIL, L. 1,81 x 0,4 DIRCIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO												
	QUADRA DE BASQUETE												
17.60.95	RETIADA DE ALUMINADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO (P.04)	M	58,00	39,37	2.283,46							58,00	2.283,46
17.60.97	RETIADA DE PORTÃO METÁLICO	M2	2,97	50,39	151,39							2,97	151,39
17.60.45	RETIADA DE GUISE DE CONCRETO	M	38,00	7,66	291,08							38,00	291,08
01.01.07	REMOÇÃO DE ENTUHO COM CÂMAMBA METÁLICA INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	5,58	71,12	396,85							5,58	396,85
17.01.29	PP 03 - ALUMINADO PARA QUADROS DE ESPORTE - 6P 6E DIF - 15/4,5M	M	58,00	428,66	24.873,88							58,00	24.873,88
17.01.45	PP 43/46 - PORTÃO EM FERRO PERISCO COM TELA 1 POLAR, H=1,10M	M2	2,97	282,64	840,15							2,97	840,15
03.40.24	LIXAMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO	M2	199,00	6,04	1.165,72							199,00	1.165,72
17.04.14	LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJETEAMENTO	M2	193,00	4,15	800,95							193,00	800,95
17.01.71	DEMANEJO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - EPOXI	M2	193,00	20,85	4.024,05							193,00	4.024,05
17.01.57	QD 03 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - BASQUETE	UNI	1,00	406,86	406,86							1,00	406,86
17.01.50	GUIA DE CONCRETO RETAUO CURVA TIPO 9M5P	M	31,00	57,17	1.772,27							31,00	1.772,27
17.04.25	LIMPEZA DE CANALIZAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	29,23	2,30	67,16							29,23	67,16
	ACADEMIA DA TERCERIA IDADE												
17.60.50	RETIADA DE BRINQUEDOS	UN	11,00	37,38	411,18							11,00	411,18
02.50.04	REMOÇÃO DE ENTUHO COM CÂMAMBA METÁLICA INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	4,92	71,12	349,91							4,92	349,91
01.01.07	REMOÇÃO DE ENTUHO COM CÂMAMBA METÁLICA INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	4,92	71,12	349,91							4,92	349,91
03.03.16	ARRANQUIA EM AÇO C.A.50	M3	3,22	267,39	860,99							3,22	860,99
03.01.04	CONCRETO FCK = 25,0MPA - USANDO E BOMBIVEL	KG	204,80	6,36	1.302,53							204,80	1.302,53
18.18.07	FOFAGEM BIVONAL DUPLA - APARELHO DUPLA CONJUGADO	UN	1,00	1.136,89	1.136,89							1,00	1.136,89
18.18.03	MULTI EXERCITADOR CONJUGADO COM 6 FUNDOES	UN	2,00	4.011,18	8.022,36							2,00	8.022,36
18.16.04	SIMULADOR DE CAVIGADA	UN	2,00	2.347,03	4.694,06							2,00	4.694,06
18.16.07	PRESSÃO DE BERNAS TIPO CONJUGADO	UN	1,00	1.959,19	1.959,19							1,00	1.959,19
18.16.10	SIMULADOR DE CAMINHADA TIPO CONJUGADO	UN	2,00	3.726,00	7.452,00							2,00	7.452,00
18.16.14	ESQUI TIPO CONJUGADO	UN	1,00	3.731,16	3.731,16							1,00	3.731,16
18.16.18	TIWIST TIPO	UN	1,00	1.566,62	1.566,62							1,00	1.566,62
18.16.06	ALONGADOR COM 3 ATIVIDADES CONJUGADO	UN	1,00	1.353,58	1.353,58							1,00	1.353,58

15.80.05	TINTA ACRÍLICA - REPINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO COM RETOQUE DE MASSA	M2	50,07	13,86	693,97					693,97
11.80.01	REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS	M	9,01	29,35	264,44					90,07
15.80.34	ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	7,25	22,64	164,14					264,44
08.02.51	CA-02 - CANTILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FINO, SEM VENTILAÇÃO PERMANENTE	M2	5,90	401,24	2.367,32					2.367,32
07.02.02	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, SWAM, TRAFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CRIMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA	UN	1,00	174,12	174,12					174,12
05.03.40	REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESURA MÉDIA 30MM	M2	21,08	28,25	595,51					595,51
05.03.43	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS	M2	15,42	9,64	148,65					148,65
05.03.47	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:1,7, ESPESURA MÉDIA 30MM	M2	12,50	26,45	330,63					330,63
10.11.32	RUIFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - CISELAMENTO VIMENTO 31xCM	M	15,42	31,57	502,23					502,23
MURTELHOS E GUARDA-CORPO										
02.01.01	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 20CM	M	10,00	33,72	337,20					337,20
02.02.01	ESCOVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	2,39	41,51	99,23					99,23
02.02.15	LASTRO DE BRITA	M3	0,20	110,31	22,06					22,06
02.03.04	FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	M2	17,01	34,38	585,00					585,00
02.04.04	ARMAZURA EM AÇO CA-50	KG	394,40	6,43	2.535,99					2.535,99
02.05.06	CONCRETO FOGÃO/OMPA - VIBRADO NA OBRA	M3	4,93	336,25	1.657,71					1.657,71
02.06.10	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APLICAVENTO	M3	1,29	20,76	26,78					26,78
04.01.62	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL APARENTE - 14CM - ATE 6MPA	M2	15,94	58,07	924,68					924,68
04.01.98	VERGAS, ENTALHE E LUSTRES DE CONCRETO	M5	1,33	1016,72	1.350,54					1.350,57
04.50.04	DEMOÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	M3	2,39	41,50	99,23					99,23
13.50.01	DEMOÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	1,16	201,82	234,10					234,10
17.50.20	DEMOÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	5,97	152,26	908,99					908,99
QUADRA DE BASQUETE										
10.11.85	MV.24 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA DE FERRO 1x30CM	M	29,20	46,97	1.371,52					1.371,52
10.11.89	CANTONEIRA DE FERRO 1 X 1 X 78 PARA APOIO E CROMBAMENTO DAS GRELHAS DE FERRO	M	58,40	42,17	2.463,73					2.463,73
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE										
02.02.01	ESCOVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	2,13	41,51	88,41					88,41
02.02.10	APILAMENTO DO FUNDO DE VALAS PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	31,30	3,46	73,70					73,70
02.03.04	FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	M2	9,13	34,38	496,49					496,49
SANTÁRIOS										
05.50.01	DEMOÇÃO DE ARGAMASSA IMPERMEÁVEL - ESPESURA MÉDIA DE 30MM	M2	20,39	6,92	141,10					141,10
05.50.05	DEMOÇÃO DE SISTEMAS DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM GERAL	M2	20,39	1,38	28,14					28,14
15.02.11	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	16,07	31,92	512,95					512,95
15.50.03	REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA	M2	47,46	4,10	194,59					194,59
15.50.20	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA	M2	0,98	5,28	5,28					5,28
GUARITA										
05.03.08	MANTA ASFÁLTICA ESPESURA DE 3MM COM VÉU DE POLIÉSTER COLADA A MAÇARICO	M2	15,42	63,28	975,78					975,78
05.50.01	DEMOÇÃO DE ARGAMASSA IMPERMEÁVEL - ESPESURA MÉDIA DE 30MM	M2	15,42	6,92	106,71					106,71
05.50.05	DEMOÇÃO DE SISTEMAS DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM GERAL	M2	15,42	1,36	21,28					21,28
08.70.01	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CANTILHOS	M2	1,00	30,66	30,66					30,66
15.50.03	REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA	M2	50,07	4,10	205,79					205,79
15.50.20	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA	M2	7,25	5,39	39,08					39,08
NOVAS DEMANDAS										
10.11.99	HP.03 - GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETA - Lx302xM	M	17,45	108,07	1.851,11					1.851,11
GRADIL										
15.80.34	ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	22,84			280,60	6352,78			6352,78
MURTELHOS E GUARDA-CORPO										
17.01.33	FP.06 - GRADIL PETROL DE FERRO PERFILADO H=1,00M	M	191,84					40,00	7673,65	7.673,65
04.01.40	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - C9GM	M2	40,14					4,00	160,56	160,56
11.01.09	EMBOÇO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL E AREIA 1:3:12	M2	28,91					12,00	346,92	346,92
15.01.16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	29,59					12,00	355,08	355,08
02.01.01	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 20CM	M	33,72			40,00	13148,80			1.348,80

08.60.01	RETRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS	M2	23,76					40,00	950,40	40,00	950,40
01.01.07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	71,12					5,20	369,82	5,20	369,82
	REBORDADO										
11.80.05	REPAROS EM EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1-4/12	M2	36,75								
15.01.16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	25,70								
15.50.03	REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA	M2	4,10								
11.50.05	DEMOÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR	M2	24,06								
01.01.07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	71,12					8,71	209,66	8,71	209,66
11.01.29	AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE	M2	37,77					0,57	40,28	0,57	40,28
11.04.58	PEITORIL DE GRANITO POLIDO - ESP=2CM	M	98,69					8,30	313,49	8,30	313,49
10.14.10	TORNEIRA DE MESA COM AÇONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	280,25					0,53	52,11	0,53	52,11
10.14.08	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA COM CARGO LONGO E AERADOR - 3/4"	UN	101,14					2,00	560,50	2,00	560,50
10.11.92	HP.DI - GREIJA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETA - L=30CM	M	106,07					1,00	101,14	1,00	101,14
15.80.34	ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	22,64					2,01	213,73	2,01	213,73
10.11.92	HP.DI - GREIJA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETA - L=30CM	M	106,07					25,06	567,45	25,06	567,45
15.01.15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	15,92					2,01	213,73	2,01	213,73
	SUB-TOTAL EM RE (TABELA EDIF-SBO):		171.288,89						12.281,74		8.392,86
	BDI OBRAS		28.422,22								1.613,64
	BDI PROJETOS								2.104,96		
	TOTAL:		200.860,80						14.368,80		11.006,20
											228.043,80

Dekton Engenharia e Construção Ltda.

Julio C. D. da Cruz
Eng.º Civil - Resp. Técnico
CREA/SP 5063589006

PLANILHA RESUMO DE AJUSTE DE SERVIÇOS - PARQUE ZILDA NATEL

Objeto: Contratação de Serviços para a Revitalização do Parque Zilda Natal	Valor do Contrato : R\$ 200.680,80
Contratada: DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA Processo Administrativo: 6027.2019/0011570-4	N.º Contrato: 054/SVMA/2020

CÓDIGO	SERVIÇOS	UN	CUSTO UNIT.	QTD.	SUBTOTAL
--------	----------	----	-------------	------	----------

CÓDIGO	REDUÇÃO CONTRATUAL	UN	CUSTO UNIT.	QTD.	SUBTOTAL
TOTAL REDUÇÃO:					R\$ 0,00
TOTAL REDUÇÃO C/ BDI:					

CÓDIGO	SUPRESSÃO CONTRATUAL	UN	CUSTO UNIT.	QTD.	SUBTOTAL
TOTAL SUPRESSÃO:					R\$ 0,00
TOTAL SUPRESSÃO C/ BDI:					

CÓDIGO	EXTENSÃO CONTRATUAL	UN	CUSTO UNIT.	QTD.	SUBTOTAL
15.80.34	ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	22,64	280,60	R\$ 6.352,78
02.01.01	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 20CM	M	33,72	40,00	R\$ 1.348,80
08.60.01	RETRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS	M2	23,76	40,00	R\$ 950,40
01.01.07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	71,12	5,20	R\$ 369,82
11.50.05	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR	M2	24,06	8,71	R\$ 209,66
01.01.07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	71,12	0,57	R\$ 40,28
11.02.29	AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE	M2	37,77	8,30	R\$ 313,49
10.11.92	HP.02 - GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETA - L=30CM	M	106,07	2,01	R\$ 213,73
15.80.34	ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	22,64	25,06	R\$ 567,45
10.11.92	HP.02 - GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETA - L=30CM	M	106,07	2,01	R\$ 213,73
15.01.15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	15,92	105,00	R\$ 1.671,60
TOTAL EXTENSÃO:					R\$ 12.251,75
TOTAL EXTENSÃO C/ BDI:					R\$ 14.356,60

CÓDIGO	EXTRA CONTRATUAL	UN	CUSTO UNIT. TAB 63 CONTRATO C/ DESCONTO DA LICITAÇÃO	CUSTO UNIT. TAB 66	QTD.	SUBTOTAL TAB 63 CONTRATO	SUB TOTAL TAB 64
17.01.33	FP.06 - GRADIL/PEITORIL DE FERRO PERFILADO H=1,00M	M	191,84	289,07	40,00	R\$ 7.673,65	R\$ 11.562,80
04.01.40	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 09CM	M2	40,14	49,99	4,00	R\$ 160,56	R\$ 199,96
11.01.09	EMBOÇO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12	M2	28,91	34,84	12,00	R\$ 346,90	R\$ 418,08
15.01.16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	29,59	31,48	12,00	R\$ 355,08	R\$ 377,76
11.80.05	REPAROS EM EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	36,75	44,20	1,48	R\$ 54,39	R\$ 65,42
15.01.16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	25,70	31,48	2,96	R\$ 76,08	R\$ 93,18
15.03.03	REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA	M2	4,10	4,94	2,96	R\$ 12,14	R\$ 14,62
11.04.58	PEITORIL DE GRANITO POLIDO - ESP=2CM	M	98,69	133,73	0,53	R\$ 52,11	R\$ 70,61
10.14.10	TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	280,25	357,11	2,00	R\$ 560,50	R\$ 714,22
10.14.08	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA, COM CORPO LONGO E AERADOR - 3/4"	UN	101,14	147,43	1,00	R\$ 101,14	R\$ 147,43
TOTALS						R\$ 9.382,56	R\$ 13.664,08

SUBTOTAL EXTRA:	R\$ 9.392,56
SUBTOTAL EXTRA C/ BDI:	R\$ 11.006,20

RESUMO FINAL

TOTAL FINAL C/ BDI:	R\$226.043,60
---------------------	---------------

Dekton Engenharia e Construção Ltda.

Julio C. D. da Cruz
Eng.º Civil - Resp. Técnico
CREA/SP 5063589006