

TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 098/SVMA/2020

CONTRATO Nº 012/SVMA/2020

PROCESSO: 6027.2019/0002411-3

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/SVMA/2019


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRA E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A READEQUAÇÃO DO PARQUE LINEAR DO ORATÓRIO, CONFORME DISCRIMINADOS NO ANEXO II – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO, PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE – CNPJ 74.118.514/0001-82

CONTRATADA: MONTEIRO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA – EPP – CNPJ 14.013.629/0001-80

OBJETO DO ADITAMENTO: Alteração do Escopo referente a ajustes de decrécimo de R\$ 113,62 (cento e treze reais e sessenta e dois centavos) no atual valor contratual, perfazendo novo valor de R\$ 382.154,37 (trezentos e oitenta e dois mil cento e cinquenta e quatro reais e trinta e sete centavos).

Pelo presente Instrumento de um lado a Municipalidade de São Paulo, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE – CNPJ nº74.118.514/0001-82**, com sede nesta Capital à Rua do Paraíso, nº 387 - Paraíso – São Paulo - SP, CEP: 04103-000, neste ato, representada pelo Senhor Secretário **EDUARDO DE CASTRO**, adiante designada simplesmente **CONTRATANTE** e de outro lado a **MONTEIRO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA – EPP**, com sede na Rua dos Artistas, nº 55 – Vila Santa Terezinha – São Paulo – SP - CEP: 08247-040 - Telefone: (11) 4158-7845 - inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - **CNPJ nº 14.013.629/0001-80**, neste ato, representada pelo Senhor **GILMAR MONTEIRO DE PINHO**, portador da Cédula de Identidade – R.G. nº 13.903.416-X e inscrito no CPF nº 067.450.638-32, simplesmente designada como **CONTRATADA**, de acordo com o despacho autorizatório exarado sob SEI nº 032386777, do processo administrativo em epígrafe publicado no DOC do



dia 26/08/2020, pág. 78, resolvem aditar por meio deste termo o Contrato 012/SVMA/2020, conforme condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO CONTRATUAL


- 1.1. Alteração do Escopo, referente a ajustes de decrécimo de R\$ 113,62 (cento e treze reais e sessenta e dois centavos) no atual valor contratual, perfazendo novo valor de R\$ 382.154,37 (trezentos e oitenta e dois mil cento e cinquenta e quatro reais e trinta e sete centavos), conforme planilhas anexas ao presente. (Sob os SEIs nºs 032193991 e 032193649).

CLÁUSULA SEGUNDA
DA RATIFICAÇÃO

- 2.1. Ratificam-se, em todos os seus termos, as demais cláusulas e condições do contrato, desde que não colidam com as disposições do presente termo aditivo.

E, por estarem acordes, exaram as partes suas assinaturas no presente instrumento, lavrado em 02(duas) laudas, e extraído em 02 (duas) vias de igual teor.

São Paulo, 31, de Setembro de 2020.



SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE
EDUARDO DE CASTRO
CONTRATANTE



MONTEIRO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA – EPP
GILMAR MONTEIRO DE PINHO
CONTRATADA

PUBLICADO
Em: 23/09/20


SVMA-Pág 65
Karina da Silva Antonio
RF 815.409.1
Assistente II

TERMO DE AJUSTE - REPLANILHAMENTO

CONTRATO Nº: 012/SVMA/2020
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A REDEQUAÇÃO DO PARQUE LINEAR DO ORATÓRIO
 PROCESSO: 6027.2019/0002411-3
 LOCAL: RUA PLÍNIO DONISIO DE FREITAS, 290 - JD. SAPOEMBA

No. do Item	Natureza dos Serviços	Un	quantidade contratada	Preço Unitário	Preço Total	SUPRESSÃO		REDUÇÃO		EXTENSÃO		EXTRA CONTRATUAL		QUANTIDADE FINAL	
						QUANT	VALOR (R\$)	QUANT	VALOR (R\$)	QUANT	VALOR (R\$)	QUANT	VALOR (R\$)	QUANT	VALOR (R\$)
1	PROTEÇÃO DE OBRAS														
01.47.32	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2,MM	M2	200,00	19,23	R\$ 3.846,00									200,00	R\$ 3.846,00
2	ATIS	0													
01.01.01	LIMPEZA MECANIZADA GERAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DA COBERTURA VEGETAL - TRONCOS COM DIÂMETRO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	M2	191,65	1,12	R\$ 214,65									191,65	R\$ 214,65
01.01.05	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	19,16	7,13	R\$ 136,61									19,16	R\$ 136,61
01.01.10	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M	76,64	1,20	R\$ 91,97									76,64	R\$ 91,97
01.04.15	LASTRO DE BRITA	M3	0,72	118,75	R\$ 85,50									0,72	R\$ 85,50
17.02.01	CONCRETO SIMPLES DESEMPENADO E RIPADO, 200KG C/M/M3	M3	1,00	550,60	R\$ 550,60									1,00	R\$ 550,60
17.02.10	PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 6CM	M2	191,65	51,61	R\$ 9.891,06									191,65	R\$ 9.891,06
17.02.50	GUJA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMS/P	M	53,64	60,30	R\$ 3.234,49									53,64	R\$ 3.234,49
18.16.10	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO CONJUGADO	UN	1,00	3.543,31	R\$ 3.543,31									1,00	R\$ 3.543,31
18.16.11	ROTAÇÃO VERTICAL DUPLA	UN	2,00	1.060,24	R\$ 2.120,48									2,00	R\$ 2.120,48
18.16.12	ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO CONJUGADO	UN	2,00	1.382,92	R\$ 2.765,84									2,00	R\$ 2.765,84
18.16.14	ESQUI TRIPLO CONJUGADO	UN	1,00	4.446,72	R\$ 4.446,72									1,00	R\$ 4.446,72
18.16.18	TWIST TRIPLO	UN	1,00	1.891,42	R\$ 1.891,42									1,00	R\$ 1.891,42
18.16.19	PLACA ORIENTADORA VERTICAL	UN	1,00	1.439,55	R\$ 1.439,55									1,00	R\$ 1.439,55
3	REFORMA GUARITA														
8.01.01	PP.01 - PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA - ABRIR, 1 FOLHA	M2	1,89	946,97	R\$ 1.789,77									1,89	R\$ 1.789,77
08.02.74	EP.06 - GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO REDONDO	M2	5,34	90,15	R\$ 481,40									5,34	R\$ 481,40
09.09.72	LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 1620W	UN	1,00	143,32	R\$ 143,32									1,00	R\$ 143,32
14.01.05	VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 6MM	M2	5,34	158,37	R\$ 845,70									5,34	R\$ 845,70
14.50.01	DEMOLIÇÃO DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL, INCLUSIVE LIMPEZA DO CAIXILHO	M2	5,34	52,59	R\$ 280,83									5,34	R\$ 280,83
15.01.15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	27,75	17,38	R\$ 482,30									27,75	R\$ 482,30
15.01.16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	18,26	28,13	R\$ 513,65									18,26	R\$ 513,65
15.03.10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	6,78	40,82	R\$ 276,76									6,78	R\$ 276,76
4	REFORMA ADMI														
01.04.52	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	0,16	165,60	R\$ 26,50									0,16	R\$ 26,50
7.60.01	RETRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	13,00	9,49	R\$ 123,37									13,00	R\$ 123,37
07.60.02	RETRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	5,00	40,92	R\$ 204,60									5,00	R\$ 204,60
08.01.01	PP.01 - PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA - ABRIR, 1 FOLHA	M2	9,45	946,97	R\$ 8.948,87									9,45	R\$ 8.948,87
08.02.62	CA.13 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - BASCULANTE	M2	2,81	723,03	R\$ 2.031,71									2,81	R\$ 2.031,71
10.14.10	TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	1,00	307,33	R\$ 307,33									1,00	R\$ 307,33
10.14.26	ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	2,00	184,64	R\$ 369,28									2,00	R\$ 369,28
10.14.52	RESERVATÓRIO DE 800.000ML	UN	2,00	35,13	R\$ 70,26									2,00	R\$ 70,26
15.01.16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	44,39	28,13	R\$ 1.248,69									44,39	R\$ 1.248,69
15.03.10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	20,90	40,82	R\$ 853,14									20,90	R\$ 853,14
5	PISOS														
01.05.02	CORTE E ATERRO COMPACTADO	M3	56,00	11,20	R\$ 627,20									56,00	R\$ 627,20
17.02.10	PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 6CM	M2	700,00	51,61	R\$ 36.127,00									700,00	R\$ 36.127,00
17.02.42	PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	40,36	395,92	R\$ 15.979,33									40,36	R\$ 15.979,33
17.50.22	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES	M3	71,95	94,16	R\$ 6.774,81									71,95	R\$ 6.774,81
17.60.45	RETRADA DE GUIAS DE CONCRETO	M	315,00	7,62	R\$ 2.400,30									315,00	R\$ 2.400,30
17.70.45	RECOLOCAÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO	M	315,00	41,33	R\$ 13.018,95									315,00	R\$ 13.018,95
6	QUADRAS	0													
01.01.01	LIMPEZA MECANIZADA GERAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DA COBERTURA VEGETAL - TRONCOS COM DIÂMETRO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	M2	540,00	1,12	R\$ 604,80									540,00	R\$ 604,80
15.01.16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	259,20	28,13	R\$ 7.291,30									259,20	R\$ 7.291,30
17.01.27	FP.04 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=2,00M	M	180,00	288,14	R\$ 51.865,20									180,00	R\$ 51.865,20
17.01.29	FP.03 - ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GP.6/EDIF - TG/4.5M	M	108,00	470,90	R\$ 50.857,20									108,00	R\$ 50.857,20
17.01.45	PP.45/46 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA, H=1,00M	M2	12,60	337,19	R\$ 4.248,59									12,60	R\$ 4.248,59

17.03.56	OD.02 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA. CLORADA - FUTEBOL DE SALÃO	UN	2,00	345,58	R\$	691,16													2,00	R\$	691,16	
17.03.57	OD.03 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - BASQUETE	UN	2,00	460,78	R\$	921,56													2,00	R\$	921,56	
17.03.61	TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE	UN	6,00	2.186,28	R\$	13.177,68													6,00	R\$	13.177,68	
17.04.09	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU PEDRAS NATURAIS	M2	1.080,00	7,62	R\$	8.229,60													1080,00	R\$	8.229,60	
17.60.95	RETRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO (FP.04)	M	288,00	23,67	R\$	6.816,86													288,00	R\$	6.816,86	
17.80.70	TABELA DE BASQUETE, INCLUSIVE ARO E CESTA - MADEIRA PINTADA	UN	4,00	468,56	R\$	1.874,24													4,00	R\$	1.874,24	
7	MOBILIÁRIOS	0																				
17.01.01	FP.01 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE SEM MURETA - GP-5/DEFAVE	M	26,00	748,33	R\$	19.456,58													26,00	R\$	19.456,58	
17.30.01	PLACA INAUGURAL - 600X500X3MM - CHAPA DE AÇO INOX EM BAIXO RELEVO	UN	1,00	1.516,79	R\$	1.516,79		1,00	1516,79													
17.50.22	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES	M3	6,17	122,09	R\$	753,30													6,17	R\$	753,30	
18.12.03	IC.03 - BANCO DE CONCRETO APARENTE - L=40CM	M	45,00	181,99	R\$	8.189,55													45,00	R\$	8.189,55	
18.A.105	MB.06 BANCO SIMPLES RETANGULAR MOLDADO IN LOCO EM CONCRETO	M	24,75	481,87	R\$	11.926,28													24,75	R\$	11.926,28	
18.16.20	LIXEIRA DUPLA	UN	6,00	600,04	R\$	3.600,24													6,00	R\$	3.600,24	
40.11.59	10.A.159 - BEBEDOURO EM CONC. ARMADO COM DUAS ALTURAS. LAVA-PÊ COM PISO	UN	2,00	2.651,35	R\$	5.302,70													2,00	R\$	5.302,70	
47.25.05	17.B.505 - PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZ - EDIF	M2	2,00	355,19	R\$	710,38													2,00	R\$	710,38	
47.15.91	17.A.591 - PLACA INDICATIVA DO PARQUE (2.40X1,10M) - FABRIC. E MONTAGEM	UN		1.418,47								1,00	R\$	1.418,47					1,00	R\$	1.418,47	
8	REMOÇÃO DE ENTULHO																					
01.01.05	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	105,94	7,13	R\$	755,35													105,94	R\$	755,35	
10110	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3	423,78	1,20	R\$	508,54													423,78	R\$	508,54	
31.21.04	01.B.104 - TAXA PARA DISPOSIÇÃO DE MATERIAL EM BOTA FORA LCENCIADO PELA CETESB (EDIF)	M3	105,94	31,29	R\$	3.314,86													105,94	R\$	3.314,86	
	SUB-TOTAL EM RE (TABELA EDIF-SSO):					330.786,11			1.516,79												1.418,47	330.697,79
				15,56%		51.471,88		15,56%	236,01											15,56%		51.456,58
	TOTAL:					382.267,99			1.752,80													382.154,37



MONTEIRO ENGENHARIA
ARQUITETURA LTDA - ME
CNPJ: 14.013.629/0001

PLANILHA RESUMO DE AJUSTE DE SERVIÇOS - PARQUE LINEAR ORATÓRIO

<p>Objeto: CONTRATAÇÃO DE OBRA E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A READEQUAÇÃO DO PARQUE LINEAR DO ORATÓRIO</p> <p>Contratada: MONTEIRO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - EPPP Processo Administrativo: 6027.2019/0002411-3</p>	<p>Valor do Contrato : : R\$ 382.267,99</p> <p>N.º Contrato: 012/SVMA/2020</p>
---	--

CÓDIGO	SERVIÇOS	UN	CUSTO UNIT.	QTD.	SUBTOTAL
	REDUÇÃO CONTRATUAL				
	TOTAL REDUÇÃO:				R\$ 0,00
	TOTAL REDUÇÃO C/ BDI:				R\$ 0,00
	SUPRESSÃO CONTRATUAL				
17.30.01	PLACA INAUGURAL - 600X500X3MM - CHAPA DE AÇO INOX EM BAIXO RELEVO	UN	1.516,79	1,00	R\$ 1.516,79
	TOTAL SUPRESSÃO:				R\$ 1.516,79
	TOTAL SUPRESSÃO C/ BDI:				R\$ 1.752,80
	EXTENSÃO CONTRATUAL				
	TOTAL EXTENSÃO:				R\$ 0,00
	TOTAL EXTENSÃO C/ BDI:				R\$ 0,00
	EXTRA CONTRATUAL				
47.15.91	17.A.591 - PLACA INDICATIVA DO PARQUE (2,40X1,10M) - FABRIC. E MONTAGEM	UN	1.418,47	1,00	R\$ 1.418,47
	TOTAL EXTRA:				R\$ 1.418,47
	TOTAL EXTRA C/ BDI:				R\$ 1.639,18
TOTAL FINAL C/ BDI:					R\$382.154,37

RESUMO FINAL


MONTEIRO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - EPP
 CNPJ: 14.013.629/0001-1