

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE

TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 133/SVMA/2020

TERMO DE CONTRATO Nº 037/SVMA/2020

PROCESSO: 6027.2019/0007058-1

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/SVMA/2020



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DO PARQUINHO E ATI (ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE) DO PARQUE BENEMÉRITO JOSÉ BRÁS, CONFORME DISCRIMINADOS NO ANEXO II – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO, PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.

CONTRATANTE: Prefeitura do Município de São Paulo – Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente – SVMA

CONTRATADA MONTEIRO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA – EPP – CNPJ 14.013.629/0001-80

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação contratual, por **30 (trinta) dias**, contados a partir de **10/11/2020**, com alteração de escopo, conforme Planilha anexa.

Pelo presente instrumento, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE** – CNPJ n. 74.118.514/0001-82, com sede nesta Capital à Rua do Paraíso, nº 387 - Paraíso – São Paulo - SP, neste ato, representada pelo Senhor Secretário **EDUARDO DE CASTRO**, adiante designada simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **MONTEIRO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA – EPP**, com sede na Rua dos Artistas, nº 55 – Vila Santa Terezinha – São Paulo – SP - CEP: 08247-040 - Telefone: (11) 4158 – 7845 - inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - **CNPJ sob nº 14.013.629/0001-80**, neste ato, representada pelo Senhor **GILMAR MONTEIRO DE PINHO**, portador da Cédula de Identidade – R.G. nº 13.903.416-X e inscrito no CPF nº 067.450.638-32, simplesmente designada como **CONTRATADA**, nos termos da autorização contida no despacho sob SEI nº 034986062, publicado no D.O.C. de 05/11/2020, à pag. 90, do processo em epigrafe, resolvem aditar por meio deste termo o Contrato nº 037/SVMA/2020, conforme condições e cláusulas seguintes; formalizam o presente instrumento, conforme segue:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE

CLÁUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO

- 1.1. O prazo contratual fica prorrogado por **30 (trinta) dias**, contados **a partir de 10/11/2020**.
- 1.2. Alteração de escopo, conforme planilhas de ajuste que seguem anexas, sem repercussão financeira. (SEI's 034394339 e 034394644).


CLÁUSULA SEGUNDA

DA RATIFICAÇÃO

- 2.1. Ratificam-se, em todos os seus termos, as demais cláusulas e condições do contrato, desde que não colidam com as disposições do presente termo aditivos.

E, por estarem acordes, exaram as partes suas assinaturas no presente instrumento, lavrado somente no anverso de 02 (duas) laudas, e extraído em 02 (duas) vias de igual teor.

São Paulo, 03 de novembro de 2.020.




SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE
EDUARDO DE CASTRO
CONTRATANTE



MONTEIRO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA – EPP
GILMAR MONTEIRO DE PINHO
Contratada

PUBLICADO EM
14 / 11 / 2020
PÁG. 90

Karina da Silva Antonio
RF. 815.409.1
Assistente II



PLANILHA DE ANÁLISE DE ADITIVO
PARQUE BENEMÉRITO BRÁS

Objeto: REFORMA DO PARQUIUNHO E ATI BENEMÉRITO JOSÉ BRÁS	Valor do Contrato : R\$ 351.319,01
Contratada: MONTEIRO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA Processo Administrativo: 6027.2019/0007058-1	TERMO DE CONTRATO N.º 003/SVMA/2020

EXTENSÃO CONTRATUAL					ES_63 PROPOSTA CONTRATADA				
CÓDIGO	SERVIÇOS	UN	CUSTO UNIT.	QTD.	SUBTOTAL S/BDI	TOTAL C/ BDI			
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	R\$ 87,12	106,12	R\$ 9.245,17	R\$ 11.556,47			
18-03-05	GRAMA ESMERALDA	M2	R\$ 96,36	17,16	R\$ 1.653,54	R\$ 2.066,92			
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	R\$ 87,12	49,81	R\$ 4.339,37	R\$ 5.424,21			
EXTENSÃO CONTRATUAL					15.238,08	19.047,60			

REDUÇÃO CONTRATUAL					ES_63 PROPOSTA CONTRATADA				
CÓDIGO	SERVIÇOS	UN	CUSTO UNIT.	QTD.	SUBTOTAL S/BDI	TOTAL C/ BDI			
18-14-48	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - BALANÇA DUPLA	UN	R\$ 1.195,19	1,00	-R\$ 1.195,19	-R\$ 1.493,99			
47-17-92	17.A.792 - PI-108 - PISO INTERTRAVADO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND	M2	R\$ 199,31	42,81	-R\$ 8.532,46	-R\$ 10.665,58			
REDUÇÃO CONTRATUAL					-	9.727,65			
						12.159,56			

SUPRESSÃO CONTRATUAL		ES_63 PROPOSTA CONTRATADA				
CÓDIGO	SERVIÇOS	UN	CUSTO UNIT.	QTD.	SUBTOTAL S/BDI	TOTAL C/ BDI
43-10-67	13.A.067 - PISO DE CONCRETO ARMADO, COLORIDO COM PÓ XADREZ - ESP 7CM	M2	R\$ 134,89	-	98,72	-R\$ 13.316,34
17.B.506	ALUGUEL DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO (MÊS) - EDIF	R\$	R\$ 438,29	-	3,00	-R\$ 1.314,87
17.B.507	ALUGUEL CONTAINER TIPO SANITÁRIO (4 BACIAS/1 LAVAT/1 MICT/4 CHUV) - EDIF	R\$	R\$ 701,28	-	3,00	-R\$ 2.103,84
SUPRESSÃO CONTRATUAL				-	16.735,05	-
						20.918,81

EXTRA CONTRATUAL					ES_63 PROPOSTA CONTRATADA				
CÓDIGO	SERVIÇOS	UN	CUSTO UNIT.	QTD.	SUBTOTAL S/BDI	TOTAL C/ BDI			
P2.001	Balança Acessível	unid	R\$ 4.500,00	1,00	R\$ 4.500,00	R\$ 5.625,00			
01-04-52	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	R\$ 167,05	2,50	R\$ 417,63	R\$ 522,03			
10-11-90	HC.05 - GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - SEM PASSAGEM DE VEÍCULOS	M	R\$ 53,69	22,53	R\$ 1.209,64	R\$ 1.512,04			
10-11-97	HC.04 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P.L=0,40M	M	R\$ 53,98	2,00	R\$ 107,96	R\$ 134,95			
17-02-43	PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	R\$ 722,16	6,91	R\$ 4.989,40	R\$ 6.236,75			
EXTRA CONTRATUAL					11.224,62	14.030,78			

SUBTOTAL S/BDI		TOTAL C/ BDI
R\$ 0,00		R\$ 0,00
ES_63 PROPOSTA CONTRATADA		0%

**PLANILHA DE ANÁLISE DE ADITIVO
PARQUE BENEMÉRITO BRÁS**

Objeto: REFORMA DO PARQUIUNHO E ATI BENEMÉRITO JOSÉ BRÁS	Valor do Contrato . : R\$ 351.319,01
Contratada: MONTEIRO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA Processo Administrativo: 6027.2019/0007058-1	TERMO DE CONTRATO N.º 037/SVMA/2020

CÓDIGO	SERVIÇOS	UN	CUSTO UNIT.	QTD.	ES_63	SUBTOTAL S/BDI	TOTAL C/ BDI
01-04-52	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	R\$ 167,05	2,50	R\$	417,63	R\$ 524,37
10-11-90	HC 05 - GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - SEM PASSAGEM DE VEÍCULOS	M	R\$ 53,69	22,53	R\$	1.209,64	R\$ 1.518,82
10-11-97	HC 04 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P.L=0,40M	M	R\$ 53,98	2,00	R\$	107,96	R\$ 135,55
17-02-43	PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	R\$ 722,16	6,91	R\$	4.989,40	R\$ 6.264,69
EXTRA CONTRATUAL: ES_63						6.724,62	8.443,44

CÓDIGO	SERVIÇOS	UN	CUSTO UNIT.	QTD.	ES_63 COM DESCONTO DA CONTRATADA	SUBTOTAL S/BDI	TOTAL C/ BDI
01-04-52	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	R\$ 167,05	2,50	R\$	417,63	R\$ 522,03
10-11-90	HC 05 - GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - SEM PASSAGEM DE VEÍCULOS	M	R\$ 53,69	22,53	R\$	1.209,64	R\$ 1.512,04
10-11-97	HC 04 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P.L=0,40M	M	R\$ 53,98	2,00	R\$	107,96	R\$ 134,95
17-02-43	PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	R\$ 722,16	6,91	R\$	4.989,40	R\$ 6.236,75
EXTRA CONTRATUAL: ES_63 COM DESCONTO DA CONTRATADA						6.724,62	8.405,78

CÓDIGO	SERVIÇOS	UN	CUSTO UNIT.	QTD.	ES_64	SUBTOTAL S/BDI	TOTAL C/ BDI
01-04-52	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	R\$ 180,67	2,50	R\$	451,68	R\$ 567,12
10-11-90	HC 05 - GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - SEM PASSAGEM DE VEÍCULOS	M	R\$ 55,95	22,53	R\$	1.260,55	R\$ 1.582,75
10-11-97	HC 04 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P.L=0,40M	M	R\$ 57,38	2,00	R\$	114,76	R\$ 144,09
17-02-43	PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	R\$ 753,12	6,91	R\$	5.203,31	R\$ 6.533,27
EXTRA CONTRATUAL: ES_64						7.030,29	8.827,24

	SUBTOTAL S/BDI	TOTAL C/ BDI
TOTAL EXTRA ES_63	R\$ 6.724,62	R\$ 8.443,44
ES_63 COM DESCONTO DA CONTRATADA	R\$ 6.724,62	R\$ 8.405,78
TOTAL EXTRA ES_64	R\$ 7.030,29	R\$ 8.827,24
Vantajosidade da ES_63 COM DESCONTO DA CONTRATADA em relação a TABELA ES_63	R\$ 0,00	R\$ 37,66
	0,45%	
Vantajosidade da ES_63 COM DESCONTO DA CONTRATADA em relação a TABELA ES_64	R\$ 305,67	R\$ 421,46
	4,77%	

Observação:

Em relação ao Item P2.001 - Balança Acessível trata-se de item essencial a solicitação do atendimento ao Parecer da CPA - Comissão Permanente de Acessibilidade
Esse item não consta na Tabela Pública - EDIF | SIURB, para tal efetuou-se a pesquisa Mercadológica com 03 empresas especializadas, conforme segue:

Fornecedor	Proposta	unid	P.Unit	Frete	V. Total
Paumar	R\$ 97,00	1,00	R\$ 4.500,00		R\$ 4.500,00
Parquevaral	R\$ 2.146,00	1,00	R\$ 4.480,00	R\$ 1.850,00	R\$ 6.330,00
Movimento com alegria	R\$ 2.009.121,00	1,00	R\$ 5.275,00		R\$ 5.275,00

Menor Valor da Empresa Paumar foi a selecionada, no valor de R\$ 4.500,00

**MONTEIRO ENGENHARIA
ARQUITETURA LTDA - E**
CNPJ: 14.013.629/0001-17