

**TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 156/SVMA/2020**

**TERMO DE CONTRATO Nº 008/SVMA/2020**

**PROCESSO: 6027.2019/0004719-9**

**CONVITE Nº 013/SVMA/2019**



**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para elaboração de Projeto Básico da 2ª fase de Implantação do Parque Municipal do Tatuapé, nos termos do Anexo II, parte integrante do edital.

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE – CNPJ 74.118.514/0001-82

**CONTRATADA:** MONTEIRO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA – EPP – CNPJ 14.013.629/0001-80

**OBJETO DO ADITAMENTO:** Alteração de escopo, reduzindo **R\$ 260,50** (duzentos e sessenta reais e cinquenta centavos) do atual valor contratual, perfazendo novo valor de **R\$ 212.964,35** (duzentos e doze mil novecentos e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) e Prorrogação de prazo por 17 (**dezessete**) dias, contados a partir de **14/12/2020**. (conforme planilha de ajuste sob o SEI nº 036604262).

Pelo presente Instrumento de um lado a Municipalidade de São Paulo, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE – CNPJ nº74.118.514/0001-82**, com sede nesta Capital à Rua do Paraíso, nº 387 - Paraíso – São Paulo - SP, CEP: 04103-000, neste ato, representada pelo Senhor Secretário **EDUARDO DE CASTRO**, adiante designada simplesmente **CONTRATANTE** e de outro lado a **MONTEIRO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA – EPP**, com sede na Rua dos Artistas, nº 55 – Vila Santa Terezinha – São Paulo – SP - CEP: 08247-040 - Telefone: (11) 4158-7845 - inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - **CNPJ nº 14.013.629/0001-80**, neste ato, representada pelo Senhor **GILMAR MONTEIRO DE PINHO**, portador da Cédula de Identidade – R.G. nº 13.903.416-X e inscrito no CPF nº 067.450.638-32, simplesmente designada como **CONTRATADA**, de acordo com o despacho autorizatório exarado sob SEI nº 036857088, do processo administrativo em epígrafe publicado no DOC do



dia 19/12/2020, pág. 122, resolvem aditar por meio deste termo o Contrato 008/SVMA/2020, conforme condições e cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**  
**DO OBJETO CONTRATUAL**

- 1.1. Alteração de escopo, reduzindo **R\$ 260,50** (duzentos e sessenta reais e cinquenta centavos) do atual valor contratual, perfazendo novo valor de **R\$ 212.964,35** (duzentos e doze mil novecentos e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) e o prazo contratual fica prorrogado por mais **17 (dezesete)** dias, contados a partir de **14/12/2020**. (conforme planilha de ajustes sob o SEI nº 036604262).

**CLÁUSULA SEGUNDA**  
**DA RATIFICAÇÃO**

- 2.1. Ratificam-se, em todos os seus termos, as demais cláusulas e condições do contrato, desde que não colidam com as disposições do presente termo aditivo.

E, por estarem acordes, exaram as partes suas assinaturas no presente instrumento, lavrado em 02(duas) laudas, e extraído em 02 (duas) vias de igual teor.


São Paulo, 17, de dezembro de 2020.

\_\_\_\_\_  
**SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE**  
EDUARDO DE CASTRO  
CONTRATANTE

\_\_\_\_\_  
**MONTEIRO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA – EPAG.**  
GILMAR MONTEIRO DE PINHO  
CONTRATADA

**PUBLICADO EM**  
09/01/2021

Karina da Silva Antonio  
RF. 815.409.1  
Assistente II





**PLANILHA DE ANÁLISE DE ADITIVO  
PARQUE TATUAPÉ**

Objeto: PROJETO BÁSICO FASE 02

R\$ 213.224,85

Contratada: MONTEIRO  
Processo Administrativo: 6027.2019/0004719-9

TERMO DE CONTRATO N.º 008/SVMA/2020


Valor do Contrato . . :

EXTENSÃO CONTRATUAL		ES_63   PROPOSTA CONTRATADA				
CÓDIGO	SERVIÇOS	UN	CUSTO UNIT.	QTD.	SUBTOTAL S/BDI	TOTAL C/BDI
20-03-19	DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA EM FORMATO A1	UN	R\$ 3.671,14	5,00	R\$ 18.355,70	R\$ 22.362,75
20-03-21	DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA DE DESENHO TÉCNICO/ DETALHAMENTO FORMATO A1	UN	R\$ 1.368,17	1,00	R\$ 1.368,17	R\$ 1.666,84
			EXTENSÃO CONTRATUAL		19.723,87	24.029,59

REDUÇÃO CONTRATUAL		ES_63   PROPOSTA CONTRATADA				
CÓDIGO	SERVIÇOS	UN	CUSTO UNIT.	QTD.	SUBTOTAL S/BDI	TOTAL C/BDI
20-02-06	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO ACIDENTADO, CONSIDERANDO A DISTANCIA ATE 50M, PARA SONDAGEM A PERCUSSÃO	UN	R\$ 63,00	2,00	R\$ 126,00	R\$ 147,32
20-02-09	PERFURAÇÃO E EXECUÇÃO DE ENSAO PENETROMÉTRICO OU DE LAVAGEM POR TEMPO	M	R\$ 95,96	213,87	R\$ 20.522,97	R\$ 23.995,45
20-02-03	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTANCIA ATE 100M, PARA SONDAGEM A PERCUSSÃO	UN	R\$ 63,00	2,00	R\$ 126,00	R\$ 147,32
			REDUÇÃO CONTRATUAL		20.774,97	24.290,09

ES_63   PROPOSTA CONTRATADA	
SUBTOTAL S/BDI	TOTAL C/BDI
(R\$ 1.051,10)	(R\$ 260,50)
-0,1%	

**MONTEIRO ENGENHARIA E  
ARQUITETURA LTDA**  
CNPJ: 14.013.629/0001-80



**PLANILHA DE ANÁLISE DE ADITIVO  
PARQUE TATUAPÉ**


Objeto: PROJETO BÁSICO FASE 02	Valor do Contrato . . :	<b>R\$ 213.224,85</b>
Contratada: MONTEIRO	TERMO DE CONTRATO N.º 008/SVMA/2020	
Processo Administrativo: 6027.2019/0004719-9		

EXTENSÃO CONTRATUAL		ES_63   PROPOSTA CONTRATADA		ES_63   PROPOSTA CONTRATADA		ES_63   PROPOSTA CONTRATADA	
CÓDIGO	SERVIÇOS	UN	CUSTO UNIT.	QTD.	SUBTOTAL S/BDI	TOTAL C/ BDI	TOTAL C/ BDI
20-03-19	DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA EM FORMATO A1	UN	R\$ 3.671,14	5,00	R\$ 18.355,70	R\$ 22.362,75	
20-03-21	DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA DE DESENHO TÉCNICO/ DETALHAMENTO FORMATO A1	UN	R\$ 1.368,17	1,00	R\$ 1.368,17	R\$ 1.666,84	
			EXTENSÃO CONTRATUAL		19.723,87	24.029,59	

REDUÇÃO CONTRATUAL		ES_63   PROPOSTA CONTRATADA		ES_63   PROPOSTA CONTRATADA		ES_63   PROPOSTA CONTRATADA	
CÓDIGO	SERVIÇOS	UN	CUSTO UNIT.	QTD.	SUBTOTAL S/BDI	TOTAL C/ BDI	TOTAL C/ BDI
20-02-06	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO ACIDENTADO, CONSIDERANDO A DISTANCIA ATE 50M, PARA SONDAAGEM A PERCUSSÃO	UN	R\$ 63,00	2,00	-R\$ 126,00	-R\$ 147,32	
20-02-09	PERFURAÇÃO E EXECUÇÃO DE ENSAIO PENETROMÉTRICO OU DE LAVAGEM POR TEMPO	M	R\$ 95,96	213,87	-R\$ 20.522,97	-R\$ 23.995,45	
20-02-03	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTANCIA ATE 100M, PARA SONDAAGEM A PERCUSSÃO	UN	R\$ 63,00	2,00	-R\$ 126,00	-R\$ 147,32	
			REDUÇÃO CONTRATUAL		20.774,97	24.290,09	

ES_63   PROPOSTA CONTRATADA	SUBTOTAL S/BDI	TOTAL C/ BDI
	(R\$ 1.051,10)	(R\$ 260,50)
	-0,1%	

**MONTEIRO ENGENHARIA E  
ARQUITETURA LTDA**  
CNPJ: 14.013.62970001-80







REPLAN  
1

PLANILHA DE CUSTOS E MEDIÇÃO		CONTRATADO		MEDIÇÃO 01		SALDO ATUAL		REPLAN 01		ADITIVO 01	
		TAB. ES. 43		Jul/19							
OBJETO: PROJETO BÁSICO FASE 02		VAL. EM R\$		VAL. EM R\$		VAL. EM R\$		VAL. EM R\$		VAL. EM R\$	
LOCAL DA OBRA: PARQUE TATIAPÉ		OBRA		OBRA		OBRA		OBRA		OBRA	
PROCESSO: 6027.2019/0004719-9		33.219,46		6.3975,21		26.838,25		20.774,97		12.439,49	
CONTRATA Nº: 008/SVMA/2020		PROJETOS		143.143,47		128.829,12		19.723,67		162.667,34	
CONTRATADA: MONTEIRO		SUBTOTAL		176.356,93		155.667,37		1.051,10		173.355,83	
ORDEN DE INÍCIO: 16/06/2020		BDI OBRA		5.619,72		4.541,03		3.515,12		2.104,59	
PRAZO DO CONTRATO: 90 DIAS		BDI PROJETOS		31.248,22		28.123,40		4.395,72		35.559,94	
		TOTAL (R\$)		213.224,85		188.331,78		260,52		212.964,35	

No. do Item	Medeiras dos Serviços	Un	Qtd	Preço Unitário	Preço Total	Qtd	Preço Total	Qtd	Preço Total	Qtd	Preço Total	Qtd	Preço Total
20.03.18	PROJETOS	UN	7,00	5.433,44	38.034,08	0,70	3.803,41	6,30	34.230,67	5,00	18.355,70	7,00	38.034,08
20.03.19	DESENVOLVIMENTO DE PRANCHIA TÉCNICA EM FORMATO A1	UN	23,00	3.671,14	84.436,22	2,30	8.443,62	20,70	75.992,60	5,00	18.355,70	28,00	102.791,92
20.03.20	DESENVOLVIMENTO DE PRANCHIA DE DESENHO/DETALHAMENTO FORMATO A0	UN	3,00	2.330,49	6.991,47	0,30	699,15	2,70	6.292,32	1,00	1.368,17	3,00	6.991,47
20.03.21	DESENVOLVIMENTO DE PRANCHIA DE DESENHO TÉCNICO/DETALHAMENTO FORMATO A1	UN	10,00	1.386,17	13.861,70	1,00	1.386,17	9,00	12.375,53	1,00	1.368,17	11,00	13.049,87
20.04.41	CADASTRAMENTO DE VEGETAÇÃO ARBÓREA ATÉ 30 EXEMPLARES	GL	1,00	2.944,86	2.944,86	1,00	2.944,86	1,00	5.515,40	1,00	5.515,40	1,00	2.944,86
20.03.10	LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO ATÉ 500M2	GL	1,00	5.515,40	5.515,40	1,00	5.515,40	1,00	484,88	1,00	484,88	1,00	5.515,40
20.03.11	LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO EXCEDENTE A 500M2	M2	44,00	11,02	484,88	1,00	859,92	44,00	484,88	1,00	859,92	44,00	484,88
20.02.02	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE SONDADEMA PERC	UN	2,00	429,96	859,92	2,00	859,92	3,00	189,00	2,00	126,00	2,00	859,92
20.02.03	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE PUNOS EM TERRENO ACIDENTADO, CONSIDERAN	UN	3,00	63,00	189,00	1,00	63,00	2,00	126,00	1,00	63,00	1,00	63,00
20.02.06	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE PUNOS EM TERRENO ACIDENTADO, CONSIDERAN	UN	3,00	63,00	189,00	1,00	63,00	2,00	126,00	1,00	63,00	1,00	63,00
20.02.09	PERTURBAÇÃO E EXECUÇÃO DE ENSAIO PENETROMÉTRICO OU DE LAVAGEM POR TEMPO	M	240,00	95,96	23.030,40	26,13	2.507,43	213,87	20.522,97	213,87	20.522,97	26,13	2.507,43
DESCONTOS													
TOTAL GERAL					24.893,05						260,52		212.964,35

RESUMO FINAL DA MEDIÇÃO - BOLETIM DE MEDIÇÃO		EM %	
EXECUTADO - (1º PERÍODO)	1	11,67%	
EXECUTADO - (ACUMULADO)		11,67%	
EXECUTADO - (1º PERÍODO)		EM R\$	188.331,78
EXECUTADO - (ACUMULADO)		EM R\$	188.331,78
VALOR MEDIÇÃO			188.331,78

MONTEIRO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA  
CNPJ: 14.013.629/0001-80

