



**TERMO ADITIVO Nº 07/2022**  
**TERMO DE CONTRATO Nº 095/2020/SMS-1/CONTRATOS**

**PROCESSO Nº:** 6018.2020/0040483-0

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DE SÃO PAULO/ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

**CONTRATADA:** TETRA-BASE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

**OBJETO DO CONTRATO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA **UBS JARDIM PANAMERICANO**, NO ÂMBITO DO PROJETO AVANÇA SAÚDE SÃO PAULO.

**OBJETO DO ADITAMENTO:** **Modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo e diminuição quantitativa do objeto.**

**VALOR TOTAL ESTIMADO:** R\$ 207.257,16 (duzentos e sete mil e duzentos e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos)

**NOTA DE EMPENHO:** 39759/2022 no valor de R\$ 207.257,16

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 84.11.10.301.3003.5204.4.4.90.51.00.01

Aos 26 dias do mês de maio do ano de **2022**, no Gabinete da Secretaria Municipal da Saúde – SMS, situado na Rua General Jardim, 36 – Centro - São Paulo, de um lado, a **PREFEITURA DE SÃO PAULO**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/BID**, CNPJ nº 13.864.377/0001-30, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, Senhor **LUIZ CARLOS ZAMARCO**, nos termos da competência que lhe foi delegada, doravante designada simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a empresa **TETRA-BASE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**, inscrita no CNPJ nº 07.534.937/0001-96, com sede na Avenida Casa Verde, 3.521, Casa Verde – São Paulo/SP – CEP: 02.519-200, por sua representante legal, Senhora **MARIA APARECIDA MANGINO**, portadora da cédula de identidade RG nº 16.288.347-X SSP/SP e CPF nº 104.825.938-22, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, em face do Despacho Autorizatório SMS/AJ (SEI nº 062425578) do processo nº 6018.2020/0040483-0, publicado no DOC/SP de 30/04/2022 – páginas 30 e 31, resolvem firmar o presente Termo Aditivo nº 07/2022, com fundamento no §5º do art. 42 da Lei Federal nº 8.666/93, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:



**CLÁUSULA PRIMEIRA**

1.1. Fica consignada a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo e diminuição quantitativa do objeto, de acordo com as justificativas, memórias de cálculos e projetos apresentados pela **CONTRATADA** no processo SEI nº 6018.2020/0040483-0 e Parecer Técnico favorável da **SMS/UCP/CSPO** (058949181).

<b>Resumo Demonstrativo do Aditivo</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>
Valor Original do Contrato	R\$ 1.492.680,43	100 %
Valor da Supressão	- R\$ 510.278,07	-34,19 %
Valor do Acréscimo	R\$ 717.535,23	48,07 %
Valor total do acréscimo ao montante original	R\$ 207.257,16	13,88 %
Valor Total do Contrato Aditado	R\$ 1.699.937,59	113,88 %

**CLÁUSULA SEGUNDA**

2.1. O valor total estimado do presente aditivo é de R\$ 207.257,16 (duzentos e sete mil e duzentos e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos), onerando a dotação orçamentária nº 84.11.10.301.3003.5204.4.4.90.51.00.01, tendo sido emitida a Nota de Empenho nº 39759/2022 no valor de R\$ 207.257,16.

**CLÁUSULA TERCEIRA**

3.1. Ficam mantidas inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº 095/2020/SMS-1/CONTRATOS, no que não colidirem com o presente Termo Aditivo.

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinadas.

  
**LUIZ CARLOS ZAMARCO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE  
CONTRATANTE

  
**MARIA APARECIDA MANGINO**  
TETRA-BASE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.  
CONTRATADA



TESTEMUNHAS:

  
**SUELEN KAZUKO NISHIMUTA**  
ASSESSOR I  
RF: 8778892

  
Edineia  
COREN-SP 42100012  
RF 721567-5

*conforme Despacho Autorizado -  
SEI 002425578.*

  
Gabriela Cristina P. Uzeda  
RF: 5144111  
SMS