



**CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE**

PROCESSO SEI Nº 6110.2022/0004284-3

**TERMO ADITIVO 002/2024 ao
TERMO DE CONTRATO Nº 107/2023/SMS-1/CONTRATOS**

PROCESSO Nº: 6110.2022/0004284-3

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: AMDS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMAS DE EDIFICAÇÕES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA QUE SEJA EXECUTADO OS SERVIÇOS DE REFORMA E REPINTURA DE TODA A FACHADA DO HOSPITAL MUNICIPAL PROFESSOR WALDOMIRO DE PAULA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

OBJETO DO ADITAMENTO: I – Prorrogação da vigência do contrato por mais 60 (sessenta) dias, a partir de 16/04/2024; II – Prorrogação do prazo de execução do objeto contratual.

A **PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, CNPJ nº 13.864.377/0001-30, neste ato representada por seu Secretário Municipal da Saúde, Senhor **LUIZ CARLOS ZAMARCO**, nos termos da competência que lhe foi delegada, doravante designada como **CONTRATANTE** e, de outro a empresa **AMDS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA**, CNPJ nº 08.097.160/0001-02, com sede na Rua Nelson Tartuce, nº 125, Parque das Paineiras, São Paulo/SP, vencedora e adjudicatária do PREGÃO suprarreferido, por seu representante legal, senhor **LUIZ DA COSTA SOUSA**, portador da Cédula de Identidade RG nº 50.232.722, inscrito no CPF nº 965.688.363-20, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, em face do despacho autorizatório exarado em documento SEI nº 101182497 do processo nº 6110.2022/0004284-3, publicado no DOC/SP de 10/04/2024 – páginas 33-34, resolvem firmar o presente **Termo Aditivo 002/2024** ao **Termo de Contrato 107/2023/SMS-1/CONTRATOS**, com fundamento art. 111 da Lei Federal nº 14.133/21, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:**

1.1. Fica consignada a prorrogação do prazo de vigência do contrato, por um período de 60 (sessenta) dias, a partir de 16/04/2024, sem impacto financeiro.

CLÁUSULA SEGUNDA:

2.1. Fica consignada a prorrogação do prazo de execução do objeto contratual, previsto na cláusula terceira, item 3.1. do contrato, por mais 60 (sessenta) dias, com previsão de término até 15/06/2024, de acordo com as justificativas anexadas em documento SEI 100795584 e cronograma constante em documento SEI 100796877, apresentados pela **CONTRATADA**, e a manifestação da área técnica acostada em documento SEI 100888868.

CLÁUSULA TERCEIRA:

3.1. Ficam mantidas e inalteradas as demais cláusulas do Contrato 107/2023/SMS-1/CONTRATOS, no que não colidirem com o presente Termo Aditivo.

E por estarem de acordo as partes **CONTRATANTES**, foi lavrado o presente instrumento, que, lido e achado conforme, segue assinado em duas vias de igual teor e forma, pelas partes **CONTRATANTES** e rubricado por duas testemunhas presentes ao ato.

E por estarem de acordo as partes **CONTRATANTES**, lavrado o presente instrumento, que, lido e achado conforme, segue assinado em duas vias de igual teor e forma pelas partes contratantes e rubricado por duas testemunhas presentes ao ato.

LUIZ CARLOS ZAMARCO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CONTRATANTE

LUIZ DA COSTA SOUSA
AMDS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
CONTRATADA

Testemunhas:



TERMO_ADITIVO_002_2024__TC _N__107_2023__AMD



Use o QR Code ao lado ou o link abaixo para verificar a validade das assinaturas deste documento:

https://app.lexio.legal/lexio_sign/cheocar_assinatura?code=31d8964ec3429086e70a1691ff1c894320f4fa35430bf1953d1a5978cdecf6ef87ec0dd00121a5c85c8d9f8e8af354f601094f27aa2b7a9910dc815999d139e4f3d211f7480f

Fluxo de assinatura iniciado por: **Roberta Cristina Loscher**
rcloscher@PREFEITURA.SP.GOV.BR

Assinaturas

Luiz da Costa Sousa

amdsengenharia@uol.com.br

CPF: 965.688.363-20

IP: 179.153.68.85

Assinou como signatario em:

11/04/2024 15:46:15

Luiz da Costa Sousa

Assinatura

Luiz Carlos Zamarco

assessoria.gabinetesaudef@prefeitura.sp.gov.br

CPF: 760.895.848-00

IP: 179.124.137.229

Assinou como signatario em:

12/04/2024 10:39:13

Luiz Carlos Zamarco

Assinatura

Ana Paula Costa

anapcosta@prefeitura.sp.gov.br

IP: 179.124.137.229

Assinou como signatario em:

12/04/2024 10:41:27

Ana Paula Costa

Assinatura

Roberta Cristina Loscher

rcloscher@prefeitura.sp.gov.br

CPF: 408.578.108-12

IP: 179.124.137.229

Assinou como signatario em:

12/04/2024 11:04:04

Roberta Cristina Loscher

Assinatura