

**1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 050/SMSU/2022**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076/SMSU/2022**

**PROCESSO SEI: 6029.2022/0012160-3**

**OBJETO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 29.929/91, PORTARIA 002/SMSO-G/2017 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA.**

**OBJETO DO ADITAMENTO: ACRÉSCIMO CONTRATUAL E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.**

O Município de São Paulo, por sua **Secretaria Municipal de Segurança Urbana**, inscrita no CNPJ Nº 05.245.375/0001-35, com sede na Rua da Consolação, 1379 - 12º andar - Consolação, São Paulo, SP - CEP. 01301-000-SP, telefone: (11) 3124-9310, neste ato representada pelo senhor **ALCIDES FAGOTTI JUNIOR**, Secretário Adjunto, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **TOPCONS ENGENHARIA SERVICOS E LOCACOES EIRELI**, com sede na Avenida Darcy Fonseca, nº 995, Bairro: Jardins dos Prados, CEP. 11750-000 - Cidade: Peruíbe - Estado: SP, inscrita no CNPJ sob nº 19.927.082/0001-42, neste ato representada pelo(a) senhor(a) **CESAR ARAÚJO MENDES** - Cargo: **Diretor Proprietário**, portadora do **RG nº 42.883.842-X** e **CPF nº 307.XXX.XXX.13**, adiante simplesmente designada **CONTRATADA**, nos termos da autorização contida no Despacho Autorizatório, SEI (085459191), têm entre si, justo e acordado o presente Termo, na conformidade das condições e cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:**

**1.1.** As partes resolvem aditar a cláusula 2.1 do Termo de Contrato 050/SMSU/2022 em um acréscimo de R\$ 74.723,97 (setenta e quatro mil setecentos e vinte e três reais e noventa e sete centavos), passando o valor do contrato de R\$ 299.600,00 (duzentos e noventa e nove mil e seiscentos reais) para R\$ 374.323,97 (trezentos e setenta e quatro mil trezentos e vinte e três reais e noventa e sete centavos), para a execução dos serviços descritos abaixo nos termos do anexo I:

**a)** O item **REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA**, para atender a nova área de piso cerâmico será necessário a demolição do piso existente, com o levantamento das áreas calculamos o total de 26,00m<sup>3</sup> para execução deste serviço.

**b)** O item **LASTRO DE CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO - 150KG CIM/M<sup>3</sup>**, necessário para a regularização do contra piso para assentamento do piso cerâmico, quantidade calculada de 16,00m<sup>3</sup>

c) O item, PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE (PARA COZINHAS E REFEITÓRIOS), com levantamento das áreas necessitamos de um total de 470,00m<sup>3</sup> para atender toda a área do canil

d) O item RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM À 10CM, será necessário 54,00m para o acabamento da nova área de piso cerâmico

1.2. Aditar a cláusula 5.1 prorrogando o prazo para a finalização do serviço em 90 (noventa) dias, contados a partir de **26/06/2023**,

**CLÁUSULA SEGUNDA:**

2.1. As despesas para a execução deste Termo Aditivo onerarão a dotação orçamentária 38.10.06.181.3013.1.055.4.4.90.39.00.00. 00.1.500.9001.1, obedecendo ao princípio da anualidade

**CLÁUSULA TERCEIRA:**

3.1. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Termo de Contrato no que não contraditem o presente Termo Aditivo.

São Paulo, 26 de junho 2023.

**PELA CONTRATANTE:**

  
\_\_\_\_\_  
**ALCIDES FAGOTTI JUNIOR**  
Secretário Adjunto  
SMSU

**PELA CONTRATADA:**

  
\_\_\_\_\_  
**CESAR ARAÚJO MENDES**  
Diretor Proprietário

19.927.082/0001-42


TOPCONS ENGENHARIA  
SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

Av. Darcy Fonseca, 935  
Jd. dos Prados - CEP. 11.750-000

L PERUÍBE - SP J

**TESTEMUNHAS:**

  
\_\_\_\_\_  
**Solange Riva Feteiro**  
685.481.1  
Classe Especial

  
\_\_\_\_\_  
Débora E. Mantovan  
Diretora  
SMSU/CAF/DCC



**Anexo I**



**TOPCONS ENGENHARIA**  
**PLANILHA DE ADITIVO**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA  
COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA, LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA  
DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS - DPO  
**PLANILHA DE CONTRATO**

PROC. ADM 6079/2022/00321460.3  
CONTRATO TOPCONS ENGENHARIA  
CNPJ 06.948.888/0001-00  
COM O DECRETO Nº 79.879/19, PORTARIA 002/2020/2017 E ATERRAÇÕES POSTERIORES, EM  
PRÓPRIOS MUNICIPAIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO DE OBRA.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 239.603,00  
ORDEN DE INÍCIO: 03/10/2022-040  
PRÓPRIOS MUNICIPAIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO DE OBRA.

LOCAL: TRAVESSA SIMAS, Número: 3  
UNIDADE: CAMIL GOM - VILA GUILHERME

PERÍODO: DATA 01/10/2022

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	RS UNIT	RS TOTAL	QUANTIDADES A ADITAR		VALORES A ADITAR (R\$)		RS GEN COM ADITAMENTO
								FAZENDAR	FAZENDAR	FAZENDAR	FAZENDAR	
1	EDF	08-00-00	RECURSOS PRELIMINARES	M	86,00	6,00	516,00	24,00	122,00	-	1.861,48	65
1.1	EDF	08-01-00	RECURSOS DE PROJEÇÃO CADASTRAL METALICA, INCLUSIVE TUBERIA MANUAIS E BLOCO DE PROJEÇÃO CADASTRAL	M	80,00	6,00	480,00	-	80,00	-	80,00	65
1.2	EDF	08-01-00	TUBO PVC PERFORADO PARA DRENAGEM - DIAMETRO 4" (100MM)	M	80,00	6,00	480,00	-	80,00	-	80,00	65
2	EDF	08-00-00	MÃO DE OBRA	M	16,00	40,59	649,44	-	16,00	-	649,44	65
2.1	EDF	08-01-00	RECALÇAÇÃO MANUAIS COM PROJEÇÃO CADASTRAL DE 1,00M	M	16,00	40,59	649,44	-	16,00	-	649,44	65
3	EDF	08-00-00	ESPURILHAS	M	10,00	6,00	60,00	-	10,00	-	60,00	65
3.1	EDF	08-01-00	LAMELINA TELAÇÃO - 160CM COM FORNECIMENTO DE 120CM	M	10,00	6,00	60,00	-	10,00	-	60,00	65
3.2	EDF	08-01-00	LIVRAMENTO MECANICO EM ALPES DE CONCRETO	M	10,00	6,00	60,00	-	10,00	-	60,00	65
4	EDF	08-00-00	VITROS	M	316,00	5,58	1.761,48	-	316,00	-	1.255,64	65
4.1	EDF	08-01-00	TUBOS LACOS (COM ANIS - ESPRILHO)	M	7,00	48,33	338,31	-	7,00	-	338,31	65
4.2	EDF	08-01-00	BLOCO VAZO DE CONCRETO ESTUFADA - 1,40M X 0,70M	M	286,00	6,00	1.716,00	-	286,00	-	1.079,33	65
4.3	EDF	08-01-00	ARRANHA-BOIA PARA CASO DE MAN BLOQUEIO VAZO DE CONCRETO ESTUFADA	M	382,00	6,00	2.292,00	-	382,00	-	1.411,87	65
4.4	EDF	08-01-00	CONCRETO "SECO"	M	29,00	6,00	174,00	-	29,00	-	117,21	65
4.5	EDF	08-01-00	VERGAS, CRISTAS E PLATEIAS DE CONCRETO	M	2,00	6,00	12,00	-	2,00	-	7,85	65
4.6	EDF	08-01-00	INDICAÇÃO DE ALTA MARCHA EM BARRAS (TUBOS DE BLOQUEIO)	M	30,00	6,00	180,00	-	30,00	-	117,21	65
5	EDF	08-00-00	COBERTURAS	M	99,88	9,78	977,05	-	99,88	-	384,84	65
5.1	EDF	08-01-00	FORNECIMENTO DE ESTUFADA METALICA PARA COBERTURA	M	128,00	6,00	768,00	-	128,00	-	1.531,42	65
5.2	EDF	08-01-00	MONTAGEM DE ESTUFADA METALICA PARA COBERTURA	M	128,00	6,00	768,00	-	128,00	-	245,20	65
5.3	EDF	08-01-00	TELA TREFILADA DUP. N.º GALVANIZADO ESPECIAL PARA COBERTURA	M	360,00	6,00	2.160,00	-	360,00	-	64.141,34	65
5.4	EDF	08-01-00	COBERTURA EM TUBO GALVANIZADO ESPECIAL, REVESTIMENTO B. PNEUMÁTICO	M	66,00	6,00	396,00	-	66,00	-	3.804,88	65
5.5	EDF	08-01-00	INDICAÇÃO DE TELAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELAS DE BARRA COCIDA E VIDRO	M	38,00	6,00	228,00	-	38,00	-	300,20	65
6	EDF	08-00-00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	M	160,00	6,00	960,00	-	160,00	-	4.444,81	65
6.1	EDF	08-01-00	ELÉTRICO DE AÇO GALVANIZADO ELÉTRICO TIPO LEM - 3/4"	M	25,00	6,00	150,00	-	25,00	-	144,81	65
6.2	EDF	08-01-00	RETELO DE PVC DEREGULADO DE 2,00M X 1,00M - 23MM (1/4")	M	300,00	6,00	1.800,00	-	300,00	-	144,81	65
6.3	EDF	08-01-00	CABO 1,5MM² - ISOLAMENTO PARA PVC - CLASSE 4 - PRENTEL	M	100,00	6,00	600,00	-	100,00	-	724,00	65
6.4	EDF	08-01-00	CABO 2,5MM² - ISOLAMENTO PARA PVC - CLASSE 4 - PRENTEL	M	99,00	6,00	594,00	-	99,00	-	576,00	65
6.5	EDF	08-01-00	CHAPE DE PASELAMENTO CONCRETO - 3/4"	M	27,00	6,00	162,00	-	27,00	-	1.011,17	65
6.6	EDF	08-01-00	PONTO COM INTERRUPTOR JAWWEL - 270V 15A EM CAIXA 4"	M	2,00	6,00	12,00	-	2,00	-	9.674,08	65
6.7	EDF	08-01-00	PONTO COM INTERRUPTOR JAWWEL - 120V 15A EM CAIXA 4"	M	29,00	6,00	174,00	-	29,00	-	276,00	65
6.8	EDF	08-01-00	PONTO COM TOMADA JAWWEL DE 200V - 110/220V CAIXA 4"	M	11,00	6,00	66,00	-	11,00	-	2.839,37	65
6.9	EDF	08-01-00	RAM DESLIZANTE TIPO JAWWEL (REC) - 200V 15A	M	1,00	6,00	6,00	-	1,00	-	14,00	65
6.10	EDF	08-01-00	RAM DESLIZANTE TIPO JAWWEL (REC) - 110V 15A	M	1,00	6,00	6,00	-	1,00	-	34,14	65
6.11	EDF	08-01-00	RAM DESLIZANTE TIPO JAWWEL (REC) - 110V 15A	M	1,00	6,00	6,00	-	1,00	-	52,52	65

6.13	EDF	06-10-28	LUBRIFICANTE EMERGENCIA AUTOMOVIA COM 30 LITROS - 24W - AUTOMOVIA 1600 CM <sup>3</sup> - COMPLETA.	UN	3,00	R\$	55,89	R\$	167,27				3,00	R\$				R\$	167,27
6.14	EDF	08-1-201	DPS - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SUPLOS 275V - 40MA	UN	3,00	R\$	249,39	R\$	748,19				3,00	R\$					R\$ 748,19
6.15	EDF	08-42-31	LAMPADAS DE LED TUBULAR T5 - 1820MM	UN	6,00	R\$	30,37	R\$	182,22				6,00	R\$					R\$ 182,22
7	EDF	09-12-83	LAMPADA DE LED BULO IDW - 100W/120V E 27	UN	27,00	R\$	11,02	R\$	297,43				27,00	R\$					R\$ 297,43
7	EDF	10-00-00	POST-PIEDRA SANTÁREAS					R\$	24.811,21										R\$ 24.811,21
7.1	EDF	10-02-10	CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO - 150 LITROS	UN	1,00	R\$	1.200,70	R\$	1.200,70				1,00	R\$					R\$ 1.200,70
7.2	EDF	10-03-40	CAIXA FRENODADA 2L2,50MONTADA EM REZERVATÓRIO	UN	1,00	R\$	1.921,50	R\$	1.921,50				1,00	R\$					R\$ 1.921,50
7.3	EDF	10-03-62	TUBO DE PVC RÍGIDO, SONDÁVEL (LUNHA ÁGUA) - 32MM (1")	M	8,00	R\$	25,64	R\$	205,12				8,00	R\$					R\$ 205,12
7.4	EDF	10-03-81	TUBO DE PVC RÍGIDO, SONDÁVEL (LUNHA ÁGUA) - 315MM (12,4")	M	120,00	R\$	17,59	R\$	2.110,80				120,00	R\$					R\$ 2.110,80
7.5	EDF	10-03-31	REGISTRO DE SANITA - METAL COBRADO - 3/4"	UN	1,00	R\$	68,71	R\$	68,71				1,00	R\$					R\$ 68,71
7.6	EDF	10-11-78	CONALTA METALCAVEM COBRADO 6x100MM	M	61,00	R\$	40,02	R\$	2.441,40				61,00	R\$					R\$ 2.441,40
7.7	EDF	10-11-82	HP 02 - CREAMA DE FIBRO PERLADO PARA CAVALETA - 1A BOM	M	61,00	R\$	148,14	R\$	8.928,54				61,00	R\$					R\$ 8.928,54
7.8	EDF	10-12-84	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	7,50	R\$	148,18	R\$	1.111,35				7,50	R\$					R\$ 1.111,35
7.9	EDF	10-14-17	TUBERIA DE ACONDICIONAMENTO RESTRITO DE PAREDE	UN	29,00	R\$	296,73	R\$	8.505,30				29,00	R\$					R\$ 8.505,30
8	EDF	11-00-00	REVESTIMENTOS					R\$	38.524,01										R\$ 38.524,01
8.1	EDF	11-02-29	AZULEJO, LANTAS MARRÃO 20x20 CM, AZULEJOS COM AGUASUJAS COLANTE	M2	640,00	R\$	39,84	R\$	25.499,84				640,00	R\$					R\$ 25.499,84
8.2	EDF	11-20-05	DEMOVAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO 20x20 CM	M2	540,00	R\$	21,48	R\$	11.605,20				540,00	R\$					R\$ 11.605,20
9	EDF	13-00-00	PROFIS					R\$	2.096,75										R\$ 2.096,75
9.1	EDF	13-02-19	LUSTRO DE CONCRETO COM AGRÉGADO RECICLADO - 150x6 CMx18	M3	3,00	R\$	282,44	R\$	847,32				3,00	R\$					R\$ 847,32
9.2	EDF	13-02-38	FIBRO CEMENTADO NÃO EXALVADO ANTECORANTE - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE (PARA CONTORNOS E REPERTEIOS)	M2	10,00	R\$	138,17	R\$	1.381,70				10,00	R\$					R\$ 1.381,70
9.3	EDF	13-03-29	RODAPÊ CERÂMICO EMALTADO 12x12x10 CM	M	9,00	R\$	24,93	R\$	224,37				9,00	R\$					R\$ 224,37
10	EDF	15-00-00	PORTADA					R\$	7.006,28										R\$ 7.006,28
10.1	EDF	15-03-10	ESMATE INTERIO - ESCALONAS PEGAS DE BARRILETA	M2	59,00	R\$	37,81	R\$	2.229,79				59,00	R\$					R\$ 2.229,79
10.2	EDF	15-03-42	ESMATE INTERIO - ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	40,50	R\$	16,13	R\$	653,37				40,50	R\$					R\$ 653,37
10.3	EDF	15-50-03	REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA	M2	400,00	R\$	4,11	R\$	1.644,00				400,00	R\$					R\$ 1.644,00
10.4	EDF	15-80-05	TINTA ACRILICA - REPARATURA DE ALVENARIA E CONCRETO COM RETOQUE DE MASSA	M2	230,00	R\$	13,85	R\$	3.185,50				230,00	R\$					R\$ 3.185,50
11	EDF	17-00-00	SERVICOS COMPLEMENTARES					R\$	48.796,50										R\$ 48.796,50
11.1	EDF	17-01-30	GRANDE FIBRO PERLADO - 6x1-EDF	M	16,00	R\$	64,11	R\$	1.025,76				16,00	R\$					R\$ 1.025,76
11.2	EDF	17-01-40	PP 15/25 - FORTÃO EM FIBRO PERLADO COM CHAPA 1 FOLHA	M2	42,50	R\$	48,29	R\$	2.052,43				42,50	R\$					R\$ 2.052,43
11.3	EDF	17-04-01	LAMPADA GERAL DA OBRA	M3	400,00	R\$	3,20	R\$	1.280,00				400,00	R\$					R\$ 1.280,00
11.4	EDF	17-10-73	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2000x2100x12 COM FERROS EN 1020	UN	1,00	R\$	1.800,23	R\$	1.800,23				1,00	R\$					R\$ 1.800,23
11.5	EDF	17-15-01	ALGAS METÁLICAS - FORNECIMENTO	MENSAL	218,00	R\$	6,25	R\$	1.361,00				218,00	R\$					R\$ 1.361,00
11.6	EDF	17-15-02	ALGAS METÁLICAS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	270,00	R\$	5,00	R\$	1.350,00				270,00	R\$					R\$ 1.350,00
11.7	EDF	17-40-97	RETRABALHO DE PORTÃO METÁLICO	M2	36,00	R\$	43,83	R\$	1.578,00				36,00	R\$					R\$ 1.578,00
11.8	EDF	17-80-13	TELA GALVANIZADA PARA ALVARADO - 16x12m 2° P.O.10	M2	122,00	R\$	75,71	R\$	9.236,62				122,00	R\$					R\$ 9.236,62
										<b>SUB-TOTAL DO ITEM 10 (TABELA 10H)</b>					<b>SUB-TOTAL DO ITEM 10 (TABELA 10H)</b>				
										<b>EDI 20.11N</b>					<b>EDI 20.11N</b>				
										<b>VALOR TOTAL</b>					<b>VALOR TOTAL</b>				
										<b>R\$ 299.600,00</b>					<b>R\$ 299.600,00</b>				
										<b>R\$ 62.212,95</b>					<b>R\$ 62.212,95</b>				
										<b>R\$ 22.511,62</b>					<b>R\$ 22.511,62</b>				
										<b>R\$ 74.728,97</b>					<b>R\$ 74.728,97</b>				
										<b>R\$ 374.323,97</b>					<b>R\$ 374.323,97</b>				

São Paulo, 14 de março de 2023

Atenciosamente,

Cristina Augusta Martins  
Diretora Propriedade  
RCC 42 883 842 X  
CIV 307 427 308 13