

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **105/2021**

Ato Contrato: **Contratos (CT)**

Status: **Concluído**

CONTRATANTE

CNPJ/CPF: 49.269.236/0001-17

Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB/COGEL

Endereço: RUA LIBERO BADARO, 504 - 23º ANDAR - CENTRO - SAO PAULO/SP

Telefone:

CONTRATADA

CNPJ/CPF: 47.026.679/0001-51

Nome: PENTAGONO SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSULTORIA LTDA

Endereço: R ANTONIO MOISES SAAD, 525 - LAGOINHA - RIBEIRAO PRETO/SP

Telefone: (16) 2133-3888

DESCRIÇÃO DO OBJETO

elaboração de projeto de segurança contra incêndios – Túnel Daher Elias Cutait (9 de julho).

DADOS DO CONTRATO

Número do Processo 6012.2021/0011106-9	Código de Identificação	Tipo Contrato Obras
Regime de Execução Preço Global	Garantia Sem Garantia	Forma de Pagamento Parcelado
Data Assinatura 22/12/2021	Data Publicação 22/12/2021	Multa Advertência, Multa Moratória
Início Vigência 22/12/2021	Final Vigência 10/06/2023	Procedimento Inexigibilidade de Licitação - 1/2021
Unidade Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB		Departamento ATOS
Gestor do Contrato BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração		

Valor Contrato Acumulado

225.650,88

Saldo Contrato Acumulado

225.650,88

Valor Contrato Atualizado

225.650,88

Saldo Contrato Atualizado

225.650,88

Extrato do Contrato

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

	Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
	Início do Contrato		22/12/2021	30/01/2022	225.650,88
1	Suspensão	retomada a partir de 27/04/2022, com devolução de 21 (vinte e um) dias, bem como a prorrogação da vigência por mais 20 (vinte) dias, com previsão de encerramento em 06/06/2022	10/01/2022		0,00
2	Suspensão	retomada a partir de 27/04/2022, com devolução de 21 (vinte e um) dias, bem como a prorrogação da vigência por mais 20 (vinte) dias, com previsão de encerramento em 06/06/2022		27/04/2022	0,00
3	Prorrogação de Execução	retomada a partir de 27/04/2022, com devolução de 21 (vinte e um) dias, bem como a prorrogação da vigência por mais 20 (vinte) dias, com previsão de encerramento em 06/06/2022	18/05/2022	06/06/2022	0,00
4	Prorrogação de Execução	prorrogação a partir de 07/06/2022, pelo período de 30 (trinta) dias, com previsão de encerramento em 06/07/2022	07/06/2022	06/07/2022	0,00
5	Suspensão	retomada a partir de 01/06/2023, com devolução de 10 (dez) dias, com previsão de encerramento em 10/06/2023	27/06/2022		0,00
6	Suspensão	retomada a partir de 01/06/2023, com devolução de 10 (dez) dias, com previsão de encerramento em 10/06/2023		01/06/2023	0,00
TOTAIS					225.650,88

ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	225.650,88	0,00
TOTAIS		0,00	225.650,88	0,00

FORNECIMENTO

Item	Lote	Sequência	Contratado Acumulado	Recebido Acumulado	Saldo Acumulado
Item Global do Contrato	Único	1	1,00	0,00	1,00
TOTAIS			1,00	0,00	1,00

Extrato do Contrato

DESEMBOLSO POR PERÍODO

	Período	Vlr. Disponível	Vlr. Total	Vlr. Pago
1	22/12/2021 - 10/06/2023	225.650,88	225.650,88	0,00
TOTAIS			225.650,88	0,00

DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

Exercício	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	0,00

ASSINATURAS

Documento	Data de Inclusão	Limite de Assinatura	Status
Assinatura COGEL	06/06/2023	09/06/2023	Finalizado

HISTÓRICO DE ANOTAÇÕES

Tipo	Data	Título - Autor	Descrição
Automático	06/06/2023	Inclusão contrato - Sibelle Regina Mattos de Castro	Contrato incluído

Extrato do Contrato