

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **128/2021**

Ato Contrato: **Contratos (CT)**

Status: **Concluído**

CONTRATANTE

CNPJ/CPF: 49.269.236/0001-17

Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB/COGEL

Endereço: RUA LIBERO BADARO, 504 - 23º ANDAR - CENTRO - SAO PAULO/SP

Telefone:

CONTRATADA

CNPJ/CPF: 44.239.135/0005-03

Nome: EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Endereço: PASSADENA, 89 - PARQUE INDUSTRIAL SAN JOSE - COTIA/SP

Telefone: (11) 4615-4380

DESCRIÇÃO DO OBJETO

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS - TÚNEL PAULO AUTRAN

DADOS DO CONTRATO

Número do Processo 6012.2021/0011114-0	Código de Identificação	Tipo Contrato Serviço
Regime de Execução Preço Global	Garantia Sem Garantia	Forma de Pagamento Parcelado
Data Assinatura 29/12/2021	Data Publicação 29/12/2021	Multa Advertência, Multa Moratória
Início Vigência 29/12/2021	Final Vigência 14/08/2023	Procedimento Inexigibilidade de Licitação - 1/2021
Unidade Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB		Departamento ATOS
Gestor do Contrato BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração		

Valor Contrato Acumulado

31.393,70

Saldo Contrato Acumulado

31.393,70

Valor Contrato Atualizado

31.393,70

Saldo Contrato Atualizado

31.393,70

Extrato do Contrato

ENVOLVIDOS

Nome	Responsabilidade	Função	Telefone
LUCAS DE MORAES COELHO	Fiscal	Fiscal de Contrato	(11) 4934-3000
CAROLINA RIBEIRO DE OLIVEIRA	Fiscal	Fiscal de Contrato Suplente	(11) 4934-3000

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
Início do Contrato		29/12/2021	26/02/2022	31.393,70
1 Suspensão	retomada a partir de 27/04/2022, com devolução de 47 (quarenta e sete) dias, bem como a prorrogação da vigência por mais 20 (vinte) dias, com previsão de encerramento em 02/07/2022	11/01/2022		0,00
2 Suspensão	retomada a partir de 27/04/2022, com devolução de 47 (quarenta e sete) dias, bem como a prorrogação da vigência por mais 20 (vinte) dias, com previsão de encerramento em 02/07/2022		27/04/2022	0,00
3 Prorrogação de Execução	retomada a partir de 27/04/2022, com devolução de 47 (quarenta e sete) dias, bem como a prorrogação da vigência por mais 20 (vinte) dias, com previsão de encerramento em 02/07/2022	13/06/2022	02/07/2022	0,00
4 Prorrogação de Execução	prorrogação por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 03/07/2022	03/07/2022	31/08/2022	0,00
5 Suspensão	retomada em 38 (trinta e oito) dias a contar de 01/06/2023, com previsão de encerramento em 08/07/2023.	25/07/2022		0,00
6 Suspensão	retomada em 38 (trinta e oito) dias a contar de 01/06/2023, com previsão de encerramento em 08/07/2023.		08/07/2023	0,00
TOTAIS				31.393,70

ITENS

Código	Item	Vlr. Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	31.393,70	0,00
TOTAIS		0,00	31.393,70	0,00

Extrato do Contrato

FORNECIMENTO

Item	Lote	Sequência	Contratado Acumulado	Recebido Acumulado	Saldo Acumulado
Item Global do Contrato	Único	1	1,00	0,00	1,00
TOTAIS			1,00	0,00	1,00

DESEMBOLSO POR PERÍODO

Periodo	Vlr. Disponível	Vlr. Total	Vlr. Pago
1 29/12/2021 - 14/08/2023	31.393,70	31.393,70	0,00
TOTAIS		31.393,70	0,00

DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

Exercício	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	0,00

ASSINATURAS

Documento	Data de Inclusão	Limite de Assinatura	Status
Assinatura COGEL	06/06/2023	09/06/2023	Finalizado

Extrato do Contrato

HISTÓRICO DE ANOTAÇÕES

Tipo	Data	Título - Autor	Descrição
Automático	15/06/2023	Alteração do contrato - Sibelle Regina Mattos de Castro	Contrato alterado
Automático	06/06/2023	Inclusão contrato - Sibelle Regina Mattos de Castro	Contrato incluído