

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **136/2021**

Ato Contrato: **Contratos (CT)**

Status: **Concluído**

CONTRATANTE

CNPJ/CPF: 49.269.236/0001-17

Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB/COGEL

Endereço: RUA LIBERO BADARO, 504 - 23º ANDAR - CENTRO - SAO PAULO/SP

Telefone:

CONTRATADA

CNPJ/CPF: 66.748.955/0001-30

Nome: ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Endereço: R DR DIOGO DE FARIA, 1202 - CONJ 42 E 43 - VILA MARIANA - SAO PAULO/SP

Telefone: (11) 3821-1666

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Execução dos serviços de manutenção da Malha viária existente em pavimento rígido e pavimento em paralelepípedo, à Prefeitura do Município de São Paulo – PMSP

DADOS DO CONTRATO

Número do Processo 6012.2021/0017310-2	Código de Identificação	Tipo Contrato Obras
Regime de Execução Preço Unitário	Garantia Seguro Garantia	Forma de Pagamento Parcelado
Data Assinatura 30/12/2021	Data Publicação 07/01/2022	Multa Multa Moratória
Início Vigência 30/12/2021	Final Vigência 25/10/2022	Procedimento Adesão à Ata de Registro de Preço - 51/2021
Unidade Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB		Departamento ATOS
Gestor do Contrato BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração		

Valor Contrato Acumulado

160.760,01

Saldo Contrato Acumulado

160.760,01

Valor Contrato Atualizado

89.306,03

Saldo Contrato Atualizado

89.306,03

Extrato do Contrato

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

	Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
	Início do Contrato		30/12/2021	27/06/2022	71.454,71
1	Modificação do Valor Contratual	Replanilhamento com supressão em aproximadamente R\$ 0,73, equivalente a 0,0010%, passando o valor do contrato a ser de R\$ 71.453,98			-0,73
2	Prorrogação de Vigência	Prorrogação da vigência contratual por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 28/06/2022.	28/06/2022	26/08/2022	71.453,98
3	Modificação do Valor Contratual	Replanilhamento com acréscimo de R\$ 17.852,05, equivalente a aproximadamente 24,98%, passando o valor do contrato a ser de R\$ 89.306,75. Prorrogação por mais 60 (sessenta) dias, contados a partir de 27/08/2022, com previsão de encerramento em 25/10/2022.			17.852,05
4	Prorrogação de Execução	Replanilhamento com acréscimo de R\$ 17.852,05, equivalente a aproximadamente 24,98%, passando o valor do contrato a ser de R\$ 89.306,75. Prorrogação por mais 60 (sessenta) dias, contados a partir de 27/08/2022, com previsão de encerramento em 25/10/2022.	27/08/2022	25/10/2022	0,00
TOTAIS					160.760,01

ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	89.306,03	0,00
TOTAIS		0,00	89.306,03	0,00

FORNECIMENTO

Item	Lote	Sequência	Contratado Acumulado	Recebido Acumulado	Saldo Acumulado
Item Global do Contrato	Único	1	2,00	0,00	2,00
TOTAIS			2,00	0,00	2,00

Extrato do Contrato

DESEMBOLSO POR PERÍODO

	Período	Vlr. Disponível	Vlr. Total	Vlr. Pago
1	30/12/2021 - 27/06/2022	71.453,98	71.453,98	0,00
2	28/06/2022 - 25/10/2022	89.306,03	89.306,03	0,00
TOTAIS			160.760,01	0,00

DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

Exercício	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	0,00