

# Extrato do Contrato

## SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **53/2022**

Ato Contrato: **Contratos (CT)**

Status: **Concluído**

## CONTRATANTE

CNPJ/CPF: 49.269.236/0001-17

Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB/COGEL

Endereço: RUA LIBERO BADARO, 504 - 23º ANDAR - CENTRO - SAO PAULO/SP

Telefone:

## CONTRATADA

CNPJ/CPF: 37.802.710/0001-45

Nome: TRIADE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES S/A

Endereço: Rua Daniele Crespi, 156 - SALA 2 - Jardim Celeste - São Paulo/SP

Telefone: (11) 2181-1600

## DESCRIÇÃO DO OBJETO

Prestação de serviço de conservação e manutenção da malha viária

## DADOS DO CONTRATO

Número do Processo <b>6012.2022/0009578-2</b>	Código de Identificação	Tipo Contrato <b>Obras</b>
Regime de Execução <b>Preço Unitário</b>	Garantia <b>Sem Garantia</b>	Forma de Pagamento <b>Parcelado</b>
Data Assinatura <b>03/06/2022</b>	Data Publicação <b>04/06/2022</b>	Multa <b>Advertência, Multa Moratória</b>
Início Vigência <b>03/06/2022</b>	Final Vigência <b>10/09/2022</b>	Procedimento <b>Adesão à Ata de Registro de Preço - 19/2022</b>
Unidade <b>Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB</b>		Departamento <b>CONSEMAVI</b>
Gestor do Contrato <b>BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO</b>		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração		

Valor Contrato Acumulado

**35.195.929,95**

Saldo Contrato Acumulado

**35.195.929,95**

Valor Contrato Atualizado

**16.780.749,63**

Saldo Contrato Atualizado

**16.780.749,63**

# Extrato do Contrato

## HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
Início do Contrato		03/06/2022	31/08/2022	18.415.180,32
1 Prorrogação de Vigência	Prorrogação de execução em 21 (vinte e um) dias, contados a partir de 05/08/2022, com previsão de encerramento em 25/08/2022 e prorrogação de vigência por 10 (dez) dias, contados a partir de 01/09/2022, com previsão de encerramento em 10/09/2022.  Supressão no valor de R\$ 1.634.430,69, em aproximadamente 8,88%, passando o valor do contrato a ser de R\$ 16.780.749,63.	01/09/2022	10/09/2022	18.415.180,32
2 Modificação do Valor Contratual	Prorrogação de execução em 21 (vinte e um) dias, contados a partir de 05/08/2022, com previsão de encerramento em 25/08/2022 e prorrogação de vigência por 10 (dez) dias, contados a partir de 01/09/2022, com previsão de encerramento em 10/09/2022.  Supressão no valor de R\$ 1.634.430,69, em aproximadamente 8,88%, passando o valor do contrato a ser de R\$ 16.780.749,63.			-1.634.430,69
<b>TOTAIS</b>				<b>35.195.929,95</b>

## ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	16.780.749,63	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>16.780.749,63</b>	<b>0,00</b>

## FORNECIMENTO

Item	Lote	Sequência	Contratado Acumulado	Recebido Acumulado	Saldo Acumulado
Item Global do Contrato	Único	1	2,00	0,00	2,00
<b>TOTAIS</b>			<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>



# Extrato do Contrato

## DESEMBOLSO POR PERÍODO

	Período	Vlr. Disponível	Vlr. Total	Vlr. Pago
1	03/06/2022 - 31/08/2022	18.415.180,32	18.415.180,32	0,00
2	01/09/2022 - 10/09/2022	16.780.749,63	16.780.749,63	0,00
<b>TOTAIS</b>			<b>35.195.929,95</b>	<b>0,00</b>

## DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

Exercício	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
2022	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>