

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **61/2022**

Ato Contrato: **Contratos (CT)**

Status: **Concluído**

CONTRATANTE

CNPJ/CPF: 49.269.236/0001-17

Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB/COGEL

Endereço: RUA LIBERO BADARO, 504 - 23º ANDAR - CENTRO - SAO PAULO/SP

Telefone:

CONTRATADA

CNPJ/CPF: 62.162.847/0001-20

Nome: JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA

Endereço: AV PEDRO MASCAGNI, 650 - JARDIM GALETO - ITATIBA/SP

Telefone: (01) 17805-0472

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Prestação de serviços de conservação e manutenção da malha viária

DADOS DO CONTRATO

Número do Processo 6012.2022/0011321-7	Código de Identificação	Tipo Contrato Obras
Regime de Execução Preço Unitário	Garantia Sem Garantia	Forma de Pagamento Parcelado
Data Assinatura 23/06/2022	Data Publicação 24/06/2022	Multa Advertência, Multa Moratória
Início Vigência 23/06/2022	Final Vigência 10/10/2022	Procedimento Adesão à Ata de Registro de Preço - 21/2022
Unidade Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB		Departamento CONSEMAVI
Gestor do Contrato BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração		

Valor Contrato Acumulado

14.791.952,74

Saldo Contrato Acumulado

14.791.952,74

Valor Contrato Atualizado

14.791.952,74

Saldo Contrato Atualizado

14.791.952,74

Extrato do Contrato

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
Início do Contrato		23/06/2022	20/09/2022	14.574.489,18
1 Prorrogação de Execução	Prorrogação de execução por mais 30 (trinta) dias, contados a partir de 22/08/2022, com previsão de encerramento em 20/09/2022.	21/09/2022	10/10/2022	0,00
	Prorrogação de vigência por mais 20 (vinte) dias, contados a partir de 21/09/2022, com previsão de encerramento em 10/10/2022.			
	Acréscimo no valor de R\$ 217.463,56, que equivale a aproximadamente 1,49%, passando o valor do contrato a ser de R\$ 14.791.952,74			
2 Modificação do Valor Contratual	Prorrogação de execução por mais 30 (trinta) dias, contados a partir de 22/08/2022, com previsão de encerramento em 20/09/2022.			217.463,56
	Prorrogação de vigência por mais 20 (vinte) dias, contados a partir de 21/09/2022, com previsão de encerramento em 10/10/2022.			
	Acréscimo no valor de R\$ 217.463,56, que equivale a aproximadamente 1,49%, passando o valor do contrato a ser de R\$ 14.791.952,74			
TOTAIS				14.791.952,74

ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	14.791.952,74	0,00
TOTAIS		0,00	14.791.952,74	0,00

FORNECIMENTO

Item	Lote	Sequência	Contratado Acumulado	Recebido Acumulado	Saldo Acumulado
Item Global do Contrato	Único	1	1,00	0,00	1,00
TOTAIS			1,00	0,00	1,00

Extrato do Contrato

DESEMBOLSO POR PERÍODO

	Período	Vlr. Disponível	Vlr. Total	Vlr. Pago
1	23/06/2022 - 10/10/2022	14.791.952,74	14.791.952,74	0,00
TOTAIS			14.791.952,74	0,00

DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

	Exercício	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
	2022	0,00	0,00
TOTAIS		0,00	0,00