

# Extrato do Contrato

## SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **70/2021**

Ato Contrato: **Contratos (CT)**

Status: **Concluído**

## CONTRATANTE

CNPJ/CPF: 49.269.236/0001-17

Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB/COGEL

Endereço: RUA LIBERO BADARO, 504 - 23º ANDAR - CENTRO - SAO PAULO/SP

Telefone:

## CONTRATADA

CNPJ/CPF: 66.748.955/0001-30

Nome: ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Endereço: R DR DIOGO DE FARIA, 1202 - CONJ 42 E 43 - VILA MARIANA - SAO PAULO/SP

Telefone: (11) 3821-1666

## DESCRIÇÃO DO OBJETO

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA EXISTENTE EM PAVIMENTO RÍGIDO E PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO

## DADOS DO CONTRATO

Número do Processo <b>6012.2021/0010209-4</b>	Código de Identificação	Tipo Contrato <b>Obras</b>
Regime de Execução <b>Preço Unitário</b>	Garantia <b>Seguro Garantia</b>	Forma de Pagamento <b>Parcelado</b>
Data Assinatura <b>28/10/2021</b>	Data Publicação <b>26/11/2021</b>	Multa <b>Multa Moratória</b>
Início Vigência <b>28/10/2021</b>	Final Vigência <b>11/11/2022</b>	Procedimento <b>Adesão à Ata de Registro de Preço - 51/2021</b>
Unidade <b>Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB</b>		Departamento <b>ATOS</b>
Gestor do Contrato <b>BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO</b>		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração		

Valor Contrato Acumulado

**105.639,80**

Saldo Contrato Acumulado

**105.639,80**

Valor Contrato Atualizado

**105.639,80**

Saldo Contrato Atualizado

**105.639,80**

# Extrato do Contrato

## HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

	Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
	Início do Contrato		28/10/2021	25/04/2022	84.586,88
1	Modificação do Valor Contratual	Acréscimo de R\$ 13.531,40, em aproximadamente 15,9970%, passando o valor do contrato a ser de R\$ 98.118,28			13.531,40
2	Prorrogação de Execução	Retomada contratual por 90 (noventa) dias, a partir de 15/06/2022, com previsão de encerramento em 12/09/2022	26/04/2022	12/09/2022	0,00
3	Prorrogação de Execução	Prorrogação de prazo por 60 (sessenta) dias, contados a partir de 13/09/2022, com previsão de encerramento em 11/11/2022.	13/09/2022	11/11/2022	0,00
		Acréscimo de R\$ 7.521,52, equivalente a aproximadamente 8,89%, passando o valor do contrato a ser de R\$ 105.639,77.			
4	Modificação do Valor Contratual	Prorrogação de prazo por 60 (sessenta) dias, contados a partir de 13/09/2022, com previsão de encerramento em 11/11/2022.			7.521,52
		Acréscimo de R\$ 7.521,52, equivalente a aproximadamente 8,89%, passando o valor do contrato a ser de R\$ 105.639,77.			
<b>TOTAIS</b>					<b>105.639,80</b>

## ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	105.639,80	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>105.639,80</b>	<b>0,00</b>

## FORNECIMENTO

Item	Lote	Sequência	Contratado Acumulado	Recebido Acumulado	Saldo Acumulado
Item Global do Contrato	Único	1	1,00	0,00	1,00
<b>TOTAIS</b>			<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>

# Extrato do Contrato

## DESEMBOLSO POR PERÍODO

	Periodo	Vlr. Disponível	Vlr. Total	Vlr. Pago
1	28/10/2021 - 11/11/2022	105.639,80	105.639,80	0,00
<b>TOTAIS</b>			<b>105.639,80</b>	<b>0,00</b>

## DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

	Exercício	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
	2021	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>