PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
R Heitor Portugal	R D Tomas Costa e Lima	Av Morumbi	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Dr Alberto Americano	Av Morumbi	R Eduardo Ribeiro Costa	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Eduardo Ribeiro Costa	R Dr Alberto Americano	R Antonio de Andrade Rebelo	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Antonio de Andrade Rebelo	R Eduardo Ribeiro Costa	R Dr Mario Freire	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Antonio de Andrade Rebelo	R Dr Mario Freire	R Luso	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Antonio de Andrade Rebelo	R Luso	Av Morumbi	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Antonio de Andrade Rebelo	Av Morumbi	R Luso	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Luso	R Antonio de Andrade Rebelo	R Silvio Tramontano	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Silvio Tramontano	R Luso	R Luso	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Silvio Tramontano	R Silvio Tramontano	R Luso	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Silvio Tramontano	R Luso	R Dr Antonio Spagnolo	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Silvio Tramontano	R Dr Antonio Spagnolo	R Arte Poetica	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Silvio Tramontano	R Arte Poetica	R Dr Antonio Spagnolo	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Silvio Tramontano	R Dr Antonio Spagnolo	R Luso	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Luso	R Silvio Tramontano	R Antonio de Andrade Rebelo	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Antonio de Andrade Rebelo	R Luso	R Dr Mario Freire	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Dr Mario Freire	R Antonio de Andrade Rebelo	R Ivan Fleury Meireles	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Dr Mario Freire	R Ivan Fleury Meireles	R Antonio de Andrade Rebelo	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Antonio de Andrade Rebelo	R Dr Mario Freire	R Eduardo Ribeiro Costa	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Antonio de Andrade Rebelo	R Eduardo Ribeiro Costa	R Gal Pereira da Cunha	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Antonio de Andrade Rebelo	R Gal Pereira da Cunha	R Dr Alberto Americano	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Antonio de Andrade Rebelo	R Dr Alberto Americano	R Heitor Portugal	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Antonio de Andrade Rebelo	R Heitor Portugal	R Dr Alberto Americano	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Dr Alberto Americano	R Antonio de Andrade Rebelo	Pc Malasia	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Dr Alberto Americano	Pc Malasia	R Eduardo Ribeiro Costa	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Dr Alberto Americano	R Eduardo Ribeiro Costa	Av Morumbi	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Dr Mario Freire	Av Morumbi	R Dep Euvaldo Lodi	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Dr Mario Freire	R Dep Euvaldo Lodi	R Ivan Fleury Meireles	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Ivan Fleury Meireles	R Dr Mario Freire	Av Morumbi	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Dep Euvaldo Lodi	Av Morumbi	R Dr Mario Freire	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Dr Mario Freire	R Dep Euvaldo Lodi	Av Morumbi	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Heitor Portugal	Av Morumbi	R D Tomas Costa e Lima	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R D Tomas Costa e Lima	R Heitor Portugal	Pc Malasia	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
Pc Malasia	R D Tomas Costa e Lima	R Dr Alberto Americano	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Dr Alberto Americano	Pc Malasia	R Antonio de Andrade Rebelo	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Antonio de Andrade Rebelo	R Dr Alberto Americano	R Gal Pereira da Cunha	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Antonio de Andrade Rebelo	R Gal Pereira da Cunha	R Eduardo Ribeiro Costa	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Antonio de Andrade Rebelo	R Eduardo Ribeiro Costa	R Dr Mario Freire	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Antonio de Andrade Rebelo	R Dr Mario Freire	R Luso	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Luso	R Antonio de Andrade Rebelo	R Silvio Tramontano	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Silvio Tramontano	R Luso	R Luso	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Silvio Tramontano	R Silvio Tramontano	Av Morumbi	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
Ac Av Major Sylvio de Magalhaes Padilha	Pte do Morumbi	Pte do Morumbi	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
Ac Av Major Sylvio de Magalhaes Padilha	Ac Av Major Sylvio de Magalhaes Padilha	Av Maj Sylvio de Magalhaes Padilha	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
Av Maj Sylvio de Magalhaes Padilha	Ac Av Major Sylvio de Magalhaes Padilha	Ac Av Major Sylvio de Magalhaes Padilha	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
Av Maj Sylvio de Magalhaes Padilha	Av Maj Sylvio de Magalhaes Padilha	Av Maj Sylvio de Magalhaes Padilha	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
Av Maj Sylvio de Magalhaes Padilha	Av Maj Sylvio de Magalhaes Padilha	Av Marginal do Rio Pinheiros	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
Av Maj Sylvio de Magalhaes Padilha	Av Marginal do Rio Pinheiros	Av Marginal do Rio Pinheiros	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
Av Marginal do Rio Pinheiros	Av Maj Sylvio de Magalhaes Padilha	Av Maj Sylvio de Magalhaes Padilha	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
Av Maj Sylvio de Magalhaes Padilha	Av Marginal do Rio Pinheiros	Av Marginal do Rio Pinheiros	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
Av Maj Sylvio de Magalhaes Padilha	Av Marginal do Rio Pinheiros	Av Dona Helena Pereira de Moraes	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
Av Dona Helena Pereira de Moraes	Av Maj Sylvio de Magalhaes Padilha	Ret Retorno	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
Av Dona Helena Pereira de Moraes	Ret Retorno	R Dep Laercio Corte	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Dep Laercio Corte	Av Dona Helena Pereira de Moraes	Logradouro sem saida	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Dep Laercio Corte	Est Carlos Queiroz Telles	Logradouro sem saida	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
Est Carlos Queiroz Telles	R Dep Laercio Corte	Logradouro sem saida	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
Est Carlos Queiroz Telles	R Diego de Castilho	Logradouro sem saida	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Diego de Castilho	Est Carlos Queiroz Telles	Logradouro sem saida	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Diego de Castilho	R Clinton	Logradouro sem saida	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Clinton	R Diego de Castilho	R Claire	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Clinton	R Claire	R Ambrizete	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Ambrizete	R Clinton	R Clipperton	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Clipperton	R Ambrizete	R Dr Jose Gustavo Bush	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Dr Jose Gustavo Bush	R Clipperton	R Leonardo Cerveira Varandas	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Dr Jose Gustavo Bush	R Leonardo Cerveira Varandas	R Graziella Dinaro Palumbo	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Prf Benedito Montenegro	R Graziella Dinaro Palumbo	Av Dona Maria Mesquita de Mota e Silva	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
Av Dona Maria Mesquita de Mota e Silva	R Prf Benedito Montenegro	R Paulo II	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Paulo II	Av Dona Maria Mesquita de Mota e Silva	R Colegio Pio XII	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Colegio Pio XII	R Paulo II	R Ribeiro Lisboa	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Colegio Pio XII	R Ribeiro Lisboa	R Trinta e Um de Marco	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Colegio Pio XII	R Trinta e Um de Marco	R Jayme de Almeida Paiva	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Colegio Pio XII	R Jayme de Almeida Paiva	Ac Av Morumbi	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
Ac Av Morumbi	R Colegio Pio XII	R Antonio de Andrade Rebelo	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
Ac Av Morumbi	R Antonio de Andrade Rebelo	Av Morumbi	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
Pte do Morumbi	Ac Av Major Sylvio de Magalhaes Padilha	Logradouro sem saida	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
Pte do Morumbi	Ac Av das Nacoes Unidas	Logradouro sem saida	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	28/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Dr Getulio Paula Santos	R Dr Flavio Americo Maurano	R Dr Carlos de Oliveira Coutinho	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Dr Carlos de Oliveira Coutinho	R Dr Getulio Paula Santos	R David Pimentel	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R David Pimentel	R Dr Carlos de Oliveira Coutinho	R Carlos Filinto	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Carlos Filinto	R David Pimentel	R David Pimentel	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R David Pimentel	R Carlos Filinto	R Liberato Leao	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Liberato Leao	R David Pimentel	R Silveira Sampaio	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Liberato Leao	R Silveira Sampaio	R David Pimentel	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R David Pimentel	R Liberato Leao	R Jose Domingos de Amorim	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Jose Domingos de Amorim	R David Pimentel	Logradouro sem saida	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Jose Domingos de Amorim	R David Pimentel	Logradouro sem saida	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R David Pimentel	R Jose Domingos de Amorim	R Ribeiro Lisboa	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Ribeiro Lisboa	R David Pimentel	Logradouro sem saida	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Ribeiro Lisboa	R David Pimentel	Logradouro sem saida	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Ribeiro Lisboa	R David Pimentel	R Trinta e Um de Marco	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Ribeiro Lisboa	R Trinta e Um de Marco	R Angelo Antonio Passaro	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Ribeiro Lisboa	R Angelo Antonio Passaro	R Nevada	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Nevada	R Ribeiro Lisboa	R Trinta e Um de Marco	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Nevada	R Ribeiro Lisboa	R Trinta e Um de Marco	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Ribeiro Lisboa	R Nevada	R Jayme de Almeida Paiva	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Jayme de Almeida Paiva	R Ribeiro Lisboa	Logradouro sem saida	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Jayme de Almeida Paiva	R Ribeiro Lisboa	Logradouro sem saida	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Ribeiro Lisboa	R Jayme de Almeida Paiva	R Colegio Pio XII	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Colegio Pio XII	R Ribeiro Lisboa	R Paulo II	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Paulo II	R Colegio Pio XII	Av Dona Maria Mesquita de Mota e Silva	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Paulo II	Av Dona Maria Mesquita de Mota e Silva	R Colegio Pio XII	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Colegio Pio XII	R Paulo II	R Ribeiro Lisboa	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Colegio Pio XII	R Ribeiro Lisboa	R Trinta e Um de Marco	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Trinta e Um de Marco	R Colegio Pio XII	R Nevada	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Trinta e Um de Marco	R Nevada	R Angelo Antonio Passaro	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Trinta e Um de Marco	R Angelo Antonio Passaro	R Omar Simao Racy	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Trinta e Um de Marco	R Omar Simao Racy	R Angelo Antonio Passaro	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Angelo Antonio Passaro	R Trinta e Um de Marco	R Ribeiro Lisboa	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Angelo Antonio Passaro	R Ribeiro Lisboa	R Trinta e Um de Marco	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Trinta e Um de Marco	R Angelo Antonio Passaro	R Nevada	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Trinta e Um de Marco	R Nevada	R Colegio Pio XII	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Colegio Pio XII	R Trinta e Um de Marco	R Jayme de Almeida Paiva	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Colegio Pio XII	R Jayme de Almeida Paiva	Ac Av Morumbi	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
Ac Av Morumbi	R Colegio Pio XII	R Antonio de Andrade Rebelo	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
Ac Av Morumbi	R Antonio de Andrade Rebelo	Av Morumbi	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
Av Morumbi	Ac Av Morumbi	R Colegio Pio XII	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Colegio Pio XII	Av Morumbi	R Omar Simao Racy	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Omar Simao Racy	R Colegio Pio XII	R Trinta e Um de Marco	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Trinta e Um de Marco	R Omar Simao Racy	R Ribeiro Lisboa	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Ribeiro Lisboa	R Trinta e Um de Marco	R David Pimentel	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Carlos Filinto	R David Pimentel	R Dr Getulio Paula Santos	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Carlos Filinto	R Dr Getulio Paula Santos	R David Pimentel	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Carlos Filinto	R David Pimentel	R Dr Getulio Paula Santos	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Dr Getulio Paula Santos	R Carlos Filinto	R Dr Carlos de Oliveira Coutinho	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	29/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Melchior Giola	R Ernest Renam	R Herbert Spencer	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Iratinga	R Melchior Giola	R Rudolf Lotze	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Iratinga	R Rudolf Lotze	R Manoel Antonio Pinto	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Iratinga	R Manoel Antonio Pinto	R Maj Jose Marioto Ferreira	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Iratinga	R Maj Jose Marioto Ferreira	R Jeremy Bentham	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Jeremy Bentham	R Iratinga	R Dr Flavio Americo Maurano	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Jeremy Bentham	R Dr Flavio Americo Maurano	R Iratinga	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Jeremy Bentham	R Iratinga	R Manoel Antonio Pinto	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Manoel Antonio Pinto	R Jeremy Bentham	R Iratinga	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Iratinga	R Manoel Antonio Pinto	R Rudolf Lotze	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Rudolf Lotze	R Iratinga	Bc Amparo	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
R Rudolf Lotze	Bc Amparo	Bc Nsra Aparecida	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Rudolf Lotze	Bc Nsra Aparecida	Av Hebe Camargo	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Rudolf Lotze	Av Hebe Camargo	Av Hebe Camargo	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
Av Hebe Camargo	R Rudolf Lotze	R Viriato Correia	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Viriato Correia	Av Hebe Camargo	Av Hebe Camargo	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Viriato Correia	Av Hebe Camargo	Av Hebe Camargo	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Viriato Correia	Av Hebe Camargo	R Itapanhau	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Itapanhau	R Viriato Correia	R Rudolf Lotze	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Itapanhau	R Rudolf Lotze	R Herbert Spencer	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Herbert Spencer	R Itapanhau	R Silveira Sampaio	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Silveira Sampaio	R Herbert Spencer	R Rudolf Lotze	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Rudolf Lotze	R Silveira Sampaio	R Itapanhau	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Rudolf Lotze	R Itapanhau	Av Hebe Camargo	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
Av Hebe Camargo	R Rudolf Lotze	R Viriato Correia	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Viriato Correia	Av Hebe Camargo	Av Hebe Camargo	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
Av Hebe Camargo	R Viriato Correia	R Rudolf Lotze	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
Av Hebe Camargo	R Rudolf Lotze	R Herbert Spencer	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Herbert Spencer	Av Hebe Camargo	Bc Nsra Aparecida	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Herbert Spencer	Bc Nsra Aparecida	R Melchior Giola	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Herbert Spencer	R Melchior Giola	Bc Nsra Aparecida	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Herbert Spencer	Bc Nsra Aparecida	Av Hebe Camargo	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Herbert Spencer	Av Hebe Camargo	Av Hebe Camargo	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
Av Hebe Camargo	R Herbert Spencer	R Rudolf Lotze	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Rudolf Lotze	Av Hebe Camargo	Av Hebe Camargo	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
Av Hebe Camargo	R Rudolf Lotze	R Herbert Spencer	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Herbert Spencer	Av Hebe Camargo	Av Hebe Camargo	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Herbert Spencer	Av Hebe Camargo	R Itapanhau	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Itapanhau	R Herbert Spencer	R Rudolf Lotze	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Rudolf Lotze	R Itapanhau	R Silveira Sampaio	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Silveira Sampaio	R Rudolf Lotze	R Ten Joao Batista Prado	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Ten Joao Batista Prado	R Silveira Sampaio	R Silveira Sampaio	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Silveira Sampaio	R Ten Joao Batista Prado	R Liberato Leao	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Silveira Sampaio	R Liberato Leao	R Ten Joao Batista Prado	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Silveira Sampaio	R Ten Joao Batista Prado	R Oscar de Almeida	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Oscar de Almeida	R Silveira Sampaio	R Viriato Correia	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Oscar de Almeida	R Viriato Correia	R David Pimentel	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Oscar de Almeida	R David Pimentel	R Dr Flavio Americo Maurano	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Oscar de Almeida	R Dr Flavio Americo Maurano	R David Pimentel	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R David Pimentel	R Oscar de Almeida	R Dr Carlos de Oliveira Coutinho	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R David Pimentel	R Dr Carlos de Oliveira Coutinho	R Carlos Filinto	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Carlos Filinto	R David Pimentel	R Silveira Sampaio	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Silveira Sampaio	R Carlos Filinto	R Oscar de Almeida	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Silveira Sampaio	R Oscar de Almeida	R Ten Joao Batista Prado	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Ten Joao Batista Prado	R Silveira Sampaio	R Silveira Sampaio	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Silveira Sampaio	R Ten Joao Batista Prado	R Viriato Correia	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Viriato Correia	R Silveira Sampaio	R Itapanhau	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Viriato Correia	R Itapanhau	R Silveira Sampaio	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Silveira Sampaio	R Viriato Correia	R Dr Flavio Americo Maurano	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Silveira Sampaio	R Dr Flavio Americo Maurano	R Viriato Correia	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Viriato Correia	R Silveira Sampaio	R Oscar de Almeida	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Viriato Correia	R Oscar de Almeida	R Silveira Sampaio	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Viriato Correia	R Silveira Sampaio	R Itapanhau	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Viriato Correia	R Itapanhau	Av Hebe Camargo	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Viriato Correia	Av Hebe Camargo	Av Hebe Camargo	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Viriato Correia	Av Hebe Camargo	R Gal Joao Pereira de Oliveira	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Viriato Correia	R Gal Joao Pereira de Oliveira	R Dr Flavio Americo Maurano	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Gal Joao Pereira de Oliveira	R Br de Casa Branca	R Viriato Correia	1/6/2019	2/7/2019	31/7/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
Av Giovanni Gronchi	R Piracicaba	R Maj Jose Marioto Ferreira	1/6/2019	2/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
Av Giovanni Gronchi	R Maj Jose Marioto Ferreira	R Maj Jose Marioto Ferreira	1/6/2019	2/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
Av Giovanni Gronchi	R Maj Jose Marioto Ferreira	R Manoel Antonio Pinto	1/6/2019	2/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Manoel Antonio Pinto	Av Giovanni Gronchi	Logradouro sem saida	1/6/2019	2/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Manoel Antonio Pinto	Av Giovanni Gronchi	Logradouro sem saida	1/6/2019	2/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
Av Giovanni Gronchi	R Manoel Antonio Pinto	R Afonso de Oliveira Santos	1/6/2019	2/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Afonso de Oliveira Santos	Av Giovanni Gronchi	R Rudolf Lotze	1/6/2019	2/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Rudolf Lotze	R Afonso de Oliveira Santos	R Afonso de Oliveira Santos	1/6/2019	2/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Afonso de Oliveira Santos	R Rudolf Lotze	Logradouro sem saida	1/6/2019	2/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Rudolf Lotze	R Rudolf Lotze	R Piracicaba	1/6/2019	2/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Rudolf Lotze	R Piracicaba	R Piracicaba	1/6/2019	2/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Rudolf Lotze	R Manoel Antonio Pinto	Logradouro sem saida	1/6/2019	2/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Manoel Antonio Pinto	R Manoel Antonio Pinto	Logradouro sem saida	1/6/2019	2/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Manoel Antonio Pinto	R Manoel Antonio Pinto	R Manoel Antonio Pinto	1/6/2019	2/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Manoel Antonio Pinto	R Manoel Antonio Pinto	Logradouro sem saida	1/6/2019	2/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Manoel Antonio Pinto	R Manoel Antonio Pinto	R Pasquale Gallupi	1/6/2019	2/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Pasquale Gallupi	R Pasquale Gallupi	R Maj Jose Marioto Ferreira	1/6/2019	2/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Pasquale Gallupi	R Maj Jose Marioto Ferreira	R Dr Francisco Thomaz de Carvalho	1/6/2019	2/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Pasquale Gallupi	R Dr Francisco Thomaz de Carvalho	R Maj Jose Marioto Ferreira	1/6/2019	2/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Maj Jose Marioto Ferreira	R Pasquale Gallupi	R Piracicaba	1/6/2019	2/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Manoel Antonio Pinto	R Piracicaba	R Piracicaba	1/6/2019	2/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Manoel Antonio Pinto	R Manoel Antonio Pinto	R Piracicaba	1/6/2019	2/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Rudolf Lotze	R Piracicaba	R Piracicaba	1/6/2019	2/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Rudolf Lotze	R Rudolf Lotze	R Rudolf Lotze	1/6/2019	2/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Rudolf Lotze	R Rudolf Lotze	R Rudolf Lotze	1/6/2019	2/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Rudolf Lotze	R Rudolf Lotze	Logradouro sem saida	1/6/2019	2/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Rudolf Lotze	R Rudolf Lotze	R Rudolf Lotze	1/6/2019	2/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Rudolf Lotze	R Rudolf Lotze	R Rudolf Lotze	1/6/2019	2/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Rudolf Lotze	R Rudolf Lotze	Logradouro sem saida	1/6/2019	2/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Rudolf Lotze	R Rudolf Lotze	R Pasquale Gallupi	1/6/2019	2/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Manoel Antonio Pinto	R Pasquale Gallupi	R Ernest Renam	1/6/2019	2/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Manoel Antonio Pinto	R Ernest Renam	R Iratinga	1/6/2019	2/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Manoel Antonio Pinto	R Iratinga	R Ernest Renam	1/6/2019	2/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Ernest Renam	R Manoel Antonio Pinto	R Maj Jose Marioto Ferreira	1/6/2019	2/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Ernest Renam	R Maj Jose Marioto Ferreira	R Dr Flavio Americo Maurano	1/6/2019	2/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Ernest Renam	R Dr Flavio Americo Maurano	R Maj Jose Marioto Ferreira	1/6/2019	2/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Maj Jose Marioto Ferreira	R Ernest Renam	R Ernest Renam	1/6/2019	2/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Ernest Renam	R Maj Jose Marioto Ferreira	Logradouro sem saida	1/6/2019	2/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Maj Jose Marioto Ferreira	R Maj Jose Marioto Ferreira	R Iratinga	1/6/2019	2/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Maj Jose Marioto Ferreira	R Iratinga	R Iratinga	1/6/2019	2/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Maj Jose Marioto Ferreira	R Maj Jose Marioto Ferreira	R Ernest Renam	1/6/2019	2/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Maj Jose Marioto Ferreira	R Ernest Renam	R Pasquale Gallupi	1/6/2019	2/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Pasquale Gallupi	R Maj Jose Marioto Ferreira	R Maj Jose Marioto Ferreira	1/6/2019	2/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Pasquale Gallupi	R Pasquale Gallupi	R Rudolf Lotze	1/6/2019	2/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Rudolf Lotze	R Pasquale Gallupi	R Pasquale Gallupi	1/6/2019	2/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Rudolf Lotze	R Rudolf Lotze	R Rudolf Lotze	1/6/2019	2/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Rudolf Lotze	R Rudolf Lotze	R Rudolf Lotze	1/6/2019	2/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Rudolf Lotze	R Rudolf Lotze	R Rudolf Lotze	1/6/2019	2/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Rudolf Lotze	R Rudolf Lotze	R Piracicaba	1/6/2019	2/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Maj Jose Marioto Ferreira	R Piracicaba	Av Giovanni Gronchi	1/6/2019	2/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Maj Jose Marioto Ferreira	Av Giovanni Gronchi	R Piracicaba	1/6/2019	2/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Rudolf Lotze	R Piracicaba	R Piracicaba	1/6/2019	2/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Rudolf Lotze	R Rudolf Lotze	R Rudolf Lotze	1/6/2019	2/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Rudolf Lotze	R Rudolf Lotze	R Rudolf Lotze	1/6/2019	2/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Rudolf Lotze	R Rudolf Lotze	R Rudolf Lotze	1/6/2019	2/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Rudolf Lotze	R Rudolf Lotze	R Pasquale Gallupi	1/6/2019	2/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Rudolf Lotze	R Pasquale Gallupi	R Pasquale Gallupi	1/6/2019	2/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Pasquale Gallupi	R Rudolf Lotze	R Rudolf Lotze	1/6/2019	2/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Rudolf Lotze	R Herbert Spencer	Logradouro sem saida	1/6/2019	2/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Herbert Spencer	R Herbert Spencer	R Ernest Renam	1/6/2019	2/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Herbert Spencer	R Ernest Renam	R Iratinga	1/6/2019	2/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Herbert Spencer	R Iratinga	R Ernest Renam	1/6/2019	2/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Ernest Renam	R Herbert Spencer	R Rudolf Lotze	1/6/2019	2/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Rudolf Lotze	R Ernest Renam	R Iratinga	1/6/2019	2/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Rudolf Lotze	R Iratinga	R Ernest Renam	1/6/2019	2/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Ernest Renam	R Rudolf Lotze	R Manoel Antonio Pinto	1/6/2019	2/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Ernest Renam	R Manoel Antonio Pinto	R Rudolf Lotze	1/6/2019	2/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Rudolf Lotze	R Ernest Renam	R Ernest Renam	1/6/2019	2/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Ernest Renam	R Rudolf Lotze	R Rudolf Lotze	1/6/2019	2/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Herbert Spencer	R Herbert Spencer	R Herbert Spencer	1/6/2019	2/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Herbert Spencer	R Herbert Spencer	Logradouro sem saida	1/6/2019	2/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Herbert Spencer	R Herbert Spencer	Logradouro sem saida	1/6/2019	2/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
R Herbert Spencer	R Herbert Spencer	R Pasquale Gallupi	1/6/2019	2/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	30/11/2019
Av Giovanni Gronchi	R Prf Jose Horacio Meirelles Teixeira	R Afonso de Oliveira Santos	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Afonso de Oliveira Santos	Av Giovanni Gronchi	R Rudolf Lotze	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Afonso de Oliveira Santos	R Rudolf Lotze	R Herbert Spencer	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Afonso de Oliveira Santos	R Herbert Spencer	R Rudolf Lotze	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
R Afonso de Oliveira Santos	R Rudolf Lotze	Av Giovanni Gronchi	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
Av Giovanni Gronchi	R Afonso de Oliveira Santos	R Prf Jose Horacio Meirelles Teixeira	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
Av Giovanni Gronchi	R Prf Jose Horacio Meirelles Teixeira	R Dr Laerte Setubal	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
Av Giovanni Gronchi	R Dr Laerte Setubal	R S Pedro Fourier	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
Av Giovanni Gronchi	R S Pedro Fourier	Ac R Dr Laerte Setubal	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
Ac R Dr Laerte Setubal	Av Giovanni Gronchi	R Dr Laerte Setubal	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Dr Laerte Setubal	Ac R Dr Laerte Setubal	Av Giovanni Gronchi	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
Av Giovanni Gronchi	R Dr Laerte Setubal	R S Pedro Fourier	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
Av Giovanni Gronchi	R S Pedro Fourier	Ac R Dr Laerte Setubal	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
Ac R Dr Laerte Setubal	Av Giovanni Gronchi	R Dr Laerte Setubal	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Dr Laerte Setubal	Ac R Dr Laerte Setubal	R Iriri	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Iriri	R Dr Laerte Setubal	R Melchior Giola	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Melchior Giola	R Iriri	R Itajubaquara	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Melchior Giola	R Itajubaquara	R Pasquale Gallupi	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Pasquale Gallupi	R Melchior Giola	R das Jangadas	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R das Jangadas	R Pasquale Gallupi	R Pasquale Gallupi	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R das Jangadas	R das Jangadas	R das Jangadas	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R das Jangadas	R das Jangadas	R Itajubaquara	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Itajubaquara	R das Jangadas	R das Jangadas	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Itajubaquara	R Itajubaquara	R Ricardo Avenarius	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Itajubaquara	R Ricardo Avenarius	R Ricardo Avenarius	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Itajubaquara	R Itajubaquara	R Ricardo Avenarius	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Ricardo Avenarius	R Itajubaquara	R Itajubaquara	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Ricardo Avenarius	R Ricardo Avenarius	R Ricardo Avenarius	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Ricardo Avenarius	R Ricardo Avenarius	R Ricardo Avenarius	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Ricardo Avenarius	R Ricardo Avenarius	R Dr Laerte Setubal	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Dr Laerte Setubal	R Ricardo Avenarius	R das Jangadas	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R das Jangadas	R Dr Laerte Setubal	R Dr Laerte Setubal	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R das Jangadas	R das Jangadas	R das Jangadas	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R das Jangadas	R das Jangadas	R das Jangadas	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R das Jangadas	R das Jangadas	R Itajubaquara	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Itajubaquara	R das Jangadas	R das Jangadas	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Itajubaquara	R Itajubaquara	R Melchior Giola	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Melchior Giola	R Itajubaquara	R Pasquale Gallupi	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Pasquale Gallupi	R Melchior Giola	R Herbert Spencer	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Herbert Spencer	R Pasquale Gallupi	R Pasquale Gallupi	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Herbert Spencer	R Herbert Spencer	R Herbert Spencer	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Herbert Spencer	R Herbert Spencer	R Itajubaquara	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Itajubaquara	R Herbert Spencer	R Herbert Spencer	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Itajubaquara	R Itajubaquara	R Melchior Giola	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Melchior Giola	R Itajubaquara	R Pasquale Gallupi	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Pasquale Gallupi	R Melchior Giola	R Herbert Spencer	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Herbert Spencer	R Pasquale Gallupi	R Pasquale Gallupi	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Herbert Spencer	R Herbert Spencer	R Herbert Spencer	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Herbert Spencer	R Herbert Spencer	R Itajubaquara	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Itajubaquara	R Herbert Spencer	R Herbert Spencer	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Herbert Spencer	R Itajubaquara	R Afonso de Oliveira Santos	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Herbert Spencer	R Afonso de Oliveira Santos	R Itajubaquara	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Itajubaquara	R Herbert Spencer	R Herbert Spencer	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Itajubaquara	R Herbert Spencer	R Herbert Spencer	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Itajubaquara	R Itajubaquara	R Melchior Giola	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Melchior Giola	R Itajubaquara	R Iriri	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Iriri	R Melchior Giola	R Dr Laerte Setubal	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Dr Laerte Setubal	R Iriri	R das Jangadas	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R das Jangadas	R Dr Laerte Setubal	R Dr Laerte Setubal	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R das Jangadas	R das Jangadas	R das Jangadas	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R das Jangadas	R das Jangadas	R das Jangadas	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R das Jangadas	R das Jangadas	R Itajubaquara	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R das Jangadas	R Itajubaquara	R Itajubaquara	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Itajubaquara	R das Jangadas	R das Jangadas	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Itajubaquara	R Itajubaquara	R Ricardo Avenarius	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Ricardo Avenarius	R Itajubaquara	R Itajubaquara	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Ricardo Avenarius	R Ricardo Avenarius	R Ricardo Avenarius	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Ricardo Avenarius	R Ricardo Avenarius	R Pasquale Gallupi	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Pasquale Gallupi	R Ricardo Avenarius	R Wilson	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Pasquale Gallupi	R Wilson	Logradouro sem saida	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Pasquale Gallupi	R Pasquale Gallupi	Logradouro sem saida	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Pasquale Gallupi	R Pasquale Gallupi	Logradouro sem saida	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Pasquale Gallupi	R Wilson	Logradouro sem saida	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Pasquale Gallupi	R Wilson	R Ricardo Avenarius	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Pasquale Gallupi	R Ricardo Avenarius	R das Jangadas	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Pasquale Gallupi	R das Jangadas	R Melchior Giola	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Melchior Giola	R Pasquale Gallupi	R Pasquale Gallupi	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Melchior Giola	R Melchior Giola	R Melchior Giola	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Melchior Giola	R Melchior Giola	R Ernest Renam	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Ernest Renam	R Melchior Giola	Logradouro sem saida	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Ernest Renam	R Melchior Giola	Logradouro sem saida	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Ernest Renam	R Melchior Giola	R Herbert Spencer	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Herbert Spencer	R Ernest Renam	R Ernest Renam	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Herbert Spencer	R Herbert Spencer	R Herbert Spencer	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Herbert Spencer	R Herbert Spencer	R Pasquale Gallupi	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Herbert Spencer	R Pasquale Gallupi	R Pasquale Gallupi	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Herbert Spencer	R Herbert Spencer	R Herbert Spencer	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Herbert Spencer	R Herbert Spencer	R Itajubaquara	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Itajubaquara	R Herbert Spencer	R Herbert Spencer	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Itajubaquara	R Herbert Spencer	R Herbert Spencer	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Herbert Spencer	R Itajubaquara	R Rudolf Lotze	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Rudolf Lotze	R Rudolf Lotze	R Rudolf Lotze	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Rudolf Lotze	R Rudolf Lotze	R Itajubaquara	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Itajubaquara	R Rudolf Lotze	R Rudolf Lotze	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Rudolf Lotze	R Itajubaquara	R Rudolf Lotze	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Rudolf Lotze	R Rudolf Lotze	R Rudolf Lotze	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Rudolf Lotze	R Rudolf Lotze	R Rudolf Lotze	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Rudolf Lotze	R Rudolf Lotze	R Pasquale Gallupi	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Pasquale Gallupi	R Rudolf Lotze	R Rudolf Lotze	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
R Pasquale Gallupi	R Pasquale Gallupi	R Herbert Spencer	1/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	30/10/2019	2/12/2019
Av Jose Galante	Av Dr Guilherme Dumont Villares	R Dr Oscar Monteiro de Barros	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
Av Jose Galante	R Dr Oscar Monteiro de Barros	R Dr Oscar Monteiro de Barros	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
Av Jose Galante	Av Jose Galante	R David Gebara	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R David Gebara	Av Jose Galante	R Dr Oscar Monteiro de Barros	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Dr Oscar Monteiro de Barros	R David Gebara	R Domingos da Rocha	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Dr Oscar Monteiro de Barros	R Domingos da Rocha	R Joaquim Lopes	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Joaquim Lopes	R Dr Oscar Monteiro de Barros	R S Pedro Fourier	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R S Pedro Fourier	R Joaquim Lopes	R Dr James Ferraz Alvim	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Dr James Ferraz Alvim	R S Pedro Fourier	R Dr Oscar Monteiro de Barros	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Dr James Ferraz Alvim	R Dr Oscar Monteiro de Barros	Av Jose Galante	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
Av Jose Galante	R Dr James Ferraz Alvim	R Dr James Ferraz Alvim	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
Av Jose Galante	Av Jose Galante	Av Jose Galante	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
Av Jose Galante	Av Jose Galante	R David Gebara	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
Av Jose Galante	R David Gebara	R David Gebara	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R David Gebara	Av Jose Galante	Av Giovanni Gronchi	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
Av Giovanni Gronchi	Av Giovanni Gronchi	Av Giovanni Gronchi	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
Av Giovanni Gronchi	Av Giovanni Gronchi	R Dr Laerte Setubal	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Dr Laerte Setubal	Av Giovanni Gronchi	R Jose Carlos de Toledo Piza	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Dr Laerte Setubal	R Jose Carlos de Toledo Piza	R Dr Jose Augusto de Souza e Silva	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Dr Laerte Setubal	R Dr Jose Augusto de Souza e Silva	R Dr Francisco Degni	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Dr Francisco Degni	R Dr Laerte Setubal	R Dr Laerte Setubal	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Dr Francisco Degni	R Dr Francisco Degni	Av Giovanni Gronchi	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
Av Giovanni Gronchi	R Dr James Ferraz Alvim	Ac R Dr Laerte Setubal	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
Av Giovanni Gronchi	Ac R Dr Laerte Setubal	R S Pedro Fourier	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
Av Giovanni Gronchi	R S Pedro Fourier	R Dr Laerte Setubal	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
Av Giovanni Gronchi	R Dr Laerte Setubal	R S Pedro Fourier	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
Av Giovanni Gronchi	R S Pedro Fourier	Ac R Dr Laerte Setubal	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
Av Giovanni Gronchi	Ac R Dr Laerte Setubal	R Dr James Ferraz Alvim	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Dr James Ferraz Alvim	Av Giovanni Gronchi	Av Jose Galante	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Dr James Ferraz Alvim	Av Jose Galante	R Dr Oscar Monteiro de Barros	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Dr James Ferraz Alvim	R Dr Oscar Monteiro de Barros	R S Pedro Fourier	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R S Pedro Fourier	R Dr James Ferraz Alvim	Av Giovanni Gronchi	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
Av Giovanni Gronchi	R S Pedro Fourier	Ac R Dr Laerte Setubal	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
Av Giovanni Gronchi	Ac R Dr Laerte Setubal	R Dr James Ferraz Alvim	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Dr James Ferraz Alvim	Av Giovanni Gronchi	Av Jose Galante	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Dr James Ferraz Alvim	Av Jose Galante	R Dr Oscar Monteiro de Barros	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Dr Oscar Monteiro de Barros	R Dr James Ferraz Alvim	R Joaquim Lopes	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Dr Oscar Monteiro de Barros	R Joaquim Lopes	R Domingos da Rocha	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Domingos da Rocha	R Dr Oscar Monteiro de Barros	R Domingos Lopes da Silva	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
R Domingos Lopes da Silva	R Domingos da Rocha	R Mal Hastinfilo de Moura	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Mal Hastinfilo de Moura	R Domingos Lopes da Silva	Ac R Mal Hastinfilo de Moura	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Mal Hastinfilo de Moura	Ac R Mal Hastinfilo de Moura	R S Pedro Fourier	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R S Pedro Fourier	R Mal Hastinfilo de Moura	R Joaquim Lopes	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Joaquim Lopes	R S Pedro Fourier	R Dr Oscar Monteiro de Barros	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Dr Oscar Monteiro de Barros	R Joaquim Lopes	R Domingos da Rocha	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Domingos da Rocha	R Dr Oscar Monteiro de Barros	R Domingos Lopes da Silva	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Domingos Lopes da Silva	R Domingos da Rocha	R Mal Hastinfilo de Moura	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Mal Hastinfilo de Moura	R Domingos Lopes da Silva	R Prf Julio de Oliveira	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Prf Julio de Oliveira	R Mal Hastinfilo de Moura	R Domingos Lopes da Silva	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Domingos Lopes da Silva	R Prf Julio de Oliveira	R Domingos da Rocha	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Domingos da Rocha	R Domingos Lopes da Silva	R Dr Oscar Monteiro de Barros	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Dr Oscar Monteiro de Barros	R Domingos da Rocha	R David Gebara	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Dr Oscar Monteiro de Barros	R David Gebara	R Dankmar Adler	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Dr Oscar Monteiro de Barros	R Dankmar Adler	Av Jose Galante	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
Av Jose Galante	R Dr Oscar Monteiro de Barros	R Dr Oscar Monteiro de Barros	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
Av Jose Galante	Av Jose Galante	R David Gebara	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
Av Jose Galante	R David Gebara	R David Gebara	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
Av Jose Galante	Av Jose Galante	Av Jose Galante	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
Av Jose Galante	Av Jose Galante	Av Giovanni Gronchi	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
Av Giovanni Gronchi	Av Giovanni Gronchi	R Dr James Ferraz Alvim	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
Av Giovanni Gronchi	R Dr James Ferraz Alvim	R Dr James Ferraz Alvim	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
Av Giovanni Gronchi	Av Giovanni Gronchi	Av Giovanni Gronchi	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
Av Giovanni Gronchi	Av Giovanni Gronchi	Av Giovanni Gronchi	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
Av Giovanni Gronchi	Av Giovanni Gronchi	R Dr Francisco Degni	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Dr Francisco Degni	R Dr Francisco Degni	R Dr Laerte Setubal	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Dr Laerte Setubal	R Dr Francisco Degni	R Wilson	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Dr Laerte Setubal	R Wilson	R Ricardo Avenarius	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Samia Haddad	Vla Tres	Logradouro sem saida	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Samia Haddad	Vla Tres	Av Dr Guilherme Dumont Villares	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
Av Dr Guilherme Dumont Villares	R Samia Haddad	R Karl Richter	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
Av Dr Guilherme Dumont Villares	R Karl Richter	R Julio Garita	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
Av Dr Guilherme Dumont Villares	R Julio Garita	R Mal Hastinfilo de Moura	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Mal Hastinfilo de Moura	Av Dr Guilherme Dumont Villares	R Des Dalmo do Valle Nogueira	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Mal Hastinfilo de Moura	R Des Dalmo do Valle Nogueira	R Prf Hilario Veiga de Carvalho	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Mal Hastinfilo de Moura	R Prf Hilario Veiga de Carvalho	R Anatole de Baudot	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Anatole de Baudot	R Mal Hastinfilo de Moura	R Prf Hilario Veiga de Carvalho	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Prf Hilario Veiga de Carvalho	R Anatole de Baudot	R Domingos Lopes da Silva	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Domingos Lopes da Silva	R Prf Hilario Veiga de Carvalho	R Dankmar Adler	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Dankmar Adler	R Prf Hilario Veiga de Carvalho	R Dr Oscar Monteiro de Barros	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Dankmar Adler	R Dr Oscar Monteiro de Barros	R Prf Hilario Veiga de Carvalho	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Prf Hilario Veiga de Carvalho	R Dankmar Adler	R Domingos Lopes da Silva	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Domingos Lopes da Silva	R Prf Hilario Veiga de Carvalho	R Prf Julio de Oliveira	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Prf Julio de Oliveira	R Domingos Lopes da Silva	R Mal Hastinfilo de Moura	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Mal Hastinfilo de Moura	R Prf Julio de Oliveira	R Anatole de Baudot	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Anatole de Baudot	R Mal Hastinfilo de Moura	R Prf Hilario Veiga de Carvalho	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Prf Hilario Veiga de Carvalho	R Anatole de Baudot	R Mal Hastinfilo de Moura	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Prf Hilario Veiga de Carvalho	R Mal Hastinfilo de Moura	R Anatole de Baudot	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Anatole de Baudot	R Prf Hilario Veiga de Carvalho	R Des Dalmo do Valle Nogueira	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Julio Garita	R Anatole de Baudot	Av Dr Guilherme Dumont Villares	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Julio Garita	Av Dr Guilherme Dumont Villares	R Anatole de Baudot	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Des Dalmo do Valle Nogueira	R Anatole de Baudot	R Mal Hastinfilo de Moura	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Des Dalmo do Valle Nogueira	R Mal Hastinfilo de Moura	R Anatole de Baudot	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Anatole de Baudot	R Des Dalmo do Valle Nogueira	R Prf Hilario Veiga de Carvalho	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Prf Hilario Veiga de Carvalho	R Anatole de Baudot	R Domingos Lopes da Silva	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Domingos Lopes da Silva	R Prf Hilario Veiga de Carvalho	R Dankmar Adler	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Domingos Lopes da Silva	R Dankmar Adler	R Des Dalmo do Valle Nogueira	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Domingos Lopes da Silva	R Des Dalmo do Valle Nogueira	Av Dr Guilherme Dumont Villares	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
Av Dr Guilherme Dumont Villares	R Domingos Lopes da Silva	R Raimundo Simao de Souza	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
Av Dr Guilherme Dumont Villares	R Raimundo Simao de Souza	R Samia Haddad	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
Av Dr Guilherme Dumont Villares	R Samia Haddad	R Karl Richter	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Karl Richter	Av Dr Guilherme Dumont Villares	R Dr Jose de Andrade Figueira	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Dr Jose de Andrade Figueira	R Karl Richter	Vla Tres	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Dr Jose de Andrade Figueira	Vla Tres	R Dr Luiz Migliano	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Dr Luiz Migliano	R Dr Jose de Andrade Figueira	R Maximino Maciel	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Dr Luiz Migliano	R Maximino Maciel	R Mal Hastinfilo de Moura	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Mal Hastinfilo de Moura	R Dr Luiz Migliano	Ac R Mal Hastinfilo de Moura	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Mal Hastinfilo de Moura	Ac R Mal Hastinfilo de Moura	R Edward Joseph	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Mal Hastinfilo de Moura	R Edward Joseph	R Dr Jose de Andrade Figueira	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Dr Jose de Andrade Figueira	R Mal Hastinfilo de Moura	R Karl Richter	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Dr Jose de Andrade Figueira	R Karl Richter	R Mal Hastinfilo de Moura	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Mal Hastinfilo de Moura	R Dr Jose de Andrade Figueira	Av Dr Guilherme Dumont Villares	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
Av Dr Guilherme Dumont Villares	R Mal Hastinfilo de Moura	R Dr Amando Franco Soares Caiuby	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
Av Dr Guilherme Dumont Villares	R Dr Amando Franco Soares Caiuby	R Dr Amando Franco Soares Caiuby	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Dr Amando Franco Soares Caiuby	Av Dr Guilherme Dumont Villares	R Prf Jose Horacio Meirelles Teixeira	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Prf Jose Horacio Meirelles Teixeira	R Prf Jose Horacio Meirelles Teixeira	R Edward Joseph	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Prf Jose Horacio Meirelles Teixeira	R Edward Joseph	R Dr Luiz Migliano	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Dr Luiz Migliano	R Prf Jose Horacio Meirelles Teixeira	Ac R Mal Hastinfilo de Moura	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
Ac R Mal Hastinfilo de Moura	R Dr Luiz Migliano	R Mal Hastinfilo de Moura	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	30/8/2019	30/9/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Jose Maria Pinto Zilli	Est dos Mirandas	R Manoel Antonio	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Jose Maria Pinto Zilli	R Manoel Antonio	R Miguel Masi Neto	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Miguel Masi Neto	R Jose Maria Pinto Zilli	R Jose Maria Pinto Zilli	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Miguel Masi Neto	R Miguel Masi Neto	R Andre de Andrade	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Andre de Andrade	R Miguel Masi Neto	R Sebastiana da Cunha Bueno	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Sebastiana da Cunha Bueno	R Andre de Andrade	R Prf Raul Votta	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Prf Raul Votta	R Sebastiana da Cunha Bueno	R Heitor de Souza Pinheiro	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Heitor de Souza Pinheiro	R Prf Raul Votta	R Dr Carlos Henrique Liberalli	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Dr Carlos Henrique Liberalli	R Heitor de Souza Pinheiro	R Sebastiana da Cunha Bueno	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Sebastiana da Cunha Bueno	R Dr Carlos Henrique Liberalli	R Prf Raul Votta	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Sebastiana da Cunha Bueno	R Prf Raul Votta	R Andre de Andrade	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Sebastiana da Cunha Bueno	R Andre de Andrade	R Jean Aubert	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Sebastiana da Cunha Bueno	R Jean Aubert	R Pedro Gomes da Costa	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Pedro Gomes da Costa	R Sebastiana da Cunha Bueno	R Jean Aubert	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Jean Aubert	R Pedro Gomes da Costa	R Sebastiana da Cunha Bueno	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Sebastiana da Cunha Bueno	R Jean Aubert	R Andre de Andrade	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Andre de Andrade	R Sebastiana da Cunha Bueno	R Miguel Masi Neto	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Miguel Masi Neto	R Andre de Andrade	R Andre de Andrade	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Miguel Masi Neto	R Miguel Masi Neto	R Ciro Maia de Carvalho	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Ciro Maia de Carvalho	R Miguel Masi Neto	R Silvio Delmar Hollenbach	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Silvio Delmar Hollenbach	R Jose Maria Pinto Zilli	R Jose Maria Pinto Zilli	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Silvio Delmar Hollenbach	R Silvio Delmar Hollenbach	R Jose Maria Pinto Zilli	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Jose Maria Pinto Zilli	R Silvio Delmar Hollenbach	R Miguel Masi Neto	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Miguel Masi Neto	R Jose Maria Pinto Zilli	R Ciro Maia de Carvalho	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Miguel Masi Neto	R Ciro Maia de Carvalho	R Jose Maria Pinto Zilli	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Jose Maria Pinto Zilli	R Miguel Masi Neto	R Silvio Delmar Hollenbach	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Jose Maria Pinto Zilli	R Silvio Delmar Hollenbach	R Antonio Garcia Moya	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Jose Maria Pinto Zilli	R Antonio Garcia Moya	R Silvio Delmar Hollenbach	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Jose Maria Pinto Zilli	R Silvio Delmar Hollenbach	R Silvio Delmar Hollenbach	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Silvio Delmar Hollenbach	R Jose Maria Pinto Zilli	R Jose Maria Pinto Zilli	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Jose Maria Pinto Zilli	R Jose Maria Pinto Zilli	R Jose Maria Pinto Zilli	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Jose Maria Pinto Zilli	R Jose Maria Pinto Zilli	R Jose Maria Pinto Zilli	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Jose Maria Pinto Zilli	R Jose Maria Pinto Zilli	R Jose Maria Pinto Zilli	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Jose Maria Pinto Zilli	R Jose Maria Pinto Zilli	R Jose Maria Pinto Zilli	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Jose Maria Pinto Zilli	R Jose Maria Pinto Zilli	R Joao Simoes de Souza	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Jose Maria Pinto Zilli	R Joao Simoes de Souza	R Joao Simoes de Souza	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Jose Maria Pinto Zilli	R Jose Maria Pinto Zilli	R Jose Maria Pinto Zilli	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Jose Maria Pinto Zilli	R Jose Maria Pinto Zilli	R Jose Maria Pinto Zilli	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Manoel Filinto Gomes	R Manoel Filinto Gomes	Vla Boa Vista	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Manoel Filinto Gomes	Vla Boa Vista	R Antonio Garcia Moya	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Antonio Garcia Moya	R Manoel Filinto Gomes	R Jose Arzao	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Jose Arzao	R Antonio Garcia Moya	R Jean Aubert	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Jean Aubert	R Jose Arzao	R Antonio Garcia Moya	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
R Antonio Garcia Moya	R Jean Aubert	R Jose Arzao	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Antonio Garcia Moya	R Jose Arzao	R Manoel Filinto Gomes	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Antonio Garcia Moya	R Manoel Filinto Gomes	R Jose Maria Pinto Zilli	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Jose Maria Pinto Zilli	R Antonio Garcia Moya	R Silvio Delmar Hollenbach	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Jose Maria Pinto Zilli	R Silvio Delmar Hollenbach	R Miguel Masi Neto	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Miguel Masi Neto	R Jose Maria Pinto Zilli	R Ciro Maia de Carvalho	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Miguel Masi Neto	R Ciro Maia de Carvalho	R Ciro Maia de Carvalho	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Ciro Maia de Carvalho	R Miguel Masi Neto	R Miguel Masi Neto	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Miguel Masi Neto	R Miguel Masi Neto	R Andre de Andrade	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Andre de Andrade	R Miguel Masi Neto	R Sebastiana da Cunha Bueno	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Sebastiana da Cunha Bueno	R Andre de Andrade	R Prf Raul Votta	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Sebastiana da Cunha Bueno	R Prf Raul Votta	R Dr Carlos Henrique Liberalli	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Sebastiana da Cunha Bueno	R Dr Carlos Henrique Liberalli	R Jose Pinto Antunes	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Sebastiana da Cunha Bueno	R Jose Pinto Antunes	R Irineu Gallo	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Sebastiana da Cunha Bueno	R Irineu Gallo	R Jose Pinto Antunes	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Jose Pinto Antunes	R Sebastiana da Cunha Bueno	R Heitor de Souza Pinheiro	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Heitor de Souza Pinheiro	R Jose Pinto Antunes	R Irineu Gallo	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Irineu Gallo	R Heitor de Souza Pinheiro	R Sebastiana da Cunha Bueno	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Sebastiana da Cunha Bueno	R Irineu Gallo	Av Mal Juarez Tavora	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
Av Mal Juarez Tavora	R Sebastiana da Cunha Bueno	R Heitor de Souza Pinheiro	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Heitor de Souza Pinheiro	Av Mal Juarez Tavora	R Irineu Gallo	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Heitor de Souza Pinheiro	R Irineu Gallo	R Jose Pinto Antunes	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Heitor de Souza Pinheiro	R Jose Pinto Antunes	R Dr Carlos Henrique Liberalli	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Heitor de Souza Pinheiro	R Dr Carlos Henrique Liberalli	R Jose Pinto Antunes	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Heitor de Souza Pinheiro	R Jose Pinto Antunes	R Irineu Gallo	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Heitor de Souza Pinheiro	R Irineu Gallo	Av Mal Juarez Tavora	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
Av Mal Juarez Tavora	R Heitor de Souza Pinheiro	R Dr Luiz Migliano	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Dr Luiz Migliano	Av Mal Juarez Tavora	R Mal Hastinfilo de Moura	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Dr Luiz Migliano	R Mal Hastinfilo de Moura	R Maximino Maciel	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Maximino Maciel	R Dr Luiz Migliano	R Jose Branco de Miranda	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Jose Branco de Miranda	R Maximino Maciel	R Jean Aubert	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Jean Aubert	R Jose Branco de Miranda	R Pedro Gomes da Costa	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Jean Aubert	R Pedro Gomes da Costa	R Jose Branco de Miranda	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Jean Aubert	R Jose Branco de Miranda	R Antonio Garcia Moya	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Antonio Garcia Moya	R Jean Aubert	R Jose Arzao	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Antonio Garcia Moya	R Jose Arzao	R Manoel Filinto Gomes	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Antonio Garcia Moya	R Manoel Filinto Gomes	R Jose Maria Pinto Zilli	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Jose Maria Pinto Zilli	R Antonio Garcia Moya	R Silvio Delmar Hollenbach	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Jose Maria Pinto Zilli	R Silvio Delmar Hollenbach	R Miguel Masi Neto	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Jose Maria Pinto Zilli	R Miguel Masi Neto	R Miguel Masi Neto	3/6/2019	3/7/2019	1/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Pe Correia de Almeida	R Jose Felix	R Alves dos Santos	3/6/2019	3/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Pe Correia de Almeida	R Alves dos Santos	R Alves dos Santos	3/6/2019	3/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Pe Correia de Almeida	R Pe Correia de Almeida	R Dr Marinho de Andrade	3/6/2019	3/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Dr Marinho de Andrade	R Pe Correia de Almeida	R Prf Indalecio de Melo	3/6/2019	3/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Dr Marinho de Andrade	R Prf Indalecio de Melo	R Prf Indalecio de Melo	3/6/2019	3/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Dr Marinho de Andrade	R Dr Marinho de Andrade	Est do Campo Limpo	3/6/2019	3/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
Est do Campo Limpo	R Dr Marinho de Andrade	R Alves dos Santos	3/6/2019	3/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Alves dos Santos	Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	3/6/2019	3/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Alves dos Santos	R Alves dos Santos	R Prf Indalecio de Melo	3/6/2019	3/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Prf Indalecio de Melo	R Alves dos Santos	R Dr Marinho de Andrade	3/6/2019	3/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Prf Indalecio de Melo	R Dr Marinho de Andrade	R Alves dos Santos	3/6/2019	3/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Alves dos Santos	R Prf Indalecio de Melo	R Pe Correia de Almeida	3/6/2019	3/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Pe Correia de Almeida	R Alves dos Santos	R Alves dos Santos	3/6/2019	3/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Pe Correia de Almeida	R Pe Correia de Almeida	R Dr Marinho de Andrade	3/6/2019	3/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Dr Marinho de Andrade	R Pe Correia de Almeida	R Prf Indalecio de Melo	3/6/2019	3/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Prf Indalecio de Melo	R Dr Marinho de Andrade	R Nestor dos Santos Lima	3/6/2019	3/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Nestor dos Santos Lima	R Prf Indalecio de Melo	Est do Campo Limpo	3/6/2019	3/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Nestor dos Santos Lima	Est do Campo Limpo	R Prf Indalecio de Melo	3/6/2019	3/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Prf Indalecio de Melo	R Nestor dos Santos Lima	R Dr Alberto Sarmento	3/6/2019	3/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Prf Indalecio de Melo	R Dr Rabelo do Amaral	R Dr Alberto Sarmento	3/6/2019	3/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Prf Indalecio de Melo	R Dr Rabelo do Amaral	R Dr Alberto Sarmento	3/6/2019	3/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Prf Indalecio de Melo	R Dr Alberto Sarmento	R Nestor dos Santos Lima	3/6/2019	3/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Nestor dos Santos Lima	R Prf Indalecio de Melo	Est do Campo Limpo	3/6/2019	3/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
Est do Campo Limpo	R Nestor dos Santos Lima	R Silvino Machado	3/6/2019	3/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
Est do Campo Limpo	R Silvino Machado	R Domingos de Meira	3/6/2019	3/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
Est do Campo Limpo	R Domingos de Meira	Est dos Mirandas	3/6/2019	3/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
Est dos Mirandas	Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	3/6/2019	3/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
Est dos Mirandas	Est dos Mirandas	Tv Luciano Xavier dos Santos	3/6/2019	3/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
Est dos Mirandas	Tv Luciano Xavier dos Santos	R Srg Jose Andre da Mota	3/6/2019	3/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
Est dos Mirandas	R Srg Jose Andre da Mota	R Caboclinho	3/6/2019	3/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
Est dos Mirandas	R Caboclinho	R Chico Mana	3/6/2019	3/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
Est dos Mirandas	R Chico Mana	R Jose Maria Pinto Zilli	3/6/2019	3/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Jose Maria Pinto Zilli	Est dos Mirandas	R Manoel Antonio	3/6/2019	3/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Manoel Antonio	R Jose Maria Pinto Zilli	R Custodio Soares	3/6/2019	3/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Custodio Soares	R Manoel Antonio	Logradouro sem saida	3/6/2019	3/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Custodio Soares	R Manoel Antonio	Logradouro sem saida	3/6/2019	3/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Custodio Soares	R Manoel Antonio	Av Mal Juarez Tavora	3/6/2019	3/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Custodio Soares	Av Mal Juarez Tavora	R Des Almeida Pires	3/6/2019	3/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Custodio Soares	R Des Almeida Pires	R Min Guimaraes	3/6/2019	3/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Min Guimaraes	R Custodio Soares	R Renea Ferreira de Castilho	3/6/2019	3/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Min Guimaraes	R Renea Ferreira de Castilho	R Jose dos Santos Jr	3/6/2019	3/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Min Guimaraes	R Jose dos Santos Jr	R Raul Telles Rudge	3/6/2019	3/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Raul Telles Rudge	R Min Guimaraes	R Jose dos Santos Jr	3/6/2019	3/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Jose dos Santos Jr	R Raul Telles Rudge	R Min Guimaraes	3/6/2019	3/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Jose dos Santos Jr	R Min Guimaraes	R Raul Telles Rudge	3/6/2019	3/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Raul Telles Rudge	R Jose dos Santos Jr	R Renea Ferreira de Castilho	3/6/2019	3/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Renea Ferreira de Castilho	R Raul Telles Rudge	R Min Guimaraes	3/6/2019	3/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Renea Ferreira de Castilho	R Min Guimaraes	R Raul Telles Rudge	3/6/2019	3/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Raul Telles Rudge	R Renea Ferreira de Castilho	R Des Artur Whitaker	3/6/2019	3/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Raul Telles Rudge	R Des Artur Whitaker	R Renea Ferreira de Castilho	3/6/2019	3/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Raul Telles Rudge	R Renea Ferreira de Castilho	R Jose dos Santos Jr	3/6/2019	3/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Raul Telles Rudge	R Jose dos Santos Jr	R Min Guimaraes	3/6/2019	3/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Min Guimaraes	R Raul Telles Rudge	Av Gal Enio Pimentel da Silveira	3/6/2019	3/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
Av Gal Enio Pimentel da Silveira	R Min Guimaraes	R Paulo Brebal do Valle Jr	3/6/2019	3/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Paulo Brebal do Valle Jr	Av Gal Enio Pimentel da Silveira	R Octavio Vidal de Azevedo	3/6/2019	3/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Octavio Vidal de Azevedo	R Paulo Brebal do Valle Jr	R Paulo Brebal do Valle Jr	3/6/2019	3/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Octavio Vidal de Azevedo	R Octavio Vidal de Azevedo	R Antonio Carlos Salles Filho	3/6/2019	3/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Antonio Carlos Salles Filho	R Octavio Vidal de Azevedo	R Paulo Brebal do Valle Jr	3/6/2019	3/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Antonio Carlos Salles Filho	R Paulo Brebal do Valle Jr	R Jorn Victor Paladino	3/6/2019	3/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
R Jorn Victor Paladino	R Antonio Carlos Salles Filho	Av Gal Enio Pimentel da Silveira	3/6/2019	3/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	2/12/2019
Av Jorge Amado	Av Jorge Amado	R Ac	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
Av Jorge Amado	R Ac	R Ac	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
R Ac	Av Jorge Amado	Est do Campo Limpo	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	R Alves dos Santos	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	R Alves dos Santos	R Dr Marinho de Andrade	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	R Dr Marinho de Andrade	R Dr Francisco Sales Gomes Jr	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
R Dr Francisco Sales Gomes Jr	Est do Campo Limpo	R Dr Nelson de Souza Campos	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
R Dr Nelson de Souza Campos	R Dr Francisco Sales Gomes Jr	R Silvino Machado	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
R Silvino Machado	R Dr Nelson de Souza Campos	Est do Campo Limpo	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	R Silvino Machado	R Nestor dos Santos Lima	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	R Nestor dos Santos Lima	R Dr Francisco Sales Gomes Jr	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
R Dr Francisco Sales Gomes Jr	Est do Campo Limpo	R Dr Nelson de Souza Campos	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
R Dr Francisco Sales Gomes Jr	R Dr Nelson de Souza Campos	R Francisco Jose Sales	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
R Francisco Jose Sales	R Dr Francisco Sales Gomes Jr	R Silvino Machado	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
R Silvino Machado	R Francisco Jose Sales	R Dr Nelson de Souza Campos	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
R Silvino Machado	R Dr Nelson de Souza Campos	Est do Campo Limpo	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	R Silvino Machado	R Domingos de Meira	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	R Domingos de Meira	Est dos Mirandas	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
Est dos Mirandas	Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	Est dos Mirandas	R Domingos de Meira	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
R Domingos de Meira	R Domingos de Meira	Est do Campo Limpo	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	R Domingos de Meira	Est dos Mirandas	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	Est dos Mirandas	R Agostino Di Giovanni	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
R Agostino Di Giovanni	Est do Campo Limpo	R Agha Mirak	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
R Agostino Di Giovanni	R Agha Mirak	R Chambuiaco	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
R Agostino Di Giovanni	R Chambuiaco	R Agha Mirak	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
R Agha Mirak	R Agostino Di Giovanni	R Balduino Biasoli	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
R Balduino Biasoli	R Agha Mirak	R Castelandia	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
R Castelandia	R Balduino Biasoli	Est do Campo Limpo	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	R Castelandia	R Agostino Di Giovanni	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	R Agostino Di Giovanni	R Castelandia	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	R Castelandia	Av Anace	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	Av Anace	R Ocapeguara	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	R Ocapeguara	Est Velha de Itapecerica da Serra	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
Est Velha de Itapecerica da Serra	Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
Est Velha de Itapecerica da Serra	Est Velha de Itapecerica da Serra	R Albano Antonio de Camargo	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
Est Velha de Itapecerica da Serra	R Albano Antonio de Camargo	R Celidonio	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
Est Velha de Itapecerica da Serra	R Celidonio	R Carubinha	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
Est Velha de Itapecerica da Serra	R Carubinha	R Humberto da Silva Rodarte	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
Est Velha de Itapecerica da Serra	R Humberto da Silva Rodarte	R Carubinha	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
R Carubinha	Est Velha de Itapecerica da Serra	R do Cerne	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
R do Cerne	R Carubinha	R Celidonio	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
R Celidonio	R do Cerne	R Pe Jose Antonio Romano	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
R Celidonio	R Pe Jose Antonio Romano	R do Cerne	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
R Celidonio	R do Cerne	Est Velha de Itapecerica da Serra	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
Est Velha de Itapecerica da Serra	R Celidonio	R Albano Antonio de Camargo	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
Est Velha de Itapecerica da Serra	R Albano Antonio de Camargo	R Albano Antonio de Camargo	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
Est Velha de Itapecerica da Serra	Est Velha de Itapecerica da Serra	Est do Campo Limpo	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	Est Velha de Itapecerica da Serra	Logradouro sem saida	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	Est Velha de Itapecerica da Serra	Logradouro sem saida	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	Est Velha de Itapecerica da Serra	R Ocapeguara	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
R Ocapeguara	Est do Campo Limpo	R Subae	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
R Subae	R Ocapeguara	Est do Campo Limpo	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	R Subae	Logradouro sem saida	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	R Miguel Varca	Logradouro sem saida	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	R Miguel Varca	R Pe Jose Antonio Romano	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
R Pe Jose Antonio Romano	Est do Campo Limpo	R Campoeiro	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
R Pe Jose Antonio Romano	R Campoeiro	R Prf Joaquim Onofre de Araujo	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
R Pe Jose Antonio Romano	R Prf Joaquim Onofre de Araujo	R Celidonio	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
R Celidonio	R Pe Jose Antonio Romano	R do Cerne	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
R Celidonio	R do Cerne	Est Velha de Itapecerica da Serra	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
Est Velha de Itapecerica da Serra	R Celidonio	R Albano Antonio de Camargo	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
Est Velha de Itapecerica da Serra	R Albano Antonio de Camargo	R Albano Antonio de Camargo	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
Est Velha de Itapecerica da Serra	Est Velha de Itapecerica da Serra	Est do Campo Limpo	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	Est Velha de Itapecerica da Serra	Logradouro sem saida	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	R Miguel Varca	Logradouro sem saida	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
R Miguel Varca	Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
R Miguel Varca	R Miguel Varca	Est do Campo Limpo	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	R Miguel Varca	R Pe Jose Antonio Romano	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	R Pe Jose Antonio Romano	R Ac	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	R Ac	R Prf Joaquim Onofre de Araujo	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	R Prf Joaquim Onofre de Araujo	R Jose Maria Goncalves	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	R Jose Maria Goncalves	Ac R Clementino Cunha	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
Ac R Clementino Cunha	Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	Ac R Clementino Cunha	R Ac	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	R Ac	R Ac	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	R Luis de Aranda	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	R Luis de Aranda	R Rony	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	R Rony	R Quipa	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	R Quipa	R Higuarana	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	R Higuarana	R Subae	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	R Subae	Logradouro sem saida	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	R Miguel Varca	Logradouro sem saida	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
R Miguel Varca	Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	R Miguel Varca	R Miguel Varca	3/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	31/10/2019	3/12/2019
Est dos Mirandas	Est dos Mirandas	Tv Luciano Xavier dos Santos	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Est dos Mirandas	Tv Luciano Xavier dos Santos	R Srg Jose Andre da Mota	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Est dos Mirandas	R Srg Jose Andre da Mota	R Caboclinho	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Est dos Mirandas	R Caboclinho	R Chico Mana	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Chico Mana	Est dos Mirandas	R Caraibuna	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Caraibuna	R Chico Mana	R Luisa Beck Silva	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Luisa Beck Silva	R Caraibuna	Est dos Mirandas	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Est dos Mirandas	R Luisa Beck Silva	R Jose Maria Pinto Zilli	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Est dos Mirandas	R Jose Maria Pinto Zilli	R Chico Mana	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Chico Mana	Est dos Mirandas	R Caraibuna	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Chico Mana	R Caraibuna	R Carum	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Carum	R Chico Mana	R Luisa Beck Silva	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Luisa Beck Silva	R Carum	R Chico Mana	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Chico Mana	R Luisa Beck Silva	R Luisa Beck Silva	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Luisa Beck Silva	R Chico Mana	R Jaracatia	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Jaracatia	R Jaracatia	R Chico Mana	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Chico Mana	R Chico Mana	R Carum	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Carum	R Chico Mana	R Luisa Beck Silva	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Luisa Beck Silva	R Carum	R Canatiba	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Canatiba	R Luisa Beck Silva	R Isaac Herbst	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Isaac Herbst	R Canatiba	Est dos Mirandas	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Est dos Mirandas	R Isaac Herbst	R Capanezinho	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Capanezinho	Est dos Mirandas	R Canatiba	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Canatiba	R Capanezinho	R Isaac Herbst	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Canatiba	R Isaac Herbst	R Luisa Beck Silva	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Luisa Beck Silva	R Canatiba	R Caraibuna	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Luisa Beck Silva	R Caraibuna	R Canatiba	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Canatiba	R Luisa Beck Silva	R Isaac Herbst	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Canatiba	R Isaac Herbst	R Capanezinho	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Canatiba	R Capanezinho	R Jose Laborim	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Canatiba	R Jose Laborim	R Antonio Cabral	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Antonio Cabral	R Canatiba	R Canatiba	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Est dos Mirandas	R Antonio Cabral	R Jarbas Ribeiro de Oliveira	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Est dos Mirandas	R Jarbas Ribeiro de Oliveira	R Capanezinho	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Est dos Mirandas	R Capanezinho	R Isaac Herbst	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Est dos Mirandas	R Isaac Herbst	R Luisa Beck Silva	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Est dos Mirandas	R Luisa Beck Silva	R Isaac Herbst	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Est dos Mirandas	R Isaac Herbst	R Capanezinho	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Capanezinho	Est dos Mirandas	R Canatiba	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Canatiba	R Capanezinho	R Jose Laborim	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Canatiba	R Jose Laborim	R Antonio Cabral	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Antonio Cabral	R Canatiba	R Chico Vicente	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Chico Vicente	R Antonio Cabral	R Capanari	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Capanari	R Chico Vicente	R Domingos Alejo	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Domingos Alejo	R Capanari	R Cavera	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Cavera	R Domingos Alejo	R Manicoba	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Manicoba	R Cavera	R Caratuba	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Caratuba	R Manicoba	R Sebastiao Jose da Costa	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Caratuba	R Sebastiao Jose da Costa	R Jose Roberto Pereira da Silva	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Caratuba	R Jose Roberto Pereira da Silva	R Laide Barbosa da Silva	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Caratuba	R Laide Barbosa da Silva	R Aureliano Farias Arantes	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Caratuba	R Aureliano Farias Arantes	R Eliza Pompeu de Oliveira	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Caratuba	R Eliza Pompeu de Oliveira	Est dos Mirandas	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Est dos Mirandas	R Caratuba	R Roberto Bacchi	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Est dos Mirandas	R Roberto Bacchi	R Aba Soihet	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Est dos Mirandas	R Aba Soihet	R Manoel de Sa Couto	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Manoel de Sa Couto	Est dos Mirandas	R Jose Fontes	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Jose Fontes	R Manoel de Sa Couto	Tv Carlos Salsedo	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Jose Fontes	Tv Carlos Salsedo	R Manoel de Sa Couto	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Manoel de Sa Couto	R Jose Fontes	Est dos Mirandas	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Est dos Mirandas	R Manoel de Sa Couto	Tv Carlos Salsedo	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Est dos Mirandas	Tv Carlos Salsedo	Tv Carlos Salsedo	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Tv Carlos Salsedo	Est dos Mirandas	Est dos Mirandas	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Joaquim Roseira	R Joaquim Roseira	R Francisco de Sales	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Joaquim Roseira	R Francisco de Sales	R Francisco de Sales	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Joaquim Roseira	R Joaquim Roseira	R Jose Maria Pinto Zilli	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Joaquim Roseira	R Jose Maria Pinto Zilli	R Jose Maria Pinto Zilli	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Jose Maria Pinto Zilli	R Joaquim Roseira	R Silvio Delmar Hollenbach	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Silvio Delmar Hollenbach	R Silvio Delmar Hollenbach	R Jose Maria Pinto Zilli	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Silvio Delmar Hollenbach	R Jose Maria Pinto Zilli	R Jose Maria Pinto Zilli	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Jose Maria Pinto Zilli	R Silvio Delmar Hollenbach	R Joaquim Roseira	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Joaquim Roseira	R Joaquim Roseira	Est dos Mirandas	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Est dos Mirandas	Est dos Mirandas	R Antonio Cabral	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Antonio Cabral	R Antonio Cabral	R Chico Vicente	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Chico Vicente	R Chico Vicente	R Antonio Cabral	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Est dos Mirandas	R Antonio Cabral	R Jarbas Ribeiro de Oliveira	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Est dos Mirandas	R Jarbas Ribeiro de Oliveira	R Capanezinho	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Est dos Mirandas	R Capanezinho	R Isaac Herbst	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Est dos Mirandas	R Isaac Herbst	R Luisa Beck Silva	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Est dos Mirandas	R Luisa Beck Silva	R Jose Maria Pinto Zilli	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Est dos Mirandas	R Jose Maria Pinto Zilli	R Chico Mana	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Est dos Mirandas	R Chico Mana	R Caboclinho	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Est dos Mirandas	R Caboclinho	R Srg Jose Andre da Mota	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Srg Jose Andre da Mota	Est dos Mirandas	R Carlos Eguia	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
R Srg Jose Andre da Mota	R Carlos Eguia	R Joaquim de Magalhaes	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Joaquim de Magalhaes	R Srg Jose Andre da Mota	Tv Luciano Xavier dos Santos	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Joaquim de Magalhaes	Tv Luciano Xavier dos Santos	R Srg Jose Andre da Mota	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Srg Jose Andre da Mota	R Joaquim de Magalhaes	R Carlos Eguia	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Srg Jose Andre da Mota	R Carlos Eguia	Est dos Mirandas	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Est dos Mirandas	R Srg Jose Andre da Mota	Tv Luciano Xavier dos Santos	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Est dos Mirandas	Tv Luciano Xavier dos Santos	Tv Luciano Xavier dos Santos	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Tv Luciano Xavier dos Santos	Est dos Mirandas	R Domingos de Meira	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Domingos de Meira	R Domingos de Meira	Est do Campo Limpo	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	R Domingos de Meira	Est dos Mirandas	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Est dos Mirandas	Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	1/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Ocapeguara	R Subae	Est do Campo Limpo	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	R Ocapeguara	R Jaracatia	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Jaracatia	Av Anace	Av Anace	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Jaracatia	R Jaracatia	R Caranandina	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Caranandina	R Jaracatia	R Ecauna	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Ecauna	R Caranandina	R Flama	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Flama	R Ecauna	R Guaramembe	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Guaramembe	R Flama	R Itamanduaba	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Itamanduaba	R Guaramembe	Av Anace	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Av Anace	R Itamanduaba	R Lagoa Branca	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Lagoa Branca	Av Anace	R Guaramembe	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Guaramembe	R Lagoa Branca	Av das Colmeias	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Guaramembe	Av das Colmeias	R Calogeras	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Calogeras	R Guaramembe	R Ecauna	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Ecauna	R Calogeras	R Jaracatia	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Jaracatia	R Ecauna	R Napope	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Napope	R Jaracatia	R Guaramembe	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Guaramembe	R Napope	R Manicoba	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Guaramembe	R Manicoba	R Napope	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Guaramembe	R Napope	R Canamari	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Guaramembe	R Canamari	R Calogeras	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Guaramembe	R Calogeras	R Canamari	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Canamari	R Guaramembe	Av Anace	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Av Anace	R Canamari	R Cicanta	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Av Anace	R Cicanta	Logradouro sem saida	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Av Anace	Pc Marilia	Logradouro sem saida	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Pc Marilia	Av Anace	Av das Colmeias	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Av das Colmeias	Pc Marilia	R Guaramembe	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Av das Colmeias	R Guaramembe	R Ecauna	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Ecauna	Av das Colmeias	R Calogeras	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Ecauna	R Calogeras	Av das Colmeias	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Av das Colmeias	R Ecauna	R Jaracatia	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Jaracatia	Av das Colmeias	R Ecauna	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Jaracatia	R Ecauna	R Napope	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Jaracatia	R Napope	R Manicoba	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Manicoba	R Jaracatia	R Vicente Navarro	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Manicoba	R Vicente Navarro	R Guaramembe	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Guaramembe	R Manicoba	R Napope	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Guaramembe	R Napope	R Canamari	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Guaramembe	R Canamari	R Calogeras	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Calogeras	R Guaramembe	R Ecauna	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Ecauna	R Calogeras	Av das Colmeias	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Ecauna	Av das Colmeias	R Cibauma	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Cibauma	R Ecauna	R Jaracatia	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Jaracatia	R Cibauma	R Cibauma	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Jaracatia	R Jaracatia	Av das Colmeias	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Av das Colmeias	R Jaracatia	R Ecauna	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Ecauna	Av das Colmeias	R Cibauma	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Ecauna	R Cibauma	R Caranandina	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Caranandina	R Ecauna	R Jaracatia	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Jaracatia	R Caranandina	R Caranandina	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Jaracatia	R Jaracatia	R Cibauma	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Cibauma	R Jaracatia	R Ecauna	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Ecauna	R Cibauma	Av das Colmeias	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Av das Colmeias	R Ecauna	R Guaramembe	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Guaramembe	Av das Colmeias	R Lagoa Branca	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Guaramembe	R Lagoa Branca	R Itamanduaba	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Guaramembe	R Itamanduaba	R Lagoa Branca	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Lagoa Branca	R Guaramembe	Av Anace	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Av Anace	R Lagoa Branca	Logradouro sem saida	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Av Anace	Pc Marilia	Logradouro sem saida	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Av Anace	Pc Marilia	Pc Marilia	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Pc Marilia	Av Anace	Av Anace	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Av Anace	Pc Marilia	Pc Marilia	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Pc Marilia	Av Anace	Av Anace	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Pc Marilia	Av Anace	Av das Colmeias	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Pc Marilia	Av das Colmeias	Av Anace	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Av Anace	Pc Marilia	Logradouro sem saida	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Av Anace	Pc Marilia	Logradouro sem saida	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Pc Marilia	Av Anace	Av das Colmeias	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Pc Marilia	Av das Colmeias	Av Anace	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Av Anace	Pc Marilia	Logradouro sem saida	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Av Anace	R Lagoa Branca	Logradouro sem saida	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Av Anace	R Lagoa Branca	R Itamanduaba	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Av Anace	R Itamanduaba	R Higuarana	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Higuarana	Av Anace	Est do Campo Limpo	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Higuarana	Est do Campo Limpo	Av Anace	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Av Anace	R Higuarana	R Flama	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Flama	Av Anace	R Guaramembe	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Flama	R Guaramembe	Av Anace	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Av Anace	R Flama	R Ocapeguara	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Ocapeguara	Av Anace	R Subae	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Subae	R Ocapeguara	Est do Campo Limpo	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Subae	Est do Campo Limpo	R Ocapeguara	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Subae	R Ocapeguara	Av Anace	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Av Anace	R Subae	R Ocapeguara	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Av Anace	R Ocapeguara	R Subae	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Av Anace	R Subae	R Ecauna	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Ecauna	Av Anace	R Flama	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Ecauna	R Flama	Av Anace	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Av Anace	R Ecauna	R Jaracatia	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	31/8/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Cibrao	R Cidreira	Logradouro sem saida	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Cibrao	R Cidreira	R Joao de Almada	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Joao de Almada	R Cibrao	R Diogo de Macedo	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Diogo de Macedo	R Joao de Almada	R Martinho Lutero	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Martinho Lutero	R Diogo de Macedo	R Joao Lunardelli	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Martinho Lutero	R Joao Lunardelli	R Cidreira	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Martinho Lutero	R Cidreira	R Clemente Argolo	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Clemente Argolo	R Martinho Lutero	R Prf Eurico Cerruti	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Prf Eurico Cerruti	R Clemente Argolo	R Amaro Oliveira Lima	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Amaro Oliveira Lima	R Prf Eurico Cerruti	R Martim Cabral	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Martim Cabral	R Amaro Oliveira Lima	R Clemente Argolo	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Clemente Argolo	R Martim Cabral	R Prf Eurico Cerruti	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Clemente Argolo	R Prf Eurico Cerruti	R Martinho Lutero	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Clemente Argolo	R Martinho Lutero	R Christophe Allegrain	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Christophe Allegrain	R Clemente Argolo	R Amaro Oliveira Lima	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Amaro Oliveira Lima	R Christophe Allegrain	R Canoana	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Amaro Oliveira Lima	R Canoana	R Clemente Argolo	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Clemente Argolo	R Pe Jose Antonio Romano	R Canoana	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Canoana	R Clemente Argolo	R Amaro Oliveira Lima	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Amaro Oliveira Lima	R Canoana	R Clemente Argolo	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Pe Jose Antonio Romano	R Clemente Argolo	R Jose Maria Goncalves	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Pe Jose Antonio Romano	R Jose Maria Goncalves	R Celidonio	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Pe Jose Antonio Romano	R Celidonio	R Jose Maria Goncalves	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Jose Maria Goncalves	R Pe Jose Antonio Romano	R Cauame	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Jose Maria Goncalves	R Cauame	Est do Campo Limpo	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	R Jose Maria Goncalves	R Amaro Oliveira Lima	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	R Amaro Oliveira Lima	R Joao Lunardelli	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Joao Lunardelli	Est do Campo Limpo	R Mns Luis Gonzaga de Almeida	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Mns Luis Gonzaga de Almeida	R Joao Lunardelli	R Jose Marcondes Rangel	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Mns Luis Gonzaga de Almeida	R Jose Marcondes Rangel	R Joao Lunardelli	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Mns Luis Gonzaga de Almeida	R Joao Lunardelli	R Cidreira	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Cidreira	R Mns Luis Gonzaga de Almeida	R Comen Angelo Rinaldi	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
R Comen Angelo Rinaldi	R Cidreira	R Joao Lunardelli	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Comen Angelo Rinaldi	R Joao Lunardelli	R Jose Marcondes Rangel	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Comen Angelo Rinaldi	R Jose Marcondes Rangel	R Joao Lunardelli	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Joao Lunardelli	R Comen Angelo Rinaldi	R Mns Luis Gonzaga de Almeida	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Joao Lunardelli	R Mns Luis Gonzaga de Almeida	R Comen Angelo Rinaldi	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Joao Lunardelli	R Comen Angelo Rinaldi	R Martinho Lutero	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Joao Lunardelli	R Martinho Lutero	R Joao de Almada	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Cibrao	R Joao de Almada	R Cidreira	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Cidreira	R Cibrao	R Martinho Lutero	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Cidreira	R Martinho Lutero	R Comen Angelo Rinaldi	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Cidreira	R Comen Angelo Rinaldi	R Martinho Lutero	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Martinho Lutero	R Cidreira	R Clemente Argolo	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Clemente Argolo	R Martinho Lutero	R Christophe Allegrain	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Clemente Argolo	R Christophe Allegrain	R Canoana	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Clemente Argolo	R Canoana	R Christophe Allegrain	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Clemente Argolo	R Christophe Allegrain	R Martinho Lutero	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Cauame	R Clemente Argolo	R Amaro Oliveira Lima	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Amaro Oliveira Lima	R Cauame	R Christophe Allegrain	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Amaro Oliveira Lima	R Christophe Allegrain	R Cauame	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Cauame	R Amaro Oliveira Lima	R Jose Maria Goncalves	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Cauame	R Jose Maria Goncalves	R Amaro Oliveira Lima	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Amaro Oliveira Lima	R Cauame	R Prf Eurico Cerruti	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Amaro Oliveira Lima	R Prf Eurico Cerruti	R Martim Cabral	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Amaro Oliveira Lima	R Martim Cabral	Est do Campo Limpo	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Ac R Clementino Cunha	Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	Ac R Clementino Cunha	R Ac	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Ac	Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	R Campoeiro	R Prf Joaquim Onofre de Araujo	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	R Prf Joaquim Onofre de Araujo	R Jose Maria Goncalves	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Jose Maria Goncalves	Est do Campo Limpo	R Cauame	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Cauame	R Jose Maria Goncalves	R Prf Joaquim Onofre de Araujo	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Prf Joaquim Onofre de Araujo	R Cauame	Est do Campo Limpo	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Prf Joaquim Onofre de Araujo	Est do Campo Limpo	R Cauame	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Prf Joaquim Onofre de Araujo	R Cauame	R Pe Jose Antonio Romano	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Pe Jose Antonio Romano	R Prf Joaquim Onofre de Araujo	R Celidonio	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Pe Jose Antonio Romano	R Celidonio	R Prf Joaquim Onofre de Araujo	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Pe Jose Antonio Romano	R Prf Joaquim Onofre de Araujo	R Campoeiro	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Pe Jose Antonio Romano	R Campoeiro	Est do Campo Limpo	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	R Pe Jose Antonio Romano	R Campoeiro	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Campoeiro	Est do Campo Limpo	R Pe Jose Antonio Romano	4/6/2019	4/7/2019	2/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Ivar Beckman	R Dr Avelino Lemos Jr	Logradouro sem saida	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Ivar Beckman	R Dr Avelino Lemos Jr	R Dr Avelino Lemos Jr	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Dr Avelino Lemos Jr	R Ivar Beckman	R Ivar Beckman	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Ivar Beckman	R Ivar Beckman	Av Emerito Arbulu	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Ivar Beckman	R Ivar Beckman	R Prf Mamede de Oliveira	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Ivar Beckman	R Prf Mamede de Oliveira	Logradouro sem saida	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Ivar Beckman	R Cel Sousa Ferraz	Logradouro sem saida	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Cel Sousa Ferraz	R Ivar Beckman	R Dr Avelino Lemos Jr	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Dr Avelino Lemos Jr	R Cel Sousa Ferraz	Est do Campo Limpo	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	R Dr Avelino Lemos Jr	R Ac	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	R Ac	Ac R Padronelo	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	Ac R Padronelo	R Padronelo	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	R Padronelo	Av Vitor Gabriel	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	Av Vitor Gabriel	Ac Est do Campo Limpo	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Ac Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	Ac Est do Campo Limpo	R Ac	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	R Ac	R Batista Crespo	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	R Batista Crespo	R Ac	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	R Ac	R Ac	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Ac	Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	R Ivar Beckman	R Dr Avelino Lemos Jr	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Ac	Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	R Ac	R Ac	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Ac	Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Ivar Beckman	Est do Campo Limpo	Logradouro sem saida	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Ivar Beckman	R Cel Sousa Ferraz	Logradouro sem saida	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Cel Sousa Ferraz	R Ivar Beckman	R Dr Avelino Lemos Jr	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Dr Avelino Lemos Jr	R Cel Sousa Ferraz	Est do Campo Limpo	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Ac	Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	R Ac	R Ac	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	R Ac	R Kunito Miyasaka	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	R Kunito Miyasaka	R Roque de Mingo	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	R Roque de Mingo	Ac Est do Campo Limpo	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Ac Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	Ac Est do Campo Limpo	R Heitor Alves de Amorim	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	R Heitor Alves de Amorim	R Armando Erse Figueiredo	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	R Armando Erse Figueiredo	R Ivar Beckman	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Ivar Beckman	Est do Campo Limpo	Logradouro sem saida	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Ivar Beckman	R Cel Sousa Ferraz	Logradouro sem saida	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Cel Sousa Ferraz	R Ivar Beckman	R Dr Avelino Lemos Jr	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Dr Avelino Lemos Jr	R Cel Sousa Ferraz	R Prf Mamede de Oliveira	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Dr Avelino Lemos Jr	R Prf Mamede de Oliveira	R Ivar Beckman	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Dr Avelino Lemos Jr	R Ivar Beckman	R Prf Mamede de Oliveira	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Dr Avelino Lemos Jr	R Prf Mamede de Oliveira	R Cel Sousa Ferraz	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Dr Avelino Lemos Jr	R Cel Sousa Ferraz	Est do Campo Limpo	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Ac	Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	R Ac	R Ac	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	R Ac	R Kunito Miyasaka	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	R Kunito Miyasaka	R Roque de Mingo	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	R Roque de Mingo	Ac Est do Campo Limpo	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Ac Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	Ac Est do Campo Limpo	R Heitor Alves de Amorim	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	R Heitor Alves de Amorim	R Armando Erse Figueiredo	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Armando Erse Figueiredo	Est do Campo Limpo	R Vitorino Ribeiro	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Armando Erse Figueiredo	R Vitorino Ribeiro	R Joao de Almada	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Joao de Almada	R Armando Erse Figueiredo	R Giovanni Boccati	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Joao de Almada	R Giovanni Boccati	R Diogo de Macedo	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Joao de Almada	R Diogo de Macedo	R Giovanni Boccati	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Giovanni Boccati	R Joao de Almada	R Artur Goulart	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Artur Goulart	R Giovanni Boccati	R Vitorino Ribeiro	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Vitorino Ribeiro	R Artur Goulart	R Heitor Alves de Amorim	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Heitor Alves de Amorim	R Vitorino Ribeiro	Est do Campo Limpo	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	R Heitor Alves de Amorim	R Armando Erse Figueiredo	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Armando Erse Figueiredo	Est do Campo Limpo	R Vitorino Ribeiro	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Vitorino Ribeiro	R Armando Erse Figueiredo	R Heitor Alves de Amorim	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Heitor Alves de Amorim	R Vitorino Ribeiro	R Joao de Almada	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Heitor Alves de Amorim	R Joao de Almada	R Vitorino Ribeiro	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Heitor Alves de Amorim	R Vitorino Ribeiro	R Vitorino Ribeiro	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Vitorino Ribeiro	R Heitor Alves de Amorim	R Artur Goulart	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Vitorino Ribeiro	R Artur Goulart	R Martinho Lutero	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Martinho Lutero	R Mns Luis Gonzaga de Almeida	R Comen Angelo Rinaldi	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Martinho Lutero	R Comen Angelo Rinaldi	R Giovanni Boccati	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Martinho Lutero	R Giovanni Boccati	R Giovanni Boccati	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Martinho Lutero	R Martinho Lutero	R Jose Marcondes Rangel	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Martinho Lutero	R Jose Marcondes Rangel	R Diogo de Macedo	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Martinho Lutero	R Diogo de Macedo	R Jose Marcondes Rangel	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Jose Marcondes Rangel	R Martinho Lutero	R Comen Angelo Rinaldi	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Comen Angelo Rinaldi	R Jose Marcondes Rangel	R Jose Marcondes Rangel	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Jose Marcondes Rangel	R Comen Angelo Rinaldi	R Mns Luis Gonzaga de Almeida	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Mns Luis Gonzaga de Almeida	R Mns Luis Gonzaga de Almeida	R Jose Marcondes Rangel	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Jose Marcondes Rangel	R Mns Luis Gonzaga de Almeida	R Comen Angelo Rinaldi	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Jose Marcondes Rangel	R Comen Angelo Rinaldi	R Mns Luis Gonzaga de Almeida	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
R Jose Marcondes Rangel	R Mns Luis Gonzaga de Almeida	Est do Campo Limpo	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Ac Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	Ac Est do Campo Limpo	R Prfa Nina Stocco	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	R Prfa Nina Stocco	R Lourenco Saporito	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	R Lourenco Saporito	R Ac	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Ac	Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	R Ac	R Jose Marcondes Rangel	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	R Jose Marcondes Rangel	Ac Est do Campo Limpo	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	Ac Est do Campo Limpo	Ac Est do Campo Limpo	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	R Martinho Lutero	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Martinho Lutero	Est do Campo Limpo	R Mns Luis Gonzaga de Almeida	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Mns Luis Gonzaga de Almeida	R Martinho Lutero	R Martinho Lutero	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Mns Luis Gonzaga de Almeida	R Mns Luis Gonzaga de Almeida	R Mns Luis Gonzaga de Almeida	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Mns Luis Gonzaga de Almeida	R Mns Luis Gonzaga de Almeida	R Comen Angelo Rinaldi	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Comen Angelo Rinaldi	R Comen Angelo Rinaldi	R Martinho Lutero	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Martinho Lutero	R Comen Angelo Rinaldi	R Giovanni Boccati	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Giovanni Boccati	R Martinho Lutero	R Artur Goulart	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Giovanni Boccati	R Artur Goulart	R Martinho Lutero	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Martinho Lutero	R Giovanni Boccati	R Giovanni Boccati	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Martinho Lutero	R Martinho Lutero	R Jose Marcondes Rangel	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Jose Marcondes Rangel	R Martinho Lutero	R Comen Angelo Rinaldi	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Jose Marcondes Rangel	R Comen Angelo Rinaldi	R Mns Luis Gonzaga de Almeida	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
R Jose Marcondes Rangel	R Mns Luis Gonzaga de Almeida	Est do Campo Limpo	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	R Jose Marcondes Rangel	Ac Est do Campo Limpo	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	Ac Est do Campo Limpo	Ac Est do Campo Limpo	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	R Martinho Lutero	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Est do Campo Limpo	R Martinho Lutero	Ac Est do Campo Limpo	4/6/2019	4/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	1/11/2019	3/12/2019
Av Carlos Lacerda	R dos Milagres	R Humberto Benemeritti	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
Av Carlos Lacerda	R Humberto Benemeritti	R Hermes Ribeiro de Freitas	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
Av Carlos Lacerda	R Hermes Ribeiro de Freitas	R Louis Brea	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
Av Carlos Lacerda	R Louis Brea	R Louis Brea	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
Av Carlos Lacerda	Av Carlos Lacerda	R Americo Trabulsi	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Americo Trabulsi	Av Carlos Lacerda	Av Carlos Lacerda	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Americo Trabulsi	Av Carlos Lacerda	R Dr Joviano Pacheco de Aguirre	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Dr Joviano Pacheco de Aguirre	R Dr Joviano Pacheco de Aguirre	R Dr Joviano Pacheco de Aguirre	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Dr Joviano Pacheco de Aguirre	R Dr Joviano Pacheco de Aguirre	R Dr Joviano Pacheco de Aguirre	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Dr Joviano Pacheco de Aguirre	R Dr Joviano Pacheco de Aguirre	R Dr Joviano Pacheco de Aguirre	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Louis Brea	R Dr Joviano Pacheco de Aguirre	Av Carlos Lacerda	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
Av Carlos Lacerda	R Louis Brea	R Louis Brea	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
Av Carlos Lacerda	Av Carlos Lacerda	R Americo Trabulsi	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Americo Trabulsi	Av Carlos Lacerda	Av Carlos Lacerda	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
Av Carlos Lacerda	R Americo Trabulsi	R Americo Trabulsi	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
Av Carlos Lacerda	Av Carlos Lacerda	R Americo Trabulsi	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Americo Trabulsi	Av Carlos Lacerda	Av Carlos Lacerda	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Americo Trabulsi	Av Carlos Lacerda	R Dr Joviano Pacheco de Aguirre	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Dr Joviano Pacheco de Aguirre	R Dr Joviano Pacheco de Aguirre	Ac Av Carlos Lacerda	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Ac	R Dr Joviano Pacheco de Aguirre	Est do Campo Limpo	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
Av Carlos Lacerda	Est do Campo Limpo	Ac Av Carlos Lacerda	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
Av Carlos Lacerda	Ac Av Carlos Lacerda	R Americo Trabulsi	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Americo Trabulsi	Av Carlos Lacerda	R Dr Joviano Pacheco de Aguirre	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Dr Joviano Pacheco de Aguirre	R Dr Joviano Pacheco de Aguirre	R Dr Joviano Pacheco de Aguirre	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Dr Joviano Pacheco de Aguirre	R Dr Joviano Pacheco de Aguirre	R Dr Joviano Pacheco de Aguirre	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Dr Joviano Pacheco de Aguirre	R Dr Joviano Pacheco de Aguirre	R Dr Joviano Pacheco de Aguirre	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Dr Joviano Pacheco de Aguirre	R Louis Brea	R Paul Gauguin	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Dr Joviano Pacheco de Aguirre	R Paul Gauguin	R Paul Gauguin	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Paul Gauguin	R Dr Joviano Pacheco de Aguirre	R Dr Joviano Pacheco de Aguirre	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Dr Joviano Pacheco de Aguirre	R Dr Joviano Pacheco de Aguirre	R Dr Joviano Pacheco de Aguirre	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Dr Joviano Pacheco de Aguirre	R Dr Joviano Pacheco de Aguirre	R Louis Boulanger	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Louis Boulanger	R Dr Joviano Pacheco de Aguirre	R Aroldo de Azevedo	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Louis Boulanger	R Aroldo de Azevedo	R Aroldo de Azevedo	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Aroldo de Azevedo	R Louis Boulanger	R Serra da Esperanca	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Serra da Esperanca	R Serra da Esperanca	R Dr Joviano Pacheco de Aguirre	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Dr Joviano Pacheco de Aguirre	R Serra da Esperanca	Est Kizaemon Takeuti	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Dr Joviano Pacheco de Aguirre	Est Kizaemon Takeuti	R Serra da Esperanca	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Dr Joviano Pacheco de Aguirre	R Serra da Esperanca	R Serra da Esperanca	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Dr Joviano Pacheco de Aguirre	R Dr Joviano Pacheco de Aguirre	R Louis Brea	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Dr Joviano Pacheco de Aguirre	R Louis Brea	R Paul Gauguin	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Dr Joviano Pacheco de Aguirre	R Paul Gauguin	R Paul Gauguin	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Paul Gauguin	R Dr Joviano Pacheco de Aguirre	R Dr Joviano Pacheco de Aguirre	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Dr Joviano Pacheco de Aguirre	R Dr Joviano Pacheco de Aguirre	R Dr Joviano Pacheco de Aguirre	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Dr Joviano Pacheco de Aguirre	R Dr Joviano Pacheco de Aguirre	R Louis Boulanger	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Dr Joviano Pacheco de Aguirre	R Louis Boulanger	R Serra da Esperanca	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Dr Joviano Pacheco de Aguirre	R Serra da Esperanca	R Serra da Esperanca	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Serra da Esperanca	R Dr Joviano Pacheco de Aguirre	R Louis Boulanger	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Louis Boulanger	R Dr Joviano Pacheco de Aguirre	R Aroldo de Azevedo	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Aroldo de Azevedo	R Louis Boulanger	R Lupicinio Rodrigues	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Lupicinio Rodrigues	R Aroldo de Azevedo	R Aroldo de Azevedo	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Aroldo de Azevedo	R Lupicinio Rodrigues	R Dr Joao Batista Reimao	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Dr Joao Batista Reimao	R Dr Joao Batista Reimao	R Jose Viriato de Castro	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Jose Viriato de Castro	R Dr Joao Batista Reimao	Av Vitor Gabriel	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
Av Vitor Gabriel	R Jose Viriato de Castro	Est do Campo Limpo	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
Est do Campo Limpo	Av Vitor Gabriel	Ac Est do Campo Limpo	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
Est do Campo Limpo	Ac Est do Campo Limpo	R Dr Joviano Pacheco de Aguirre	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
Est do Campo Limpo	R Dr Joviano Pacheco de Aguirre	R Ac	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
Av Carlos Lacerda	Est do Campo Limpo	Ac Av Carlos Lacerda	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
Av Carlos Lacerda	Ac Av Carlos Lacerda	R Americo Trabulsi	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Americo Trabulsi	Av Carlos Lacerda	R Dr Joviano Pacheco de Aguirre	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Dr Joviano Pacheco de Aguirre	R Dr Joviano Pacheco de Aguirre	Ac Av Carlos Lacerda	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
Ac Av Carlos Lacerda	R Dr Joviano Pacheco de Aguirre	Av Carlos Lacerda	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
Av Carlos Lacerda	Ac Av Carlos Lacerda	R Americo Trabulsi	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Americo Trabulsi	Av Carlos Lacerda	Av Carlos Lacerda	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
Av Carlos Lacerda	R Americo Trabulsi	Est do Campo Limpo	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
Est do Campo Limpo	Av Carlos Lacerda	Ac Est do Campo Limpo	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
Est do Campo Limpo	Ac Est do Campo Limpo	Ac Est do Campo Limpo	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
Ac Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
Est do Campo Limpo	Ac Est do Campo Limpo	R Dr Joviano Pacheco de Aguirre	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Dr Joviano Pacheco de Aguirre	Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Dr Joviano Pacheco de Aguirre	R Dr Joviano Pacheco de Aguirre	R Dr Joviano Pacheco de Aguirre	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Dr Joviano Pacheco de Aguirre	R Dr Joviano Pacheco de Aguirre	R Louis Boulanger	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Louis Boulanger	R Dr Joviano Pacheco de Aguirre	R Aroldo de Azevedo	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Louis Boulanger	R Aroldo de Azevedo	R Aroldo de Azevedo	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Louis Boulanger	R Louis Boulanger	R Vittorio Emanuele Rossi	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Louis Boulanger	R Vittorio Emanuele Rossi	R Boris Davidoff	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Louis Boulanger	R Boris Davidoff	R do Forno	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R do Forno	R Louis Boulanger	Av Prf Conrado de Deo	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
Av Prf Conrado de Deo	R do Forno	R Boris Davidoff	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Boris Davidoff	Av Prf Conrado de Deo	R Louis Boulanger	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Louis Boulanger	R Boris Davidoff	R Vittorio Emanuele Rossi	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Louis Boulanger	R Vittorio Emanuele Rossi	R Vittorio Emanuele Rossi	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Vittorio Emanuele Rossi	R Louis Boulanger	R Serra da Esperanca	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Serra da Esperanca	R Serra da Esperanca	Vla Dois	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Serra da Esperanca	Vla Dois	R Lira Paulista	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Lira Paulista	R Serra da Esperanca	R Campina Grande	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Serra da Esperanca	R Campina Grande	R Lira Paulista	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Campina Grande	R Lira Paulista	Av Prf Conrado de Deo	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
Av Prf Conrado de Deo	R Campina Grande	R do Forno	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R do Forno	Av Prf Conrado de Deo	R Louis Boulanger	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Louis Boulanger	R do Forno	R Boris Davidoff	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Louis Boulanger	R Boris Davidoff	R Vittorio Emanuele Rossi	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Louis Boulanger	R Vittorio Emanuele Rossi	R Vittorio Emanuele Rossi	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Vittorio Emanuele Rossi	R Louis Boulanger	R Serra da Esperanca	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Serra da Esperanca	R Serra da Esperanca	Vla Dois	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Serra da Esperanca	Vla Dois	R Lira Paulista	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Serra da Esperanca	R Lira Paulista	R Campina Grande	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Campina Grande	R Lira Paulista	Av Prf Conrado de Deo	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Campina Grande	Av Prf Conrado de Deo	Av Prf Conrado de Deo	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Campina Grande	Av Prf Conrado de Deo	R Dr Joao Batista Reimao	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Dr Joao Batista Reimao	R Campina Grande	Av Prf Conrado de Deo	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
Av Prf Conrado de Deo	R Dr Joao Batista Reimao	Logradouro sem saida	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
Av Prf Conrado de Deo	R Campina Grande	Logradouro sem saida	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Campina Grande	Av Prf Conrado de Deo	R Dr Joao Batista Reimao	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Campina Grande	R Dr Joao Batista Reimao	Av Vitor Gabriel	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Campina Grande	Av Vitor Gabriel	Av Vitor Gabriel	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Campina Grande	Av Vitor Gabriel	R Carlos Mardel	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Carlos Mardel	R Campina Grande	Av Vitor Gabriel	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
Av Vitor Gabriel	R Carlos Mardel	R Campina Grande	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Campina Grande	Av Vitor Gabriel	R Carlos Mardel	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Campina Grande	R Carlos Mardel	R Padronelo	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Padronelo	R Campina Grande	Ac R Padronelo	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Padronelo	Ac R Padronelo	Est do Campo Limpo	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
Est do Campo Limpo	R Padronelo	Av Vitor Gabriel	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
Av Vitor Gabriel	Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
Est do Campo Limpo	Av Vitor Gabriel	R Jose Viriato de Castro	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Jose Viriato de Castro	R Jose Viriato de Castro	Av Vitor Gabriel	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
Av Vitor Gabriel	Av Vitor Gabriel	R Carlos Mardel	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
Av Vitor Gabriel	R Carlos Mardel	R Campina Grande	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Campina Grande	Av Vitor Gabriel	Av Vitor Gabriel	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
Av Vitor Gabriel	R Campina Grande	R Jose Viriato de Castro	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Jose Viriato de Castro	R Jose Viriato de Castro	Av Vitor Gabriel	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
Av Vitor Gabriel	Av Vitor Gabriel	R Carlos Mardel	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
Av Vitor Gabriel	R Carlos Mardel	R Campina Grande	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Campina Grande	Av Vitor Gabriel	Av Vitor Gabriel	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Campina Grande	Av Vitor Gabriel	R Dr Joao Batista Reimao	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Campina Grande	R Dr Joao Batista Reimao	Av Prf Conrado de Deo	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Campina Grande	Av Prf Conrado de Deo	Av Prf Conrado de Deo	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
Av Prf Conrado de Deo	R Campina Grande	R do Forno	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
Av Prf Conrado de Deo	R do Forno	R Boris Davidoff	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
Av Prf Conrado de Deo	R Boris Davidoff	R Vittorio Emanuele Rossi	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Vittorio Emanuele Rossi	Av Prf Conrado de Deo	R Louis Boulanger	4/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	2/11/2019	4/12/2019
R Paulo Iv	R Pio II	Logradouro sem saida	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Pio II	R Paulo Iv	Logradouro sem saida	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Pio II	R Oagy Kalile	Logradouro sem saida	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Oagy Kalile	R Pio II	R Pio Ix	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Pio Ix	R Oagy Kalile	R Pio II	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Pio Ix	R Pio II	R Pio V	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Pio Ix	R Pio V	R Paulo Iv	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Paulo Iv	R Pio Ix	R Oagy Kalile	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Oagy Kalile	R Paulo Iv	R Pio V	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Oagy Kalile	R Pio V	R Pio II	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Pio II	R Oagy Kalile	R Pio Ix	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Pio Ix	R Pio II	R Pio V	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Pio V	R Pio Ix	R Oagy Kalile	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Oagy Kalile	R Pio V	R Paulo Iv	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Paulo Iv	R Oagy Kalile	R Oagy Kalile	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Paulo Iv	R Oagy Kalile	R Pio II	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Paulo Iv	R Pio II	R Oagy Kalile	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Oagy Kalile	R Paulo Iv	R Pio Iv	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Pio Iv	R Oagy Kalile	R Iuara	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Pio VII	R Iuara	R Itapequa	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Itapequa	R Pio VII	R Italegre	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Italegre	R Itapequa	R Ricardo Avenarius	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Italegre	R Ricardo Avenarius	R Iuara	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Iuara	R Italegre	R Ricardo Avenarius	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Ricardo Avenarius	R Iuara	R Italegre	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Ricardo Avenarius	R Italegre	R Iuara	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Pio VII	R Iuara	R Itapequa	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
Av Dona Maria Mesquita de Mota e Silva	R Itapequa	R Pio Ix	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Pio Ix	Av Dona Maria Mesquita de Mota e Silva	Av Dona Maria Mesquita de Mota e Silva	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Pio Ix	R Pio Ix	R Pio Iv	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Pio Iv	R Pio Ix	R Oagy Kalile	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Pio Iv	R Oagy Kalile	R Pio Ix	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Pio Ix	R Pio Iv	R Pio Iv	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Pio Iv	R Pio Ix	Av Dona Maria Mesquita de Mota e Silva	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
Av Dona Maria Mesquita de Mota e Silva	Av Dona Maria Mesquita de Mota e Silva	R Paulo III	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
Av Dona Maria Mesquita de Mota e Silva	R Paulo III	R Paulo III	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Paulo III	Av Dona Maria Mesquita de Mota e Silva	R Pio Ix	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Pio Ix	R Pio Ix	R Pio Iv	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Pio Ix	R Pio Iv	R Paulo Iv	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Pio Ix	R Paulo Iv	R Pio Iv	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Pio Ix	R Pio Iv	R Pio Iv	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Pio Iv	R Pio Ix	Av Dona Maria Mesquita de Mota e Silva	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
Av Dona Maria Mesquita de Mota e Silva	Av Dona Maria Mesquita de Mota e Silva	R Paulo III	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Paulo III	Av Dona Maria Mesquita de Mota e Silva	R Paulo II	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	2/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
Est Carlos Queiroz Telles	R Dep Laercio Corte	Logradouro sem saida	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
Est Carlos Queiroz Telles	R Diego de Castilho	Logradouro sem saida	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Diego de Castilho	Est Carlos Queiroz Telles	Logradouro sem saida	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Diego de Castilho	R Domenico Perotti	Logradouro sem saida	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Domenico Perotti	R Diego de Castilho	R Emile Pessard	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Domenico Perotti	R Emile Pessard	R Diego de Castilho	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Clinton	R Domenico Perotti	R Claire	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Claire	R Clinton	R Ventura Ladalardo	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Ventura Ladalardo	R Claire	R Claire	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Ventura Ladalardo	R Ventura Ladalardo	R Cobalt	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Cobalt	R Ventura Ladalardo	R Forte William	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Forte William	R Cobalt	Est Carlos Queiroz Telles	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Maria Antonia Ladalardo	Est Carlos Queiroz Telles	R Forte William	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Forte William	R Maria Antonia Ladalardo	Ac R Forte William	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
Ac R Forte William	R Forte William	R Maria Antonia Ladalardo	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Maria Antonia Ladalardo	Ac R Forte William	R Ventura Ladalardo	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Maria Antonia Ladalardo	R Ventura Ladalardo	R Ventura Ladalardo	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Ventura Ladalardo	R Maria Antonia Ladalardo	R Ventura Ladalardo	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Ventura Ladalardo	R Ventura Ladalardo	R Cobalt	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Ventura Ladalardo	R Cobalt	R Cobalt	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Ventura Ladalardo	R Ventura Ladalardo	R Maria Antonia Ladalardo	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Maria Antonia Ladalardo	R Ventura Ladalardo	R Ventura Ladalardo	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Maria Antonia Ladalardo	R Maria Antonia Ladalardo	R Ambrizete	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Ambrizete	R Maria Antonia Ladalardo	R Maria Antonia Ladalardo	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Ambrizete	R Ambrizete	R Clinton	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Clinton	R Ambrizete	R Claire	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Clinton	R Claire	R Ambrizete	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Ambrizete	R Clinton	R Clipperton	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Clipperton	R Ambrizete	R Dr Jose Gustavo Bush	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Dr Jose Gustavo Bush	R Clipperton	Logradouro sem saida	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Dr Jose Gustavo Bush	R Dr Chibata Miyakoshi	Logradouro sem saida	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Dr Jose Gustavo Bush	R Dr Chibata Miyakoshi	R Itapuca	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Itapuca	R Dr Jose Gustavo Bush	R Rafael Carrozzo	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Itapuca	R Rafael Carrozzo	Logradouro sem saida	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Itapuca	R Itabi	Logradouro sem saida	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Itabi	R Itapuca	R Dr Jose Gustavo Bush	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Dr Jose Gustavo Bush	R Itabi	R Itapuca	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Itapuca	R Dr Jose Gustavo Bush	R Rafael Carrozzo	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Rafael Carrozzo	R Itapuca	R Dr Chibata Miyakoshi	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Dr Chibata Miyakoshi	R Rafael Carrozzo	R Dr Jose Gustavo Bush	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Dr Jose Gustavo Bush	R Dr Chibata Miyakoshi	Logradouro sem saida	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Dr Jose Gustavo Bush	R Clipperton	Logradouro sem saida	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Dr Jose Gustavo Bush	R Clipperton	R Leonardo Cerveira Varandas	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Dr Jose Gustavo Bush	R Leonardo Cerveira Varandas	R Graziella Dinaro Palumbo	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Graziella Dinaro Palumbo	R Dr Jose Gustavo Bush	R Oagy Kalile	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Graziella Dinaro Palumbo	R Oagy Kalile	R Dr Jose Gustavo Bush	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Dr Jose Gustavo Bush	R Graziella Dinaro Palumbo	R Leonardo Cerveira Varandas	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Dr Jose Gustavo Bush	R Leonardo Cerveira Varandas	R Clipperton	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Clipperton	R Dr Jose Gustavo Bush	R Ambrizete	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Ambrizete	R Clipperton	R Clinton	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Clinton	R Ambrizete	R Claire	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Claire	R Clinton	R Ventura Ladalardo	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Ventura Ladalardo	R Claire	R Claire	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Ventura Ladalardo	R Ventura Ladalardo	R Cobalt	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Cobalt	R Ventura Ladalardo	R Forte William	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Forte William	R Cobalt	Ac R Forte William	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Forte William	Ac R Forte William	R Maria Antonia Ladalardo	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Maria Antonia Ladalardo	R Forte William	Est Carlos Queiroz Telles	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
Est Carlos Queiroz Telles	R Maria Antonia Ladalardo	Logradouro sem saida	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
Est Carlos Queiroz Telles	R Diego de Castilho	Logradouro sem saida	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
Est Carlos Queiroz Telles	R Diego de Castilho	Logradouro sem saida	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
Est Carlos Queiroz Telles	R Maria Antonia Ladalardo	Logradouro sem saida	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Maria Antonia Ladalardo	Est Carlos Queiroz Telles	R Forte William	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Maria Antonia Ladalardo	R Forte William	Ac R Forte William	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	2/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
									4/12/2019
R Irapara	Av Hebe Camargo	R Itajuni	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
R Itajuni	R Irapara	Logradouro sem saida	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Itajuni	R Dep Laercio Corte	Logradouro sem saida	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Dep Laercio Corte	R Itajuni	R Cel Francisco de Oliveira Simoes	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Dep Laercio Corte	R Cel Francisco de Oliveira Simoes	Logradouro sem saida	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Dep Laercio Corte	R Dep Laercio Corte	Logradouro sem saida	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Dep Laercio Corte	R Dep Laercio Corte	R Dr Mario Vatanabe	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Dr Mario Vatanabe	R Dep Laercio Corte	R Dr Chibata Miyakoshi	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Dr Chibata Miyakoshi	R Dr Mario Vatanabe	R Itamanari	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Dr Chibata Miyakoshi	R Itamanari	R Itapacurai	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Dr Chibata Miyakoshi	R Itapacurai	R Rafael Carrozzo	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Dr Chibata Miyakoshi	R Rafael Carrozzo	R Itapacurai	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Dr Chibata Miyakoshi	R Itapacurai	R Itamanari	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Dr Chibata Miyakoshi	R Itamanari	R Dr Mario Vatanabe	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Dr Mario Vatanabe	R Dr Chibata Miyakoshi	R Cermik	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Cermik	R Dr Mario Vatanabe	R Dep Laercio Corte	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Dep Laercio Corte	R Cermik	Est Carlos Queiroz Telles	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Dep Laercio Corte	Est Carlos Queiroz Telles	Logradouro sem saida	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Dep Laercio Corte	Av Dona Helena Pereira de Moraes	Logradouro sem saida	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
Av Dona Helena Pereira de Moraes	R Dep Laercio Corte	R Dep Laercio Corte	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
Av Dona Helena Pereira de Moraes	Av Dona Helena Pereira de Moraes	Av Dona Helena Pereira de Moraes	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
Av Dona Helena Pereira de Moraes	Av Dona Helena Pereira de Moraes	R Rotatoria	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Rotatoria	Av Dona Helena Pereira de Moraes	R Jose Ramon Urtiza	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Rotatoria	R Jose Ramon Urtiza	Av Dona Helena Pereira de Moraes	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
Av Dona Helena Pereira de Moraes	R Rotatoria	Ret Retorno	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
Ret Retorno	Av Dona Helena Pereira de Moraes	Av Dona Helena Pereira de Moraes	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
Av Dona Helena Pereira de Moraes	Ret Retorno	R Dep Laercio Corte	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Dep Laercio Corte	Av Dona Helena Pereira de Moraes	Logradouro sem saida	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Dep Laercio Corte	Est Carlos Queiroz Telles	Logradouro sem saida	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Dep Laercio Corte	Est Carlos Queiroz Telles	R Cermik	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Dep Laercio Corte	R Cermik	R Dr Mario Vatanabe	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Dep Laercio Corte	R Dr Mario Vatanabe	R Dr Mario Vatanabe	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Dr Mario Vatanabe	R Dep Laercio Corte	R Cel Francisco de Oliveira Simoes	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Cel Francisco de Oliveira Simoes	R Cel Francisco de Oliveira Simoes	Logradouro sem saida	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Cel Francisco de Oliveira Simoes	R Dep Laercio Corte	Logradouro sem saida	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Dep Laercio Corte	R Cel Francisco de Oliveira Simoes	R Itajuni	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Dep Laercio Corte	R Itajuni	R Itanga	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Itanga	R Dep Laercio Corte	Av Hebe Camargo	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Itanga	Av Hebe Camargo	R Dep Laercio Corte	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Dep Laercio Corte	R Itanga	R Itanga	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Itanga	R Dep Laercio Corte	Av Hebe Camargo	5/6/2019	5/7/2019	3/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
									4/12/2019
R Itajubaquara	R Itajubaquara	Logradouro sem saida	5/6/2019	5/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Itajubaquara	R Itajubaquara	R Wilson	5/6/2019	5/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Wilson	R Itajubaquara	R Itajubaquara	5/6/2019	5/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Itajubaquara	R Wilson	R Firminiano Pinto	5/6/2019	5/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Firminiano Pinto	R Firminiano Pinto	R Wilson	5/6/2019	5/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Wilson	R Firminiano Pinto	R Firminiano Pinto	5/6/2019	5/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Wilson	R Wilson	R Firminiano Pinto	5/6/2019	5/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Wilson	R Firminiano Pinto	Via Socorro	5/6/2019	5/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Wilson	Via Socorro	R Dr Laerte Setubal	5/6/2019	5/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Wilson	R Dr Laerte Setubal	Via Socorro	5/6/2019	5/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Wilson	Via Socorro	R Firminiano Pinto	5/6/2019	5/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Firminiano Pinto	R Wilson	R Wilson	5/6/2019	5/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Firminiano Pinto	R Firminiano Pinto	R Dr Jose Augusto de Souza e Silva	5/6/2019	5/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Dr Jose Augusto de Souza e Silva	R Firminiano Pinto	R Cel Pedro Arbues	5/6/2019	5/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Dr Jose Augusto de Souza e Silva	R Cel Pedro Arbues	R Dr Laerte Setubal	5/6/2019	5/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Dr Laerte Setubal	R Dr Jose Augusto de Souza e Silva	R Jose Carlos de Toledo Piza	5/6/2019	5/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Jose Carlos de Toledo Piza	R Dr Laerte Setubal	R Dr Jose Augusto de Souza e Silva	5/6/2019	5/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Jose Carlos de Toledo Piza	R Dr Jose Augusto de Souza e Silva	R Dr Laerte Setubal	5/6/2019	5/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Dr Laerte Setubal	R Jose Carlos de Toledo Piza	Av Giovanni Gronchi	5/6/2019	5/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
Av Giovanni Gronchi	R Dr Laerte Setubal	R Dr Laerte Setubal	5/6/2019	5/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
Av Giovanni Gronchi	Av Giovanni Gronchi	R Ascencional	5/6/2019	5/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Ascencional	Av Giovanni Gronchi	R Itaiteva	5/6/2019	5/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Ascencional	R Itaiteva	R Frederico Guarinon	5/6/2019	5/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Frederico Guarinon	R Ascencional	R Itaiteva	5/6/2019	5/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Itaiteva	R Frederico Guarinon	R Iupeba	5/6/2019	5/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Iupeba	R Itaiteva	Av Giovanni Gronchi	5/6/2019	5/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Iupeba	Av Giovanni Gronchi	R Itaiteva	5/6/2019	5/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Itaiteva	R Iupeba	R Ascencional	5/6/2019	5/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Ascencional	R Itaiteva	R Frederico Guarinon	5/6/2019	5/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Frederico Guarinon	R Ascencional	R Nazira Carone	5/6/2019	5/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Frederico Guarinon	R Nazira Carone	R do Simbolo	5/6/2019	5/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Frederico Guarinon	R do Simbolo	R Nazira Carone	5/6/2019	5/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Frederico Guarinon	R Nazira Carone	R Ascencional	5/6/2019	5/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Ascencional	R Frederico Guarinon	R Itaiteva	5/6/2019	5/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Ascencional	R Itaiteva	Av Giovanni Gronchi	5/6/2019	5/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
Av Giovanni Gronchi	R Ascencional	R Ascencional	5/6/2019	5/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
Av Giovanni Gronchi	Av Giovanni Gronchi	R Dr Laerte Setubal	5/6/2019	5/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Dr Laerte Setubal	Av Giovanni Gronchi	R Jose Carlos de Toledo Piza	5/6/2019	5/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Dr Laerte Setubal	R Jose Carlos de Toledo Piza	R Dr Jose Augusto de Souza e Silva	5/6/2019	5/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Dr Jose Augusto de Souza e Silva	R Dr Laerte Setubal	R Cel Pedro Arbues	5/6/2019	5/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Dr Jose Augusto de Souza e Silva	R Cel Pedro Arbues	R Firminiano Pinto	5/6/2019	5/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Dr Jose Augusto de Souza e Silva	R Firminiano Pinto	R Jose Carlos de Toledo Piza	5/6/2019	5/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Dr Jose Augusto de Souza e Silva	R Jose Carlos de Toledo Piza	R Dr Jeronimo de Campos Freire	5/6/2019	5/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Dr Jose Augusto de Souza e Silva	R Dr Jeronimo de Campos Freire	R Antonio Ferreira de Castilho	5/6/2019	5/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Antonio Ferreira de Castilho	R Dr Jose Augusto de Souza e Silva	R Jose Pedro de Carvalho Lima	5/6/2019	5/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Jose Pedro de Carvalho Lima	R Antonio Ferreira de Castilho	Av Hebe Camargo	5/6/2019	5/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Jose Pedro de Carvalho Lima	Av Hebe Camargo	R Antonio Ferreira de Castilho	5/6/2019	5/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Jose Pedro de Carvalho Lima	R Antonio Ferreira de Castilho	R Dr Carlos Aldrovandi	5/6/2019	5/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Dr Carlos Aldrovandi	R Jose Pedro de Carvalho Lima	R Antonio Ferreira de Castilho	5/6/2019	5/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Antonio Ferreira de Castilho	R Dr Carlos Aldrovandi	R Jose Pedro de Carvalho Lima	5/6/2019	5/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Antonio Ferreira de Castilho	R Jose Pedro de Carvalho Lima	R Dr Jose Augusto de Souza e Silva	5/6/2019	5/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Antonio Ferreira de Castilho	R Dr Jose Augusto de Souza e Silva	R Dr Paulino Guimaraes Jr	5/6/2019	5/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Dr Paulino Guimaraes Jr	R Antonio Ferreira de Castilho	R Dr Jeronimo de Campos Freire	5/6/2019	5/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Dr Paulino Guimaraes Jr	R Dr Jeronimo de Campos Freire	R Antonio Ferreira de Castilho	5/6/2019	5/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Antonio Ferreira de Castilho	R Dr Paulino Guimaraes Jr	Ac R Antonio Ferreira de Castilho	5/6/2019	5/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Antonio Ferreira de Castilho	Ac R Antonio Ferreira de Castilho	Ac R Antonio Ferreira de Castilho	5/6/2019	5/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
Ac R Antonio Ferreira de Castilho	R Antonio Ferreira de Castilho	Av Hebe Camargo	5/6/2019	5/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
Av Hebe Camargo	Av Hebe Camargo	R Itanga	5/6/2019	5/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Itanga	Av Hebe Camargo	R Dep Laercio Corte	5/6/2019	5/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Dep Laercio Corte	R Itanga	R Itanga	5/6/2019	5/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Itanga	R Dep Laercio Corte	Av Hebe Camargo	5/6/2019	5/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
Av Hebe Camargo	Av Hebe Camargo	Ac R Antonio Ferreira de Castilho	5/6/2019	5/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
Ac R Antonio Ferreira de Castilho	Av Hebe Camargo	R Antonio Ferreira de Castilho	5/6/2019	5/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Antonio Ferreira de Castilho	Ac R Antonio Ferreira de Castilho	R Dr Paulino Guimaraes Jr	5/6/2019	5/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Dr Paulino Guimaraes Jr	R Antonio Ferreira de Castilho	R Dr Jeronimo de Campos Freire	5/6/2019	5/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
R Dr Jeronimo de Campos Freire	R Dr Paulino Guimaraes Jr	R Dr Jose Augusto de Souza e Silva	5/6/2019	5/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	4/12/2019
Av Hebe Camargo	R Jose Pedro de Carvalho Lima	R Jose Pedro de Carvalho Lima	5/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	5/12/2019
Av Hebe Camargo	Av Hebe Camargo	R Itanga	5/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	5/12/2019
Av Hebe Camargo	R Itanga	R Irapara	5/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	5/12/2019
Av Hebe Camargo	R Irapara	R Irapara	5/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	5/12/2019
Av Hebe Camargo	Av Hebe Camargo	Av Hebe Camargo	5/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	5/12/2019
Av Hebe Camargo	Av Hebe Camargo	R Herbert Spencer	5/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	5/12/2019
R Herbert Spencer	Av Hebe Camargo	Av Hebe Camargo	5/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	5/12/2019
Av Hebe Camargo	R Herbert Spencer	R Paraisopolis	5/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	5/12/2019
Av Hebe Camargo	R Paraisopolis	R Paraisopolis	5/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	5/12/2019
Av Hebe Camargo	Av Hebe Camargo	Av Hebe Camargo	5/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	5/12/2019
Av Hebe Camargo	Av Hebe Camargo	Ac R Antonio Ferreira de Castilho	5/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	5/12/2019
Av Hebe Camargo	Ac R Antonio Ferreira de Castilho	Ac R Antonio Ferreira de Castilho	5/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	5/12/2019
Av Hebe Camargo	Av Hebe Camargo	R Jose Pedro de Carvalho Lima	5/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	5/12/2019
Av Hebe Camargo	R Jose Pedro de Carvalho Lima	R Catarina Reimberg Gottsfritz	5/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	5/12/2019
R Catarina Reimberg Gottsfritz	Av Hebe Camargo	Av Hebe Camargo	5/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	5/12/2019
Av Hebe Camargo	R Catarina Reimberg Gottsfritz	R Jose Pedro de Carvalho Lima	5/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	5/12/2019
R Jose Pedro de Carvalho Lima	Av Hebe Camargo	Av Hebe Camargo	5/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	5/12/2019
R Jose Pedro de Carvalho Lima	Av Hebe Camargo	Av Hebe Camargo	5/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	5/12/2019
Av Hebe Camargo	R Jose Pedro de Carvalho Lima	R Jose Pedro de Carvalho Lima	5/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	5/12/2019

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
Av Hebe Camargo	Av Hebe Camargo	R Itanga	5/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	5/12/2019
Av Hebe Camargo	R Itanga	R Irapara	5/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	5/12/2019
Av Hebe Camargo	R Irapara	R Irapara	5/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	5/12/2019
R Irapara	Av Hebe Camargo	Av Hebe Camargo	5/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	5/12/2019
Av Hebe Camargo	Av Hebe Camargo	R Paraisopolis	5/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	5/12/2019
R Paraisopolis	R Paraisopolis	R Paraisopolis	5/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	5/12/2019
R Paraisopolis	R Paraisopolis	R Paraisopolis	5/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	5/12/2019
R Paraisopolis	R Paraisopolis	R Paraisopolis	5/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	5/12/2019
R Paraisopolis	R Paraisopolis	R Paraisopolis	5/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	5/12/2019
R Paraisopolis	R Paraisopolis	R Paraisopolis	5/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	5/12/2019
R Paraisopolis	R Paraisopolis	Av Hebe Camargo	5/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	5/12/2019
R Paraisopolis	Av Hebe Camargo	Av Hebe Camargo	5/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	5/12/2019
R Paraisopolis	R Paraisopolis	R Paraisopolis	5/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	5/12/2019
R Paraisopolis	R Paraisopolis	R Paraisopolis	5/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	4/11/2019	5/12/2019
R Charles Spencer Chaplin	R Marcus Pereira	Logradouro sem saida	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Charles Spencer Chaplin	R Marcus Pereira	Av Dr Guilherme Dumont Villares	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
Av Dr Guilherme Dumont Villares	R Charles Spencer Chaplin	R Rotatoria	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
Av Dr Guilherme Dumont Villares	R Rotatoria	Ac R Dr Luiz Migliano	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
Av Dr Guilherme Dumont Villares	Ac R Dr Luiz Migliano	R Raimundo Simao de Souza	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Raimundo Simao de Souza	Av Dr Guilherme Dumont Villares	Av Dr Guilherme Dumont Villares	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
Av Dr Guilherme Dumont Villares	R Raimundo Simao de Souza	R Samia Haddad	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
Av Dr Guilherme Dumont Villares	R Samia Haddad	R Raimundo Simao de Souza	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
Av Dr Guilherme Dumont Villares	R Raimundo Simao de Souza	R Domingos Lopes da Silva	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
Av Dr Guilherme Dumont Villares	R Domingos Lopes da Silva	Av Jose Galante	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
Av Dr Guilherme Dumont Villares	Av Jose Galante	R Raimundo Simao de Souza	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
Av Dr Guilherme Dumont Villares	R Raimundo Simao de Souza	Ac R Dr Luiz Migliano	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
Ac R Dr Luiz Migliano	Av Dr Guilherme Dumont Villares	R Dr Luiz Migliano	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Dr Luiz Migliano	Ac R Dr Luiz Migliano	R Cherpitel	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Dr Luiz Migliano	R Cherpitel	R Jose Coimbra	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Dr Luiz Migliano	R Jose Coimbra	R Dr Jose de Andrade Figueira	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Dr Luiz Migliano	R Dr Jose de Andrade Figueira	R Jose Coimbra	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Jose Coimbra	R Dr Luiz Migliano	R Cherpitel	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Cherpitel	R Jose Coimbra	R Dr Luiz Migliano	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Cherpitel	R Dr Luiz Migliano	R Jose Coimbra	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Jose Coimbra	R Cherpitel	R Jose da Silva Ribeiro	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Jose Coimbra	R Jose da Silva Ribeiro	R Cherpitel	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Cherpitel	R Jose Coimbra	R Dr Luiz Migliano	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Dr Luiz Migliano	R Cherpitel	Ac R Dr Luiz Migliano	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Dr Luiz Migliano	Ac R Dr Luiz Migliano	Ac R Jose da Silva Ribeiro	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Dr Luiz Migliano	Ac R Jose da Silva Ribeiro	Av Dr Guilherme Dumont Villares	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
Av Dr Guilherme Dumont Villares	R Rotatoria	R Jose de Oliveira Coelho	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Jose de Oliveira Coelho	Av Dr Guilherme Dumont Villares	Ac Av Dr Guilherme Dumont Villares	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
Ac Av Dr Guilherme Dumont Villares	R Jose de Oliveira Coelho	Av Dr Guilherme Dumont Villares	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
Av Dr Guilherme Dumont Villares	Ac Av Dr Guilherme Dumont Villares	R Charles Spencer Chaplin	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
Av Dr Guilherme Dumont Villares	R Charles Spencer Chaplin	R Rotatoria	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Rotatoria	Av Dr Guilherme Dumont Villares	Av Dr Guilherme Dumont Villares	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
Av Dr Guilherme Dumont Villares	R Rotatoria	R Jose de Oliveira Coelho	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
Av Dr Guilherme Dumont Villares	R Jose de Oliveira Coelho	Ac Av Dr Guilherme Dumont Villares	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
Av Dr Guilherme Dumont Villares	Ac Av Dr Guilherme Dumont Villares	R Abdo Ambuba	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Abdo Ambuba	Av Dr Guilherme Dumont Villares	R Fr Duarte Jorge de Mendonca	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Fr Duarte Jorge de Mendonca	R Abdo Ambuba	R Dr Soter de Faria	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Fr Duarte Jorge de Mendonca	R Dr Soter de Faria	R Eduardo Ambuba	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Eduardo Ambuba	R Fr Duarte Jorge de Mendonca	Av Dr Guilherme Dumont Villares	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
Av Dr Guilherme Dumont Villares	R Eduardo Ambuba	R Fr Duarte Jorge de Mendonca	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
Av Dr Guilherme Dumont Villares	R Fr Duarte Jorge de Mendonca	Av Giovanni Gronchi	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
Av Dr Guilherme Dumont Villares	Av Giovanni Gronchi	R Fr Duarte Jorge de Mendonca	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Fr Duarte Jorge de Mendonca	Av Dr Guilherme Dumont Villares	R Eduardo Ambuba	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Fr Duarte Jorge de Mendonca	R Eduardo Ambuba	R Dr Soter de Faria	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Fr Duarte Jorge de Mendonca	R Dr Soter de Faria	R Abdo Ambuba	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Abdo Ambuba	R Fr Duarte Jorge de Mendonca	Av Giovanni Gronchi	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
Av Giovanni Gronchi	R Abdo Ambuba	R Iubatinga	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
Av Giovanni Gronchi	R Iubatinga	R Abdo Ambuba	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
Av Giovanni Gronchi	R Abdo Ambuba	R Iupeba	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
Av Giovanni Gronchi	R Iupeba	R Ac	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Ac	Av Giovanni Gronchi	Ret Retorno	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
Ret Retorno	R Charles Spencer Chaplin	R Charles Spencer Chaplin	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Charles Spencer Chaplin	Ret Retorno	Av Giovanni Gronchi	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
Av Giovanni Gronchi	R Ac	R Charles Spencer Chaplin	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
Av Giovanni Gronchi	R Charles Spencer Chaplin	R Ascencional	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
Av Giovanni Gronchi	R Ascencional	R Charles Spencer Chaplin	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Charles Spencer Chaplin	Av Giovanni Gronchi	Ret Retorno	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Charles Spencer Chaplin	Ret Retorno	Logradouro sem saida	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Charles Spencer Chaplin	Ret Retorno	Logradouro sem saida	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Charles Spencer Chaplin	Ret Retorno	Av Giovanni Gronchi	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
Av Giovanni Gronchi	R Ac	R Iupeba	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
Av Giovanni Gronchi	R Iupeba	R Abdo Ambuba	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Abdo Ambuba	Av Giovanni Gronchi	R Fr Duarte Jorge de Mendonca	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Fr Duarte Jorge de Mendonca	R Abdo Ambuba	R Dr Soter de Faria	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Dr Soter de Faria	R Fr Duarte Jorge de Mendonca	Av Dr Guilherme Dumont Villares	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
Av Dr Guilherme Dumont Villares	R Dr Soter de Faria	R Eduardo Ambuba	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
Av Dr Guilherme Dumont Villares	R Eduardo Ambuba	R Dr Soter de Faria	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
Av Dr Guilherme Dumont Villares	R Dr Soter de Faria	R Abdo Ambuba	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
Av Dr Guilherme Dumont Villares	R Abdo Ambuba	Ac Av Dr Guilherme Dumont Villares	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
Av Dr Guilherme Dumont Villares	Ac Av Dr Guilherme Dumont Villares	R Charles Spencer Chaplin	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
Av Dr Guilherme Dumont Villares	R Charles Spencer Chaplin	R Rotatoria	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Rotatoria	Av Dr Guilherme Dumont Villares	Av Dr Guilherme Dumont Villares	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
Av Dr Guilherme Dumont Villares	R Rotatoria	R Jose de Oliveira Coelho	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Rotatoria	R Jose de Oliveira Coelho	Av Dr Guilherme Dumont Villares	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
Av Dr Guilherme Dumont Villares	R Charles Spencer Chaplin	R Rotatoria	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Dr Luiz Migliano	R Rotatoria	Ac R Dr Luiz Migliano	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	3/10/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Antonio da Costa Barbosa	R Jose Ramon Urtiza	R Itanhatim	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Antonio da Costa Barbosa	R Itanhatim	R Dep Joao Sussumu Hirata	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Dep Joao Sussumu Hirata	R Antonio da Costa Barbosa	Ac R Itapaiuna	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
Ac R Itapaiuna	R Dep Joao Sussumu Hirata	Av Hebe Camargo	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
Av Hebe Camargo	Ac R Itapaiuna	Ret Retorno	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
Ret Retorno	Av Hebe Camargo	Av Hebe Camargo	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
Av Hebe Camargo	Ret Retorno	R Rotatoria	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
Av Hebe Camargo	R Rotatoria	R Rotatoria	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
Av Hebe Camargo	Av Hebe Camargo	R Catarina Reimberg Gottsfritz	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Catarina Reimberg Gottsfritz	Av Hebe Camargo	Av Hebe Camargo	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Catarina Reimberg Gottsfritz	Av Hebe Camargo	R Lydia Damus Maksoud	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Lydia Damus Maksoud	R Catarina Reimberg Gottsfritz	R Antonio Aggio	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Lydia Damus Maksoud	R Antonio Aggio	R Ituim	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Marie Nader Calfat	R Lydia Damus Maksoud	R Frederico Guarinon	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Marie Nader Calfat	R Frederico Guarinon	R do Angulo	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Marie Nader Calfat	R do Angulo	R Antonio Aggio	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Antonio Aggio	R Marie Nader Calfat	R do Angulo	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R do Angulo	R Antonio Aggio	R Marie Nader Calfat	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Marie Nader Calfat	R do Angulo	R Antonio Aggio	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Antonio Aggio	R Marie Nader Calfat	R Lydia Damus Maksoud	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Lydia Damus Maksoud	R Antonio Aggio	R Catarina Reimberg Gottsfritz	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Catarina Reimberg Gottsfritz	R Lydia Damus Maksoud	Av Hebe Camargo	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
Av Hebe Camargo	R Catarina Reimberg Gottsfritz	R Dep Joao Sussumu Hirata	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Dep Joao Sussumu Hirata	R Rotatoria	Ac R Itapaiuna	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
Ac R Itapaiuna	R Dep Joao Sussumu Hirata	Av Hebe Camargo	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Rotatoria	Av Hebe Camargo	Av Hebe Camargo	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Rotatoria	Av Hebe Camargo	R Dep Joao Sussumu Hirata	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Rotatoria	R Dep Joao Sussumu Hirata	Av Hebe Camargo	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
Av Hebe Camargo	Ac R Itapaiuna	Ret Retorno	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
Av Hebe Camargo	Ret Retorno	Ac R Jose Ramon Urtiza	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
Ac R Jose Ramon Urtiza	Av Hebe Camargo	R Jose Ramon Urtiza	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Jose Ramon Urtiza	Ac R Jose Ramon Urtiza	Ac R Jose Ramon Urtiza	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Jose Ramon Urtiza	Ac R Jose Ramon Urtiza	R Ribeirao da Prata	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Jose Ramon Urtiza	R Ribeirao da Prata	R Antonio da Costa Barbosa	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Antonio da Costa Barbosa	R Jose Ramon Urtiza	R Itanhatim	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Antonio da Costa Barbosa	R Itanhatim	R Dep Joao Sussumu Hirata	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Dep Joao Sussumu Hirata	R Antonio da Costa Barbosa	Ac R Itapaiuna	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
Ac R Itapaiuna	R Dep Joao Sussumu Hirata	Av Hebe Camargo	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
Av Hebe Camargo	Ac R Itapaiuna	Ret Retorno	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
Av Hebe Camargo	Ret Retorno	Ac R Jose Ramon Urtiza	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
Av Hebe Camargo	Ac R Jose Ramon Urtiza	Ac R Jose Ramon Urtiza	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
Ac R Jose Ramon Urtiza	Av Hebe Camargo	R Jose Ramon Urtiza	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Jose Ramon Urtiza	Ac R Jose Ramon Urtiza	R Rotatoria	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Rotatoria	R Jose Ramon Urtiza	R Itapaiuna	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
R Rotatoria	R Itapaiuna	R Jose Ramon Urtiza	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Jose Ramon Urtiza	R Rotatoria	Av Hebe Camargo	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
Av Hebe Camargo	R Jose Ramon Urtiza	Ret Retorno	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
Av Hebe Camargo	Ret Retorno	R Rotatoria	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
Av Hebe Camargo	R Rotatoria	R Rotatoria	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
Av Hebe Camargo	Av Hebe Camargo	R Catarina Reimberg Gottsfritz	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Catarina Reimberg Gottsfritz	Av Hebe Camargo	Av Hebe Camargo	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Catarina Reimberg Gottsfritz	Av Hebe Camargo	R Lydia Damus Maksoud	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Lydia Damus Maksoud	R Catarina Reimberg Gottsfritz	R Antonio Aggio	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Lydia Damus Maksoud	R Antonio Aggio	R Ituim	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Ituim	R Lydia Damus Maksoud	Cam Morumbi	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
Cam Morumbi	R Ituim	R do Simbolo	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R do Simbolo	Cam Morumbi	R Frederico Guarinon	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Frederico Guarinon	R do Simbolo	R Nazira Carone	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Frederico Guarinon	R Nazira Carone	R Nazira Carone	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Frederico Guarinon	R Frederico Guarinon	R Itaiteva	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Frederico Guarinon	R Itaiteva	Logradouro sem saida	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Frederico Guarinon	R Marie Nader Calfat	Logradouro sem saida	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	3/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Dep Joao Sussumu Hirata	R Antonio da Costa Barbosa	R Fabio Lopes dos Santos Luz	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Dep Joao Sussumu Hirata	R Fabio Lopes dos Santos Luz	R Itamatai	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Itamatai	R Dep Joao Sussumu Hirata	R Itapecoca	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Itapecoca	R Itamatai	R Itajara	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Itajara	R Itapecoca	R Itatupa	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Itatupa	R Itajara	R Itamatai	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Itatupa	R Itamatai	R Dep Joao Sussumu Hirata	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Dep Joao Sussumu Hirata	R Itatupa	R Jamanari	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Jamanari	R Dep Joao Sussumu Hirata	R Itamira	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Jamanari	R Itamira	R Iubatinga	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Jamanari	R Iubatinga	R Rotatoria	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Rotatoria	R Jamanari	R Dr Fonseca Brasil	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Dr Fonseca Brasil	R Rotatoria	Av Giovanni Gronchi	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
Av Giovanni Gronchi	R Dr Fonseca Brasil	R Iubatinga	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Iubatinga	Av Giovanni Gronchi	R Jamanari	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Jamanari	R Iubatinga	R Rotatoria	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Rotatoria	R Jamanari	R Dr Fonseca Brasil	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Rotatoria	R Dr Fonseca Brasil	R Jamanari	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Jamanari	R Rotatoria	Logradouro sem saida	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Jamanari	R Jandiatuba	Logradouro sem saida	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Jandiatuba	R Jamanari	Logradouro sem saida	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Jamanari	R Jandiatuba	Logradouro sem saida	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Rotatoria	R Jamanari	R Itapemirum	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Itapemirum	R Jamanari	R Jamanari	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Jandiatuba	R Jamanari	R Jamanari	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Jandiatuba	R Jandiatuba	R Ivora	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Jandiatuba	R Ivora	R Ivora	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Jandiatuba	R Jandiatuba	R Jamanari	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Jandiatuba	R Jamanari	R Jamanari	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Jamanari	R Jandiatuba	Logradouro sem saida	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Jamanari	R Rotatoria	Logradouro sem saida	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Rotatoria	R Jamanari	R Itapemirum	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Rotatoria	R Itapemirum	R Jamanari	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Jamanari	R Rotatoria	R Iubatinga	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Jamanari	R Iubatinga	R Itamira	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Itamira	R Jamanari	R Jamanari	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Jamanari	R Itamira	R Dep Joao Sussumu Hirata	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Dep Joao Sussumu Hirata	R Dep Joao Sussumu Hirata	R Jamanari	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Dep Joao Sussumu Hirata	R Jamanari	R Jamanari	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Dep Joao Sussumu Hirata	R Dep Joao Sussumu Hirata	R Itamira	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Dep Joao Sussumu Hirata	R Itamira	Av Giovanni Gronchi	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Dep Joao Sussumu Hirata	Av Giovanni Gronchi	R Itamira	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Itamira	R Dep Joao Sussumu Hirata	R Dep Joao Sussumu Hirata	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Itamira	R Itamira	R Dep Joao Sussumu Hirata	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Dep Joao Sussumu Hirata	R Itamira	Av Giovanni Gronchi	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
Av Giovanni Gronchi	R Dep Joao Sussumu Hirata	R Iubatinga	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
Av Giovanni Gronchi	R Iubatinga	R Dr Fonseca Brasil	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
Av Giovanni Gronchi	R Dr Fonseca Brasil	Logradouro sem saida	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
Av Giovanni Gronchi	R Jandiatuba	Logradouro sem saida	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Jandiatuba	Av Giovanni Gronchi	Av Giovanni Gronchi	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Jandiatuba	Av Giovanni Gronchi	R Ivora	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Jandiatuba	R Ivora	Av Giovanni Gronchi	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
Av Giovanni Gronchi	R Jandiatuba	Logradouro sem saida	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
Av Giovanni Gronchi	R Dr Fonseca Brasil	Logradouro sem saida	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
Av Giovanni Gronchi	R Dr Fonseca Brasil	R Iubatinga	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
Av Giovanni Gronchi	R Iubatinga	R Dep Joao Sussumu Hirata	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Dep Joao Sussumu Hirata	Av Giovanni Gronchi	R Itamira	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Dep Joao Sussumu Hirata	R Itamira	R Itamira	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Dep Joao Sussumu Hirata	R Dep Joao Sussumu Hirata	R Jamanari	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Dep Joao Sussumu Hirata	R Jamanari	R Itatupa	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Itatupa	R Dep Joao Sussumu Hirata	R Itamatai	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Itamatai	R Itatupa	R Itapecoca	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Itamatai	R Itapecoca	R Dep Joao Sussumu Hirata	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Dep Joao Sussumu Hirata	R Itamatai	R Itatupa	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Dep Joao Sussumu Hirata	R Itatupa	R Itamatai	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Itamatai	R Dep Joao Sussumu Hirata	R Itapecoca	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Itapecoca	R Itamatai	R Itajara	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Itapecoca	R Itajara	R Fabio Lopes dos Santos Luz	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Fabio Lopes dos Santos Luz	R Itapecoca	R Dep Joao Sussumu Hirata	6/6/2019	6/7/2019	5/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Jose Ramon Urtiza	Ac R Jose Ramon Urtiza	Ac R Jose Ramon Urtiza	6/6/2019	6/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Jose Ramon Urtiza	Ac R Jose Ramon Urtiza	R Rotatoria	6/6/2019	6/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Rotatoria	R Itapaiuna	R Itapaiuna	6/6/2019	6/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Rotatoria	R Itapaiuna	R Jose Ramon Urtiza	6/6/2019	6/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Jose Ramon Urtiza	R Rotatoria	Av Hebe Camargo	6/6/2019	6/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Jose Ramon Urtiza	Av Hebe Camargo	Av Hebe Camargo	6/6/2019	6/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Jose Ramon Urtiza	Av Hebe Camargo	Ac R Jose Ramon Urtiza	6/6/2019	6/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Jose Ramon Urtiza	Ac R Jose Ramon Urtiza	Ac R Jose Ramon Urtiza	6/6/2019	6/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Jose Ramon Urtiza	Ac R Jose Ramon Urtiza	Ac R Jose Ramon Urtiza	6/6/2019	6/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Jose Ramon Urtiza	Ac R Jose Ramon Urtiza	Ac R Jose Ramon Urtiza	6/6/2019	6/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Jose Ramon Urtiza	Ac R Jose Ramon Urtiza	R Rotatoria	6/6/2019	6/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Itapaiuna	R Rotatoria	Ret Retorno	6/6/2019	6/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Itapaiuna	Ret Retorno	Ret Retorno	6/6/2019	6/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
Ret Retorno	R Itapaiuna	R Itapaiuna	6/6/2019	6/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Itapaiuna	R Itapaiuna	R Itapaiuna	6/6/2019	6/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Itapaiuna	R Itapaiuna	R Itapaiuna	6/6/2019	6/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Itapaiuna	R Itapaiuna	R Itapaiuna	6/6/2019	6/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Itapaiuna	R Itapaiuna	Pte Itapaiuna	6/6/2019	6/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Itapaiuna	Pte Itapaiuna	Ret Retorno	6/6/2019	6/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Itapaiuna	Ret Retorno	Ac R Itapaiuna	6/6/2019	6/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
Ac R Itapaiuna	R Itapaiuna	R Itapaiuna	6/6/2019	6/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Itapaiuna	R Ac	R Itapaiuna	6/6/2019	6/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Itapaiuna	R Itapaiuna	R Itapaiuna	6/6/2019	6/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Itapaiuna	R Itapaiuna	R Afonso Vidal	6/6/2019	6/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Afonso Vidal	R Itapaiuna	R Jose Rodrigues Cardeal	6/6/2019	6/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Jose Rodrigues Cardeal	R Afonso Vidal	R Clermont	6/6/2019	6/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Clermont	R Jose Rodrigues Cardeal	R Joao de Araujo Cabral	6/6/2019	6/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Joao de Araujo Cabral	R Clermont	R Afonso Vidal	6/6/2019	6/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Afonso Vidal	R Joao de Araujo Cabral	R Clermont	6/6/2019	6/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Clermont	R Manuel Homem de Andrade	R Joao de Araujo Cabral	6/6/2019	6/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Clermont	R Joao de Araujo Cabral	R Manuel Homem de Andrade	6/6/2019	6/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Manuel Homem de Andrade	R Clermont	Vla Hum	6/6/2019	6/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Manuel Homem de Andrade	Vla Hum	Vla Dois	6/6/2019	6/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Manuel Homem de Andrade	Vla Dois	R Itapaiuna	6/6/2019	6/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Manuel Homem de Andrade	R Itapaiuna	Vla Dois	6/6/2019	6/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Manuel Homem de Andrade	Vla Dois	Vla Hum	6/6/2019	6/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Manuel Homem de Andrade	Vla Hum	R Clermont	6/6/2019	6/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Afonso Vidal	R Clermont	R Joao de Araujo Cabral	6/6/2019	6/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Afonso Vidal	R Joao de Araujo Cabral	R Jose Rodrigues Cardeal	6/6/2019	6/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Afonso Vidal	R Jose Rodrigues Cardeal	R Itapaiuna	6/6/2019	6/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Itapaiuna	R Afonso Vidal	Ac R Itapaiuna	6/6/2019	6/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Itapaiuna	Ac R Itapaiuna	Ac R Itapaiuna	6/6/2019	6/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
R Itapaiuna	Ac R Itapaiuna	R Manuel Homem de Andrade	6/6/2019	6/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Manuel Homem de Andrade	R Itapaiuna	Vla Dois	6/6/2019	6/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Manuel Homem de Andrade	Vla Dois	Vla Hum	6/6/2019	6/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Manuel Homem de Andrade	Vla Hum	R Clermont	6/6/2019	6/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Afonso Vidal	R Clermont	R Joao de Araujo Cabral	6/6/2019	6/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Afonso Vidal	R Joao de Araujo Cabral	R Jose Rodrigues Cardeal	6/6/2019	6/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Afonso Vidal	R Jose Rodrigues Cardeal	R Itapaiuna	6/6/2019	6/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Itapaiuna	R Afonso Vidal	R Afonso Vidal	6/6/2019	6/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Itapaiuna	R Itapaiuna	R Itapaiuna	6/6/2019	6/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Itapaiuna	R Itapaiuna	R Ac	6/6/2019	6/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Ac	R Ac	Ac R Itapaiuna	6/6/2019	6/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
Ac R Itapaiuna	R Ac	R Itapaiuna	6/6/2019	6/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Itapaiuna	Ac R Itapaiuna	Ac R Itapaiuna	6/6/2019	6/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Itapaiuna	R Itapaiuna	R Itapaiuna	6/6/2019	6/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Itapaiuna	R Itapaiuna	Ret Retorno	6/6/2019	6/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
Ret Retorno	R Itapaiuna	R Itapaiuna	6/6/2019	6/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Itapaiuna	Ret Retorno	Ret Retorno	6/6/2019	6/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Itapaiuna	R Itapaiuna	R Itapaiuna	6/6/2019	6/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Itapaiuna	R Itapaiuna	R Itapaiuna	6/6/2019	6/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Itapaiuna	R Itapaiuna	R Itapaiuna	6/6/2019	6/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Itapaiuna	R Itapaiuna	R Itapaiuna	6/6/2019	6/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Itapaiuna	Ret Retorno	Ret Retorno	6/6/2019	6/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Itapaiuna	Ret Retorno	R Rotatoria	6/6/2019	6/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Rotatoria	R Itapaiuna	R Jose Ramon Urtiza	6/6/2019	6/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Rotatoria	R Jose Ramon Urtiza	R Itapaiuna	6/6/2019	6/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Itapaiuna	R Rotatoria	Ret Retorno	6/6/2019	6/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Itapaiuna	Ret Retorno	Ret Retorno	6/6/2019	6/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Itapaiuna	R Itapaiuna	R Itapaiuna	6/6/2019	6/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Itapaiuna	R Itapaiuna	R Itapaiuna	6/6/2019	6/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Itapaiuna	R Itapaiuna	R Itapaiuna	6/6/2019	6/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Itapaiuna	R Itapaiuna	Pte Itapaiuna	6/6/2019	6/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Itapaiuna	Pte Itapaiuna	Ret Retorno	6/6/2019	6/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
Ret Retorno	R Itapaiuna	R Itapaiuna	6/6/2019	6/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	5/11/2019	5/12/2019
R Jose Ramon Urtiza	R Itajara	R Nelson Gama de Oliveira	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Nelson Gama de Oliveira	R Jose Ramon Urtiza	Logradouro sem saida	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Nelson Gama de Oliveira	R Olavo Leite	Logradouro sem saida	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Nelson Gama de Oliveira	R Olavo Leite	R Jandiatuba	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Nelson Gama de Oliveira	R Jandiatuba	Ac R Itacaiuna	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Nelson Gama de Oliveira	Ac R Itacaiuna	R Clarindo	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Clarindo	R Nelson Gama de Oliveira	R Del Moraes Novaes	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Del Moraes Novaes	R Clarindo	R Olavo Leite	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Olavo Leite	R Del Moraes Novaes	R Sophia Ambuba	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Olavo Leite	R Sophia Ambuba	Logradouro sem saida	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Olavo Leite	R Clarindo	Logradouro sem saida	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Clarindo	R Olavo Leite	R Cemoaba	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Cemoaba	R Clarindo	Av Giovanni Gronchi	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Cemoaba	Av Giovanni Gronchi	R Clarindo	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Clarindo	R Cemoaba	R Sophia Ambuba	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Sophia Ambuba	R Clarindo	R Olavo Leite	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Olavo Leite	R Sophia Ambuba	R Del Moraes Novaes	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Olavo Leite	R Del Moraes Novaes	R Nelson Gama de Oliveira	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Nelson Gama de Oliveira	R Olavo Leite	Logradouro sem saida	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Nelson Gama de Oliveira	R Jose Ramon Urtiza	Logradouro sem saida	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Jose Ramon Urtiza	R Nelson Gama de Oliveira	R Algemesi	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Jose Ramon Urtiza	R Algemesi	R Nelson Gama de Oliveira	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Jose Ramon Urtiza	R Nelson Gama de Oliveira	R Del Moraes Novaes	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Jose Ramon Urtiza	R Del Moraes Novaes	R Germano Ulbrich	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Jose Ramon Urtiza	R Germano Ulbrich	R Almaden	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Jose Ramon Urtiza	R Almaden	R Clarindo	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Jose Ramon Urtiza	R Clarindo	Av Giovanni Gronchi	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Giovanni Gronchi	R Jose Ramon Urtiza	R Jose Ramon Urtiza	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Giovanni Gronchi	Av Giovanni Gronchi	Av Giovanni Gronchi	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Giovanni Gronchi	Av Giovanni Gronchi	Av Giovanni Gronchi	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Giovanni Gronchi	Av Giovanni Gronchi	Av Giovanni Gronchi	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Giovanni Gronchi	Av Giovanni Gronchi	R Jose Ramon Urtiza	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Jose Ramon Urtiza	R Clarindo	R Almaden	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Almaden	R Jose Ramon Urtiza	R Jose Ramon Urtiza	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Jose Ramon Urtiza	R Almaden	R Almaden	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Almaden	R Almaden	R Almaden	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Almaden	R Almaden	Av Giovanni Gronchi	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Giovanni Gronchi	Av Giovanni Gronchi	R Jose Ramon Urtiza	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Jose Ramon Urtiza	Av Giovanni Gronchi	R Clarindo	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Clarindo	R Jose Ramon Urtiza	Vl Vinte	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Clarindo	Vl Vinte	R Olavo Leite	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Olavo Leite	R Clarindo	Logradouro sem saida	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Olavo Leite	R Clarindo	Logradouro sem saida	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Clarindo	R Olavo Leite	R Olavo Leite	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Olavo Leite	R Clarindo	Logradouro sem saida	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Olavo Leite	R Sophia Ambuba	Logradouro sem saida	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Olavo Leite	R Sophia Ambuba	R Del Moraes Novaes	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Del Moraes Novaes	R Olavo Leite	R Clarindo	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Clarindo	R Del Moraes Novaes	R Sophia Ambuba	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Clarindo	R Sophia Ambuba	R Cemoaba	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Cemoaba	R Clarindo	Av Giovanni Gronchi	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Giovanni Gronchi	R Cemoaba	Ac R Nelson Gama de Oliveira	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Giovanni Gronchi	Ac R Nelson Gama de Oliveira	R Nelson Gama de Oliveira	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Nelson Gama de Oliveira	Av Giovanni Gronchi	Logradouro sem saida	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Nelson Gama de Oliveira	R Itoupava	Logradouro sem saida	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Nelson Gama de Oliveira	R Itoupava	Ac R Itacaiuna	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Nelson Gama de Oliveira	Ac R Itacaiuna	R Clarindo	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Nelson Gama de Oliveira	R Clarindo	Ac R Itacaiuna	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Ac R Itacaiuna	R Nelson Gama de Oliveira	R Itacaiuna	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Itacaiuna	Ac R Itacaiuna	Ac R Itacaiuna	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Itacaiuna	R Itacaiuna	R Ivora	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Itacaiuna	R Ivora	Ac Av Giovanni Gronchi	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Ac Av Giovanni Gronchi	R Itacaiuna	Av Giovanni Gronchi	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Ac Av Giovanni Gronchi	Av Giovanni Gronchi	Av Giovanni Gronchi	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Giovanni Gronchi	Ac Av Giovanni Gronchi	Ac R Nelson Gama de Oliveira	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Ac R Nelson Gama de Oliveira	Av Giovanni Gronchi	R Nelson Gama de Oliveira	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Nelson Gama de Oliveira	Ac R Nelson Gama de Oliveira	Logradouro sem saida	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Nelson Gama de Oliveira	R Itoupava	Logradouro sem saida	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Nelson Gama de Oliveira	R Itoupava	Ac R Itacaiuna	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Nelson Gama de Oliveira	Ac R Itacaiuna	R Clarindo	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Clarindo	R Nelson Gama de Oliveira	R Del Moraes Novaes	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Del Moraes Novaes	R Clarindo	R Olavo Leite	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Del Moraes Novaes	R Olavo Leite	R Jose Ramon Urtiza	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Jose Ramon Urtiza	R Del Moraes Novaes	R Nelson Gama de Oliveira	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Jose Ramon Urtiza	R Nelson Gama de Oliveira	R Algemesi	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Jose Ramon Urtiza	R Algemesi	R Nelson Gama de Oliveira	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Jose Ramon Urtiza	R Nelson Gama de Oliveira	R Itajara	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Jose Ramon Urtiza	R Itajara	R Fabio Lopes dos Santos Luz	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Jose Ramon Urtiza	R Fabio Lopes dos Santos Luz	R Algeciras	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Jose Ramon Urtiza	R Algeciras	R Antonio da Costa Barbosa	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Jose Ramon Urtiza	R Antonio da Costa Barbosa	R Ribeirao da Prata	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Jose Ramon Urtiza	R Ribeirao da Prata	Ac R Jose Ramon Urtiza	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Jose Ramon Urtiza	Ac R Jose Ramon Urtiza	Ac R Jose Ramon Urtiza	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Jose Ramon Urtiza	Ac R Jose Ramon Urtiza	Ac R Jose Ramon Urtiza	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Jose Ramon Urtiza	Ac R Jose Ramon Urtiza	R Itapaiuna	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Itapaiuna	R Jose Ramon Urtiza	Ret Retorno	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Itapaiuna	Ret Retorno	Ret Retorno	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Itapaiuna	R Itapaiuna	R Itapaiuna	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Itapaiuna	R Itapaiuna	R Itapaiuna	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Itapaiuna	R Itapaiuna	Pte Itapaiuna	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Itapaiuna	Pte Itapaiuna	Ret Retorno	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Itapaiuna	Ret Retorno	Ac R Itapaiuna	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Ac R Itapaiuna	R Itapaiuna	R Itapaiuna	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Itapaiuna	Ac R Itapaiuna	R Itapaiuna	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Itapaiuna	R Itapaiuna	R Itapaiuna	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Itapaiuna	R Itapaiuna	R Afonso Vidal	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Itapaiuna	R Afonso Vidal	Ac R Itapaiuna	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Itapaiuna	Ac R Itapaiuna	Ac R Itapaiuna	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Itapaiuna	Ac R Itapaiuna	R Manuel Homem de Andrade	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Itapaiuna	R Manuel Homem de Andrade	Av Joao Dias	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
Av Joao Dias	R Itapaiuna	Ac Av Alberto Augusto Alves	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Ac Av Alberto Augusto Alves	Av Joao Dias	Av Alberto Augusto Alves	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Alberto Augusto Alves	Ac Av Alberto Augusto Alves	Ac Av Giovanni Gronchi	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Ac Av Giovanni Gronchi	Av Alberto Augusto Alves	Av Giovanni Gronchi	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Giovanni Gronchi	Ac Av Giovanni Gronchi	Ac Av Giovanni Gronchi	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Giovanni Gronchi	Av Giovanni Gronchi	Av Giovanni Gronchi	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Giovanni Gronchi	Av Giovanni Gronchi	Av Giovanni Gronchi	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Giovanni Gronchi	Av Giovanni Gronchi	Av Giovanni Gronchi	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Giovanni Gronchi	Av Giovanni Gronchi	Av Alberto Augusto Alves	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Giovanni Gronchi	Av Alberto Augusto Alves	Av Carlos Caldeira Filho	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Giovanni Gronchi	Av Carlos Caldeira Filho	Av Carlos Caldeira Filho	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Giovanni Gronchi	Av Giovanni Gronchi	Ac Est de Itapecerica	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Ac Est de Itapecerica	Av Giovanni Gronchi	Est de Itapecerica	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Est de Itapecerica	Ac Est de Itapecerica	Av das Belezas	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Est de Itapecerica	Av das Belezas	Av das Belezas	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av das Belezas	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	Av Tomas de Sousa	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Est de Itapecerica	Av Tomas de Sousa	Av Tomas de Sousa	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Tomas de Sousa	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	Av Alberto Augusto Alves	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Alberto Augusto Alves	Av Alberto Augusto Alves	Ac Av Alberto Augusto Alves	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Alberto Augusto Alves	Ac Av Alberto Augusto Alves	Ac Av Giovanni Gronchi	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Alberto Augusto Alves	Ac Av Giovanni Gronchi	Ac Av Giovanni Gronchi	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Ac Av Giovanni Gronchi	Av Alberto Augusto Alves	Av Giovanni Gronchi	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Giovanni Gronchi	Av Giovanni Gronchi	Ac Est de Itapecerica	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Giovanni Gronchi	Ac Est de Itapecerica	Av Joao Dias	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	4/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Campo Novo do Sul	Av Giovanni Gronchi	R Catuti	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Catuti	R Campo Novo do Sul	Ac Av Giovanni Gronchi	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Ac Av Giovanni Gronchi	R Catuti	Av Giovanni Gronchi	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Giovanni Gronchi	Ac Av Giovanni Gronchi	R Campo Novo do Sul	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Campo Novo do Sul	Av Giovanni Gronchi	R Catuti	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Campo Novo do Sul	R Catuti	R Catuti	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Campo Novo do Sul	R Campo Novo do Sul	R Alexandre Benois	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Alexandre Benois	R Campo Novo do Sul	R Caxe	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Alexandre Benois	R Caxe	R Alexandre Archipenko	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Alexandre Archipenko	R Alexandre Benois	Logradouro sem saida	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Alexandre Archipenko	Av Giovanni Gronchi	Logradouro sem saida	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Giovanni Gronchi	R Alexandre Archipenko	Vl Vinte	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Giovanni Gronchi	Vl Vinte	R Caxe	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Caxe	R Catuti	R Alexandre Benois	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Caxe	R Alexandre Benois	R Catuti	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Catuti	R Caxe	Ac Av Giovanni Gronchi	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Ac Av Giovanni Gronchi	R Catuti	Av Giovanni Gronchi	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Giovanni Gronchi	Ac Av Giovanni Gronchi	R Caxe	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Giovanni Gronchi	R Caxe	Vl Vinte	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Giovanni Gronchi	Vl Vinte	R Alexandre Archipenko	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Giovanni Gronchi	R Alexandre Archipenko	R Alexandre Archipenko	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Alexandre Archipenko	Av Giovanni Gronchi	Logradouro sem saida	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Alexandre Archipenko	Av Giovanni Gronchi	Logradouro sem saida	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Giovanni Gronchi	R Alexandre Archipenko	R Alexandre Archipenko	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Giovanni Gronchi	R Alexandre Archipenko	R Cemoaba	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Giovanni Gronchi	R Cemoaba	Ac R Nelson Gama de Oliveira	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Giovanni Gronchi	Ac R Nelson Gama de Oliveira	R Nelson Gama de Oliveira	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Giovanni Gronchi	R Nelson Gama de Oliveira	Ac R Nelson Gama de Oliveira	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Giovanni Gronchi	Ac R Nelson Gama de Oliveira	Ac Av Giovanni Gronchi	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Giovanni Gronchi	Ac Av Giovanni Gronchi	R Itacaiuna	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Giovanni Gronchi	R Itacaiuna	Ac Av Giovanni Gronchi	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Giovanni Gronchi	Ac Av Giovanni Gronchi	R Jandiatuba	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Jandiatuba	Av Giovanni Gronchi	Av Giovanni Gronchi	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Giovanni Gronchi	R Jandiatuba	Ac Av Giovanni Gronchi	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Giovanni Gronchi	Ac Av Giovanni Gronchi	R Eng Antonio Jovino	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Giovanni Gronchi	R Eng Antonio Jovino	Ac Av Giovanni Gronchi	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Giovanni Gronchi	Ac Av Giovanni Gronchi	Ac R Nelson Gama de Oliveira	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Ac R Nelson Gama de Oliveira	Av Giovanni Gronchi	Av Giovanni Gronchi	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Giovanni Gronchi	Ac R Nelson Gama de Oliveira	Ac Av Giovanni Gronchi	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Ac Av Giovanni Gronchi	Av Giovanni Gronchi	Av Giovanni Gronchi	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Giovanni Gronchi	Ac Av Giovanni Gronchi	Ac R Nelson Gama de Oliveira	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Giovanni Gronchi	Ac R Nelson Gama de Oliveira	R Nelson Gama de Oliveira	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Giovanni Gronchi	R Nelson Gama de Oliveira	R Nelson Gama de Oliveira	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Giovanni Gronchi	R Nelson Gama de Oliveira	R Alexandre Archipenko	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Giovanni Gronchi	R Alexandre Archipenko	R Cemoaba	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Giovanni Gronchi	R Cemoaba	Ac R Nelson Gama de Oliveira	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Giovanni Gronchi	Ac R Nelson Gama de Oliveira	R Nelson Gama de Oliveira	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Nelson Gama de Oliveira	Av Giovanni Gronchi	Logradouro sem saida	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Nelson Gama de Oliveira	R Itoupava	Logradouro sem saida	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Nelson Gama de Oliveira	R Itoupava	Ac R Itacaiuna	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Nelson Gama de Oliveira	Ac R Itacaiuna	R Clarindo	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Nelson Gama de Oliveira	R Clarindo	Ac R Itacaiuna	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Ac R Itacaiuna	R Nelson Gama de Oliveira	R Itacaiuna	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Itacaiuna	Ac R Itacaiuna	Ac R Itacaiuna	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Ac R Itacaiuna	R Itacaiuna	R Jandiatuba	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Jandiatuba	R Jandiatuba	R Nelson Gama de Oliveira	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Jandiatuba	R Nelson Gama de Oliveira	R Nelson Gama de Oliveira	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Jandiatuba	R Jandiatuba	R Jamanari	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Jandiatuba	R Jamanari	R Jamanari	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Jamanari	R Jandiatuba	R Itacaiuna	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Itacaiuna	R Itacaiuna	Vl Oitenta e Oito	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Vl Oitenta e Oito	R Itacaiuna	R Itoupava	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Itoupava	Vl Oitenta e Oito	R Nelson Gama de Oliveira	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Itoupava	R Nelson Gama de Oliveira	Vl Oitenta e Oito	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Vl Oitenta e Oito	R Itoupava	R Itacaiuna	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Itacaiuna	Vl Oitenta e Oito	Ac Av Giovanni Gronchi	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Ac Av Giovanni Gronchi	R Itacaiuna	Av Giovanni Gronchi	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Ac Av Giovanni Gronchi	Av Giovanni Gronchi	Av Giovanni Gronchi	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Giovanni Gronchi	Ac Av Giovanni Gronchi	Ac R Nelson Gama de Oliveira	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Giovanni Gronchi	Ac R Nelson Gama de Oliveira	R Nelson Gama de Oliveira	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Nelson Gama de Oliveira	Av Giovanni Gronchi	Logradouro sem saida	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Nelson Gama de Oliveira	R Aureliano Guimaraes	Logradouro sem saida	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Aureliano Guimaraes	R Nelson Gama de Oliveira	R Nelson Gama de Oliveira	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Aureliano Guimaraes	R Aureliano Guimaraes	R Eng Antonio Jovino	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Aureliano Guimaraes	R Eng Antonio Jovino	R Eng Antonio Jovino	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Aureliano Guimaraes	R Aureliano Guimaraes	R Francisco Pessoa	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Aureliano Guimaraes	R Francisco Pessoa	Av Dr Guilherme Dumont Villares	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Aureliano Guimaraes	Av Dr Guilherme Dumont Villares	R Francisco Pessoa	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Aureliano Guimaraes	R Francisco Pessoa	R Francisco Pessoa	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Aureliano Guimaraes	R Aureliano Guimaraes	R Eng Antonio Jovino	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Eng Antonio Jovino	R Aureliano Guimaraes	R Aureliano Guimaraes	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Eng Antonio Jovino	R Eng Antonio Jovino	Ac Av Giovanni Gronchi	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Eng Antonio Jovino	Ac Av Giovanni Gronchi	Av Giovanni Gronchi	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Giovanni Gronchi	R Eng Antonio Jovino	Ac Av Giovanni Gronchi	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Giovanni Gronchi	Ac Av Giovanni Gronchi	Ac R Nelson Gama de Oliveira	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Ac R Nelson Gama de Oliveira	Av Giovanni Gronchi	Av Giovanni Gronchi	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Nelson Gama de Oliveira	Av Giovanni Gronchi	Logradouro sem saida	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Nelson Gama de Oliveira	R Itoupava	Logradouro sem saida	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Itoupava	R Nelson Gama de Oliveira	Vl Oitenta e Oito	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Vl Oitenta e Oito	R Itoupava	R Itacaiuna	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Itacaiuna	Vl Oitenta e Oito	Ac Av Giovanni Gronchi	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Itacaiuna	Ac Av Giovanni Gronchi	Av Giovanni Gronchi	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Giovanni Gronchi	R Itacaiuna	Ac Av Giovanni Gronchi	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Giovanni Gronchi	Ac Av Giovanni Gronchi	R Jandiatuba	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Jandiatuba	Av Giovanni Gronchi	Av Giovanni Gronchi	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Dr Guilherme Dumont Villares	Av Giovanni Gronchi	R Aureliano Guimaraes	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Aureliano Guimaraes	Av Dr Guilherme Dumont Villares	R Francisco Pessoa	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Aureliano Guimaraes	R Francisco Pessoa	R Francisco Pessoa	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Aureliano Guimaraes	R Aureliano Guimaraes	R Eng Antonio Jovino	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Eng Antonio Jovino	R Aureliano Guimaraes	R Aureliano Guimaraes	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Eng Antonio Jovino	R Eng Antonio Jovino	Ac Av Giovanni Gronchi	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Ac Av Giovanni Gronchi	R Eng Antonio Jovino	Av Giovanni Gronchi	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Giovanni Gronchi	Ac Av Giovanni Gronchi	R Eng Antonio Jovino	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Giovanni Gronchi	R Eng Antonio Jovino	Ac Av Giovanni Gronchi	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Giovanni Gronchi	Ac Av Giovanni Gronchi	Ac R Nelson Gama de Oliveira	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Ac R Nelson Gama de Oliveira	Av Giovanni Gronchi	Av Giovanni Gronchi	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Nelson Gama de Oliveira	Av Giovanni Gronchi	Logradouro sem saida	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
R Nelson Gama de Oliveira	R Itoupava	Logradouro sem saida	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Itoupava	R Nelson Gama de Oliveira	Vl Oitenta e Oito	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Vl Oitenta e Oito	R Itoupava	R Itacaiuna	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Ivora	Vl Oitenta e Oito	Vl Oitenta e Oito	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Ivora	R Ivora	R Jandiatuba	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Jandiatuba	R Ivora	R Ivora	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Jandiatuba	R Jandiatuba	R Jamanari	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Jandiatuba	R Jamanari	R Jamanari	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Jandiatuba	R Jamanari	R Jamanari	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Jamanari	R Jandiatuba	R Itacaiuna	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Itacaiuna	R Itacaiuna	Vl Oitenta e Oito	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Ivora	Vl Oitenta e Oito	Vl Oitenta e Oito	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Vl Oitenta e Oito	R Ivora	R Jandiatuba	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Jandiatuba	R Jandiatuba	R Ivora	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Jandiatuba	R Ivora	Av Giovanni Gronchi	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Jandiatuba	Av Giovanni Gronchi	Av Giovanni Gronchi	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Giovanni Gronchi	R Jandiatuba	Ac Av Giovanni Gronchi	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Giovanni Gronchi	Ac Av Giovanni Gronchi	R Eng Antonio Jovino	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Giovanni Gronchi	R Eng Antonio Jovino	Ac Av Giovanni Gronchi	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Giovanni Gronchi	Ac Av Giovanni Gronchi	Ac R Nelson Gama de Oliveira	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Giovanni Gronchi	Ac R Nelson Gama de Oliveira	R Nelson Gama de Oliveira	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Giovanni Gronchi	R Nelson Gama de Oliveira	R Nelson Gama de Oliveira	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Nelson Gama de Oliveira	Av Giovanni Gronchi	Logradouro sem saida	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Nelson Gama de Oliveira	R Aureliano Guimaraes	Logradouro sem saida	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Aureliano Guimaraes	R Nelson Gama de Oliveira	R Nelson Gama de Oliveira	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Nelson Gama de Oliveira	R Aureliano Guimaraes	R Eng Antonio Jovino	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Eng Antonio Jovino	R Eng Antonio Jovino	Ac Av Giovanni Gronchi	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Eng Antonio Jovino	Ac Av Giovanni Gronchi	Av Giovanni Gronchi	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Giovanni Gronchi	R Eng Antonio Jovino	Ac Av Giovanni Gronchi	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Giovanni Gronchi	Ac Av Giovanni Gronchi	Ac R Nelson Gama de Oliveira	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Giovanni Gronchi	Ac R Nelson Gama de Oliveira	R Nelson Gama de Oliveira	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Giovanni Gronchi	R Nelson Gama de Oliveira	R Nelson Gama de Oliveira	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Giovanni Gronchi	R Nelson Gama de Oliveira	R Alexandre Archipenko	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Giovanni Gronchi	R Alexandre Archipenko	R Cemoaba	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Giovanni Gronchi	R Cemoaba	Ac R Nelson Gama de Oliveira	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Ac R Nelson Gama de Oliveira	Av Giovanni Gronchi	Av Giovanni Gronchi	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Giovanni Gronchi	R Nelson Gama de Oliveira	R Alexandre Archipenko	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Giovanni Gronchi	R Alexandre Archipenko	R Cemoaba	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Giovanni Gronchi	R Cemoaba	Ac R Nelson Gama de Oliveira	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Giovanni Gronchi	Ac R Nelson Gama de Oliveira	R Nelson Gama de Oliveira	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Nelson Gama de Oliveira	Av Giovanni Gronchi	Logradouro sem saida	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Nelson Gama de Oliveira	R Itoupava	Logradouro sem saida	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Nelson Gama de Oliveira	R Itoupava	Ac R Itacaiuna	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Ac R Itacaiuna	R Nelson Gama de Oliveira	R Itacaiuna	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	4/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av das Belezas	Est de Itapecerica	R Joaquim Nunes Teixeira	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av das Belezas	R Joaquim Nunes Teixeira	R Adalberto de Matos	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av das Belezas	R Adalberto de Matos	R Ermelinda Goncalves Vaders	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Ermelinda Goncalves Vaders	Av das Belezas	R Manoel Cruz	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Manoel Cruz	R Ermelinda Goncalves Vaders	R Adalberto de Matos	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Adalberto de Matos	R Manoel Cruz	Av das Belezas	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av das Belezas	R Adalberto de Matos	R Ermelinda Goncalves Vaders	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Amaro Antonio Rosa	R Ermelinda Goncalves Vaders	Av das Belezas	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av das Belezas	R Amaro Antonio Rosa	Ac R das Belezas	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av das Belezas	Ac R das Belezas	Est de Itapecerica	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Est de Itapecerica	Av das Belezas	R Amaro Antonio Rosa	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Amaro Antonio Rosa	Est de Itapecerica	Ac R das Belezas	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Amaro Antonio Rosa	Ac R das Belezas	Av das Belezas	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Amaro Antonio Rosa	Av das Belezas	R Ermelinda Goncalves Vaders	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Ermelinda Goncalves Vaders	Av das Belezas	R Manoel Cruz	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Manoel Cruz	R Ermelinda Goncalves Vaders	R Adalberto de Matos	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Adalberto de Matos	R Manoel Cruz	R Joao Calixto	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Joao Calixto	R Adalberto de Matos	R Joaquim Nunes Teixeira	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Joaquim Nunes Teixeira	R Joao Calixto	Ac Av Carlos Caldeira Filho	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Joaquim Nunes Teixeira	Ac Av Carlos Caldeira Filho	Av Carlos Caldeira Filho	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Carlos Caldeira Filho	R Joaquim Nunes Teixeira	R Joaquim Nunes Teixeira	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Carlos Caldeira Filho	Av Carlos Caldeira Filho	Av Giovanni Gronchi	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Giovanni Gronchi	Av Carlos Caldeira Filho	Av Carlos Caldeira Filho	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Giovanni Gronchi	Av Giovanni Gronchi	Ac Est de Itapecerica	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Ac Est de Itapecerica	Av Giovanni Gronchi	Est de Itapecerica	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Est de Itapecerica	Ac Est de Itapecerica	Av das Belezas	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av das Belezas	Est de Itapecerica	R Joaquim Nunes Teixeira	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Joaquim Nunes Teixeira	Av das Belezas	R Joao Calixto	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Joaquim Nunes Teixeira	R Joao Calixto	Ac Av Carlos Caldeira Filho	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Ac Av Carlos Caldeira Filho	R Joaquim Nunes Teixeira	Av Carlos Caldeira Filho	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Ac Av Carlos Caldeira Filho	Av Carlos Caldeira Filho	Av Carlos Caldeira Filho	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Carlos Caldeira Filho	Ac Av Carlos Caldeira Filho	Logradouro sem saida	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Carlos Caldeira Filho	Ac Av Carlos Caldeira Filho	Logradouro sem saida	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Carlos Caldeira Filho	Ac Av Carlos Caldeira Filho	R Ac	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Carlos Caldeira Filho	R Ac	Logradouro sem saida	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Carlos Caldeira Filho	Av Carlos Caldeira Filho	Logradouro sem saida	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Carlos Caldeira Filho	Av Carlos Caldeira Filho	Av Carlos Caldeira Filho	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Carlos Caldeira Filho	Av Carlos Caldeira Filho	R Antonio Alves Vale	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Antonio Alves Vale	Av Carlos Caldeira Filho	R Caetano de Odivelas	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Caetano de Odivelas	R Antonio Alves Vale	R Entre Rios de Minas	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Entre Rios de Minas	R Caetano de Odivelas	R Francisco Xavier Cabral	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Francisco Xavier Cabral	R Entre Rios de Minas	R Antonio Alves Vale	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Antonio Alves Vale	R Francisco Xavier Cabral	R Antonio Fonseca Ramalho	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Antonio Alves Vale	R Antonio Fonseca Ramalho	R Cedro do Abaete	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Antonio Alves Vale	R Cedro do Abaete	R Tupancireta	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Antonio Alves Vale	R Tupancireta	R Cedro do Abaete	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Cedro do Abaete	R Antonio Alves Vale	R Ermelinda Goncalves Vaders	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Cedro do Abaete	R Ermelinda Goncalves Vaders	R Joao Calixto	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Joao Calixto	R Cedro do Abaete	R S Joao do Pernambuco	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R S Joao do Pernambuco	R Joao Calixto	Pc Cidade de Lucca	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Pc Cidade de Lucca	R S Joao do Pernambuco	R Joao Calixto	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Joao Calixto	Pc Cidade de Lucca	R Francisco Xavier Cabral	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Joao Calixto	R Francisco Xavier Cabral	R Antonio Fonseca Ramalho	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Antonio Fonseca Ramalho	R Joao Calixto	R Antonio Alves Vale	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Antonio Fonseca Ramalho	R Antonio Alves Vale	R Joao Calixto	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Joao Calixto	R Antonio Fonseca Ramalho	R Cedro do Abaete	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Cedro do Abaete	R Joao Calixto	R Ermelinda Goncalves Vaders	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Ermelinda Goncalves Vaders	R Cedro do Abaete	R Tupancireta	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Tupancireta	R Ermelinda Goncalves Vaders	R Antonio Alves Vale	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Antonio Alves Vale	R Tupancireta	R Manoel Cruz	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Manoel Cruz	R Antonio Alves Vale	R Ermelinda Goncalves Vaders	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Ermelinda Goncalves Vaders	R Manoel Cruz	R Tupancireta	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Ermelinda Goncalves Vaders	R Tupancireta	R Cedro do Abaete	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Cedro do Abaete	R Ermelinda Goncalves Vaders	R Joao Calixto	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Joao Calixto	R Cedro do Abaete	R Antonio Fonseca Ramalho	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Joao Calixto	R Antonio Fonseca Ramalho	R Francisco Xavier Cabral	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Joao Calixto	R Francisco Xavier Cabral	Pc Cidade de Lucca	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Joao Calixto	Pc Cidade de Lucca	R Caetano de Odivelas	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Joao Calixto	R Caetano de Odivelas	Pc Cidade de Lucca	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Pc Cidade de Lucca	R Joao Calixto	R S Joao do Pernambuco	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Pc Cidade de Lucca	R S Joao do Pernambuco	Ac Pc Cidade de Lucca	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Pc Cidade de Lucca	Ac Pc Cidade de Lucca	Ac Av Carlos Caldeira Filho	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Joaquim Nunes Teixeira	Ac Av Carlos Caldeira Filho	Av Carlos Caldeira Filho	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Carlos Caldeira Filho	R Joaquim Nunes Teixeira	R Joaquim Nunes Teixeira	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Joaquim Nunes Teixeira	Av Carlos Caldeira Filho	Av Carlos Caldeira Filho	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Carlos Caldeira Filho	Av Carlos Caldeira Filho	Av Carlos Caldeira Filho	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Carlos Caldeira Filho	Av Carlos Caldeira Filho	Ac Av Carlos Caldeira Filho	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Carlos Caldeira Filho	Ac Av Carlos Caldeira Filho	Logradouro sem saida	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Carlos Caldeira Filho	Ac Pc Cidade de Lucca	Logradouro sem saida	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Carlos Caldeira Filho	Ac Pc Cidade de Lucca	Ac Av Carlos Caldeira Filho	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Carlos Caldeira Filho	R Joaquim Nunes Teixeira	R Joaquim Nunes Teixeira	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Carlos Caldeira Filho	R Joaquim Nunes Teixeira	R Joaquim Nunes Teixeira	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Joaquim Nunes Teixeira	Av Carlos Caldeira Filho	Av Carlos Caldeira Filho	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Carlos Caldeira Filho	Av Carlos Caldeira Filho	Av Carlos Caldeira Filho	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Carlos Caldeira Filho	Av Carlos Caldeira Filho	Ac Av Carlos Caldeira Filho	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Carlos Caldeira Filho	Ac Av Carlos Caldeira Filho	Logradouro sem saida	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Carlos Caldeira Filho	Ac Pc Cidade de Lucca	Logradouro sem saida	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Ac Pc Cidade de Lucca	Av Carlos Caldeira Filho	Pc Cidade de Lucca	7/6/2019	8/7/2019	6/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Campo Novo do Sul	R Campo Novo do Sul	R Alexandre Benois	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Alexandre Benois	R Campo Novo do Sul	R Caxe	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
R Alexandre Benois	R Caxe	R Alexandre Archipenko	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Alexandre Archipenko	R Alexandre Benois	R D Salomao Ferraz	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Alexandre Archipenko	R D Salomao Ferraz	R D Salomao Ferraz	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Alexandre Archipenko	R D Salomao Ferraz	R Canto Bonito	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Alexandre Archipenko	R Canto Bonito	R Chico Gomes	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Chico Gomes	R Alexandre Archipenko	R Maria Jose da Conceicao	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Maria Jose da Conceicao	R Chico Gomes	R Chico Gomes	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Maria Jose da Conceicao	R Maria Jose da Conceicao	R Chico Gomes	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Chico Gomes	R Maria Jose da Conceicao	R Alexandre Archipenko	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Chico Gomes	R Alexandre Archipenko	R Maria Jose da Conceicao	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Maria Jose da Conceicao	R Chico Gomes	R Alexandre Archipenko	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Maria Jose da Conceicao	R Alexandre Archipenko	R Chico Gomes	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Maria Jose da Conceicao	R Chico Gomes	R Alexandre Archipenko	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Alexandre Archipenko	R Maria Jose da Conceicao	R Chico Gomes	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Chico Gomes	R Alexandre Archipenko	R Maria Jose da Conceicao	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Maria Jose da Conceicao	R Chico Gomes	R Capo Ere	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Capo Ere	R Maria Jose da Conceicao	R Caruxa	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Capo Ere	R Caruxa	R Maria Jose da Conceicao	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Maria Jose da Conceicao	R Capo Ere	R Campo Novo do Sul	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Campo Novo do Sul	R Campo Novo do Sul	R Ac	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Campo Novo do Sul	R Ac	R Jose Marques	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Jose Marques	R Campo Novo do Sul	R Ac	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Jose Marques	R Ac	R Canabarro	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Jose Marques	R Canabarro	Av das Belezas	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av das Belezas	R Jose Marques	Av Carlos Caldeira Filho	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av das Belezas	Av Carlos Caldeira Filho	Av Carlos Caldeira Filho	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Carlos Caldeira Filho	Av das Belezas	R Inacio Preto de Morais	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Inacio Preto de Morais	Av Carlos Caldeira Filho	Av das Belezas	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av das Belezas	R Inacio Preto de Morais	Av Carlos Caldeira Filho	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av das Belezas	Av Carlos Caldeira Filho	R Inacio Preto de Morais	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av das Belezas	R Inacio Preto de Morais	R Mario Goncalves Vianna	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av das Belezas	R Mario Goncalves Vianna	R Miguel da Silva	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Miguel da Silva	Av das Belezas	R Humberto Vasquez	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Humberto Vasquez	R Miguel da Silva	Psg A	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Humberto Vasquez	Psg A	R Clovis Luz	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Clovis Luz	R Humberto Vasquez	Av das Belezas	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av das Belezas	R Clovis Luz	Psg C	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av das Belezas	Psg C	R Antonio Paim	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Antonio Paim	Av das Belezas	R Humberto Vasquez	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Humberto Vasquez	R Antonio Paim	R Conceicao da Paraiba	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Conceicao da Paraiba	R Humberto Vasquez	Av das Belezas	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av das Belezas	R Conceicao da Paraiba	R Isidoro Jose Pereira	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av das Belezas	R Isidoro Jose Pereira	R Amaro Antonio Rosa	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av das Belezas	R Amaro Antonio Rosa	R Isidoro Jose Pereira	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Isidoro Jose Pereira	Av das Belezas	R Humberto Vasquez	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Humberto Vasquez	R Isidoro Jose Pereira	R Conceicao da Paraiba	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Humberto Vasquez	R Conceicao da Paraiba	R Antonio Paim	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Humberto Vasquez	R Antonio Paim	Psg C	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Humberto Vasquez	Psg C	R Clovis Luz	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Humberto Vasquez	R Clovis Luz	Psg A	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Humberto Vasquez	Psg A	R Miguel da Silva	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Miguel da Silva	R Humberto Vasquez	Av Carlos Caldeira Filho	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Carlos Caldeira Filho	R Miguel da Silva	R Antonio Alves Vale	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Antonio Alves Vale	Av Carlos Caldeira Filho	R Caetano de Odivelas	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Antonio Alves Vale	R Caetano de Odivelas	Av Carlos Caldeira Filho	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Carlos Caldeira Filho	R Antonio Alves Vale	Logradouro sem saida	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Carlos Caldeira Filho	Av Carlos Caldeira Filho	Logradouro sem saida	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Carlos Caldeira Filho	Av Carlos Caldeira Filho	Av das Belezas	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av das Belezas	Av Carlos Caldeira Filho	Av Carlos Caldeira Filho	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av das Belezas	Av Carlos Caldeira Filho	R Inacio Preto de Morais	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av das Belezas	R Inacio Preto de Morais	R Mario Goncalves Vianna	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av das Belezas	R Mario Goncalves Vianna	R Miguel da Silva	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av das Belezas	R Miguel da Silva	R Miguel da Silva	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av das Belezas	Av das Belezas	Psg A	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av das Belezas	Psg A	R Clovis Luz	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av das Belezas	R Clovis Luz	Psg A	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av das Belezas	Psg A	Psg A	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av das Belezas	Av das Belezas	R Miguel da Silva	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av das Belezas	R Miguel da Silva	R Mario Goncalves Vianna	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av das Belezas	R Mario Goncalves Vianna	R Inacio Preto de Morais	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Inacio Preto de Morais	Av das Belezas	Av Carlos Caldeira Filho	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Carlos Caldeira Filho	R Inacio Preto de Morais	R Miguel da Silva	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Miguel da Silva	Av Carlos Caldeira Filho	Av Carlos Caldeira Filho	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Carlos Caldeira Filho	Av Carlos Caldeira Filho	R Campo Novo do Sul	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Campo Novo do Sul	R Campo Novo do Sul	Av Carlos Caldeira Filho	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Carlos Caldeira Filho	Av Carlos Caldeira Filho	Av Carlos Caldeira Filho	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Carlos Caldeira Filho	R Miguel da Silva	R Antonio Alves Vale	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Antonio Alves Vale	Av Carlos Caldeira Filho	R Caetano de Odivelas	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Antonio Alves Vale	R Caetano de Odivelas	R Francisco Xavier Cabral	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Antonio Alves Vale	R Francisco Xavier Cabral	R Antonio Fonseca Ramalho	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Antonio Alves Vale	R Antonio Fonseca Ramalho	R Cedro do Abaete	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Antonio Alves Vale	R Cedro do Abaete	R Antonio Fonseca Ramalho	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Antonio Alves Vale	R Antonio Fonseca Ramalho	R Francisco Xavier Cabral	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Antonio Alves Vale	R Francisco Xavier Cabral	R Caetano de Odivelas	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Antonio Alves Vale	R Caetano de Odivelas	Av Carlos Caldeira Filho	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Carlos Caldeira Filho	R Antonio Alves Vale	Logradouro sem saida	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Carlos Caldeira Filho	Av Carlos Caldeira Filho	Logradouro sem saida	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av Carlos Caldeira Filho	Av Carlos Caldeira Filho	Av Carlos Caldeira Filho	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Miguel da Silva	Av Carlos Caldeira Filho	R Humberto Vasquez	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Humberto Vasquez	R Miguel da Silva	Psg A	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Humberto Vasquez	Psg A	R Clovis Luz	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Humberto Vasquez	R Clovis Luz	Psg C	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Humberto Vasquez	Psg C	R Antonio Paim	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R Antonio Paim	R Humberto Vasquez	Av das Belezas	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
Av das Belezas	R Antonio Paim	R Conceicao da Paraiba	7/6/2019	8/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	6/12/2019
R D Salomao Ferraz	R Alexandre Archipenko	R Alexandre Archipenko	7/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	7/12/2019
R Alexandre Archipenko	R D Salomao Ferraz	R Alexandre Benois	7/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	7/12/2019
R Alexandre Benois	R Alexandre Archipenko	R Maria Jose da Conceicao	7/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	7/12/2019
R Maria Jose da Conceicao	R Alexandre Benois	R Carvalho de Freitas	7/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	7/12/2019
R Carvalho de Freitas	R Maria Jose da Conceicao	R Canoal	7/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	7/12/2019
R Canoal	R Carvalho de Freitas	R Carvalho de Freitas	7/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	7/12/2019
R Carvalho de Freitas	R Canoal	Via Cento e Um	7/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	7/12/2019
R Carvalho de Freitas	Via Cento e Um	R Maria Jose da Conceicao	7/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	7/12/2019
R Maria Jose da Conceicao	R Cantori	R Catarinenses	7/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	7/12/2019
R Catarinenses	R Maria Jose da Conceicao	R Cantori	7/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	7/12/2019
R Catarinenses	R Cantori	R Caxingo	7/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	7/12/2019
R Catarinenses	R Caxingo	R Clodomiro de Oliveira	7/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	7/12/2019
R Clodomiro de Oliveira	R Catarinenses	R Nelson Gama de Oliveira	7/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	7/12/2019
R Nelson Gama de Oliveira	R Clodomiro de Oliveira	R Nicola Rollo	7/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	7/12/2019
R Nelson Gama de Oliveira	R Nicola Rollo	R Carvalho de Freitas	7/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	7/12/2019
R Carvalho de Freitas	R Nelson Gama de Oliveira	R Caxingo	7/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	7/12/2019
R Carvalho de Freitas	R Caxingo	R Castelhano	7/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	7/12/2019
R Castelhano	R Carvalho de Freitas	R Alexandre Benois	7/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	7/12/2019
R Chapada Velha	R Castelhano	R Nelson Gama de Oliveira	7/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	7/12/2019
R Nelson Gama de Oliveira	R Chapada Velha	R Chapada Velha	7/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	7/12/2019
R Nelson Gama de Oliveira	R Nelson Gama de Oliveira	R Cidade de Rio Pardo	7/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	7/12/2019
R Nelson Gama de Oliveira	R Cidade de Rio Pardo	R Castelhano	7/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	7/12/2019
R Castelhano	R Nelson Gama de Oliveira	R Alexandre Benois	7/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	7/12/2019
R Alexandre Benois	R Castelhano	R Maria Jose da Conceicao	7/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	7/12/2019
R Maria Jose da Conceicao	R Alexandre Benois	R Carvalho de Freitas	7/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	7/12/2019
R Maria Jose da Conceicao	R Carvalho de Freitas	R Cantori	7/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	7/12/2019
R Cantori	R Maria Jose da Conceicao	R Catarinenses	7/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	7/12/2019
R Cantori	R Catarinenses	R Maria Jose da Conceicao	7/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	7/12/2019
R Maria Jose da Conceicao	R Cantori	R Carvalho de Freitas	7/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	7/12/2019
R Carvalho de Freitas	R Maria Jose da Conceicao	R Castelhano	7/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	7/12/2019
R Carvalho de Freitas	R Castelhano	R Maria Jose da Conceicao	7/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	7/12/2019
R Maria Jose da Conceicao	R Carvalho de Freitas	R Cantori	7/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	7/12/2019
R Maria Jose da Conceicao	R Cantori	R Catarinenses	7/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	7/12/2019
R Maria Jose da Conceicao	R Catarinenses	R Catarinenses	7/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	7/12/2019
R Catarinenses	R Maria Jose da Conceicao	R Maria Jose da Conceicao	7/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	7/12/2019
R Maria Jose da Conceicao	R Maria Jose da Conceicao	R Joao Maximiano	7/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	7/12/2019
R Joao Maximiano	R Joao Maximiano	R Joao Maximiano	7/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	7/12/2019
R Joao Maximiano	R Joao Maximiano	R Maria Jose da Conceicao	7/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	7/12/2019
R Maria Jose da Conceicao	R Maria Jose da Conceicao	R Catarinenses	7/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	7/12/2019
R Catarinenses	R Maria Jose da Conceicao	R Cantori	7/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	7/12/2019

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
R Catarinenses	R Cantori	R Caxingo	7/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	7/12/2019
R Caxingo	R Catarinenses	R Carvalho de Freitas	7/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	7/12/2019
R Carvalho de Freitas	R Caxingo	R Nelson Gama de Oliveira	7/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	7/12/2019
R Nelson Gama de Oliveira	R Carvalho de Freitas	R Chapada Velha	7/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	6/11/2019	7/12/2019
R Cidade de Rio Pardo	R Cidade de Rio Pardo	R Nelson Gama de Oliveira	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Nelson Gama de Oliveira	R Cidade de Rio Pardo	R Cidade de Rio Pardo	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Nelson Gama de Oliveira	R Nelson Gama de Oliveira	R Chapada Velha	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Nelson Gama de Oliveira	R Chapada Velha	R Francisco Pessoa	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Francisco Pessoa	R Nelson Gama de Oliveira	R Cidade de Rio Pardo	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Cidade de Rio Pardo	R Francisco Pessoa	R Arnaldo Olinto Bastos Filho	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Cidade de Rio Pardo	R Arnaldo Olinto Bastos Filho	R Arnaldo Olinto Bastos Filho	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Arnaldo Olinto Bastos Filho	R Cidade de Rio Pardo	R Nelson Gama de Oliveira	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Nelson Gama de Oliveira	R Nelson Gama de Oliveira	R Chapada Velha	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Nelson Gama de Oliveira	R Chapada Velha	R Francisco Pessoa	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Francisco Pessoa	R Nelson Gama de Oliveira	R Cidade de Rio Pardo	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Cidade de Rio Pardo	R Francisco Pessoa	R Arnaldo Olinto Bastos Filho	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Arnaldo Olinto Bastos Filho	R Cidade de Rio Pardo	R Francisco Pessoa	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Francisco Pessoa	R Arnaldo Olinto Bastos Filho	R Cornelisz	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Francisco Pessoa	R Cornelisz	R Cornelisz	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Cornelisz	R Francisco Pessoa	R Aureliano Guimaraes	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Aureliano Guimaraes	R Aureliano Guimaraes	R Francisco Pessoa	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Francisco Pessoa	R Aureliano Guimaraes	R Aureliano Guimaraes	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Francisco Pessoa	R Francisco Pessoa	R Cornelisz	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Cornelisz	R Francisco Pessoa	R Jose de Oliveira Coelho	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Jose de Oliveira Coelho	R Cornelisz	R Clodion	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Clodion	R Jose de Oliveira Coelho	R Nicola Rollo	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Nicola Rollo	R Clodion	R Francisco Jose da Silva	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Francisco Jose da Silva	R Nicola Rollo	R Clodomiro de Oliveira	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Jose da Silva Ribeiro	R Clodomiro de Oliveira	R da Chibata	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Jose da Silva Ribeiro	R da Chibata	R Joao Simoes de Souza	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Jose da Silva Ribeiro	R Joao Simoes de Souza	R Jose da Mota	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Jose da Mota	R Jose da Silva Ribeiro	R Colantonio	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Colantonio	R Jose da Mota	R Jose da Silva Ribeiro	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Jose da Silva Ribeiro	R Colantonio	R Jose Goncalves	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Jose Goncalves	R Jose da Silva Ribeiro	R Francisco Jose da Silva	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Jose de Oliveira Coelho	R Francisco Jose da Silva	R Clodion	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Jose de Oliveira Coelho	R Clodion	R Francisco Jose da Silva	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Francisco Jose da Silva	R Jose de Oliveira Coelho	R Nicola Rollo	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Colantonio	R Francisco Jose da Silva	R Jose da Mota	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Colantonio	R Jose da Mota	R Francisco Jose da Silva	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Nicola Rollo	R Francisco Jose da Silva	R Clodion	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Nicola Rollo	R Clodion	Logradouro sem saida	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Nicola Rollo	R Cidade de Rio Pardo	Logradouro sem saida	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Nicola Rollo	R Cidade de Rio Pardo	R Nelson Gama de Oliveira	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Nicola Rollo	R Nelson Gama de Oliveira	R Cidade de Rio Pardo	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Cidade de Rio Pardo	R Nicola Rollo	R Francisco Pessoa	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Francisco Pessoa	R Cidade de Rio Pardo	R Arnaldo Olinto Bastos Filho	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Francisco Pessoa	R Arnaldo Olinto Bastos Filho	R Cidade de Rio Pardo	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Francisco Pessoa	R Cidade de Rio Pardo	R Nelson Gama de Oliveira	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Nelson Gama de Oliveira	R Francisco Pessoa	R Nicola Rollo	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Nelson Gama de Oliveira	R Nicola Rollo	R Clodomiro de Oliveira	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Clodomiro de Oliveira	R Nelson Gama de Oliveira	R Francisco Jose da Silva	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Jose da Silva Ribeiro	R Clodomiro de Oliveira	R da Chibata	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Jose da Silva Ribeiro	R da Chibata	R Joao Simoes de Souza	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Jose da Silva Ribeiro	R Joao Simoes de Souza	R Jose da Mota	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Jose da Silva Ribeiro	R Jose da Mota	R Jose Coimbra	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Jose da Silva Ribeiro	R Jose Coimbra	R Colantonio	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Jose da Silva Ribeiro	R Colantonio	R Jose Goncalves	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Jose da Silva Ribeiro	R Jose Goncalves	Logradouro sem saida	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Jose da Silva Ribeiro	R Rotatoria	Logradouro sem saida	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Rotatoria	R Jose da Silva Ribeiro	Av Dr Guilherme Dumont Villares	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
Av Dr Guilherme Dumont Villares	R Rotatoria	R Rotatoria	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Rotatoria	Av Dr Guilherme Dumont Villares	R Jose da Silva Ribeiro	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Jose da Silva Ribeiro	R Rotatoria	Ac R Jose da Silva Ribeiro	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Jose da Silva Ribeiro	Ac R Jose da Silva Ribeiro	Logradouro sem saida	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Jose da Silva Ribeiro	R Rotatoria	Logradouro sem saida	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Rotatoria	R Jose da Silva Ribeiro	Av Dr Guilherme Dumont Villares	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
Av Dr Guilherme Dumont Villares	R Rotatoria	R Rotatoria	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Dr Luiz Migliano	R Rotatoria	Ac R Dr Luiz Migliano	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Dr Luiz Migliano	Ac R Dr Luiz Migliano	Ac R Jose da Silva Ribeiro	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
Ac R Jose da Silva Ribeiro	R Dr Luiz Migliano	R Jose da Silva Ribeiro	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	5/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Canto do Rio Verde	R Canto do Rio Verde	R Canto do Rio Verde	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Canto do Rio Verde	R Canto do Rio Verde	R Canto do Rio Verde	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Canto do Rio Verde	R Canto do Rio Verde	R Chapada de Minas	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Chapada de Minas	R Canto do Rio Verde	R Cauipe	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Chapada de Minas	R Cauipe	R Jose da Silva Ribeiro	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Chapada de Minas	R Jose da Silva Ribeiro	R Cauipe	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Chapada de Minas	R Cauipe	R Canto do Rio Verde	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Canto do Rio Verde	R Chapada de Minas	R Chapada de Minas	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Canto do Rio Verde	R Canto do Rio Verde	R Carupina	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Carupina	R Canto do Rio Verde	R da Chibata	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R da Chibata	R Carupina	R Jose da Silva Ribeiro	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R da Chibata	R Jose da Silva Ribeiro	R Carupina	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Carupina	R da Chibata	R Canto do Rio Verde	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Canto do Rio Verde	R Carupina	R Carupina	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Carupina	R Canto do Rio Verde	R Canto do Rio Verde	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Canto do Rio Verde	R Canto do Rio Verde	R Canto do Rio Verde	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Canto do Rio Verde	R Canto do Rio Verde	Logradouro sem saida	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Canto do Rio Verde	R Canto do Rio Verde	Logradouro sem saida	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Canto do Rio Verde	R Canto do Rio Verde	R Domingos Ataide	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Canto do Rio Verde	R Domingos Ataide	R Cascado	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Cascado	R Canto do Rio Verde	R Silva Xavier	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Silva Xavier	R Cascado	R Domingos Ataide	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Domingos Ataide	R Silva Xavier	R Canto do Rio Verde	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Domingos Ataide	R Canto do Rio Verde	R Silva Xavier	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Silva Xavier	R Domingos Ataide	R Cascado	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Cascado	R Silva Xavier	R Matriz de Camaragibe	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Matriz de Camaragibe	R Cascado	R Canto do Rio Verde	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Canto do Rio Verde	R Canto do Rio Verde	R Francisco de Sales	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Francisco de Sales	R Francisco de Sales	R Charles D Aviler	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Charles D Aviler	R Francisco de Sales	R Jose Maria Pinto Zilli	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Jose Maria Pinto Zilli	R Charles D Aviler	R Charles D Aviler	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Charles D Aviler	R Jose Maria Pinto Zilli	R Francisco de Sales	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Charles D Aviler	R Francisco de Sales	R Jose Maria Pinto Zilli	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Jose Maria Pinto Zilli	R Charles D Aviler	R Matriz de Camaragibe	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Matriz de Camaragibe	R Cascado	R Canto do Rio Verde	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Canto do Rio Verde	R Matriz de Camaragibe	R Cascado	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Canto do Rio Verde	R Cascado	R Matriz de Camaragibe	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Matriz de Camaragibe	R Canto do Rio Verde	R Francisco de Sales	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Francisco de Sales	R Francisco de Sales	R Joaquim Roseira	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Francisco de Sales	R Joaquim Roseira	R Salinas da Margarida	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Francisco de Sales	R Salinas da Margarida	R Taboas	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Taboas	R Francisco de Sales	R Francisco de Sales	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Francisco de Sales	R Francisco de Sales	R Francisco de Sales	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Francisco de Sales	R Francisco de Sales	R Francisco de Sales	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Francisco de Sales	R Francisco de Sales	R Carajeru	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Carajeru	R Carajeru	R Chapada de Minas	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Carajeru	R Chapada de Minas	R Chapada de Minas	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Carajeru	R Carajeru	R Carajeru	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Carajeru	R Carajeru	R Carajeru	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Carajeru	R Carajeru	R Carajeru	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Carajeru	R Carajeru	R Carajeru	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Carajeru	R Carajeru	R Carajeru	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Taboas	R Taboas	R Francisco de Sales	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
Est dos Mirandas	R Taboas	R Roberto Bacchi	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
Est dos Mirandas	R Roberto Bacchi	R Aba Soihet	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
Est dos Mirandas	R Aba Soihet	R Manoel de Sa Couto	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
Est dos Mirandas	R Manoel de Sa Couto	R Aba Soihet	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
Est dos Mirandas	R Aba Soihet	R Roberto Bacchi	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
Est dos Mirandas	R Roberto Bacchi	R Taboas	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Taboas	R Francisco de Sales	R Francisco de Sales	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Francisco de Sales	R Francisco de Sales	R Francisco de Sales	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Francisco de Sales	R Francisco de Sales	R Francisco de Sales	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Francisco de Sales	R Francisco de Sales	R Francisco de Sales	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
R Francisco de Sales	R Francisco de Sales	R Francisco de Sales	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Francisco de Sales	R Francisco de Sales	R Canto do Rio Verde	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Canto do Rio Verde	R Canto do Rio Verde	Logradouro sem saida	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Canto do Rio Verde	R Canto do Rio Verde	Logradouro sem saida	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Canto do Rio Verde	R Canto do Rio Verde	R Domingos Ataide	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Domingos Ataide	R Canto do Rio Verde	R Silva Xavier	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Silva Xavier	R Domingos Ataide	Logradouro sem saida	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Silva Xavier	R Joao Simoes de Souza	Logradouro sem saida	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Joao Simoes de Souza	R Silva Xavier	Logradouro sem saida	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Joao Simoes de Souza	R Jose da Silva Ribeiro	Logradouro sem saida	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Joao Simoes de Souza	R Jose da Silva Ribeiro	Logradouro sem saida	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Joao Simoes de Souza	R Silva Xavier	Logradouro sem saida	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Joao Simoes de Souza	R Silva Xavier	R Jose Maria Pinto Zilli	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Jose Maria Pinto Zilli	R Joao Simoes de Souza	R Joao Simoes de Souza	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Joao Simoes de Souza	R Jose Maria Pinto Zilli	R Jose Maria Pinto Zilli	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Jose Maria Pinto Zilli	R Jose Maria Pinto Zilli	R Jose Maria Pinto Zilli	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Jose Maria Pinto Zilli	R Jose Maria Pinto Zilli	R Charles D Aviler	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	5/9/2019	7/8/2019	7/11/2019	7/12/2019
R Manicoba	R Cel Domingos Quirino Ferreira	R Guaramembe	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Manicoba	R Guaramembe	R Vicente Navarro	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Manicoba	R Vicente Navarro	R Jaracatia	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Manicoba	R Jaracatia	R Claraiba	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Manicoba	R Claraiba	R Cavera	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Manicoba	R Cavera	R Caratuba	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Caratuba	R Manicoba	R Sebastiao Jose da Costa	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Sebastiao Jose da Costa	R Caratuba	R Laide Barbosa da Silva	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Laide Barbosa da Silva	R Sebastiao Jose da Costa	R Caratuba	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Caratuba	R Laide Barbosa da Silva	R Aureliano Farias Arantes	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Caratuba	R Aureliano Farias Arantes	R Eliza Pompeu de Oliveira	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Caratuba	R Eliza Pompeu de Oliveira	Est dos Mirandas	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Caratuba	Est dos Mirandas	R Eliza Pompeu de Oliveira	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Caratuba	R Eliza Pompeu de Oliveira	R Aureliano Farias Arantes	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Caratuba	R Aureliano Farias Arantes	R Laide Barbosa da Silva	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Caratuba	R Laide Barbosa da Silva	R Jose Roberto Pereira da Silva	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Caratuba	R Jose Roberto Pereira da Silva	R Sebastiao Jose da Costa	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Caratuba	R Sebastiao Jose da Costa	R Manicoba	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Manicoba	R Caratuba	Av Cinquentenario	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Manicoba	Av Cinquentenario	R Carvaxi	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Carvaxi	R Manicoba	R Chapada de Minas	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Chapada de Minas	R Carvaxi	R Carvaxi	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Chapada de Minas	R Chapada de Minas	R Laide Barbosa da Silva	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Chapada de Minas	R Laide Barbosa da Silva	R Celso Ramos	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Chapada de Minas	R Celso Ramos	R Carajeru	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Chapada de Minas	R Carajeru	R Canto do Rio Verde	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Chapada de Minas	R Canto do Rio Verde	R Carajeru	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Chapada de Minas	R Carajeru	R Celso Ramos	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Celso Ramos	R Chapada de Minas	Logradouro sem saida	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Celso Ramos	R Cauipe	Logradouro sem saida	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Cauipe	R Celso Ramos	R Chapada de Minas	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Cauipe	R Chapada de Minas	R Celso Ramos	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Celso Ramos	R Cauipe	R do Chico Nunes	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R do Chico Nunes	R Celso Ramos	R Clodomiro de Oliveira	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Clodomiro de Oliveira	R do Chico Nunes	R Clara Aurora	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Clodomiro de Oliveira	R Clara Aurora	R Carajuva	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Carajuva	R Clodomiro de Oliveira	R Clemente Rocha	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Carajuva	R Clemente Rocha	R Clodomiro de Oliveira	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Clodomiro de Oliveira	R Carajuva	R Clara Aurora	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Clara Aurora	R Clodomiro de Oliveira	R Guilherme Magalhaes	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Clara Aurora	R Guilherme Magalhaes	R Alexandre Bening	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Clara Aurora	R Alexandre Bening	R Guilherme Magalhaes	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Clara Aurora	R Guilherme Magalhaes	R Clodomiro de Oliveira	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Clodomiro de Oliveira	R Clara Aurora	R Carajuva	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Carajuva	R Clodomiro de Oliveira	R Clemente Rocha	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Clemente Rocha	R Carajuva	R Clodoaldo Pedroso	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Clemente Rocha	R Clodoaldo Pedroso	R do Chico Nunes	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R do Chico Nunes	R Clemente Rocha	R Celso Ramos	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R do Chico Nunes	R Celso Ramos	R Clemente Rocha	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R do Chico Nunes	R Clemente Rocha	R Clemente Rocha	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R do Chico Nunes	R do Chico Nunes	R Castanho Mirim	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Castanho Mirim	R do Chico Nunes	R Cambirisa	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Castanho Mirim	R Cambirisa	R Carvaxi	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Carvaxi	R Castanho Mirim	R Castanho Mirim	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Carvaxi	R Carvaxi	R Carvaxi	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Carvaxi	R Carvaxi	R Chapada de Minas	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Carvaxi	R Chapada de Minas	R Chapada de Minas	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Chapada de Minas	R Carvaxi	R Chapada de Minas	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Chapada de Minas	R Chapada de Minas	R Laide Barbosa da Silva	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Laide Barbosa da Silva	R Chapada de Minas	R Chapada de Minas	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Chapada de Minas	R Laide Barbosa da Silva	R Laide Barbosa da Silva	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Laide Barbosa da Silva	R Laide Barbosa da Silva	R Laide Barbosa da Silva	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Laide Barbosa da Silva	R Laide Barbosa da Silva	R Chapada de Minas	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Chapada de Minas	R Laide Barbosa da Silva	R Celso Ramos	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Chapada de Minas	R Celso Ramos	R Carajeru	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Chapada de Minas	R Carajeru	R Canto do Rio Verde	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Chapada de Minas	R Canto do Rio Verde	R Cauipe	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Chapada de Minas	R Cauipe	R Clodomiro de Oliveira	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Clodomiro de Oliveira	R Chapada de Minas	R Nelson Gama de Oliveira	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Clodomiro de Oliveira	R Nelson Gama de Oliveira	R do Chico Nunes	8/6/2019	9/7/2019	7/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Adolfo Meyer	R Carolina Rosati	Logradouro sem saida	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Carolina Rosati	R Adolfo Meyer	R Vicente Fabrizi	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Vicente Fabrizi	R Carolina Rosati	R Carolina Rosati	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Carolina Rosati	R Vicente Fabrizi	R Vicente Fabrizi	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Vicente Fabrizi	R Carolina Rosati	R Carolina Rosati	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Jean Borlin	R Vicente Fabrizi	R Comed Zacarias	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Comed Zacarias	R Jean Borlin	R Primo Casale	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Comed Zacarias	R Primo Casale	R Jean Borlin	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Comed Zacarias	R Jean Borlin	R Henrique Berlaze	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Henrique Berlaze	R Comed Zacarias	R Paulo Hankar	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Paulo Hankar	R Henrique Berlaze	R Joao Maximiano	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Joao Maximiano	R Paulo Hankar	R Comed Zacarias	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Joao Maximiano	R Comed Zacarias	R Horto das Flores	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Joao Maximiano	R Horto das Flores	R Horto das Flores	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Joao Maximiano	R Joao Maximiano	R Horto das Flores	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Horto das Flores	R Joao Maximiano	R Comed Mussum	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Horto das Flores	R Comed Mussum	R Primo Casale	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Primo Casale	R Horto das Flores	R Comed Zacarias	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Comed Zacarias	R Primo Casale	R Jean Borlin	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Jean Borlin	R Comed Zacarias	R Vicente Fabrizi	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Jean Borlin	R Vicente Fabrizi	R Paulo Hankar	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Paulo Hankar	R Henrique Berlaze	R Joao Maximiano	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Paulo Hankar	R Joao Maximiano	R Caruxa	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Caruxa	R Paulo Hankar	R Paulo Hankar	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Caruxa	R Caruxa	R Manuel Moreira de Sa	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Ricardina Campello Fonseca Rodrigues	R Caruxa	R Prf Samuel Barnsley Pessoa	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Prf Samuel Barnsley Pessoa	R Ricardina Campello Fonseca Rodrigues	R Joaquim Felipe Santiago	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Joaquim Felipe Santiago	R Prf Samuel Barnsley Pessoa	R Ricardina Campello Fonseca Rodrigues	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Ricardina Campello Fonseca Rodrigues	R Joaquim Felipe Santiago	R Jose Pereira Bueno	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Ricardina Campello Fonseca Rodrigues	R Jose Pereira Bueno	R Pedro Leolino Mariz	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Ricardina Campello Fonseca Rodrigues	R Pedro Leolino Mariz	R Prf Samuel Barnsley Pessoa	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Ricardina Campello Fonseca Rodrigues	R Prf Samuel Barnsley Pessoa	R Caruxa	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Manuel Moreira de Sa	R Caruxa	R Caruxa	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Manuel Moreira de Sa	R Manuel Moreira de Sa	R Jose Ferreira	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Manuel Moreira de Sa	R Jose Ferreira	R Jose Ferreira	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Manuel Moreira de Sa	R Manuel Moreira de Sa	R Jose Ferreira	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Jose Ferreira	R Manuel Moreira de Sa	R Manuel Moreira de Sa	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Jose Ferreira	R Jose Ferreira	R Caubi	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Jose Ferreira	R Caubi	R Caubi	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Caubi	R Jose Ferreira	R Manuel Moreira de Sa	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Manuel Moreira de Sa	R Manuel Moreira de Sa	R Caruxa	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Caruxa	R Manuel Moreira de Sa	R Capo Ere	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Caruxa	R Capo Ere	R Ac	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Caruxa	R Ac	R Canabarro	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Canabarro	R Jose Marques	R Ac	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Canabarro	R Ac	R Ledoina Denis Ramires	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Canabarro	R Ledoina Denis Ramires	R Ac	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
Av Leitao da Cunha	R Ac	Logradouro sem saida	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
Av Leitao da Cunha	R Prf Samuel Barnsley Pessoa	Logradouro sem saida	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Prf Samuel Barnsley Pessoa	Av Leitao da Cunha	R Ledoina Denis Ramires	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Ledoina Denis Ramires	R Prf Samuel Barnsley Pessoa	R Ricardina Campello Fonseca Rodrigues	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Ricardina Campello Fonseca Rodrigues	R Ledoina Denis Ramires	R Joaquim Felipe Santiago	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Joaquim Felipe Santiago	R Ricardina Campello Fonseca Rodrigues	R Prf Samuel Barnsley Pessoa	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Prf Samuel Barnsley Pessoa	R Joaquim Felipe Santiago	R Ledoina Denis Ramires	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Ledoina Denis Ramires	R Prf Samuel Barnsley Pessoa	R Canabarro	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Canabarro	R Ledoina Denis Ramires	R Ac	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Ac	R Canabarro	Av Leitao da Cunha	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
Av Leitao da Cunha	R Ac	Av Silvio Ribeiro Aragao	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
Av Silvio Ribeiro Aragao	Av Leitao da Cunha	R Ac	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
Av Silvio Ribeiro Aragao	R Ac	Logradouro sem saida	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
Av Silvio Ribeiro Aragao	R Jose Marques	Logradouro sem saida	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Jose Marques	Av Silvio Ribeiro Aragao	R Canabarro	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Jose Marques	R Canabarro	Av Silvio Ribeiro Aragao	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
Av Silvio Ribeiro Aragao	R Jose Marques	Logradouro sem saida	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
Av Silvio Ribeiro Aragao	R Canabarro	Logradouro sem saida	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Canabarro	Av Silvio Ribeiro Aragao	R Jose Marques	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Jose Marques	R Canabarro	R Ac	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Jose Marques	R Ac	R Canabarro	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Jose Marques	R Canabarro	R Ac	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Ac	R Jose Marques	R Canabarro	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Canabarro	R Ac	R Ledoina Denis Ramires	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Ledoina Denis Ramires	R Canabarro	R Prf Samuel Barnsley Pessoa	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Ledoina Denis Ramires	R Prf Samuel Barnsley Pessoa	R Ricardina Campello Fonseca Rodrigues	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Ricardina Campello Fonseca Rodrigues	R Ledoina Denis Ramires	R Francisco Soares	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Ricardina Campello Fonseca Rodrigues	R Francisco Soares	Ac Av Leitao da Cunha	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
Ac Av Leitao da Cunha	R Ricardina Campello Fonseca Rodrigues	Av Leitao da Cunha	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
Av Leitao da Cunha	Ac Av Leitao da Cunha	Ac R Ricardina Campello Fonseca Rodrigues	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
Ac R Ricardina Campello Fonseca Rodrigues	Av Leitao da Cunha	R Ricardina Campello Fonseca Rodrigues	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Ricardina Campello Fonseca Rodrigues	Ac R Ricardina Campello Fonseca Rodrigues	R Francisco Soares	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Ricardina Campello Fonseca Rodrigues	R Francisco Soares	R Ledoina Denis Ramires	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Ricardina Campello Fonseca Rodrigues	R Ledoina Denis Ramires	R Joaquim Felipe Santiago	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Ricardina Campello Fonseca Rodrigues	R Joaquim Felipe Santiago	R Jose Pereira Bueno	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Ricardina Campello Fonseca Rodrigues	R Jose Pereira Bueno	R Pedro Leolino Mariz	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Ricardina Campello Fonseca Rodrigues	R Pedro Leolino Mariz	R Prf Samuel Barnsley Pessoa	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Ricardina Campello Fonseca Rodrigues	R Prf Samuel Barnsley Pessoa	R Caruxa	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Caruxa	R Manuel Moreira de Sa	R Manuel Moreira de Sa	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Caruxa	R Caruxa	R Paulo Hankar	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Caruxa	R Paulo Hankar	R Comed Zacarias	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Comed Zacarias	R Caruxa	R Joao Maximiano	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Comed Zacarias	R Joao Maximiano	R Comed Mussum	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Comed Zacarias	R Comed Mussum	R Henrique Berlaze	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Comed Zacarias	R Henrique Berlaze	R Comed Mussum	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Comed Zacarias	R Comed Mussum	R Joao Maximiano	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Comed Zacarias	R Joao Maximiano	R Caruxa	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Caruxa	R Comed Zacarias	R Horto das Flores	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Caruxa	R Horto das Flores	R Horto das Flores	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Caruxa	R Caruxa	R Horto das Flores	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Horto das Flores	R Caruxa	R Joao Maximiano	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Horto das Flores	R Joao Maximiano	R Comed Mussum	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Comed Mussum	R Horto das Flores	R Comed Zacarias	8/6/2019	9/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	07/12/19
R Joao Teixeira Ramos	R Francisco Soares	R Ricardina Campello Fonseca Rodrigues	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Ricardina Campello Fonseca Rodrigues	R Joao Teixeira Ramos	R Francisco Soares	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Francisco Soares	R Ricardina Campello Fonseca Rodrigues	R Ricardina Campello Fonseca Rodrigues	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Francisco Soares	R Francisco Soares	R Joao Teixeira Ramos	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Francisco Soares	R Joao Teixeira Ramos	R Joao Teixeira Ramos	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Francisco Soares	R Francisco Soares	R Francisco Soares	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Francisco Soares	R Francisco Soares	R Constantino de Oliveira Ledo	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Constantino de Oliveira Ledo	R Constantino de Oliveira Ledo	R Francisco Soares	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Francisco Soares	R Francisco Soares	R Francisco Soares	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Francisco Soares	R Francisco Soares	R Francisco Soares	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Francisco Soares	R Francisco Soares	R Catauara	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Catauara	R Catauara	R Francisco Soares	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Francisco Soares	R Francisco Soares	R Manuel Pinto	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Manuel Pinto	R Francisco Soares	R Francisco Soares	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Francisco Soares	R Manuel Pinto	R Jose Pereira Bueno	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Jose Pereira Bueno	R Jose Pereira Bueno	R Jose Pereira Bueno	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Jose Pereira Bueno	R Jose Pereira Bueno	R Mario Linhares	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Mario Linhares	R Mario Linhares	R Prf Luis Magalhaes de Araujo	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Mario Linhares	R Prf Luis Magalhaes de Araujo	R Prf Luis Magalhaes de Araujo	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Mario Linhares	R Mario Linhares	R Chinigua	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Chinigua	R Mario Linhares	R Castelar de Carvalho	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Castelar de Carvalho	R Chinigua	R Prf Luis Magalhaes de Araujo	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Castelar de Carvalho	R Prf Luis Magalhaes de Araujo	R Chinigua	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Chinigua	R Castelar de Carvalho	R Mario Linhares	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Mario Linhares	R Chinigua	R Chinigua	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Mario Linhares	R Mario Linhares	R Camasati	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Mario Linhares	R Camasati	R Jose Pereira Bueno	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Jose Pereira Bueno	R Mario Linhares	R Domingos de Brito	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Domingos de Brito	R Jose Pereira Bueno	R Pedro Leolino Mariz	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Pedro Leolino Mariz	R Domingos de Brito	R Ricardina Campello Fonseca Rodrigues	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Pedro Leolino Mariz	R Ricardina Campello Fonseca Rodrigues	R Domingos de Brito	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Pedro Leolino Mariz	R Domingos de Brito	R Camasati	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Camasati	R Pedro Leolino Mariz	R Mario Linhares	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Mario Linhares	R Camasati	R Camasati	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Camasati	R Mario Linhares	R Jose Pereira Bueno	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Jose Pereira Bueno	R Jose Pereira Bueno	R Jose Pereira Bueno	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Jose Pereira Bueno	R Jose Pereira Bueno	R Jose Pereira Bueno	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Jose Pereira Bueno	R Jose Pereira Bueno	R Jose Pereira Bueno	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Jose Pereira Bueno	R Jose Pereira Bueno	R Manuel Pinto	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Manuel Pinto	R Manuel Pinto	R Manuel Pinto	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Manuel Pinto	R Manuel Pinto	R Francisco Soares	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Francisco Soares	R Francisco Soares	R Manuel Pinto	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Manuel Pinto	R Manuel Pinto	R Manuel Pinto	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Manuel Pinto	R Manuel Pinto	R Manuel Pinto	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Manuel Pinto	R Manuel Pinto	R Jose Pereira Bueno	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Jose Pereira Bueno	R Jose Pereira Bueno	R Manuel Pinto	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Manuel Pinto	R Jose Pereira Bueno	R Antonio de Quadros	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Antonio de Quadros	R Manuel Pinto	R Viegas Xortes	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Viegas Xortes	R Antonio de Quadros	R Ricardina Campello Fonseca Rodrigues	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Viegas Xortes	R Ricardina Campello Fonseca Rodrigues	R Antonio de Quadros	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Viegas Xortes	R Antonio de Quadros	R Antonio de Quadros	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Francisco Soares	R Francisco Soares	R Francisco Soares	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Francisco Soares	R Francisco Soares	R Francisco Soares	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Francisco Soares	R Francisco Soares	R Constantino de Oliveira Ledo	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Constantino de Oliveira Ledo	R Constantino de Oliveira Ledo	R Constantino de Oliveira Ledo	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Constantino de Oliveira Ledo	R Constantino de Oliveira Ledo	R Francisco Soares	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Francisco Soares	R Francisco Soares	R Joao Teixeira Ramos	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Francisco Soares	R Joao Teixeira Ramos	R Joao Teixeira Ramos	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Francisco Soares	R Francisco Soares	R Francisco Soares	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Viegas Xortes	R Viegas Xortes	R Antonio de Quadros	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Antonio de Quadros	R Viegas Xortes	R Manuel Pinto	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Manuel Pinto	R Antonio de Quadros	R Antonio de Quadros	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Antonio de Quadros	R Manuel Pinto	R Jose Pereira Bueno	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Jose Pereira Bueno	R Jose Pereira Bueno	R Domingos de Brito	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Jose Pereira Bueno	R Domingos de Brito	R Mario Linhares	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Jose Pereira Bueno	R Mario Linhares	R Mario Linhares	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Mario Linhares	R Jose Pereira Bueno	R Manuel Pinto	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Manuel Pinto	R Manuel Pinto	R Jose Pereira Bueno	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Jose Pereira Bueno	R Jose Pereira Bueno	R Mario Linhares	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Mario Linhares	R Jose Pereira Bueno	R Camasati	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Camasati	R Mario Linhares	R Pedro Leolino Mariz	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Camasati	R Pedro Leolino Mariz	R Paulo Hankar	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Camasati	R Paulo Hankar	R Manuel Moreira de Sa	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Manuel Moreira de Sa	R Camasati	R Caubi	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Manuel Moreira de Sa	R Caubi	R Caubi	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Manuel Moreira de Sa	R Manuel Moreira de Sa	R Caubi	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Caubi	R Manuel Moreira de Sa	R Jose Ferreira	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Caubi	R Jose Ferreira	R Manuel Moreira de Sa	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Manuel Moreira de Sa	R Caubi	R Camasati	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Camasati	R Manuel Moreira de Sa	R Paulo Hankar	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Camasati	R Paulo Hankar	R Pedro Leolino Mariz	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Camasati	R Pedro Leolino Mariz	R Mario Linhares	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
R Mario Linhares	R Camasati	R Camasati	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Camasati	R Mario Linhares	R Jose Pereira Bueno	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Jose Pereira Bueno	R Jose Pereira Bueno	R Jose Pereira Bueno	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Jose Pereira Bueno	R Jose Pereira Bueno	R Jose Pereira Bueno	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Jose Pereira Bueno	R Jose Pereira Bueno	R Francisco Soares	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Francisco Soares	R Jose Pereira Bueno	R Manuel Pinto	8/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	07/11/19	09/12/19
R Carlos Magalhaes	R Carlos Magalhaes	R Cliza	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Carlos Magalhaes	R Cliza	R Clara Aurora	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Carlos Magalhaes	R Clara Aurora	R Cliza	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Cliza	R Carlos Magalhaes	R Mario Linhares	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Alexandre Bening	R Cliza	R Guilherme Magalhaes	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Guilherme Magalhaes	R Alexandre Bening	R Clara Aurora	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Guilherme Magalhaes	R Clara Aurora	R Alexandre Bening	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Alexandre Bening	R Guilherme Magalhaes	R Guilherme Magalhaes	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Alexandre Bening	R Alexandre Bening	R Clara Aurora	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Alexandre Bening	R Clara Aurora	R Ageladas	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Ageladas	R Alexandre Bening	R Alexandre Bening	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Alexandre Bening	R Ageladas	R Alcamene	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Alexandre Bening	R Alcamene	R Cariutaba	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Cariutaba	R Alexandre Bening	R Prf Luis Magalhaes de Araujo	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Prf Luis Magalhaes de Araujo	R Cariutaba	R Mario Linhares	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Mario Linhares	R Prf Luis Magalhaes de Araujo	R Prf Luis Magalhaes de Araujo	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Prf Luis Magalhaes de Araujo	R Mario Linhares	R Alexandre Bening	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Alexandre Bening	R Alexandre Bening	R Cariutaba	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Alexandre Bening	R Cariutaba	R Alcamene	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Alcamene	R Alexandre Bening	R Castelar de Carvalho	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Castelar de Carvalho	R Alcamene	R Prf Luis Magalhaes de Araujo	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Prf Luis Magalhaes de Araujo	R Castelar de Carvalho	R Cariutaba	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Prf Luis Magalhaes de Araujo	R Cariutaba	R Mario Linhares	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Mario Linhares	R Prf Luis Magalhaes de Araujo	R Prf Luis Magalhaes de Araujo	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Prf Luis Magalhaes de Araujo	R Mario Linhares	R Alexandre Bening	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Alexandre Bening	R Alexandre Bening	R Ageladas	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Alexandre Bening	R Ageladas	R Ageladas	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Ageladas	R Alexandre Bening	R Mario Linhares	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Mario Linhares	R Mario Linhares	R Mario Linhares	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Mario Linhares	R Mario Linhares	R Jose Pereira Bueno	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Jose Pereira Bueno	R Jose Pereira Bueno	R Cataquena	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Cataquena	R Jose Pereira Bueno	R Catauara	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Catauara	R Cataquena	R Cataquena	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Catauara	R Catauara	R Citare	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Citare	R Catauara	R Constantino de Oliveira Ledo	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Constantino de Oliveira Ledo	R Citare	R Cipolandia	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Cipolandia	R Constantino de Oliveira Ledo	R Constantino de Oliveira Ledo	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Constantino de Oliveira Ledo	R Cipolandia	R Andrea Appiani	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Andrea Appiani	R Andrea Appiani	R Andrea Appiani	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Andrea Appiani	R Andrea Appiani	R Cauaxi	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Andrea Appiani	R Cauaxi	R Fernandes Sarzedas	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Andrea Appiani	R Fernandes Sarzedas	R Caua	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Caua	R Andrea Appiani	R Mario Linhares	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Mario Linhares	R Caua	R Andrea Appiani	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Andrea Appiani	R Mario Linhares	R Mario Linhares	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Andrea Appiani	R Andrea Appiani	R Caua	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Andrea Appiani	R Caua	R Fernandes Sarzedas	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Andrea Appiani	R Fernandes Sarzedas	R Cauaxi	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Cauaxi	R Andrea Appiani	R Constantino de Oliveira Ledo	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Constantino de Oliveira Ledo	R Cauaxi	R Cataquena	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Cataquena	R Constantino de Oliveira Ledo	R Citare	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Cataquena	R Citare	R Citare	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Citare	R Cataquena	R Mario Linhares	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Mario Linhares	R Mario Linhares	R Mario Linhares	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Mario Linhares	R Mario Linhares	R Alexandre Bening	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Alexandre Bening	R Alexandre Bening	R Mario Linhares	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Mario Linhares	R Mario Linhares	R Constantino de Oliveira Ledo	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Constantino de Oliveira Ledo	R Mario Linhares	R Cataquena	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Cataquena	R Constantino de Oliveira Ledo	R Citare	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Citare	R Cataquena	R Catauara	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Citare	R Catauara	R Constantino de Oliveira Ledo	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Constantino de Oliveira Ledo	R Citare	R Cauaxi	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Constantino de Oliveira Ledo	R Cauaxi	R Cataquena	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Constantino de Oliveira Ledo	R Cataquena	R Mario Linhares	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Mario Linhares	R Constantino de Oliveira Ledo	R Constantino de Oliveira Ledo	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Mario Linhares	R Mario Linhares	R Mario Linhares	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Mario Linhares	R Mario Linhares	R Jose Pereira Bueno	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Jose Pereira Bueno	R Mario Linhares	R Mario Linhares	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Jose Pereira Bueno	R Jose Pereira Bueno	R Mario Linhares	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Mario Linhares	R Jose Pereira Bueno	R Jose Pereira Bueno	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Mario Linhares	R Mario Linhares	R Jose Pereira Bueno	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Mario Linhares	R Jose Pereira Bueno	R Jose Pereira Bueno	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Jose Pereira Bueno	R Mario Linhares	R Cataquena	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Cataquena	R Cataquena	R Catauara	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Cataquena	R Catauara	R Catauara	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Catauara	R Cataquena	R Mario Linhares	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Mario Linhares	R Mario Linhares	R Mario Linhares	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Mario Linhares	R Mario Linhares	R Constantino de Oliveira Ledo	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Mario Linhares	R Constantino de Oliveira Ledo	R Cliza	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Mario Linhares	R Cliza	R Caua	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	07/10/19	08/11/19	09/12/19
R Egydio Martins da Costa	R Egydio Martins da Costa	Av Cinquentenario	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
Av Cinquentenario	Av Cinquentenario	Logradouro sem saida	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
Av Cinquentenario	R Manicoba	Logradouro sem saida	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
Av Cinquentenario	R Manicoba	Logradouro sem saida	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
Av Cinquentenario	R Ac	Logradouro sem saida	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
Av Cinquentenario	R Ac	R Egydio Martins da Costa	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Egydio Martins da Costa	Av Cinquentenario	R Manicoba	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Egydio Martins da Costa	R Manicoba	Av Cinquentenario	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Egydio Martins da Costa	Av Cinquentenario	R Ac	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Egydio Martins da Costa	R Ac	R Ac	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Egydio Martins da Costa	R Egydio Martins da Costa	R Egydio Martins da Costa	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Egydio Martins da Costa	R Egydio Martins da Costa	R Cinco Irmaos	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Cinco Irmaos	Av Cinquentenario	Av Cinquentenario	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Cinco Irmaos	R Cinco Irmaos	R Cinco Irmaos	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Cinco Irmaos	R Cinco Irmaos	R Clodoaldo Pedroso	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Clodoaldo Pedroso	R Clodoaldo Pedroso	R Clodoaldo Pedroso	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Clodoaldo Pedroso	R Clodoaldo Pedroso	R Cinco Irmaos	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Cinco Irmaos	R Clodoaldo Pedroso	R Clodoaldo Pedroso	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Clodoaldo Pedroso	R Cinco Irmaos	R Cinco Irmaos	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Clemente Rocha	R Clemente Rocha	R Clemente Rocha	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Clemente Rocha	R Clemente Rocha	R Gil Simoes da Costa	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Clemente Rocha	R Gil Simoes da Costa	R Alexandre Biagio	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Clemente Rocha	R Alexandre Biagio	Av Cinquentenario	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
Av Cinquentenario	R Clemente Rocha	R Cinco Irmaos	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
Av Cinquentenario	R Cinco Irmaos	Vla Tres	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
Av Cinquentenario	Vla Tres	R Cinco Irmaos	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Cinco Irmaos	Av Cinquentenario	Av Cinquentenario	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
Av Cinquentenario	R Cinco Irmaos	R Castanho Mirim	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Castanho Mirim	R Castanho Mirim	Vla Tres	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Castanho Mirim	Vla Tres	Vla Tres	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Castanho Mirim	R Castanho Mirim	R Castanho Mirim	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Castanho Mirim	R Castanho Mirim	R Castanho Mirim	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Castanho Mirim	R Castanho Mirim	R Cambirisa	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Cambirisa	R Cambirisa	R Castanho Mirim	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Castanho Mirim	R Cambirisa	R Cimbres	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Castanho Mirim	R Cimbres	R Manicoba	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Castanho Mirim	R Manicoba	R Cimbres	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
R Cimbres	R Castanho Mirim	R Cambirisa	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Cambirisa	R Cimbres	R Cimbres	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Cimbres	R Cambirisa	R Castanho Mirim	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Castanho Mirim	R Castanho Mirim	R Castanho Mirim	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Castanho Mirim	R Castanho Mirim	R do Chico Nunes	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Castanho Mirim	R do Chico Nunes	R do Chico Nunes	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R do Chico Nunes	R Castanho Mirim	R Clodoaldo Pedroso	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Clodoaldo Pedroso	R Clodoaldo Pedroso	R Clodoaldo Pedroso	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Clodoaldo Pedroso	R Clodoaldo Pedroso	R Clodoaldo Pedroso	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Clodoaldo Pedroso	R Clodoaldo Pedroso	R Castanho Mirim	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Castanho Mirim	R Castanho Mirim	R Clodoaldo Pedroso	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Clodoaldo Pedroso	R Clodoaldo Pedroso	R Clodoaldo Pedroso	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Castanho Mirim	R Castanho Mirim	Vla Tres	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Castanho Mirim	Vla Tres	R Cambirisa	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Castanho Mirim	R Cambirisa	R Cimbres	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Castanho Mirim	R Cimbres	R Manicoba	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Manicoba	R Castanho Mirim	Av Cinquentenario	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Manicoba	Av Cinquentenario	R Caratuba	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Manicoba	R Caratuba	R Egydio Martins da Costa	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Manicoba	R Egydio Martins da Costa	R Claraiba	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Claraiba	R Manicoba	R Cauaburi	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Cauaburi	R Geraldo de Oliveira	R Geraldo de Oliveira	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Geraldo de Oliveira	R Cauaburi	R Cauaburi	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Cauaburi	R Cauaburi	R Cauaburi	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Cauaburi	R Cauaburi	R Geraldo de Oliveira	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Geraldo de Oliveira	R Cauaburi	R Cel Domingos Quirino Ferreira	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Cel Domingos Quirino Ferreira	R Geraldo de Oliveira	Av Anace	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Cel Domingos Quirino Ferreira	Av Anace	R Geraldo de Oliveira	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Geraldo de Oliveira	R Cel Domingos Quirino Ferreira	R Cauaburi	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Cauaburi	R Geraldo de Oliveira	R Geraldo de Oliveira	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Cauaburi	R Cauaburi	R Andrea de Firenze	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Andrea de Firenze	R Andrea de Firenze	R Caxinava	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Andrea de Firenze	R Caxinava	R Caxinava	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Andrea de Firenze	R Andrea de Firenze	R Catoeiro	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Andrea de Firenze	R Catoeiro	R Catoeiro	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Andrea de Firenze	R Andrea de Firenze	R Caxinava	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Andrea de Firenze	R Caxinava	R Caxinava	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Caxinava	R Andrea de Firenze	R Egydio Martins da Costa	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Egydio Martins da Costa	R Egydio Martins da Costa	R Cinco Irmaos	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Cinco Irmaos	Av Cinquentenario	Av Cinquentenario	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
Av Cinquentenario	R Cinco Irmaos	R Castanho Mirim	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Castanho Mirim	R Castanho Mirim	R Castanho Mirim	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Castanho Mirim	R Castanho Mirim	R Castanho Mirim	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Castanho Mirim	R Castanho Mirim	R Cambirisa	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Cambirisa	R Cambirisa	R Cimbres	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Cambirisa	R Cimbres	R Cimbres	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Cambirisa	R Cambirisa	R Castanho Mirim	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Cambirisa	R Castanho Mirim	R Castanho Mirim	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Castanho Mirim	R Cambirisa	R Carvaxi	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	06/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Coatinga	R Higuarana	R Itamanduaba	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Itamanduaba	R Coatinga	Av Anace	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Itamanduaba	Av Anace	R Coatinga	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Coatinga	R Itamanduaba	R Lagoa Branca	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Lagoa Branca	R Coatinga	Av Anace	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Lagoa Branca	Av Anace	R Coatinga	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Coatinga	R Lagoa Branca	Av das Colmeias	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
Av das Colmeias	R Coatinga	Pc Marilia	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
Av das Colmeias	Pc Marilia	R Coatinga	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
Av das Colmeias	R Coatinga	R Manicoba	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Manicoba	Av das Colmeias	R Juacema	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Manicoba	R Juacema	R Caranapatuba	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Manicoba	R Caranapatuba	R Adalgisa Guedes de Lima	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Adalgisa Guedes de Lima	R Manicoba	R Caranapatuba	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Caranapatuba	R Adalgisa Guedes de Lima	R Caxinava	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Caranapatuba	R Caxinava	R Citrolandia	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Caranapatuba	R Citrolandia	R Astolphina Duarte do Pateo	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Astolphina Duarte do Pateo	R Caranapatuba	R Juacema	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Astolphina Duarte do Pateo	R Juacema	R Juacema	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Juacema	R Astolphina Duarte do Pateo	R Astolphina Duarte do Pateo	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Astolphina Duarte do Pateo	R Juacema	R Caranapatuba	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Caranapatuba	R Astolphina Duarte do Pateo	R Manicoba	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Manicoba	R Caranapatuba	R Adalgisa Guedes de Lima	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Coatinga	R Adalgisa Guedes de Lima	R Cicanta	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Coatinga	R Cicanta	R Adalgisa Guedes de Lima	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Manicoba	R Adalgisa Guedes de Lima	Av Anace	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
Av Anace	R Manicoba	R Canamari	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Canamari	Av Anace	R Guaramembe	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Canamari	R Guaramembe	Av Anace	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
Av Anace	R Canamari	R Cicanta	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Cicanta	Av Anace	R Coatinga	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Coatinga	R Cicanta	Av das Colmeias	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
Av das Colmeias	R Coatinga	R Manicoba	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Manicoba	Av das Colmeias	R Juacema	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Juacema	R Manicoba	R Astolphina Duarte do Pateo	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Juacema	R Astolphina Duarte do Pateo	R Manicoba	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Manicoba	R Juacema	Av das Colmeias	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Manicoba	Av das Colmeias	R Quipa	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Quipa	R Manicoba	R Catiara	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Quipa	R Catiara	R Lagoa Branca	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Lagoa Branca	R Quipa	R Coatinga	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Coatinga	R Lagoa Branca	R Itamanduaba	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Itamanduaba	R Coatinga	R Quipa	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Itamanduaba	R Quipa	R Quipa	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Quipa	R Itamanduaba	R Lagoa Branca	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Quipa	R Lagoa Branca	R Itamanduaba	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Quipa	R Itamanduaba	Logradouro sem saida	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Quipa	Est do Campo Limpo	Logradouro sem saida	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Quipa	Est do Campo Limpo	Logradouro sem saida	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Quipa	R Itamanduaba	Logradouro sem saida	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Itamanduaba	R Quipa	R Quipa	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Quipa	R Itamanduaba	R Lagoa Branca	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Quipa	R Lagoa Branca	R Catiara	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Quipa	R Catiara	R Manicoba	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Quipa	R Manicoba	R Zinda Gambagorte de Franceschi	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Quipa	R Zinda Gambagorte de Franceschi	R Dr Hugo Lacorte Vitale	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Dr Hugo Lacorte Vitale	R Quipa	R Caratatina	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Caratatina	R Dr Hugo Lacorte Vitale	R Dr Hugo Lacorte Vitale	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Dr Hugo Lacorte Vitale	R Caratatina	R Andrea de Firenze	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Andrea de Firenze	R Andrea de Firenze	R Cap Fredo	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Andrea de Firenze	R Cap Fredo	R Dr Hugo Lacorte Vitale	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Andrea de Firenze	R Dr Hugo Lacorte Vitale	R Cap Fredo	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Andrea de Firenze	R Cap Fredo	R Cap Fredo	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Andrea de Firenze	R Andrea de Firenze	R Citrolandia	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Andrea de Firenze	R Citrolandia	R Catoeiro	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Catoeiro	R Andrea de Firenze	R Caxinava	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Caxinava	R Catoeiro	R Andrea de Firenze	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Caxinava	R Andrea de Firenze	R Catoeiro	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Caxinava	R Catoeiro	R Joao Baptista Marzotto	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Caxinava	R Joao Baptista Marzotto	R Caranapatuba	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Caranapatuba	R Caxinava	R Adalgisa Guedes de Lima	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Caranapatuba	R Adalgisa Guedes de Lima	R Joao Baptista Marzotto	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Caranapatuba	R Joao Baptista Marzotto	R Geraldo de Oliveira	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Caranapatuba	R Geraldo de Oliveira	R Joao Baptista Marzotto	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Joao Baptista Marzotto	R Caranapatuba	R Caxinava	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Caxinava	R Joao Baptista Marzotto	R Caranapatuba	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Caranapatuba	R Caxinava	R Citrolandia	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Citrolandia	R Caranapatuba	R Chapena	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Citrolandia	R Chapena	R Caratatina	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Caratatina	R Citrolandia	R Citrolandia	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Chapena	R Caratatina	R Citrolandia	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Citrolandia	R Chapena	R Caratatina	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Citrolandia	R Caratatina	R Andrea de Firenze	10/6/2019	10/7/2019	8/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Dr Hugo Lacorte Vitale	R Quipa	R Manicoba	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Manicoba	R Dr Hugo Lacorte Vitale	R Quipa	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
R Quipa	R Manicoba	R Zinda Gambagorte de Franceschi	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Quipa	R Zinda Gambagorte de Franceschi	R Manicoba	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Quipa	R Manicoba	R Catiara	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Catiara	R Quipa	R Ester Akerman	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Ester Akerman	R Catiara	R Zinda Gambagorte de Franceschi	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Zinda Gambagorte de Franceschi	R Ester Akerman	R Gervasio Santos	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Zinda Gambagorte de Franceschi	R Gervasio Santos	R Quipa	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Quipa	R Zinda Gambagorte de Franceschi	R Dr Hugo Lacorte Vitale	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Dr Hugo Lacorte Vitale	R Quipa	R Caratatina	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Dr Hugo Lacorte Vitale	R Caratatina	R Gaspar de Meneses	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Dr Hugo Lacorte Vitale	R Gaspar de Meneses	R Ambrosio Mendes	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Ambrosio Mendes	R Dr Hugo Lacorte Vitale	R Chandless	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Chandless	R Ambrosio Mendes	R Gaspar de Meneses	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Gaspar de Meneses	R Chandless	R Chandless	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Gaspar de Meneses	R Gaspar de Meneses	R Dr Hugo Lacorte Vitale	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Dr Hugo Lacorte Vitale	R Gaspar de Meneses	R Ambrosio Mendes	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Dr Hugo Lacorte Vitale	R Ambrosio Mendes	R Jorge Soares de Macedo	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Jorge Soares de Macedo	R Dr Hugo Lacorte Vitale	R Chandless	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Jorge Soares de Macedo	R Chandless	R Simao Fernandes Madeira	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Jorge Soares de Macedo	R Simao Fernandes Madeira	R Dr Anastacio do Bonsucesso	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Dr Anastacio do Bonsucesso	R Jorge Soares de Macedo	R Paulo Gomiero	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Paulo Gomiero	R Dr Anastacio do Bonsucesso	R Antonio Saporito Bico	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Paulo Gomiero	R Antonio Saporito Bico	R Dr Anastacio do Bonsucesso	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Dr Anastacio do Bonsucesso	R Paulo Gomiero	R Luiz Bianconi	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Dr Anastacio do Bonsucesso	R Luiz Bianconi	R Clementino Cunha	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Clementino Cunha	R Dr Anastacio do Bonsucesso	R Dr Anastacio do Bonsucesso	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Dr Anastacio do Bonsucesso	R Clarimundo Goncalves	Est do Campo Limpo	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	R Luis de Aranda	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Luis de Aranda	Est do Campo Limpo	R Catiara	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Catiara	R Luis de Aranda	R Clarimundo Goncalves	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Clarimundo Goncalves	R Catiara	R Catiara	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Ac	R Ac	Est do Campo Limpo	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
Est do Campo Limpo	R Ac	R Ac	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	R Luis de Aranda	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
Est do Campo Limpo	R Luis de Aranda	R Rony	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Rony	Est do Campo Limpo	R Catiara	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Catiara	R Rony	R Ester Akerman	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Catiara	R Ester Akerman	R Rony	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Catiara	R Rony	R Chandless	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Chandless	R Catiara	R Zinda Gambagorte de Franceschi	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Chandless	R Zinda Gambagorte de Franceschi	R Caracui	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Caracui	R Chandless	R Gervasio Santos	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Gervasio Santos	R Caracui	R Zinda Gambagorte de Franceschi	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Zinda Gambagorte de Franceschi	R Gervasio Santos	R Ester Akerman	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Zinda Gambagorte de Franceschi	R Ester Akerman	R Chandless	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Chandless	R Zinda Gambagorte de Franceschi	R Caracui	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Chandless	R Caracui	R Gaspar de Meneses	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Chandless	R Gaspar de Meneses	R Ambrosio Mendes	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Chandless	R Ambrosio Mendes	R Jorge Soares de Macedo	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Chandless	R Jorge Soares de Macedo	R Ambrosio Mendes	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Chandless	R Ambrosio Mendes	R Gaspar de Meneses	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Chandless	R Gaspar de Meneses	R Caracui	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Chandless	R Caracui	R Zinda Gambagorte de Franceschi	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Chandless	R Zinda Gambagorte de Franceschi	R Catiara	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Catiara	R Chandless	R Luis de Aranda	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Catiara	R Luis de Aranda	R Clarimundo Goncalves	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Clarimundo Goncalves	R Catiara	R Catiara	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Ac	R Ac	Est do Campo Limpo	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Ac	Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
Est do Campo Limpo	R Ac	R Prf Joaquim Onofre de Araujo	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
Est do Campo Limpo	R Prf Joaquim Onofre de Araujo	R Jose Maria Goncalves	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
Est do Campo Limpo	R Jose Maria Goncalves	Ac R Clementino Cunha	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
Ac R Clementino Cunha	Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Clementino Cunha	Est do Campo Limpo	R Maria Isabel de Medeiros	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Maria Isabel de Medeiros	R Clementino Cunha	R Clementino Cunha	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Maria Isabel de Medeiros	R Maria Isabel de Medeiros	R Maria Isabel de Medeiros	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Maria Isabel de Medeiros	R Maria Isabel de Medeiros	R Tetsuko Kanai	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Tetsuko Kanai	R Maria Isabel de Medeiros	R Maria Isabel de Medeiros	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Tetsuko Kanai	R Tetsuko Kanai	R Maria Isabel de Medeiros	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Tetsuko Kanai	R Maria Isabel de Medeiros	Est do Campo Limpo	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
Est do Campo Limpo	R Tetsuko Kanai	R Clementino Cunha	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
Est do Campo Limpo	R Clementino Cunha	R Ac	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Ac	Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
Est do Campo Limpo	R Ac	R Prf Joaquim Onofre de Araujo	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
Est do Campo Limpo	R Prf Joaquim Onofre de Araujo	R Jose Maria Goncalves	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
Est do Campo Limpo	R Jose Maria Goncalves	Ac R Clementino Cunha	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
Ac R Clementino Cunha	Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Clementino Cunha	Est do Campo Limpo	R Maria Isabel de Medeiros	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Clementino Cunha	R Maria Isabel de Medeiros	R Dr Anastacio do Bonsucesso	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Clementino Cunha	R Dr Anastacio do Bonsucesso	R Dr Anastacio do Bonsucesso	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Ac	R Ac	Est do Campo Limpo	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Ac	Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
Est do Campo Limpo	R Ac	R Prf Joaquim Onofre de Araujo	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
Est do Campo Limpo	R Prf Joaquim Onofre de Araujo	R Jose Maria Goncalves	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
Est do Campo Limpo	R Jose Maria Goncalves	Ac R Clementino Cunha	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
Ac R Clementino Cunha	Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Clementino Cunha	Est do Campo Limpo	R Maria Isabel de Medeiros	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Maria Isabel de Medeiros	R Clementino Cunha	R Clementino Cunha	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Clementino Cunha	R Maria Isabel de Medeiros	R Maria Isabel de Medeiros	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Maria Isabel de Medeiros	R Maria Isabel de Medeiros	R Maria Isabel de Medeiros	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Maria Isabel de Medeiros	R Maria Isabel de Medeiros	R Clementino Cunha	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Clementino Cunha	R Maria Isabel de Medeiros	R Dr Anastacio do Bonsucesso	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Dr Anastacio do Bonsucesso	R Clementino Cunha	R Luiz Bianconi	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Dr Anastacio do Bonsucesso	R Luiz Bianconi	R Paulo Gomiero	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Dr Anastacio do Bonsucesso	R Paulo Gomiero	R Jorge Soares de Macedo	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Jorge Soares de Macedo	R Dr Anastacio do Bonsucesso	R Dr Anastacio do Bonsucesso	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Jorge Soares de Macedo	R Jorge Soares de Macedo	R Luis de Magalhaes	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Luis de Magalhaes	R Jorge Soares de Macedo	R Guilherme Mainard	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Guilherme Mainard	R Luis de Magalhaes	R Amador de Medeiros	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Guilherme Mainard	R Amador de Medeiros	R Bernardo de Matos	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Bernardo de Matos	R Guilherme Mainard	Est do Campo Limpo	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
Est do Campo Limpo	R Bernardo de Matos	R Tetsuko Kanai	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
Est do Campo Limpo	R Tetsuko Kanai	R Clementino Cunha	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
Est do Campo Limpo	R Clementino Cunha	R Ac	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Ac	Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
Est do Campo Limpo	R Ac	R Prf Joaquim Onofre de Araujo	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
Est do Campo Limpo	R Prf Joaquim Onofre de Araujo	R Jose Maria Goncalves	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
Est do Campo Limpo	R Jose Maria Goncalves	Ac R Clementino Cunha	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
Est do Campo Limpo	Ac R Clementino Cunha	R Ac	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
Ac Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
Est do Campo Limpo	Ac Est do Campo Limpo	R Prfa Nina Stocco	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
Est do Campo Limpo	R Prfa Nina Stocco	R Lourenco Saporito	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
Est do Campo Limpo	R Lourenco Saporito	R Ac	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
Est do Campo Limpo	R Ac	R Bernardo de Matos	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
Est do Campo Limpo	R Bernardo de Matos	R Tetsuko Kanai	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
Est do Campo Limpo	R Tetsuko Kanai	R Clementino Cunha	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
Est do Campo Limpo	R Clementino Cunha	R Ac	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
Est do Campo Limpo	R Ac	R Ac	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	R Luis de Aranda	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
Est do Campo Limpo	R Luis de Aranda	R Rony	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
Est do Campo Limpo	R Rony	R Quipa	10/6/2019	10/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	09/12/19
R Guilherme Mainard	R Amador de Medeiros	R Luis de Magalhaes	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Luis de Magalhaes	R Guilherme Mainard	R Lourenco Saporito	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Lourenco Saporito	R Luis de Magalhaes	R Amador de Medeiros	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Lourenco Saporito	R Amador de Medeiros	R Carlos Marinho	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Carlos Marinho	R Lourenco Saporito	R Prfa Nina Stocco	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Prfa Nina Stocco	R Arnaldo D Avila Florence	R Veloso de Barbuda	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Veloso de Barbuda	R Prfa Nina Stocco	R Eliane Araujo Neves	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Eliane Araujo Neves	R Veloso de Barbuda	R Alberto Nagib Rizkallah	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Eliane Araujo Neves	R Alberto Nagib Rizkallah	R Fontelo	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Eliane Araujo Neves	R Fontelo	R Maj Joao Vicente Ferreira	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Eliane Araujo Neves	R Maj Joao Vicente Ferreira	R Dr Cleante Semeghini Jr	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Dr Cleante Semeghini Jr	R Eliane Araujo Neves	R Heitor Gouvea	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Dr Cleante Semeghini Jr	R Heitor Gouvea	R Maria de Lourdes Salomao	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
R Maria de Lourdes Salomao	R Dr Cleante Semeghini Jr	R Alberto Nagib Rizkallah	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Alberto Nagib Rizkallah	R Maria de Lourdes Salomao	R Eliane Araujo Neves	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Alberto Nagib Rizkallah	R Eliane Araujo Neves	R Maria de Lourdes Salomao	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Alberto Nagib Rizkallah	R Maria de Lourdes Salomao	R Prfa Nina Stocco	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Prfa Nina Stocco	R Amador de Medeiros	R Amador de Medeiros	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Amador de Medeiros	R Prfa Nina Stocco	R Maria de Lourdes Salomao	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Maria de Lourdes Salomao	R Maria de Lourdes Salomao	R Brandino Francisco Genovesi	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Maria de Lourdes Salomao	R Brandino Francisco Genovesi	R Brandino Francisco Genovesi	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Maria de Lourdes Salomao	R Maria de Lourdes Salomao	R Brandino Francisco Genovesi	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Brandino Francisco Genovesi	R Maria de Lourdes Salomao	R Heitor Gouvea	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Heitor Gouvea	R Brandino Francisco Genovesi	R Brandino Francisco Genovesi	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Brandino Francisco Genovesi	R Heitor Gouvea	R Eliane Araujo Neves	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Eliane Araujo Neves	R Eliane Araujo Neves	R Dr Cleante Semeghini Jr	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Eliane Araujo Neves	R Dr Cleante Semeghini Jr	R Dr Cleante Semeghini Jr	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Dr Cleante Semeghini Jr	R Eliane Araujo Neves	R Heitor Gouvea	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Heitor Gouvea	R Heitor Gouvea	R Dr Cleante Semeghini Jr	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Dr Cleante Semeghini Jr	R Heitor Gouvea	R Maria de Lourdes Salomao	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Maria de Lourdes Salomao	R Dr Cleante Semeghini Jr	R Dr Cleante Semeghini Jr	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Dr Cleante Semeghini Jr	R Maria de Lourdes Salomao	R Prfa Nina Stocco	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Prfa Nina Stocco	R Prfa Nina Stocco	R Lourenco Saporito	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Prfa Nina Stocco	R Lourenco Saporito	R Lourenco Saporito	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Prfa Nina Stocco	R Prfa Nina Stocco	R Lourenco Saporito	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Lourenco Saporito	R Prfa Nina Stocco	R Diogo Martins	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Diogo Martins	R Lourenco Saporito	R Lourenco Saporito	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Diogo Martins	R Diogo Martins	R Simao Fernandes Madeira	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Simao Fernandes Madeira	R Diogo Martins	R Jorge Soares de Macedo	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Simao Fernandes Madeira	R Jorge Soares de Macedo	R Diogo Martins	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Diogo Martins	R Simao Fernandes Madeira	R Dr Hugo Lacorte Vitale	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Dr Hugo Lacorte Vitale	R Diogo Martins	R Jorge Soares de Macedo	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Dr Hugo Lacorte Vitale	R Jorge Soares de Macedo	R Diogo Martins	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Diogo Martins	R Dr Hugo Lacorte Vitale	R Cap Fredo	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Diogo Martins	R Cap Fredo	R Clemente Rocha	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Diogo Martins	R Clemente Rocha	R Cap Fredo	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Andrea de Firenze	R Cap Fredo	R Dr Hugo Lacorte Vitale	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Dr Hugo Lacorte Vitale	R Andrea de Firenze	R Jorge Soares de Macedo	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Jorge Soares de Macedo	R Dr Hugo Lacorte Vitale	R Chandless	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Jorge Soares de Macedo	R Chandless	R Simao Fernandes Madeira	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Jorge Soares de Macedo	R Simao Fernandes Madeira	R Dr Anastacio do Bonsucesso	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Jorge Soares de Macedo	R Dr Anastacio do Bonsucesso	R Dr Anastacio do Bonsucesso	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Jorge Soares de Macedo	R Jorge Soares de Macedo	R Luis de Magalhaes	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Luis de Magalhaes	R Jorge Soares de Macedo	R Guilherme Mainard	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Luis de Magalhaes	R Guilherme Mainard	R Lourenco Saporito	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Lourenco Saporito	R Luis de Magalhaes	R Diogo Martins	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Lourenco Saporito	R Diogo Martins	R Prfa Nina Stocco	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Prfa Nina Stocco	R Lourenco Saporito	R Lourenco Saporito	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Lourenco Saporito	R Prfa Nina Stocco	R Maria de Lourdes Salomao	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Maria de Lourdes Salomao	R Maria de Lourdes Salomao	R Brandino Francisco Genovesi	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Brandino Francisco Genovesi	R Maria de Lourdes Salomao	R Heitor Gouvea	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Heitor Gouvea	R Brandino Francisco Genovesi	R Giottino	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Giottino	R Heitor Gouvea	R Eliane Araujo Neves	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Giottino	R Eliane Araujo Neves	R Heitor Gouvea	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Heitor Gouvea	R Giottino	R Giottino	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Heitor Gouvea	R Heitor Gouvea	R Giottino	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Heitor Gouvea	R Giottino	R Brandino Francisco Genovesi	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Heitor Gouvea	R Brandino Francisco Genovesi	R Brandino Francisco Genovesi	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Heitor Gouvea	R Heitor Gouvea	R Dr Cleante Semeghini Jr	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Dr Cleante Semeghini Jr	R Heitor Gouvea	R Maria de Lourdes Salomao	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Maria de Lourdes Salomao	R Dr Cleante Semeghini Jr	R Alberto Nagib Rizkallah	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Alberto Nagib Rizkallah	R Maria de Lourdes Salomao	R Prfa Nina Stocco	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Amador de Medeiros	R Prfa Nina Stocco	R Lourenco Saporito	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Amador de Medeiros	R Lourenco Saporito	R Prfa Nina Stocco	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Prfa Nina Stocco	R Amador de Medeiros	R Veloso de Barbuda	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Prfa Nina Stocco	R Veloso de Barbuda	R Arnaldo D Avila Florence	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Arnaldo D Avila Florence	R Prfa Nina Stocco	R Eliane Araujo Neves	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Eliane Araujo Neves	R Arnaldo D Avila Florence	Est do Campo Limpo	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
Est do Campo Limpo	R Eliane Araujo Neves	Ac Est do Campo Limpo	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
Est do Campo Limpo	Ac Est do Campo Limpo	R Prfa Nina Stocco	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
Est do Campo Limpo	R Prfa Nina Stocco	R Lourenco Saporito	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Lourenco Saporito	Est do Campo Limpo	R Carlos Marinho	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Carlos Marinho	R Lourenco Saporito	R Guilherme Mainard	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Guilherme Mainard	R Carlos Marinho	Est do Campo Limpo	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
Est do Campo Limpo	R Ac	Ac Est do Campo Limpo	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
Ac Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
Est do Campo Limpo	Ac Est do Campo Limpo	R Prfa Nina Stocco	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
Est do Campo Limpo	R Prfa Nina Stocco	R Lourenco Saporito	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
Est do Campo Limpo	R Lourenco Saporito	R Guilherme Mainard	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
Est do Campo Limpo	R Guilherme Mainard	R Bernardo de Matos	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Bernardo de Matos	Est do Campo Limpo	R Guilherme Mainard	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Guilherme Mainard	R Carlos Marinho	R Amador de Medeiros	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Amador de Medeiros	R Guilherme Mainard	R Lourenco Saporito	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Amador de Medeiros	R Lourenco Saporito	R Prfa Nina Stocco	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Prfa Nina Stocco	R Amador de Medeiros	R Veloso de Barbuda	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Veloso de Barbuda	R Prfa Nina Stocco	R Eliane Araujo Neves	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Eliane Araujo Neves	R Veloso de Barbuda	R Arnaldo D Avila Florence	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Eliane Araujo Neves	R Arnaldo D Avila Florence	Est do Campo Limpo	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
Est do Campo Limpo	R Eliane Araujo Neves	Ac Est do Campo Limpo	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
Est do Campo Limpo	Ac Est do Campo Limpo	R Prfa Nina Stocco	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
R Prfa Nina Stocco	Est do Campo Limpo	R Arnaldo D Avila Florence	10/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	08/11/19	10/12/19
Est do Campo Limpo	R Roque de Mingo	R Mario Neme	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Mario Neme	Est do Campo Limpo	R Gilson Rocha Pitta	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Gilson Rocha Pitta	R Mario Neme	R Roque de Mingo	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Gilson Rocha Pitta	R Roque de Mingo	R Mario Neme	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Mario Neme	R Gilson Rocha Pitta	R Roberto Sampaio Penna	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Roberto Sampaio Penna	R Mario Neme	R Roque de Mingo	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Roberto Sampaio Penna	R Roque de Mingo	R Mario Neme	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Mario Neme	R Roberto Sampaio Penna	R Celso Mesquita Leite	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Celso Mesquita Leite	R Mario Neme	R Roque de Mingo	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Celso Mesquita Leite	R Roque de Mingo	R Mario Neme	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Mario Neme	R Celso Mesquita Leite	R Italo Betarello	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Italo Betarello	R Mario Neme	R Roque de Mingo	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Italo Betarello	R Roque de Mingo	R Mario Neme	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Mario Neme	R Italo Betarello	R Jorn Jose Leite Pinto	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Jorn Jose Leite Pinto	R Mario Neme	R Thomaz Mazzoni	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Jorn Jose Leite Pinto	R Thomaz Mazzoni	R Roque de Mingo	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Jorn Jose Leite Pinto	R Roque de Mingo	R Thomaz Mazzoni	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Thomaz Mazzoni	R Jorn Jose Leite Pinto	R Jorn Jose Leite Pinto	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Thomaz Mazzoni	R Thomaz Mazzoni	R Aurelio Belotti Jr	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Aurelio Belotti Jr	R Thomaz Mazzoni	R Roque de Mingo	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Roque de Mingo	R Aurelio Belotti Jr	R Aurelio Belotti Jr	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Aurelio Belotti Jr	R Roque de Mingo	R Thomaz Mazzoni	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Thomaz Mazzoni	R Thomaz Mazzoni	R Mario Neme	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Mario Neme	R Mario Neme	R Mario Neme	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Mario Neme	R Aurelio Belotti Jr	R Torre de Marfim	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Torre de Marfim	R Torre de Marfim	R Nestor Homem de Melo	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Nestor Homem de Melo	R Torre de Marfim	R Austro Costa	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Austro Costa	R Nestor Homem de Melo	R Des Alceu Cordeiro Fernandes	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Des Alceu Cordeiro Fernandes	R Austro Costa	R Torre de Marfim	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Torre de Marfim	R Des Alceu Cordeiro Fernandes	R Franklin Ribeiro de Almeida	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Franklin Ribeiro de Almeida	R Torre de Marfim	R Giottino	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Giottino	R Franklin Ribeiro de Almeida	R Eliane Araujo Neves	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Eliane Araujo Neves	R Giottino	R Giottino	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Giottino	R Eliane Araujo Neves	R Franklin Ribeiro de Almeida	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Franklin Ribeiro de Almeida	R Franklin Ribeiro de Almeida	R Giottino	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Franklin Ribeiro de Almeida	R Giottino	R Torre de Marfim	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Torre de Marfim	R Franklin Ribeiro de Almeida	R Des Alceu Cordeiro Fernandes	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Torre de Marfim	R Des Alceu Cordeiro Fernandes	R Nestor Homem de Melo	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Torre de Marfim	R Nestor Homem de Melo	R Nestor Homem de Melo	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Nestor Homem de Melo	R Torre de Marfim	R Aurelio Belotti Jr	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Aurelio Belotti Jr	R Aurelio Belotti Jr	R Thomaz Mazzoni	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Aurelio Belotti Jr	R Thomaz Mazzoni	R Thomaz Mazzoni	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Mario Neme	R Mario Neme	R Mario Neme	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Mario Neme	R Mario Neme	R Jorn Jose Leite Pinto	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Mario Neme	R Jorn Jose Leite Pinto	R Jorn Jose Leite Pinto	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Mario Neme	R Mario Neme	R Mario Neme	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Mario Neme	R Aurelio Belotti Jr	R Torre de Marfim	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
R Torre de Marfim	R Torre de Marfim	R Nestor Homem de Melo	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Torre de Marfim	R Nestor Homem de Melo	R Des Alceu Cordeiro Fernandes	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Torre de Marfim	R Des Alceu Cordeiro Fernandes	R Franklin Ribeiro de Almeida	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Franklin Ribeiro de Almeida	R Torre de Marfim	R Giottino	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Franklin Ribeiro de Almeida	R Giottino	R Giottino	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Franklin Ribeiro de Almeida	R Franklin Ribeiro de Almeida	Pc Cristovao de Morais	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
Pc Cristovao de Morais	R Franklin Ribeiro de Almeida	R Eliane Araujo Neves	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
Pc Cristovao de Morais	R Eliane Araujo Neves	R Franklin Ribeiro de Almeida	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Franklin Ribeiro de Almeida	Pc Cristovao de Morais	R Maj Joao Vicente Ferreira	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Maj Joao Vicente Ferreira	R Franklin Ribeiro de Almeida	R Eliane Araujo Neves	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Maj Joao Vicente Ferreira	R Eliane Araujo Neves	R Franklin Ribeiro de Almeida	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Franklin Ribeiro de Almeida	R Maj Joao Vicente Ferreira	R Fontelo	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Fontelo	R Franklin Ribeiro de Almeida	R Eliane Araujo Neves	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Eliane Araujo Neves	R Fontelo	R Alberto Nagib Rizkallah	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Alberto Nagib Rizkallah	R Eliane Araujo Neves	R Dr Phelippe Nagi Haddad	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Dr Phelippe Nagi Haddad	R Alberto Nagib Rizkallah	Est do Campo Limpo	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
Est do Campo Limpo	R Dr Phelippe Nagi Haddad	R Eliane Araujo Neves	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
Est do Campo Limpo	R Eliane Araujo Neves	Ac Est do Campo Limpo	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
Est do Campo Limpo	Ac Est do Campo Limpo	R Prfa Nina Stocco	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Prfa Nina Stocco	Est do Campo Limpo	R Arnaldo D Avila Florence	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Arnaldo D Avila Florence	R Prfa Nina Stocco	R Eliane Araujo Neves	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Eliane Araujo Neves	R Arnaldo D Avila Florence	R Veloso de Barbuda	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Eliane Araujo Neves	R Veloso de Barbuda	R Alberto Nagib Rizkallah	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Alberto Nagib Rizkallah	R Eliane Araujo Neves	R Dr Phelippe Nagi Haddad	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Alberto Nagib Rizkallah	R Dr Phelippe Nagi Haddad	R Franklin Ribeiro de Almeida	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Franklin Ribeiro de Almeida	R Alberto Nagib Rizkallah	Est do Campo Limpo	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
Est do Campo Limpo	R Franklin Ribeiro de Almeida	R Dr Phelippe Nagi Haddad	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
Est do Campo Limpo	R Dr Phelippe Nagi Haddad	R Eliane Araujo Neves	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
Est do Campo Limpo	R Eliane Araujo Neves	Ac Est do Campo Limpo	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
Est do Campo Limpo	Ac Est do Campo Limpo	R Prfa Nina Stocco	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Prfa Nina Stocco	Est do Campo Limpo	R Arnaldo D Avila Florence	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Arnaldo D Avila Florence	R Prfa Nina Stocco	R Eliane Araujo Neves	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Eliane Araujo Neves	R Arnaldo D Avila Florence	R Veloso de Barbuda	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Eliane Araujo Neves	R Veloso de Barbuda	R Alberto Nagib Rizkallah	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Alberto Nagib Rizkallah	R Eliane Araujo Neves	R Dr Phelippe Nagi Haddad	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Alberto Nagib Rizkallah	R Dr Phelippe Nagi Haddad	R Franklin Ribeiro de Almeida	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Franklin Ribeiro de Almeida	R Alberto Nagib Rizkallah	R Fontelo	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Franklin Ribeiro de Almeida	R Fontelo	R Maj Joao Vicente Ferreira	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Franklin Ribeiro de Almeida	R Maj Joao Vicente Ferreira	Pc Cristovao de Morais	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Franklin Ribeiro de Almeida	Pc Cristovao de Morais	Pc Cristovao de Morais	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Franklin Ribeiro de Almeida	R Franklin Ribeiro de Almeida	R Giottino	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Franklin Ribeiro de Almeida	R Giottino	R Torre de Marfim	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Torre de Marfim	R Franklin Ribeiro de Almeida	R Des Alceu Cordeiro Fernandes	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Des Alceu Cordeiro Fernandes	R Torre de Marfim	R Austro Costa	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Austro Costa	R Des Alceu Cordeiro Fernandes	R Nestor Homem de Melo	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Nestor Homem de Melo	R Austro Costa	R Des Alceu Cordeiro Fernandes	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Nestor Homem de Melo	R Des Alceu Cordeiro Fernandes	R Austro Costa	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Nestor Homem de Melo	R Austro Costa	R Torre de Marfim	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Torre de Marfim	R Nestor Homem de Melo	R Nestor Homem de Melo	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Nestor Homem de Melo	R Torre de Marfim	R Aurelio Belotti Jr	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Mario Neme	R Mario Neme	R Mario Neme	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Mario Neme	R Mario Neme	R Jorn Jose Leite Pinto	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Mario Neme	R Jorn Jose Leite Pinto	R Italo Betarello	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Mario Neme	R Italo Betarello	R Celso Mesquita Leite	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Mario Neme	R Celso Mesquita Leite	R Roberto Sampaio Penna	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Mario Neme	R Roberto Sampaio Penna	R Gilson Rocha Pitta	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Mario Neme	R Gilson Rocha Pitta	Est do Campo Limpo	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
Est do Campo Limpo	R Mario Neme	Ac R Martinho Lutero	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
Est do Campo Limpo	Ac R Martinho Lutero	R Des Alceu Cordeiro Fernandes	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
Est do Campo Limpo	R Des Alceu Cordeiro Fernandes	R Franklin Ribeiro de Almeida	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
Est do Campo Limpo	R Franklin Ribeiro de Almeida	R Dr Phelippe Nagi Haddad	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
Ac Est do Campo Limpo	R Dr Phelippe Nagi Haddad	Est do Campo Limpo	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
Est do Campo Limpo	Ac Est do Campo Limpo	Ac Est do Campo Limpo	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	Ac R Martinho Lutero	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
Est do Campo Limpo	Ac R Martinho Lutero	Ac Est do Campo Limpo	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
Est do Campo Limpo	Ac Est do Campo Limpo	R Heitor Alves de Amorim	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
Est do Campo Limpo	R Heitor Alves de Amorim	R Armando Erse Figueiredo	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
Est do Campo Limpo	R Armando Erse Figueiredo	R Ac	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
Est do Campo Limpo	R Ac	R Ac	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
Est do Campo Limpo	R Ac	Pc Andaguacu	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
Est do Campo Limpo	Pc Andaguacu	R Kunito Miyasaka	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
Est do Campo Limpo	R Kunito Miyasaka	R Roque de Mingo	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
Est do Campo Limpo	R Roque de Mingo	R Mario Neme	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
Est do Campo Limpo	R Mario Neme	Ac R Martinho Lutero	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
Est do Campo Limpo	Ac R Martinho Lutero	R Des Alceu Cordeiro Fernandes	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
R Des Alceu Cordeiro Fernandes	Est do Campo Limpo	R Nestor Homem de Melo	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	08/10/19	09/11/19	10/12/19
Est do Campo Limpo	R Ac	Pc Andaguacu	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
Est do Campo Limpo	Pc Andaguacu	R Kunito Miyasaka	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Kunito Miyasaka	Est do Campo Limpo	R Gilson Rocha Pitta	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Gilson Rocha Pitta	R Kunito Miyasaka	R Roque de Mingo	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Roque de Mingo	R Gilson Rocha Pitta	Est do Campo Limpo	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Roque de Mingo	Est do Campo Limpo	R Gilson Rocha Pitta	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Gilson Rocha Pitta	R Roque de Mingo	R Kunito Miyasaka	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Gilson Rocha Pitta	R Kunito Miyasaka	Av Amadeu da Silva Samelo	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
Av Amadeu da Silva Samelo	R Gilson Rocha Pitta	Pc Andaguacu	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
Pc Andaguacu	R Francisco de Holanda	Est do Campo Limpo	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
Est do Campo Limpo	Pc Andaguacu	R Kunito Miyasaka	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
Est do Campo Limpo	R Kunito Miyasaka	R Roque de Mingo	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Roque de Mingo	Est do Campo Limpo	R Gilson Rocha Pitta	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Roque de Mingo	R Gilson Rocha Pitta	R Roberto Sampaio Penna	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Roberto Sampaio Penna	R Roque de Mingo	Av Amadeu da Silva Samelo	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
Av Amadeu da Silva Samelo	R Roberto Sampaio Penna	R Roberto Sampaio Penna	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
Av Amadeu da Silva Samelo	Av Amadeu da Silva Samelo	R Gilson Rocha Pitta	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
Av Amadeu da Silva Samelo	R Gilson Rocha Pitta	Pc Andaguacu	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Francisco de Holanda	Pc Andaguacu	Av Amadeu da Silva Samelo	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Francisco de Holanda	Av Amadeu da Silva Samelo	R Garcia de Abranches	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Garcia de Abranches	R Francisco de Holanda	R Eusebio de Matos	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Eusebio de Matos	R Garcia de Abranches	Av Amadeu da Silva Samelo	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
Av Amadeu da Silva Samelo	R Eusebio de Matos	R Onesio Garcia	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Onesio Garcia	Av Amadeu da Silva Samelo	R Dolores Coelho	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Onesio Garcia	R Dolores Coelho	R Francisco Collantes	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Francisco Collantes	R Onesio Garcia	R Francisco de Holanda	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Francisco de Holanda	R Francisco Collantes	R Fr Jeronimo da Graca	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Francisco de Holanda	R Fr Jeronimo da Graca	R Norival Lacerda	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Francisco de Holanda	R Norival Lacerda	R Fr Jeronimo da Graca	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Fr Jeronimo da Graca	R Francisco de Holanda	R Onesio Garcia	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Fr Jeronimo da Graca	R Onesio Garcia	R Afonso Lopes de Almeida	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Afonso Lopes de Almeida	R Fr Jeronimo da Graca	R Dolores Coelho	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Dolores Coelho	R Afonso Lopes de Almeida	R Lendas do Sul	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Dolores Coelho	R Lendas do Sul	R Benedito Generoso	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Benedito Generoso	R Dolores Coelho	Av Amadeu da Silva Samelo	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
Av Amadeu da Silva Samelo	R Benedito Generoso	R Luiza de Castro Nascimento	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
Av Amadeu da Silva Samelo	R Luiza de Castro Nascimento	R Luiza de Castro Nascimento	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
Av Amadeu da Silva Samelo	Av Amadeu da Silva Samelo	R Italo Betarello	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
Av Amadeu da Silva Samelo	R Italo Betarello	R Italo Betarello	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
Av Amadeu da Silva Samelo	Av Amadeu da Silva Samelo	R Roberto Sampaio Penna	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
Av Amadeu da Silva Samelo	R Roberto Sampaio Penna	R Roberto Sampaio Penna	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Roberto Sampaio Penna	Av Amadeu da Silva Samelo	Av Amadeu da Silva Samelo	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
Av Amadeu da Silva Samelo	R Eusebio de Matos	R Onesio Garcia	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
Av Amadeu da Silva Samelo	R Onesio Garcia	R Onesio Garcia	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
Av Amadeu da Silva Samelo	Av Amadeu da Silva Samelo	Av Amadeu da Silva Samelo	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
Av Amadeu da Silva Samelo	Av Amadeu da Silva Samelo	R Benedito Generoso	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Benedito Generoso	Av Amadeu da Silva Samelo	Av Amadeu da Silva Samelo	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
Av Amadeu da Silva Samelo	Av Amadeu da Silva Samelo	R Italo Betarello	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
Av Amadeu da Silva Samelo	R Italo Betarello	R Italo Betarello	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
Av Amadeu da Silva Samelo	Av Amadeu da Silva Samelo	R Roberto Sampaio Penna	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
Av Amadeu da Silva Samelo	R Roberto Sampaio Penna	R Roberto Sampaio Penna	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Roberto Sampaio Penna	Av Amadeu da Silva Samelo	Av Amadeu da Silva Samelo	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
Av Amadeu da Silva Samelo	R Eusebio de Matos	R Onesio Garcia	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Onesio Garcia	Av Amadeu da Silva Samelo	R Dolores Coelho	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Dolores Coelho	R Onesio Garcia	R Afonso Lopes de Almeida	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Dolores Coelho	R Afonso Lopes de Almeida	R Lendas do Sul	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Lendas do Sul	R Dolores Coelho	R Flor da Terra	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Flor da Terra	R Lendas do Sul	R Benedito Generoso	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Benedito Generoso	R Flor da Terra	R Fr Jeronimo da Graca	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Fr Jeronimo da Graca	R Benedito Generoso	R Lendas do Sul	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Lendas do Sul	R Fr Jeronimo da Graca	R Flor da Terra	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Lendas do Sul	R Flor da Terra	R Fr Jeronimo da Graca	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Fr Jeronimo da Graca	R Lendas do Sul	R Afonso Lopes de Almeida	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Fr Jeronimo da Graca	R Afonso Lopes de Almeida	R Onesio Garcia	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Onesio Garcia	R Fr Jeronimo da Graca	R Norival Lacerda	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Norival Lacerda	R Onesio Garcia	R Benedito Generoso	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Benedito Generoso	R Norival Lacerda	R Fr Jeronimo da Graca	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Benedito Generoso	R Fr Jeronimo da Graca	R Flor da Terra	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Benedito Generoso	R Flor da Terra	R Dolores Coelho	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Benedito Generoso	R Dolores Coelho	R Flor da Terra	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Benedito Generoso	R Flor da Terra	R Fr Jeronimo da Graca	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Benedito Generoso	R Fr Jeronimo da Graca	R Norival Lacerda	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Norival Lacerda	R Benedito Generoso	R Luiza de Castro Nascimento	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Luiza de Castro Nascimento	R Norival Lacerda	R Benedita da Silva Pinto	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Luiza de Castro Nascimento	R Benedita da Silva Pinto	Av Amadeu da Silva Samelo	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Jorn Jose Leite Pinto	R Luiza de Castro Nascimento	R Luiza de Castro Nascimento	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Jorn Jose Leite Pinto	R Jorn Jose Leite Pinto	R Roque de Mingo	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Roque de Mingo	R Jorn Jose Leite Pinto	R Jorn Jose Leite Pinto	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Roque de Mingo	R Roque de Mingo	R Jorn Jose Leite Pinto	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Roque de Mingo	R Jorn Jose Leite Pinto	R Italo Betarello	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Italo Betarello	R Roque de Mingo	Av Amadeu da Silva Samelo	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
Av Amadeu da Silva Samelo	R Italo Betarello	R Italo Betarello	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
Av Amadeu da Silva Samelo	Av Amadeu da Silva Samelo	R Roberto Sampaio Penna	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
Av Amadeu da Silva Samelo	R Roberto Sampaio Penna	R Roberto Sampaio Penna	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Roberto Sampaio Penna	Av Amadeu da Silva Samelo	Av Amadeu da Silva Samelo	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Eusebio de Matos	Av Amadeu da Silva Samelo	R Garcia de Abranches	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Eusebio de Matos	R Garcia de Abranches	R Francisco Bayeu	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Francisco Bayeu	R Eusebio de Matos	R Francisco de Holanda	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Francisco de Holanda	R Francisco Bayeu	R Eusebio de Matos	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Eusebio de Matos	R Francisco de Holanda	R Francisco Bayeu	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Eusebio de Matos	R Francisco Bayeu	R Garcia de Abranches	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Eusebio de Matos	R Garcia de Abranches	Av Amadeu da Silva Samelo	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
Av Amadeu da Silva Samelo	R Eusebio de Matos	R Onesio Garcia	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
Av Amadeu da Silva Samelo	R Onesio Garcia	R Onesio Garcia	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Onesio Garcia	Av Amadeu da Silva Samelo	Av Amadeu da Silva Samelo	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Celso Mesquita Leite	Av Amadeu da Silva Samelo	R Roque de Mingo	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Celso Mesquita Leite	R Roque de Mingo	Av Amadeu da Silva Samelo	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
Av Amadeu da Silva Samelo	Av Amadeu da Silva Samelo	R Roberto Sampaio Penna	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
Av Amadeu da Silva Samelo	R Roberto Sampaio Penna	R Roberto Sampaio Penna	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
Av Amadeu da Silva Samelo	Av Amadeu da Silva Samelo	R Gilson Rocha Pitta	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
Av Amadeu da Silva Samelo	R Gilson Rocha Pitta	Pc Andaguacu	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Francisco de Holanda	Pc Andaguacu	Av Amadeu da Silva Samelo	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
Av Amadeu da Silva Samelo	R Francisco de Holanda	R Eusebio de Matos	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Eusebio de Matos	Av Amadeu da Silva Samelo	R Garcia de Abranches	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Garcia de Abranches	R Eusebio de Matos	R Francisco de Holanda	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Francisco de Holanda	R Garcia de Abranches	R Francisco Bayeu	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Francisco de Holanda	R Francisco Bayeu	R Eusebio de Matos	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Francisco de Holanda	R Eusebio de Matos	R Francisco Collantes	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Francisco Collantes	R Francisco de Holanda	R Onesio Garcia	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Onesio Garcia	R Francisco Collantes	R Fr Jeronimo da Graca	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Onesio Garcia	R Fr Jeronimo da Graca	R Francisco Collantes	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Onesio Garcia	R Francisco Collantes	R Dolores Coelho	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Onesio Garcia	R Dolores Coelho	Av Amadeu da Silva Samelo	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
Av Amadeu da Silva Samelo	R Onesio Garcia	R Onesio Garcia	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Onesio Garcia	Av Amadeu da Silva Samelo	Av Amadeu da Silva Samelo	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Celso Mesquita Leite	Av Amadeu da Silva Samelo	R Roque de Mingo	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Roque de Mingo	R Celso Mesquita Leite	R Italo Betarello	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Roque de Mingo	R Italo Betarello	R Celso Mesquita Leite	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Roque de Mingo	R Celso Mesquita Leite	R Roberto Sampaio Penna	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	09/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Dr Renato Bueno Neto	R Dr Renato Bueno Neto	R Mario Maia	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Mario Maia	R Mario Maia	R Jose Miguel Castello	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Mario Maia	R Jose Miguel Castello	R Jorge Ozi	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Mario Maia	R Jorge Ozi	R Jose Miguel Castello	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Jose Miguel Castello	R Mario Maia	R Antonio Lerario	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Antonio Lerario	R Jose Miguel Castello	R Luiz Paulucci Neto	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Antonio Lerario	R Luiz Paulucci Neto	R Jose Miguel Castello	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Jose Miguel Castello	R Antonio Lerario	R Tarcisio de Jubileu Maia	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Tarcisio de Jubileu Maia	R Jose Miguel Castello	R Luiz Paulucci Neto	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Tarcisio de Jubileu Maia	R Luiz Paulucci Neto	R Jose Miguel Castello	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Tarcisio de Jubileu Maia	R Jose Miguel Castello	R Geraldo Leite dos Santos	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Geraldo Leite dos Santos	R Tarcisio de Jubileu Maia	R Antonio Lerario	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Antonio Lerario	R Geraldo Leite dos Santos	R Jose Miguel Castello	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Antonio Lerario	R Jose Miguel Castello	R Geraldo Leite dos Santos	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Antonio Lerario	R Geraldo Leite dos Santos	R Ernestina Ribeiro Camilo	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Ernestina Ribeiro Camilo	R Antonio Lerario	R Tarcisio de Jubileu Maia	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Tarcisio de Jubileu Maia	R Ernestina Ribeiro Camilo	R Geraldo Leite dos Santos	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Tarcisio de Jubileu Maia	R Geraldo Leite dos Santos	R Jose Miguel Castello	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Tarcisio de Jubileu Maia	R Jose Miguel Castello	R Luiz Paulucci Neto	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Tarcisio de Jubileu Maia	R Luiz Paulucci Neto	R Francisco de Holanda	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Francisco de Holanda	R Tarcisio de Jubileu Maia	R Tambaqui	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Francisco de Holanda	R Tambaqui	R Fuad Jubran	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Fuad Jubran	R Francisco de Holanda	R Tambaqui	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Fuad Jubran	R Tambaqui	R Tambaqui	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Jorge Jubran	R Jorge Jubran	R Norival Lacerda	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Norival Lacerda	R Jorge Jubran	R Francisco de Holanda	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Francisco de Holanda	R Norival Lacerda	R Jorge Jubran	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Jorge Jubran	R Francisco de Holanda	R Francisco de Holanda	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Francisco de Holanda	R Jorge Jubran	R Fuad Jubran	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Fuad Jubran	R Fuad Jubran	R Fuad Jubran	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Fuad Jubran	R Fuad Jubran	R Tarcisio de Jubileu Maia	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Tarcisio de Jubileu Maia	R Tarcisio de Jubileu Maia	R Vicente Carozza	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Vicente Carozza	R Tarcisio de Jubileu Maia	R Joao Baptista de Camargo	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Joao Baptista de Camargo	R Vicente Carozza	R Dr Celso Charuri	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Dr Celso Charuri	R Joao Baptista de Camargo	R Norival Lacerda	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Norival Lacerda	R Dr Celso Charuri	R Mario Maia	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Mario Maia	R Norival Lacerda	R Joao Brasilino dos Santos	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Joao Brasilino dos Santos	R Mario Maia	R Antonio Lerario	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Joao Brasilino dos Santos	R Antonio Lerario	R Tarcisio de Jubileu Maia	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Tarcisio de Jubileu Maia	R Joao Brasilino dos Santos	R Dr Celso Charuri	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Dr Celso Charuri	R Tarcisio de Jubileu Maia	R Antonio Lerario	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Antonio Lerario	R Dr Celso Charuri	R Joao Brasilino dos Santos	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Antonio Lerario	R Joao Brasilino dos Santos	R Ernestina Ribeiro Camilo	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Ernestina Ribeiro Camilo	R Antonio Lerario	R Mario Maia	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Mario Maia	R Ernestina Ribeiro Camilo	R Joao Brasilino dos Santos	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Mario Maia	R Joao Brasilino dos Santos	R Ernestina Ribeiro Camilo	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Mario Maia	R Ernestina Ribeiro Camilo	R Geraldo Leite dos Santos	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Ireno Lopes Fragoso	R Geraldo Leite dos Santos	R Norival Lacerda	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Norival Lacerda	R Ireno Lopes Fragoso	R Mario Maia	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Luiza de Castro Nascimento	R Mario Maia	R Benedita da Silva Pinto	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Luiza de Castro Nascimento	R Benedita da Silva Pinto	Av Amadeu da Silva Samelo	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
Av Amadeu da Silva Samelo	R Luiza de Castro Nascimento	R Merandolina Silva Balbino	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Merandolina Silva Balbino	Av Amadeu da Silva Samelo	R Benedita da Silva Pinto	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Merandolina Silva Balbino	R Benedita da Silva Pinto	R Dr Carlos Motta Pinto	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Dr Carlos Motta Pinto	R Merandolina Silva Balbino	R Benedita da Silva Pinto	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Benedita da Silva Pinto	R Dr Carlos Motta Pinto	R Dr Carlos Motta Pinto	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Benedita da Silva Pinto	R Benedita da Silva Pinto	R Merandolina Silva Balbino	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Benedita da Silva Pinto	R Merandolina Silva Balbino	R Luiza de Castro Nascimento	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Benedita da Silva Pinto	R Luiza de Castro Nascimento	R Merandolina Silva Balbino	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Merandolina Silva Balbino	R Benedita da Silva Pinto	R Dr Carlos Motta Pinto	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Merandolina Silva Balbino	R Dr Carlos Motta Pinto	R Benedita da Silva Pinto	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
R Benedita da Silva Pinto	R Merandolina Silva Balbino	R Merandolina Silva Balbino	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Merandolina Silva Balbino	R Benedita da Silva Pinto	R Ireno Lopes Fragoso	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Norival Lacerda	R Ireno Lopes Fragoso	R Mario Maia	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Norival Lacerda	R Mario Maia	R Dr Celso Charuri	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Dr Celso Charuri	R Norival Lacerda	R Joao Baptista de Camargo	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Dr Celso Charuri	R Joao Baptista de Camargo	R Antonio Lerario	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Dr Celso Charuri	R Antonio Lerario	R Joao Baptista de Camargo	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Joao Baptista de Camargo	R Dr Celso Charuri	R Vicente Carozza	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Joao Baptista de Camargo	R Vicente Carozza	R Tarcisio de Jubileu Maia	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Fuad Jubran	R Tarcisio de Jubileu Maia	R Norival Lacerda	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Norival Lacerda	R Fuad Jubran	R Onesio Garcia	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Norival Lacerda	R Onesio Garcia	R Fuad Jubran	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Norival Lacerda	R Fuad Jubran	R Jorge Jubran	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Norival Lacerda	R Jorge Jubran	R Fuad Jubran	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Fuad Jubran	R Norival Lacerda	R Tarcisio de Jubileu Maia	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Tarcisio de Jubileu Maia	R Fuad Jubran	R Vicente Carozza	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Tarcisio de Jubileu Maia	R Vicente Carozza	R Vicente Carozza	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Tarcisio de Jubileu Maia	R Tarcisio de Jubileu Maia	R Dr Celso Charuri	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Tarcisio de Jubileu Maia	R Dr Celso Charuri	R Joao Brasilino dos Santos	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Tarcisio de Jubileu Maia	R Joao Brasilino dos Santos	R Ernestina Ribeiro Camilo	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Tarcisio de Jubileu Maia	R Ernestina Ribeiro Camilo	R Geraldo Leite dos Santos	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Geraldo Leite dos Santos	R Tarcisio de Jubileu Maia	R Antonio Lerario	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Geraldo Leite dos Santos	R Antonio Lerario	R Mario Maia	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Mario Maia	R Geraldo Leite dos Santos	R Geraldo Leite dos Santos	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Mario Maia	R Mario Maia	R Geraldo Leite dos Santos	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Ireno Lopes Fragoso	R Geraldo Leite dos Santos	R Norival Lacerda	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Norival Lacerda	R Ireno Lopes Fragoso	R Benedita da Silva Pinto	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Benedita da Silva Pinto	R Benedita da Silva Pinto	R Dr Carlos Motta Pinto	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Benedita da Silva Pinto	R Dr Carlos Motta Pinto	R Merandolina Silva Balbino	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Benedita da Silva Pinto	R Merandolina Silva Balbino	R Dr Carlos Motta Pinto	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Dr Carlos Motta Pinto	R Benedita da Silva Pinto	R Merandolina Silva Balbino	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Merandolina Silva Balbino	R Dr Carlos Motta Pinto	R Benedita da Silva Pinto	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Benedita da Silva Pinto	R Merandolina Silva Balbino	R Luiza de Castro Nascimento	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Luiza de Castro Nascimento	R Benedita da Silva Pinto	R Mario Maia	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Norival Lacerda	R Mario Maia	R Dr Celso Charuri	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Norival Lacerda	R Dr Celso Charuri	R Onesio Garcia	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Norival Lacerda	R Onesio Garcia	R Fuad Jubran	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Fuad Jubran	R Norival Lacerda	R Tarcisio de Jubileu Maia	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Fuad Jubran	R Tarcisio de Jubileu Maia	R Tarcisio de Jubileu Maia	11/6/2019	11/7/2019	9/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Eugenio Ribeiro	R Eugenio Ribeiro	R Antonio Jose Bastos	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Antonio Jose Bastos	R Goncalo da Costa Temudo	R Goncalo da Costa Temudo	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Goncalo da Costa Temudo	R Antonio Jose Bastos	R Eugenio Ribeiro	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Eugenio Ribeiro	R Eugenio Ribeiro	R Eugenio Ribeiro	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Eugenio Ribeiro	R Eugenio Ribeiro	R Eugenio Ribeiro	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Eugenio Ribeiro	R Eugenio Ribeiro	R Inacio Manuel Tourinho	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Inacio Manuel Tourinho	R Eugenio Ribeiro	R Fernandes Sarzedas	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Fernandes Sarzedas	R Inacio Manuel Tourinho	R Antonio Jose Bastos	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Fernandes Sarzedas	R Antonio Jose Bastos	R Andrea Appiani	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Fernandes Sarzedas	R Andrea Appiani	R Antonio Jose Bastos	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Antonio Jose Bastos	R Fernandes Sarzedas	R Valentim de Abreu	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Antonio Jose Bastos	R Valentim de Abreu	R Valentim de Abreu	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Antonio Jose Bastos	R Antonio Jose Bastos	R Antonio Jose Bastos	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Antonio Jose Bastos	R Antonio Jose Bastos	R Mario Linhares	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Mario Linhares	R Mario Linhares	R Casimiro	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Gil Simoes da Costa	R Mario Linhares	R Clemente Rocha	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Gil Simoes da Costa	R Clemente Rocha	R Mario Linhares	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Casimiro	R Mario Linhares	R Alexandre Biagio	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Alexandre Biagio	R Casimiro	R Clemente Rocha	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Alexandre Biagio	R Clemente Rocha	R Casimiro	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Casimiro	R Alexandre Biagio	R Catuira	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Catuira	R Casimiro	R Casimiro	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Casimiro	R Catuira	R Catuira	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Catuira	R Caraiva	R Claretiana	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Claretiana	R Claretiana	R Caraiva	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Caraiva	R Caraiva	R Caraiva	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Caraiva	R Caraiva	R Claretiana	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Claretiana	R Claretiana	R Caraiva	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Caraiva	R Caraiva	R Chimarrao	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Chimarrao	R Caraiva	R Caraiva	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Caraiva	R Chimarrao	R Ceresopolis	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Ceresopolis	R Ceresopolis	R Ceresopolis	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Ceresopolis	R Ceresopolis	R Chimarrao	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Chimarrao	R Chimarrao	R Caraiva	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Chimarrao	R Caraiva	R Caraiva	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Chimarrao	R Chimarrao	R Catuira	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Chimarrao	R Catuira	R Catuira	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Catuira	R Catuira	R Ceresopolis	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Inacio Manuel Tourinho	R Ceresopolis	R Fernandes Sarzedas	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Inacio Manuel Tourinho	R Fernandes Sarzedas	R Ceresopolis	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Ceresopolis	R Inacio Manuel Tourinho	R Inacio Manuel Tourinho	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Inacio Manuel Tourinho	R Ceresopolis	R Chimarrao	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Chimarrao	R Chimarrao	R Catuira	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Catuira	R Chimarrao	R Casimiro	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Catuira	R Casimiro	R Chimarrao	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Chimarrao	R Catuira	R Catuira	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Antonio Jose Bastos	R Antonio Jose Bastos	R Antonio Jose Bastos	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Antonio Jose Bastos	R Antonio Jose Bastos	R Valentim de Abreu	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Valentim de Abreu	R Valentim de Abreu	R Valentim de Abreu	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Valentim de Abreu	R Valentim de Abreu	R Andrea Appiani	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Andrea Appiani	R Andrea Appiani	R Valentim de Abreu	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Valentim de Abreu	R Valentim de Abreu	R Antonio Jose Bastos	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Antonio Jose Bastos	R Valentim de Abreu	R Fernandes Sarzedas	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Antonio Jose Bastos	R Fernandes Sarzedas	R Fernandes Sarzedas	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Fernandes Sarzedas	R Antonio Jose Bastos	R Eugenio Ribeiro	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Eugenio Ribeiro	R Eugenio Ribeiro	R Antonio Jose Bastos	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Antonio Jose Bastos	R Antonio Jose Bastos	R Antonio Jose Bastos	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Antonio Jose Bastos	R Antonio Jose Bastos	R Andrea Appiani	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Andrea Appiani	R Andrea Appiani	R Antonio Jose Bastos	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Antonio Jose Bastos	R Antonio Jose Bastos	R Goncalo da Costa Temudo	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Goncalo da Costa Temudo	R Antonio Jose Bastos	R Antonio Jose Bastos	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Goncalo da Costa Temudo	R Goncalo da Costa Temudo	R Oliveira Serpa	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Goncalo da Costa Temudo	R Oliveira Serpa	Av Leitao da Cunha	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Goncalo da Costa Temudo	Av Leitao da Cunha	R Oliveira Serpa	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Oliveira Serpa	R Goncalo da Costa Temudo	R Antonio Jose Bastos	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Antonio Jose Bastos	R Oliveira Serpa	Av Leitao da Cunha	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Antonio Jose Bastos	Av Leitao da Cunha	R Oliveira Serpa	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Antonio Jose Bastos	R Oliveira Serpa	R Oliveira Serpa	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Oliveira Serpa	R Antonio Jose Bastos	R Eugenio Ribeiro	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Eugenio Ribeiro	R Eugenio Ribeiro	R Geraldo Cubas Ferreira	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Eugenio Ribeiro	R Geraldo Cubas Ferreira	Av Leitao da Cunha	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Eugenio Ribeiro	Av Leitao da Cunha	R Geraldo Cubas Ferreira	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Geraldo Cubas Ferreira	R Eugenio Ribeiro	R Inacio Manuel Tourinho	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Inacio Manuel Tourinho	R Geraldo Cubas Ferreira	Av Andrea Pisano	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Inacio Manuel Tourinho	Av Andrea Pisano	Av Andrea Pisano	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Inacio Manuel Tourinho	R Inacio Manuel Tourinho	R Inacio Manuel Tourinho	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Inacio Manuel Tourinho	R Inacio Manuel Tourinho	R Eugenio Ribeiro	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Eugenio Ribeiro	R Inacio Manuel Tourinho	R Inacio Manuel Tourinho	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Eugenio Ribeiro	R Eugenio Ribeiro	R Eugenio Ribeiro	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Eugenio Ribeiro	R Eugenio Ribeiro	R Antonio Jose Bastos	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Goncalo da Costa Temudo	R Antonio Jose Bastos	R Antonio Jose Bastos	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Antonio Jose Bastos	R Goncalo da Costa Temudo	R Goncalo da Costa Temudo	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Goncalo da Costa Temudo	R Andrea Appiani	R Cipolandia	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Cipolandia	R Cipolandia	R Andrea Appiani	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Andrea Appiani	R Andrea Appiani	R Andrea Appiani	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Andrea Appiani	R Andrea Appiani	R Cipolandia	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Cipolandia	R Cipolandia	R Andrea Appiani	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Andrea Appiani	R Andrea Appiani	R Andrea Appiani	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Andrea Appiani	R Andrea Appiani	R Cauaxi	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Andrea Appiani	R Cauaxi	R Fernandes Sarzedas	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Andrea Appiani	R Fernandes Sarzedas	R Caua	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Andrea Appiani	R Caua	R Caua	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Andrea Appiani	R Andrea Appiani	R Mario Linhares	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Mario Linhares	R Andrea Appiani	R Valentim de Abreu	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Mario Linhares	R Valentim de Abreu	R Valentim de Abreu	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Mario Linhares	R Mario Linhares	R Valentim de Abreu	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
R Valentim de Abreu	R Mario Linhares	R Mario Linhares	11/6/2019	11/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	10/12/19
R Prfa Nina Stocco	R Joao Franco Lima	R Joao Franco Lima	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Prfa Nina Stocco	R Prfa Nina Stocco	R Lourenco Saporito	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Lourenco Saporito	R Prfa Nina Stocco	R Diogo Martins	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Diogo Martins	R Lourenco Saporito	R Lourenco Saporito	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Lourenco Saporito	R Diogo Martins	R Cardoso Moreira	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Cardoso Moreira	R Cardoso Moreira	R Cigarra	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Cardoso Moreira	R Cigarra	R Cigarra	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Cardoso Moreira	R Cardoso Moreira	R Cardoso Moreira	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Cardoso Moreira	R Cardoso Moreira	R Alessandro Algardi	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Alessandro Algardi	R Alessandro Algardi	R Joao Dias de Vergara	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Alessandro Algardi	R Joao Dias de Vergara	R Joao Dias de Vergara	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Alessandro Algardi	R Alessandro Algardi	R Alessandro Algardi	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Alessandro Algardi	R Alessandro Algardi	R Alessandro Algardi	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Alessandro Algardi	R Alessandro Algardi	R Cardoso Moreira	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Cardoso Moreira	R Cardoso Moreira	R Cardoso Moreira	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Cardoso Moreira	R Cardoso Moreira	R Joao Franco Lima	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Joao Franco Lima	R Cardoso Moreira	R Gaspar de Carvajal	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Joao Franco Lima	R Gaspar de Carvajal	R Prfa Nina Stocco	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Joao Franco Lima	R Prfa Nina Stocco	R Gaspar de Carvajal	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Joao Franco Lima	R Gaspar de Carvajal	R Cardoso Moreira	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Cardoso Moreira	R Joao Franco Lima	R Joao Dias de Vergara	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Joao Dias de Vergara	R Cardoso Moreira	R Alessandro Algardi	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Joao Dias de Vergara	R Alessandro Algardi	R Alessandro Algardi	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Alessandro Algardi	R Joao Dias de Vergara	R Joao Dias de Vergara	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Joao Dias de Vergara	R Joao Dias de Vergara	R Alessandro Algardi	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Alessandro Algardi	R Alessandro Algardi	R Carualina	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Carualina	R Alessandro Algardi	R Alessandro Algardi	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Alessandro Algardi	R Carualina	R Carualina	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Carualina	R Carualina	R Carualina	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Carualina	R Carualina	R Canori	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Canori	R Canori	R Ituna	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Ituna	R Ituna	R Capoeirana	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Capoeirana	R Ituna	R Cap Vasconcelos	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Cap Vasconcelos	R Capoeirana	R Ituna	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Ituna	R Cap Vasconcelos	R Cap Vasconcelos	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Cap Vasconcelos	R Ituna	R Canori	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Canori	R Canori	R Joao Dias de Vergara	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Joao Dias de Vergara	R Joao Dias de Vergara	R Carualina	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Canori	R Carualina	R Cintra Pimentel	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Cintra Pimentel	R Canori	R Campeche	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Campeche	R Cintra Pimentel	R Canori	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Canori	R Campeche	R Cintra Pimentel	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Capoeirana	R Cintra Pimentel	R Ituna	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Ituna	R Capoeirana	R Capoeirana	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Ituna	R Ituna	R Cap Vasconcelos	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Ituna	R Cap Vasconcelos	R Cap Vasconcelos	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Cap Vasconcelos	R Ituna	R Canori	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Canori	R Canori	R Joao Dias de Vergara	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Joao Dias de Vergara	R Canori	R Alessandro Algardi	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Alessandro Algardi	R Joao Dias de Vergara	R Campos Elisios	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Alessandro Algardi	R Campos Elisios	R Joao Dias de Vergara	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Alessandro Algardi	R Joao Dias de Vergara	R Carualina	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Carualina	R Alessandro Algardi	R Alessandro Algardi	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Alessandro Algardi	R Alessandro Algardi	R Alessandro Algardi	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Alessandro Algardi	R Alessandro Algardi	R Alessandro Algardi	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Alessandro Algardi	R Alessandro Algardi	R Alessandro Algardi	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Alessandro Algardi	R Alessandro Algardi	R Cardoso Moreira	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Cardoso Moreira	R Cardoso Moreira	R Cigarra	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Cigarra	R Cardoso Moreira	R Cardoso Moreira	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Cigarra	R Cigarra	R Cintra Pimentel	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Cintra Pimentel	R Cigarra	R Campeche	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Cintra Pimentel	R Campeche	R Cigarra	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Cintra Pimentel	R Cigarra	R Simao Fernandes Madeira	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Cintra Pimentel	R Simao Fernandes Madeira	R Simao Fernandes Madeira	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Cintra Pimentel	R Cintra Pimentel	R Cardoso Moreira	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Cintra Pimentel	R Cardoso Moreira	R Cardoso Moreira	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Cardoso Moreira	R Cintra Pimentel	R Cigarra	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Cigarra	R Cigarra	R Cintra Pimentel	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Cintra Pimentel	R Cintra Pimentel	R Simao Fernandes Madeira	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Simao Fernandes Madeira	R Cintra Pimentel	R Pedro Rodrigues Marques	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Simao Fernandes Madeira	R Pedro Rodrigues Marques	R Diogo Martins	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Simao Fernandes Madeira	R Diogo Martins	R Pedro Rodrigues Marques	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Pedro Rodrigues Marques	R Simao Fernandes Madeira	R Cap Vasconcelos	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Dr Hugo Lacorte Vitale	R Cap Vasconcelos	R Diogo Martins	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Dr Hugo Lacorte Vitale	R Diogo Martins	R Cap Vasconcelos	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Cap Vasconcelos	R Dr Hugo Lacorte Vitale	R Capoeirana	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Cap Vasconcelos	R Capoeirana	R Dr Hugo Lacorte Vitale	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Dr Hugo Lacorte Vitale	R Cap Vasconcelos	R Cap Vasconcelos	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Dr Hugo Lacorte Vitale	R Dr Hugo Lacorte Vitale	R Campeche	11/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	09/11/19	11/12/19
R Joao Dias de Vergara	R Joao Dias de Vergara	R Alessandro Algardi	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Alessandro Algardi	R Joao Dias de Vergara	R Campos Elisios	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Campos Elisios	R Alessandro Algardi	R Alessandro Algardi	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Campos Elisios	R Campos Elisios	R Campos Elisios	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Campos Elisios	R Campos Elisios	R Catarina Guimaraes	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Catarina Guimaraes	R Campos Elisios	R Carandazinho	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Carandazinho	R Catarina Guimaraes	R Chico Lupia	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Carandazinho	R Chico Lupia	R Chico Lupia	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Chico Lupia	R Carandazinho	R Campos Elisios	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Campos Elisios	R Campos Elisios	R Carandazinho	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Campos Elisios	R Alessandro Algardi	R Claretiana	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Campos Elisios	R Alessandro Algardi	R Claretiana	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Claretiana	R Campos Elisios	R Campos Elisios	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Claretiana	R Claretiana	R Alessandro Algardi	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Alessandro Algardi	R Claretiana	R Campos Elisios	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Campos Elisios	R Alessandro Algardi	R Alessandro Algardi	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Campos Elisios	R Campos Elisios	R Campos Elisios	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Campos Elisios	R Campos Elisios	R Carandazinho	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Chico Lupia	R Carandazinho	R Carandazinho	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Carandazinho	R Chico Lupia	R Catarina Guimaraes	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Catarina Guimaraes	R Catarina Guimaraes	R Catarina Guimaraes	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Catarina Guimaraes	R Catarina Guimaraes	R Carandazinho	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Carandazinho	R Carandazinho	R Carandazinho	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Carandazinho	R Catarina Guimaraes	R Cardoso Moreira	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Cardoso Moreira	R Cardoso Moreira	R Cardoso Moreira	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Cardoso Moreira	R Cardoso Moreira	R Cardoso Moreira	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Cardoso Moreira	R Cardoso Moreira	R Catarina Guimaraes	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Ceresopolis	R Catarina Guimaraes	R Catarina Guimaraes	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Ceresopolis	R Ceresopolis	R Catarina Guimaraes	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Catarina Guimaraes	R Ceresopolis	R Chimarrao	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Catarina Guimaraes	R Chimarrao	R Chimarrao	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Chimarrao	R Catarina Guimaraes	R Cardoso Moreira	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Cardoso Moreira	R Cardoso Moreira	R Cardoso Moreira	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Cardoso Moreira	R Cardoso Moreira	Av Andrea Pisano	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Andrea Pisano	Av Andrea Pisano	Av Andrea Pisano	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Andrea Pisano	Av Andrea Pisano	R Inacio Manuel Tourinho	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Inacio Manuel Tourinho	R Inacio Manuel Tourinho	R Geraldo Cubas Ferreira	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Geraldo Cubas Ferreira	R Inacio Manuel Tourinho	R Eugenio Ribeiro	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Geraldo Cubas Ferreira	R Eugenio Ribeiro	R Inacio Manuel Tourinho	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Inacio Manuel Tourinho	R Inacio Manuel Tourinho	Av Leitao da Cunha	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Leitao da Cunha	Av Leitao da Cunha	R Inacio Manuel Tourinho	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Inacio Manuel Tourinho	R Inacio Manuel Tourinho	Av Andrea Pisano	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Andrea Pisano	Av Andrea Pisano	R Inacio Manuel Tourinho	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Inacio Manuel Tourinho	Av Andrea Pisano	R Geraldo Cubas Ferreira	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Geraldo Cubas Ferreira	R Inacio Manuel Tourinho	Av Andrea Pisano	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Andrea Pisano	Av Andrea Pisano	Av Andrea Pisano	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Andrea Pisano	Av Andrea Pisano	Av Andrea Pisano	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Andrea Pisano	Av Andrea Pisano	R Inacio Manuel Tourinho	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Inacio Manuel Tourinho	R Inacio Manuel Tourinho	R Cristovao da Costa	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Cristovao da Costa	R Inacio Manuel Tourinho	Av Leitao da Cunha	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Cristovao da Costa	Av Leitao da Cunha	R Inacio Manuel Tourinho	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Inacio Manuel Tourinho	R Cristovao da Costa	R Cristovao da Costa	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Cristovao da Costa	R Inacio Manuel Tourinho	Av Andrea Pisano	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Andrea Pisano	Av Andrea Pisano	Av Andrea Pisano	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
Av Andrea Pisano	Av Andrea Pisano	R Cardoso Moreira	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Cardoso Moreira	R Cardoso Moreira	R Catarina Guimaraes	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Catarina Guimaraes	R Ceresopolis	R Chimarrao	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Chimarrao	R Catarina Guimaraes	R Chico Lupia	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Chimarrao	R Chico Lupia	R Claretiana	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Claretiana	R Chimarrao	R Catua	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Catua	R Claretiana	R Chico Lupia	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Chico Lupia	R Catua	R Chimarrao	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Chico Lupia	R Chimarrao	R Catua	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Chico Lupia	R Catua	R Catua	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Chico Lupia	R Chico Lupia	R Carandazinho	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Carandazinho	R Chico Lupia	R Catarina Guimaraes	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Catarina Guimaraes	R Carandazinho	R Campos Elisios	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Campos Elisios	R Catarina Guimaraes	R Cardoso Moreira	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Cardoso Moreira	R Campos Elisios	R Nelson Brissac	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Nelson Brissac	R Cardoso Moreira	Av Andrea Pisano	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Andrea Pisano	R Nelson Brissac	R Bernardo Correia Leitao	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Andrea Pisano	R Bernardo Correia Leitao	R Bernardo Correia Leitao	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Bernardo Correia Leitao	Av Andrea Pisano	R Inacio Manuel Tourinho	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Inacio Manuel Tourinho	R Inacio Manuel Tourinho	R Cristovao da Costa	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Inacio Manuel Tourinho	R Cristovao da Costa	R Cristovao da Costa	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Bernardo Correia Leitao	R Inacio Manuel Tourinho	R Inacio Manuel Tourinho	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Bernardo Correia Leitao	R Bernardo Correia Leitao	R Inacio Manuel Tourinho	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Inacio Manuel Tourinho	R Inacio Manuel Tourinho	R Nelson Brissac	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Nelson Brissac	R Nelson Brissac	Av Pe Adolfo Kolping	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Nelson Brissac	Av Pe Adolfo Kolping	Av Pe Adolfo Kolping	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Nelson Brissac	R Nelson Brissac	Av Andrea Pisano	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Nelson Brissac	Av Andrea Pisano	R Cardoso Moreira	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Cardoso Moreira	R Nelson Brissac	R Nelson Brissac	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Cardoso Moreira	R Cardoso Moreira	R Nelson Brissac	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Nelson Brissac	R Cardoso Moreira	Av Andrea Pisano	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Andrea Pisano	R Nelson Brissac	R Bernardo Correia Leitao	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Bernardo Correia Leitao	Av Andrea Pisano	R Inacio Manuel Tourinho	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Bernardo Correia Leitao	R Inacio Manuel Tourinho	R Inacio Manuel Tourinho	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Bernardo Correia Leitao	R Bernardo Correia Leitao	R Manuel Castanho	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Manuel Castanho	R Bernardo Correia Leitao	R Nelson Brissac	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Nelson Brissac	R Manuel Castanho	R Manuel Castanho	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Nelson Brissac	R Nelson Brissac	R Nelson Brissac	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Nelson Brissac	R Nelson Brissac	Av Pe Adolfo Kolping	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Nelson Brissac	Av Pe Adolfo Kolping	Av Pe Adolfo Kolping	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Nelson Brissac	R Nelson Brissac	Av Andrea Pisano	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Nelson Brissac	Av Andrea Pisano	R Cardoso Moreira	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Cardoso Moreira	R Nelson Brissac	R Campos Elisios	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Cardoso Moreira	R Campos Elisios	R Joao Dias de Vergara	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Cardoso Moreira	R Joao Dias de Vergara	R Joao Franco Lima	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Cardoso Moreira	R Joao Franco Lima	R Joao Dias de Vergara	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Joao Dias de Vergara	R Cardoso Moreira	R Alessandro Algardi	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Joao Dias de Vergara	R Alessandro Algardi	R Alessandro Algardi	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Joao Dias de Vergara	R Joao Dias de Vergara	R Alessandro Algardi	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Alessandro Algardi	R Joao Dias de Vergara	R Campos Elisios	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Campos Elisios	R Alessandro Algardi	R Alessandro Algardi	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Alessandro Algardi	R Campos Elisios	R Carandazinho	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Carandazinho	R Carandazinho	R Claretiana	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Claretiana	R Carandazinho	R Catua	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Claretiana	R Catua	R Carandazinho	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Claretiana	R Carandazinho	R Alessandro Algardi	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	09/10/19	11/11/19	11/12/19
R Dr Renato Bueno Neto	R Dr Renato Bueno Neto	R Dr Renato Bueno Neto	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Dr Renato Bueno Neto	R Dr Renato Bueno Neto	R Fr Martinho Burnier	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Dr Renato Bueno Neto	R Fr Martinho Burnier	R Fr Martinho Burnier	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Dr Renato Bueno Neto	R Dr Renato Bueno Neto	R Dr Renato Bueno Neto	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Dr Renato Bueno Neto	R Dr Renato Bueno Neto	R Domingos de Goes	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Domingos de Goes	R Dr Renato Bueno Neto	R Torre de Marfim	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Domingos de Goes	R Torre de Marfim	R Dr Renato Bueno Neto	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Domingos de Goes	R Dr Renato Bueno Neto	R Berco Udler	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Berco Udler	R Domingos de Goes	R Gaspar Correa	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Gaspar Correa	R Berco Udler	R Manuel Ribeiro de Azevedo	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Manuel Ribeiro de Azevedo	R Gaspar Correa	R Francisco Martins Bonilha	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Francisco Martins Bonilha	R Manuel Ribeiro de Azevedo	R Manuel Ribeiro de Azevedo	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Francisco Martins Bonilha	R Francisco Martins Bonilha	R Sergio Porto	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Francisco Martins Bonilha	R Sergio Porto	R Manuel Bicudo	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Manuel Bicudo	R Francisco Martins Bonilha	R Sergio Porto	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Sergio Porto	R Manuel Bicudo	R Berco Udler	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Berco Udler	R Sergio Porto	R Sergio Porto	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Sergio Porto	R Berco Udler	R Francisco Martins Bonilha	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Francisco Martins Bonilha	R Francisco Martins Bonilha	R Sergio Porto	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Sergio Porto	R Francisco Martins Bonilha	R Berco Udler	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Berco Udler	R Sergio Porto	R Sergio Porto	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Berco Udler	R Berco Udler	R Miguel Camargo	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Berco Udler	R Miguel Camargo	R Antonio Siqueira de Mendonca	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Antonio Siqueira de Mendonca	R Berco Udler	R Miguel Camargo	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Miguel Camargo	R Antonio Siqueira de Mendonca	R Berco Udler	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Berco Udler	R Miguel Camargo	R Antonio Siqueira de Mendonca	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Berco Udler	R Antonio Siqueira de Mendonca	R Francisco Martins Bonilha	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Berco Udler	R Francisco Martins Bonilha	R Domingos de Goes	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Berco Udler	R Domingos de Goes	R Francisco Martins Bonilha	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Francisco Martins Bonilha	R Berco Udler	R Manuel Ribeiro de Azevedo	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Manuel Ribeiro de Azevedo	R Francisco Martins Bonilha	R Gaspar Correa	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Manuel Ribeiro de Azevedo	R Gaspar Correa	R Gaspar Correa	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Gaspar Correa	R Manuel Ribeiro de Azevedo	R Prfa Nina Stocco	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Prfa Nina Stocco	R Prfa Nina Stocco	Av Pe Adolfo Kolping	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Pe Adolfo Kolping	R Prfa Nina Stocco	R Caio Graco da Silva Prado	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Pe Adolfo Kolping	R Caio Graco da Silva Prado	R Prfa Nina Stocco	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Prfa Nina Stocco	Av Pe Adolfo Kolping	Av Pe Adolfo Kolping	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Prfa Nina Stocco	R Prfa Nina Stocco	R Manuel Bicudo	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Prfa Nina Stocco	R Manuel Bicudo	R Joao Franco Lima	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Prfa Nina Stocco	R Joao Franco Lima	R Manuel Bicudo	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Manuel Bicudo	R Prfa Nina Stocco	R Francisco Martins Bonilha	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Manuel Bicudo	R Francisco Martins Bonilha	R Sergio Porto	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Manuel Bicudo	R Sergio Porto	R Miguel Camargo	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Miguel Camargo	R Manuel Bicudo	R Antonio Siqueira de Mendonca	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Antonio Siqueira de Mendonca	R Miguel Camargo	R Berco Udler	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Berco Udler	R Antonio Siqueira de Mendonca	R Francisco Martins Bonilha	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Berco Udler	R Francisco Martins Bonilha	R Domingos de Goes	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Berco Udler	R Domingos de Goes	R Gaspar Correa	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Berco Udler	R Gaspar Correa	R Gaspar Correa	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Gaspar Correa	R Berco Udler	R Dr Renato Bueno Neto	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Dr Renato Bueno Neto	R Dr Renato Bueno Neto	R Berco Udler	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Berco Udler	R Berco Udler	R Fr Martinho Burnier	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Berco Udler	R Fr Martinho Burnier	R Manuel Ribeiro de Azevedo	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Manuel Ribeiro de Azevedo	R Berco Udler	R Antonio Gomes Correa	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Antonio Gomes Correa	R Manuel Ribeiro de Azevedo	R Manuel Ribeiro de Azevedo	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Antonio Gomes Correa	R Antonio Gomes Correa	R Antonio Caldas	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Antonio Caldas	R Antonio Gomes Correa	R Joao Pais Rodrigues	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Joao Pais Rodrigues	R Antonio Caldas	R Prfa Nina Stocco	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Prfa Nina Stocco	R Joao Pais Rodrigues	R Joao Pais Rodrigues	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Prfa Nina Stocco	R Prfa Nina Stocco	R Joao Pais Rodrigues	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Prfa Nina Stocco	R Joao Pais Rodrigues	R Antonio Caldas	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Antonio Caldas	R Prfa Nina Stocco	R Joao Pais Rodrigues	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Antonio Caldas	R Joao Pais Rodrigues	R Prfa Nina Stocco	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Prfa Nina Stocco	R Antonio Caldas	R Antonio Caldas	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Prfa Nina Stocco	R Prfa Nina Stocco	Av Pe Adolfo Kolping	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Pe Adolfo Kolping	R Prfa Nina Stocco	R Caio Graco da Silva Prado	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Pe Adolfo Kolping	R Caio Graco da Silva Prado	R Gaspar de Carvajal	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Pe Adolfo Kolping	R Gaspar de Carvajal	R Nelson Brissac	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Pe Adolfo Kolping	R Nelson Brissac	R Gaspar de Carvajal	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Gaspar de Carvajal	Av Pe Adolfo Kolping	Av Pe Adolfo Kolping	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Gaspar de Carvajal	R Gaspar de Carvajal	R Joao Franco Lima	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Gaspar de Carvajal	R Joao Franco Lima	R Joao Franco Lima	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Gaspar de Carvajal	R Gaspar de Carvajal	Av Pe Adolfo Kolping	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Pe Adolfo Kolping	R Gaspar de Carvajal	R Caio Graco da Silva Prado	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Pe Adolfo Kolping	R Caio Graco da Silva Prado	R Prfa Nina Stocco	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Prfa Nina Stocco	Av Pe Adolfo Kolping	Av Pe Adolfo Kolping	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Prfa Nina Stocco	Av Pe Adolfo Kolping	Av Pe Adolfo Kolping	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Pe Adolfo Kolping	R Prfa Nina Stocco	R Manuel Ribeiro de Azevedo	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Manuel Ribeiro de Azevedo	R Manuel Ribeiro de Azevedo	R Antonio Gomes Correa	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
R Manuel Ribeiro de Azevedo	R Antonio Gomes Correa	R Berco Udler	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Berco Udler	R Manuel Ribeiro de Azevedo	R Fr Martinho Burnier	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Fr Martinho Burnier	R Berco Udler	R Dr Renato Bueno Neto	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	10/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Leitao da Cunha	Av Leitao da Cunha	R Antonio Jose Bastos	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Leitao da Cunha	R Antonio Jose Bastos	R Baltazar Veloso da Silva	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Leitao da Cunha	R Baltazar Veloso da Silva	R Baltazar Veloso da Silva	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Leitao da Cunha	Av Leitao da Cunha	R Zacarias Dias Cortes	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Leitao da Cunha	R Zacarias Dias Cortes	R Zacarias Dias Cortes	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Leitao da Cunha	Av Leitao da Cunha	R Zacarias Dias Cortes	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Zacarias Dias Cortes	Av Leitao da Cunha	Av Leitao da Cunha	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Zacarias Dias Cortes	R Zacarias Dias Cortes	R Zacarias Dias Cortes	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Zacarias Dias Cortes	R Zacarias Dias Cortes	R Zacarias Dias Cortes	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Zacarias Dias Cortes	R Zacarias Dias Cortes	Av Leitao da Cunha	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Leitao da Cunha	Av Leitao da Cunha	R Goncalo da Costa Temudo	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Leitao da Cunha	R Goncalo da Costa Temudo	R Dias Diniz	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Dias Diniz	Av Leitao da Cunha	Av Leitao da Cunha	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Dias Diniz	R Dias Diniz	R Dias Diniz	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Dias Diniz	R Dias Diniz	R Zacarias Dias Cortes	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Zacarias Dias Cortes	R Zacarias Dias Cortes	R Zacarias Dias Cortes	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Zacarias Dias Cortes	R Zacarias Dias Cortes	Pc Joao Pais Malio	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Pc Joao Pais Malio	Pc Joao Pais Malio	Pc Joao Pais Malio	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Pc Joao Pais Malio	Pc Joao Pais Malio	Pc Joao Pais Malio	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Pc Joao Pais Malio	Pc Joao Pais Malio	Pc Joao Pais Malio	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Pc Joao Pais Malio	Pc Joao Pais Malio	Pc Joao Pais Malio	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Pc Joao Pais Malio	Pc Joao Pais Malio	R Matias Barbosa	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Matias Barbosa	Pc Joao Pais Malio	R Antonio Morais	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Antonio Morais	R Matias Barbosa	R Zacarias Dias Cortes	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Zacarias Dias Cortes	R Antonio Morais	R Antonio Morais	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Zacarias Dias Cortes	R Zacarias Dias Cortes	R Antonio Morais	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Zacarias Dias Cortes	R Antonio Morais	R Antonio Domingues Galera	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Antonio Domingues Galera	R Zacarias Dias Cortes	R Rodrigues Adorno	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Rodrigues Adorno	R Antonio Domingues Galera	R Antonio Domingues Galera	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Antonio Domingues Galera	R Rodrigues Adorno	R Antonio Morais	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Antonio Morais	R Antonio Morais	R Rodrigues Adorno	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Rodrigues Adorno	R Rodrigues Adorno	R Dias Diniz	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Rodrigues Adorno	R Dias Diniz	R Zacarias Dias Cortes	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Zacarias Dias Cortes	R Rodrigues Adorno	R Rodrigues Adorno	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Zacarias Dias Cortes	R Zacarias Dias Cortes	R Zacarias Dias Cortes	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Zacarias Dias Cortes	R Zacarias Dias Cortes	Pc Joao Pais Malio	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Pc Joao Pais Malio	Pc Joao Pais Malio	R Zacarias Dias Cortes	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Zacarias Dias Cortes	R Zacarias Dias Cortes	R Zacarias Dias Cortes	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Zacarias Dias Cortes	R Zacarias Dias Cortes	R Dias Diniz	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Dias Diniz	R Dias Diniz	R Rodrigues Adorno	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Rodrigues Adorno	R Dias Diniz	R Zacarias Dias Cortes	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Zacarias Dias Cortes	R Rodrigues Adorno	R Rodrigues Adorno	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Zacarias Dias Cortes	R Zacarias Dias Cortes	R Antonio Morais	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Antonio Morais	R Zacarias Dias Cortes	R Matias Barbosa	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Matias Barbosa	R Antonio Morais	Pc Joao Pais Malio	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Pc Joao Pais Malio	R Matias Barbosa	R Matias Barbosa	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Pc Joao Pais Malio	Pc Joao Pais Malio	Pc Joao Pais Malio	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Pc Joao Pais Malio	Pc Joao Pais Malio	Pc Joao Pais Malio	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Pc Joao Pais Malio	Pc Joao Pais Malio	R Zacarias Dias Cortes	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Zacarias Dias Cortes	R Zacarias Dias Cortes	R Zacarias Dias Cortes	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Zacarias Dias Cortes	R Zacarias Dias Cortes	Pc Joao Pais Malio	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Pc Joao Pais Malio	Pc Joao Pais Malio	R Zacarias Dias Cortes	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Zacarias Dias Cortes	R Zacarias Dias Cortes	R Rodrigues Adorno	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Rodrigues Adorno	R Zacarias Dias Cortes	R Dias Diniz	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Rodrigues Adorno	R Dias Diniz	R Dias Diniz	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Rodrigues Adorno	R Rodrigues Adorno	R Antonio Domingues Galera	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Antonio Domingues Galera	R Rodrigues Adorno	R Zacarias Dias Cortes	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Zacarias Dias Cortes	R Zacarias Dias Cortes	R Antonio Domingues Galera	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Zacarias Dias Cortes	R Antonio Domingues Galera	R Antonio Domingues Galera	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Zacarias Dias Cortes	R Zacarias Dias Cortes	Av Leitao da Cunha	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Leitao da Cunha	R Zacarias Dias Cortes	R Antonio Domingues Galera	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Antonio Domingues Galera	Av Leitao da Cunha	R Rodrigues Adorno	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Rodrigues Adorno	R Rodrigues Adorno	R Zacarias Dias Cortes	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Zacarias Dias Cortes	R Zacarias Dias Cortes	Av Leitao da Cunha	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Leitao da Cunha	R Zacarias Dias Cortes	R Constantino de Oliveira Ledo	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Constantino de Oliveira Ledo	Av Leitao da Cunha	Av Leitao da Cunha	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Constantino de Oliveira Ledo	R Constantino de Oliveira Ledo	R Cearuni	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Constantino de Oliveira Ledo	R Cearuni	R Cearuni	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Constantino de Oliveira Ledo	R Constantino de Oliveira Ledo	R Cipolandia	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Cipolandia	R Constantino de Oliveira Ledo	R Constantino de Oliveira Ledo	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Cipolandia	R Cipolandia	R Cipolandia	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Cipolandia	R Cipolandia	R Cipolandia	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Cipolandia	R Cipolandia	Av Leitao da Cunha	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Leitao da Cunha	R Cipolandia	R Antonio Domingues Galera	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Leitao da Cunha	R Antonio Domingues Galera	R Zacarias Dias Cortes	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Leitao da Cunha	R Zacarias Dias Cortes	R Constantino de Oliveira Ledo	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Leitao da Cunha	R Constantino de Oliveira Ledo	Logradouro sem saida	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Leitao da Cunha	R Ac	Logradouro sem saida	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Leitao da Cunha	R Ac	Ac Av Leitao da Cunha	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Leitao da Cunha	Ac Av Leitao da Cunha	Ac R Ricardina Campello Fonseca Rodrigues	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Ac R Ricardina Campello Fonseca Rodrigues	Av Leitao da Cunha	Av Leitao da Cunha	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Leitao da Cunha	Ac R Ricardina Campello Fonseca Rodrigues	Ac Av Leitao da Cunha	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Leitao da Cunha	Ac Av Leitao da Cunha	R Ac	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Leitao da Cunha	R Ac	Logradouro sem saida	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Leitao da Cunha	R Ac	Logradouro sem saida	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Leitao da Cunha	R Ac	Ac Av Leitao da Cunha	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Leitao da Cunha	Ac Av Leitao da Cunha	Ac R Ricardina Campello Fonseca Rodrigues	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Leitao da Cunha	Ac R Ricardina Campello Fonseca Rodrigues	Logradouro sem saida	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Leitao da Cunha	Ac R Ricardina Campello Fonseca Rodrigues	Logradouro sem saida	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Leitao da Cunha	Ac R Ricardina Campello Fonseca Rodrigues	Ac Av Leitao da Cunha	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Ac Av Leitao da Cunha	Av Leitao da Cunha	Av Leitao da Cunha	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Leitao da Cunha	Ac Av Leitao da Cunha	Ac R Ricardina Campello Fonseca Rodrigues	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Leitao da Cunha	Ac R Ricardina Campello Fonseca Rodrigues	Logradouro sem saida	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Leitao da Cunha	R Prf Samuel Barnsley Pessoa	Logradouro sem saida	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Leitao da Cunha	R Prf Samuel Barnsley Pessoa	Logradouro sem saida	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Leitao da Cunha	R Ac	Logradouro sem saida	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Leitao da Cunha	R Ac	Av Silvio Ribeiro Aragao	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Silvio Ribeiro Aragao	Av Leitao da Cunha	R Ac	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Silvio Ribeiro Aragao	R Ac	Logradouro sem saida	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Silvio Ribeiro Aragao	Av das Belezas	Logradouro sem saida	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Silvio Ribeiro Aragao	Av das Belezas	Logradouro sem saida	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Silvio Ribeiro Aragao	R Ac	Logradouro sem saida	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Silvio Ribeiro Aragao	R Ac	Av Leitao da Cunha	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Leitao da Cunha	Av Silvio Ribeiro Aragao	R Canabarro	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Leitao da Cunha	R Canabarro	Logradouro sem saida	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Leitao da Cunha	R Prf Samuel Barnsley Pessoa	Logradouro sem saida	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Leitao da Cunha	R Prf Samuel Barnsley Pessoa	Logradouro sem saida	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Leitao da Cunha	Ac R Ricardina Campello Fonseca Rodrigues	Logradouro sem saida	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Leitao da Cunha	Ac R Ricardina Campello Fonseca Rodrigues	Ac Av Leitao da Cunha	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Leitao da Cunha	Ac Av Leitao da Cunha	R Ac	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Leitao da Cunha	R Ac	Logradouro sem saida	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Leitao da Cunha	R Constantino de Oliveira Ledo	Logradouro sem saida	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Constantino de Oliveira Ledo	Av Leitao da Cunha	Av Leitao da Cunha	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Constantino de Oliveira Ledo	R Constantino de Oliveira Ledo	R Cearuni	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Cearuni	R Constantino de Oliveira Ledo	R Constantino de Oliveira Ledo	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Constantino de Oliveira Ledo	R Cearuni	R Cipolandia	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Cipolandia	R Cipolandia	Av Leitao da Cunha	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Leitao da Cunha	R Cipolandia	R Cipolandia	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Leitao da Cunha	Av Leitao da Cunha	R Dias Diniz	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Leitao da Cunha	R Dias Diniz	R Goncalo da Costa Temudo	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Leitao da Cunha	R Goncalo da Costa Temudo	R Goncalo da Costa Temudo	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Goncalo da Costa Temudo	Av Leitao da Cunha	Av Leitao da Cunha	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Leitao da Cunha	Av Leitao da Cunha	Av Leitao da Cunha	12/6/2019	12/7/2019	10/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Nelson Brissac	Av Leitao da Cunha	R Antonio Morais	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Nelson Brissac	R Antonio Morais	R Antonio Morais	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Antonio Morais	R Nelson Brissac	R Eurico de Azevedo Marques	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Eurico de Azevedo Marques	R Eurico de Azevedo Marques	R Nelson Brissac	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Nelson Brissac	R Nelson Brissac	Pc Joao Pais Malio	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Nelson Brissac	Pc Joao Pais Malio	Pc Joao Pais Malio	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Nelson Brissac	R Nelson Brissac	R Nelson Brissac	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Nelson Brissac	R Nelson Brissac	R Nelson Brissac	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
R Nelson Brissac	R Nelson Brissac	R Nelson Brissac	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Nelson Brissac	R Nelson Brissac	R Nelson Brissac	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Nelson Brissac	R Nelson Brissac	R Manuel Castanho	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Manuel Castanho	R Nelson Brissac	R Bernardo Correia Leitao	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Bernardo Correia Leitao	R Manuel Castanho	R Manuel Castanho	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Bernardo Correia Leitao	R Bernardo Correia Leitao	R Manuel Castanho	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Bernardo Correia Leitao	R Manuel Castanho	R Manuel Castanho	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Bernardo Correia Leitao	R Bernardo Correia Leitao	R Goncalo Mendes de Elvas	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Goncalo Mendes de Elvas	R Bernardo Correia Leitao	Av Leitao da Cunha	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Leitao da Cunha	R Goncalo Mendes de Elvas	R Goncalo Mendes de Elvas	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Francisco Bicudo Furtado	Av Leitao da Cunha	R Baltazar Veloso da Silva	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Baltazar Veloso da Silva	R Francisco Bicudo Furtado	R Francisco Bicudo Furtado	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Francisco Bicudo Furtado	R Baltazar Veloso da Silva	R Francisco Jeronimo	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Francisco Jeronimo	R Francisco Jeronimo	R Baltazar Veloso da Silva	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Baltazar Veloso da Silva	R Francisco Jeronimo	R Francisco Bicudo Furtado	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Baltazar Veloso da Silva	R Francisco Bicudo Furtado	R Francisco Jeronimo	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Baltazar Veloso da Silva	R Francisco Jeronimo	R Francisco Jeronimo	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Baltazar Veloso da Silva	R Baltazar Veloso da Silva	R Manuel de Magalhaes	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Manuel de Magalhaes	R Baltazar Veloso da Silva	R Baltazar Veloso da Silva	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Melo Coutinho	R Melo Coutinho	R Antonio Pinheiro	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Melo Coutinho	R Antonio Pinheiro	Av Leitao da Cunha	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Leitao da Cunha	R Melo Coutinho	R Melo Coutinho	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Leitao da Cunha	Av Leitao da Cunha	Av Leitao da Cunha	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Leitao da Cunha	Av Leitao da Cunha	R Baltazar Veloso da Silva	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Baltazar Veloso da Silva	Av Leitao da Cunha	R Melo Coutinho	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Melo Coutinho	R Baltazar Veloso da Silva	R Francisco Jeronimo	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Francisco Jeronimo	R Melo Coutinho	R Melo Coutinho	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Francisco Jeronimo	R Francisco Jeronimo	R Melo Coutinho	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Melo Coutinho	R Francisco Jeronimo	R Francisco Jeronimo	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Francisco Jeronimo	R Melo Coutinho	Av Leitao da Cunha	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Leitao da Cunha	Av Leitao da Cunha	R Melo Coutinho	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Melo Coutinho	R Melo Coutinho	R Francisco Jeronimo	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Melo Coutinho	R Francisco Jeronimo	R Baltazar Veloso da Silva	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Baltazar Veloso da Silva	R Melo Coutinho	R Melo Coutinho	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Melo Coutinho	R Melo Coutinho	Av Leitao da Cunha	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Leitao da Cunha	Av Leitao da Cunha	R Bernardo Correia Leitao	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Bernardo Correia Leitao	R Bernardo Correia Leitao	Av Leitao da Cunha	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Leitao da Cunha	Av Leitao da Cunha	Av Leitao da Cunha	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Leitao da Cunha	Av Leitao da Cunha	R Cristovao da Costa	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Leitao da Cunha	R Cristovao da Costa	R Baltazar Veloso da Silva	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Leitao da Cunha	R Baltazar Veloso da Silva	R Cristovao da Costa	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Leitao da Cunha	R Cristovao da Costa	R Cristovao da Costa	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Leitao da Cunha	Av Leitao da Cunha	Av Leitao da Cunha	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Leitao da Cunha	Av Leitao da Cunha	R Goncalo Mendes de Elvas	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Leitao da Cunha	R Goncalo Mendes de Elvas	R Goncalo Mendes de Elvas	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Goncalo Mendes de Elvas	Av Leitao da Cunha	R Bernardo Correia Leitao	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Bernardo Correia Leitao	R Bernardo Correia Leitao	R Manuel Castanho	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Manuel Castanho	R Bernardo Correia Leitao	R Nelson Brissac	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Nelson Brissac	R Manuel Castanho	R Manuel Castanho	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Nelson Brissac	R Nelson Brissac	R Nelson Brissac	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Nelson Brissac	R Nelson Brissac	Av Pe Adolfo Kolping	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Pe Adolfo Kolping	R Nelson Brissac	R Gaspar de Carvajal	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Pe Adolfo Kolping	R Gaspar de Carvajal	R Caio Graco da Silva Prado	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Caio Graco da Silva Prado	Av Pe Adolfo Kolping	R Vicenzo Danti	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Caio Graco da Silva Prado	R Vicenzo Danti	R Vicenzo Danti	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Vicenzo Danti	R Caio Graco da Silva Prado	R Nelson Brissac	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Nelson Brissac	R Nelson Brissac	R Nelson Brissac	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Nelson Brissac	R Nelson Brissac	Av Pe Adolfo Kolping	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Nelson Brissac	Av Pe Adolfo Kolping	Av Pe Adolfo Kolping	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Pe Adolfo Kolping	R Nelson Brissac	R Bernardo Correia Leitao	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Bernardo Correia Leitao	R Bernardo Correia Leitao	R Bernardo Correia Leitao	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Bernardo Correia Leitao	R Bernardo Correia Leitao	R Manuel Castanho	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Bernardo Correia Leitao	R Manuel Castanho	R Manuel Castanho	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Bernardo Correia Leitao	R Bernardo Correia Leitao	R Goncalo Mendes de Elvas	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Bernardo Correia Leitao	R Goncalo Mendes de Elvas	R Goncalo Mendes de Elvas	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Goncalo Mendes de Elvas	R Bernardo Correia Leitao	Av Leitao da Cunha	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Leitao da Cunha	Av Leitao da Cunha	R Bernardo Correia Leitao	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Bernardo Correia Leitao	R Bernardo Correia Leitao	R Bernardo Correia Leitao	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Bernardo Correia Leitao	R Bernardo Correia Leitao	R Bernardo Correia Leitao	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Bernardo Correia Leitao	R Bernardo Correia Leitao	R Bernardo Correia Leitao	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Bernardo Correia Leitao	R Bernardo Correia Leitao	R Bernardo Correia Leitao	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Bernardo Correia Leitao	R Bernardo Correia Leitao	Pc Joao Pais Malio	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Pc Joao Pais Malio	Pc Joao Pais Malio	R Bernardo Correia Leitao	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Bernardo Correia Leitao	R Bernardo Correia Leitao	Av Leitao da Cunha	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Leitao da Cunha	Av Leitao da Cunha	R Baltazar Veloso da Silva	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Baltazar Veloso da Silva	R Baltazar Veloso da Silva	R Manuel de Magalhaes	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Baltazar Veloso da Silva	R Manuel de Magalhaes	R Antonio Pinheiro	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Baltazar Veloso da Silva	R Antonio Pinheiro	Av Leitao da Cunha	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Leitao da Cunha	R Baltazar Veloso da Silva	R Antonio Jose Bastos	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Leitao da Cunha	R Antonio Jose Bastos	R Eugenio Ribeiro	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Leitao da Cunha	R Eugenio Ribeiro	R Melo Coutinho	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Melo Coutinho	Av Leitao da Cunha	R Antonio Pinheiro	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Antonio Pinheiro	R Melo Coutinho	R Baltazar Veloso da Silva	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Baltazar Veloso da Silva	R Antonio Pinheiro	R Manuel de Magalhaes	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Baltazar Veloso da Silva	R Manuel de Magalhaes	R Manuel de Magalhaes	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Manuel de Magalhaes	R Baltazar Veloso da Silva	Av Leitao da Cunha	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Leitao da Cunha	R Bernardo Correia Leitao	R Manuel da Rocha Rajao	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Manuel da Rocha Rajao	Av Leitao da Cunha	Av Leitao da Cunha	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Leitao da Cunha	R Manuel da Rocha Rajao	R Bernardo Correia Leitao	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Bernardo Correia Leitao	R Bernardo Correia Leitao	R Manuel da Rocha Rajao	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Manuel da Rocha Rajao	R Manuel da Rocha Rajao	Av Leitao da Cunha	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Leitao da Cunha	R Manuel da Rocha Rajao	R Manuel da Rocha Rajao	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Leitao da Cunha	Av Leitao da Cunha	Av Leitao da Cunha	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Leitao da Cunha	Av Leitao da Cunha	Av Leitao da Cunha	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
Av Leitao da Cunha	Av Leitao da Cunha	R Bernardo Correia Leitao	12/6/2019	12/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	11/12/19
R Eurico de Azevedo Marques	R Caio Graco da Silva Prado	R Caio Graco da Silva Prado	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
R Eurico de Azevedo Marques	R Eurico de Azevedo Marques	Av Lucilo de Almeida	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
R Eurico de Azevedo Marques	Av Lucilo de Almeida	R Dr Paulo Jose Fonseca	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
R Eurico de Azevedo Marques	R Dr Paulo Jose Fonseca	R Dr Paulo Jose Fonseca	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
R Dr Paulo Jose Fonseca	R Eurico de Azevedo Marques	R Dr Abelardo da Cunha Lobo	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
R Dr Abelardo da Cunha Lobo	R Dr Abelardo da Cunha Lobo	R Dr Abelardo da Cunha Lobo	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
R Dr Abelardo da Cunha Lobo	R Dr Abelardo da Cunha Lobo	Av Lucilo de Almeida	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
Av Lucilo de Almeida	R Dr Abelardo da Cunha Lobo	R Eurico de Azevedo Marques	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
Av Lucilo de Almeida	R Eurico de Azevedo Marques	R Dr Abelardo da Cunha Lobo	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
Av Lucilo de Almeida	R Dr Abelardo da Cunha Lobo	R Leopoldino Jose de Camargo	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
Av Lucilo de Almeida	R Leopoldino Jose de Camargo	R Pe Justino	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
Av Lucilo de Almeida	R Pe Justino	R Isaias Tarandach	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
R Isaias Tarandach	Av Lucilo de Almeida	Av Lucilo de Almeida	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
R Isaias Tarandach	R Isaias Tarandach	R Pe Joaquim Correia de Almeida	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
R Pe Joaquim Correia de Almeida	R Isaias Tarandach	R Isaias Tarandach	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
R Isaias Tarandach	R Pe Joaquim Correia de Almeida	R Leopoldino Jose de Camargo	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
R Leopoldino Jose de Camargo	R Leopoldino Jose de Camargo	R Isaias Tarandach	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
R Leopoldino Jose de Camargo	R Isaias Tarandach	R Isaias Tarandach	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
R Leopoldino Jose de Camargo	R Leopoldino Jose de Camargo	R Leopoldino Jose de Camargo	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
R Leopoldino Jose de Camargo	R Leopoldino Jose de Camargo	R Isaias Tarandach	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
R Isaias Tarandach	R Isaias Tarandach	R Leopoldino Jose de Camargo	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
R Leopoldino Jose de Camargo	R Leopoldino Jose de Camargo	Av Lucilo de Almeida	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
Av Lucilo de Almeida	R Leopoldino Jose de Camargo	R Pe Justino	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
Av Lucilo de Almeida	R Pe Justino	R Isaias Tarandach	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
Av Lucilo de Almeida	R Isaias Tarandach	R Antonio Eduardo Ramalho	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
R Antonio Eduardo Ramalho	Av Lucilo de Almeida	R Maria da Paz Mecatti	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
R Maria da Paz Mecatti	R Antonio Eduardo Ramalho	R Dario Mecatti	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
R Dario Mecatti	R Maria da Paz Mecatti	R Julio Frank	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
R Julio Frank	R Dario Mecatti	R Fim de Primavera	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
R Fim de Primavera	R Julio Frank	R Julio Frank	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
R Julio Frank	R Dario Mecatti	Av Lucilo de Almeida	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
Av Lucilo de Almeida	R Julio Frank	R Dario Mecatti	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
R Dario Mecatti	Av Lucilo de Almeida	R Maria da Paz Mecatti	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
R Maria da Paz Mecatti	R Dario Mecatti	R Antonio Eduardo Ramalho	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
R Julio Frank	R Maria da Paz Mecatti	R Fim de Primavera	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
R Julio Frank	R Fim de Primavera	R Maria da Paz Mecatti	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
R Antonio Eduardo Ramalho	R Maria da Paz Mecatti	Av Lucilo de Almeida	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
Av Lucilo de Almeida	R Antonio Eduardo Ramalho	R Dario Mecatti	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
Av Lucilo de Almeida	R Dario Mecatti	R Julio Frank	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
R Julio Frank	Av Lucilo de Almeida	R Pe Joaquim Correia de Almeida	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
R Pe Joaquim Correia de Almeida	R Julio Frank	R Julio Frank	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
R Pe Joaquim Correia de Almeida	R Pe Joaquim Correia de Almeida	R Julio Frank	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
R Pe Joaquim Correia de Almeida	R Julio Frank	Av Leitao da Cunha	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
R Pe Joaquim Correia de Almeida	Av Leitao da Cunha	R Carlos Leite dos Santos	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
R Pe Joaquim Correia de Almeida	R Carlos Leite dos Santos	Av Leitao da Cunha	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
Av Leitao da Cunha	R Pe Joaquim Correia de Almeida	R Balbina Maria Gomes	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
Av Leitao da Cunha	R Balbina Maria Gomes	R Leopoldino Jose de Camargo	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
Av Leitao da Cunha	R Leopoldino Jose de Camargo	R Hipolito Jose da Costa	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
R Hipolito Jose da Costa	Av Leitao da Cunha	Av Leitao da Cunha	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
R Hipolito Jose da Costa	R Hipolito Jose da Costa	R Hipolito Jose da Costa	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
R Hipolito Jose da Costa	R Dr Abelardo da Cunha Lobo	R Leopoldino Jose de Camargo	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
R Leopoldino Jose de Camargo	R Leopoldino Jose de Camargo	R Dr Abelardo da Cunha Lobo	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
R Dr Paulo Jose Fonseca	R Dr Paulo Jose Fonseca	R Eurico de Azevedo Marques	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
R Dr Paulo Jose Fonseca	R Eurico de Azevedo Marques	R Eurico de Azevedo Marques	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
R Dr Abelardo da Cunha Lobo	R Dr Abelardo da Cunha Lobo	R Dr Abelardo da Cunha Lobo	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
R Dr Abelardo da Cunha Lobo	R Dr Abelardo da Cunha Lobo	R Dr Abelardo da Cunha Lobo	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
R Dr Abelardo da Cunha Lobo	R Dr Abelardo da Cunha Lobo	Av Leitao da Cunha	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
Av Leitao da Cunha	R Jose Silvestre da Cruz	R Hipolito Jose da Costa	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
R Hipolito Jose da Costa	Av Leitao da Cunha	Av Leitao da Cunha	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
Av Leitao da Cunha	R Hipolito Jose da Costa	R Leopoldino Jose de Camargo	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
R Isaias Tarandach	R Leopoldino Jose de Camargo	R Pe Joaquim Correia de Almeida	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
R Isaias Tarandach	R Pe Joaquim Correia de Almeida	R Leopoldino Jose de Camargo	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
R Leopoldino Jose de Camargo	R Isaias Tarandach	R Isaias Tarandach	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
R Leopoldino Jose de Camargo	R Leopoldino Jose de Camargo	R Leopoldino Jose de Camargo	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
R Leopoldino Jose de Camargo	R Leopoldino Jose de Camargo	R Pe Joaquim Correia de Almeida	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
R Pe Joaquim Correia de Almeida	R Pe Joaquim Correia de Almeida	R Antonio Eduardo Ramalho	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
R Antonio Eduardo Ramalho	R Pe Joaquim Correia de Almeida	Av Lucilo de Almeida	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
R Antonio Eduardo Ramalho	Av Lucilo de Almeida	R Pe Joaquim Correia de Almeida	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
R Pe Joaquim Correia de Almeida	R Antonio Eduardo Ramalho	R Antonio Eduardo Ramalho	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
R Antonio Eduardo Ramalho	R Pe Joaquim Correia de Almeida	R Leopoldino Jose de Camargo	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
R Leopoldino Jose de Camargo	R Leopoldino Jose de Camargo	R Leopoldino Jose de Camargo	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
R Leopoldino Jose de Camargo	R Leopoldino Jose de Camargo	Av Leitao da Cunha	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
Av Leitao da Cunha	R Leopoldino Jose de Camargo	R Hipolito Jose da Costa	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
Av Leitao da Cunha	R Hipolito Jose da Costa	R Jose Silvestre da Cruz	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
R Jose Silvestre da Cruz	Av Leitao da Cunha	R Dr Abelardo da Cunha Lobo	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
R Dr Abelardo da Cunha Lobo	R Dr Abelardo da Cunha Lobo	Av Leitao da Cunha	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
Av Leitao da Cunha	R Dr Abelardo da Cunha Lobo	R Adolfo Campos de Araujo	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
R Adolfo Campos de Araujo	Av Leitao da Cunha	R Ac	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
R Adolfo Campos de Araujo	R Ac	R Jose Silvestre da Cruz	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
R Jose Silvestre da Cruz	R Adolfo Campos de Araujo	R Leopoldino Jose de Camargo	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
R Jose Silvestre da Cruz	R Leopoldino Jose de Camargo	Av Leitao da Cunha	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
Av Leitao da Cunha	Av Leitao da Cunha	R Dr Abelardo da Cunha Lobo	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
R Dr Abelardo da Cunha Lobo	R Dr Abelardo da Cunha Lobo	R Dr Abelardo da Cunha Lobo	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
R Dr Abelardo da Cunha Lobo	R Dr Abelardo da Cunha Lobo	R Eurico de Azevedo Marques	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
R Eurico de Azevedo Marques	R Eurico de Azevedo Marques	Av Leitao da Cunha	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
Av Leitao da Cunha	R Eurico de Azevedo Marques	R Ac	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
Av Leitao da Cunha	R Adolfo Campos de Araujo	R Dr Abelardo da Cunha Lobo	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
Av Leitao da Cunha	R Dr Abelardo da Cunha Lobo	R Jose Silvestre da Cruz	12/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	11/11/19	12/12/19
R Marcio Akira Miura	R Marcio Akira Miura	R Vila Caiz	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	12/11/19	12/12/19
R Marcio Akira Miura	R Vila Caiz	R Praia de Carreiros	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	12/11/19	12/12/19
R Praia de Carreiros	R Marcio Akira Miura	R Marcio Akira Miura	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	12/11/19	12/12/19
R Marcio Akira Miura	R Praia de Carreiros	R Nsra do Bom Conselho	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	12/11/19	12/12/19
R Nsra do Bom Conselho	R Marcio Akira Miura	Av Carlos Caldeira Filho	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	12/11/19	12/12/19
R Nsra do Bom Conselho	Av Carlos Caldeira Filho	R Marcio Akira Miura	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	12/11/19	12/12/19
R Nsra do Bom Conselho	R Marcio Akira Miura	R Lira Cearense	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	12/11/19	12/12/19
R Lira Cearense	R Nsra do Bom Conselho	R Nsra do Bom Conselho	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	12/11/19	12/12/19
R Lira Cearense	R Lira Cearense	R Lira Cearense	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	12/11/19	12/12/19
R Lira Cearense	R Lira Cearense	R Lira Cearense	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	12/11/19	12/12/19
R Lira Cearense	R Lira Cearense	R Lira Cearense	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	12/11/19	12/12/19
R Lira Cearense	R Lira Cearense	R Lira Cearense	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	12/11/19	12/12/19
R Lira Cearense	R Lira Cearense	Tv Grande Amor	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	12/11/19	12/12/19
R Lira Cearense	Tv Grande Amor	Tv Grande Amor	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	12/11/19	12/12/19
Tv Grande Amor	R Lira Cearense	R Lira Cearense	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	12/11/19	12/12/19
R Lira Cearense	R Lira Cearense	R Lira Cearense	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	12/11/19	12/12/19
R Lira Cearense	R Lira Cearense	R Lira Cearense	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	12/11/19	12/12/19
R Lira Cearense	R Lira Cearense	R Lira Cearense	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	12/11/19	12/12/19
R Lira Cearense	R Lira Cearense	R Lira Cearense	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	12/11/19	12/12/19
R Lira Cearense	R Lira Cearense	R Lira Cearense	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	12/11/19	12/12/19
R Lira Cearense	R Lira Cearense	R Lira Cearense	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	12/11/19	12/12/19
R Lira Cearense	R Lira Cearense	Tv Grande Amor	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	12/11/19	12/12/19
R Lira Cearense	Tv Grande Amor	Tv Grande Amor	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	12/11/19	12/12/19
R Lira Cearense	R Lira Cearense	R Lira Cearense	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	12/11/19	12/12/19
R Lira Cearense	R Lira Cearense	R Lira Cearense	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	12/11/19	12/12/19
R Lira Cearense	R Lira Cearense	R Nsra do Bom Conselho	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	12/11/19	12/12/19
R Nsra do Bom Conselho	R Lira Cearense	R Marcio Akira Miura	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	12/11/19	12/12/19
R Marcio Akira Miura	R Nsra do Bom Conselho	R Praia de Carreiros	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	12/11/19	12/12/19
R Marcio Akira Miura	R Praia de Carreiros	R Praia de Carreiros	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	12/11/19	12/12/19
R Marcio Akira Miura	R Praia de Carreiros	R Vila Caiz	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	12/11/19	12/12/19
R Marcio Akira Miura	R Vila Caiz	R Vila Caiz	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	12/11/19	12/12/19
R Marcio Akira Miura	R Marcio Akira Miura	R Vilar de Figos	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	12/11/19	12/12/19
R Vilar de Figos	R Marcio Akira Miura	R Adolfo Campos de Araujo	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	12/11/19	12/12/19
R Adolfo Campos de Araujo	R Vilar de Figos	R Jose Silvestre da Cruz	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	12/11/19	12/12/19
R Carlos Leite dos Santos	R Adolfo Campos de Araujo	R Primaveras de Amor	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	12/11/19	12/12/19
R Carlos Leite dos Santos	R Primaveras de Amor	R Balbina Maria Gomes	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	12/11/19	12/12/19
R Balbina Maria Gomes	R Carlos Leite dos Santos	R Carlos Leite dos Santos	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	12/11/19	12/12/19
R Balbina Maria Gomes	R Balbina Maria Gomes	R Balbina Maria Gomes	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	12/11/19	12/12/19
R Balbina Maria Gomes	R Balbina Maria Gomes	Av Leitao da Cunha	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	12/11/19	12/12/19
Av Leitao da Cunha	R Balbina Maria Gomes	R Leopoldino Jose de Camargo	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	12/11/19	12/12/19
R Leopoldino Jose de Camargo	Av Leitao da Cunha	Av Leitao da Cunha	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	12/11/19	12/12/19
R Leopoldino Jose de Camargo	R Leopoldino Jose de Camargo	R Primaveras de Amor	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	12/11/19	12/12/19
R Primaveras de Amor	R Leopoldino Jose de Camargo	R Carlos Leite dos Santos	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	12/11/19	12/12/19
R Primaveras de Amor	R Carlos Leite dos Santos	R Leopoldino Jose de Camargo	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	12/11/19	12/12/19
R Leopoldino Jose de Camargo	R Primaveras de Amor	R Primaveras de Amor	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	12/11/19	12/12/19
R Primaveras de Amor	R Leopoldino Jose de Camargo	R Balbina Maria Gomes	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	12/11/19	12/12/19
R Balbina Maria Gomes	R Balbina Maria Gomes	R Balbina Maria Gomes	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	12/11/19	12/12/19
R Balbina Maria Gomes	R Balbina Maria Gomes	R Carlos Leite dos Santos	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	12/11/19	12/12/19
R Carlos Leite dos Santos	R Carlos Leite dos Santos	R Balbina Maria Gomes	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	12/11/19	12/12/19
R Carlos Leite dos Santos	R Balbina Maria Gomes	R Primaveras de Amor	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	12/11/19	12/12/19
R Carlos Leite dos Santos	R Primaveras de Amor	R Adolfo Campos de Araujo	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	12/11/19	12/12/19
R Adolfo Campos de Araujo	R Jose Silvestre da Cruz	R Vilar de Figos	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	12/11/19	12/12/19
R Vilar de Figos	R Adolfo Campos de Araujo	R Marcio Akira Miura	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	12/11/19	12/12/19
R Vilar de Figos	R Marcio Akira Miura	R Adolfo Campos de Araujo	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	12/11/19	12/12/19
R Adolfo Campos de Araujo	R Vilar de Figos	R Jose Silvestre da Cruz	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	12/11/19	12/12/19
R Carlos Leite dos Santos	R Adolfo Campos de Araujo	R Primaveras de Amor	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	12/11/19	12/12/19
R Carlos Leite dos Santos	R Primaveras de Amor	R Balbina Maria Gomes	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	12/11/19	12/12/19
R Carlos Leite dos Santos	R Balbina Maria Gomes	R Balbina Maria Gomes	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	12/11/19	12/12/19
R Carlos Leite dos Santos	R Carlos Leite dos Santos	R Pe Joaquim Correia de Almeida	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	12/11/19	12/12/19
R Pe Joaquim Correia de Almeida	R Carlos Leite dos Santos	R Carlos Leite dos Santos	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	12/11/19	12/12/19
R Carlos Leite dos Santos	R Pe Joaquim Correia de Almeida	R Pe Joaquim Correia de Almeida	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	12/11/19	12/12/19
R Carlos Leite dos Santos	R Pe Joaquim Correia de Almeida	R Pe Joaquim Correia de Almeida	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	12/11/19	12/12/19
R Pe Joaquim Correia de Almeida	R Carlos Leite dos Santos	R Balbina Maria Gomes	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	12/11/19	12/12/19
R Balbina Maria Gomes	R Balbina Maria Gomes	R Balbina Maria Gomes	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	12/11/19	12/12/19
R Balbina Maria Gomes	R Balbina Maria Gomes	R Leopoldino Jose de Camargo	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	12/11/19	12/12/19
R Leopoldino Jose de Camargo	R Leopoldino Jose de Camargo	R Primaveras de Amor	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	12/11/19	12/12/19
R Leopoldino Jose de Camargo	R Primaveras de Amor	R Jose Silvestre da Cruz	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	12/11/19	12/12/19
R Jose Silvestre da Cruz	R Leopoldino Jose de Camargo	Av Leitao da Cunha	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	12/11/19	12/12/19
R Jose Silvestre da Cruz	Av Leitao da Cunha	R Leopoldino Jose de Camargo	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	12/11/19	12/12/19
R Jose Silvestre da Cruz	R Leopoldino Jose de Camargo	R Adolfo Campos de Araujo	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	10/10/19	12/11/19	12/12/19
R Caio Graco da Silva Prado	Av Pe Adolfo Kolping	R Vicenzo Danti	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Vicenzo Danti	R Caio Graco da Silva Prado	R Caio Graco da Silva Prado	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Vicenzo Danti	R Vicenzo Danti	R Antonio Velasco	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Vicenzo Danti	R Antonio Velasco	R Antonio Velasco	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Vicenzo Danti	R Antonio Velasco	R Antonio Velasco	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Vicenzo Danti	R Vicenzo Danti	R Pe Justino	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Pe Justino	R Vicenzo Danti	R Vicenzo Danti	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Pe Justino	R Pe Justino	R Paiva	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Paiva	R Pe Justino	R James Ensor	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R James Ensor	R Paiva	R Paiva	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R James Ensor	R James Ensor	R Franklin Doria	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R James Ensor	R Franklin Doria	R Ferreira Laje	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R James Ensor	R Ferreira Laje	R Ferreira Laje	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R James Ensor	R James Ensor	R James Ensor	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R James Ensor	R James Ensor	Via Oito	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
R James Ensor	Vla Oito	Vla Oito	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
Vla Oito	R James Ensor	R Pe Justino	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Pe Justino	R Pe Justino	R Pe Justino	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Pe Justino	R Pe Justino	R Pe Justino	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Pe Justino	R Pe Justino	R Pe Justino	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Pe Justino	R Pe Justino	R Caio Graco da Silva Prado	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Caio Graco da Silva Prado	R Caio Graco da Silva Prado	R Caio Graco da Silva Prado	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Caio Graco da Silva Prado	R Caio Graco da Silva Prado	R Pe Justino	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Pe Justino	R Pe Justino	R James Ensor	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R James Ensor	R James Ensor	R Pe Justino	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Pe Justino	R Pe Justino	R Caio Graco da Silva Prado	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Caio Graco da Silva Prado	R Caio Graco da Silva Prado	R Nuno Goncalves	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Nuno Goncalves	R Caio Graco da Silva Prado	R Caio Graco da Silva Prado	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Nuno Goncalves	R Nuno Goncalves	R Pe Justino	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Pe Justino	R Nuno Goncalves	Av Lucilo de Almeida	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Pe Justino	Av Lucilo de Almeida	R Nuno Goncalves	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Pe Justino	R Nuno Goncalves	R Nuno Goncalves	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Pe Justino	R Pe Justino	R Pe Justino	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Pe Justino	R Pe Justino	R Nuno Goncalves	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Nuno Goncalves	R Nuno Goncalves	R Pe Justino	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Pe Justino	R Pe Justino	R Pe Justino	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Pe Justino	R Pe Justino	R Pe Justino	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Pe Justino	R Pe Justino	R Franklin Doria	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Pe Justino	R Franklin Doria	R Vicenzo Danti	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Vicenzo Danti	R Pe Justino	R Pe Justino	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Vicenzo Danti	R Vicenzo Danti	R Antonio Velasco	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Vicenzo Danti	R Antonio Velasco	R Antonio Velasco	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Antonio Velasco	R Vicenzo Danti	R Vicenzo Danti	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Vicenzo Danti	R Antonio Velasco	R Prfa Nina Stocco	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Prfa Nina Stocco	R Prfa Nina Stocco	R Antonio Gomes Correa	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Prfa Nina Stocco	R Antonio Gomes Correa	R Antonio Gomes Correa	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Prfa Nina Stocco	R Prfa Nina Stocco	R Dr Renato Bueno Neto	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Prfa Nina Stocco	R Dr Renato Bueno Neto	R Dr Renato Bueno Neto	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Prfa Nina Stocco	R Prfa Nina Stocco	R Prfa Nina Stocco	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Prfa Nina Stocco	R Prfa Nina Stocco	R Antonio Gomes Correa	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Prfa Nina Stocco	R Antonio Gomes Correa	R Antonio Gomes Correa	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Antonio Gomes Correa	R Prfa Nina Stocco	R Antonio Velasco	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Antonio Velasco	R Antonio Velasco	R Vicenzo Danti	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Vicenzo Danti	R Antonio Velasco	R Antonio Velasco	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Vicenzo Danti	R Antonio Velasco	R Antonio Velasco	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Vicenzo Danti	R Vicenzo Danti	R Pe Justino	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Pe Justino	R Vicenzo Danti	R Franklin Doria	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Franklin Doria	R Pe Justino	R James Ensor	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Franklin Doria	R James Ensor	R Pe Justino	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Pe Justino	R Franklin Doria	R Vicenzo Danti	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Vicenzo Danti	R Pe Justino	R Pe Justino	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Vicenzo Danti	R Vicenzo Danti	R Antonio Velasco	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Vicenzo Danti	R Antonio Velasco	R Antonio Velasco	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Vicenzo Danti	R Antonio Velasco	R Antonio Velasco	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Vicenzo Danti	R Vicenzo Danti	R Caio Graco da Silva Prado	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Caio Graco da Silva Prado	R Vicenzo Danti	R Vicenzo Danti	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Caio Graco da Silva Prado	R Caio Graco da Silva Prado	R Caio Graco da Silva Prado	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Caio Graco da Silva Prado	R Caio Graco da Silva Prado	R Caio Graco da Silva Prado	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Caio Graco da Silva Prado	R Caio Graco da Silva Prado	R Caio Graco da Silva Prado	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Caio Graco da Silva Prado	R Caio Graco da Silva Prado	R Pe Justino	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Pe Justino	R Pe Justino	R Pe Justino	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Pe Justino	R Pe Justino	R Franklin Doria	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Pe Justino	R Franklin Doria	R Vicenzo Danti	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Vicenzo Danti	R Pe Justino	R Pe Justino	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Vicenzo Danti	R Vicenzo Danti	R Antonio Velasco	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Antonio Velasco	R Vicenzo Danti	R Vicenzo Danti	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Vicenzo Danti	R Antonio Velasco	R Prfa Nina Stocco	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Prfa Nina Stocco	R Prfa Nina Stocco	R Antonio Gomes Correa	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Prfa Nina Stocco	R Antonio Gomes Correa	R Antonio Gomes Correa	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Prfa Nina Stocco	R Prfa Nina Stocco	R Prfa Nina Stocco	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Prfa Nina Stocco	R Prfa Nina Stocco	R Dr Renato Bueno Neto	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Prfa Nina Stocco	R Dr Renato Bueno Neto	R Dr Renato Bueno Neto	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Dr Renato Bueno Neto	R Prfa Nina Stocco	R Giovanni Amadeo	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Giovanni Amadeo	R Giovanni Amadeo	R Francisco Antunes Meira	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Francisco Antunes Meira	R Giovanni Amadeo	R Jaime Alves de Medeiros	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Jaime Alves de Medeiros	R Francisco Antunes Meira	R Francisco Duarte Malha	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Jaime Alves de Medeiros	R Francisco Duarte Malha	R Francisco Antunes Meira	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Francisco Antunes Meira	R Jaime Alves de Medeiros	R Joao da Cunha Vasconcelos	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Joao da Cunha Vasconcelos	R Francisco Antunes Meira	R Forte da Barra	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Forte da Barra	R Joao da Cunha Vasconcelos	R Lira Cearense	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Forte da Barra	R Lira Cearense	R Figueira do Egito	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Forte da Barra	R Figueira do Egito	R Nsra do Bom Conselho	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Forte da Barra	R Nsra do Bom Conselho	R Lira Cearense	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Lira Cearense	R Forte da Barra	R Forte da Barra	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Lira Cearense	R Lira Cearense	R Forte da Barra	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Lira Cearense	R Forte da Barra	R Forte da Barra	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Lira Cearense	R Lira Cearense	R Lira Cearense	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Lira Cearense	R Lira Cearense	R Lira Cearense	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Lira Cearense	R Lira Cearense	R Lira Cearense	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Lira Cearense	R Lira Cearense	R Lira Cearense	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Lira Cearense	R Lira Cearense	R Lira Cearense	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Lira Cearense	R Lira Cearense	R Lira Cearense	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Lira Cearense	R Lira Cearense	R Forte da Barra	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Forte da Barra	R Lira Cearense	R Nsra do Bom Conselho	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Forte da Barra	R Nsra do Bom Conselho	R Figueira do Egito	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Forte da Barra	R Figueira do Egito	R Lira Cearense	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Forte da Barra	R Lira Cearense	R Joao da Cunha Vasconcelos	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Joao da Cunha Vasconcelos	R Forte da Barra	R Francisco Antunes Meira	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Francisco Antunes Meira	R Joao da Cunha Vasconcelos	R Jaime Alves de Medeiros	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Jaime Alves de Medeiros	R Francisco Antunes Meira	R Francisco Duarte Malha	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Jaime Alves de Medeiros	R Francisco Duarte Malha	R Francisco Antunes Meira	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Francisco Antunes Meira	R Jaime Alves de Medeiros	R Giovanni Amadeo	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Giovanni Amadeo	R Francisco Antunes Meira	R Francisco Antunes Meira	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Francisco Antunes Meira	R Giovanni Amadeo	R Prfa Nina Stocco	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Prfa Nina Stocco	R Prfa Nina Stocco	R Dr Renato Bueno Neto	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Prfa Nina Stocco	R Dr Renato Bueno Neto	R Dr Renato Bueno Neto	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Prfa Nina Stocco	R Prfa Nina Stocco	R Prfa Nina Stocco	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Prfa Nina Stocco	R Prfa Nina Stocco	R Antonio Gomes Correa	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Antonio Gomes Correa	R Antonio Gomes Correa	R Antonio Gomes Correa	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Antonio Gomes Correa	R Prfa Nina Stocco	R Antonio Velasco	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Antonio Velasco	R Antonio Velasco	R Vicenzo Danti	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Vicenzo Danti	R Antonio Velasco	R Antonio Velasco	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Vicenzo Danti	R Antonio Velasco	R Antonio Velasco	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Vicenzo Danti	R Vicenzo Danti	R Pe Justino	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Pe Justino	R Vicenzo Danti	R Franklin Doria	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Franklin Doria	R Pe Justino	R James Ensor	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Franklin Doria	R James Ensor	R Pe Justino	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Pe Justino	R Franklin Doria	R Vicenzo Danti	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Vicenzo Danti	R Pe Justino	R Pe Justino	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Vicenzo Danti	R Vicenzo Danti	R Antonio Velasco	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Vicenzo Danti	R Antonio Velasco	R Antonio Velasco	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Vicenzo Danti	R Antonio Velasco	R Antonio Velasco	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Vicenzo Danti	R Vicenzo Danti	R Caio Graco da Silva Prado	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Caio Graco da Silva Prado	R Vicenzo Danti	R Vicenzo Danti	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Caio Graco da Silva Prado	R Caio Graco da Silva Prado	R Caio Graco da Silva Prado	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Caio Graco da Silva Prado	R Caio Graco da Silva Prado	R Caio Graco da Silva Prado	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Caio Graco da Silva Prado	R Caio Graco da Silva Prado	R Caio Graco da Silva Prado	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Caio Graco da Silva Prado	R Caio Graco da Silva Prado	R Pe Justino	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Pe Justino	R Pe Justino	R Pe Justino	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Pe Justino	R Pe Justino	R Franklin Doria	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Pe Justino	R Franklin Doria	R Vicenzo Danti	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Vicenzo Danti	R Pe Justino	R Pe Justino	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Vicenzo Danti	R Vicenzo Danti	R Antonio Velasco	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Antonio Velasco	R Vicenzo Danti	R Vicenzo Danti	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Vicenzo Danti	R Antonio Velasco	R Prfa Nina Stocco	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Prfa Nina Stocco	R Prfa Nina Stocco	R Antonio Gomes Correa	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Prfa Nina Stocco	R Antonio Gomes Correa	R Antonio Gomes Correa	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Prfa Nina Stocco	R Prfa Nina Stocco	R Prfa Nina Stocco	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Prfa Nina Stocco	R Prfa Nina Stocco	R Dr Renato Bueno Neto	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Prfa Nina Stocco	R Dr Renato Bueno Neto	R Dr Renato Bueno Neto	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Dr Renato Bueno Neto	R Prfa Nina Stocco	R Giovanni Amadeo	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Giovanni Amadeo	R Giovanni Amadeo	R Francisco Antunes Meira	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Francisco Antunes Meira	R Giovanni Amadeo	R Jaime Alves de Medeiros	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Jaime Alves de Medeiros	R Francisco Antunes Meira	R Francisco Duarte Malha	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Jaime Alves de Medeiros	R Francisco Duarte Malha	R Francisco Antunes Meira	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Francisco Antunes Meira	R Jaime Alves de Medeiros	R Joao da Cunha Vasconcelos	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Joao da Cunha Vasconcelos	R Francisco Antunes Meira	R Forte da Barra	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Forte da Barra	R Joao da Cunha Vasconcelos	R Lira Cearense	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Forte da Barra	R Lira Cearense	R Figueira do Egito	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Forte da Barra	R Figueira do Egito	R Nsra do Bom Conselho	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Forte da Barra	R Nsra do Bom Conselho	R Lira Cearense	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Lira Cearense	R Forte da Barra	R Forte da Barra	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Lira Cearense	R Lira Cearense	R Lira Cearense	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Lira Cearense	R Lira Cearense	R Lira Cearense	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Lira Cearense	R Lira Cearense	R Lira Cearense	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Lira Cearense	R Lira Cearense	R Lira Cearense	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Lira Cearense	R Lira Cearense	R Lira Cearense	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Lira Cearense	R Lira Cearense	R Lira Cearense	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Lira Cearense	R Lira Cearense	R Lira Cearense	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	11/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Forte da Barra	R Nsra do Bom Conselho	R Figueira do Egito	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Forte da Barra	R Figueira do Egito	R Lira Cearense	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Lira Cearense	R Forte da Barra	R Forte da Barra	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Lira Cearense	R Lira Cearense	R Forte da Barra	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Forte da Barra	R Lira Cearense	R Figueira do Egito	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Figueira do Egito	R Forte da Barra	R Eusebio da Costa Dourado	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Eusebio da Costa Dourado	R Figueira do Egito	R Guilherme Vokurka	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Eusebio da Costa Dourado	R Guilherme Vokurka	R Guilherme Vokurka	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Eusebio da Costa Dourado	R Eusebio da Costa Dourado	R Eusebio da Costa Dourado	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Eusebio da Costa Dourado	R Eusebio da Costa Dourado	R Lira Cearense	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Lira Cearense	R Lira Cearense	R Forte da Barra	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Forte da Barra	R Lira Cearense	R Joao da Cunha Vasconcelos	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Joao da Cunha Vasconcelos	Av Prf Oscar Campiglia	R Francisco Antunes Meira	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
R Francisco Antunes Meira	R Joao da Cunha Vasconcelos	R Jaime Alves de Medeiros	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Francisco Antunes Meira	R Jaime Alves de Medeiros	R Francisco Duarte Malha	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Francisco Antunes Meira	R Francisco Duarte Malha	R Jaime Alves de Medeiros	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Jaime Alves de Medeiros	R Francisco Antunes Meira	R Francisco Duarte Malha	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Jaime Alves de Medeiros	R Francisco Duarte Malha	R Francisco Antunes Meira	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Francisco Antunes Meira	R Jaime Alves de Medeiros	R Giovanni Amadeo	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Giovanni Amadeo	R Francisco Antunes Meira	R Francisco Antunes Meira	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Francisco Antunes Meira	R Giovanni Amadeo	R Prfa Nina Stocco	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Prfa Nina Stocco	R Prfa Nina Stocco	R Dr Renato Bueno Neto	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Dr Renato Bueno Neto	R Prfa Nina Stocco	R Pedro Jacome Vieira	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Pedro Jacome Vieira	R Dr Renato Bueno Neto	R Dr Renato Bueno Neto	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Dr Renato Bueno Neto	R Pedro Jacome Vieira	R Prfa Nina Stocco	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Prfa Nina Stocco	R Prfa Nina Stocco	R Prfa Nina Stocco	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Prfa Nina Stocco	R Prfa Nina Stocco	R Dr Renato Bueno Neto	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Dr Renato Bueno Neto	R Prfa Nina Stocco	R Pedro Jacome Vieira	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Dr Renato Bueno Neto	R Pedro Jacome Vieira	R Giovanni Amadeo	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Giovanni Amadeo	R Dr Renato Bueno Neto	R Dr Renato Bueno Neto	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Dr Renato Bueno Neto	R Giovanni Amadeo	R Joao Alphonsus	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Joao Alphonsus	R Joao Alphonsus	R Natalicio Costa Frazao	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Joao da Cunha Vasconcelos	R Natalicio Costa Frazao	R Joaquim Xavier Curado	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Joao da Cunha Vasconcelos	R Joaquim Xavier Curado	R Francisco Antunes Meira	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Joao da Cunha Vasconcelos	R Francisco Antunes Meira	Av Prf Oscar Campiglia	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
Av Prf Oscar Campiglia	R Joao da Cunha Vasconcelos	R Francisco Barriga de Souza	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
Av Prf Oscar Campiglia	R Francisco Barriga de Souza	R Joao da Cunha Vasconcelos	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Joao da Cunha Vasconcelos	Av Prf Oscar Campiglia	R Francisco Antunes Meira	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Francisco Antunes Meira	R Joao da Cunha Vasconcelos	R Jaime Alves de Medeiros	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Jaime Alves de Medeiros	R Francisco Antunes Meira	R Francisco Duarte Malha	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Francisco Duarte Malha	R Jaime Alves de Medeiros	R Francisco Antunes Meira	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Francisco Duarte Malha	R Francisco Antunes Meira	R Jaime Alves de Medeiros	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Jaime Alves de Medeiros	R Francisco Duarte Malha	R Francisco Antunes Meira	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Francisco Antunes Meira	R Jaime Alves de Medeiros	R Joao da Cunha Vasconcelos	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Joao da Cunha Vasconcelos	R Francisco Antunes Meira	R Joaquim Xavier Curado	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Joaquim Xavier Curado	R Joao da Cunha Vasconcelos	R Carlos Antonio Napion	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Carlos Antonio Napion	R Joaquim Xavier Curado	R Natalicio Costa Frazao	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Natalicio Costa Frazao	R Carlos Antonio Napion	R Francisco Antunes Meira	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Francisco Antunes Meira	R Natalicio Costa Frazao	R Giovanni Amadeo	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Francisco Antunes Meira	R Giovanni Amadeo	R Jaime Alves de Medeiros	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Francisco Antunes Meira	R Jaime Alves de Medeiros	R Francisco Duarte Malha	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Francisco Duarte Malha	R Francisco Antunes Meira	R Jaime Alves de Medeiros	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Jaime Alves de Medeiros	R Francisco Duarte Malha	R Francisco Antunes Meira	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Francisco Antunes Meira	R Jaime Alves de Medeiros	R Giovanni Amadeo	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Francisco Antunes Meira	R Giovanni Amadeo	R Natalicio Costa Frazao	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Joao Alphonsus	R Natalicio Costa Frazao	R Natalicio Costa Frazao	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Joao Alphonsus	R Joao Alphonsus	R Manoel Grandini Casquel	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Manoel Grandini Casquel	R Joao Alphonsus	R Joao Alphonsus	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Manoel Grandini Casquel	R Manoel Grandini Casquel	R Jorge Ozi	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Jorge Ozi	R Manoel Grandini Casquel	R Mario Maia	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Jorge Ozi	R Mario Maia	R Manoel Grandini Casquel	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Jorge Ozi	R Manoel Grandini Casquel	R Osman Lins	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Jorge Ozi	R Osman Lins	R Osman Lins	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Osman Lins	R Jorge Ozi	R Dr Renato Bueno Neto	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Dr Renato Bueno Neto	R Dr Renato Bueno Neto	R Joao Alphonsus	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Joao Alphonsus	R Dr Renato Bueno Neto	R Jorge Ozi	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Joao Alphonsus	R Jorge Ozi	R Manoel Grandini Casquel	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Joao Alphonsus	R Manoel Grandini Casquel	R Jorge Ozi	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Jorge Ozi	R Joao Alphonsus	R Joao Alphonsus	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Joao Alphonsus	R Jorge Ozi	R Manoel Grandini Casquel	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Manoel Grandini Casquel	R Manoel Grandini Casquel	R Jorge Ozi	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Jorge Ozi	R Jorge Ozi	R Jorge Ozi	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Jorge Ozi	R Jorge Ozi	R Dr Renato Bueno Neto	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Dr Renato Bueno Neto	R Dr Renato Bueno Neto	R Osman Lins	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Osman Lins	R Dr Renato Bueno Neto	R Jorge Ozi	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Osman Lins	R Jorge Ozi	R Dr Renato Bueno Neto	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Dr Renato Bueno Neto	R Osman Lins	R Osman Lins	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Osman Lins	R Dr Renato Bueno Neto	R Berco Udler	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Berco Udler	R Berco Udler	R Berco Udler	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Berco Udler	R Berco Udler	R Antonio Gomes Correa	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Antonio Gomes Correa	R Antonio Gomes Correa	R Berco Udler	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Berco Udler	R Berco Udler	R Joao de Siqueira Ferrao	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Joao de Siqueira Ferrao	R Berco Udler	R Dr Renato Bueno Neto	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Dr Renato Bueno Neto	R Joao Alphonsus	R Giovanni Amadeo	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Dr Renato Bueno Neto	R Giovanni Amadeo	R Joao Alphonsus	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Joao de Siqueira Ferrao	R Dr Renato Bueno Neto	R Berco Udler	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Berco Udler	R Joao de Siqueira Ferrao	R Pedro Jacome Vieira	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Pedro Jacome Vieira	R Berco Udler	R Antonio Gomes Correa	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Antonio Gomes Correa	R Pedro Jacome Vieira	R Antonio Caldas	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Antonio Gomes Correa	R Antonio Caldas	R Pedro Jacome Vieira	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Antonio Gomes Correa	R Pedro Jacome Vieira	R Prfa Nina Stocco	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Prfa Nina Stocco	R Antonio Gomes Correa	R Antonio Gomes Correa	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Prfa Nina Stocco	R Prfa Nina Stocco	R Antonio Gomes Correa	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Prfa Nina Stocco	R Antonio Gomes Correa	R Antonio Gomes Correa	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Prfa Nina Stocco	R Prfa Nina Stocco	R Prfa Nina Stocco	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Prfa Nina Stocco	R Prfa Nina Stocco	R Dr Renato Bueno Neto	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Prfa Nina Stocco	R Dr Renato Bueno Neto	R Dr Renato Bueno Neto	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Dr Renato Bueno Neto	R Prfa Nina Stocco	R Giovanni Amadeo	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Giovanni Amadeo	R Giovanni Amadeo	R Francisco Antunes Meira	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Francisco Antunes Meira	R Giovanni Amadeo	R Jaime Alves de Medeiros	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Jaime Alves de Medeiros	R Francisco Antunes Meira	R Francisco Duarte Malha	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Jaime Alves de Medeiros	R Francisco Duarte Malha	R Francisco Antunes Meira	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Francisco Antunes Meira	R Jaime Alves de Medeiros	R Joao da Cunha Vasconcelos	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Joao da Cunha Vasconcelos	R Francisco Antunes Meira	Av Prf Oscar Campiglia	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Forte da Barra	R Joao da Cunha Vasconcelos	R Lira Cearense	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Lira Cearense	R Forte da Barra	R Forte da Barra	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Lira Cearense	R Lira Cearense	R Lira Cearense	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Lira Cearense	R Lira Cearense	R Lira Cearense	13/6/2019	13/7/2019	12/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Eusebio da Costa Dourado	R Eusebio da Costa Dourado	R Eusebio da Costa Dourado	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Eusebio da Costa Dourado	R Eusebio da Costa Dourado	R Eusebio da Costa Dourado	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Eusebio da Costa Dourado	R Eusebio da Costa Dourado	R Gustavo Paiva	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Gustavo Paiva	R Eusebio da Costa Dourado	R Eusebio da Costa Dourado	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Gustavo Paiva	R Gustavo Paiva	R Eusebio da Costa Dourado	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Eusebio da Costa Dourado	R Gustavo Paiva	R Francisco Gonzaga	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Eusebio da Costa Dourado	R Francisco Gonzaga	R Roseira Velha	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Roseira Velha	R Eusebio da Costa Dourado	R Domingos Luis Grou	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Domingos Luis Grou	R Roseira Velha	Vla Cinco	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Domingos Luis Grou	Vla Cinco	R Afonso Dias	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Afonso Dias	R Domingos Luis Grou	Av Prf Oscar Campiglia	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
Av Prf Oscar Campiglia	R Afonso Dias	Est do Campo Limpo	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
Av Prf Oscar Campiglia	Est do Campo Limpo	R Afonso Dias	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
Av Prf Oscar Campiglia	R Afonso Dias	R Manuel Lopes de Siqueira	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
Av Prf Oscar Campiglia	R Manuel Lopes de Siqueira	R Particular	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
Av Prf Oscar Campiglia	R Particular	R Petalas	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
Av Prf Oscar Campiglia	R Petalas	R Petalas	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
Av Prf Oscar Campiglia	Av Prf Oscar Campiglia	R Francisco Barriga de Souza	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Francisco Barriga de Souza	Av Prf Oscar Campiglia	Av Prf Oscar Campiglia	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Francisco Barriga de Souza	R Francisco Barriga de Souza	R Francisco Barriga de Souza	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Francisco Barriga de Souza	R Francisco Barriga de Souza	R Francisco Barriga de Souza	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Francisco Barriga de Souza	R Francisco Barriga de Souza	R Francisco Barriga de Souza	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Francisco Barriga de Souza	R Francisco Barriga de Souza	R Francisco Barriga de Souza	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Francisco Barriga de Souza	R Francisco Barriga de Souza	Av Prf Oscar Campiglia	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
Av Prf Oscar Campiglia	R Francisco Barriga de Souza	R Francisco Barriga de Souza	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
Av Prf Oscar Campiglia	Av Prf Oscar Campiglia	R Petalas	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Petalas	Av Prf Oscar Campiglia	R Sancho Garcia	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Eusebio da Costa Dourado	R Sancho Garcia	R Roseira Velha	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Eusebio da Costa Dourado	R Roseira Velha	R Sancho Garcia	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Sancho Garcia	R Eusebio da Costa Dourado	R Roseira Velha	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Domingos Luis Grou	R Roseira Velha	Vla Cinco	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Domingos Luis Grou	Vla Cinco	R Afonso Dias	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Afonso Dias	R Domingos Luis Grou	R Gaspar Coqueiro	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Gaspar Coqueiro	R Afonso Dias	R Afonso Dias	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Gaspar Coqueiro	R Gaspar Coqueiro	R Afonso Dias	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Afonso Dias	R Gaspar Coqueiro	R Domingos Luis Grou	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Domingos Luis Grou	R Afonso Dias	Vla Cinco	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Domingos Luis Grou	Vla Cinco	R Roseira Velha	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Roseira Velha	R Domingos Luis Grou	R Eusebio da Costa Dourado	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Eusebio da Costa Dourado	R Roseira Velha	R Francisco Gonzaga	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
R Eusebio da Costa Dourado	R Francisco Gonzaga	R Gustavo Paiva	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Eusebio da Costa Dourado	R Gustavo Paiva	R Gustavo Paiva	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Eusebio da Costa Dourado	R Eusebio da Costa Dourado	R Eusebio da Costa Dourado	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Eusebio da Costa Dourado	R Eusebio da Costa Dourado	R Eusebio da Costa Dourado	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Eusebio da Costa Dourado	R Eusebio da Costa Dourado	R Guilherme Vokurka	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Guilherme Vokurka	R Guilherme Vokurka	R Guilherme Vokurka	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Guilherme Vokurka	R Guilherme Vokurka	R Nsra do Bom Conselho	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Nsra do Bom Conselho	R Guilherme Vokurka	R Guilherme Vokurka	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Nsra do Bom Conselho	R Nsra do Bom Conselho	R Nsra do Bom Conselho	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Nsra do Bom Conselho	R Nsra do Bom Conselho	Tv Imagens do Nordeste	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Nsra do Bom Conselho	Tv Imagens do Nordeste	Tv Luz da Natureza	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Nsra do Bom Conselho	Tv Luz da Natureza	R Jordao Gouvea	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Jordao Gouvea	R Nsra do Bom Conselho	R Thereza Saliba	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Jordao Gouvea	R Thereza Saliba	R Nsra do Bom Conselho	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Nsra do Bom Conselho	R Jordao Gouvea	R Forte da Barra	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Forte da Barra	R Nsra do Bom Conselho	R Figueira do Egito	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Figueira do Egito	R Forte da Barra	R Eusebio da Costa Dourado	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Eusebio da Costa Dourado	R Figueira do Egito	R Guilherme Vokurka	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Guilherme Vokurka	R Eusebio da Costa Dourado	R Eusebio da Costa Dourado	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Guilherme Vokurka	R Guilherme Vokurka	R Eusebio da Costa Dourado	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Eusebio da Costa Dourado	R Guilherme Vokurka	R Figueira do Egito	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Figueira do Egito	R Eusebio da Costa Dourado	R Forte da Barra	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Forte da Barra	R Figueira do Egito	R Nsra do Bom Conselho	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Forte da Barra	R Nsra do Bom Conselho	R Lira Cearense	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Lira Cearense	R Forte da Barra	R Forte da Barra	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Lira Cearense	R Lira Cearense	R Lira Cearense	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Lira Cearense	R Lira Cearense	R Lira Cearense	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Lira Cearense	R Lira Cearense	R Lira Cearense	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Lira Cearense	R Lira Cearense	Tv Grande Amor	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Lira Cearense	Tv Grande Amor	Tv Grande Amor	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Lira Cearense	R Lira Cearense	R Lira Cearense	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Lira Cearense	R Lira Cearense	R Lira Cearense	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Lira Cearense	R Lira Cearense	R Nsra do Bom Conselho	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Nsra do Bom Conselho	R Lira Cearense	R Lira Cearense	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Nsra do Bom Conselho	R Nsra do Bom Conselho	Psg Pedes Tres	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Nsra do Bom Conselho	Psg Pedes Tres	Psg Pedes Tres	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Nsra do Bom Conselho	R Nsra do Bom Conselho	R Guilherme Vokurka	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Nsra do Bom Conselho	R Guilherme Vokurka	R Guilherme Vokurka	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Nsra do Bom Conselho	R Nsra do Bom Conselho	R Nsra do Bom Conselho	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Nsra do Bom Conselho	R Nsra do Bom Conselho	Tv Imagens do Nordeste	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Nsra do Bom Conselho	Tv Imagens do Nordeste	Tv Luz da Natureza	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Nsra do Bom Conselho	Tv Luz da Natureza	R Jordao Gouvea	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Nsra do Bom Conselho	R Jordao Gouvea	R Forte da Barra	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Forte da Barra	R Nsra do Bom Conselho	R Lira Cearense	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Lira Cearense	R Forte da Barra	R Forte da Barra	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Lira Cearense	R Lira Cearense	R Lira Cearense	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Lira Cearense	R Lira Cearense	R Lira Cearense	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Lira Cearense	R Lira Cearense	R Lira Cearense	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Lira Cearense	R Lira Cearense	Tv Grande Amor	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Lira Cearense	Tv Grande Amor	Tv Grande Amor	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Lira Cearense	R Lira Cearense	R Lira Cearense	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Lira Cearense	R Lira Cearense	R Lira Cearense	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Lira Cearense	R Lira Cearense	R Nsra do Bom Conselho	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Nsra do Bom Conselho	R Lira Cearense	R Lira Cearense	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Nsra do Bom Conselho	R Nsra do Bom Conselho	Psg Pedes Tres	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Nsra do Bom Conselho	Psg Pedes Tres	Psg Pedes Tres	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Nsra do Bom Conselho	R Nsra do Bom Conselho	Psg Pedes Tres	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Nsra do Bom Conselho	Psg Pedes Tres	Psg Pedes Tres	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Nsra do Bom Conselho	R Nsra do Bom Conselho	R Guilherme Vokurka	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Guilherme Vokurka	R Nsra do Bom Conselho	R Nsra do Bom Conselho	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Guilherme Vokurka	R Guilherme Vokurka	R Guilherme Vokurka	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Guilherme Vokurka	R Guilherme Vokurka	R Eusebio da Costa Dourado	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Eusebio da Costa Dourado	R Eusebio da Costa Dourado	R Guilherme Vokurka	13/6/2019	13/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	12/12/19
R Estevao Sanviti	R Estevao Sanviti	R Domenico Baleti	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
R Domenico Baleti	R Estevao Sanviti	R Eugenio Pradez	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
R Eugenio Pradez	R Domenico Baleti	R Domenico Baleti	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
R Eugenio Pradez	R Eugenio Pradez	R Eugenio Pradez	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
R Eugenio Pradez	R Eugenio Pradez	R Estevao Sanviti	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
R Estevao Sanviti	R Estevao Sanviti	R Domenico Baleti	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
R Estevao Sanviti	R Domenico Baleti	R Domenico Baleti	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
R Estevao Sanviti	R Estevao Sanviti	R Eugenio Pradez	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
R Estevao Sanviti	R Eugenio Pradez	R Aurea da Gama	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
R Aurea da Gama	R Estevao Sanviti	R Gaspar Coqueiro	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
R Gaspar Coqueiro	R Aurea da Gama	Est do Campo Limpo	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	R Gaspar Coqueiro	R Ojinaga	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	R Ojinaga	R Ojinaga	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	R Guanaja	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
R Guanaja	Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	R Guanaja	R Ojinaga	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
R Ojinaga	R Ojinaga	Est do Campo Limpo	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
R Ojinaga	Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
R Ojinaga	R Ojinaga	R Lodeve	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
R Ojinaga	R Lodeve	R Noanama	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
R Noanama	R Ojinaga	Vla Tres	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
R Noanama	Vla Tres	R Guanaja	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
R Noanama	R Guanaja	R Rogerio de Paula Brito	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
R Noanama	R Rogerio de Paula Brito	R Guanaja	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
R Guanaja	R Noanama	R Noanama	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
R Guanaja	R Guanaja	Est do Campo Limpo	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	R Guanaja	R Olenisca	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
R Olenisca	Est do Campo Limpo	R Rogerio de Paula Brito	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
R Rogerio de Paula Brito	Av Carlos Caldeira Filho	Av Carlos Caldeira Filho	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	R Rogerio de Paula Brito	Ac Av Carlos Caldeira Filho	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	Ac Av Carlos Caldeira Filho	Ac Est do Campo Limpo	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	Ac Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	Av Carlos Caldeira Filho	Av Carlos Caldeira Filho	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	Av Carlos Caldeira Filho	Ac Av Carlos Caldeira Filho	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	Ac Av Carlos Caldeira Filho	R Guanaja	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	R Guanaja	R Olenisca	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
R Olenisca	Est do Campo Limpo	R Rogerio de Paula Brito	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
R Rogerio de Paula Brito	Av Carlos Caldeira Filho	Av Carlos Caldeira Filho	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	R Rogerio de Paula Brito	Ac Av Carlos Caldeira Filho	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	Ac Av Carlos Caldeira Filho	Ac Est do Campo Limpo	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	Ac Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	Av Carlos Caldeira Filho	Av Carlos Caldeira Filho	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	Av Carlos Caldeira Filho	Ac Av Carlos Caldeira Filho	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
Ac Av Carlos Caldeira Filho	Est do Campo Limpo	Av Carlos Caldeira Filho	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	Ac Av Carlos Caldeira Filho	R Rogerio de Paula Brito	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
R Rogerio de Paula Brito	Av Carlos Caldeira Filho	Av Carlos Caldeira Filho	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
R Rogerio de Paula Brito	Av Carlos Caldeira Filho	R Jaslo	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
R Jaslo	Ac Av Carlos Caldeira Filho	Psg Dois	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
R Jaslo	Psg Dois	Ac Av Carlos Caldeira Filho	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
R Rogerio de Paula Brito	R Jaslo	R Mieres	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
R Rogerio de Paula Brito	R Mieres	R Adoniran Alves de Oliveira	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
R Rogerio de Paula Brito	R Adoniran Alves de Oliveira	R Mieres	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
R Mieres	R Rogerio de Paula Brito	Psg Dois	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
R Mieres	Psg Dois	R Rogerio de Paula Brito	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
R Rogerio de Paula Brito	R Mieres	R Jaslo	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
Ac Av Carlos Caldeira Filho	R Jaslo	Av Carlos Caldeira Filho	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	Ac Av Carlos Caldeira Filho	Ac Est do Campo Limpo	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
Ac Est do Campo Limpo	Av Carlos Caldeira Filho	Est do Campo Limpo	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	Ac Est do Campo Limpo	Av Carlos Caldeira Filho	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	Est do Campo Limpo	Logradouro sem saida	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	Est do Campo Limpo	Logradouro sem saida	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	Est do Campo Limpo	Ac Av Carlos Caldeira Filho	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	Ac Av Carlos Caldeira Filho	R Rogerio de Paula Brito	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
R Rogerio de Paula Brito	Av Carlos Caldeira Filho	R Noanama	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
R Noanama	R Rogerio de Paula Brito	R Guanaja	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
R Guanaja	R Noanama	R Noanama	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
R Noanama	R Guanaja	R Ojinaga	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
R Ojinaga	R Ojinaga	Est do Campo Limpo	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	R Ojinaga	R Gaspar Coqueiro	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
R Gaspar Coqueiro	Est do Campo Limpo	R Aurea da Gama	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
R Aurea da Gama	R Gaspar Coqueiro	R Estevao Sanviti	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
R Estevao Sanviti	R Aurea da Gama	R Eugenio Pradez	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
R Eugenio Pradez	R Estevao Sanviti	R Estevao Sanviti	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
R Eugenio Pradez	R Eugenio Pradez	R Estevao Sanviti	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
R Estevao Sanviti	R Eugenio Pradez	R Aurea da Gama	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
R Aurea da Gama	R Estevao Sanviti	R Estevao Sanviti	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
R Aurea da Gama	R Aurea da Gama	R Aurea da Gama	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
R Aurea da Gama	R Aurea da Gama	R Domingos Alves	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
R Joao Rodrigues de Moura	R Domingos Alves	R Domingos Alves	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
R Domingos Alves	R Joao Rodrigues de Moura	R Domingos Alves	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
R Domingos Alves	R Domingos Alves	R Gaspar Coqueiro	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
R Gaspar Coqueiro	R Domingos Alves	Via Cinco	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
R Gaspar Coqueiro	Via Cinco	R Afonso Dias	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
R Gaspar Coqueiro	R Afonso Dias	Via Cinco	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
R Gaspar Coqueiro	Via Cinco	R Domingos Alves	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
R Gaspar Coqueiro	R Domingos Alves	R Joao Rodrigues de Moura	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
R Joao Rodrigues de Moura	R Gaspar Coqueiro	R Gaspar Coqueiro	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
R Joao Rodrigues de Moura	R Joao Rodrigues de Moura	R Domingos Alves	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
R Domingos Alves	R Domingos Alves	R Aurea da Gama	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
R Aurea da Gama	R Aurea da Gama	R Aurea da Gama	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
R Aurea da Gama	R Aurea da Gama	R Eugenio Pradez	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
R Eugenio Pradez	R Eugenio Pradez	R Aurea da Gama	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
R Aurea da Gama	R Aurea da Gama	R Aurea da Gama	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
R Aurea da Gama	R Aurea da Gama	R Domingos Alves	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
R Domingos Alves	R Domingos Alves	R Domingos Alves	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
R Domingos Alves	R Domingos Alves	R Joao Rodrigues de Moura	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
R Joao Rodrigues de Moura	R Joao Rodrigues de Moura	R Gaspar Coqueiro	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
R Gaspar Coqueiro	R Joao Rodrigues de Moura	R Joao Rodrigues de Moura	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
R Joao Rodrigues de Moura	R Gaspar Coqueiro	R Gaspar Coqueiro	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
R Gaspar Coqueiro	R Gaspar Coqueiro	R Gaspar Coqueiro	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
R Gaspar Coqueiro	R Gaspar Coqueiro	R Aurea da Gama	13/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	12/11/19	13/12/19
R Monforte de Lemos	Est do Campo Limpo	R Jose de Salcedo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Jose de Salcedo	R Monforte de Lemos	R Monforte de Lemos	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Monforte de Lemos	R Jose de Salcedo	R Jacob Medeiros de Miranda	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Jacob Medeiros de Miranda	R Jacob Medeiros de Miranda	R Jose de Salcedo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Jose de Salcedo	R Jose de Salcedo	R Isidoro Larraia	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Isidoro Larraia	R Jose de Salcedo	R Jacob Medeiros de Miranda	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Isidoro Larraia	R Jacob Medeiros de Miranda	R Jose de Salcedo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Isidoro Larraia	R Jose de Salcedo	Est do Campo Limpo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Jerere	R Isidoro Larraia	R Sebastiao Martins Pereira	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Jerere	R Sebastiao Martins Pereira	R Diogo Rodrigues	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Diogo Rodrigues	R Jerere	R Sebastiao Martins Pereira	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Diogo Rodrigues	R Sebastiao Martins Pereira	Est do Campo Limpo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	R Diogo Rodrigues	R Diogo Rodrigues	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	R Monforte de Lemos	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	R Monforte de Lemos	R Isidoro Larraia	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	R Isidoro Larraia	R Januario Zingaro	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	R Januario Zingaro	R Adao Costa Mendes	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	R Adao Costa Mendes	R Adao Costa Mendes	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	R Adao Costa Mendes	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	R Adao Costa Mendes	R Januario Zingaro	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	R Januario Zingaro	R Isidoro Larraia	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Sebastiao Martins Pereira	R Jerere	R Diogo Rodrigues	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Diogo Rodrigues	R Sebastiao Martins Pereira	R Jerere	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Diogo Rodrigues	R Jerere	R Luis Morales	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Luis Morales	R Diogo Rodrigues	R Diogo Rodrigues	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Luis Morales	R Luis Morales	R Luis Morales	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Luis Morales	R Luis Morales	R Luis Morales	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Luis Morales	R Luis Morales	R Diogo Rodrigues	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Diogo Rodrigues	R Luis Morales	R Jose Teixeira Barreto	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Jose Teixeira Barreto	R Adolfo Bastian	R Mauricio de Medeiros	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Mauricio de Medeiros	R Jose Teixeira Barreto	Tv Torre Vermelha	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Mauricio de Medeiros	Tv Torre Vermelha	R Jose Teixeira Barreto	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Jose Teixeira Barreto	R Mauricio de Medeiros	R Adolfo Bastian	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Adolfo Bastian	R Jose Teixeira Barreto	R Marujada	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Adolfo Bastian	R Marujada	R Jose Teixeira Barreto	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Diogo Rodrigues	R Jose Teixeira Barreto	R Luis Morales	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Diogo Rodrigues	R Luis Morales	R Jerere	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Diogo Rodrigues	R Jerere	R Sebastiao Martins Pereira	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Diogo Rodrigues	R Sebastiao Martins Pereira	Est do Campo Limpo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	R Diogo Rodrigues	R Diogo Rodrigues	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	R Simao Rodrigues Henriques	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Simao Rodrigues Henriques	Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Simao Rodrigues Henriques	R Simao Rodrigues Henriques	R Simao Rodrigues Henriques	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Simao Rodrigues Henriques	R Simao Rodrigues Henriques	R Simao Rodrigues Henriques	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Simao Rodrigues Henriques	R Simao Rodrigues Henriques	R Simao Rodrigues Henriques	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Simao Rodrigues Henriques	R Simao Rodrigues Henriques	R Simao Rodrigues Henriques	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Simao Rodrigues Henriques	R Simao Rodrigues Henriques	Est do Campo Limpo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	R Simao Rodrigues Henriques	R Francisco Barriga de Souza	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Francisco Barriga de Souza	Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Francisco Barriga de Souza	R Francisco Barriga de Souza	R Francisco Barriga de Souza	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Francisco Barriga de Souza	R Francisco Barriga de Souza	R Francisco Barriga de Souza	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Francisco Barriga de Souza	R Francisco Barriga de Souza	R Joao Pires Antunes	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Manuel Lopes de Siqueira	R Joao Pires Antunes	Av Prf Oscar Campiglia	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Manuel Lopes de Siqueira	Av Prf Oscar Campiglia	R Joao Pires Antunes	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Joao Pires Antunes	R Joao Pires Antunes	R Particular	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Joao Pires Antunes	R Particular	R Particular	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Francisco Barriga de Souza	R Francisco Barriga de Souza	R Simao Rodrigues Henriques	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Simao Rodrigues Henriques	R Simao Rodrigues Henriques	Est do Campo Limpo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	R Simao Rodrigues Henriques	R Simao Rodrigues Henriques	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	R Diogo Rodrigues	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	R Diogo Rodrigues	R Diogo Rodrigues	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	R Monforte de Lemos	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Monforte de Lemos	Est do Campo Limpo	R Jose de Salcedo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Monforte de Lemos	R Jose de Salcedo	R Jose de Salcedo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Jose de Salcedo	R Monforte de Lemos	R Monforte de Lemos	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Monforte de Lemos	R Monforte de Lemos	Est do Campo Limpo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	R Monforte de Lemos	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Monforte de Lemos	Est do Campo Limpo	R Jose de Salcedo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Monforte de Lemos	R Jose de Salcedo	R Jose de Salcedo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Jose de Salcedo	R Monforte de Lemos	R Monforte de Lemos	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Monforte de Lemos	R Monforte de Lemos	Est do Campo Limpo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	R Diogo Rodrigues	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	R Diogo Rodrigues	R Diogo Rodrigues	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	R Monforte de Lemos	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Monforte de Lemos	R Jose de Salcedo	R Jose de Salcedo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Monforte de Lemos	R Monforte de Lemos	R Monforte de Lemos	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Monforte de Lemos	R Monforte de Lemos	R Monforte de Lemos	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Monforte de Lemos	R Monforte de Lemos	R Monforte de Lemos	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Monforte de Lemos	R Monforte de Lemos	Est do Campo Limpo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	R Simao Rodrigues Henriques	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	R Simao Rodrigues Henriques	R Francisco Barriga de Souza	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	R Francisco Barriga de Souza	R Joao Pires Antunes	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Joao Pires Antunes	Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Joao Pires Antunes	R Joao Pires Antunes	Est do Campo Limpo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	Av Prf Oscar Campiglia	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	Av Prf Oscar Campiglia	Av Prf Oscar Campiglia	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	R Joao Pires Antunes	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	R Joao Pires Antunes	R Francisco Barriga de Souza	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	R Francisco Barriga de Souza	R Simao Rodrigues Henriques	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	R Simao Rodrigues Henriques	R Simao Rodrigues Henriques	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	R Diogo Rodrigues	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Diogo Rodrigues	Est do Campo Limpo	R Sebastiao Martins Pereira	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Diogo Rodrigues	R Sebastiao Martins Pereira	R Jerere	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Diogo Rodrigues	R Jerere	R Luis Morales	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Diogo Rodrigues	R Luis Morales	R Jose Teixeira Barreto	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Jose Teixeira Barreto	R Adolfo Bastian	R Mauricio de Medeiros	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Jose Teixeira Barreto	R Mauricio de Medeiros	R Adolfo Bastian	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Adolfo Bastian	R Jose Teixeira Barreto	R Felix Pereira de Castro	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Felix Pereira de Castro	R Joaquim Xavier Curado	R Joaquim Xavier Curado	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Felix Pereira de Castro	R Felix Pereira de Castro	R Joaquim Xavier Curado	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Joaquim Xavier Curado	R Felix Pereira de Castro	R Felix Pereira de Castro	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Felix Pereira de Castro	R Joaquim Xavier Curado	R Natalicio Costa Frazao	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Natalicio Costa Frazao	R Felix Pereira de Castro	R Alcides Teodoro Santos	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
R Alcides Teodoro Santos	R Natalicio Costa Frazao	R Joaquim Xavier Curado	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Joaquim Xavier Curado	R Alcides Teodoro Santos	R Felix Pereira de Castro	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Joaquim Xavier Curado	R Felix Pereira de Castro	R Alcides Teodoro Santos	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Joaquim Xavier Curado	R Alcides Teodoro Santos	R Constantino de Azevedo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Constantino de Azevedo	R Joaquim Xavier Curado	R Natalicio Costa Frazao	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Natalicio Costa Frazao	R Constantino de Azevedo	R Sebastiao Jacinto de Lima	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Sebastiao Jacinto de Lima	R Natalicio Costa Frazao	R Joaquim Xavier Curado	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Joaquim Xavier Curado	R Sebastiao Jacinto de Lima	R Constantino de Azevedo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Constantino de Azevedo	R Joaquim Xavier Curado	R Natalicio Costa Frazao	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Natalicio Costa Frazao	R Constantino de Azevedo	R Alcides Teodoro Santos	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Natalicio Costa Frazao	R Alcides Teodoro Santos	R Constantino de Azevedo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Natalicio Costa Frazao	R Constantino de Azevedo	R Sebastiao Jacinto de Lima	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Natalicio Costa Frazao	R Sebastiao Jacinto de Lima	R Manoel Jose do Nascimento	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Natalicio Costa Frazao	R Manoel Jose do Nascimento	R Carlos Antonio Napion	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Natalicio Costa Frazao	R Carlos Antonio Napion	R Manoel Jose do Nascimento	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Manoel Jose do Nascimento	R Natalicio Costa Frazao	R Joaquim Xavier Curado	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Joaquim Xavier Curado	R Manoel Jose do Nascimento	R Manoel Jose do Nascimento	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Manoel Jose do Nascimento	R Joaquim Xavier Curado	R Joaquim Xavier Curado	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Joaquim Xavier Curado	R Joaquim Xavier Curado	R Joaquim Xavier Curado	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Joaquim Xavier Curado	R Joaquim Xavier Curado	R Sebastiao Jacinto de Lima	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Joaquim Xavier Curado	R Sebastiao Jacinto de Lima	R Sebastiao Jacinto de Lima	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Joaquim Xavier Curado	R Joaquim Xavier Curado	R Manoel Jose do Nascimento	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Joaquim Xavier Curado	R Manoel Jose do Nascimento	R Carlos Antonio Napion	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	11/10/19	13/11/19	13/12/19
R Martinho Vaz de Barros	R Hermes Ribeiro de Freitas	R Hermes Ribeiro de Freitas	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Hermes Ribeiro de Freitas	R Martinho Vaz de Barros	Av Carlos Lacerda	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
Av Carlos Lacerda	Av Carlos Lacerda	R Nicolau de Avila	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
Av Carlos Lacerda	R Nicolau de Avila	Est do Campo Limpo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	R Ac	Ac Est do Campo Limpo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
Ac Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	Ac Est do Campo Limpo	R Pedro Alves	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	R Pedro Alves	Lrg do Campo Limpo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	Lrg do Campo Limpo	R Martinho Vaz de Barros	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Martinho Vaz de Barros	Est do Campo Limpo	R Pedro Alves	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Martinho Vaz de Barros	R Pedro Alves	R Nicolau de Avila	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Nicolau de Avila	R Martinho Vaz de Barros	Av Carlos Lacerda	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Nicolau de Avila	Av Carlos Lacerda	R Martinho Vaz de Barros	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Martinho Vaz de Barros	R Nicolau de Avila	R Salvador de Almeida	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Martinho Vaz de Barros	R Salvador de Almeida	R Salvador de Almeida	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Martinho Vaz de Barros	R Martinho Vaz de Barros	R Salvador de Almeida	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Martinho Vaz de Barros	R Salvador de Almeida	R Nicolau de Avila	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Martinho Vaz de Barros	R Nicolau de Avila	R Pedro Alves	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Pedro Alves	R Martinho Vaz de Barros	R Domingos Bicudo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Domingos Bicudo	R Pedro Alves	Ac R Miguel Goncalves Correia	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
Ac R Miguel Goncalves Correia	R Domingos Bicudo	R Miguel Goncalves Correia	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Miguel Goncalves Correia	Ac R Miguel Goncalves Correia	R Domingos Bicudo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Miguel Goncalves Correia	R Domingos Bicudo	Est do Campo Limpo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	R Miguel Goncalves Correia	R Miguel Goncalves Correia	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	R Joao Bernardo Vieira	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	R Joao Bernardo Vieira	R Joao Bernardo Vieira	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	R Miguel Goncalves Correia	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	R Miguel Goncalves Correia	R Batista Crespo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Batista Crespo	Est do Campo Limpo	Logradouro sem saida	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Batista Crespo	R Cajanga	Logradouro sem saida	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Cajanga	R Batista Crespo	R Estancia	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Estancia	R Jacaratinga	R Jacaratinga	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Estancia	R Estancia	R Americo Falcao	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Americo Falcao	R Estancia	R Estancia	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Americo Falcao	R Americo Falcao	R Estancia	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Americo Falcao	R Estancia	R Estancia	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Americo Falcao	R Americo Falcao	R Jacaratinga	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Jacaratinga	R Americo Falcao	R das Arcadas	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Jacaratinga	R das Arcadas	R Estancia	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Estancia	R Jacaratinga	R Jacaratinga	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Jacaratinga	R Estancia	R Americo Falcao	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Americo Falcao	R Americo Falcao	R Estancia	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Estancia	R Estancia	R Jacaratinga	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Jacaratinga	R Estancia	R Miguel Goncalves Correia	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	R Miguel Goncalves Correia	R Batista Crespo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Batista Crespo	Est do Campo Limpo	Logradouro sem saida	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Batista Crespo	R Cajanga	Logradouro sem saida	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Batista Crespo	R Cajanga	R das Arcadas	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R das Arcadas	R Batista Crespo	R Jacaratinga	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Jacaratinga	R das Arcadas	R Estancia	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Cajanga	R Estancia	R Batista Crespo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Batista Crespo	R Cajanga	R das Arcadas	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Batista Crespo	R das Arcadas	Est do Campo Limpo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	R Batista Crespo	R Americo Falcao	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Americo Falcao	Est do Campo Limpo	R Jacaratinga	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Jacaratinga	R Americo Falcao	R das Arcadas	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Jacaratinga	R das Arcadas	R Estancia	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Cajanga	R Estancia	R Batista Crespo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Batista Crespo	R Cajanga	R das Arcadas	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Batista Crespo	R das Arcadas	Est do Campo Limpo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	R Batista Crespo	R Americo Falcao	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	R Americo Falcao	R Ac	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	R Ac	R Ac	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	R Ac	R Ac	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	R Ac	R Batista Crespo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	R Batista Crespo	R Americo Falcao	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Americo Falcao	Est do Campo Limpo	R Jacaratinga	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Jacaratinga	R Americo Falcao	R das Arcadas	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Jacaratinga	R das Arcadas	R Estancia	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Jacaratinga	R Estancia	R Miguel Goncalves Correia	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Miguel Goncalves Correia	Est do Campo Limpo	R Domingos Bicudo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Domingos Bicudo	R Miguel Goncalves Correia	Ac R Miguel Goncalves Correia	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
Ac R Miguel Goncalves Correia	R Domingos Bicudo	R Miguel Goncalves Correia	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Miguel Goncalves Correia	Ac R Miguel Goncalves Correia	R Francisco Peixoto	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Francisco Peixoto	R Miguel Goncalves Correia	R Miguel Goncalves Correia	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Francisco Peixoto	R Francisco Peixoto	R Miguel Goncalves Correia	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Miguel Goncalves Correia	R Francisco Peixoto	R Pedro Alves	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Pedro Alves	R Miguel Goncalves Correia	R Domingos Bicudo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Pedro Alves	R Domingos Bicudo	R Miguel Goncalves Correia	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Miguel Goncalves Correia	R Pedro Alves	R Francisco Peixoto	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Miguel Goncalves Correia	R Francisco Peixoto	Ac R Miguel Goncalves Correia	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Miguel Goncalves Correia	Ac R Miguel Goncalves Correia	R Domingos Bicudo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Miguel Goncalves Correia	R Domingos Bicudo	Est do Campo Limpo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	R Miguel Goncalves Correia	R Batista Crespo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Batista Crespo	Est do Campo Limpo	Logradouro sem saida	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Batista Crespo	R Martinho Vaz de Barros	Logradouro sem saida	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	R Martinho Vaz de Barros	R Batista Crespo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	R Batista Crespo	R Martinho Vaz de Barros	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	R Martinho Vaz de Barros	Lrg do Campo Limpo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
Lrg do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	Ac Est do Campo Limpo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
Lrg do Campo Limpo	Ac Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	Lrg do Campo Limpo	Ac Est do Campo Limpo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	Ac Est do Campo Limpo	Ac Est do Campo Limpo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	Ac Est do Campo Limpo	R Ac	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Batista Crespo	R das Arcadas	R Cajanga	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Batista Crespo	R Cajanga	Logradouro sem saida	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Batista Crespo	R Martinho Vaz de Barros	Logradouro sem saida	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	R Martinho Vaz de Barros	Lrg do Campo Limpo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
Lrg do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	Ac Est do Campo Limpo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
Ac Est do Campo Limpo	Lrg do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	Ac Est do Campo Limpo	Ac Est do Campo Limpo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	Ac Est do Campo Limpo	R Ac	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Batista Crespo	R das Arcadas	R Cajanga	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Batista Crespo	R Cajanga	Logradouro sem saida	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Batista Crespo	R Martinho Vaz de Barros	Logradouro sem saida	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	R Martinho Vaz de Barros	Lrg do Campo Limpo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
Lrg do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	Ac Est do Campo Limpo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
Lrg do Campo Limpo	Ac Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
Ac Est do Campo Limpo	Lrg do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
Ac Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	Ac Est do Campo Limpo	Lrg do Campo Limpo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
Ac Est do Campo Limpo	Lrg do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
Ac Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
Ac Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	Ac Est do Campo Limpo	R Pedro Alves	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Pedro Alves	Est do Campo Limpo	R Martinho Vaz de Barros	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Pedro Alves	R Martinho Vaz de Barros	Est do Campo Limpo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	R Pedro Alves	Lrg do Campo Limpo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
Lrg do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	Ac Est do Campo Limpo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
Lrg do Campo Limpo	Ac Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
Ac Est do Campo Limpo	Lrg do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	Ac Est do Campo Limpo	R Dr Joviano Pacheco de Aguirre	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	R Dr Joviano Pacheco de Aguirre	R Ac	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	R Ac	Ac Est do Campo Limpo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	12/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Nicolas Lancret	Est do Campo Limpo	R Francisco de Holanda	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Francisco de Holanda	R Nicolas Lancret	R Nicolas Lancret	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Francisco de Holanda	R Francisco de Holanda	R Francisco de Holanda	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Francisco de Holanda	R Francisco de Holanda	R Tambaqui	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Francisco de Holanda	R Tambaqui	R Carlos Alberto Bueno Netto	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Carlos Alberto Bueno Netto	R Francisco de Holanda	Est do Campo Limpo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	R Carlos Alberto Bueno Netto	R Carlos Alberto Bueno Netto	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	R Manuel Pedro de Almeida	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Manuel Pedro de Almeida	Est do Campo Limpo	R Elias Zitune	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Manuel Pedro de Almeida	R Elias Zitune	R Elias Zitune	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Elias Zitune	R Manuel Pedro de Almeida	R Joao Bernardo Vieira	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Joao Bernardo Vieira	R Joao Bernardo Vieira	R Joao Bernardo Vieira	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Joao Bernardo Vieira	R Joao Bernardo Vieira	R Manuel Pedro de Almeida	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Manuel Pedro de Almeida	R Manuel Pedro de Almeida	R Adao Vieira Branco	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Adao Vieira Branco	R Manuel Pedro de Almeida	R Osvaldo de Arruda Reis	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Adao Vieira Branco	R Osvaldo de Arruda Reis	R Manuel Pedro de Almeida	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Manuel Pedro de Almeida	R Adao Vieira Branco	R Adao Costa Mendes	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Adao Costa Mendes	R Manuel Pedro de Almeida	R Godofredo Fraga	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Adao Costa Mendes	R Godofredo Fraga	R Manuel Pedro de Almeida	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Manuel Pedro de Almeida	R Adao Costa Mendes	R Adao Costa Mendes	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Adao Costa Mendes	R Manuel Pedro de Almeida	R Joao Bernardo Vieira	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Joao Bernardo Vieira	R Joao Bernardo Vieira	Est do Campo Limpo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	R Joao Bernardo Vieira	R Nicolas Lancret	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	R Nicolas Lancret	R Luis Oscar de Almeida Maia	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	R Luis Oscar de Almeida Maia	R Jacques Hotimsky	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Jacques Hotimsky	Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Jacques Hotimsky	R Jacques Hotimsky	Est do Campo Limpo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	R Jacques Hotimsky	R Luis Oscar de Almeida Maia	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	R Luis Oscar de Almeida Maia	R Nicolas Lancret	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	R Nicolas Lancret	R Joao Bernardo Vieira	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Joao Bernardo Vieira	Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Joao Bernardo Vieira	R Joao Bernardo Vieira	R Joao Bernardo Vieira	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Joao Bernardo Vieira	R Joao Bernardo Vieira	R Joao Bernardo Vieira	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Joao Bernardo Vieira	R Joao Bernardo Vieira	R Antonio Antunes	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Antonio Antunes	R Antonio Antunes	R Bernardo Tavares	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Antonio Antunes	R Bernardo Tavares	R Bento Fernandes	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Antonio Antunes	R Bento Fernandes	R Bernardo Tavares	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Antonio Antunes	R Bernardo Tavares	R Bernardo Tavares	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Bernardo Tavares	R Antonio Antunes	R Joao Bernardo Vieira	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Joao Bernardo Vieira	R Joao Bernardo Vieira	R Manuel Pedro de Almeida	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Manuel Pedro de Almeida	R Joao Bernardo Vieira	R Joao Bernardo Vieira	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Joao Bernardo Vieira	R Manuel Pedro de Almeida	R Osvaldo de Arruda Reis	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Osvaldo de Arruda Reis	R Osvaldo de Arruda Reis	R Manuel Pedro de Almeida	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Manuel Pedro de Almeida	R Manuel Pedro de Almeida	R Manuel Pedro de Almeida	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Manuel Pedro de Almeida	R Manuel Pedro de Almeida	R Manuel Pedro de Almeida	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Manuel Pedro de Almeida	R Manuel Pedro de Almeida	R Joao Bernardo Vieira	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Joao Bernardo Vieira	R Manuel Pedro de Almeida	R Sebastiao de Siqueira	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Sebastiao de Siqueira	R Joao Bernardo Vieira	R Antonio Antunes	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Antonio Antunes	R Sebastiao de Siqueira	R Feliciano Pereira	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Antonio Antunes	R Feliciano Pereira	R Sebastiao de Siqueira	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Sebastiao de Siqueira	R Antonio Antunes	R Joao Bernardo Vieira	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Sebastiao de Siqueira	R Joao Bernardo Vieira	R Osvaldo de Arruda Reis	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Sebastiao de Siqueira	R Osvaldo de Arruda Reis	R Joao Bernardo Vieira	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Sebastiao de Siqueira	R Joao Bernardo Vieira	R Antonio Antunes	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Martim da Costa Vilela	R Sebastiao de Siqueira	R Feliciano Pereira	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Feliciano Pereira	R Martim da Costa Vilela	R Antonio Antunes	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Feliciano Pereira	R Antonio Antunes	R Martim da Costa Vilela	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Martim da Costa Vilela	R Feliciano Pereira	R Feliciano Pereira	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Feliciano Pereira	R Martim da Costa Vilela	R Hermes Ribeiro de Freitas	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Hermes Ribeiro de Freitas	R Hermes Ribeiro de Freitas	R Martim da Costa Vilela	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Martim da Costa Vilela	R Martim da Costa Vilela	R Joao Correia	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Joao Correia	R Martim da Costa Vilela	R Bernardo Tavares	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Joao Correia	R Bernardo Tavares	R Martim da Costa Vilela	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Martim da Costa Vilela	R Joao Correia	R Miguel Goncalves Correia	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Miguel Goncalves Correia	R Martim da Costa Vilela	R Hermes Ribeiro de Freitas	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Miguel Goncalves Correia	R Hermes Ribeiro de Freitas	R Martim da Costa Vilela	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Miguel Goncalves Correia	R Martim da Costa Vilela	R Bernardo Tavares	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Bernardo Tavares	R Miguel Goncalves Correia	R Domingos Bicudo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Domingos Bicudo	R Bernardo Tavares	R Hermes Ribeiro de Freitas	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Domingos Bicudo	R Hermes Ribeiro de Freitas	R Bernardo Tavares	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Bernardo Tavares	R Domingos Bicudo	R Martinho Vaz de Barros	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Bernardo Tavares	R Martinho Vaz de Barros	R Domingos Bicudo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Domingos Bicudo	R Bernardo Tavares	R Salvador de Almeida	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Salvador de Almeida	R Domingos Bicudo	R Martinho Vaz de Barros	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Salvador de Almeida	R Martinho Vaz de Barros	R Domingos Bicudo	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Domingos Bicudo	R Salvador de Almeida	R Pedro Alves	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Domingos Bicudo	R Pedro Alves	R Salvador de Almeida	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Salvador de Almeida	R Domingos Bicudo	R Miguel Goncalves Correia	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Miguel Goncalves Correia	R Salvador de Almeida	R Bernardo Tavares	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Bernardo Tavares	R Miguel Goncalves Correia	R Joao Correia	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Bernardo Tavares	R Joao Correia	R Antonio Antunes	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Antonio Antunes	R Bernardo Tavares	R Bento Fernandes	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Bento Fernandes	R Antonio Antunes	R Miguel Goncalves Correia	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Bento Fernandes	R Miguel Goncalves Correia	R Antonio Antunes	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Antonio Antunes	R Bento Fernandes	R Miguel Goncalves Correia	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Miguel Goncalves Correia	R Antonio Antunes	R Bento Fernandes	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Miguel Goncalves Correia	R Bento Fernandes	R Salvador de Almeida	14/6/2019	15/7/2019	13/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Januario Zingaro	R Raul dos Santos Machado	R Raul dos Santos Machado	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Januario Zingaro	R Januario Zingaro	R Januario Zingaro	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Januario Zingaro	R Januario Zingaro	R Antonio Roser	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Januario Zingaro	R Antonio Roser	Est do Campo Limpo	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Januario Zingaro	Est do Campo Limpo	R Antonio Roser	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Antonio Roser	R Januario Zingaro	R Adao Costa Mendes	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Adao Costa Mendes	R Antonio Roser	Est do Campo Limpo	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Adao Costa Mendes	Est do Campo Limpo	R Antonio Roser	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Adao Costa Mendes	R Antonio Roser	R Antonio Roser	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Adao Costa Mendes	R Adao Costa Mendes	R Vicente Amato	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Vicente Amato	R Adao Costa Mendes	R Adao Costa Mendes	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Adao Costa Mendes	R Adao Costa Mendes	R Adao Costa Mendes	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Adao Costa Mendes	R Adao Costa Mendes	R Godofredo Fraga	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Godofredo Fraga	R Godofredo Fraga	R Lazaro Borba	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Lazaro Borba	R Godofredo Fraga	R Godofredo Fraga	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Godofredo Fraga	R Lazaro Borba	R Osvaldo de Arruda Reis	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Osvaldo de Arruda Reis	R Osvaldo de Arruda Reis	R Osvaldo de Arruda Reis	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Osvaldo de Arruda Reis	R Osvaldo de Arruda Reis	Via Doze	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Osvaldo de Arruda Reis	Via Doze	R Nelson Lomanto	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Nelson Lomanto	R Osvaldo de Arruda Reis	R Osvaldo de Arruda Reis	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Nelson Lomanto	R Nelson Lomanto	R Osvaldo de Arruda Reis	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Osvaldo de Arruda Reis	R Nelson Lomanto	Via Doze	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Osvaldo de Arruda Reis	Via Doze	Via Doze	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Osvaldo de Arruda Reis	R Osvaldo de Arruda Reis	R Osvaldo de Arruda Reis	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Osvaldo de Arruda Reis	R Osvaldo de Arruda Reis	R Adao Vieira Branco	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Osvaldo de Arruda Reis	R Adao Vieira Branco	R Godofredo Fraga	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Godofredo Fraga	R Osvaldo de Arruda Reis	R Lazaro Borba	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Godofredo Fraga	R Lazaro Borba	R Lazaro Borba	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Lazaro Borba	R Godofredo Fraga	R Godofredo Fraga	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Antonio Naves Prado	R Antonio Naves Prado	R Adao Costa Mendes	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Adao Costa Mendes	R Antonio Naves Prado	R Vicente Amato	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Adao Costa Mendes	R Vicente Amato	R Antonio Naves Prado	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Adao Costa Mendes	R Antonio Naves Prado	R Antonio Naves Prado	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Adao Costa Mendes	R Adao Costa Mendes	R Godofredo Fraga	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Godofredo Fraga	R Adao Costa Mendes	R Osvaldo de Arruda Reis	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
R Godofredo Fraga	R Osvaldo de Arruda Reis	R Adao Costa Mendes	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Adao Costa Mendes	R Godofredo Fraga	R Manuel Pedro de Almeida	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Manuel Pedro de Almeida	R Adao Costa Mendes	R Adao Costa Mendes	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Manuel Pedro de Almeida	R Manuel Pedro de Almeida	R Elias Zitune	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Elias Zitune	R Manuel Pedro de Almeida	R Manuel Pedro de Almeida	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Elias Zitune	R Elias Zitune	Est do Campo Limpo	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	R Elias Zitune	R Joao Miguel Fernandes Coelho	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	R Joao Miguel Fernandes Coelho	R Joao Miguel Fernandes Coelho	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	R Joao Miguel Fernandes Coelho	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Joao Miguel Fernandes Coelho	Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Joao Miguel Fernandes Coelho	R Joao Miguel Fernandes Coelho	R Joao Miguel Fernandes Coelho	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Joao Miguel Fernandes Coelho	R Joao Miguel Fernandes Coelho	R Francisco de Holanda	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Francisco de Holanda	R Francisco de Holanda	R Jisiti Noda	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Jisiti Noda	R Francisco de Holanda	R Antonio Lerario	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Antonio Lerario	R Jisiti Noda	R Luiz Paulucci Neto	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Luiz Paulucci Neto	R Antonio Lerario	R Tarcisio de Jubileu Maia	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Tarcisio de Jubileu Maia	R Luiz Paulucci Neto	R Francisco de Holanda	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Carlos Alberto Bueno Netto	R Francisco de Holanda	Est do Campo Limpo	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	R Carlos Alberto Bueno Netto	R Carlos Alberto Bueno Netto	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Carlos Alberto Bueno Netto	Est do Campo Limpo	R Elias Zitune	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Elias Zitune	R Elias Zitune	Est do Campo Limpo	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	R Carlos Alberto Bueno Netto	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	R Carlos Alberto Bueno Netto	R Candido Ropero	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	R Candido Ropero	R Elias Zitune	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	R Elias Zitune	R Joao Miguel Fernandes Coelho	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Joao Miguel Fernandes Coelho	Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Joao Miguel Fernandes Coelho	R Joao Miguel Fernandes Coelho	R Joao Miguel Fernandes Coelho	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Joao Miguel Fernandes Coelho	R Joao Miguel Fernandes Coelho	R Francisco de Holanda	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Francisco de Holanda	R Francisco de Holanda	R Henrique Coube	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Francisco de Holanda	R Henrique Coube	R Mario Maia	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Mario Maia	R Francisco de Holanda	R Antonio Lerario	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Antonio Lerario	R Mario Maia	R Henrique Coube	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Henrique Coube	R Antonio Lerario	R Mario Maia	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Mario Maia	R Henrique Coube	R Jisiti Noda	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Jisiti Noda	R Mario Maia	R Antonio Lerario	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Antonio Lerario	R Jisiti Noda	R Henrique Coube	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Henrique Coube	R Antonio Lerario	R Francisco de Holanda	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Francisco de Holanda	R Henrique Coube	R Henrique Coube	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Francisco de Holanda	R Francisco de Holanda	R Jisiti Noda	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Francisco de Holanda	R Jisiti Noda	R Carlos Alberto Bueno Netto	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Francisco de Holanda	R Carlos Alberto Bueno Netto	R Jisiti Noda	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Francisco de Holanda	R Jisiti Noda	R Jisiti Noda	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Francisco de Holanda	R Francisco de Holanda	R Henrique Coube	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Francisco de Holanda	R Henrique Coube	R Mario Maia	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Mario Maia	R Francisco de Holanda	R Antonio Lerario	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Mario Maia	R Antonio Lerario	R Henrique Coube	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Mario Maia	R Henrique Coube	R Jisiti Noda	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Mario Maia	R Jisiti Noda	R Luiz Paulucci Neto	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Luiz Paulucci Neto	R Mario Maia	R Antonio Lerario	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Antonio Lerario	R Luiz Paulucci Neto	R Jisiti Noda	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Antonio Lerario	R Jisiti Noda	R Henrique Coube	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Henrique Coube	R Antonio Lerario	R Francisco de Holanda	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Francisco de Holanda	R Henrique Coube	R Henrique Coube	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Henrique Coube	R Francisco de Holanda	R Joao Miguel Fernandes Coelho	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Joao Miguel Fernandes Coelho	R Joao Miguel Fernandes Coelho	R Joao Miguel Fernandes Coelho	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Joao Miguel Fernandes Coelho	R Joao Miguel Fernandes Coelho	Est do Campo Limpo	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	R Joao Miguel Fernandes Coelho	R Joao Miguel Fernandes Coelho	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	R Adao Costa Mendes	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
Est do Campo Limpo	R Adao Costa Mendes	R Januario Zingaro	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Januario Zingaro	Est do Campo Limpo	R Antonio Roser	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Januario Zingaro	R Antonio Roser	R Antonio Roser	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Antonio Roser	R Januario Zingaro	R Januario Zingaro	14/6/2019	15/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	13/12/19
R Alipio Benedicto	R Hermes Ribeiro de Freitas	R Humberto Benemeritti	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Humberto Benemeritti	R Alipio Benedicto	R Benedito de Oliveira	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Humberto Benemeritti	R Benedito de Oliveira	Av Carlos Lacerda	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Humberto Benemeritti	Av Carlos Lacerda	R Benedito de Oliveira	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Benedito de Oliveira	R Humberto Benemeritti	R Hermes Ribeiro de Freitas	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Hermes Ribeiro de Freitas	R Benedito de Oliveira	Av Carlos Lacerda	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Hermes Ribeiro de Freitas	Av Carlos Lacerda	R Benedito de Oliveira	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Hermes Ribeiro de Freitas	R Benedito de Oliveira	R Alipio Benedicto	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Hermes Ribeiro de Freitas	R Alipio Benedicto	R Antonio Alves Jr	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Antonio Alves Jr	R Hermes Ribeiro de Freitas	R Humberto Benemeritti	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Humberto Benemeritti	R Antonio Alves Jr	R Aristides de Britto	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Aristides de Britto	R Humberto Benemeritti	R Hermes Ribeiro de Freitas	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Hermes Ribeiro de Freitas	R Aristides de Britto	R Humberto Benemeritti	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Humberto Benemeritti	R Hermes Ribeiro de Freitas	R Hermes Ribeiro de Freitas	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Humberto Benemeritti	R Humberto Benemeritti	R Aristides de Britto	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Humberto Benemeritti	R Aristides de Britto	R Antonio Alves Jr	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Humberto Benemeritti	R Antonio Alves Jr	R Alipio Benedicto	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Humberto Benemeritti	R Alipio Benedicto	R Benedito de Oliveira	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Humberto Benemeritti	R Benedito de Oliveira	Av Carlos Lacerda	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
Av Carlos Lacerda	R Humberto Benemeritti	R dos Milagres	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R dos Milagres	Av Carlos Lacerda	Av Carlos Lacerda	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R dos Milagres	R dos Milagres	R Francisco de Herrera	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Francisco de Herrera	R dos Milagres	Av Carlos Lacerda	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
Av Carlos Lacerda	R Francisco de Herrera	R Francisco de Herrera	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
Av Carlos Lacerda	Av Carlos Lacerda	R Piaga	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
Av Carlos Lacerda	R Piaga	R Cabaxi	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
Av Carlos Lacerda	R Cabaxi	R Piaga	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Piaga	Av Carlos Lacerda	R Simone Donatelo	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Piaga	R Simone Donatelo	R Santiago Remesal	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Santiago Remesal	R Piaga	R Cabaxi	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Santiago Remesal	R Cabaxi	R Piaga	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Piaga	R Santiago Remesal	R Atucupe	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Atucupe	R Piaga	R Piaga	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Atucupe	R Atucupe	R Tauna	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Atucupe	R Tauna	R Tauna	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Tauna	R Atucupe	R Januario da Cunha Barbosa	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Januario da Cunha Barbosa	R Januario da Cunha Barbosa	R Januario da Cunha Barbosa	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Januario da Cunha Barbosa	R Januario da Cunha Barbosa	R Januario da Cunha Barbosa	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Januario da Cunha Barbosa	R Januario da Cunha Barbosa	R Januario da Cunha Barbosa	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Januario da Cunha Barbosa	R Januario da Cunha Barbosa	Av Carlos Lacerda	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
Av Carlos Lacerda	R Januario da Cunha Barbosa	R dos Milagres	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
Av Carlos Lacerda	R dos Milagres	R Januario da Cunha Barbosa	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
Av Carlos Lacerda	R Januario da Cunha Barbosa	R Francisco de Herrera	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
Av Carlos Lacerda	R Francisco de Herrera	R Januario da Cunha Barbosa	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
Av Carlos Lacerda	R Januario da Cunha Barbosa	R dos Milagres	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
Av Carlos Lacerda	R dos Milagres	R Humberto Benemeritti	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
Av Carlos Lacerda	R Humberto Benemeritti	R Hermes Ribeiro de Freitas	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Hermes Ribeiro de Freitas	Av Carlos Lacerda	R Benedito de Oliveira	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Hermes Ribeiro de Freitas	R Benedito de Oliveira	R Alipio Benedicto	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Hermes Ribeiro de Freitas	R Alipio Benedicto	R Antonio Alves Jr	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Hermes Ribeiro de Freitas	R Antonio Alves Jr	R Domingos Bicudo	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Hermes Ribeiro de Freitas	R Domingos Bicudo	R Aristides de Britto	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Hermes Ribeiro de Freitas	R Aristides de Britto	R Humberto Benemeritti	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Hermes Ribeiro de Freitas	R Humberto Benemeritti	R Jose Cabral	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Jose Cabral	R Hermes Ribeiro de Freitas	R Hermes Ribeiro de Freitas	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Jose Cabral	R Jose Cabral	R Jose Cabral	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Jose Cabral	R Jose Cabral	R Dr Zamitti Mammana	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Dr Zamitti Mammana	R Dr Zamitti Mammana	R Hermes Ribeiro de Freitas	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Hermes Ribeiro de Freitas	R Dr Zamitti Mammana	R Dr Zamitti Mammana	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Hermes Ribeiro de Freitas	R Hermes Ribeiro de Freitas	R Dr Zamitti Mammana	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Dr Zamitti Mammana	R Hermes Ribeiro de Freitas	R Nelson Spielman	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Nelson Spielman	R Dr Zamitti Mammana	R Januario da Cunha Barbosa	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Januario da Cunha Barbosa	R Nelson Spielman	R Nelson Spielman	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Nelson Spielman	R Januario da Cunha Barbosa	R Januario da Cunha Barbosa	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Januario da Cunha Barbosa	R Januario da Cunha Barbosa	R Luis Gonzaga Freire	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Luis Gonzaga Freire	R Luis Gonzaga Freire	R Luis Gonzaga Freire	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Luis Gonzaga Freire	R Luis Gonzaga Freire	R Luis Gonzaga Freire	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Luis Gonzaga Freire	R Luis Gonzaga Freire	R Luis Gonzaga Freire	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Luis Gonzaga Freire	R Luis Gonzaga Freire	R Januario da Cunha Barbosa	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Januario da Cunha Barbosa	R Januario da Cunha Barbosa	R Januario da Cunha Barbosa	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Januario da Cunha Barbosa	R Januario da Cunha Barbosa	R Januario da Cunha Barbosa	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Januario da Cunha Barbosa	R Januario da Cunha Barbosa	R Januario da Cunha Barbosa	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Jose Cabral	R Jose Cabral	R Jose Cabral	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
R Jose Cabral	R Jose Cabral	R Dr Zamitti Mammana	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Dr Zamitti Mammana	R Dr Zamitti Mammana	R Nelson Spielman	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Dr Zamitti Mammana	R Nelson Spielman	R Hermes Ribeiro de Freitas	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Hermes Ribeiro de Freitas	R Dr Zamitti Mammana	R Januario da Cunha Barbosa	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Januario da Cunha Barbosa	R Hermes Ribeiro de Freitas	R Nelson Spielman	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Januario da Cunha Barbosa	R Nelson Spielman	R Hermes Ribeiro de Freitas	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Hermes Ribeiro de Freitas	R Januario da Cunha Barbosa	R Januario da Cunha Barbosa	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Hermes Ribeiro de Freitas	R Hermes Ribeiro de Freitas	R Nelson Lomanto	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Hermes Ribeiro de Freitas	R Nelson Lomanto	R Nelson Lomanto	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Hermes Ribeiro de Freitas	R Hermes Ribeiro de Freitas	R Januario da Cunha Barbosa	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Hermes Ribeiro de Freitas	R Januario da Cunha Barbosa	R Dr Zamitti Mammana	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Hermes Ribeiro de Freitas	R Dr Zamitti Mammana	R Dr Zamitti Mammana	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Hermes Ribeiro de Freitas	R Hermes Ribeiro de Freitas	R Dr Zamitti Mammana	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Hermes Ribeiro de Freitas	R Dr Zamitti Mammana	R Jose Cabral	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Jose Cabral	R Hermes Ribeiro de Freitas	R Hermes Ribeiro de Freitas	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Jose Cabral	R Jose Cabral	R Jose Cabral	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Jose Cabral	R Jose Cabral	R Jose Cabral	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Jose Cabral	R Jose Cabral	R Januario da Cunha Barbosa	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Januario da Cunha Barbosa	R Januario da Cunha Barbosa	R Januario da Cunha Barbosa	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Januario da Cunha Barbosa	R Januario da Cunha Barbosa	R Januario da Cunha Barbosa	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Januario da Cunha Barbosa	R Januario da Cunha Barbosa	R Januario da Cunha Barbosa	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Jose Cabral	R Jose Cabral	R Jose Cabral	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Jose Cabral	R Jose Cabral	R Jose Cabral	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Jose Cabral	R Jose Cabral	R Humberto Benemeritti	14/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	13/11/19	14/12/19
R Vicente Pinheiro	R Vicente Pinheiro	R Vicente Pinheiro	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Vicente Pinheiro	R Vicente Pinheiro	R Raul dos Santos Machado	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Raul dos Santos Machado	R Raul dos Santos Machado	R Vicente Pinheiro	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Vicente Pinheiro	R Vicente Pinheiro	R Bernardo Nunes	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Vicente Pinheiro	R Bernardo Nunes	R Bernardo Nunes	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Vicente Pinheiro	R Vicente Pinheiro	R Vicente Pinheiro	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Vicente Pinheiro	R Vicente Pinheiro	R Raul dos Santos Machado	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Raul dos Santos Machado	R Raul dos Santos Machado	R Vicente Pinheiro	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Vicente Pinheiro	R Vicente Pinheiro	R Luis Gonzaga Freire	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Vicente Pinheiro	R Luis Gonzaga Freire	R Raul dos Santos Machado	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Raul dos Santos Machado	R Vicente Pinheiro	R Januario Zingaro	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Raul dos Santos Machado	R Januario Zingaro	R Januario Zingaro	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Januario Zingaro	R Raul dos Santos Machado	R Vicente Pinheiro	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Vicente Pinheiro	R Vicente Pinheiro	R Luis Gonzaga Freire	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Luis Gonzaga Freire	R Vicente Pinheiro	R Thomaz de Araujo	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Thomaz de Araujo	R Luis Gonzaga Freire	R Luis Gonzaga Freire	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Thomaz de Araujo	R Thomaz de Araujo	R Thomaz de Araujo	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Thomaz de Araujo	R Thomaz de Araujo	R Thomaz de Araujo	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Thomaz de Araujo	R Thomaz de Araujo	R Augusto de Moraes	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Augusto de Moraes	R Augusto de Moraes	R Luis Gonzaga Freire	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Luis Gonzaga Freire	R Augusto de Moraes	Vla Doze	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Luis Gonzaga Freire	Vla Doze	Vla Doze	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Nelson Lomanto	R Nelson Lomanto	R Luis Gonzaga Freire	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Luis Gonzaga Freire	R Nelson Lomanto	R Nelson Lomanto	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Luis Gonzaga Freire	R Luis Gonzaga Freire	R Luis Gonzaga Freire	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Luis Gonzaga Freire	R Luis Gonzaga Freire	R Luis Gonzaga Freire	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Luis Gonzaga Freire	R Luis Gonzaga Freire	R Luis Gonzaga Freire	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Luis Gonzaga Freire	R Luis Gonzaga Freire	R Luis Gonzaga Freire	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Luis Gonzaga Freire	R Luis Gonzaga Freire	R Luis Gonzaga Freire	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Luis Gonzaga Freire	R Luis Gonzaga Freire	R Luis Gonzaga Freire	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Luis Gonzaga Freire	R Luis Gonzaga Freire	R Atucupe	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Atucupe	R Atucupe	R Mitim	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Atucupe	R Mitim	R Tauna	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Tauna	R Atucupe	R Cabaxi	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Cabaxi	R Tauna	R Santiago Remesal	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Cabaxi	R Santiago Remesal	R Amacas	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Amacas	R Cabaxi	R Apeacu	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Amacas	R Apeacu	R Tabima	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Tabima	R Amacas	R Mitim	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Mitim	R Tabima	R Crestins	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Mitim	R Crestins	R Atucupe	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Mitim	R Atucupe	R Crestins	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Crestins	R Mitim	R Cabaxi	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Cabaxi	R Crestins	R Mitim	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Tabima	R Mitim	R Amacas	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Tabima	R Amacas	R Ajuruete	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Ajuruete	R Tabima	Av Carlos Lacerda	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
Av Carlos Lacerda	R Ajuruete	R Apeacu	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
Av Carlos Lacerda	R Apeacu	R Apeacu	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
Av Carlos Lacerda	R Apeacu	Est Pirajussara Valo Velho	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
Av Carlos Lacerda	Est Pirajussara Valo Velho	R Cabaxi	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Cabaxi	Av Carlos Lacerda	R Amacas	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Cabaxi	R Amacas	R Santiago Remesal	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Cabaxi	R Santiago Remesal	R Tauna	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Cabaxi	R Tauna	R Mitim	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Tabima	R Mitim	R Amacas	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Amacas	R Tabima	R Apeacu	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Apeacu	R Amacas	Logradouro sem saida	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Apeacu	Av Carlos Lacerda	Logradouro sem saida	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
Av Carlos Lacerda	R Apeacu	R Apeacu	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Apeacu	Av Carlos Lacerda	Logradouro sem saida	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Apeacu	R Amacas	Logradouro sem saida	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Amacas	R Apeacu	R Tabima	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Tabima	R Amacas	R Mitim	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Mitim	R Tabima	R Crestins	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Mitim	R Crestins	R Atucupe	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Atucupe	R Mitim	R Mitim	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Mitim	R Atucupe	R Atucupe	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Atucupe	R Atucupe	R Luis Gonzaga Freire	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Luis Gonzaga Freire	R Luis Gonzaga Freire	R Luis Gonzaga Freire	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Luis Gonzaga Freire	R Luis Gonzaga Freire	Vla Doze	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Luis Gonzaga Freire	Vla Doze	R Augusto de Moraes	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Augusto de Moraes	R Luis Gonzaga Freire	R Luis Gonzaga Freire	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Luis Gonzaga Freire	R Augusto de Moraes	R Augusto de Moraes	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Augusto de Moraes	R Augusto de Moraes	R Thomaz de Araujo	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Thomaz de Araujo	R Thomaz de Araujo	R Thomaz de Araujo	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Thomaz de Araujo	R Thomaz de Araujo	R Bernardo Nunes	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Thomaz de Araujo	R Bernardo Nunes	R Bernardo Nunes	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Thomaz de Araujo	R Thomaz de Araujo	R Bernardo Nunes	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Bernardo Nunes	R Thomaz de Araujo	R Vicente Pinheiro	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Vicente Pinheiro	R Bernardo Nunes	R Bernardo Nunes	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Bernardo Nunes	R Vicente Pinheiro	R Thomaz de Araujo	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Thomaz de Araujo	R Thomaz de Araujo	R Luis Gonzaga Freire	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
R Luis Gonzaga Freire	R Thomaz de Araujo	R Augusto de Moraes	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	14/10/19	14/11/19	14/12/19
Est Pirajussara Valo Velho	Av Carlos Lacerda	Tv Nair Rodrigues Perez	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
Est Pirajussara Valo Velho	Tv Nair Rodrigues Perez	Tv Pedro Iani	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
Est Pirajussara Valo Velho	Tv Pedro Iani	Av Augusto Barbosa Tavares	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
Est Pirajussara Valo Velho	Av Augusto Barbosa Tavares	Tv Julia Sedova	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
Est Pirajussara Valo Velho	Tv Julia Sedova	R Felgueiras	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
Est Pirajussara Valo Velho	R Felgueiras	R Vitoriano de Oliveira	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
Est Pirajussara Valo Velho	R Vitoriano de Oliveira	R Pe Xavier de Santana	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Pe Xavier de Santana	Est Pirajussara Valo Velho	Av Augusto Barbosa Tavares	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
Av Augusto Barbosa Tavares	R Pe Xavier de Santana	R Antonio Viegas de Ataide	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
Av Augusto Barbosa Tavares	R Antonio Viegas de Ataide	R Dr Dib Gebara	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Dr Dib Gebara	Av Augusto Barbosa Tavares	R Cristino da Silva	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Dr Dib Gebara	R Cristino da Silva	R Cristino da Silva	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Dr Dib Gebara	R Dr Dib Gebara	R Dr Dib Gebara	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Dr Dib Gebara	R Dr Dib Gebara	R Gustave Dore	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Gustave Dore	R Gustave Dore	R Gustave Dore	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Gustave Dore	R Gustave Dore	R Ramona Barroso Fernandez	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Ramona Barroso Fernandez	R Gustave Dore	R Dr Dib Gebara	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Dr Dib Gebara	R Ramona Barroso Fernandez	R Ramona Barroso Fernandez	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Ramona Barroso Fernandez	R Dr Dib Gebara	R Ramona Barroso Fernandez	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Ramona Barroso Fernandez	R Ramona Barroso Fernandez	R Ramona Barroso Fernandez	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Ramona Barroso Fernandez	R Ramona Barroso Fernandez	R Manuel Dias de Abreu	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Manuel Dias de Abreu	R Manuel Dias de Abreu	R Chapinheira	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Chapinheira	R Manuel Dias de Abreu	R Ramona Barroso Fernandez	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Ramona Barroso Fernandez	R Chapinheira	R Chapinheira	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Ramona Barroso Fernandez	R Ramona Barroso Fernandez	R Chapinheira	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Ramona Barroso Fernandez	R Chapinheira	R Dr Dib Gebara	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
R Ramona Barroso Fernandez	R Dr Dib Gebara	R Gustave Dore	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Ramona Barroso Fernandez	R Gustave Dore	R Henrique Moreira	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Henrique Moreira	R Ramona Barroso Fernandez	R Ramona Barroso Fernandez	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Henrique Moreira	R Henrique Moreira	R Henrique Moreira	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Henrique Moreira	R Henrique Moreira	R Cel Jose Hyppolito Trigueirinho	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Cel Jose Hyppolito Trigueirinho	R Cel Jose Hyppolito Trigueirinho	R Ramona Barroso Fernandez	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Ramona Barroso Fernandez	R Cel Jose Hyppolito Trigueirinho	R da Praia de Miramar	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R da Praia de Miramar	R Ramona Barroso Fernandez	R Ramona Barroso Fernandez	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R da Praia de Miramar	R da Praia de Miramar	R Jose Moniz Ponte Filho	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Jose Moniz Ponte Filho	R da Praia de Miramar	R Cristino da Silva	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Henrique Moreira	R Cristino da Silva	R Nestor Vitor dos Santos	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Nestor Vitor dos Santos	R Henrique Moreira	R Gustave Dore	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Gustave Dore	R Nestor Vitor dos Santos	R Cristino da Silva	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Dr Dib Gebara	R Cristino da Silva	Av Augusto Barbosa Tavares	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
Av Augusto Barbosa Tavares	R Dr Dib Gebara	R Ramona Barroso Fernandez	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Ramona Barroso Fernandez	Av Augusto Barbosa Tavares	Av Augusto Barbosa Tavares	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
Av Augusto Barbosa Tavares	Av Augusto Barbosa Tavares	R Dr Dib Gebara	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Dr Dib Gebara	R Dr Dib Gebara	R Cristino da Silva	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Cel Jose Hyppolito Trigueirinho	R Cristino da Silva	R Cristino da Silva	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R da Praia de Miramar	R da Praia de Miramar	R Cel Jose Hyppolito Trigueirinho	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Cel Jose Hyppolito Trigueirinho	R Cel Jose Hyppolito Trigueirinho	R Henrique Moreira	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Henrique Moreira	R Henrique Moreira	R Nestor Vitor dos Santos	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Nestor Vitor dos Santos	R Henrique Moreira	R Gustave Dore	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Gustave Dore	R Nestor Vitor dos Santos	R Nestor Vitor dos Santos	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Nestor Vitor dos Santos	R Gustave Dore	R Dr Dib Gebara	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Dr Dib Gebara	R Dr Dib Gebara	R Dr Dib Gebara	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Dr Dib Gebara	R Dr Dib Gebara	R Dr Dib Gebara	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Dr Dib Gebara	R Dr Dib Gebara	R Gustave Dore	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Gustave Dore	R Gustave Dore	R Gustave Dore	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Gustave Dore	R Gustave Dore	R Henrique Moreira	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Henrique Moreira	R Henrique Moreira	R Ramona Barroso Fernandez	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Ramona Barroso Fernandez	R Henrique Moreira	R Cel Jose Hyppolito Trigueirinho	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Ramona Barroso Fernandez	R Cel Jose Hyppolito Trigueirinho	R da Praia de Miramar	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R da Praia de Miramar	R Ramona Barroso Fernandez	R Ramona Barroso Fernandez	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R da Praia de Miramar	R da Praia de Miramar	R Jose Moniz Ponte Filho	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R da Praia de Miramar	R Jose Moniz Ponte Filho	Av Augusto Barbosa Tavares	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
Av Augusto Barbosa Tavares	R da Praia de Miramar	R Pe Xavier de Santana	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Cel Jose Hyppolito Trigueirinho	R Pe Xavier de Santana	R Cristino da Silva	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Cel Jose Hyppolito Trigueirinho	R Cristino da Silva	R Pe Xavier de Santana	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
Av Augusto Barbosa Tavares	R Pe Xavier de Santana	R da Praia de Miramar	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
Av Augusto Barbosa Tavares	R da Praia de Miramar	Est Pirajussara Valo Velho	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
Av Augusto Barbosa Tavares	Est Pirajussara Valo Velho	R da Praia de Miramar	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
Av Augusto Barbosa Tavares	R da Praia de Miramar	R Pe Xavier de Santana	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
Av Augusto Barbosa Tavares	R Pe Xavier de Santana	R Antonio Viegas de Ataide	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
Av Augusto Barbosa Tavares	R Antonio Viegas de Ataide	R Dr Dib Gebara	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
Av Augusto Barbosa Tavares	R Dr Dib Gebara	R Ramona Barroso Fernandez	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
Av Augusto Barbosa Tavares	R Ramona Barroso Fernandez	R Prf Joao Gumercindo Guimaraes	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
Av Augusto Barbosa Tavares	R Prf Joao Gumercindo Guimaraes	R Manuel Dias de Abreu	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
Av Augusto Barbosa Tavares	R Manuel Dias de Abreu	R Antonio Bibiena	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
Av Augusto Barbosa Tavares	R Antonio Bibiena	R Dr Antonio Barbosa da Cunha	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Dr Antonio Barbosa da Cunha	Av Augusto Barbosa Tavares	R Prf Washington Pires	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Dr Antonio Barbosa da Cunha	R Prf Washington Pires	R Dr Cicero Vieira	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Dr Cicero Vieira	R Dr Antonio Barbosa da Cunha	R Mal Joao Carlos Barreto	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Mal Joao Carlos Barreto	R Dr Cicero Vieira	R Gal Silva Braga	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Gal Silva Braga	R Alvaro Troppmair	R Alvaro Troppmair	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Alvaro Troppmair	R Gal Silva Braga	R Gal Silva Braga	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Alvaro Troppmair	R Gal Silva Braga	R Dr Antonio Barbosa da Cunha	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Dr Antonio Barbosa da Cunha	R Alvaro Troppmair	R Dr Cicero Vieira	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Dr Cicero Vieira	R Dr Cicero Vieira	R Manuel Dias de Abreu	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Manuel Dias de Abreu	R Manuel Dias de Abreu	Av Augusto Barbosa Tavares	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	13/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Antonio Bibiena	Pc Cel Joao Bloem	Av Augusto Barbosa Tavares	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
Av Augusto Barbosa Tavares	R Antonio Bibiena	R Dr Antonio Barbosa da Cunha	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
Av Augusto Barbosa Tavares	R Dr Antonio Barbosa da Cunha	R Dr Antonio Barbosa da Cunha	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
Av Augusto Barbosa Tavares	Av Augusto Barbosa Tavares	R Mal Joao Carlos Barreto	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Mal Joao Carlos Barreto	Av Augusto Barbosa Tavares	R Prf Washington Pires	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Mal Joao Carlos Barreto	R Prf Washington Pires	R Dr Cicero Vieira	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Mal Joao Carlos Barreto	R Dr Cicero Vieira	R Prf Washington Pires	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Prf Washington Pires	R Mal Joao Carlos Barreto	R Mal Joao Carlos Barreto	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Prf Washington Pires	R Prf Washington Pires	R Dr Antonio Barbosa da Cunha	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Prf Washington Pires	R Dr Antonio Barbosa da Cunha	R Dr Antonio Barbosa da Cunha	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Dr Antonio Barbosa da Cunha	R Prf Washington Pires	Av Augusto Barbosa Tavares	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
Av Augusto Barbosa Tavares	Av Augusto Barbosa Tavares	R Mal Joao Carlos Barreto	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
Av Augusto Barbosa Tavares	R Mal Joao Carlos Barreto	R Cantanhede	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
Av Augusto Barbosa Tavares	R Cantanhede	R Cantanhede	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
Av Augusto Barbosa Tavares	Av Augusto Barbosa Tavares	Av Augusto Barbosa Tavares	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
Av Augusto Barbosa Tavares	Av Augusto Barbosa Tavares	R Fr Pedro Crisologo	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Fr Pedro Crisologo	R Fr Pedro Crisologo	R Cantanhede	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Cantanhede	R Fr Pedro Crisologo	R Antonio Viegas de Ataide	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Cantanhede	R Antonio Viegas de Ataide	R Antonio Viegas de Ataide	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Cantanhede	R Cantanhede	R Antonio Viegas de Ataide	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Antonio Viegas de Ataide	R Cantanhede	R Zacarias Mazel	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Zacarias Mazel	R Antonio Viegas de Ataide	Est Pirajussara Valo Velho	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Zacarias Mazel	Est Pirajussara Valo Velho	R Antonio Viegas de Ataide	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Antonio Viegas de Ataide	R Zacarias Mazel	R Manuel Lopes Rodrigues	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Antonio Viegas de Ataide	R Manuel Lopes Rodrigues	R Antonio Bibiena	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Antonio Bibiena	R Antonio Viegas de Ataide	Pc Cel Joao Bloem	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Antonio Bibiena	Pc Cel Joao Bloem	R Antonio Viegas de Ataide	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Antonio Bibiena	R Antonio Viegas de Ataide	Est Pirajussara Valo Velho	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
Est Pirajussara Valo Velho	R Antonio Bibiena	R Manuel Lopes Rodrigues	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
Est Pirajussara Valo Velho	R Manuel Lopes Rodrigues	R Koto Mitsutani	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
Est Pirajussara Valo Velho	R Koto Mitsutani	R Manuel Lopes Rodrigues	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Manuel Lopes Rodrigues	Est Pirajussara Valo Velho	R Antonio Viegas de Ataide	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Manuel Lopes Rodrigues	R Antonio Viegas de Ataide	Est Pirajussara Valo Velho	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
Est Pirajussara Valo Velho	R Manuel Lopes Rodrigues	R Antonio Bibiena	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
Est Pirajussara Valo Velho	R Antonio Bibiena	R Prf Joao Gumercindo Guimaraes	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Prf Joao Gumercindo Guimaraes	Est Pirajussara Valo Velho	R Antonio Viegas de Ataide	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Prf Joao Gumercindo Guimaraes	R Antonio Viegas de Ataide	Est Pirajussara Valo Velho	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
Est Pirajussara Valo Velho	R Prf Joao Gumercindo Guimaraes	R Justiniano Carranza	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
Est Pirajussara Valo Velho	R Justiniano Carranza	R Justiniano Carranza	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
Est Pirajussara Valo Velho	Est Pirajussara Valo Velho	R Jose Antequera	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
Est Pirajussara Valo Velho	R Jose Antequera	R Pe Xavier de Santana	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
Est Pirajussara Valo Velho	R Pe Xavier de Santana	R Jose Antequera	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
Est Pirajussara Valo Velho	R Jose Antequera	R Jose Antequera	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
Est Pirajussara Valo Velho	Est Pirajussara Valo Velho	R Justiniano Carranza	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
Est Pirajussara Valo Velho	R Justiniano Carranza	R Prf Joao Gumercindo Guimaraes	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Prf Joao Gumercindo Guimaraes	Est Pirajussara Valo Velho	R Antonio Viegas de Ataide	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Antonio Viegas de Ataide	R Prf Joao Gumercindo Guimaraes	R Antonio Bibiena	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Antonio Viegas de Ataide	R Antonio Bibiena	R Prf Joao Gumercindo Guimaraes	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Prf Joao Gumercindo Guimaraes	R Antonio Viegas de Ataide	R Giovanni Pisano	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Prf Joao Gumercindo Guimaraes	R Giovanni Pisano	Av Augusto Barbosa Tavares	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Prf Joao Gumercindo Guimaraes	Av Augusto Barbosa Tavares	R Giovanni Pisano	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Prf Joao Gumercindo Guimaraes	R Giovanni Pisano	R Antonio Viegas de Ataide	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Antonio Viegas de Ataide	R Prf Joao Gumercindo Guimaraes	R Giovanni Pisano	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Antonio Viegas de Ataide	R Giovanni Pisano	Av Augusto Barbosa Tavares	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Antonio Viegas de Ataide	Av Augusto Barbosa Tavares	R Giovanni Pisano	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Giovanni Pisano	R Antonio Viegas de Ataide	R Prf Joao Gumercindo Guimaraes	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Prf Joao Gumercindo Guimaraes	R Giovanni Pisano	Av Augusto Barbosa Tavares	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
Av Augusto Barbosa Tavares	R Prf Joao Gumercindo Guimaraes	R Manuel Dias de Abreu	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
Av Augusto Barbosa Tavares	R Manuel Dias de Abreu	R Antonio Bibiena	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
Av Augusto Barbosa Tavares	R Antonio Bibiena	R Dr Antonio Barbosa da Cunha	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
Av Augusto Barbosa Tavares	R Dr Antonio Barbosa da Cunha	R Dr Antonio Barbosa da Cunha	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
Av Augusto Barbosa Tavares	Av Augusto Barbosa Tavares	R Mal Joao Carlos Barreto	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
Av Augusto Barbosa Tavares	R Mal Joao Carlos Barreto	R Cantanhede	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Cantanhede	Av Augusto Barbosa Tavares	R Fr Pedro Crisologo	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Fr Pedro Crisologo	R Cantanhede	R Cantanhede	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Cantanhede	R Fr Pedro Crisologo	Av Augusto Barbosa Tavares	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
Av Augusto Barbosa Tavares	Av Augusto Barbosa Tavares	R Nazare Menezes	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Nazare Menezes	Av Augusto Barbosa Tavares	R Domingos de Sousa Silva	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Domingos de Sousa Silva	R Nazare Menezes	R Manuel do Amorim	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Manuel do Amorim	R Domingos de Sousa Silva	R Arthur Lundgren	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Arthur Lundgren	R Manuel do Amorim	R Jaime Balmer	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Jaime Balmer	R Arthur Lundgren	R Domingos de Sousa Silva	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Jaime Balmer	R Domingos de Sousa Silva	R Manuel Borges de Sousa	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Jaime Balmer	R Manuel Borges de Sousa	Logradouro sem saida	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Jaime Balmer	Est Pirajussara Valo Velho	Logradouro sem saida	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
Est Pirajussara Valo Velho	R Jaime Balmer	R Manuel do Amorim	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Manuel do Amorim	Est Pirajussara Valo Velho	R Manuel Borges de Sousa	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Manuel Borges de Sousa	R Manuel do Amorim	R Jaime Balmer	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Manuel Borges de Sousa	R Jaime Balmer	R Manuel do Amorim	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Manuel do Amorim	R Manuel Borges de Sousa	R Domingos de Sousa Silva	15/6/2019	16/7/2019	14/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Vitoriano de Oliveira	R Fr Xisto Teuber	R Fr Xisto Teuber	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Vitoriano de Oliveira	R Vitoriano de Oliveira	R Abilheira	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Vitoriano de Oliveira	R Abilheira	R Abilheira	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Vitoriano de Oliveira	R Vitoriano de Oliveira	R Louis Cabat	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Vitoriano de Oliveira	R Louis Cabat	R Louis Cabat	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Louis Cabat	R Vitoriano de Oliveira	R Frederico Consolo	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Frederico Consolo	R Frederico Consolo	R Antoni Gaudi	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Frederico Consolo	R Antoni Gaudi	R Louis Cabat	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Frederico Consolo	R Louis Cabat	R Antoni Gaudi	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Antoni Gaudi	R Frederico Consolo	Av Carlos Lacerda	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
Av Carlos Lacerda	R Antoni Gaudi	R Antoni Gaudi	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
Av Carlos Lacerda	Av Carlos Lacerda	R Louis Cabat	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
Av Carlos Lacerda	R Louis Cabat	R Louis Cabat	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
Av Carlos Lacerda	Av Carlos Lacerda	R Antoni Gaudi	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
Av Carlos Lacerda	R Antoni Gaudi	R Antoni Gaudi	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Antoni Gaudi	Av Carlos Lacerda	R Frederico Consolo	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Frederico Consolo	R Frederico Consolo	R Frederico Consolo	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Frederico Consolo	R Frederico Consolo	R Vitoriano de Oliveira	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Vitoriano de Oliveira	R Vitoriano de Oliveira	R Abilheira	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Abilheira	R Vitoriano de Oliveira	R Jorge Afonso	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Abilheira	R Jorge Afonso	R Jorge Afonso	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Jorge Afonso	R Abilheira	R Domingos Sequeira	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Domingos Sequeira	R Domingos Sequeira	R Vinho do Porto	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Domingos Sequeira	R Vinho do Porto	R Vinho do Porto	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Domingos Sequeira	R Domingos Sequeira	R Jorge Afonso	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Jorge Afonso	R Domingos Sequeira	R Vinho do Porto	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Jorge Afonso	R Vinho do Porto	R Domingos Sequeira	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Jorge Afonso	R Domingos Sequeira	R Lazaro Venialvo	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Lazaro Venialvo	R Jorge Afonso	R Fr Xisto Teuber	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Fr Xisto Teuber	R Lazaro Venialvo	R Jose Antequera	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Fr Xisto Teuber	R Jose Antequera	R Viariz	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Viariz	R Fr Xisto Teuber	R Koto Mitsutani	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Koto Mitsutani	R Viariz	R Vinho do Porto	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Koto Mitsutani	R Vinho do Porto	R Viariz	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Koto Mitsutani	R Viariz	Est Pirajussara Valo Velho	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Koto Mitsutani	Est Pirajussara Valo Velho	R Viariz	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Viariz	R Koto Mitsutani	R Fr Xisto Teuber	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Viariz	R Fr Xisto Teuber	R Juan Campillo	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Viariz	R Juan Campillo	R Juan Campillo	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Juan Campillo	R Viariz	Est Pirajussara Valo Velho	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
Est Pirajussara Valo Velho	Est Pirajussara Valo Velho	R Viariz	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Viariz	R Viariz	R Juan Campillo	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Juan Campillo	R Viariz	R Jose Antequera	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Jose Antequera	R Juan Campillo	R Viariz	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Viariz	R Jose Antequera	R Justiniano Carranza	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Viariz	R Justiniano Carranza	R Justiniano Carranza	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Justiniano Carranza	R Viariz	Est Pirajussara Valo Velho	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
Est Pirajussara Valo Velho	Est Pirajussara Valo Velho	Est Pirajussara Valo Velho	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
Est Pirajussara Valo Velho	Est Pirajussara Valo Velho	R Justiniano Carranza	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Justiniano Carranza	R Justiniano Carranza	Est Pirajussara Valo Velho	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Justiniano Carranza	Est Pirajussara Valo Velho	Est Pirajussara Valo Velho	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Justiniano Carranza	R Justiniano Carranza	R Viariz	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Viariz	R Justiniano Carranza	R Jose Antequera	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Jose Antequera	R Viariz	R Juan Campillo	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Juan Campillo	R Jose Antequera	R Guido Meneghetti	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Guido Meneghetti	R Juan Campillo	Est Pirajussara Valo Velho	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Guido Meneghetti	Est Pirajussara Valo Velho	R Juan Campillo	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Juan Campillo	R Guido Meneghetti	R Fr Xisto Teuber	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Fr Xisto Teuber	R Juan Campillo	R Vitoriano de Oliveira	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Vitoriano de Oliveira	R Fr Xisto Teuber	Est Pirajussara Valo Velho	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
Est Pirajussara Valo Velho	R Vitoriano de Oliveira	R Guido Meneghetti	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
Est Pirajussara Valo Velho	R Guido Meneghetti	R Jose Antequera	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Jose Antequera	Est Pirajussara Valo Velho	Est Pirajussara Valo Velho	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
Est Pirajussara Valo Velho	R Jose Antequera	Est Pirajussara Valo Velho	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
Est Pirajussara Valo Velho	Est Pirajussara Valo Velho	R Jose Antequera	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Jose Antequera	R Jose Antequera	R Viariz	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Jose Antequera	R Viariz	R Juan Campillo	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Jose Antequera	R Juan Campillo	R Fr Xisto Teuber	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Fr Xisto Teuber	R Jose Antequera	R Lazaro Venialvo	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Lazaro Venialvo	R Fr Xisto Teuber	R Jorge Afonso	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Jorge Afonso	R Lazaro Venialvo	R Abilheira	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Jorge Afonso	R Abilheira	R Lazaro Venialvo	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Lazaro Venialvo	R Jorge Afonso	R Fr Xisto Teuber	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Fr Xisto Teuber	R Lazaro Venialvo	R Juan Campillo	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Fr Xisto Teuber	R Juan Campillo	R Lazaro Venialvo	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Lazaro Venialvo	R Fr Xisto Teuber	R Jorge Afonso	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Jorge Afonso	R Lazaro Venialvo	R Abilheira	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Abilheira	R Jorge Afonso	R Vitoriano de Oliveira	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Vitoriano de Oliveira	R Abilheira	R Abilheira	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Abilheira	R Vitoriano de Oliveira	R Frederico Consolo	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Frederico Consolo	R Frederico Consolo	R Frederico Consolo	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Frederico Consolo	R Frederico Consolo	Av Carlos Lacerda	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
Av Carlos Lacerda	Av Carlos Lacerda	R Carlos Nahas	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
Av Carlos Lacerda	R Carlos Nahas	R do Criptonio	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
Av Carlos Lacerda	R do Criptonio	R Crestins	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
Av Carlos Lacerda	R Crestins	R Crestins	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Crestins	Av Carlos Lacerda	R Vitoriano de Oliveira	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Vitoriano de Oliveira	R Vitoriano de Oliveira	Av Carlos Lacerda	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
Av Carlos Lacerda	Av Carlos Lacerda	R Felgueiras	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Felgueiras	Av Carlos Lacerda	Est Pirajussara Valo Velho	15/6/2019	16/7/2019	15/8/2019	14/09/19	15/10/19	14/11/19	14/12/19
R Crestins	Av Carlos Lacerda	Av Carlos Lacerda	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Crestins	R Crestins	R Cabaxi	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Cabaxi	R Crestins	R Ibi	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Ibi	R Cabaxi	R Cabaxi	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Guerreiro	R Guerreiro	R Prfa Maria Augusta de Moraes Neves	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Guerreiro	R Prfa Maria Augusta de Moraes Neves	R Prfa Maria Augusta de Moraes Neves	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Guerreiro	R Guerreiro	R Prfa Maria Augusta de Moraes Neves	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Prfa Maria Augusta de Moraes Neves	R Luisa Damon	R Dr Frederico de Azevedo Antunes	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Dr Frederico de Azevedo Antunes	R Prfa Maria Augusta de Moraes Neves	R Prfa Maria Augusta de Moraes Neves	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Dr Frederico de Azevedo Antunes	R Dr Frederico de Azevedo Antunes	R Prfa Maria Augusta de Moraes Neves	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Dr Frederico de Azevedo Antunes	R Prfa Maria Augusta de Moraes Neves	R Prfa Maria Augusta de Moraes Neves	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Dr Frederico de Azevedo Antunes	R Dr Frederico de Azevedo Antunes	R Dr Frederico de Azevedo Antunes	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Dr Frederico de Azevedo Antunes	R Dr Frederico de Azevedo Antunes	R Prf Dirceu Neves	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Prf Dirceu Neves	R Prf Dirceu Neves	R Prf Dirceu Neves	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Carlos Nahas	R Prf Dirceu Neves	R Prf Dirceu Neves	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Prf Dirceu Neves	R Carlos Nahas	R Prf Dirceu Neves	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Prf Dirceu Neves	R Prf Dirceu Neves	R Prf Dirceu Neves	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Prf Dirceu Neves	R Prf Dirceu Neves	R Dr Frederico de Azevedo Antunes	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Dr Frederico de Azevedo Antunes	R Dr Frederico de Azevedo Antunes	R Dr Frederico de Azevedo Antunes	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Dr Frederico de Azevedo Antunes	R Dr Frederico de Azevedo Antunes	R Candida Bernaldo de Jesus	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Candida Bernaldo de Jesus	R Candida Bernaldo de Jesus	Av Ovidio Lopes Guimaraes	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Candida Bernaldo de Jesus	Av Ovidio Lopes Guimaraes	Av Ovidio Lopes Guimaraes	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Candida Bernaldo de Jesus	R Candida Bernaldo de Jesus	R Candida Bernaldo de Jesus	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Candida Bernaldo de Jesus	R Candida Bernaldo de Jesus	Av Ovidio Lopes Guimaraes	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
Av Ovidio Lopes Guimaraes	Av Ovidio Lopes Guimaraes	R Candida Bernaldo de Jesus	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Candida Bernaldo de Jesus	R Candida Bernaldo de Jesus	R Luiza Motta	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Luiza Motta	R Candida Bernaldo de Jesus	R Ciro Arouca Ramalho	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Ciro Arouca Ramalho	R Luiza Motta	R Dr Frederico de Azevedo Antunes	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Ciro Arouca Ramalho	R Dr Frederico de Azevedo Antunes	R Luiza Motta	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Luiza Motta	R Ciro Arouca Ramalho	R Prf Dirceu Neves	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Prf Dirceu Neves	R Luiza Motta	R Prf Orestes Rosolia	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Prf Orestes Rosolia	R Prf Dirceu Neves	R Carlos Nahas	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Carlos Nahas	R Prf Orestes Rosolia	Av Carlos Lacerda	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Carlos Nahas	Av Carlos Lacerda	R Prf Orestes Rosolia	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Carlos Nahas	R Prf Orestes Rosolia	R Prf Orestes Rosolia	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Carlos Nahas	R Carlos Nahas	R Carlos Nahas	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Carlos Nahas	R Carlos Nahas	R Carlos Nahas	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Carlos Nahas	R Carlos Nahas	R Prf Dirceu Neves	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Prf Dirceu Neves	R Prf Dirceu Neves	R Prf Orestes Rosolia	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
R Prf Orestes Rosolia	R Prf Dirceu Neves	R Dr Frederico de Azevedo Antunes	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Dr Frederico de Azevedo Antunes	R Prf Orestes Rosolia	R Prf Orestes Rosolia	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Prf Orestes Rosolia	R Dr Frederico de Azevedo Antunes	R Prf Dirceu Neves	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Prf Dirceu Neves	R Prf Dirceu Neves	R Jaque	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Prf Dirceu Neves	R Jaque	R Jaque	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Jaque	R Prf Dirceu Neves	R Dr Frederico de Azevedo Antunes	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Dr Frederico de Azevedo Antunes	R Dr Frederico de Azevedo Antunes	R Dr Frederico de Azevedo Antunes	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Dr Frederico de Azevedo Antunes	R Dr Frederico de Azevedo Antunes	R Prf Dirceu Neves	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Prf Dirceu Neves	R Prf Dirceu Neves	R Prf Dirceu Neves	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Prf Dirceu Neves	R Prf Dirceu Neves	R Luiza Motta	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Prf Dirceu Neves	R Luiza Motta	R Luiza Motta	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Luiza Motta	R Prf Dirceu Neves	R Carlos Nahas	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Carlos Nahas	R Carlos Nahas	R Carlos Nahas	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Carlos Nahas	R Carlos Nahas	R Prf Dirceu Neves	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Prf Dirceu Neves	R Prf Dirceu Neves	R Dr Frederico de Azevedo Antunes	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Dr Frederico de Azevedo Antunes	R Dr Frederico de Azevedo Antunes	R Jaque	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Dr Frederico de Azevedo Antunes	R Jaque	R Jaque	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Jaque	R Dr Frederico de Azevedo Antunes	R Ibi	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Ibi	R Ibi	R Dr Frederico de Azevedo Antunes	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Dr Frederico de Azevedo Antunes	R Dr Frederico de Azevedo Antunes	R Dr Frederico de Azevedo Antunes	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Dr Frederico de Azevedo Antunes	R Dr Frederico de Azevedo Antunes	R Dr Frederico de Azevedo Antunes	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Dr Frederico de Azevedo Antunes	R Dr Frederico de Azevedo Antunes	R Jaque	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Jaque	R Dr Frederico de Azevedo Antunes	R Prf Dirceu Neves	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Jaque	R Prf Dirceu Neves	R Dr Frederico de Azevedo Antunes	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Dr Frederico de Azevedo Antunes	R Dr Frederico de Azevedo Antunes	R Cabaxi	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Cabaxi	R Cabaxi	R Crestins	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Crestins	R Crestins	R Crestins	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Cabaxi	R Cabaxi	R Ibi	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Cabaxi	R Ibi	R Ibi	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Ibi	R Cabaxi	R Dr Frederico de Azevedo Antunes	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Dr Frederico de Azevedo Antunes	R Jaque	R Jaque	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Jaque	R Dr Frederico de Azevedo Antunes	R Ibi	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Guerreiro	R Guerreiro	R Prfa Maria Augusta de Moraes Neves	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Luisa Damon	R Prfa Maria Augusta de Moraes Neves	R Prfa Maria Augusta de Moraes Neves	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Luisa Damon	R Luisa Damon	R Luisa Damon	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Luisa Damon	R Luisa Damon	R Luisa Damon	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Luisa Damon	R Luisa Damon	R Luisa Damon	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Luisa Damon	R Luisa Damon	R Luisa Damon	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Luisa Damon	R Luisa Damon	R Luisa Damon	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Luisa Damon	R Luisa Damon	R Luisa Damon	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Luisa Damon	R Luisa Damon	R Luis Maria Ridel	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Luis Maria Ridel	R Luis Maria Ridel	R Guerreiro	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Guerreiro	R Luis Maria Ridel	R Luis Maria Ridel	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Guerreiro	R Guerreiro	R Prfa Maria Augusta de Moraes Neves	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Guerreiro	R Prfa Maria Augusta de Moraes Neves	R Prfa Maria Augusta de Moraes Neves	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Prfa Maria Augusta de Moraes Neves	R Ibi	R Dr Frederico de Azevedo Antunes	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Dr Frederico de Azevedo Antunes	R Dr Frederico de Azevedo Antunes	R Jaque	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Jaque	R Dr Frederico de Azevedo Antunes	R Prf Dirceu Neves	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Prf Dirceu Neves	R Jaque	R Jaque	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Prf Dirceu Neves	R Prf Dirceu Neves	R Prf Orestes Rosolia	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Prf Orestes Rosolia	R Prf Dirceu Neves	R Carlos Nahas	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Prf Orestes Rosolia	R Carlos Nahas	R Prf Dirceu Neves	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Prf Orestes Rosolia	R Prf Dirceu Neves	R Prf Dirceu Neves	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Prf Orestes Rosolia	R Prf Orestes Rosolia	R Candida Bernaldo de Jesus	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Prf Orestes Rosolia	R Candida Bernaldo de Jesus	R Rev Peixoto da Silva	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Prf Orestes Rosolia	R Rev Peixoto da Silva	R Candida Bernaldo de Jesus	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Candida Bernaldo de Jesus	R Prf Orestes Rosolia	R Luiza Motta	15/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	14/11/19	16/12/19
R Guerreiro	R Luis Maria Ridel	R Thomaz de Araujo	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Guerreiro	R Thomaz de Araujo	R Prfa Ophelia Masella de Oliveira	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Guerreiro	R Prfa Ophelia Masella de Oliveira	R Vicente Pinheiro	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Guerreiro	R Vicente Pinheiro	R Odemis	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Guerreiro	R Odemis	R Vicente Pinheiro	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Vicente Pinheiro	R Guerreiro	R Jair Fontes de Godoy	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Jair Fontes de Godoy	R Vicente Pinheiro	R Raul dos Santos Machado	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Raul dos Santos Machado	R Jair Fontes de Godoy	R Jair Fontes de Godoy	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Raul dos Santos Machado	R Raul dos Santos Machado	R Raul dos Santos Machado	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Raul dos Santos Machado	R Januario Zingaro	R Januario Zingaro	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Raul dos Santos Machado	R Januario Zingaro	R Januario Zingaro	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Raul dos Santos Machado	R Raul dos Santos Machado	R Raul dos Santos Machado	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Raul dos Santos Machado	R Raul dos Santos Machado	R Jair Fontes de Godoy	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Raul dos Santos Machado	R Jair Fontes de Godoy	R Franklin Tavora	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Franklin Tavora	R Raul dos Santos Machado	R Joao Vertiz	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Franklin Tavora	R Joao Vertiz	R Joao Vertiz	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Joao Vertiz	R Franklin Tavora	R Amelia da Silva Lago	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Amelia da Silva Lago	R Amelia da Silva Lago	R Amelia da Silva Lago	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Amelia da Silva Lago	R Amelia da Silva Lago	R Malamir	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Malamir	R Malamir	R Amelia da Silva Lago	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Amelia da Silva Lago	R Amelia da Silva Lago	R Joao Vertiz	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Joao Vertiz	R Amelia da Silva Lago	R Jacob Medeiros de Miranda	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Jacob Medeiros de Miranda	R Joao Vertiz	R Antonio Canuti	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Antonio Canuti	R Jacob Medeiros de Miranda	R Odemis	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Odemis	R Antonio Canuti	R Luis Lagos Garcia	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Luis Lagos Garcia	R Odemis	R Odemis	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Odemis	R Luis Lagos Garcia	R Pedro Cesar Lago	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Pedro Cesar Lago	R Pedro Cesar Lago	R Odemis	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Odemis	R Pedro Cesar Lago	R Jacob Medeiros de Miranda	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Jacob Medeiros de Miranda	R Odemis	R Isidoro Larraia	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Jacob Medeiros de Miranda	R Isidoro Larraia	R Antonio Canuti	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Jacob Medeiros de Miranda	R Antonio Canuti	R Joao Vertiz	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Joao Vertiz	R Jacob Medeiros de Miranda	R Franklin Tavora	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Franklin Tavora	R Joao Vertiz	R Joao Vertiz	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Joao Vertiz	R Franklin Tavora	R Amelia da Silva Lago	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Amelia da Silva Lago	R Amelia da Silva Lago	R Franklin Tavora	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Franklin Tavora	R Amelia da Silva Lago	R Amelia da Silva Lago	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Franklin Tavora	R Franklin Tavora	R Joao Vertiz	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Franklin Tavora	R Joao Vertiz	R Raul dos Santos Machado	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Raul dos Santos Machado	R Franklin Tavora	R Jair Fontes de Godoy	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Jair Fontes de Godoy	R Raul dos Santos Machado	R Vicente Pinheiro	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Vicente Pinheiro	R Jair Fontes de Godoy	R Jair Fontes de Godoy	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Jair Fontes de Godoy	R Vicente Pinheiro	R Thomaz de Araujo	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Thomaz de Araujo	R Thomaz de Araujo	R Guerreiro	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Guerreiro	R Thomaz de Araujo	R Prfa Ophelia Masella de Oliveira	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Guerreiro	R Prfa Ophelia Masella de Oliveira	R Vicente Pinheiro	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Guerreiro	R Vicente Pinheiro	R Odemis	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Odemis	R Guerreiro	R Chester	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Chester	R Odemis	R Gondar	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Chester	R Gondar	R Gondar	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Chester	R Chester	R Juan Aldama	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Juan Aldama	R Chester	R Geronimo Salguera	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Geronimo Salguera	R Juan Aldama	R Luis Lagos Garcia	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Geronimo Salguera	R Luis Lagos Garcia	R Juan Aldama	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Juan Aldama	R Geronimo Salguera	R Geronimo Salguera	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Filipe Bertres	R Juan Aldama	R Fernando Sanabria	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Filipe Bertres	R Fernando Sanabria	R Juan Aldama	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Juan Aldama	R Juan Aldama	R Pedro Cesar Lago	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Juan Aldama	R Pedro Cesar Lago	R Jacob Medeiros de Miranda	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Jacob Medeiros de Miranda	R Juan Aldama	R Fernando Sanabria	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Jacob Medeiros de Miranda	R Fernando Sanabria	R Juan Aldama	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Jacob Medeiros de Miranda	R Juan Aldama	R Juan Aldama	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Juan Aldama	R Jacob Medeiros de Miranda	R Monforte de Lemos	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Monforte de Lemos	R Monforte de Lemos	R Fernando Sanabria	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Monforte de Lemos	R Fernando Sanabria	R Fernando Sanabria	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Monforte de Lemos	R Monforte de Lemos	R Monforte de Lemos	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Monforte de Lemos	R Monforte de Lemos	R Jacob Medeiros de Miranda	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Jacob Medeiros de Miranda	R Jacob Medeiros de Miranda	R Jacob Medeiros de Miranda	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Jacob Medeiros de Miranda	R Jacob Medeiros de Miranda	R Jacob Medeiros de Miranda	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Jacob Medeiros de Miranda	R Jacob Medeiros de Miranda	R Odemis	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Odemis	R Jacob Medeiros de Miranda	R Pedro Cesar Lago	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Odemis	R Pedro Cesar Lago	R Antonio Canuti	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Odemis	R Antonio Canuti	R Luis Lagos Garcia	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Odemis	R Luis Lagos Garcia	R Joao Vertiz	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Odemis	R Joao Vertiz	R Geronimo Salguera	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Odemis	R Geronimo Salguera	R Malamir	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
R Odemis	R Malamir	R Geronimo Salguera	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Geronimo Salguera	R Odemis	R Luis Lagos Garcia	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Luis Lagos Garcia	R Geronimo Salguera	R Geronimo Salguera	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Geronimo Salguera	R Luis Lagos Garcia	R Juan Aldama	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Juan Aldama	R Juan Aldama	R Luis Lagos Garcia	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Luis Lagos Garcia	R Luis Lagos Garcia	R Luis Lagos Garcia	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Luis Lagos Garcia	R Luis Lagos Garcia	R Odemis	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Odemis	R Luis Lagos Garcia	R Joao Vertiz	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Joao Vertiz	R Odemis	R Amelia da Silva Lago	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Joao Vertiz	R Amelia da Silva Lago	R Odemis	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Odemis	R Joao Vertiz	R Luis Lagos Garcia	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Luis Lagos Garcia	R Odemis	R Odemis	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Odemis	R Luis Lagos Garcia	R Pedro Cesar Lago	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Pedro Cesar Lago	R Pedro Cesar Lago	R Juan Aldama	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	15/10/19	16/11/19	16/12/19
R Langanes	R Golpazari	R Navojoa	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Langanes	R Navojoa	R Navojoa	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Navojoa	R Langanes	R Langanes	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Langanes	R Langanes	R Langanes	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Langanes	R Langanes	R Langanes	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Langanes	R Langanes	R Langanes	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Langanes	R Langanes	R Langanes	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Langanes	R Langanes	R Calvinia	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Calvinia	R Langanes	Vla Dois	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Calvinia	Vla Dois	R Langanes	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Langanes	R Calvinia	R Monforte de Lemos	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Monforte de Lemos	R Langanes	R Celso Cunha	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Celso Cunha	R Monforte de Lemos	R Monforte de Lemos	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Celso Cunha	R Celso Cunha	R Monforte de Lemos	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Monforte de Lemos	R Celso Cunha	R Odemis	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Odemis	R Monforte de Lemos	R Guerreiro	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Odemis	R Guerreiro	R Chester	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Chester	R Odemis	R Gondar	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Chester	R Gondar	R Gondar	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Chester	R Chester	R Chester	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Chester	R Chester	R Fernando Sanabria	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Fernando Sanabria	R Fernando Sanabria	Vla Dois	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Fernando Sanabria	Vla Dois	R Filipe Bertres	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Fernando Sanabria	R Filipe Bertres	R Jacob Medeiros de Miranda	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Fernando Sanabria	R Jacob Medeiros de Miranda	R Monforte de Lemos	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Monforte de Lemos	R Fernando Sanabria	Vla Dois	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Monforte de Lemos	Vla Dois	Vla Dois	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Monforte de Lemos	R Monforte de Lemos	R Juan Aldama	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Monforte de Lemos	R Juan Aldama	R Langanes	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Monforte de Lemos	R Langanes	R Juan Aldama	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Juan Aldama	R Monforte de Lemos	R Monforte de Lemos	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Juan Aldama	R Juan Aldama	R Fernando Sanabria	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Juan Aldama	R Fernando Sanabria	R Luster	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Juan Aldama	R Luster	R Fernando Sanabria	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Fernando Sanabria	R Juan Aldama	R Juan Aldama	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Juan Aldama	R Fernando Sanabria	R Monforte de Lemos	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Monforte de Lemos	R Monforte de Lemos	R Fernando Sanabria	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Fernando Sanabria	R Fernando Sanabria	R Fernando Sanabria	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Fernando Sanabria	R Fernando Sanabria	R Chester	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Juan Aldama	R Juan Aldama	R Luster	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Juan Aldama	R Luster	R Luster	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Chester	R Chester	R Chester	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Chester	R Chester	R Malamir	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Malamir	R Malamir	R Odemis	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Odemis	R Malamir	R Malamir	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Malamir	R Odemis	R Odemis	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Malamir	R Malamir	R Odemis	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Odemis	R Malamir	R Chester	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Odemis	R Chester	R Guerreiro	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Guerreiro	R Odemis	R Vicente Pinheiro	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Guerreiro	R Vicente Pinheiro	R Prfa Ophelia Masella de Oliveira	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Prfa Ophelia Masella de Oliveira	R Guerreiro	R Moacyr Machado Castanho	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Moacyr Machado Castanho	R Prfa Ophelia Masella de Oliveira	R Jose Ramos Fernandes	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Jose Ramos Fernandes	R Moacyr Machado Castanho	R Moacyr Machado Castanho	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Moacyr Machado Castanho	R Jose Ramos Fernandes	R Logrono	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Logrono	R Logrono	R Logrono	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Logrono	R Logrono	R Golpazari	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Logrono	R Golpazari	R Golpazari	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Golpazari	R Logrono	R Navojoa	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Navojoa	R Navojoa	R Langanes	17/06/19	17/07/19	15/08/19	14/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Rev Peixoto da Silva	R Rev Peixoto da Silva	R Dr Frederico de Azevedo Antunes	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Dr Frederico de Azevedo Antunes	R Dr Frederico de Azevedo Antunes	R Jose Ramos Fernandes	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Jose Ramos Fernandes	R Dr Frederico de Azevedo Antunes	R Prf Gianfederico Porta	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Prf Gianfederico Porta	R Jose Ramos Fernandes	R Prfa Ophelia Masella de Oliveira	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Prfa Ophelia Masella de Oliveira	R Prf Gianfederico Porta	R Arnaldo Carvalho Martins	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Arnaldo Carvalho Martins	R Prfa Ophelia Masella de Oliveira	R Jose Ramos Fernandes	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Jose Ramos Fernandes	R Arnaldo Carvalho Martins	R Golpazari	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Golpazari	R Jose Ramos Fernandes	R Jose Ramos Fernandes	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Golpazari	R Golpazari	R Golpazari	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Golpazari	R Golpazari	R Lanzarote	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Lanzarote	R Lanzarote	R Limbani	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Lanzarote	R Limbani	R Limbani	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Lanzarote	R Lanzarote	R Lanzarote	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Lanzarote	R Lanzarote	R Jose Ramos Fernandes	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Jose Ramos Fernandes	R Jose Ramos Fernandes	R Lanzarote	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Lanzarote	R Jose Ramos Fernandes	R Jose Ramos Fernandes	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Jose Ramos Fernandes	R Lanzarote	R Limbani	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Limbani	R Limbani	R Lanzarote	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Lanzarote	R Lanzarote	R Lanzarote	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Lanzarote	R Lanzarote	R Jose Ramos Fernandes	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Jose Ramos Fernandes	R Jose Ramos Fernandes	R Ozieri	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Ozieri	R Jose Ramos Fernandes	R Limbani	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Limbani	R Ozieri	R Ozieri	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Ozieri	R Limbani	R Mario Graca	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Mario Graca	R Mario Graca	R Limbani	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Limbani	R Limbani	R Nainpur	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Limbani	R Nainpur	R Jose Ramos Fernandes	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Jose Ramos Fernandes	R Limbani	R Lanzarote	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Jose Ramos Fernandes	R Lanzarote	R Limbani	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Limbani	R Jose Ramos Fernandes	R Nainpur	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Limbani	R Nainpur	R Nainpur	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Limbani	R Limbani	R Ozieri	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Gulnar	R Ozieri	R Ozieri	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Ozieri	R Gulnar	Av Ovidio Lopes Guimaraes	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Rev Peixoto da Silva	Av Ovidio Lopes Guimaraes	Av Ovidio Lopes Guimaraes	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Rev Peixoto da Silva	R Rev Peixoto da Silva	Av Ovidio Lopes Guimaraes	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
Av Ovidio Lopes Guimaraes	Av Ovidio Lopes Guimaraes	R Rev Peixoto da Silva	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Rev Peixoto da Silva	Av Ovidio Lopes Guimaraes	Av Ovidio Lopes Guimaraes	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Rev Peixoto da Silva	R Rev Peixoto da Silva	R Rev Peixoto da Silva	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Rev Peixoto da Silva	R Rev Peixoto da Silva	R Rev Peixoto da Silva	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Rev Peixoto da Silva	R Rev Peixoto da Silva	Av Ovidio Lopes Guimaraes	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
Av Ovidio Lopes Guimaraes	R Rev Peixoto da Silva	R Rev Peixoto da Silva	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Rev Peixoto da Silva	R Candida Bernaldo de Jesus	R Candida Bernaldo de Jesus	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Candida Bernaldo de Jesus	R Dr Frederico de Azevedo Antunes	R Guerreiro	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Guerreiro	R Guerreiro	R Dr Frederico de Azevedo Antunes	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Dr Frederico de Azevedo Antunes	R Dr Frederico de Azevedo Antunes	R Candida Bernaldo de Jesus	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Dr Frederico de Azevedo Antunes	R Candida Bernaldo de Jesus	R Prf Gianfederico Porta	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Prf Gianfederico Porta	R Dr Frederico de Azevedo Antunes	R Prfa Ophelia Masella de Oliveira	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Prf Gianfederico Porta	R Prfa Ophelia Masella de Oliveira	R Dr Frederico de Azevedo Antunes	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Dr Frederico de Azevedo Antunes	R Prf Gianfederico Porta	R Prf Gianfederico Porta	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Dr Frederico de Azevedo Antunes	R Dr Frederico de Azevedo Antunes	R Prf Gianfederico Porta	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Prf Gianfederico Porta	R Dr Frederico de Azevedo Antunes	R Prfa Ophelia Masella de Oliveira	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Prfa Ophelia Masella de Oliveira	R Prf Gianfederico Porta	R Arnaldo Carvalho Martins	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Prfa Ophelia Masella de Oliveira	R Arnaldo Carvalho Martins	R Moacyr Machado Castanho	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Prfa Ophelia Masella de Oliveira	R Moacyr Machado Castanho	R Guerreiro	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Prfa Ophelia Masella de Oliveira	R Guerreiro	R Moacyr Machado Castanho	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Moacyr Machado Castanho	R Prfa Ophelia Masella de Oliveira	R Jose Ramos Fernandes	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Jose Ramos Fernandes	R Moacyr Machado Castanho	R Monforte de Lemos	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Jose Ramos Fernandes	R Monforte de Lemos	R Moacyr Machado Castanho	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Jose Ramos Fernandes	R Moacyr Machado Castanho	R Moacyr Machado Castanho	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
R Moacyr Machado Castanho	R Jose Ramos Fernandes	R Logrono	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Logrono	R Logrono	R Jose Ramos Fernandes	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Jose Ramos Fernandes	R Jose Ramos Fernandes	R Arnaldo Carvalho Martins	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Jose Ramos Fernandes	R Arnaldo Carvalho Martins	R Golpazari	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Jose Ramos Fernandes	R Golpazari	R Prf Gianfederico Porta	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Jose Ramos Fernandes	R Prf Gianfederico Porta	R Dr Frederico de Azevedo Antunes	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Jose Ramos Fernandes	R Dr Frederico de Azevedo Antunes	R Dzieri	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Jose Ramos Fernandes	R Dzieri	R Dzieri	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Dzieri	R Jose Ramos Fernandes	R Lanzarote	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Lanzarote	R Lanzarote	R Lanzarote	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Lanzarote	R Lanzarote	R Golpazari	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Golpazari	R Golpazari	R Logrono	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Golpazari	R Logrono	R Langanes	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Golpazari	R Langanes	R Langanes	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Golpazari	R Golpazari	R Langanes	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Golpazari	R Langanes	R Logrono	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Golpazari	R Logrono	R Logrono	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Golpazari	R Golpazari	R Golpazari	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Golpazari	R Golpazari	R Jose Ramos Fernandes	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Jose Ramos Fernandes	R Golpazari	R Prf Gianfederico Porta	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Prf Gianfederico Porta	R Jose Ramos Fernandes	R Prfa Ophelia Masella de Oliveira	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Prf Gianfederico Porta	R Prfa Ophelia Masella de Oliveira	R Dr Frederico de Azevedo Antunes	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Dr Frederico de Azevedo Antunes	R Prf Gianfederico Porta	R Candida Bernaldo de Jesus	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Candida Bernaldo de Jesus	R Dr Frederico de Azevedo Antunes	R Dr Frederico de Azevedo Antunes	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Candida Bernaldo de Jesus	R Candida Bernaldo de Jesus	Av Ovidio Lopes Guimaraes	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
Av Ovidio Lopes Guimaraes	R Candida Bernaldo de Jesus	R Candida Bernaldo de Jesus	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
Av Ovidio Lopes Guimaraes	Av Ovidio Lopes Guimaraes	Av Ovidio Lopes Guimaraes	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
Av Ovidio Lopes Guimaraes	Av Ovidio Lopes Guimaraes	R Gulnar	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Gulnar	R Gulnar	R Feltre	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
Av Carlos Lacerda	R Feltre	R Rev Peixoto da Silva	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Rev Peixoto da Silva	Av Carlos Lacerda	R Prf Orestes Rosolia	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Rev Peixoto da Silva	R Prf Orestes Rosolia	Av Ovidio Lopes Guimaraes	17/06/19	17/07/19	15/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Francisco da Cruz Mellao	R Edith Junqueira de Azevedo Marques	R Edith Junqueira de Azevedo Marques	17/06/19	17/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Francisco da Cruz Mellao	R Francisco da Cruz Mellao	R Laercio Santolin	17/06/19	17/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Laercio Santolin	R Francisco da Cruz Mellao	R Enga Amalia Perola Cassab	17/06/19	17/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Enga Amalia Perola Cassab	R Laercio Santolin	R Donizete Joaquim Goncalves	17/06/19	17/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Enga Amalia Perola Cassab	R Donizete Joaquim Goncalves	R Donizete Joaquim Goncalves	17/06/19	17/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Enga Amalia Perola Cassab	R Enga Amalia Perola Cassab	R Francisco da Cruz Mellao	17/06/19	17/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Francisco da Cruz Mellao	R Enga Amalia Perola Cassab	R Enga Amalia Perola Cassab	17/06/19	17/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Francisco da Cruz Mellao	R Francisco da Cruz Mellao	R Laercio Santolin	17/06/19	17/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Laercio Santolin	R Francisco da Cruz Mellao	R Enga Amalia Perola Cassab	17/06/19	17/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Enga Amalia Perola Cassab	R Laercio Santolin	R Donizete Joaquim Goncalves	17/06/19	17/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Donizete Joaquim Goncalves	R Enga Amalia Perola Cassab	R Antonio Ambuba	17/06/19	17/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Antonio Ambuba	R Donizete Joaquim Goncalves	R Adelaide Braga Negrelli	17/06/19	17/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Antonio Ambuba	R Adelaide Braga Negrelli	R Isidoro Giuzio	17/06/19	17/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Isidoro Giuzio	R Antonio Ambuba	R Francisco da Cruz Mellao	17/06/19	17/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Francisco da Cruz Mellao	R Isidoro Giuzio	R Isidoro Giuzio	17/06/19	17/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Francisco da Cruz Mellao	R Francisco da Cruz Mellao	R Prf Orlando Alvarenga Gaudio	17/06/19	17/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Prf Orlando Alvarenga Gaudio	R Francisco da Cruz Mellao	R Osiris de Camargo	17/06/19	17/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Osiris de Camargo	R Prf Orlando Alvarenga Gaudio	R Socrates Abrahao	17/06/19	17/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Osiris de Camargo	R Socrates Abrahao	R Pedrina Maria da Silva Valente	17/06/19	17/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Pedrina Maria da Silva Valente	R Osiris de Camargo	R Osiris de Camargo	17/06/19	17/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Pedrina Maria da Silva Valente	R Pedrina Maria da Silva Valente	R Francisco da Cruz Mellao	17/06/19	17/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Francisco da Cruz Mellao	R Pedrina Maria da Silva Valente	R Prf Orlando Alvarenga Gaudio	17/06/19	17/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Francisco da Cruz Mellao	R Prf Orlando Alvarenga Gaudio	R Prf Orlando Alvarenga Gaudio	17/06/19	17/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Prf Orlando Alvarenga Gaudio	R Francisco da Cruz Mellao	R Antonio Ambuba	17/06/19	17/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Antonio Ambuba	R Antonio Ambuba	R Sergio Martins Blumer Bastos	17/06/19	17/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Sergio Martins Blumer Bastos	R Antonio Ambuba	R Osiris de Camargo	17/06/19	17/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Osiris de Camargo	R Sergio Martins Blumer Bastos	Vla Seis	17/06/19	17/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Osiris de Camargo	Vla Seis	R Socrates Abrahao	17/06/19	17/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Socrates Abrahao	R Osiris de Camargo	R Enga Amalia Perola Cassab	17/06/19	17/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Enga Amalia Perola Cassab	R Socrates Abrahao	R Socrates Abrahao	17/06/19	17/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Antonio Ambuba	R Antonio Ambuba	Vla Seis	17/06/19	17/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Antonio Ambuba	Vla Seis	R Donizete Joaquim Goncalves	17/06/19	17/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Antonio Ambuba	R Donizete Joaquim Goncalves	Vla Seis	17/06/19	17/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Antonio Ambuba	Vla Seis	Vla Seis	17/06/19	17/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Francisco da Cruz Mellao	R Francisco da Cruz Mellao	R Antonio Ambuba	17/06/19	17/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Enga Amalia Perola Cassab	R Enga Amalia Perola Cassab	R Laercio Santolin	17/06/19	17/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Enga Amalia Perola Cassab	R Laercio Santolin	R Donizete Joaquim Goncalves	17/06/19	17/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Enga Amalia Perola Cassab	R Donizete Joaquim Goncalves	R Donizete Joaquim Goncalves	17/06/19	17/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Donizete Joaquim Goncalves	R Enga Amalia Perola Cassab	R Francisco da Cruz Mellao	17/06/19	17/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Francisco da Cruz Mellao	R Francisco da Cruz Mellao	R Enga Amalia Perola Cassab	17/06/19	17/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Francisco da Cruz Mellao	R Enga Amalia Perola Cassab	R Adelaide Braga Negrelli	17/06/19	17/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Adelaide Braga Negrelli	R Francisco da Cruz Mellao	R Antonio Ambuba	17/06/19	17/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Adelaide Braga Negrelli	R Antonio Ambuba	R Francisco da Cruz Mellao	17/06/19	17/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Francisco da Cruz Mellao	R Adelaide Braga Negrelli	R Isidoro Giuzio	17/06/19	17/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Isidoro Giuzio	R Francisco da Cruz Mellao	R Antonio Ambuba	17/06/19	17/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Antonio Ambuba	R Isidoro Giuzio	R Sergio Martins Blumer Bastos	17/06/19	17/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Sergio Martins Blumer Bastos	R Antonio Ambuba	R Osiris de Camargo	17/06/19	17/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
R Osiris de Camargo	R Sergio Martins Blumer Bastos	R Prf Orlando Alvarenga Gaudio	17/06/19	17/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	16/12/19
Est do Campo Limpo	Av Prf Oscar Campiglia	R Gaspar Coqueiro	17/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	17/12/19
R Gaspar Coqueiro	Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	17/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	17/12/19
R Gaspar Coqueiro	R Gaspar Coqueiro	Est do Campo Limpo	17/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	17/12/19
Est do Campo Limpo	R Gaspar Coqueiro	R Francisco da Cruz Mellao	17/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	17/12/19
R Francisco da Cruz Mellao	Est do Campo Limpo	R Edith Junqueira de Azevedo Marques	17/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	17/12/19
R Francisco da Cruz Mellao	R Edith Junqueira de Azevedo Marques	R Edith Junqueira de Azevedo Marques	17/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	17/12/19
R Edith Junqueira de Azevedo Marques	R Francisco da Cruz Mellao	R Cel Quirino Carneiro Renno	17/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	17/12/19
R Humberto Scigliano	R Cel Quirino Carneiro Renno	R Cel Quirino Carneiro Renno	17/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	17/12/19
R Humberto Scigliano	R Humberto Scigliano	R Socrates Abrahao	17/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	17/12/19
R Socrates Abrahao	R Humberto Scigliano	R Humberto Scigliano	17/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	17/12/19
R Humberto Scigliano	R Socrates Abrahao	R Socrates Abrahao	17/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	17/12/19
R Socrates Abrahao	R Socrates Abrahao	R Socrates Abrahao	17/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	17/12/19
R Socrates Abrahao	R Socrates Abrahao	R Socrates Abrahao	17/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	17/12/19
R Socrates Abrahao	R Socrates Abrahao	R Socrates Abrahao	17/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	17/12/19
R Socrates Abrahao	R Socrates Abrahao	R Socrates Abrahao	17/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	17/12/19
R Socrates Abrahao	R Socrates Abrahao	R Socrates Abrahao	17/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	17/12/19
R Socrates Abrahao	R Socrates Abrahao	R Osiris de Camargo	17/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	17/12/19
R Socrates Abrahao	R Osiris de Camargo	R Osiris de Camargo	17/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	17/12/19
R Osiris de Camargo	R Socrates Abrahao	R Pedrina Maria da Silva Valente	17/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	17/12/19
R Osiris de Camargo	R Pedrina Maria da Silva Valente	R Humberto Scigliano	17/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	17/12/19
R Humberto Scigliano	R Osiris de Camargo	R Osiris de Camargo	17/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	17/12/19
R Humberto Scigliano	R Humberto Scigliano	R Socrates Abrahao	17/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	17/12/19
R Humberto Scigliano	R Socrates Abrahao	R Socrates Abrahao	17/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	17/12/19
R Humberto Scigliano	R Humberto Scigliano	R Osiris de Camargo	17/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	17/12/19
R Humberto Scigliano	R Osiris de Camargo	R Osiris de Camargo	17/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	17/12/19
R Osiris de Camargo	R Humberto Scigliano	R Humberto Scigliano	17/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	17/12/19
R Humberto Scigliano	R Humberto Scigliano	R Humberto Scigliano	17/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	17/12/19
R Humberto Scigliano	R Humberto Scigliano	R Pedrina Maria da Silva Valente	17/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	17/12/19
R Pedrina Maria da Silva Valente	R Pedrina Maria da Silva Valente	R Francisco da Cruz Mellao	17/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	17/12/19
R Francisco da Cruz Mellao	R Pedrina Maria da Silva Valente	R Humberto Scigliano	17/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	17/12/19
R Francisco da Cruz Mellao	R Humberto Scigliano	R Edmundo Amaral Valente	17/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	17/12/19
R Francisco da Cruz Mellao	R Edmundo Amaral Valente	R Edmundo Amaral Valente	17/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	17/12/19
R Edmundo Amaral Valente	R Francisco da Cruz Mellao	R Edmundo Amaral Valente	17/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	17/12/19
R Edmundo Amaral Valente	R Edmundo Amaral Valente	R Edmundo Amaral Valente	17/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	17/12/19
R Edmundo Amaral Valente	R Edmundo Amaral Valente	R Edmundo Amaral Valente	17/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	17/12/19
R Edmundo Amaral Valente	R Edmundo Amaral Valente	R Edmundo Amaral Valente	17/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	17/12/19
R Edmundo Amaral Valente	R Edmundo Amaral Valente	R Edmundo Amaral Valente	17/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	17/12/19
R Edmundo Amaral Valente	R Edmundo Amaral Valente	R Edmundo Amaral Valente	17/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	17/12/19
R Edmundo Amaral Valente	R Edmundo Amaral Valente	R Edmundo Amaral Valente	17/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	17/12/19
R Edmundo Amaral Valente	R Edmundo Amaral Valente	R Edmundo Amaral Valente	17/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	17/12/19
R Edmundo Amaral Valente	R Edmundo Amaral Valente	R Humberto Scigliano	17/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	17/12/19
R Humberto Scigliano	R Humberto Scigliano	R Humberto Scigliano	17/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	17/12/19
R Humberto Scigliano	R Humberto Scigliano	R Cinco	17/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	17/12/19
R Edmundo Amaral Valente	R Cinco	R Cinco	17/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	17/12/19
R Edmundo Amaral Valente	R Cinco	R Cinco	17/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	17/12/19
R Edmundo Amaral Valente	R Edmundo Amaral Valente	R Cinco	17/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	17/12/19
R Francisco da Cruz Mellao	R Quatro	R Edith Junqueira de Azevedo Marques	17/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	17/12/19
R Edith Junqueira de Azevedo Marques	R Francisco da Cruz Mellao	R Francisco da Cruz Mellao	17/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	17/12/19
R Edith Junqueira de Azevedo Marques	R Edith Junqueira de Azevedo Marques	R Cel Quirino Carneiro Renno	17/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	17/12/19
R Edith Junqueira de Azevedo Marques	R Cel Quirino Carneiro Renno	R Cel Quirino Carneiro Renno	17/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	17/12/19
R Humberto Scigliano	R Humberto Scigliano	R Edith Junqueira de Azevedo Marques	17/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	17/12/19
R Edith Junqueira de Azevedo Marques	R Edith Junqueira de Azevedo Marques	R Francisco da Cruz Mellao	17/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	17/12/19
R Francisco da Cruz Mellao	R Edith Junqueira de Azevedo Marques	R Quatro	17/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	17/12/19
R Francisco da Cruz Mellao	R Quatro	R Quatro	17/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	17/12/19

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
R Quatro	R Francisco da Cruz Mellao	R Edmundo Amaral Valente	17/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	17/12/19
R Edmundo Amaral Valente	R Edmundo Amaral Valente	R Francisco da Cruz Mellao	17/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	17/12/19
R Edmundo Amaral Valente	R Francisco da Cruz Mellao	R Francisco da Cruz Mellao	17/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	17/12/19
R Francisco da Cruz Mellao	R Edmundo Amaral Valente	R Edmundo Amaral Valente	17/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	17/12/19
R Edmundo Amaral Valente	R Edmundo Amaral Valente	R Edmundo Amaral Valente	17/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	17/12/19
R Edmundo Amaral Valente	R Edmundo Amaral Valente	R Edmundo Amaral Valente	17/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	17/12/19
R Edmundo Amaral Valente	R Edmundo Amaral Valente	R Edmundo Amaral Valente	17/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	17/12/19
R Edmundo Amaral Valente	R Edmundo Amaral Valente	R Edmundo Amaral Valente	17/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	17/12/19
R Edmundo Amaral Valente	R Edmundo Amaral Valente	R Edmundo Amaral Valente	17/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	17/12/19
R Edmundo Amaral Valente	R Edmundo Amaral Valente	R Francisco da Cruz Mellao	17/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	17/12/19
R Francisco da Cruz Mellao	R Edmundo Amaral Valente	R Humberto Scigliano	17/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	17/12/19
R Humberto Scigliano	R Francisco da Cruz Mellao	R Francisco da Cruz Mellao	17/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	17/12/19
R Humberto Scigliano	R Humberto Scigliano	R Francisco da Cruz Mellao	17/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	17/12/19
R Francisco da Cruz Mellao	R Humberto Scigliano	R Edmundo Amaral Valente	17/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	17/12/19
R Francisco da Cruz Mellao	R Edmundo Amaral Valente	R Edmundo Amaral Valente	17/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	17/12/19
R Francisco da Cruz Mellao	R Francisco da Cruz Mellao	R Quatro	17/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	17/12/19
R Francisco da Cruz Mellao	R Quatro	R Edith Junqueira de Azevedo Marques	17/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	17/12/19
R Francisco da Cruz Mellao	R Edith Junqueira de Azevedo Marques	Est do Campo Limpo	17/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	17/12/19
Est do Campo Limpo	R Francisco da Cruz Mellao	R Gaspar Coqueiro	17/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	17/12/19
Est do Campo Limpo	R Gaspar Coqueiro	R Ojinaga	17/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	17/12/19
Est do Campo Limpo	R Ojinaga	R Ojinaga	17/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	16/11/19	17/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	R Rogerio de Paula Brito	R Ac	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	R Ac	R Lisse	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	R Lisse	R Ac	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	R Ac	R Roberto Campos Rodrigues	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
R Roberto Campos Rodrigues	Av Carlos Caldeira Filho	Av Carlos Caldeira Filho	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
R Roberto Campos Rodrigues	R Roberto Campos Rodrigues	Av Carlos Caldeira Filho	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	R Roberto Campos Rodrigues	Ac Est de Itapecerica	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
Ac Est de Itapecerica	Av Carlos Caldeira Filho	Est de Itapecerica	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
Est de Itapecerica	Ac Est de Itapecerica	R Pereira Brito	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
Est de Itapecerica	R Pereira Brito	R Pereira Brito	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	Av Carlos Caldeira Filho	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
Est de Itapecerica	Av Carlos Caldeira Filho	Av Carlos Caldeira Filho	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	Est de Itapecerica	Ac Av Carlos Caldeira Filho	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	Ac Av Carlos Caldeira Filho	R Ac	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	R Ac	R Roberto Campos Rodrigues	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	R Roberto Campos Rodrigues	Ac Est de Itapecerica	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	Ac Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
Est de Itapecerica	Av Carlos Caldeira Filho	Av Carlos Caldeira Filho	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	Est de Itapecerica	Ac Av Carlos Caldeira Filho	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	Ac Av Carlos Caldeira Filho	R Ac	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Sabin	Av Carlos Caldeira Filho	R Grissom	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Sabin	R Grissom	R Serafim Vieira da Silva Filho	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
R Serafim Vieira da Silva Filho	Av Sabin	R Cooper	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
R Serafim Vieira da Silva Filho	R Cooper	R Lauro Viana Bacelar	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
R Serafim Vieira da Silva Filho	R Lauro Viana Bacelar	R Dr Godofredo Wilken	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
R Dr Godofredo Wilken	R Serafim Vieira da Silva Filho	R Lauro Viana Bacelar	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
R Lauro Viana Bacelar	R Dr Godofredo Wilken	R Serafim Vieira da Silva Filho	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
R Serafim Vieira da Silva Filho	R Lauro Viana Bacelar	R Cooper	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
R Serafim Vieira da Silva Filho	R Cooper	Av Sabin	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Sabin	R Serafim Vieira da Silva Filho	R Grissom	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
R Grissom	Av Sabin	R Henrique Barsotti	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
R Henrique Barsotti	R Grissom	Av Sabin	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Sabin	R Henrique Barsotti	R Gerson Marques da Silva	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Sabin	R Gerson Marques da Silva	R Cooper	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
R Cooper	Av Sabin	Vla Um	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
R Cooper	Vla Um	R Serafim Vieira da Silva Filho	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
R Serafim Vieira da Silva Filho	R Cooper	Av Sabin	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Sabin	R Serafim Vieira da Silva Filho	R Grissom	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Sabin	R Grissom	Av Carlos Caldeira Filho	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	R Ac	R Ac	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	Av Carlos Caldeira Filho	Logradouro sem saida	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	R Ac	Logradouro sem saida	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	R Ac	R Pe Jose de Jambeiro	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	R Pe Jose de Jambeiro	Logradouro sem saida	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	R Joao Francisco Delmas	Logradouro sem saida	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	R Joao Francisco Delmas	R Joao Francisco Delmas	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	Av Carlos Caldeira Filho	R Rogerio de Paula Brito	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	R Rogerio de Paula Brito	Ac Av Carlos Caldeira Filho	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	Ac Av Carlos Caldeira Filho	Ac Est do Campo Limpo	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	Ac Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
Est do Campo Limpo	Av Carlos Caldeira Filho	Av Carlos Caldeira Filho	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	Est do Campo Limpo	Ac Av Carlos Caldeira Filho	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	Ac Av Carlos Caldeira Filho	R Rogerio de Paula Brito	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	R Rogerio de Paula Brito	R Ac	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	R Ac	R Lisse	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
R Lisse	Av Carlos Caldeira Filho	R Jaipur	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
R Lisse	R Jaipur	R Jaipur	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
R Lisse	R Jaipur	Av Carlos Caldeira Filho	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	R Lisse	R Ac	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Sabin	Av Carlos Caldeira Filho	R Grissom	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
R Grissom	Av Sabin	R Henrique Barsotti	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
R Grissom	R Henrique Barsotti	R Henrique Barsotti	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
R Henrique Barsotti	R Grissom	R Gerson Marques da Silva	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
R Gerson Marques da Silva	R Gerson Marques da Silva	R Glenn	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
R Glenn	R Gerson Marques da Silva	Av Sabin	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Sabin	R Glenn	R Adoasto de Godoi	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
R Adoasto de Godoi	Av Sabin	R Jose Maximo Pinheiro de Lima	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
R Jose Maximo Pinheiro de Lima	R Adoasto de Godoi	R Armando Mas Leite	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
R Jose Maximo Pinheiro de Lima	R Armando Mas Leite	R Gastao Raul de Forton Bousquet	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
R Jose Maximo Pinheiro de Lima	R Gastao Raul de Forton Bousquet	R Armando Mas Leite	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
R Armando Mas Leite	R Jose Maximo Pinheiro de Lima	R Jose Maximo Pinheiro de Lima	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
R Jose Maximo Pinheiro de Lima	R Armando Mas Leite	R Gastao Raul de Forton Bousquet	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
R Gastao Raul de Forton Bousquet	R Gastao Raul de Forton Bousquet	R Armando Mas Leite	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
R Armando Mas Leite	R Armando Mas Leite	R Armando Mas Leite	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
R Armando Mas Leite	R Armando Mas Leite	Vla Um	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
R Armando Mas Leite	Vla Um	R Dr Godofredo Wilken	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
R Francisco Danieli	R Dr Godofredo Wilken	R Corabia	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
R Francisco Danieli	R Corabia	R Pedro Faber	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
R Francisco Danieli	R Pedro Faber	R Corabia	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
R Golfito	R Golfito	R Golfito	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
R Golfito	R Golfito	R Jose Ferreira Chaves	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
R Golfito	R Jose Ferreira Chaves	R Jose Ferreira Chaves	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
R Golfito	R Golfito	R Golfito	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
R Golfito	R Golfito	R Armando Mas Leite	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
R Armando Mas Leite	R Armando Mas Leite	Vla Um	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
R Armando Mas Leite	Vla Um	R Dr Godofredo Wilken	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
R Lauro Viana Bacelar	R Dr Godofredo Wilken	R Serafim Vieira da Silva Filho	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
R Serafim Vieira da Silva Filho	R Lauro Viana Bacelar	R Cooper	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
R Serafim Vieira da Silva Filho	R Cooper	Av Sabin	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Sabin	R Serafim Vieira da Silva Filho	R Henrique Barsotti	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Sabin	R Henrique Barsotti	R Gerson Marques da Silva	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
R Gerson Marques da Silva	Av Sabin	Av Sabin	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
R Gerson Marques da Silva	R Gerson Marques da Silva	Av Sabin	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Sabin	R Gerson Marques da Silva	R Cooper	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Sabin	R Cooper	R Glenn	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Sabin	R Glenn	R Adoasto de Godoi	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
R Adoasto de Godoi	Av Sabin	R Armando Mas Leite	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
R Armando Mas Leite	R Armando Mas Leite	Av Sabin	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Sabin	R Adoasto de Godoi	R Glenn	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Sabin	R Glenn	R Cooper	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Sabin	R Cooper	R Gerson Marques da Silva	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Sabin	R Gerson Marques da Silva	R Henrique Barsotti	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Sabin	R Henrique Barsotti	R Serafim Vieira da Silva Filho	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Sabin	R Serafim Vieira da Silva Filho	R Grissom	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Sabin	R Grissom	Av Carlos Caldeira Filho	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	R Ac	R Ac	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	Av Carlos Caldeira Filho	Logradouro sem saida	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	R Ac	Logradouro sem saida	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	R Ac	R Pe Jose de Jambeiro	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	R Pe Jose de Jambeiro	Logradouro sem saida	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	R Joao Francisco Delmas	Logradouro sem saida	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	R Joao Francisco Delmas	R Joao Francisco Delmas	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
Av Carlos Caldeira Filho	Av Carlos Caldeira Filho	R Rogerio de Paula Brito	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	R Rogerio de Paula Brito	Ac Av Carlos Caldeira Filho	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	Ac Av Carlos Caldeira Filho	Ac Est do Campo Limpo	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	Ac Est do Campo Limpo	Est do Campo Limpo	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
Est do Campo Limpo	Av Carlos Caldeira Filho	Av Carlos Caldeira Filho	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	Est do Campo Limpo	Ac Av Carlos Caldeira Filho	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	Ac Av Carlos Caldeira Filho	R Rogerio de Paula Brito	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
R Rogerio de Paula Brito	Av Carlos Caldeira Filho	R Noanama	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	16/10/19	18/11/19	17/12/19
Est Pirajussara Valo Velho	R Manuel do Amorim	R Jaime Balmer	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
Est Pirajussara Valo Velho	R Jaime Balmer	R Jaime Balmer	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
Est Pirajussara Valo Velho	Est Pirajussara Valo Velho	Av Cantos do Amanhecer	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Cantos do Amanhecer	Est Pirajussara Valo Velho	R Jose Beirinhas	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Cantos do Amanhecer	R Jose Beirinhas	R Jose Beirinhas	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Cantos do Amanhecer	Av Cantos do Amanhecer	Av Cantos do Amanhecer	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Cantos do Amanhecer	Av Cantos do Amanhecer	R Francesco Martini	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Cantos do Amanhecer	R Francesco Martini	R Koto Mitsutani	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Alto de Vila Pirajussara	R Koto Mitsutani	R Giovanni da Milano	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Alto de Vila Pirajussara	R Giovanni da Milano	R Koto Mitsutani	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Koto Mitsutani	Av Cantos do Amanhecer	R Domingos Sequeira	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Domingos Sequeira	R Koto Mitsutani	R Joseph Bernard	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Domingos Sequeira	R Joseph Bernard	R Asturica	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Domingos Sequeira	R Asturica	R Vinho do Porto	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Vinho do Porto	R Domingos Sequeira	R Jorge Afonso	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Jorge Afonso	R Vinho do Porto	R Koto Mitsutani	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Koto Mitsutani	R Jorge Afonso	R Temistocles Aranha	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Koto Mitsutani	R Temistocles Aranha	R Vinho do Porto	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Vinho do Porto	R Koto Mitsutani	R Jorge Afonso	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Vinho do Porto	R Jorge Afonso	R Koto Mitsutani	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Vinho do Porto	R Koto Mitsutani	R Mondrian	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Mondrian	R Michelangelo	Est Pirajussara Valo Velho	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
Est Pirajussara Valo Velho	R Mondrian	R Zacarias Mazel	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
Est Pirajussara Valo Velho	R Zacarias Mazel	R Mondrian	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
Est Pirajussara Valo Velho	R Mondrian	R Marco de Canaveses	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
Est Pirajussara Valo Velho	R Marco de Canaveses	R Prudencio do Amaral	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Prudencio do Amaral	Est Pirajussara Valo Velho	R Jose Antolinez	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Jose Antolinez	R Prudencio do Amaral	R Temistocles Aranha	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Jose Antolinez	R Temistocles Aranha	R Vinho do Porto	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Vinho do Porto	R Jose Antolinez	R Mondrian	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Michelangelo	R Mondrian	R Temistocles Aranha	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Temistocles Aranha	R Temistocles Aranha	R Prudencio do Amaral	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Prudencio do Amaral	R Prudencio do Amaral	R Domingos Sequeira	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Domingos Sequeira	R Prudencio do Amaral	R Koto Mitsutani	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Koto Mitsutani	R Domingos Sequeira	R Jorge Afonso	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Koto Mitsutani	R Jorge Afonso	R Temistocles Aranha	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Temistocles Aranha	R Koto Mitsutani	R Michelangelo	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Temistocles Aranha	R Michelangelo	R Jose Antolinez	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Jose Antolinez	R Temistocles Aranha	R Prudencio do Amaral	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Prudencio do Amaral	R Jose Antolinez	Est Pirajussara Valo Velho	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
Est Pirajussara Valo Velho	R Prudencio do Amaral	R Raul de Leoni Ramos	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Raul de Leoni Ramos	Est Pirajussara Valo Velho	R Francisco Caminhoa	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Francisco Caminhoa	R Raul de Leoni Ramos	R Marco de Canaveses	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Francisco Caminhoa	R Marco de Canaveses	R Marco de Canaveses	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Marco de Canaveses	R Francisco Caminhoa	R Francisco Caminhoa	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Francisco Caminhoa	R Francisco Caminhoa	R Francisco Caminhoa	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Francisco Caminhoa	R Francisco Caminhoa	R Francisco Caminhoa	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Francisco Caminhoa	R Francisco Caminhoa	R Francisco Caminhoa	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Francisco Caminhoa	R Francisco Caminhoa	R Francisco Caminhoa	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Francisco Caminhoa	R Francisco Caminhoa	R Francisco Caminhoa	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Francisco Caminhoa	R Francisco Caminhoa	R Francisco Caminhoa	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Francisco Caminhoa	R Francisco Caminhoa	R Marco de Canaveses	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Marco de Canaveses	R Francisco Caminhoa	Est Pirajussara Valo Velho	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
Est Pirajussara Valo Velho	R Marco de Canaveses	R Prudencio do Amaral	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
Est Pirajussara Valo Velho	R Prudencio do Amaral	R Raul de Leoni Ramos	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
Est Pirajussara Valo Velho	R Raul de Leoni Ramos	Av Cantos do Amanhecer	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
Est Pirajussara Valo Velho	Av Cantos do Amanhecer	R Raul de Leoni Ramos	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
Est Pirajussara Valo Velho	R Raul de Leoni Ramos	R Prudencio do Amaral	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Prudencio do Amaral	Est Pirajussara Valo Velho	R Jose Antolinez	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Prudencio do Amaral	R Jose Antolinez	R Jose Antolinez	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Prudencio do Amaral	R Prudencio do Amaral	R Jose Antolinez	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Jose Antolinez	R Prudencio do Amaral	R Temistocles Aranha	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Jose Antolinez	R Temistocles Aranha	R Vinho do Porto	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Jose Antolinez	R Vinho do Porto	Est Pirajussara Valo Velho	18/06/19	18/07/19	16/08/19	16/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Francesco Martini	R Francesco Martini	R Jose Beirinhas	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Jose Beirinhas	R Jose Beirinhas	R Jose Beirinhas	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Jose Beirinhas	R Jose Beirinhas	R Jose Beirinhas	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Jose Beirinhas	R Jose Beirinhas	R Jose Beirinhas	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Jose Beirinhas	R Serra do Pilar	R Manoel da Conceicao	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Manoel da Conceicao	R Manoel da Conceicao	R Manoel da Conceicao	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Manoel da Conceicao	R Manoel da Conceicao	R Serra do Pilar	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Serra do Pilar	R Serra do Pilar	R Monet	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Monet	R Serra do Pilar	R Jorge Colaco	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Jorge Colaco	R Monet	R Presciliana de Almeida	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Presciliana de Almeida	R Jorge Colaco	R Monet	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Monet	R Presciliana de Almeida	R Jorge Colaco	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Serra do Pilar	R Jorge Colaco	R Serra do Pilar	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Serra do Pilar	R Monet	R Joaquim Mendes de Aguiar	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Joaquim Mendes de Aguiar	R Serra do Pilar	R Estrelas e Diamantes	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Estrelas e Diamantes	R Joaquim Mendes de Aguiar	R Serra do Pilar	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Serra do Pilar	R Estrelas e Diamantes	R Joaquim Mendes de Aguiar	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Joaquim Mendes de Aguiar	R Serra do Pilar	R Manoel da Conceicao	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Joaquim Mendes de Aguiar	R Manoel da Conceicao	R Povoa de Varzim	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Joaquim Mendes de Aguiar	R Povoa de Varzim	R Manoel da Conceicao	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Manoel da Conceicao	R Joaquim Mendes de Aguiar	R Joaquim Mendes de Aguiar	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Joaquim Mendes de Aguiar	R Manoel da Conceicao	R Manoel da Conceicao	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Manoel da Conceicao	R Manoel da Conceicao	R Serra do Pilar	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Serra do Pilar	R Serra do Pilar	R Serra do Pilar	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Serra do Pilar	R Serra do Pilar	R Alexandre Golovine	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Alexandre Golovine	R Alexandre Golovine	R Joaquim Mendes de Aguiar	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Joaquim Mendes de Aguiar	R Alexandre Golovine	R Presciliana de Almeida	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Presciliana de Almeida	R Joaquim Mendes de Aguiar	R Joaquim Mendes de Aguiar	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Joaquim Mendes de Aguiar	R Presciliana de Almeida	R Jose Beirinhas	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Jose Beirinhas	R Jose Beirinhas	R Manuel de Oliveira Lima	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Manuel de Oliveira Lima	R Jose Beirinhas	R Jose Beirinhas	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Jose Beirinhas	R Manuel de Oliveira Lima	Av Cantos do Amanhecer	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Cantos do Amanhecer	Av Cantos do Amanhecer	R Manuel de Oliveira Lima	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Manuel de Oliveira Lima	R Manuel de Oliveira Lima	R Manuel de Oliveira Lima	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Manuel de Oliveira Lima	R Manuel de Oliveira Lima	R Francesco Martini	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Francesco Martini	R Francesco Martini	R Leonor de Almeida	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Leonor de Almeida	R Francesco Martini	R Francesco Martini	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Francesco Martini	R Leonor de Almeida	R Mouquim	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Mouquim	R Mouquim	R Almada Negreiros	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Almada Nnegreiros	R Mouquim	R Leonor de Almeida	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Leonor de Almeida	R Almada Negreiros	R Almada Negreiros	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Leonor de Almeida	R Leonor de Almeida	R Leonor de Almeida	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Leonor de Almeida	R Leonor de Almeida	R Leonor de Almeida	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Leonor de Almeida	R Leonor de Almeida	R Leonor de Almeida	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Leonor de Almeida	R Leonor de Almeida	R Leonor de Almeida	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Leonor de Almeida	R Leonor de Almeida	R Leonor de Almeida	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Leonor de Almeida	R Leonor de Almeida	R Leonor de Almeida	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Leonor de Almeida	R Leonor de Almeida	R Leonor de Almeida	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Leonor de Almeida	R Leonor de Almeida	R Leonor de Almeida	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Leonor de Almeida	R Leonor de Almeida	R Leonor de Almeida	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Leonor de Almeida	R Leonor de Almeida	R Serra do Pilar	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Estrelas e Diamantes	R Serra do Pilar	R Joaquim Mendes de Aguiar	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Joaquim Mendes de Aguiar	R Estrelas e Diamantes	R Presciliana de Almeida	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Presciliana de Almeida	R Joaquim Mendes de Aguiar	R Joaquim Mendes de Aguiar	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Joaquim Mendes de Aguiar	R Joaquim Mendes de Aguiar	R Serra do Pilar	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Serra do Pilar	R Estrelas e Diamantes	R Joaquim Mendes de Aguiar	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Serra do Pilar	R Joaquim Mendes de Aguiar	R Monet	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Serra do Pilar	R Monet	R Monet	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Serra do Pilar	R Serra do Pilar	R Serra do Pilar	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Serra do Pilar	R Serra do Pilar	R Serra do Pilar	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Serra do Pilar	R Serra do Pilar	R Manoel da Conceicao	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
R Manoel da Conceicao	R Manoel da Conceicao	R Joaquim Mendes de Aguiar	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Joaquim Mendes de Aguiar	R Manoel da Conceicao	R Serra do Pilar	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Serra do Pilar	R Joaquim Mendes de Aguiar	R Monet	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Monet	R Serra do Pilar	R Jorge Colaco	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Jorge Colaco	R Monet	R Presciliana de Almeida	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Jorge Colaco	R Presciliana de Almeida	R Presciliana de Almeida	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Presciliana de Almeida	R Presciliana de Almeida	R Jose Beirinhas	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Jose Beirinhas	R Jose Beirinhas	R Jose Beirinhas	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Jose Beirinhas	R Jose Beirinhas	R Manuel de Oliveira Lima	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Manuel de Oliveira Lima	R Jose Beirinhas	R Jose Beirinhas	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Jose Beirinhas	R Manuel de Oliveira Lima	R Manuel de Oliveira Lima	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Manuel de Oliveira Lima	R Manuel de Oliveira Lima	Est Pirajussara Valo Velho	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
Est Pirajussara Valo Velho	Est Pirajussara Valo Velho	Est Pirajussara Valo Velho	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Andrea Della Robbia	R Andrea Della Robbia	R Jose Beirinhas	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Jose Beirinhas	R Andrea Della Robbia	Av Cantos do Amanhecer	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Jose Beirinhas	Av Cantos do Amanhecer	R Andrea Della Robbia	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Jose Beirinhas	R Andrea Della Robbia	R Manuel de Oliveira Lima	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Manuel de Oliveira Lima	R Jose Beirinhas	R Jose Beirinhas	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Manuel de Oliveira Lima	R Manuel de Oliveira Lima	R Manuel de Oliveira Lima	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Manuel de Oliveira Lima	R Manuel de Oliveira Lima	R Manuel de Oliveira Lima	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Manuel de Oliveira Lima	R Manuel de Oliveira Lima	Av Cantos do Amanhecer	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Cantos do Amanhecer	Av Cantos do Amanhecer	R Manuel de Oliveira Lima	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Manuel de Oliveira Lima	R Manuel de Oliveira Lima	R Manuel de Oliveira Lima	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Manuel de Oliveira Lima	R Manuel de Oliveira Lima	R Francesco Martini	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Francesco Martini	R Francesco Martini	R Leonor de Almeida	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Francesco Martini	R Leonor de Almeida	R Leonor de Almeida	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Francesco Martini	R Francesco Martini	R Mouquim	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Mouquim	R Francesco Martini	R Francesco Martini	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Mouquim	R Mouquim	R Francesco Martini	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Francesco Martini	R Mouquim	R Mouquim	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Mouquim	R Francesco Martini	R Manuel de Oliveira Lima	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Manuel de Oliveira Lima	R Manuel de Oliveira Lima	R Francesco Martini	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Francesco Martini	R Manuel de Oliveira Lima	R Mouquim	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Francesco Martini	R Mouquim	R Manuel de Oliveira Lima	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Francesco Martini	R Manuel de Oliveira Lima	R Sebastiao Advincula da Cunha	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Francesco Martini	R Sebastiao Advincula da Cunha	Av Cantos do Amanhecer	18/06/19	18/07/19	16/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Alto de Vila Pirajussara	R Batista Coelho	R Batista Coelho	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Alto de Vila Pirajussara	Av Alto de Vila Pirajussara	Av Alto de Vila Pirajussara	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Alto de Vila Pirajussara	Av Alto de Vila Pirajussara	Av Carlos Lacerda	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Carlos Lacerda	Av Alto de Vila Pirajussara	R Nainpur	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Nainpur	Av Carlos Lacerda	R Guaqui	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Nainpur	R Guaqui	R Limbani	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Nainpur	R Limbani	R Guaqui	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Nainpur	R Guaqui	Av Carlos Lacerda	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Carlos Lacerda	R Nainpur	R Mario Graca	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Carlos Lacerda	R Mario Graca	R Nainpur	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Carlos Lacerda	R Nainpur	Av Alto de Vila Pirajussara	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Alto de Vila Pirajussara	Av Carlos Lacerda	Av Carlos Lacerda	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Alto de Vila Pirajussara	Av Alto de Vila Pirajussara	Av Alto de Vila Pirajussara	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Alto de Vila Pirajussara	Av Alto de Vila Pirajussara	R Batista Coelho	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Alto de Vila Pirajussara	R Batista Coelho	R Vicente da Costa Abreu	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Alto de Vila Pirajussara	R Vicente da Costa Abreu	R Vitoriano de Oliveira	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Vitoriano de Oliveira	Av Alto de Vila Pirajussara	Av Alto de Vila Pirajussara	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Vitoriano de Oliveira	R Vitoriano de Oliveira	R Vitoriano de Oliveira	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Vitoriano de Oliveira	R Vitoriano de Oliveira	R Rafael Portante	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Rafael Portante	R Rafael Portante	R Guerra dos Mascates	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Rafael Portante	R Guerra dos Mascates	Av Carlos Lacerda	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Carlos Lacerda	R Rafael Portante	R Mario Graca	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Mario Graca	Av Carlos Lacerda	Av Carlos Lacerda	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Mario Graca	R Mario Graca	Av Carlos Lacerda	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Carlos Lacerda	R Mario Graca	R Rafael Portante	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Carlos Lacerda	R Rafael Portante	R Rafael Portante	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Carlos Lacerda	R Rafael Portante	R Rafael Portante	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Rafael Portante	Av Carlos Lacerda	R Guerra dos Mascates	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Guerra dos Mascates	R Rafael Portante	R Rafael Portante	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Guerra dos Mascates	R Rafael Portante	R Rafael Portante	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Rafael Portante	R Guerra dos Mascates	R Guerra dos Mascates	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Guerra dos Mascates	R Rafael Portante	R Vitoriano de Oliveira	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Vitoriano de Oliveira	R Vitoriano de Oliveira	R Giovanni da Milano	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Vitoriano de Oliveira	R Giovanni da Milano	R Giovanni da Milano	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Giovanni da Milano	R Vitoriano de Oliveira	R Giovanni da Milano	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Giovanni da Milano	R Giovanni da Milano	R Vitoriano de Oliveira	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Vitoriano de Oliveira	R Giovanni da Milano	R Louis Cabat	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Louis Cabat	R Vitoriano de Oliveira	R Frederico Consolo	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Louis Cabat	R Frederico Consolo	Av Carlos Lacerda	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Carlos Lacerda	R Louis Cabat	R Louis Cabat	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Carlos Lacerda	Av Carlos Lacerda	R Frederico Consolo	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Carlos Lacerda	R Frederico Consolo	R Feltre	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Carlos Lacerda	R Feltre	R Mario Graca	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Carlos Lacerda	R Mario Graca	R Feltre	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Carlos Lacerda	R Feltre	R Frederico Consolo	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Frederico Consolo	Av Carlos Lacerda	R Louis Cabat	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Louis Cabat	R Frederico Consolo	R Vitoriano de Oliveira	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Vitoriano de Oliveira	R Louis Cabat	R Louis Cabat	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Vitoriano de Oliveira	R Vitoriano de Oliveira	R Abilheira	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Abilheira	R Vitoriano de Oliveira	R Jorge Afonso	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Abilheira	R Jorge Afonso	R Jorge Afonso	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Abilheira	R Abilheira	R Abilheira	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Abilheira	R Abilheira	R Asturica	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Asturica	R Abilheira	R Abilheira	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Asturica	R Asturica	R Domingos Sequeira	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Asturica	R Domingos Sequeira	R Domingos Sequeira	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Domingos Sequeira	R Asturica	R Abilheira	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Abilheira	R Abilheira	R Abilheira	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Abilheira	R Abilheira	R Joseph Bernard	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Joseph Bernard	R Joseph Bernard	R Domingos Sequeira	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Joseph Bernard	R Domingos Sequeira	R Domingos Sequeira	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Joseph Bernard	R Joseph Bernard	R Abilheira	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Joseph Bernard	R Abilheira	R Giovanni da Milano	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Giovanni da Milano	R Joseph Bernard	R Joseph Bernard	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Giovanni da Milano	R Giovanni da Milano	R Giovanni da Milano	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Giovanni da Milano	R Giovanni da Milano	R Giovanni da Milano	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Giovanni da Milano	R Giovanni da Milano	R Joseph Bernard	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Alto de Vila Pirajussara	R Joseph Bernard	R Manoel Fialho	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Alto de Vila Pirajussara	R Manoel Fialho	R Zeferino Brasil	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Alto de Vila Pirajussara	R Zeferino Brasil	R Vozes D Africa	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Alto de Vila Pirajussara	R Vozes D Africa	R Francisco Rego	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Alto de Vila Pirajussara	R Francisco Rego	R Cabeceiras de Basto	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Cabeceiras de Basto	Av Alto de Vila Pirajussara	R Zeferino Brasil	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Zeferino Brasil	R Cabeceiras de Basto	R Cabeceiras de Basto	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Zeferino Brasil	R Zeferino Brasil	Av Alto de Vila Pirajussara	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Alto de Vila Pirajussara	R Zeferino Brasil	R Manoel Fialho	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Alto de Vila Pirajussara	R Manoel Fialho	R Joseph Bernard	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Joseph Bernard	R Giovanni da Milano	R Abilheira	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Abilheira	R Joseph Bernard	R Joseph Bernard	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Abilheira	R Abilheira	R Joseph Bernard	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Joseph Bernard	R Abilheira	R Giovanni da Milano	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Alto de Vila Pirajussara	R Joseph Bernard	R Manoel Fialho	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Alto de Vila Pirajussara	R Manoel Fialho	R Zeferino Brasil	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Alto de Vila Pirajussara	R Zeferino Brasil	R Vozes D Africa	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Alto de Vila Pirajussara	R Vozes D Africa	R Francisco Rego	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Alto de Vila Pirajussara	R Francisco Rego	R Cabeceiras de Basto	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Alto de Vila Pirajussara	R Cabeceiras de Basto	R Benedito Domingues	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Alto de Vila Pirajussara	R Benedito Domingues	R Vitoriano de Oliveira	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Alto de Vila Pirajussara	R Vitoriano de Oliveira	R Benedito Domingues	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Alto de Vila Pirajussara	R Benedito Domingues	R Cabeceiras de Basto	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Alto de Vila Pirajussara	R Cabeceiras de Basto	R Francisco Rego	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Alto de Vila Pirajussara	R Francisco Rego	R Vozes D Africa	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Alto de Vila Pirajussara	R Vozes D Africa	R Zeferino Brasil	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Alto de Vila Pirajussara	R Zeferino Brasil	R Manoel Fialho	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
Av Alto de Vila Pirajussara	R Manoel Fialho	R Joseph Bernard	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Joseph Bernard	R Giovanni da Milano	R Abilheira	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Abilheira	R Joseph Bernard	R Joseph Bernard	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Abilheira	R Abilheira	R Abilheira	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Abilheira	R Abilheira	R Asturica	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
R Abilheira	R Asturica	R Asturica	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Asturica	R Abilheira	R Abilheira	18/06/19	18/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	17/12/19
R Guaqui	R Nainpur	R Guntur	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Guntur	R Guaqui	R Guaqui	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Guntur	R Guntur	R Francisco de Lacerda e Almeida	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Guntur	R Francisco de Lacerda e Almeida	R Medea	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Guntur	R Medea	Av Carlos Lacerda	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
Av Carlos Lacerda	R Guntur	R Pe Silverio Paraopeba	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
Av Carlos Lacerda	R Pe Silverio Paraopeba	Logradouro sem saida	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
Av Carlos Lacerda	R Manuel Cardoso de Abreu	Logradouro sem saida	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Manuel Cardoso de Abreu	Av Carlos Lacerda	R Francisco de Lacerda e Almeida	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Francisco de Lacerda e Almeida	R Manuel Cardoso de Abreu	R Manuel Cardoso de Abreu	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Francisco de Lacerda e Almeida	R Francisco de Lacerda e Almeida	R Guntur	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Guntur	R Francisco de Lacerda e Almeida	R Francisco de Lacerda e Almeida	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Guntur	R Guntur	R Guaqui	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Guaqui	R Guntur	R Guntur	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Guaqui	R Guaqui	R Guaqui	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Guaqui	R Guaqui	R Guaqui	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Guaqui	R Guaqui	R Francisco de Lacerda e Almeida	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Francisco de Lacerda e Almeida	R Francisco de Lacerda e Almeida	R Guaqui	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Guaqui	R Guaqui	R Guaqui	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Guaqui	R Guaqui	R Guaqui	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Guaqui	R Guaqui	R Noranda	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Noranda	R Noranda	R Lorca	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Noranda	R Lorca	R Lorca	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Lorca	R Noranda	R Joao Florencio de Sales Gomes	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Joao Florencio de Sales Gomes	R Joao Florencio de Sales Gomes	R Felix de Carvalho	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Joao Florencio de Sales Gomes	R Felix de Carvalho	R Flavio Seabra Pires de Campos	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Joao Florencio de Sales Gomes	R Flavio Seabra Pires de Campos	R Silvio Gallicho	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Silvio Gallicho	R Joao Florencio de Sales Gomes	R Antonio Pompeu de Camargo	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Silvio Gallicho	R Antonio Pompeu de Camargo	R Gastao Raul de Forton Bousquet	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Silvio Gallicho	R Gastao Raul de Forton Bousquet	R Antonio Pompeu de Camargo	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Silvio Gallicho	R Antonio Pompeu de Camargo	R Joao Florencio de Sales Gomes	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Guaqui	R Silvio Gallicho	R Silvio Gallicho	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Guaqui	R Guaqui	R Silvio Gallicho	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Joao Florencio de Sales Gomes	R Silvio Gallicho	R Flavio Seabra Pires de Campos	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Joao Florencio de Sales Gomes	R Flavio Seabra Pires de Campos	R Felix de Carvalho	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Joao Florencio de Sales Gomes	R Felix de Carvalho	R Felix de Carvalho	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Joao Florencio de Sales Gomes	R Joao Florencio de Sales Gomes	R Francisco de Paula Ferraiol	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Francisco de Paula Ferraiol	R Joao Florencio de Sales Gomes	R Joao Florencio de Sales Gomes	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Francisco de Paula Ferraiol	R Francisco de Paula Ferraiol	R Joao Florencio de Sales Gomes	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Joao Florencio de Sales Gomes	R Francisco de Paula Ferraiol	R Limbani	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Jose Maximo Pinheiro de Lima	R Limbani	R Honorio Novais	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Jose Maximo Pinheiro de Lima	R Honorio Novais	R Honorio Novais	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Jose Maximo Pinheiro de Lima	R Jose Maximo Pinheiro de Lima	R Guilherme Florence	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Guilherme Florence	R Jose Maximo Pinheiro de Lima	R Jose Maximo Pinheiro de Lima	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Guilherme Florence	R Guilherme Florence	R Guilherme Florence	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Guilherme Florence	R Guilherme Florence	R Guilherme Florence	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Honorio Novais	R Honorio Novais	R Liguria	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Cromer	R Honorio Novais	R Honorio Novais	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Honorio Novais	R Cromer	R Liguria	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Liguria	R Liguria	R Guilherme Florence	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Guilherme Florence	R Liguria	R Liguria	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Liguria	R Liguria	R Luis Carlos de Moura Campos	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Luis Carlos de Moura Campos	R Luis Carlos de Moura Campos	R Luis Carlos de Moura Campos	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Luis Carlos de Moura Campos	R Luis Carlos de Moura Campos	R Jose Maximo Pinheiro de Lima	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Jose Maximo Pinheiro de Lima	R Jose Maximo Pinheiro de Lima	R Jose Nogueira	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Jose Maximo Pinheiro de Lima	R Jose Nogueira	R Luis Carlos de Moura Campos	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Luis Carlos de Moura Campos	R Jose Maximo Pinheiro de Lima	R Jose Maximo Pinheiro de Lima	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Luis Carlos de Moura Campos	R Luis Carlos de Moura Campos	R Luis Carlos de Moura Campos	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Luis Carlos de Moura Campos	R Luis Carlos de Moura Campos	R Luis Carlos de Moura Campos	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Luis Carlos de Moura Campos	R Luis Carlos de Moura Campos	R Luis Carlos de Moura Campos	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Luis Carlos de Moura Campos	R Luis Carlos de Moura Campos	R Luis Carlos de Moura Campos	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Luis Carlos de Moura Campos	R Luis Carlos de Moura Campos	R Jose Maximo Pinheiro de Lima	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Jose Maximo Pinheiro de Lima	R Jose Maximo Pinheiro de Lima	R Guilherme Florence	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Jose Maximo Pinheiro de Lima	R Guilherme Florence	R Guilherme Florence	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Guilherme Florence	R Jose Maximo Pinheiro de Lima	R Guilherme Florence	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Guilherme Florence	R Guilherme Florence	R Guilherme Florence	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Guilherme Florence	R Guilherme Florence	R Guilherme Florence	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Guilherme Florence	R Honorio Novais	R Limbani	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Limbani	R Limbani	R Lorca	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Limbani	R Lorca	R Lorca	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Lorca	R Limbani	R Cromer	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Cromer	R Cromer	R Limbani	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Limbani	R Limbani	R Noranda	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Limbani	R Noranda	R Lanzarote	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Limbani	R Lanzarote	R Guntur	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Guntur	R Limbani	R Guaqui	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Guaqui	R Guntur	R Guntur	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Guntur	R Guaqui	R Noranda	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Noranda	R Noranda	R Limbani	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Limbani	R Noranda	R Noranda	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Limbani	R Limbani	R Lorca	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Lorca	R Limbani	R Noranda	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Lorca	R Noranda	R Limbani	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Limbani	R Lorca	R Lorca	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Limbani	R Joao Florencio de Sales Gomes	R Joao Florencio de Sales Gomes	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Jose Maximo Pinheiro de Lima	R Limbani	R Honorio Novais	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Honorio Novais	R Jose Maximo Pinheiro de Lima	R Jose Maximo Pinheiro de Lima	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Honorio Novais	R Honorio Novais	R Liguria	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Liguria	R Honorio Novais	R Honorio Novais	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Liguria	R Liguria	R Guilherme Florence	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Liguria	R Guilherme Florence	R Luis Carlos de Moura Campos	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Liguria	R Luis Carlos de Moura Campos	R Luis Carlos de Moura Campos	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Liguria	R Liguria	R Luis Carlos de Moura Campos	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Luis Carlos de Moura Campos	R Liguria	R Liguria	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Luis Carlos de Moura Campos	R Luis Carlos de Moura Campos	R Liguria	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Liguria	R Luis Carlos de Moura Campos	R Guilherme Florence	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Liguria	R Guilherme Florence	R Guilherme Florence	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Guilherme Florence	R Liguria	R Cromer	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Cromer	R Cromer	R Limbani	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Limbani	R Limbani	R Noranda	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Limbani	R Noranda	R Lanzarote	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Limbani	R Lanzarote	R Guntur	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Limbani	R Guntur	R Guntur	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
R Limbani	R Limbani	R Jose Ramos Fernandes	18/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	18/11/19	18/12/19
Est Pirajussara Valo Velho	R Manuel do Amorim	R Povoa de Varzim	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
Est Pirajussara Valo Velho	R Povoa de Varzim	R Povoa de Varzim	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
R Povoa de Varzim	Est Pirajussara Valo Velho	Est Pirajussara Valo Velho	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
Est Pirajussara Valo Velho	Est Pirajussara Valo Velho	Est Pirajussara Valo Velho	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
Est Pirajussara Valo Velho	Est Pirajussara Valo Velho	Est Pirajussara Valo Velho	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
Est Pirajussara Valo Velho	Est Pirajussara Valo Velho	Est Pirajussara Valo Velho	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
Est Pirajussara Valo Velho	Est Pirajussara Valo Velho	Est Pirajussara Valo Velho	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
Est Pirajussara Valo Velho	Est Pirajussara Valo Velho	Est Pirajussara Valo Velho	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
R Povoa de Varzim	Est Pirajussara Valo Velho	Pc Irmas Nilza e Rosilene	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
R Povoa de Varzim	Pc Irmas Nilza e Rosilene	R Louis Carrand	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
R Povoa de Varzim	R Louis Carrand	R Joaquim Mendes de Aguiar	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
R Povoa de Varzim	R Joaquim Mendes de Aguiar	R Joaquim Mendes de Aguiar	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
R Joaquim Mendes de Aguiar	R Povoa de Varzim	R Agostinho de Paiva	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
R Agostinho de Paiva	R Agostinho de Paiva	Pc Irmas Nilza e Rosilene	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
R Agostinho de Paiva	Pc Irmas Nilza e Rosilene	R Jose Botelho Carvalho	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
R Agostinho de Paiva	R Jose Botelho Carvalho	R Louis Boulogne	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
R Agostinho de Paiva	R Louis Boulogne	R Louis Boulogne	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
R Agostinho de Paiva	R Agostinho de Paiva	R Joao da Cruz e Sousa	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
R Joao da Cruz e Sousa	R Agostinho de Paiva	R Jose Botelho Carvalho	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
R Jose Botelho Carvalho	R Joao da Cruz e Sousa	R Joao da Cruz e Sousa	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
R Jose Botelho Carvalho	R Jose Botelho Carvalho	R Louis Boulogne	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
R Louis Boulogne	R Jose Botelho Carvalho	R Antonio Lopes Machado	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
R Antonio Lopes Machado	R Soriano de Albuquerque	Via Nove	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
R Antonio Lopes Machado	Via Nove	Via Nove	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
R Antonio Lopes Machado	Via Nove	Via Nove	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
R Francisco Antonio da Luz	R Francisco Antonio da Luz	R Andre Soares	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
R Francisco Antonio da Luz	R Andre Soares	R Andre Soares	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
R Francisco Antonio da Luz	R Francisco Antonio da Luz	R Louis Boulogne	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
R Louis Boulogne	R Francisco Antonio da Luz	R Antonio Lopes Machado	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
R Louis Boulogne	R Antonio Lopes Machado	R Jose Botelho Carvalho	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
R Jose Botelho Carvalho	R Louis Boulogne	R Louis Boulogne	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
R Louis Boulogne	R Jose Botelho Carvalho	R Agostinho de Paiva	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
R Agostinho de Paiva	R Agostinho de Paiva	R Louis Boulogne	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
R Louis Boulogne	R Agostinho de Paiva	R Jose Botelho Carvalho	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
R Louis Boulogne	R Jose Botelho Carvalho	R Antonio Lopes Machado	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
R Soriano de Albuquerque	R Antonio Lopes Machado	R Andre Soares	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
R Andre Soares	R Soriano de Albuquerque	R Severiano Cardoso	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
R Andre Soares	R Severiano Cardoso	R Louis Boulogne	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
R Louis Boulogne	R Andre Soares	R Francisco Antonio da Luz	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
R Louis Boulogne	R Francisco Antonio da Luz	R Andre Soares	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
R Andre Soares	R Louis Boulogne	R Severiano Cardoso	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
R Andre Soares	R Severiano Cardoso	R Soriano de Albuquerque	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
R Andre Soares	R Soriano de Albuquerque	R Soriano de Albuquerque	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
R Soriano de Albuquerque	R Andre Soares	R Olimpio Rodrigues de Araujo	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
R Olimpio Rodrigues de Araujo	R Olimpio Rodrigues de Araujo	R Jose Botelho Carvalho	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
R Agostinho de Paiva	R Jose Botelho Carvalho	R Louis Boulogne	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
R Louis Boulogne	R Agostinho de Paiva	R Jose Botelho Carvalho	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
R Jose Botelho Carvalho	R Louis Boulogne	R Agostinho de Paiva	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
R Olimpio Rodrigues de Araujo	R Jose Botelho Carvalho	R Jose Botelho Carvalho	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
R Olimpio Rodrigues de Araujo	R Olimpio Rodrigues de Araujo	R Andre Soares	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
R Olimpio Rodrigues de Araujo	R Andre Soares	R Agostinho de Paiva	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
R Agostinho de Paiva	R Olimpio Rodrigues de Araujo	R Olimpio Rodrigues de Araujo	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
R Agostinho de Paiva	R Agostinho de Paiva	Pc Irmas Nilza e Rosilene	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
Pc Irmas Nilza e Rosilene	R Agostinho de Paiva	R Povoa de Varzim	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
R Povoa de Varzim	Pc Irmas Nilza e Rosilene	R Louis Carrand	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
R Povoa de Varzim	R Louis Carrand	R Joaquim Mendes de Aguiar	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
R Povoa de Varzim	R Joaquim Mendes de Aguiar	R Joaquim Mendes de Aguiar	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
R Joaquim Mendes de Aguiar	R Povoa de Varzim	R Agostinho de Paiva	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
R Agostinho de Paiva	R Agostinho de Paiva	R Olimpio Rodrigues de Araujo	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
R Olimpio Rodrigues de Araujo	R Agostinho de Paiva	R Andre Soares	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
R Andre Soares	R Olimpio Rodrigues de Araujo	R Olimpio Rodrigues de Araujo	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
R Andre Soares	R Andre Soares	R Olimpio Rodrigues de Araujo	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
R Olimpio Rodrigues de Araujo	R Andre Soares	R Agostinho de Paiva	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
R Olimpio Rodrigues de Araujo	R Agostinho de Paiva	R Soriano de Albuquerque	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
R Olimpio Rodrigues de Araujo	R Soriano de Albuquerque	R Agostinho de Paiva	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
R Agostinho de Paiva	R Olimpio Rodrigues de Araujo	R Olimpio Rodrigues de Araujo	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
R Olimpio Rodrigues de Araujo	R Agostinho de Paiva	R Povoa de Varzim	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
R Povoa de Varzim	R Povoa de Varzim	R Povoa de Varzim	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
R Povoa de Varzim	R Povoa de Varzim	R Povoa de Varzim	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
R Povoa de Varzim	R Povoa de Varzim	R Povoa de Varzim	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
R Povoa de Varzim	R Povoa de Varzim	R Povoa de Varzim	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
R Povoa de Varzim	R Povoa de Varzim	R Joaquim Mendes de Aguiar	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
R Povoa de Varzim	R Joaquim Mendes de Aguiar	R Louis Carrand	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
R Povoa de Varzim	R Louis Carrand	Pc Irmas Nilza e Rosilene	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
R Povoa de Varzim	Pc Irmas Nilza e Rosilene	Est Pirajussara Valo Velho	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
Est Pirajussara Valo Velho	R Povoa de Varzim	R Povoa de Varzim	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
Est Pirajussara Valo Velho	Est Pirajussara Valo Velho	Est Itapecerica Campo Limpo	19/06/19	19/07/19	17/08/19	17/09/19	17/10/19	19/11/19	18/12/19
Av Carlos Lacerda	R Manuel Cardoso de Abreu	Logradouro sem saida	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
Av Carlos Lacerda	R Pe Silverio Paraopeba	Logradouro sem saida	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Pe Silverio Paraopeba	Av Carlos Lacerda	R Accacio Figueiredo	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Accacio Figueiredo	R Pe Silverio Paraopeba	R Fra Bartolomeo	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Accacio Figueiredo	R Fra Bartolomeo	R Maria Gomes da Silva	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Maria Gomes da Silva	R Accacio Figueiredo	R Arthur Dove	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Arthur Dove	R Maria Gomes da Silva	R Fra Bartolomeo	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Fra Bartolomeo	R Arthur Dove	R Accacio Figueiredo	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Accacio Figueiredo	R Fra Bartolomeo	R Maria Gomes da Silva	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Maria Gomes da Silva	R Accacio Figueiredo	R Accacio Figueiredo	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Maria Gomes da Silva	R Maria Gomes da Silva	Av Carlos Lacerda	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
Av Carlos Lacerda	R Maria Gomes da Silva	R Manuel Cardoso de Abreu	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
Av Carlos Lacerda	R Manuel Cardoso de Abreu	Logradouro sem saida	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
Av Carlos Lacerda	R Manuel Cardoso de Abreu	Logradouro sem saida	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
Av Carlos Lacerda	R Manuel Cardoso de Abreu	R Maria Gomes da Silva	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Maria Gomes da Silva	Av Carlos Lacerda	Av Carlos Lacerda	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Maria Gomes da Silva	R Maria Gomes da Silva	R Accacio Figueiredo	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Maria Gomes da Silva	R Accacio Figueiredo	R Arthur Dove	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Maria Gomes da Silva	R Arthur Dove	R Arthur Dove	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Arthur Dove	R Maria Gomes da Silva	R Maria Gomes da Silva	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Maria Gomes da Silva	R Maria Gomes da Silva	R Maria Gomes da Silva	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Maria Gomes da Silva	R Maria Gomes da Silva	R Maria Gomes da Silva	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Maria Gomes da Silva	R Maria Gomes da Silva	R Olimpio Teles de Meneses	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Olimpio Teles de Meneses	R Maria Gomes da Silva	R Maria Gomes da Silva	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Maria Gomes da Silva	R Olimpio Teles de Meneses	R Olimpio Teles de Meneses	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Olimpio Teles de Meneses	R Olimpio Teles de Meneses	R Olimpio Teles de Meneses	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Olimpio Teles de Meneses	R Olimpio Teles de Meneses	R Olimpio Teles de Meneses	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Olimpio Teles de Meneses	R Olimpio Teles de Meneses	R Henrique Wassermann	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Henrique Wassermann	R Henrique Wassermann	R Henrique Wassermann	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Henrique Wassermann	R Henrique Wassermann	R Olimpio Teles de Meneses	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Olimpio Teles de Meneses	R Olimpio Teles de Meneses	R Henrique Wassermann	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Olimpio Teles de Meneses	R Henrique Wassermann	R Henrique Wassermann	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Olimpio Teles de Meneses	R Olimpio Teles de Meneses	R Olimpio Teles de Meneses	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Olimpio Teles de Meneses	R Olimpio Teles de Meneses	R Capitu	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Capitu	R Capitu	R Capitu	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Capitu	R Capitu	R Capitu	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Capitu	R Capitu	R Sebastiao Advincula da Cunha	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Sebastiao Advincula da Cunha	R Sebastiao Advincula da Cunha	R Outiz	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Outiz	R Sebastiao Advincula da Cunha	R Sebastiao Advincula da Cunha	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Outiz	R Outiz	R Celorico de Basto	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Celorico de Basto	R Outiz	R Mario Pederneiras	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Celorico de Basto	R Mario Pederneiras	R Outiz	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Celorico de Basto	R Outiz	R Jorge Fernandez	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Celorico de Basto	R Jorge Fernandez	R Fra Bartolomeo	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Fra Bartolomeo	R Celorico de Basto	R do Valboeiro	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Fra Bartolomeo	R do Valboeiro	R Joaquim Rafael	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Fra Bartolomeo	R Joaquim Rafael	R Arthur Dove	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Fra Bartolomeo	R Arthur Dove	R Joaquim Rafael	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Joaquim Rafael	R Fra Bartolomeo	Vla Quatro	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Joaquim Rafael	Vla Quatro	R do Valboeiro	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R do Valboeiro	R Joaquim Rafael	R Joaquim Rafael	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R do Valboeiro	R do Valboeiro	R Fra Bartolomeo	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Fra Bartolomeo	R do Valboeiro	R Celorico de Basto	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Celorico de Basto	R Fra Bartolomeo	R Vicenzo Campi	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Celorico de Basto	R Vicenzo Campi	R Pe Silverio Paraopeba	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Pe Silverio Paraopeba	R Celorico de Basto	R Accacio Figueiredo	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Pe Silverio Paraopeba	R Accacio Figueiredo	Av Carlos Lacerda	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
Av Carlos Lacerda	R Pe Silverio Paraopeba	R Guntur	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
Av Carlos Lacerda	R Guntur	R Guntur	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
Av Carlos Lacerda	Av Carlos Lacerda	Av Alto de Vila Pirajussara	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
Av Alto de Vila Pirajussara	Av Carlos Lacerda	Av Carlos Lacerda	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
Av Alto de Vila Pirajussara	Av Alto de Vila Pirajussara	Av Alto de Vila Pirajussara	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
Av Alto de Vila Pirajussara	Av Alto de Vila Pirajussara	R Celorico de Basto	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Celorico de Basto	R Celorico de Basto	R Celorico de Basto	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Celorico de Basto	R Celorico de Basto	R Pe Silverio Paraopeba	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Celorico de Basto	R Pe Silverio Paraopeba	R Pe Silverio Paraopeba	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Pe Silverio Paraopeba	R Celorico de Basto	Av Alto de Vila Pirajussara	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
Av Alto de Vila Pirajussara	Av Alto de Vila Pirajussara	R Celorico de Basto	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Celorico de Basto	R Celorico de Basto	R Pe Silverio Paraopeba	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Celorico de Basto	R Pe Silverio Paraopeba	R Vicenzo Campi	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Celorico de Basto	R Vicenzo Campi	R Fra Bartolomeo	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Fra Bartolomeo	R Celorico de Basto	R do Valboeiro	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R do Valboeiro	R Fra Bartolomeo	R Fra Bartolomeo	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R do Valboeiro	R do Valboeiro	R Joaquim Rafael	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R do Valboeiro	R Joaquim Rafael	R Josefa Ayala	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R do Valboeiro	R Josefa Ayala	R Maria Gomes da Silva	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Maria Gomes da Silva	R Maria Gomes da Silva	R Maria Gomes da Silva	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Maria Gomes da Silva	R Maria Gomes da Silva	R Maria Gomes da Silva	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Maria Gomes da Silva	R Maria Gomes da Silva	R Olimpio Teles de Meneses	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Maria Gomes da Silva	R Olimpio Teles de Meneses	R Olimpio Teles de Meneses	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Maria Gomes da Silva	R Maria Gomes da Silva	R Josefa Ayala	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Josefa Ayala	R Maria Gomes da Silva	Vla Quatro	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Josefa Ayala	Vla Quatro	R do Valboeiro	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R do Valboeiro	R Josefa Ayala	R Joaquim Rafael	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R do Valboeiro	R Joaquim Rafael	R Joaquim Rafael	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
R Joaquim Rafael	R do Valboeiro	R Outiz	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Outiz	R Outiz	R Sebastiao Advincula da Cunha	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Sebastiao Advincula da Cunha	R Outiz	R Outiz	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Sebastiao Advincula da Cunha	R Sebastiao Advincula da Cunha	R Lago Vitoria	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Lago Vitoria	R Sebastiao Advincula da Cunha	R Maria Clara da Silva Santana	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Maria Clara da Silva Santana	R Lago Vitoria	R Lago Vitoria	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Lago Vitoria	R Maria Clara da Silva Santana	R Maria Clara da Silva Santana	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Maria Clara da Silva Santana	R Capitu	R Capitu	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Capitu	R Capitu	R Maria Gomes da Silva	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Maria Gomes da Silva	R Maria Gomes da Silva	R Olimpio Teles de Meneses	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Olimpio Teles de Meneses	R Maria Gomes da Silva	R Maria Gomes da Silva	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Olimpio Teles de Meneses	R Olimpio Teles de Meneses	R Olimpio Teles de Meneses	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Olimpio Teles de Meneses	R Olimpio Teles de Meneses	R Olimpio Teles de Meneses	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Olimpio Teles de Meneses	R Olimpio Teles de Meneses	R Maria Gomes da Silva	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Maria Gomes da Silva	R Olimpio Teles de Meneses	R Olimpio Teles de Meneses	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Olimpio Teles de Meneses	R Maria Gomes da Silva	R Maria Gomes da Silva	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Maria Gomes da Silva	R Maria Gomes da Silva	R Sebastiao Advincula da Cunha	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Sebastiao Advincula da Cunha	R Sebastiao Advincula da Cunha	R Lago Vitoria	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Sebastiao Advincula da Cunha	R Lago Vitoria	R Olimpio Rodrigues de Araujo	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Olimpio Rodrigues de Araujo	R Sebastiao Advincula da Cunha	R Alfonso Santi	19/06/19	19/07/19	17/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Lerici	R Francisco Danieli	R C	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Lerici	R C	R Esquel	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Lerici	R Esquel	R Antonio Manuel Fernandes	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Antonio Manuel Fernandes	R Lerici	R Flavio Seabra Pires de Campos	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Flavio Seabra Pires de Campos	R Antonio Manuel Fernandes	R Antonio Manuel Fernandes	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Flavio Seabra Pires de Campos	R Flavio Seabra Pires de Campos	R Flavio Seabra Pires de Campos	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Flavio Seabra Pires de Campos	R Flavio Seabra Pires de Campos	R Felix de Carvalho	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Felix de Carvalho	R Felix de Carvalho	R Joao Florencio de Sales Gomes	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Felix de Carvalho	R Joao Florencio de Sales Gomes	R Joao Florencio de Sales Gomes	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Felix de Carvalho	R Felix de Carvalho	R Antonio Manuel Fernandes	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Antonio Manuel Fernandes	R Felix de Carvalho	R Felix de Carvalho	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Felix de Carvalho	R Antonio Manuel Fernandes	R Jose Nogueira	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Jose Nogueira	R Jose Nogueira	R Jose Maximo Pinheiro de Lima	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Jose Nogueira	R Jose Maximo Pinheiro de Lima	R Jose Maximo Pinheiro de Lima	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Jose Nogueira	R Jose Nogueira	R Gastao Raul de Forton Bousquet	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Gastao Raul de Forton Bousquet	R Jose Nogueira	R Antonio Manuel Fernandes	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Gastao Raul de Forton Bousquet	R Antonio Manuel Fernandes	R Antonio Pompeu de Camargo	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Antonio Pompeu de Camargo	R Gastao Raul de Forton Bousquet	R Gastao Raul de Forton Bousquet	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Antonio Pompeu de Camargo	R Antonio Pompeu de Camargo	R Antonio Pompeu de Camargo	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Antonio Pompeu de Camargo	R Antonio Pompeu de Camargo	R Silvio Gallicho	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Antonio Pompeu de Camargo	R Silvio Gallicho	R Silvio Gallicho	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Silvio Gallicho	R Antonio Pompeu de Camargo	R Flavio Seabra Pires de Campos	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Flavio Seabra Pires de Campos	R Flavio Seabra Pires de Campos	R Joao Florencio de Sales Gomes	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Flavio Seabra Pires de Campos	R Joao Florencio de Sales Gomes	R Joao Florencio de Sales Gomes	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Flavio Seabra Pires de Campos	R Flavio Seabra Pires de Campos	R Flavio Seabra Pires de Campos	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Flavio Seabra Pires de Campos	R Flavio Seabra Pires de Campos	R Flavio Seabra Pires de Campos	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Flavio Seabra Pires de Campos	R Flavio Seabra Pires de Campos	R Antonio Pompeu de Camargo	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Antonio Pompeu de Camargo	R Antonio Pompeu de Camargo	R Gastao Raul de Forton Bousquet	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Gastao Raul de Forton Bousquet	R Antonio Pompeu de Camargo	R Antonio Manuel Fernandes	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Otusco	R Antonio Manuel Fernandes	R Grenoble	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Grenoble	R Otusco	R Otusco	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Otusco	R Grenoble	R Esquel	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Esquel	R Esquel	R Lerici	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Lerici	R Esquel	R Antonio Manuel Fernandes	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Gastao Raul de Forton Bousquet	R Antonio Manuel Fernandes	R Jose Nogueira	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Gastao Raul de Forton Bousquet	R Jose Nogueira	R Jose Nogueira	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Jose Nogueira	R Gastao Raul de Forton Bousquet	R Jose Ferreira Chaves	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Gastao Raul de Forton Bousquet	R Gastao Raul de Forton Bousquet	R Jose Nogueira	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Gastao Raul de Forton Bousquet	R Jose Nogueira	R Antonio Manuel Fernandes	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Otusco	R Antonio Manuel Fernandes	R Grenoble	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Otusco	R Grenoble	R Angelo Gimenez	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Otusco	R Angelo Gimenez	R Grenoble	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Otusco	R Grenoble	R Fernando Sor	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Fernando Sor	R Otusco	Tv Carlos Krugger	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Fernando Sor	Tv Carlos Krugger	R Vasco de Lucena	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Vasco de Lucena	R Fernando Sor	R Angelo Gimenez	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Angelo Gimenez	R Vasco de Lucena	R Fernando Sor	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Fernando Sor	R Angelo Gimenez	R Vasco de Lucena	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Fernando Sor	R Vasco de Lucena	Tv Carlos Krugger	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Fernando Sor	Tv Carlos Krugger	R Otusco	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Otusco	R Fernando Sor	R Grenoble	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Grenoble	R Otusco	R Otusco	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Grenoble	R Grenoble	R Otusco	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Otusco	R Grenoble	R Angelo Gimenez	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Angelo Gimenez	R Otusco	R Vasco de Lucena	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Angelo Gimenez	R Vasco de Lucena	R Otusco	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Otusco	R Angelo Gimenez	R Grenoble	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Otusco	R Grenoble	R Antonio Manuel Fernandes	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Gastao Raul de Forton Bousquet	R Antonio Manuel Fernandes	R Antonio Pompeu de Camargo	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Gastao Raul de Forton Bousquet	R Antonio Pompeu de Camargo	R Navolato	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Navolato	R Gastao Raul de Forton Bousquet	R Gastao Raul de Forton Bousquet	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Navolato	R Navolato	R Gastao Raul de Forton Bousquet	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Gastao Raul de Forton Bousquet	R Navolato	R Navolato	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Navolato	R Gastao Raul de Forton Bousquet	R Navolato	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Navolato	R Navolato	R Gastao Raul de Forton Bousquet	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Gastao Raul de Forton Bousquet	R Gastao Raul de Forton Bousquet	R Silvio Gallicho	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Gastao Raul de Forton Bousquet	R Silvio Gallicho	R Manuel Cardoso de Abreu	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Manuel Cardoso de Abreu	R Gastao Raul de Forton Bousquet	Av Carlos Lacerda	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Manuel Cardoso de Abreu	Av Carlos Lacerda	R Gastao Raul de Forton Bousquet	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Gastao Raul de Forton Bousquet	R Manuel Cardoso de Abreu	R Silvio Gallicho	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Gastao Raul de Forton Bousquet	R Silvio Gallicho	R Silvio Gallicho	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Gastao Raul de Forton Bousquet	R Gastao Raul de Forton Bousquet	R Navolato	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Gastao Raul de Forton Bousquet	R Navolato	R Antonio Pompeu de Camargo	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Gastao Raul de Forton Bousquet	R Antonio Pompeu de Camargo	R Antonio Manuel Fernandes	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Antonio Manuel Fernandes	R Lerici	R Flavio Seabra Pires de Campos	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Antonio Manuel Fernandes	R Flavio Seabra Pires de Campos	R Felix de Carvalho	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Antonio Manuel Fernandes	R Felix de Carvalho	R Felix de Carvalho	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Antonio Manuel Fernandes	R Antonio Manuel Fernandes	R Francisco de Paula Ferraiol	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Antonio Manuel Fernandes	R Francisco de Paula Ferraiol	R Jose Maximo Pinheiro de Lima	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Antonio Manuel Fernandes	R Jose Maximo Pinheiro de Lima	R Francisco de Paula Ferraiol	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Francisco de Paula Ferraiol	R Antonio Manuel Fernandes	R Honorio Novais	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Honorio Novais	R Francisco de Paula Ferraiol	R Jose Maximo Pinheiro de Lima	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Honorio Novais	R Jose Maximo Pinheiro de Lima	R Francisco de Paula Ferraiol	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Francisco de Paula Ferraiol	R Honorio Novais	R Honorio Novais	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Honorio Novais	R Francisco de Paula Ferraiol	R Francisco de Paula Ferraiol	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Felix de Carvalho	R Felix de Carvalho	R Antonio Manuel Fernandes	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Antonio Manuel Fernandes	R Felix de Carvalho	R Felix de Carvalho	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Felix de Carvalho	R Antonio Manuel Fernandes	R Jose Nogueira	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Jose Nogueira	R Jose Nogueira	R Gastao Raul de Forton Bousquet	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Gastao Raul de Forton Bousquet	R Gastao Raul de Forton Bousquet	R Jose Maximo Pinheiro de Lima	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Gastao Raul de Forton Bousquet	R Jose Maximo Pinheiro de Lima	R Jose Maximo Pinheiro de Lima	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Gastao Raul de Forton Bousquet	R Gastao Raul de Forton Bousquet	R Gastao Raul de Forton Bousquet	19/06/19	19/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	18/12/19
R Nuno Roland	R do Banco do Brasil	R Simao Santiago	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Nuno Roland	R Simao Santiago	R Simao Santiago	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Simao Santiago	R Nuno Roland	R Dr Bueno de Azevedo	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Dr Bueno de Azevedo	R Simao Santiago	R Joao Fugulin	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Dr Bueno de Azevedo	R Joao Fugulin	R Felix Fagundes	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Felix Fagundes	R Dr Bueno de Azevedo	R Jose Lopes Pereira	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Felix Fagundes	R Jose Lopes Pereira	R Br Nicolino Barra	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Br Nicolino Barra	R Felix Fagundes	R Joao Fugulin	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Joao Fugulin	R Br Nicolino Barra	R Francisco Costabile Paluri	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Francisco Costabile Paluri	R Joao Fugulin	R Dr Reinaldo Schwindt Furlanetto	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Dr Reinaldo Schwindt Furlanetto	R Francisco Costabile Paluri	R Chucri Lotaif	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Dr Reinaldo Schwindt Furlanetto	R Chucri Lotaif	R B	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Raphaela Miraglia Scoppetta	R B	R Joao Fugulin	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Joao Fugulin	R Raphaela Miraglia Scoppetta	R Dr Reinaldo Schwindt Furlanetto	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Dr Reinaldo Schwindt Furlanetto	R Joao Fugulin	R B	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Dr Reinaldo Schwindt Furlanetto	R B	R Joao Fugulin	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Joao Fugulin	R Dr Reinaldo Schwindt Furlanetto	R Francisco Costabile Paluri	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Francisco Costabile Paluri	R Joao Fugulin	R Jose Barbosa de Barros	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Jose Barbosa de Barros	R Francisco Costabile Paluri	R Raphaela Miraglia Scoppetta	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Raphaela Miraglia Scoppetta	R Jose Barbosa de Barros	R Felix Fagundes	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Felix Fagundes	R Raphaela Miraglia Scoppetta	R Francisco Costabile Paluri	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Francisco Costabile Paluri	R Felix Fagundes	Est de Itapecerica	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
Est de Itapecerica	R Francisco Costabile Paluri	R Br Nicolino Barra	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Br Nicolino Barra	Est de Itapecerica	R Felix Fagundes	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Felix Fagundes	R Br Nicolino Barra	R Francisco Costabile Paluri	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Francisco Costabile Paluri	R Felix Fagundes	R Jose Barbosa de Barros	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Francisco Costabile Paluri	R Jose Barbosa de Barros	R Joao Fugulin	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Francisco Costabile Paluri	R Joao Fugulin	R Dr Reinaldo Schwindt Furlanetto	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Francisco Costabile Paluri	R Dr Reinaldo Schwindt Furlanetto	R Q	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Francisco Costabile Paluri	R Q	R Cupiana	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Francisco Costabile Paluri	R Cupiana	R Q	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Br Nicolino Barra	R Q	R Simao Santiago	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Simao Santiago	R Br Nicolino Barra	R Nuno Roland	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Simao Santiago	R Nuno Roland	R Br Nicolino Barra	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Simao Santiago	R Br Nicolino Barra	R Jose Lopes Pereira	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Jose Lopes Pereira	R Simao Santiago	R Joao Fugulin	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Joao Fugulin	R Jose Lopes Pereira	R Dr Bueno de Azevedo	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Joao Fugulin	R Dr Bueno de Azevedo	R Jose Dias Santana	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Jose Dias Santana	R Joao Fugulin	R Nuno Roland	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Simao Santiago	R Nuno Roland	R Dr Bueno de Azevedo	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Simao Santiago	R Dr Bueno de Azevedo	R Jose Lopes Pereira	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Simao Santiago	R Jose Lopes Pereira	R Dr Bueno de Azevedo	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Dr Bueno de Azevedo	R Simao Santiago	R Joao Fugulin	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Joao Fugulin	R Dr Bueno de Azevedo	R Jose Dias Santana	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Jose Dias Santana	R Joao Fugulin	R Silvestre Rodrigues	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Silvestre Rodrigues	R Jose Dias Santana	Tv Carlos Gois	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Silvestre Rodrigues	Tv Carlos Gois	R Conrad Faber	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Conrad Faber	R Silvestre Rodrigues	R do Banco do Brasil	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Conrad Faber	R do Banco do Brasil	R Silvestre Rodrigues	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Conrad Faber	R Silvestre Rodrigues	Tv Capelinha	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Conrad Faber	Tv Capelinha	Est de Itapecerica	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	R Conrad Faber	R Miguel Franco de Araujo	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	R Miguel Franco de Araujo	Ac Est de Itapecerica	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	Ac Est de Itapecerica	R Manuel de Burgos	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Manuel de Burgos	Est de Itapecerica	R Geraldo Beting	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Geraldo Beting	R Manuel de Burgos	R Jose de Seixas Borges	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Geraldo Beting	R Jose de Seixas Borges	R Jose de Seixas Borges	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Geraldo Beting	R Geraldo Beting	R Jose de Seixas Borges	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Geraldo Beting	R Jose de Seixas Borges	R Manuel de Burgos	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Manuel de Burgos	R Geraldo Beting	Est de Itapecerica	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	R Manuel de Burgos	R do Banco do Brasil	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Conrad Faber	R do Banco do Brasil	R Silvestre Rodrigues	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Silvestre Rodrigues	R Conrad Faber	Tv Carlos Gois	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Silvestre Rodrigues	Tv Carlos Gois	R Jose Dias Santana	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Jose Dias Santana	R Silvestre Rodrigues	R Felix Fagundes	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Felix Fagundes	R Jose Dias Santana	R Juan Gil	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Juan Gil	R Felix Fagundes	Est de Itapecerica	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	R Juan Gil	R Conrad Faber	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Conrad Faber	Est de Itapecerica	Tv Capelinha	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Conrad Faber	Tv Capelinha	R Silvestre Rodrigues	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Silvestre Rodrigues	R Conrad Faber	Tv Carlos Gois	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Silvestre Rodrigues	Tv Carlos Gois	R Jose Dias Santana	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Jose Dias Santana	R Silvestre Rodrigues	R Felix Fagundes	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Felix Fagundes	R Jose Dias Santana	R Juan Gil	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Felix Fagundes	R Juan Gil	R Dr Bueno de Azevedo	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Felix Fagundes	R Dr Bueno de Azevedo	R Jose Lopes Pereira	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Felix Fagundes	R Jose Lopes Pereira	R Br Nicolino Barra	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Felix Fagundes	R Br Nicolino Barra	R Francisco Costabile Paluri	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Francisco Costabile Paluri	R Felix Fagundes	Est de Itapecerica	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	R Francisco Costabile Paluri	R Br Nicolino Barra	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	R Br Nicolino Barra	R Juan Gil	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	R Juan Gil	R Conrad Faber	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Conrad Faber	Est de Itapecerica	Tv Capelinha	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Conrad Faber	Tv Capelinha	R Silvestre Rodrigues	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Silvestre Rodrigues	R Conrad Faber	Tv Carlos Gois	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Silvestre Rodrigues	Tv Carlos Gois	R Jose Dias Santana	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Jose Dias Santana	R Silvestre Rodrigues	R Joao Fugulin	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Joao Fugulin	R Jose Dias Santana	R Dr Bueno de Azevedo	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Joao Fugulin	R Dr Bueno de Azevedo	R Jose Lopes Pereira	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Jose Lopes Pereira	R Joao Fugulin	R Felix Fagundes	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Jose Lopes Pereira	R Felix Fagundes	R Joao Fugulin	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Joao Fugulin	R Jose Lopes Pereira	R Br Nicolino Barra	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Br Nicolino Barra	R Joao Fugulin	R Q	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Francisco Costabile Paluri	R Q	R Dr Reinaldo Schwindt Furlanetto	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Francisco Costabile Paluri	R Dr Reinaldo Schwindt Furlanetto	R Joao Fugulin	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Joao Fugulin	R Francisco Costabile Paluri	R Dr Reinaldo Schwindt Furlanetto	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Joao Fugulin	R Dr Reinaldo Schwindt Furlanetto	R Raphaela Miraglia Scoppetta	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Raphaela Miraglia Scoppetta	R Joao Fugulin	R Jose Barbosa de Barros	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Raphaela Miraglia Scoppetta	R Jose Barbosa de Barros	R Felix Fagundes	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
R Raphaela Miraglia Scoppetta	R Felix Fagundes	Est de Itapecerica	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	R Raphaela Miraglia Scoppetta	R Francisco Costabile Paluri	19/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	19/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	Ac Est de Itapecerica	R Rogerio de Paula Brito	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	R Rogerio de Paula Brito	R Rogerio de Paula Brito	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	R Ac	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	R Ac	R Joao Francisco Delmas	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	R Joao Francisco Delmas	R Joao Francisco Delmas	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
R Joao Francisco Delmas	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	R Ac	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	R Ac	R Pe Jose de Jambeiro	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
R Pe Jose de Jambeiro	Est de Itapecerica	Logradouro sem saida	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
R Pe Jose de Jambeiro	R Pe Jose de Jambeiro	Logradouro sem saida	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
Logradouro sem saida	R Pe Jose de Jambeiro	R Pe Jose de Jambeiro	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
R Pe Jose de Jambeiro	R Pe Jose de Jambeiro	R Pe Jose de Jambeiro	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
R Pe Jose de Jambeiro	R Pe Jose de Jambeiro	Est de Itapecerica	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	Ac Av Agostinho Rubin	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
Ac Av Agostinho Rubin	Est de Itapecerica	R Ac	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	R Ac	R Pe Jose de Jambeiro	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
R Pe Jose de Jambeiro	Est de Itapecerica	Logradouro sem saida	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
R Pe Jose de Jambeiro	R Pe Jose de Jambeiro	Logradouro sem saida	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
R Pe Jose de Jambeiro	R Pe Jose de Jambeiro	R Pe Jose de Jambeiro	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
R Pe Jose de Jambeiro	R Pe Jose de Jambeiro	R Pe Jose de Jambeiro	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
R Pe Jose de Jambeiro	R Pe Jose de Jambeiro	R Pe Jose de Jambeiro	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
R Pe Jose de Jambeiro	R Pe Jose de Jambeiro	Est de Itapecerica	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	R Pe Jose de Jambeiro	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
R Pe Jose de Jambeiro	R Pe Jose de Jambeiro	Av Carlos Caldeira Filho	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	R Pe Jose de Jambeiro	Logradouro sem saida	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	R Joao Francisco Delmas	Logradouro sem saida	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
R Joao Francisco Delmas	Av Carlos Caldeira Filho	R Miguel Salvador	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
R Joao Francisco Delmas	R Miguel Salvador	R Pedro Ruimonte	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
R Joao Francisco Delmas	R Pedro Ruimonte	R Paulo Bastide	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
R Joao Francisco Delmas	R Paulo Bastide	Est de Itapecerica	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
R Joao Francisco Delmas	Est de Itapecerica	R Paulo Bastide	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
R Joao Francisco Delmas	R Paulo Bastide	R Pedro Ruimonte	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
R Pedro Ruimonte	R Joao Francisco Delmas	R Antonio Barbato	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
R Antonio Barbato	R Pedro Ruimonte	R Miguel Salvador	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
R Miguel Salvador	R Antonio Barbato	R Joao Francisco Delmas	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
R Joao Francisco Delmas	R Miguel Salvador	Av Carlos Caldeira Filho	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	R Joao Francisco Delmas	R Joao Francisco Delmas	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	Av Carlos Caldeira Filho	R Rogerio de Paula Brito	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
R Rogerio de Paula Brito	Av Carlos Caldeira Filho	Ac Av Carlos Caldeira Filho	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
R Rogerio de Paula Brito	Ac Av Carlos Caldeira Filho	R Mieres	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
R Rogerio de Paula Brito	R Mieres	R Adoniran Alves de Oliveira	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
R Rogerio de Paula Brito	R Adoniran Alves de Oliveira	Est de Itapecerica	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	R Rogerio de Paula Brito	R Rogerio de Paula Brito	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
R Rogerio de Paula Brito	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	R Ac	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	R Ac	R Joao Francisco Delmas	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
R Joao Francisco Delmas	Est de Itapecerica	R Paulo Bastide	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
R Paulo Bastide	R Joao Francisco Delmas	R Augusto Rivalta	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
R Paulo Bastide	R Augusto Rivalta	R Antonio Barbato	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
R Antonio Barbato	R Paulo Bastide	R Paulo Bastide	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
R Antonio Barbato	R Antonio Barbato	R Paulo Bastide	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
R Antonio Barbato	R Paulo Bastide	R Pedro Ruimonte	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
R Antonio Barbato	R Pedro Ruimonte	R Paulo Bastide	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
R Paulo Bastide	R Antonio Barbato	R Augusto Rivalta	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
R Augusto Rivalta	R Paulo Bastide	R Paulo Bastide	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
R Paulo Bastide	R Augusto Rivalta	R Antonio Barbato	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
R Antonio Barbato	R Antonio Barbato	R Paulo Bastide	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
R Paulo Bastide	R Antonio Barbato	R Augusto Rivalta	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
R Paulo Bastide	R Augusto Rivalta	R Joao Francisco Delmas	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
R Joao Francisco Delmas	R Paulo Bastide	Est de Itapecerica	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	R Joao Francisco Delmas	R Joao Francisco Delmas	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	R Pe Jose de Jambeiro	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
R Pe Jose de Jambeiro	R Pe Jose de Jambeiro	Av Carlos Caldeira Filho	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	R Pe Jose de Jambeiro	Logradouro sem saida	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	18/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	R Landolfo de Andrade	R Ac	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	R Ac	R Roberto Sampaio Ferreira	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	R Roberto Sampaio Ferreira	R Ac	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	R Ac	R Celso Ferreira da Silva	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	R Celso Ferreira da Silva	R Paulo Bastos Cruz	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	R Paulo Bastos Cruz	R Irene Germiniani Gomes	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Irene Germiniani Gomes	Est de Itapecerica	R Me Maria Teodoro Voiron	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Me Maria Teodoro Voiron	R Irene Germiniani Gomes	R Antonio Zacharias Neto	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Antonio Zacharias Neto	R Me Maria Teodoro Voiron	Est de Itapecerica	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	R Antonio Zacharias Neto	R Humberto Morbio	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	R Humberto Morbio	R Leopoldina da Conceicao Faria	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Leopoldina da Conceicao Faria	Est de Itapecerica	R Hilario Buzzarello	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Hilario Buzzarello	R Leopoldina da Conceicao Faria	R Leopoldina da Conceicao Faria	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Leopoldina da Conceicao Faria	R Hilario Buzzarello	R Julia Cachulo Sabio	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Julia Cachulo Sabio	R Julia Cachulo Sabio	R Humberto Morbio	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Humberto Morbio	R Julia Cachulo Sabio	R Me Maria Teodoro Voiron	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Me Maria Teodoro Voiron	R Humberto Morbio	R Antonio Zacharias Neto	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Me Maria Teodoro Voiron	R Antonio Zacharias Neto	R Humberto Morbio	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Julia Cachulo Sabio	R Me Maria Teodoro Voiron	R Me Maria Teodoro Voiron	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Me Maria Teodoro Voiron	R Julia Cachulo Sabio	R Hilario Buzzarello	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Hilario Buzzarello	R Hilario Buzzarello	R Hilario Buzzarello	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Hilario Buzzarello	R Hilario Buzzarello	R Leopoldina da Conceicao Faria	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Leopoldina da Conceicao Faria	R Hilario Buzzarello	Est de Itapecerica	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	R Leopoldina da Conceicao Faria	Ac R Paulino Vital de Morais	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	Ac R Paulino Vital de Morais	R Tulio Mugnaini	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Tulio Mugnaini	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	R Tulio Mugnaini	Av Carlos Caldeira Filho	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	Av Carlos Caldeira Filho	Logradouro sem saida	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	R Pe Jose de Jambeiro	Logradouro sem saida	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Pe Jose de Jambeiro	Av Carlos Caldeira Filho	Logradouro sem saida	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Pe Jose de Jambeiro	Est de Itapecerica	Logradouro sem saida	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	R Ac	R Celso Ferreira da Silva	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	R Celso Ferreira da Silva	R Paulo Bastos Cruz	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	R Paulo Bastos Cruz	R Irene Germiniani Gomes	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	R Irene Germiniani Gomes	R Antonio Zacharias Neto	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	R Antonio Zacharias Neto	R Humberto Morbio	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	R Humberto Morbio	R Leopoldina da Conceicao Faria	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	R Leopoldina da Conceicao Faria	Ac R Paulino Vital de Morais	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	Ac R Paulino Vital de Morais	R Tulio Mugnaini	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	R Tulio Mugnaini	R Ac	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	R Ac	Ret Retorno	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	Ret Retorno	Ac Av Ellis Maas	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	Ac Av Ellis Maas	Ret Retorno	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Ac Av Carlos Caldeira Filho	Est de Itapecerica	Av Carlos Caldeira Filho	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	Ac Av Carlos Caldeira Filho	R Tulio Mugnaini	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	R Ac	R Roberto Campos Rodrigues	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	R Roberto Campos Rodrigues	R Roberto Campos Rodrigues	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	Av Carlos Caldeira Filho	Est de Itapecerica	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	Av Carlos Caldeira Filho	Av Carlos Caldeira Filho	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	Av Carlos Caldeira Filho	Ret Retorno	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Ret Retorno	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	Ret Retorno	Av Carlos Caldeira Filho	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	Est de Itapecerica	Ac Av Carlos Caldeira Filho	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	Ac Av Carlos Caldeira Filho	R Tulio Mugnaini	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Ac	Av Carlos Caldeira Filho	Av Carlos Caldeira Filho	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	R Ac	R Roberto Campos Rodrigues	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	R Roberto Campos Rodrigues	R Roberto Campos Rodrigues	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	Av Carlos Caldeira Filho	Est de Itapecerica	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	Av Carlos Caldeira Filho	Av Carlos Caldeira Filho	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	Av Carlos Caldeira Filho	Av Carlos Caldeira Filho	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	Av Carlos Caldeira Filho	Av Carlos Caldeira Filho	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	Av Carlos Caldeira Filho	Ret Retorno	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	Ret Retorno	Ac Av Ellis Maas	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	Ac Av Ellis Maas	Ret Retorno	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	Ret Retorno	R Ac	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	R Ac	Ac R Landolfo de Andrade	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	Ac R Landolfo de Andrade	R Landolfo de Andrade	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	R Landolfo de Andrade	R Ac	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	R Humberto Morbio	R Leopoldina da Conceicao Faria	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	R Leopoldina da Conceicao Faria	Ac R Paulino Vital de Morais	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Ac R Paulino Vital de Morais	Est de Itapecerica	R Ac	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	R Ac	Ret Retorno	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	Ret Retorno	Ac Av Ellis Maas	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Ac Av Ellis Maas	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
Est de Itapecerica	Ac Av Ellis Maas	Ret Retorno	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	Ret Retorno	Ac Av Ellis Maas	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Ac Av Ellis Maas	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	Ac Av Ellis Maas	Ret Retorno	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	Ret Retorno	R Ac	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	R Ac	Ac R Landolfo de Andrade	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	Ac R Landolfo de Andrade	R Landolfo de Andrade	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	R Landolfo de Andrade	R Ac	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Humberto Morbio	Est de Itapecerica	R Julia Cachulo Sabio	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Humberto Morbio	R Julia Cachulo Sabio	R Me Maria Teodoro Voiron	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Me Maria Teodoro Voiron	R Humberto Morbio	R Antonio Zacharias Neto	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Me Maria Teodoro Voiron	R Antonio Zacharias Neto	R Irene Germiniani Gomes	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Me Maria Teodoro Voiron	R Irene Germiniani Gomes	R Paulo Bastos Cruz	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Me Maria Teodoro Voiron	R Paulo Bastos Cruz	R Irene Germiniani Gomes	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Me Maria Teodoro Voiron	R Irene Germiniani Gomes	R Antonio Zacharias Neto	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Me Maria Teodoro Voiron	R Antonio Zacharias Neto	R Humberto Morbio	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Julia Cachulo Sabio	R Me Maria Teodoro Voiron	R Me Maria Teodoro Voiron	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Me Maria Teodoro Voiron	R Julia Cachulo Sabio	R Hilario Buzzarello	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Hilario Buzzarello	R Hilario Buzzarello	R Hilario Buzzarello	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Hilario Buzzarello	R Hilario Buzzarello	R Leopoldina da Conceicao Faria	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Leopoldina da Conceicao Faria	R Hilario Buzzarello	Est de Itapecerica	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	R Leopoldina da Conceicao Faria	Ac R Paulino Vital de Morais	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	Ac R Paulino Vital de Morais	R Tulio Mugnaini	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Tulio Mugnaini	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	R Tulio Mugnaini	Av Carlos Caldeira Filho	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	Av Carlos Caldeira Filho	Logradouro sem saida	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	R Pe Jose de Jambeiro	Logradouro sem saida	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Pe Jose de Jambeiro	Av Carlos Caldeira Filho	Logradouro sem saida	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Pe Jose de Jambeiro	R Pe Jose de Jambeiro	Logradouro sem saida	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Pe Jose de Jambeiro	R Pe Jose de Jambeiro	R Pe Jose de Jambeiro	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Pe Jose de Jambeiro	R Pe Jose de Jambeiro	R Pe Jose de Jambeiro	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Pe Jose de Jambeiro	R Pe Jose de Jambeiro	Est de Itapecerica	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	Ac Av Agostinho Rubin	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	Ac Av Agostinho Rubin	Ac Av Agostinho Rubin	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	R Ac	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	R Ac	R Ac	21/06/19	20/07/19	19/08/19	18/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Chucri Lotaif	R Dr Reinaldo Schwindt Furlanetto	R Cupiana	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Chucri Lotaif	R Cupiana	R Calil Jorge Calixto	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Calil Jorge Calixto	R Chucri Lotaif	R Rosa Honoria de Jesus	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Calil Jorge Calixto	R Rosa Honoria de Jesus	R Joao Pereira Santos	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Joao Pereira Santos	R Calil Jorge Calixto	R Dr Jose Serra Ribeiro	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Dr Jose Serra Ribeiro	R Joao Pereira Santos	R Rosa Honoria de Jesus	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Dr Jose Serra Ribeiro	R Rosa Honoria de Jesus	R Raphaela Miraglia Scoppetta	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Dr Jose Serra Ribeiro	R Raphaela Miraglia Scoppetta	R Rosa Honoria de Jesus	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Rosa Honoria de Jesus	R Dr Jose Serra Ribeiro	R Calil Jorge Calixto	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Calil Jorge Calixto	R Rosa Honoria de Jesus	R Joao Pereira Santos	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Calil Jorge Calixto	R Joao Pereira Santos	R Leopoldo Ruzicka	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Calil Jorge Calixto	R Leopoldo Ruzicka	R Zero	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Dr Nerio Nunes	R Zero	R Vito Chiarella	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Vito Chiarella	R Dr Nerio Nunes	R Dr Nerio Nunes	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Dr Nerio Nunes	R Vito Chiarella	R Porfirio Dias Negrao	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Porfirio Dias Negrao	R Porfirio Dias Negrao	R Frederick Banting	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Porfirio Dias Negrao	R Frederick Banting	R Frederick Banting	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Porfirio Dias Negrao	R Porfirio Dias Negrao	R Dr Nerio Nunes	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Dr Nerio Nunes	R Porfirio Dias Negrao	R Margarida de Tertre	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Margarida de Tertre	R Dr Nerio Nunes	R Leopoldo Ruzicka	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Leopoldo Ruzicka	R Margarida de Tertre	R Calil Jorge Calixto	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Calil Jorge Calixto	R Leopoldo Ruzicka	R Zero	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Calil Jorge Calixto	R Zero	R Zero	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Calil Jorge Calixto	R Calil Jorge Calixto	R Calil Jorge Calixto	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Calil Jorge Calixto	R Calil Jorge Calixto	R Calil Jorge Calixto	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Calil Jorge Calixto	R Calil Jorge Calixto	R Vito Chiarella	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Vito Chiarella	R Vito Chiarella	R Curuari	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Vito Chiarella	R Curuari	R Curuari	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Vito Chiarella	R Vito Chiarella	R Vito Chiarella	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Vito Chiarella	R Vito Chiarella	R Dr Nerio Nunes	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Dr Nerio Nunes	R Vito Chiarella	R Margarida de Tertre	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Dr Nerio Nunes	R Margarida de Tertre	R Porfirio Dias Negrao	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Dr Nerio Nunes	R Porfirio Dias Negrao	R Jose de Araujo Novaes	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Jose de Araujo Novaes	R Dr Nerio Nunes	R Dr Nerio Nunes	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Jose de Araujo Novaes	R Jose de Araujo Novaes	R Frederick Banting	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Jose de Araujo Novaes	R Frederick Banting	R Frederico Mesmer	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Jose de Araujo Novaes	R Frederico Mesmer	Av Agostinho Rubin	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Av Agostinho Rubin	R Jose de Araujo Novaes	R Nelson Alves Filgueiras	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Nelson Alves Filgueiras	Av Agostinho Rubin	R Dr Nerio Nunes	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Dr Nerio Nunes	R Nelson Alves Filgueiras	R Dr Jose Serra Ribeiro	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Dr Jose Serra Ribeiro	R Dr Nerio Nunes	R Joao Pereira Santos	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Dr Jose Serra Ribeiro	R Joao Pereira Santos	R Rosa Honoria de Jesus	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Dr Jose Serra Ribeiro	R Rosa Honoria de Jesus	R Raphaela Miraglia Scoppetta	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Raphaela Miraglia Scoppetta	R Dr Jose Serra Ribeiro	R Joao Fugulin	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Joao Fugulin	R Raphaela Miraglia Scoppetta	R Ursula de Camargo Barros	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Ursula de Camargo Barros	R Joao Fugulin	R Jose Barbosa de Barros	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Jose Barbosa de Barros	R Ursula de Camargo Barros	R Raphaela Miraglia Scoppetta	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Jose Barbosa de Barros	R Raphaela Miraglia Scoppetta	R Ursula de Camargo Barros	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Ursula de Camargo Barros	R Jose Barbosa de Barros	R Felix Fagundes	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Felix Fagundes	R Ursula de Camargo Barros	R Raphaela Miraglia Scoppetta	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Felix Fagundes	R Raphaela Miraglia Scoppetta	R Ursula de Camargo Barros	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Felix Fagundes	R Ursula de Camargo Barros	R Maria Fontana Priolli	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Maria Fontana Priolli	R Felix Fagundes	Est de Itapecerica	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	R Maria Fontana Priolli	R Raphaela Miraglia Scoppetta	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Raphaela Miraglia Scoppetta	Est de Itapecerica	R Felix Fagundes	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Felix Fagundes	R Raphaela Miraglia Scoppetta	R Ursula de Camargo Barros	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Felix Fagundes	R Ursula de Camargo Barros	R Maria Fontana Priolli	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Maria Fontana Priolli	R Felix Fagundes	R Joao Fugulin	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Joao Fugulin	R Maria Fontana Priolli	R Dr Nerio Nunes	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Dr Nerio Nunes	R Joao Fugulin	R Pe Irineu Cursino de Moura	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Dr Nerio Nunes	R Pe Irineu Cursino de Moura	R Marcolina Mendes Leal	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Dr Nerio Nunes	R Marcolina Mendes Leal	Est de Itapecerica	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	R Dr Nerio Nunes	R Maria Fontana Priolli	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Maria Fontana Priolli	Est de Itapecerica	R Felix Fagundes	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Maria Fontana Priolli	R Felix Fagundes	R Joao Fugulin	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Joao Fugulin	R Maria Fontana Priolli	R Dr Nerio Nunes	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Dr Nerio Nunes	R Joao Fugulin	R Pe Irineu Cursino de Moura	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Dr Nerio Nunes	R Pe Irineu Cursino de Moura	R Marcolina Mendes Leal	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Marcolina Mendes Leal	R Dr Nerio Nunes	R Dr Sergio Goncalves Chaddad	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Dr Sergio Goncalves Chaddad	R Marcolina Mendes Leal	Av Agostinho Rubin	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Av Agostinho Rubin	R Dr Sergio Goncalves Chaddad	Est de Itapecerica	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	Av Agostinho Rubin	R Dr Nerio Nunes	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Dr Nerio Nunes	Est de Itapecerica	R Marcolina Mendes Leal	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Dr Nerio Nunes	R Marcolina Mendes Leal	R Pe Irineu Cursino de Moura	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Pe Irineu Cursino de Moura	R Dr Nerio Nunes	Av Agostinho Rubin	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Av Agostinho Rubin	R Pe Irineu Cursino de Moura	R Nelson Alves Filgueiras	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Av Agostinho Rubin	R Nelson Alves Filgueiras	R Pe Irineu Cursino de Moura	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Av Agostinho Rubin	R Pe Irineu Cursino de Moura	R Marcolina Mendes Leal	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Av Agostinho Rubin	R Marcolina Mendes Leal	R Dr Sergio Goncalves Chaddad	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Av Agostinho Rubin	R Dr Sergio Goncalves Chaddad	R Marcolina Mendes Leal	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Marcolina Mendes Leal	Av Agostinho Rubin	R Dr Sergio Goncalves Chaddad	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Marcolina Mendes Leal	R Dr Sergio Goncalves Chaddad	Av Agostinho Rubin	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Marcolina Mendes Leal	Av Agostinho Rubin	R Roberto Sampaio Ferreira	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Roberto Sampaio Ferreira	R Marcolina Mendes Leal	R Dr Sergio Goncalves Chaddad	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Roberto Sampaio Ferreira	R Dr Sergio Goncalves Chaddad	Est de Itapecerica	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	R Roberto Sampaio Ferreira	R Ac	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	R Ac	Av Agostinho Rubin	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	Av Agostinho Rubin	R Dr Nerio Nunes	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Dr Nerio Nunes	Est de Itapecerica	R Marcolina Mendes Leal	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Dr Nerio Nunes	R Marcolina Mendes Leal	R Pe Irineu Cursino de Moura	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Dr Nerio Nunes	R Pe Irineu Cursino de Moura	R Joao Fugulin	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Dr Nerio Nunes	R Joao Fugulin	R Nelson Alves Filgueiras	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Dr Nerio Nunes	R Nelson Alves Filgueiras	R Dr Jose Serra Ribeiro	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Dr Nerio Nunes	R Dr Jose Serra Ribeiro	R Jose de Araujo Novaes	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Jose de Araujo Novaes	R Dr Nerio Nunes	R Dr Nerio Nunes	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Dr Nerio Nunes	R Jose de Araujo Novaes	R Jose de Araujo Novaes	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Jose de Araujo Novaes	R Jose de Araujo Novaes	R Jose de Araujo Novaes	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Jose de Araujo Novaes	R Jose de Araujo Novaes	R Dr Nerio Nunes	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
R Dr Nerio Nunes	R Jose de Araujo Novaes	R Dr Jose Serra Ribeiro	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Dr Nerio Nunes	R Dr Jose Serra Ribeiro	R Nelson Alves Filgueiras	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Dr Nerio Nunes	R Nelson Alves Filgueiras	R Joao Fugulin	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Joao Fugulin	R Dr Nerio Nunes	R Maria Fontana Priolli	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Joao Fugulin	R Maria Fontana Priolli	R Ursula de Camargo Barros	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Joao Fugulin	R Ursula de Camargo Barros	R Raphaela Miraglia Scoppetta	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Joao Fugulin	R Raphaela Miraglia Scoppetta	R Dr Reinaldo Schwindt Furlanetto	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Dr Reinaldo Schwindt Furlanetto	R Joao Fugulin	R B	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Dr Reinaldo Schwindt Furlanetto	R B	R Chucri Lotaif	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Chucri Lotaif	R Dr Reinaldo Schwindt Furlanetto	R Cupiana	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Cupiana	R Chucri Lotaif	R Francisco Costabile Paluri	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Francisco Costabile Paluri	R Cupiana	R Domenico Di Bartolo	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Domenico Di Bartolo	R Francisco Costabile Paluri	R Calil Jorge Calixto	21/06/19	20/07/19	19/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Calil Jorge Calixto	R Curuari	Av Agostinho Rubin	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Av Agostinho Rubin	R Calil Jorge Calixto	R Frederick Banting	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Av Agostinho Rubin	R Frederick Banting	R Jose de Araujo Novaes	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Jose de Araujo Novaes	Av Agostinho Rubin	R Theodomiro Garcia	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Theodomiro Garcia	R Jose de Araujo Novaes	R Roberto Sampaio Ferreira	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Roberto Sampaio Ferreira	R Theodomiro Garcia	R Cerro Alegre	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Cerro Alegre	R Roberto Sampaio Ferreira	R Dr Benedito Matarazzo	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Dr Benedito Matarazzo	R Cerro Alegre	R Analia Dolacio Albino	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Analia Dolacio Albino	R Dr Benedito Matarazzo	R Flavio Nobre de Campos	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Flavio Nobre de Campos	R Analia Dolacio Albino	R Lorenzo Lotto	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Lorenzo Lotto	R Flavio Nobre de Campos	R Analia Dolacio Albino	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Lorenzo Lotto	R Analia Dolacio Albino	R Dr Benedito Matarazzo	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Dr Benedito Matarazzo	R Lorenzo Lotto	R Augustus John	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Dr Benedito Matarazzo	R Augustus John	R Cerro Alegre	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Dr Benedito Matarazzo	R Cerro Alegre	R Analia Dolacio Albino	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Analia Dolacio Albino	R Dr Benedito Matarazzo	R Jose Domingos	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Analia Dolacio Albino	R Jose Domingos	R Artur Luis Fante	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Analia Dolacio Albino	R Artur Luis Fante	R Antonio Salvia	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Analia Dolacio Albino	R Antonio Salvia	R Roberto Sampaio Ferreira	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Roberto Sampaio Ferreira	R Analia Dolacio Albino	R Cerro Alegre	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Roberto Sampaio Ferreira	R Cerro Alegre	R Analia Dolacio Albino	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Roberto Sampaio Ferreira	R Analia Dolacio Albino	R Jose de Araujo Novaes	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Roberto Sampaio Ferreira	R Jose de Araujo Novaes	R Nelson Alves Filgueiras	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Nelson Alves Filgueiras	R Roberto Sampaio Ferreira	Av Agostinho Rubin	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Nelson Alves Filgueiras	Av Agostinho Rubin	R Roberto Sampaio Ferreira	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Roberto Sampaio Ferreira	R Nelson Alves Filgueiras	R Jose de Araujo Novaes	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Jose de Araujo Novaes	R Roberto Sampaio Ferreira	R Theodomiro Garcia	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Jose de Araujo Novaes	R Theodomiro Garcia	Av Agostinho Rubin	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Av Agostinho Rubin	R Jose de Araujo Novaes	R Frederick Banting	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Frederick Banting	Av Agostinho Rubin	R Curuari	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Curuari	R Frederick Banting	R Vito Chiarella	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Curuari	R Vito Chiarella	R Vito Chiarella	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Vito Chiarella	R Curuari	R Calil Jorge Calixto	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Calil Jorge Calixto	R Calil Jorge Calixto	R Curuari	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Calil Jorge Calixto	R Curuari	Av Agostinho Rubin	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Av Agostinho Rubin	R Calil Jorge Calixto	R Theodomiro Garcia	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Theodomiro Garcia	Av Agostinho Rubin	Av Agostinho Rubin	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Av Agostinho Rubin	R Theodomiro Garcia	R Theodomiro Garcia	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Theodomiro Garcia	R Theodomiro Garcia	Av Agostinho Rubin	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Av Agostinho Rubin	Av Agostinho Rubin	R Theodomiro Garcia	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Theodomiro Garcia	Av Agostinho Rubin	Av Agostinho Rubin	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Theodomiro Garcia	R Theodomiro Garcia	R Roberto Sampaio Ferreira	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Theodomiro Garcia	R Roberto Sampaio Ferreira	R Roberto Sampaio Ferreira	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Roberto Sampaio Ferreira	R Theodomiro Garcia	R Theodomiro Garcia	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Theodomiro Garcia	R Theodomiro Garcia	R Domenico Fontana	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Domenico Fontana	R Matteo Raverti	R Pierre Julien	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Domenico Fontana	R Pierre Julien	R Pierre Julien	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Domenico Fontana	R Domenico Fontana	R Augustus John	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Augustus John	R Domenico Fontana	R Dr Benedito Matarazzo	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Augustus John	R Dr Benedito Matarazzo	R Domenico Fontana	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Domenico Fontana	R Augustus John	R Augustus John	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Augustus John	R Domenico Fontana	R Pierre Julien	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Pierre Julien	R Pierre Julien	R Domenico Fontana	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Domenico Fontana	R Pierre Julien	R Matteo Raverti	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Matteo Raverti	R Domenico Fontana	R Lorenzo Veneziano	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Lorenzo Veneziano	R Matteo Raverti	R Alfred Messel	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Alfred Messel	R Lorenzo Veneziano	R Domenico Fontana	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Domenico Fontana	R Alfred Messel	R Matteo Raverti	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Domenico Fontana	R Matteo Raverti	R Pierre Julien	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Domenico Fontana	R Pierre Julien	R Pierre Julien	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Domenico Fontana	R Domenico Fontana	R Augustus John	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Augustus John	R Domenico Fontana	R Dr Benedito Matarazzo	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Dr Benedito Matarazzo	R Augustus John	R Lorenzo Lotto	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Lorenzo Lotto	R Dr Benedito Matarazzo	R Analia Dolacio Albino	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Analia Dolacio Albino	R Lorenzo Lotto	R Flavio Nobre de Campos	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Analia Dolacio Albino	R Flavio Nobre de Campos	R Dr Benedito Matarazzo	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Analia Dolacio Albino	R Dr Benedito Matarazzo	R Jose Domingos	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Analia Dolacio Albino	R Jose Domingos	R Artur Luis Fante	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Analia Dolacio Albino	R Artur Luis Fante	R Antonio Salvia	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Analia Dolacio Albino	R Antonio Salvia	R Roberto Sampaio Ferreira	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Roberto Sampaio Ferreira	R Analia Dolacio Albino	R Jose de Araujo Novaes	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Roberto Sampaio Ferreira	R Jose de Araujo Novaes	R Nelson Alves Filgueiras	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Roberto Sampaio Ferreira	R Nelson Alves Filgueiras	R Pe Irineu Cursino de Moura	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Pe Irineu Cursino de Moura	R Roberto Sampaio Ferreira	Av Agostinho Rubin	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Pe Irineu Cursino de Moura	Av Agostinho Rubin	R Roberto Sampaio Ferreira	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Roberto Sampaio Ferreira	R Pe Irineu Cursino de Moura	R Cb Estacio da Conceicao	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Roberto Sampaio Ferreira	R Cb Estacio da Conceicao	R Marcolina Mendes Leal	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Marcolina Mendes Leal	R Roberto Sampaio Ferreira	Av Agostinho Rubin	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Marcolina Mendes Leal	Av Agostinho Rubin	R Roberto Sampaio Ferreira	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Roberto Sampaio Ferreira	R Marcolina Mendes Leal	R Dr Sergio Goncalves Chaddad	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Dr Sergio Goncalves Chaddad	R Roberto Sampaio Ferreira	Av Agostinho Rubin	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Dr Sergio Goncalves Chaddad	Av Agostinho Rubin	R Roberto Sampaio Ferreira	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Roberto Sampaio Ferreira	R Dr Sergio Goncalves Chaddad	Est de Itapecerica	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	R Roberto Sampaio Ferreira	R Ac	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Est de Itapecerica	R Ac	Av Agostinho Rubin	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Av Agostinho Rubin	Est de Itapecerica	R Dr Sergio Goncalves Chaddad	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Av Agostinho Rubin	R Dr Sergio Goncalves Chaddad	R Dr Sergio Goncalves Chaddad	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Av Agostinho Rubin	R Dr Sergio Goncalves Chaddad	R Marcolina Mendes Leal	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Av Agostinho Rubin	R Marcolina Mendes Leal	R Pe Irineu Cursino de Moura	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Av Agostinho Rubin	R Pe Irineu Cursino de Moura	R Nelson Alves Filgueiras	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
Av Agostinho Rubin	R Nelson Alves Filgueiras	R Jose de Araujo Novaes	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Jose de Araujo Novaes	Av Agostinho Rubin	R Frederico Mesmer	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Frederick Banting	R Frederico Mesmer	R Porfirio Dias Negrao	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Frederick Banting	R Porfirio Dias Negrao	R Curuari	21/06/19	20/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	19/12/19
R Dr Benedito Matarazzo	R Flavio Nobre de Campos	R Lorenzo Monaco	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Joao Zeltner	R Lorenzo Monaco	R Leonice Maria	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Leonice Maria	R Joao Zeltner	R Jesus Cristo	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Jesus Cristo	R Leonice Maria	R Gasparino Bernardo	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Jesus Cristo	R Gasparino Bernardo	R Lorenzo Monaco	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Dr Benedito Matarazzo	R Lorenzo Monaco	R Flavio Nobre de Campos	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Dr Benedito Matarazzo	R Flavio Nobre de Campos	R Analia Dolacio Albino	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Analia Dolacio Albino	R Dr Benedito Matarazzo	R Paulino Vital de Morais	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Analia Dolacio Albino	R Paulino Vital de Morais	R Lorenzo Lotto	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Analia Dolacio Albino	R Lorenzo Lotto	R Paulino Vital de Morais	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Paulino Vital de Morais	R Analia Dolacio Albino	R Flavio Nobre de Campos	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Flavio Nobre de Campos	R Paulino Vital de Morais	R Lorenzo Lotto	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Flavio Nobre de Campos	R Lorenzo Lotto	R Paulino Vital de Morais	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Flavio Nobre de Campos	R Paulino Vital de Morais	R Dr Benedito Matarazzo	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Dr Benedito Matarazzo	R Flavio Nobre de Campos	R Analia Dolacio Albino	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Dr Benedito Matarazzo	R Analia Dolacio Albino	R Miguel Lopes	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Dr Benedito Matarazzo	R Miguel Lopes	R Itajai Mirim	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Itajai Mirim	R Dr Benedito Matarazzo	R Paulino Vital de Morais	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Paulino Vital de Morais	R Itajai Mirim	R Andre Lens	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Andre Lens	R Paulino Vital de Morais	R Gutemberg Jose Ferreira	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Gutemberg Jose Ferreira	R Andre Lens	R Antonio Mantegazza	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Antonio Mantegazza	R Gutemberg Jose Ferreira	R Gutemberg Jose Ferreira	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Gutemberg Jose Ferreira	R Antonio Mantegazza	R Francisco de Almeida	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Francisco de Almeida	R Francisco de Almeida	R Jose Nunes	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Jose Nunes	R Francisco de Almeida	R Francisco de Almeida	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Jose Nunes	R Jose Nunes	R Antonio Ribeiro Pina	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Antonio Ribeiro Pina	R Jose Nunes	R Jose Nunes	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
R Antonio Ribeiro Pina	R Antonio Ribeiro Pina	R Francisco de Almeida	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Francisco de Almeida	R Antonio Ribeiro Pina	R Antonio Ribeiro Pina	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Francisco de Almeida	R Francisco de Almeida	R Francisco de Almeida	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Francisco de Almeida	R Francisco de Almeida	R Antonio Mantegazza	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Antonio Mantegazza	R Antonio Mantegazza	R Antonio de Jesus	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Antonio Mantegazza	R Antonio de Jesus	R Onam Gomes de Sena	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Onam Gomes de Sena	R Antonio Mantegazza	R Antonio Mantegazza	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Onam Gomes de Sena	R Onam Gomes de Sena	R Miguel Lopes	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Miguel Lopes	R Onam Gomes de Sena	R Joaquim Braga	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Miguel Lopes	R Joaquim Braga	R Dr Benedito Matarazzo	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Dr Benedito Matarazzo	R Miguel Lopes	R Itajai Mirim	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Dr Benedito Matarazzo	R Itajai Mirim	R Paulino Vital de Morais	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Paulino Vital de Morais	R Dr Benedito Matarazzo	R Itajai Mirim	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Paulino Vital de Morais	R Itajai Mirim	R Dr Benedito Matarazzo	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Paulino Vital de Morais	R Dr Benedito Matarazzo	R Analia Dolacio Albino	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Paulino Vital de Morais	R Analia Dolacio Albino	R Dr Benedito Matarazzo	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Dr Benedito Matarazzo	R Paulino Vital de Morais	R Cristovao de Figueiredo	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Dr Benedito Matarazzo	R Cristovao de Figueiredo	R Cristovao de Figueiredo	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Dr Benedito Matarazzo	R Dr Benedito Matarazzo	R Lorenzo Lotto	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Dr Benedito Matarazzo	R Lorenzo Lotto	R Lorenzo Lotto	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Lorenzo Lotto	R Dr Benedito Matarazzo	R Dr Benedito Matarazzo	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Domenico Fontana	R Domenico Fontana	R Augustus John	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Domenico Fontana	R Augustus John	R Augustus John	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Augustus John	R Augustus John	R Pierre Julien	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Pierre Julien	R Pierre Julien	R Pierre Julien	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Pierre Julien	R Pierre Julien	R Pierre Julien	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Pierre Julien	R Pierre Julien	R Pierre Julien	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Pierre Julien	R Pierre Julien	R Pierre Julien	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Pierre Julien	R Pierre Julien	R Alfred Messel	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Alfred Messel	R Alfred Messel	R William Etty	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R William Etty	R Alfred Messel	R Alfred Messel	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Alfred Messel	R Alfred Messel	R Alfred Messel	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Alfred Messel	R William Etty	R Lorenzo Veneziano	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Alfred Messel	R Lorenzo Veneziano	R William Etty	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R William Etty	R Alfred Messel	R Matteo Raverti	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Matteo Raverti	R William Etty	R Lorenzo Veneziano	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Matteo Raverti	R Lorenzo Veneziano	R William Etty	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Matteo Raverti	R William Etty	R William Etty	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R William Etty	R William Etty	R William Etty	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R William Etty	R William Etty	R Pierre Julien	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Pierre Julien	R Pierre Julien	R Pierre Julien	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Pierre Julien	R Pierre Julien	R Dr Benedito Matarazzo	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Dr Benedito Matarazzo	R Dr Benedito Matarazzo	R Cristovao de Figueiredo	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Dr Benedito Matarazzo	R Cristovao de Figueiredo	R Paulino Vital de Morais	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Paulino Vital de Morais	R Dr Benedito Matarazzo	R Itajai Mirim	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Paulino Vital de Morais	R Itajai Mirim	R Andre Lens	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Paulino Vital de Morais	R Andre Lens	R Andre Lens	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Andre Lens	R Antonio Ribeiro Pina	R Alfred Messel	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Alfred Messel	R Alfred Messel	R Antonio Ribeiro Pina	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Antonio Ribeiro Pina	R Antonio Ribeiro Pina	R Antonio Ribeiro Pina	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Antonio Ribeiro Pina	R Antonio Ribeiro Pina	R Francisco de Almeida	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Francisco de Almeida	R Antonio Ribeiro Pina	R Antonio Ribeiro Pina	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Antonio Ribeiro Pina	R Francisco de Almeida	R Antonio Mantegazza	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Gutemberg Jose Ferreira	R Antonio Mantegazza	R Andre Lens	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Andre Lens	R Gutemberg Jose Ferreira	R Paulino Vital de Morais	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Paulino Vital de Morais	R Andre Lens	R Itajai Mirim	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Paulino Vital de Morais	R Itajai Mirim	R Dr Benedito Matarazzo	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Paulino Vital de Morais	R Dr Benedito Matarazzo	R Analia Dolacio Albino	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Paulino Vital de Morais	R Analia Dolacio Albino	R Flavio Nobre de Campos	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Paulino Vital de Morais	R Flavio Nobre de Campos	R Lorenzo Monaco	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Lorenzo Monaco	R Paulino Vital de Morais	R Dr Benedito Matarazzo	21/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	20/11/19	20/12/19
R Clotilde Orsolini Morana	R Clotilde Orsolini Morana	R Urias Antonio de Souza	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
R Urias Antonio de Souza	R Urias Antonio de Souza	R Antonio Jose Viveira	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
R Antonio Jose Viveira	R Urias Antonio de Souza	R Alm Luis Penido Burnier	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
R Alm Luis Penido Burnier	R Antonio Jose Viveira	R Antonio Jose Viveira	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
R Antonio Jose Viveira	R Alm Luis Penido Burnier	R Alm Luis Penido Burnier	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
R Alm Luis Penido Burnier	R Alm Luis Penido Burnier	R Alm Luis Penido Burnier	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
R Alm Luis Penido Burnier	R Alm Luis Penido Burnier	R Alm Luis Penido Burnier	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
R Alm Luis Penido Burnier	R Alm Luis Penido Burnier	R Alm Luis Penido Burnier	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
R Alm Luis Penido Burnier	R Alm Luis Penido Burnier	R Alm Luis Penido Burnier	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
R Alm Luis Penido Burnier	R Alm Luis Penido Burnier	Av Ellis Maas	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
Av Ellis Maas	R Alm Luis Penido Burnier	R Joao Zeltner	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
R Joao Zeltner	Av Ellis Maas	R Landolfo de Andrade	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
R Landolfo de Andrade	R Joao Zeltner	R Luis da Fonseca Galvao	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
R Luis da Fonseca Galvao	R Landolfo de Andrade	Via Particular Egestes	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
R Luis da Fonseca Galvao	Via Particular Egestes	R Lorenzo Monaco	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
R Lorenzo Monaco	R Luis da Fonseca Galvao	R Joao Zeltner	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
R Joao Zeltner	R Lorenzo Monaco	R Dea Lucia	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
R Dea Lucia	R Joao Zeltner	R Ludgero Jose dos Santos	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
R Dea Lucia	R Ludgero Jose dos Santos	R Joao Zeltner	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
R Joao Zeltner	R Dea Lucia	R Lorenzo Monaco	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
R Joao Zeltner	R Lorenzo Monaco	R Antonio Jose Viveira	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
R Antonio Jose Viveira	R Joao Zeltner	R Ludgero Jose dos Santos	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
R Ludgero Jose dos Santos	R Antonio Jose Viveira	R Dea Lucia	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
R Ludgero Jose dos Santos	R Dea Lucia	R Antonio Jose Viveira	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
R Antonio Jose Viveira	R Ludgero Jose dos Santos	R Urias Antonio de Souza	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
R Antonio Jose Viveira	R Urias Antonio de Souza	R Ludgero Jose dos Santos	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
R Antonio Jose Viveira	R Ludgero Jose dos Santos	R Joao Zeltner	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
R Joao Zeltner	R Antonio Jose Viveira	R Landolfo de Andrade	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
R Joao Zeltner	R Landolfo de Andrade	Av Ellis Maas	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
Av Ellis Maas	R Joao Zeltner	R Luis da Fonseca Galvao	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
R Luis da Fonseca Galvao	Av Ellis Maas	R Landolfo de Andrade	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
R Landolfo de Andrade	R Luis da Fonseca Galvao	R Coxipoacu	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
R Coxipoacu	R Landolfo de Andrade	R Jan Andreas	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
R Coxipoacu	R Jan Andreas	R Landolfo de Andrade	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
R Landolfo de Andrade	R Coxipoacu	R Paulino Vital de Morais	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
R Paulino Vital de Morais	R Landolfo de Andrade	Est de Itapecerica	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
R Paulino Vital de Morais	Est de Itapecerica	R Landolfo de Andrade	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
R Paulino Vital de Morais	R Landolfo de Andrade	R Landolfo de Andrade	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
R Paulino Vital de Morais	R Paulino Vital de Morais	R Lorenzo Monaco	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
R Lorenzo Monaco	R Paulino Vital de Morais	R Dr Sergio Jabur Maluf	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
R Dr Sergio Jabur Maluf	R Lorenzo Monaco	R Eng Aluisio Marques	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
R Eng Aluisio Marques	R Dr Sergio Jabur Maluf	R Antonio Salvia	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
R Antonio Salvia	R Eng Aluisio Marques	Est de Itapecerica	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
R Antonio Salvia	Est de Itapecerica	R Eng Aluisio Marques	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
R Antonio Salvia	R Eng Aluisio Marques	Pc Alf Costa e Souza	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
Pc Alf Costa e Souza	R Antonio Salvia	R Lorenzo Monaco	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
R Lorenzo Monaco	Pc Alf Costa e Souza	Pc Alf Costa e Souza	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
R Lorenzo Monaco	R Lorenzo Monaco	R Artur Luis Fante	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
R Artur Luis Fante	R Lorenzo Monaco	R Analia Dolacio Albino	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
R Artur Luis Fante	R Analia Dolacio Albino	R Lorenzo Monaco	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
R Lorenzo Monaco	R Artur Luis Fante	R Jose Domingos	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
R Jose Domingos	R Lorenzo Monaco	R Analia Dolacio Albino	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
R Jose Domingos	R Analia Dolacio Albino	R Lorenzo Monaco	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
R Lorenzo Monaco	R Jose Domingos	R Dr Sergio Jabur Maluf	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
R Lorenzo Monaco	R Dr Sergio Jabur Maluf	R Jose Domingos	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
R Jose Domingos	R Lorenzo Monaco	R Analia Dolacio Albino	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
R Analia Dolacio Albino	R Jose Domingos	R Artur Luis Fante	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
R Analia Dolacio Albino	R Artur Luis Fante	R Antonio Salvia	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
R Antonio Salvia	R Analia Dolacio Albino	Pc Alf Costa e Souza	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
Pc Alf Costa e Souza	R Antonio Salvia	R Cb Estacio da Conceicao	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
R Cb Estacio da Conceicao	Pc Alf Costa e Souza	R Roberto Sampaio Ferreira	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
R Cb Estacio da Conceicao	R Roberto Sampaio Ferreira	Pc Alf Costa e Souza	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
Pc Alf Costa e Souza	R Cb Estacio da Conceicao	R Antonio Salvia	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
Pc Alf Costa e Souza	R Antonio Salvia	R Lorenzo Monaco	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
Pc Alf Costa e Souza	R Lorenzo Monaco	R Antonio Salvia	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
Pc Alf Costa e Souza	R Antonio Salvia	R Cb Estacio da Conceicao	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
Pc Alf Costa e Souza	R Cb Estacio da Conceicao	R Antonio Salvia	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
R Antonio Salvia	Pc Alf Costa e Souza	R Eng Aluisio Marques	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
R Eng Aluisio Marques	R Antonio Salvia	R Dr Sergio Jabur Maluf	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
R Dr Sergio Jabur Maluf	R Eng Aluisio Marques	R Landolfo de Andrade	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
R Landolfo de Andrade	R Dr Sergio Jabur Maluf	Ac R Landolfo de Andrade	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
R Landolfo de Andrade	Ac R Landolfo de Andrade	Est de Itapecerica	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
Est de Itapecerica	R Landolfo de Andrade	R Antonio Salvia	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
Est de Itapecerica	R Ac	R Leopoldina da Conceicao Faria	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
Est de Itapecerica	R Leopoldina da Conceicao Faria	Ac R Paulino Vital de Morais	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
Ac R Paulino Vital de Morais	Est de Itapecerica	R Ac	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
Est de Itapecerica	R Paulino Vital de Morais	Ac R Landolfo de Andrade	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
Ac R Landolfo de Andrade	Est de Itapecerica	R Landolfo de Andrade	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
R Landolfo de Andrade	Ac R Landolfo de Andrade	R Dr Sergio Jabur Maluf	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
R Landolfo de Andrade	R Dr Sergio Jabur Maluf	R Paulino Vital de Morais	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
R Paulino Vital de Morais	R Landolfo de Andrade	Est de Itapecerica	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
Est de Itapecerica	R Ac	Ret Retorno	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
Est de Itapecerica	Ret Retorno	Ac Av Ellis Maas	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
Ac Av Ellis Maas	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
Ac Av Ellis Maas	Est de Itapecerica	Av Ellis Maas	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
Ac Est de Itapecerica	Av Ellis Maas	Ret Retorno	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
Est de Itapecerica	Ret Retorno	Ac Av Ellis Maas	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
Ac Av Ellis Maas	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
Ac Av Ellis Maas	Est de Itapecerica	Av Ellis Maas	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
Av Ellis Maas	R Luis da Fonseca Galvao	R Joao Zeltner	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
Av Ellis Maas	R Joao Zeltner	R Alm Luis Penido Burnier	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
R Alm Luis Penido Burnier	Av Ellis Maas	Av Ellis Maas	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
R Alm Luis Penido Burnier	R Alm Luis Penido Burnier	R Alm Luis Penido Burnier	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
R Alm Luis Penido Burnier	R Alm Luis Penido Burnier	R Alm Luis Penido Burnier	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	19/10/19	21/11/19	20/12/19
R Pedro Faber	R Roberto Campos Rodrigues	R Francisco Danieli	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Francisco Danieli	R Jose Ferreira Chaves	R Lerici	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Francisco Danieli	R Lerici	R Miguel Auza	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Miguel Auza	R Francisco Danieli	Vla Quatro	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Miguel Auza	Vla Quatro	Vla Quatro	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Miguel Auza	R Miguel Auza	R Miguel Auza	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Miguel Auza	R Miguel Auza	R Pedro Faber	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Pedro Faber	R Pedro Faber	R Miguel Auza	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Miguel Auza	R Miguel Auza	R Miguel Auza	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Miguel Auza	R Miguel Auza	Ac Est de Itapecerica	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Ac Est de Itapecerica	Av Carlos Caldeira Filho	Est de Itapecerica	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Est de Itapecerica	Ac Est de Itapecerica	R Pereira Brito	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Est de Itapecerica	R Pereira Brito	R Lauterique	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Est de Itapecerica	R Lauterique	R Guateque	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Guateque	Est de Itapecerica	Vla C	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Guateque	Vla C	Est de Itapecerica	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Est de Itapecerica	R Guateque	R Joao Mancias Alves	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Joao Mancias Alves	Est de Itapecerica	R Paulo de Souza Ferreira	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Paulo de Souza Ferreira	R Joao Mancias Alves	R da Areia	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Paulo de Souza Ferreira	R da Areia	R Miguel Francisco Dias	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Miguel Francisco Dias	R Jose Gomes	R Joao Mancias Alves	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Joao Mancias Alves	R Miguel Francisco Dias	R Jose Gomes	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Jose Gomes	R Joao Mancias Alves	R Arroio Butia	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Arroio Butia	R Jose Gomes	R Jose Gomes	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Arroio Butia	R Arroio Butia	R Jose Gomes	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Jose Gomes	R Arroio Butia	R Joao Mancias Alves	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Jose Gomes	R Joao Mancias Alves	R Joao Mancias Alves	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Joao Mancias Alves	R Jose Gomes	R Paulo de Souza Ferreira	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Joao Mancias Alves	R Paulo de Souza Ferreira	R Jose Gomes	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Jose Gomes	R Joao Mancias Alves	R Miguel Francisco Dias	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Jose Gomes	R Miguel Francisco Dias	R Joao Mancias Alves	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Jose Gomes	R Joao Mancias Alves	R Joao Mancias Alves	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Joao Mancias Alves	R Jose Gomes	R Miguel Francisco Dias	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Miguel Francisco Dias	R Joao Mancias Alves	R Arroio Tipiaia	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Arroio Tipiaia	R Miguel Francisco Dias	R Arroio Butia	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Arroio Butia	R Arroio Tipiaia	Ac R Arroio Butia	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Arroio Butia	Ac R Arroio Butia	R Arroio Tipiaia	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Arroio Tipiaia	R Arroio Butia	R Miguel Francisco Dias	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Miguel Francisco Dias	R Arroio Tipiaia	R Joao Mancias Alves	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Joao Mancias Alves	R Miguel Francisco Dias	R Jose Gomes	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Jose Gomes	R Joao Mancias Alves	R Joao Mancias Alves	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Joao Mancias Alves	R Jose Gomes	R Paulo de Souza Ferreira	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Joao Mancias Alves	R Paulo de Souza Ferreira	Est de Itapecerica	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Est de Itapecerica	R Joao Mancias Alves	R Guateque	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Est de Itapecerica	R Guateque	R Lauterique	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Lauterique	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Lauterique	R Lauterique	Vla Quatro	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Lauterique	Vla Quatro	Vla Quatro	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Lauterique	R Lauterique	Est de Itapecerica	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Est de Itapecerica	R Lauterique	R Pereira Brito	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Est de Itapecerica	R Pereira Brito	R Pereira Brito	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Pereira Brito	Est de Itapecerica	Dr Telemaco Hippolyto de Macedo Van Lange	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Av Prf Dr Telemaco Hippolyto de Macedo Van Langendonck	Dr Telemaco Hippolyto de Macedo Van Lange	Dr Telemaco Hippolyto de Macedo Van Lange	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Av Prf Dr Telemaco Hippolyto de Macedo Van Langendonck	Dr Telemaco Hippolyto de Macedo Van Lange	Logradouro sem saida	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Av Prf Dr Telemaco Hippolyto de Macedo Van Langendonck	Dr Telemaco Hippolyto de Macedo Van Lange	Logradouro sem saida	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Av Prf Dr Telemaco Hippolyto de Macedo Van Langendonck	Dr Telemaco Hippolyto de Macedo Van Lange	Ret Retorno	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Av Prf Dr Telemaco Hippolyto de Macedo Van Langendonck	Ret Retorno	Est de Itapecerica	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	Dr Telemaco Hippolyto de Macedo Van Lange	Est de Itapecerica	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Est de Itapecerica	Av Carlos Caldeira Filho	Av Carlos Caldeira Filho	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	Est de Itapecerica	Dr Telemaco Hippolyto de Macedo Van Lange	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Est de Itapecerica	Dr Telemaco Hippolyto de Macedo Van Lange	Dr Telemaco Hippolyto de Macedo Van Lange	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	Dr Telemaco Hippolyto de Macedo Van Lange	Est de Itapecerica	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Est de Itapecerica	Av Carlos Caldeira Filho	Av Carlos Caldeira Filho	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	Est de Itapecerica	Dr Telemaco Hippolyto de Macedo Van Lange	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Av Prf Dr Telemaco Hippolyto de Macedo Van Langendonck	Est de Itapecerica	Ret Retorno	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Av Prf Dr Telemaco Hippolyto de Macedo Van Langendonck	Ret Retorno	Ret Retorno	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	Dr Telemaco Hippolyto de Macedo Van Lange	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Av Prf Dr Telemaco Hippolyto de Macedo Van Langendonck	Est de Itapecerica	Ret Retorno	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Av Prf Dr Telemaco Hippolyto de Macedo Van Langendonck	Ret Retorno	Est de Itapecerica	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	Dr Telemaco Hippolyto de Macedo Van Lange	Est de Itapecerica	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Est de Itapecerica	Av Carlos Caldeira Filho	Av Carlos Caldeira Filho	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Est de Itapecerica	Av Carlos Caldeira Filho	Ac Est de Itapecerica	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Est de Itapecerica	Ac Est de Itapecerica	R Pereira Brito	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Est de Itapecerica	R Pereira Brito	R Pereira Brito	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	Dr Telemaco Hippolyto de Macedo Van Lange	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Est de Itapecerica	Dr Telemaco Hippolyto de Macedo Van Lange	Dr Telemaco Hippolyto de Macedo Van Lange	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	Dr Telemaco Hippolyto de Macedo Van Lange	Est de Itapecerica	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	Est de Itapecerica	Ac Av Carlos Caldeira Filho	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	Ac Av Carlos Caldeira Filho	R Ac	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	R Ac	R Roberto Campos Rodrigues	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Roberto Campos Rodrigues	Av Carlos Caldeira Filho	R Pedro Faber	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Pedro Faber	R Roberto Campos Rodrigues	R Francisco Danieli	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Jose Ferreira Chaves	R Francisco Danieli	R Golfito	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Jose Ferreira Chaves	R Golfito	R Golfito	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Jose Ferreira Chaves	R Jose Ferreira Chaves	R Golfito	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Jose Ferreira Chaves	R Golfito	R Francisco Danieli	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Pedro Faber	R Francisco Danieli	R Roberto Campos Rodrigues	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Roberto Campos Rodrigues	R Pedro Faber	R Miguel Auza	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Miguel Auza	R Miguel Auza	R Miguel Auza	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Miguel Auza	R Miguel Auza	Ac Est de Itapecerica	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	Ac Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Av Carlos Caldeira Filho	Est de Itapecerica	Dr Telemaco Hippolyto de Macedo Van Lange	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Est de Itapecerica	Dr Telemaco Hippolyto de Macedo Van Lange	Dr Telemaco Hippolyto de Macedo Van Lange	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Est de Itapecerica	Dr Telemaco Hippolyto de Macedo Van Lange	Ret Retorno	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Est de Itapecerica	Ret Retorno	Ac Av Ellis Maas	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Ac Av Ellis Maas	Est de Itapecerica	Av Ellis Maas	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Av Ellis Maas	Ac Av Ellis Maas	R Joao Zeltner	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Av Ellis Maas	R Joao Zeltner	R Alm Luis Penido Burnier	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Av Ellis Maas	R Alm Luis Penido Burnier	R Manoel Jose Pereira	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Av Ellis Maas	R Manoel Jose Pereira	Tv Sergio Paulo Urizi	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Av Ellis Maas	Tv Sergio Paulo Urizi	R Antonio de Luca	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Av Ellis Maas	R Antonio de Luca	R Ana Elisa	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Av Ellis Maas	R Ana Elisa	Dr Telemaco Hippolyto de Macedo Van Lange	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Av Prf Dr Telemaco Hippolyto de Macedo Van Langendonck	Av Ellis Maas	Logradouro sem saida	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Av Prf Dr Telemaco Hippolyto de Macedo Van Langendonck	Dr Telemaco Hippolyto de Macedo Van Lange	Logradouro sem saida	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Av Prf Dr Telemaco Hippolyto de Macedo Van Langendonck	Dr Telemaco Hippolyto de Macedo Van Lange	Ret Retorno	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Av Prf Dr Telemaco Hippolyto de Macedo Van Langendonck	Ret Retorno	Ret Retorno	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Av Prf Dr Telemaco Hippolyto de Macedo Van Langendonck	Dr Telemaco Hippolyto de Macedo Van Lange	Dr Telemaco Hippolyto de Macedo Van Lange	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Av Prf Dr Telemaco Hippolyto de Macedo Van Langendonck	Dr Telemaco Hippolyto de Macedo Van Lange	Dr Telemaco Hippolyto de Macedo Van Lange	22/06/19	22/07/19	20/08/19	19/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Maria Geraldina de Campos	Vla Paulo Monteiro Duarte	Est de Itapecerica	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Est de Itapecerica	R Maria Geraldina de Campos	R Domingos Peixoto da Silva	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Est de Itapecerica	R Domingos Peixoto da Silva	R Maria Geraldina de Campos	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Est de Itapecerica	R Maria Geraldina de Campos	Av Carlos Lacerda	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Est de Itapecerica	Av Carlos Lacerda	Av Carlos Lacerda	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	R Joao Mancias Alves	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Joao Mancias Alves	Est de Itapecerica	R Paulo de Souza Ferreira	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Joao Mancias Alves	R Paulo de Souza Ferreira	R Jose Gomes	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Jose Gomes	R Joao Mancias Alves	R Joao Mancias Alves	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Jose Gomes	R Joao Mancias Alves	R Arroio Butia	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Arroio Butia	R Jose Gomes	R Jose Gomes	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Arroio Butia	R Arroio Butia	R Arroio do Engenho	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Arroio Butia	R Arroio do Engenho	Ac R Arroio Butia	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Arroio Butia	Ac R Arroio Butia	R Arroio do Engenho	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Arroio do Engenho	R Arroio Butia	Ac R Arroio Butia	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Arroio do Engenho	Ac R Arroio Butia	R Arroio Butia	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Arroio do Engenho	R Arroio Butia	Ac R Arroio Butia	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Ac R Arroio Butia	R Arroio do Engenho	R Arroio Butia	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Arroio Butia	Ac R Arroio Butia	R Arroio do Engenho	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Arroio Butia	R Arroio do Engenho	R Arroio do Engenho	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Arroio Butia	R Arroio Butia	R Jose Gomes	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Jose Gomes	R Arroio Butia	R Joao Mancias Alves	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Jose Gomes	R Joao Mancias Alves	R Joao Mancias Alves	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Joao Mancias Alves	R Jose Gomes	R Paulo de Souza Ferreira	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Joao Mancias Alves	R Paulo de Souza Ferreira	Est de Itapecerica	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Est de Itapecerica	R Joao Mancias Alves	R Joao Mancias Alves	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	Av Carlos Lacerda	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Av Carlos Lacerda	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Av Carlos Lacerda	Av Carlos Lacerda	R Otusco	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Otusco	Av Carlos Lacerda	Tv Carlos Krugger	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Otusco	Tv Carlos Krugger	Av Carlos Lacerda	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Av Carlos Lacerda	R Otusco	Vla Paulo Monteiro Duarte	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Av Carlos Lacerda	Vla Paulo Monteiro Duarte	Vla Paulo Monteiro Duarte	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Av Carlos Lacerda	Av Carlos Lacerda	Av Carlos Lacerda	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Av Carlos Lacerda	Av Carlos Lacerda	R Maria Delmiro Espirito Santo	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Av Carlos Lacerda	R Maria Delmiro Espirito Santo	R Maria Gomes da Silva	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Av Carlos Lacerda	R Maria Gomes da Silva	R Maria Delmiro Espirito Santo	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Maria Delmiro Espirito Santo	Av Carlos Lacerda	R Pedro Jose da Silva	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Pedro Jose da Silva	R Maria Delmiro Espirito Santo	R Maria Delmiro Espirito Santo	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Maria Delmiro Espirito Santo	R Pedro Jose da Silva	R Pedro Jose da Silva	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Pedro Jose da Silva	R Pedro Jose da Silva	R Olimpio Teles de Meneses	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Olimpio Teles de Meneses	R Olimpio Teles de Meneses	R Henrique Wassermann	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Henrique Wassermann	R Olimpio Teles de Meneses	R Olimpio Teles de Meneses	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Olimpio Teles de Meneses	R Henrique Wassermann	R Henrique Wassermann	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Henrique Wassermann	R Henrique Wassermann	R Olimpio Teles de Meneses	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Maria Delmiro Espirito Santo	R Olimpio Teles de Meneses	R Delmiro do Espirito Santo	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Delmiro do Espirito Santo	R Maria Delmiro Espirito Santo	R Maria Delmiro Espirito Santo	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Maria Delmiro Espirito Santo	R Delmiro do Espirito Santo	R Particular C	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Maria Delmiro Espirito Santo	R Maria Delmiro Espirito Santo	R Pedro Jose da Silva	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Maria Delmiro Espirito Santo	R Pedro Jose da Silva	R Pedro Jose da Silva	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Maria Delmiro Espirito Santo	R Maria Delmiro Espirito Santo	R Delmiro do Espirito Santo	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Delmiro do Espirito Santo	R Maria Delmiro Espirito Santo	R Maria Delmiro Espirito Santo	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Maria Delmiro Espirito Santo	R Delmiro do Espirito Santo	R Henrique Wassermann	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Henrique Wassermann	R Henrique Wassermann	R Henrique Wassermann	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Henrique Wassermann	R Henrique Wassermann	R Henrique Wassermann	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Henrique Wassermann	R Henrique Wassermann	R Olimpio Teles de Meneses	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Olimpio Teles de Meneses	R Olimpio Teles de Meneses	R Olimpio Teles de Meneses	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Olimpio Teles de Meneses	R Olimpio Teles de Meneses	R Pedro Jose da Silva	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Pedro Jose da Silva	R Pedro Jose da Silva	R Pedro Jose da Silva	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Pedro Jose da Silva	R Pedro Jose da Silva	R Pedro Jose da Silva	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Pedro Jose da Silva	R Pedro Jose da Silva	R Pedro Jose da Silva	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Pedro Jose da Silva	R Pedro Jose da Silva	R Albert Lange	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Albert Lange	R Albert Lange	R Luiz Vieira	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Albert Lange	R Luiz Vieira	R D	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Capitu	R D	R Pedro Jose da Silva	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Pedro Jose da Silva	R Capitu	R Capitu	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Capitu	R Pedro Jose da Silva	R Pedro Jose da Silva	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Pedro Jose da Silva	R Pedro Jose da Silva	R Pedro Jose da Silva	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Pedro Jose da Silva	R Pedro Jose da Silva	R Albert Lange	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Albert Lange	R Albert Lange	R Albert Lange	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Albert Lange	R Albert Lange	R Albert Lange	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Albert Lange	R Albert Lange	Vla Paulo Monteiro Duarte	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Vla Paulo Monteiro Duarte	Vla Paulo Monteiro Duarte	Vla Paulo Monteiro Duarte	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Vla Paulo Monteiro Duarte	Vla Paulo Monteiro Duarte	R Albert Lange	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Albert Lange	R Albert Lange	R Albert Lange	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Albert Lange	R Albert Lange	R Albert Lange	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Luiz Vieira	R Luiz Vieira	R Albert Lange	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Albert Lange	R Luiz Vieira	R D	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Maria Clara da Silva Santana	R D	R D	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Luzia Pinhatta Andreatti	R Luzia Pinhatta Andreatti	R Tamega	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Tamega	R Luzia Pinhatta Andreatti	R Maria Clara da Silva Santana	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Maria Clara da Silva Santana	R Tamega	R Tamega	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Maria Clara da Silva Santana	R Maria Clara da Silva Santana	R Tamega	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Maria Clara da Silva Santana	R Tamega	R D	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Albert Lange	R D	R Luiz Vieira	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Albert Lange	R Luiz Vieira	R Luiz Vieira	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Luiz Vieira	R Albert Lange	R Albert Lange	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Albert Lange	R Albert Lange	R Albert Lange	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Albert Lange	R Albert Lange	R Pedro Jose da Silva	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Pedro Jose da Silva	R Pedro Jose da Silva	R Pedro Jose da Silva	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Pedro Jose da Silva	R Pedro Jose da Silva	R Maria Delmiro Espirito Santo	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Maria Delmiro Espirito Santo	R Pedro Jose da Silva	Av Carlos Lacerda	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Av Carlos Lacerda	R Maria Delmiro Espirito Santo	R Maria Delmiro Espirito Santo	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Av Carlos Lacerda	Av Carlos Lacerda	Av Carlos Lacerda	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Av Carlos Lacerda	Av Carlos Lacerda	Vla Paulo Monteiro Duarte	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Av Carlos Lacerda	Vla Paulo Monteiro Duarte	R Otusco	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Otusco	Av Carlos Lacerda	Tv Carlos Krugger	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Otusco	Tv Carlos Krugger	R Lens	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Otusco	R Lens	R Fernando Sor	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Otusco	R Fernando Sor	R Lens	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Lens	R Otusco	R Esquel	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Esquel	R Lens	R Lens	22/06/19	22/07/19	20/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Andre Soares	R Louis Boulogne	R Bruno Lauro	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Andre Soares	R Bruno Lauro	R Bruno Lauro	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Bruno Lauro	R Andre Soares	R Francisco Antonio da Luz	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Francisco Antonio da Luz	R Francisco Antonio da Luz	R Andre Soares	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Francisco Antonio da Luz	R Andre Soares	R Andre Soares	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Andre Soares	R Francisco Antonio da Luz	R Antonio Lopes Machado	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Antonio Lopes Machado	R Antonio Lopes Machado	R Francisco Antonio da Luz	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Francisco Antonio da Luz	R Francisco Antonio da Luz	R Campelo	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Campelo	R Francisco Antonio da Luz	R Andre Soares	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Andre Soares	R Campelo	R Francisco Antonio da Luz	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Andre Soares	R Francisco Antonio da Luz	R Campelo	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Andre Soares	R Campelo	R Campelo	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Andre Soares	R Andre Soares	R Bruno Lauro	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Bruno Lauro	R Andre Soares	R Teixeira de Pascoais	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Bruno Lauro	R Teixeira de Pascoais	R Teo Cabral	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Bruno Lauro	R Teo Cabral	R Teixeira de Pascoais	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Teixeira de Pascoais	R Bruno Lauro	R Cromos	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Teixeira de Pascoais	R Cromos	R Cromos	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Teixeira de Pascoais	R Teixeira de Pascoais	R Teo Cabral	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Teo Cabral	R Teixeira de Pascoais	R Teixeira de Pascoais	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Teo Cabral	R Teo Cabral	R Bruno Lauro	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Bruno Lauro	R Teo Cabral	R Francisco Antonio da Luz	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Francisco Antonio da Luz	R Bruno Lauro	R Campelo	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Francisco Antonio da Luz	R Campelo	R Bruno Lauro	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Francisco Antonio da Luz	R Bruno Lauro	R dos Cata Ventos	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R dos Cata Ventos	R Francisco Antonio da Luz	R Afonso Domingues	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Afonso Domingues	R dos Cata Ventos	R Noronha Feipal	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Afonso Domingues	R Noronha Feipal	R Francisco Antonio da Luz	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Francisco Antonio da Luz	R Afonso Domingues	R dos Cata Ventos	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R dos Cata Ventos	R Francisco Antonio da Luz	R Afonso Domingues	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R dos Cata Ventos	R Afonso Domingues	R Afonso Domingues	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R dos Cata Ventos	R Afonso Domingues	R Japeri	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Japeri	R dos Cata Ventos	R Morazzone	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Morazzone	R Japeri	R Carlo Dolci	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Carlo Dolci	R Teixeira Lopes	R Lucas Jose de Alvarenga	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Carlo Dolci	R Lucas Jose de Alvarenga	R Joao da Cruz e Sousa	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Carlo Dolci	R Joao da Cruz e Sousa	R Lucas Jose de Alvarenga	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Lucas Jose de Alvarenga	R Carlo Dolci	R Agostino Carraci	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
R Lucas Jose de Alvarenga	R Agostino Carraci	R Carlo Dolci	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Carlo Dolci	R Lucas Jose de Alvarenga	R Teixeira Lopes	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Teixeira Lopes	R Carlo Dolci	R Afonso Domingues	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Teixeira Lopes	R Afonso Domingues	R Joao da Cruz e Sousa	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Teixeira Lopes	R Joao da Cruz e Sousa	R Afonso Domingues	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Afonso Domingues	R Teixeira Lopes	R Japeri	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Afonso Domingues	R Japeri	R dos Cata Ventos	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R dos Cata Ventos	R Afonso Domingues	R Afonso Domingues	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Afonso Domingues	R dos Cata Ventos	R Noronha Feipal	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Noronha Feipal	R Afonso Domingues	R Francisco Vielma	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Francisco Vielma	R Noronha Feipal	R A	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Francisco Vielma	R A	R Noronha Feipal	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Noronha Feipal	R Francisco Vielma	R Afonso Domingues	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Afonso Domingues	R Noronha Feipal	R dos Cata Ventos	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R dos Cata Ventos	R Afonso Domingues	R Afonso Domingues	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R dos Cata Ventos	R Afonso Domingues	R Japeri	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R dos Cata Ventos	R Japeri	R Ana Aslan	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Ana Aslan	R dos Cata Ventos	R dos Cata Ventos	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Ana Aslan	R Ana Aslan	Av D Rodrigo Sanches	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Ana Aslan	Av D Rodrigo Sanches	Av D Rodrigo Sanches	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
Av D Rodrigo Sanches	R Ana Aslan	R Olimpio Rodrigues de Araujo	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Olimpio Rodrigues de Araujo	R Olimpio Rodrigues de Araujo	R Soriano de Albuquerque	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Soriano de Albuquerque	R Olimpio Rodrigues de Araujo	R Andre Soares	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Andre Soares	R Soriano de Albuquerque	R Severiano Cardoso	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Severiano Cardoso	R Andre Soares	R Cromos	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Severiano Cardoso	R Cromos	R Teixeira de Pascoais	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Severiano Cardoso	R Teixeira de Pascoais	R Francisco Antonio da Luz	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Francisco Antonio da Luz	R Severiano Cardoso	R Afonso Domingues	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Francisco Antonio da Luz	R Afonso Domingues	R Severiano Cardoso	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Severiano Cardoso	R Francisco Antonio da Luz	R Teixeira de Pascoais	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Teixeira de Pascoais	R Teo Cabral	R Teo Cabral	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Teo Cabral	R Teixeira de Pascoais	R Teo Cabral	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Teo Cabral	R Teo Cabral	R Teixeira de Pascoais	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Teixeira de Pascoais	R Teixeira de Pascoais	R Cromos	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Cromos	R Teixeira de Pascoais	R Severiano Cardoso	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Severiano Cardoso	R Cromos	R Teixeira de Pascoais	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Severiano Cardoso	R Teixeira de Pascoais	R Francisco Antonio da Luz	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Francisco Antonio da Luz	R Severiano Cardoso	R Afonso Domingues	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Afonso Domingues	R Francisco Antonio da Luz	R Noronha Feipal	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Afonso Domingues	R Noronha Feipal	R dos Cata Ventos	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R dos Cata Ventos	R Afonso Domingues	R Afonso Domingues	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R dos Cata Ventos	R Afonso Domingues	R Japeri	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Japeri	R dos Cata Ventos	R Morazzone	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Japeri	R Morazzone	R Afonso Domingues	22/06/19	22/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	20/12/19
R Olimpio Rodrigues de Araujo	R Olimpio Rodrigues de Araujo	R Alfonso Santi	22/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	21/12/19
R Alfonso Santi	R Olimpio Rodrigues de Araujo	R Alfredo Lorenz	22/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	21/12/19
R Alfredo Lorenz	R Alfonso Santi	R Jorge Buoni	22/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	21/12/19
R Jorge Buoni	R Alfredo Lorenz	R Roberto Botelho	22/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	21/12/19
R Jorge Buoni	R Roberto Botelho	R Herve Cordovil	22/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	21/12/19
R Jorge Buoni	R Herve Cordovil	R Martinho Vasques	22/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	21/12/19
R Jorge Buoni	R Martinho Vasques	R Herve Cordovil	22/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	21/12/19
R Herve Cordovil	R Jorge Buoni	R Alfredo Lorenz	22/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	21/12/19
R Alfredo Lorenz	R Ignacio de Almeida	R Maria Callas	22/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	21/12/19
R Maria Callas	R Alfredo Lorenz	R Romero Torres	22/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	21/12/19
R Romero Torres	R Maria Callas	R Maria Callas	22/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	21/12/19
R Maria Callas	R Romero Torres	R Louis Caravaque	22/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	21/12/19
R Louis Caravaque	R Louis Caravaque	R Antonio Pereira de Sa	22/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	21/12/19
R Antonio Pereira de Sa	R Louis Caravaque	R Luzia Pinhatta Andreatti	22/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	21/12/19
R Antonio Pereira de Sa	R Luzia Pinhatta Andreatti	R Maria Clara da Silva Santana	22/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	21/12/19
R Antonio Pereira de Sa	R Maria Clara da Silva Santana	R Luzia Pinhatta Andreatti	22/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	21/12/19
R Luzia Pinhatta Andreatti	R Antonio Pereira de Sa	R Geres	22/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	21/12/19
R Luzia Pinhatta Andreatti	R Geres	R Geres	22/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	21/12/19
R Luzia Pinhatta Andreatti	R Luzia Pinhatta Andreatti	R Geres	22/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	21/12/19
R Geres	R Luzia Pinhatta Andreatti	R Luzia Pinhatta Andreatti	22/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	21/12/19
R Geres	R Geres	R Luzia Pinhatta Andreatti	22/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	21/12/19
R Luzia Pinhatta Andreatti	R Geres	R Geres	22/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	21/12/19
R Geres	R Luzia Pinhatta Andreatti	R Maria Clara da Silva Santana	22/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	21/12/19
R Maria Clara da Silva Santana	R Maria Clara da Silva Santana	R Maria Clara da Silva Santana	22/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	21/12/19
R Maria Clara da Silva Santana	R Maria Clara da Silva Santana	R Maria Clara da Silva Santana	22/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	21/12/19
R Maria Clara da Silva Santana	R Maria Clara da Silva Santana	R Luzia Pinhatta Andreatti	22/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	21/12/19
R Luzia Pinhatta Andreatti	R Luzia Pinhatta Andreatti	R Geres	22/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	21/12/19
R Geres	R Luzia Pinhatta Andreatti	R Luzia Pinhatta Andreatti	22/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	21/12/19
R Luzia Pinhatta Andreatti	R Geres	R Louis Caravaque	22/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	21/12/19
R Louis Caravaque	R Louis Caravaque	R Louis Caravaque	22/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	21/12/19
R Louis Caravaque	R Louis Caravaque	R Antonio Pereira de Sa	22/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	21/12/19
R Antonio Pereira de Sa	R Louis Caravaque	R Maria Callas	22/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	21/12/19
R Romero Torres	R Maria Callas	R Maria Callas	22/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	21/12/19
R Romero Torres	R Romero Torres	R Louis Caravaque	22/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	21/12/19
R Louis Caravaque	R Romero Torres	R Romero Torres	22/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	21/12/19
R Romero Torres	R Louis Caravaque	R Geres	22/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	21/12/19
R Geres	R Geres	R Luzia Pinhatta Andreatti	22/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	21/12/19
R Luzia Pinhatta Andreatti	R Geres	R Jose Churriguera	22/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	21/12/19
R Jose Churriguera	R Luzia Pinhatta Andreatti	R Luzia Pinhatta Andreatti	22/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	21/12/19
R Jose Churriguera	R Jose Churriguera	Av D Rodrigo Sanches	22/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	21/12/19
Av D Rodrigo Sanches	R Jose Churriguera	R Cantigas de Saudade	22/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	21/12/19
Av D Rodrigo Sanches	R Cantigas de Saudade	R Cantigas de Saudade	22/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	21/12/19
Av D Rodrigo Sanches	Av D Rodrigo Sanches	Tv Josefa Domingues Lima	22/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	21/12/19
Av D Rodrigo Sanches	Tv Josefa Domingues Lima	Tv Josefa Domingues Lima	22/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	21/12/19
Tv Josefa Domingues Lima	Av D Rodrigo Sanches	Av D Rodrigo Sanches	22/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	21/12/19
Av D Rodrigo Sanches	Av D Rodrigo Sanches	Av D Rodrigo Sanches	22/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	21/12/19
Av D Rodrigo Sanches	Av D Rodrigo Sanches	Av D Rodrigo Sanches	22/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	21/12/19
Av D Rodrigo Sanches	Av D Rodrigo Sanches	Av D Rodrigo Sanches	22/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	21/12/19
Av D Rodrigo Sanches	Av D Rodrigo Sanches	Av D Rodrigo Sanches	22/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	21/12/19
Av D Rodrigo Sanches	Av D Rodrigo Sanches	Av D Rodrigo Sanches	22/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	21/12/19
Av D Rodrigo Sanches	Av D Rodrigo Sanches	R Alfonso Santi	22/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	21/12/19
R Alfonso Santi	Av D Rodrigo Sanches	Av D Rodrigo Sanches	22/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	21/12/19
R Alfonso Santi	R Alfonso Santi	R Alfonso Santi	22/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	21/12/19
R Alfonso Santi	R Alfonso Santi	R Alfredo Lorenz	22/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	21/12/19
R Alfonso Santi	R Alfredo Lorenz	R Ignacio de Almeida	22/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	21/12/19
R Alfonso Santi	R Ignacio de Almeida	R Martinho Vasques	22/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	21/12/19
R Alfonso Santi	R Martinho Vasques	R Roberto Botelho	22/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	21/12/19
R Alfonso Santi	R Roberto Botelho	R Alfredo Lorenz	22/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	21/12/19
R Alfredo Lorenz	R Alfonso Santi	R Jorge Buoni	22/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	21/12/19
R Alfredo Lorenz	R Jorge Buoni	R Ignacio de Almeida	22/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	21/12/19
R Herve Cordovil	R Alfredo Lorenz	R Jorge Buoni	22/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	21/12/19
R Herve Cordovil	R Jorge Buoni	R Jorge Buoni	22/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	21/12/19
R Herve Cordovil	R Jorge Buoni	R Jorge Buoni	22/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	21/12/19
R Herve Cordovil	R Jorge Buoni	R Alfredo Lorenz	22/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	21/12/19
R Ignacio de Almeida	R Alfredo Lorenz	R Alfonso Santi	22/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	21/12/19
R Alfonso Santi	R Ignacio de Almeida	R Alfredo Lorenz	22/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	21/12/19
R Alfredo Lorenz	R Alfonso Santi	R Maria Callas	22/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	21/12/19
R Alfredo Lorenz	R Maria Callas	R Alfonso Santi	22/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	21/12/19
R Alfonso Santi	R Alfredo Lorenz	R Alfredo Lorenz	22/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	21/12/19
R Alfonso Santi	R Alfonso Santi	R Alfonso Santi	22/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	21/12/19
R Alfonso Santi	R Alfonso Santi	Av D Rodrigo Sanches	22/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	21/12/19
Av D Rodrigo Sanches	R Alfonso Santi	R Alfonso Santi	22/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	21/12/19
R Alfonso Santi	Av D Rodrigo Sanches	Av D Rodrigo Sanches	22/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	21/11/19	21/12/19
R Briteiros	R Claude Audran	R Bicci Di Lorenzo	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Bicci Di Lorenzo	R Briteiros	R Delfim Maia	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Delfim Maia	R Bicci Di Lorenzo	R Bicci Di Lorenzo	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Delfim Maia	R Delfim Maia	Av Apologos Orientais	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
Av Apologos Orientais	R Delfim Maia	R Raul D Avila Pompeia	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Raul D Avila Pompeia	Av Apologos Orientais	Av Apologos Orientais	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
Av Apologos Orientais	R Raul D Avila Pompeia	R Raul D Avila Pompeia	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Raul D Avila Pompeia	R Raul D Avila Pompeia	R Charles Garnier	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Charles Garnier	R Charles Garnier	R Charles Garnier	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Charles Garnier	R Charles Garnier	Via Quatro	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Charles Garnier	Via Quatro	Via Quatro	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Vital Rifarto	R Vital Rifarto	R Raul D Avila Pompeia	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Vital Rifarto	R Raul D Avila Pompeia	R Raul D Avila Pompeia	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Vital Rifarto	R Vital Rifarto	R Raul D Avila Pompeia	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Raul D Avila Pompeia	R Vital Rifarto	R Vital Rifarto	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Vital Rifarto	R Raul D Avila Pompeia	R Raul D Avila Pompeia	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
R Raul D Avila Pompeia	R Raul D Avila Pompeia	R Raul D Avila Pompeia	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Raul D Avila Pompeia	R Raul D Avila Pompeia	R Raul D Avila Pompeia	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Raul D Avila Pompeia	R Raul D Avila Pompeia	R Raul D Avila Pompeia	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Raul D Avila Pompeia	R Raul D Avila Pompeia	R Raul D Avila Pompeia	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Raul D Avila Pompeia	R Raul D Avila Pompeia	R Raul D Avila Pompeia	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Raul D Avila Pompeia	R Raul D Avila Pompeia	R Raul D Avila Pompeia	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Vital Rifarto	R Vital Rifarto	R Vital Rifarto	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Vital Rifarto	R Vital Rifarto	R Raul D Avila Pompeia	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Raul D Avila Pompeia	R Vital Rifarto	R Vital Rifarto	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Vital Rifarto	R Raul D Avila Pompeia	R Raul D Avila Pompeia	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Raul D Avila Pompeia	R Raul D Avila Pompeia	R Briteiros	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Briteiros	R Briteiros	R Briteiros	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Briteiros	R Briteiros	R Abril Peres	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Abril Peres	R Abril Peres	Av D Rodrigo Sanches	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
Av D Rodrigo Sanches	R Abril Peres	Av Apologos Orientais	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
Av Apologos Orientais	Av Apologos Orientais	R Raul D Avila Pompeia	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
Av Apologos Orientais	R Raul D Avila Pompeia	R Raul D Avila Pompeia	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Raul D Avila Pompeia	Av Apologos Orientais	R Delfim Maia	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Delfim Maia	R Delfim Maia	Av Apologos Orientais	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Delfim Maia	Av Apologos Orientais	R Luis Delfino dos Santos	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Luis Delfino dos Santos	R Delfim Maia	R Artur Loureiro	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Luis Delfino dos Santos	R Artur Loureiro	R Delfim Maia	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Delfim Maia	R Luis Delfino dos Santos	Av Apologos Orientais	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
Av Apologos Orientais	R Delfim Maia	R Joao da Cruz e Sousa	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Joao da Cruz e Sousa	Av Apologos Orientais	R Luis Delfino dos Santos	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Joao da Cruz e Sousa	R Luis Delfino dos Santos	R Luis Delfino dos Santos	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Luis Delfino dos Santos	R Joao da Cruz e Sousa	R Eng Antonio Lacerda	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Eng Antonio Lacerda	R Luis Delfino dos Santos	R Artur Loureiro	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Artur Loureiro	R Eng Antonio Lacerda	R Serafim de Alencastre	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Artur Loureiro	R Serafim de Alencastre	R Xibaua	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Xibaua	R Artur Loureiro	R Luis Delfino dos Santos	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Luis Delfino dos Santos	R Xibaua	R Eng Antonio Lacerda	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Luis Delfino dos Santos	R Eng Antonio Lacerda	R Joao da Cruz e Sousa	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Luis Delfino dos Santos	R Joao da Cruz e Sousa	R Eng Antonio Lacerda	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Eng Antonio Lacerda	R Luis Delfino dos Santos	R Artur Loureiro	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Artur Loureiro	R Eng Antonio Lacerda	R Serafim de Alencastre	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Artur Loureiro	R Serafim de Alencastre	R Xibaua	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Artur Loureiro	R Xibaua	R Sebastiao Rodrigues do Carmo	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Artur Loureiro	R Sebastiao Rodrigues do Carmo	R Luis Delfino dos Santos	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Luis Delfino dos Santos	R Artur Loureiro	R Manoel Porto	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Luis Delfino dos Santos	R Manoel Porto	R Sebastiao Rodrigues do Carmo	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Sebastiao Rodrigues do Carmo	R Luis Delfino dos Santos	R Artur Loureiro	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Artur Loureiro	R Sebastiao Rodrigues do Carmo	R Xibaua	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Artur Loureiro	R Xibaua	R Serafim de Alencastre	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Serafim de Alencastre	R Artur Loureiro	R Luis Delfino dos Santos	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Luis Delfino dos Santos	R Serafim de Alencastre	R Sebastiao Rodrigues do Carmo	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Luis Delfino dos Santos	R Sebastiao Rodrigues do Carmo	R Manoel Porto	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Manoel Porto	R Luis Delfino dos Santos	R Vital Rifarto	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Vital Rifarto	R Manoel Porto	R Manoel Porto	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Manoel Porto	R Manoel Porto	R Raul D Avila Pompeia	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Raul D Avila Pompeia	R Raul D Avila Pompeia	R Raul D Avila Pompeia	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Raul D Avila Pompeia	R Raul D Avila Pompeia	R Raul D Avila Pompeia	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Abril Peres	R Abril Peres	R Abril Peres	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Abril Peres	R Abril Peres	R Abril Peres	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Abril Peres	R Abril Peres	R Raul D Avila Pompeia	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Raul D Avila Pompeia	R Raul D Avila Pompeia	R Raul D Avila Pompeia	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Raul D Avila Pompeia	R Raul D Avila Pompeia	R Raul D Avila Pompeia	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Vital Rifarto	R Vital Rifarto	R Manoel Porto	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Manoel Porto	R Vital Rifarto	R Charles Garnier	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Charles Garnier	R Manoel Porto	R Manoel Porto	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Charles Garnier	R Charles Garnier	R Manoel Porto	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Manoel Porto	R Charles Garnier	R Joao da Cruz e Sousa	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Joao da Cruz e Sousa	R Manoel Porto	R Luis Delfino dos Santos	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Luis Delfino dos Santos	R Joao da Cruz e Sousa	R Eng Antonio Lacerda	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Luis Delfino dos Santos	R Eng Antonio Lacerda	R Serafim de Alencastre	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Luis Delfino dos Santos	R Serafim de Alencastre	R Eng Antonio Lacerda	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Luis Delfino dos Santos	R Eng Antonio Lacerda	R Joao da Cruz e Sousa	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Joao da Cruz e Sousa	R Luis Delfino dos Santos	R Manoel Porto	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Joao da Cruz e Sousa	R Manoel Porto	R Teixeira Lopes	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Joao da Cruz e Sousa	R Teixeira Lopes	Vla Quatro	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Joao da Cruz e Sousa	Vla Quatro	R Carlo Dolci	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Joao da Cruz e Sousa	R Carlo Dolci	R Agostino Carraci	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	21/10/19	22/11/19	21/12/19
R Antonio Jose Bentes	R Roriz	R Luisa Todi	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Barcos Rabelo	R Luisa Todi	R Tavora	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Tavora	R Barcos Rabelo	R Barcos Rabelo	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Barcos Rabelo	R Tavora	R Fabio Barbosa Lima	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Fabio Barbosa Lima	R Fabio Barbosa Lima	R Barcos Rabelo	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Barcos Rabelo	R Fabio Barbosa Lima	R Antonio Nunes de Azevedo	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Antonio Nunes de Azevedo	R Barcos Rabelo	R Barcos Rabelo	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Barcos Rabelo	R Antonio Nunes de Azevedo	R Gondomar	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Gondomar	R Gondomar	R Fabio Barbosa Lima	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Fabio Barbosa Lima	R Gondomar	R Antonio Nunes de Azevedo	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Antonio Nunes de Azevedo	R Fabio Barbosa Lima	R Anton Graff	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Anton Graff	R Antonio Nunes de Azevedo	Av D Rodrigo Sanches	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
Av D Rodrigo Sanches	R Anton Graff	R Leca	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
Av D Rodrigo Sanches	R Leca	R Barcos Rabelo	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
Av D Rodrigo Sanches	R Barcos Rabelo	R Briteiros	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
Av D Rodrigo Sanches	R Briteiros	R Abril Peres	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
Av D Rodrigo Sanches	R Abril Peres	R Briteiros	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Briteiros	Av D Rodrigo Sanches	Av D Rodrigo Sanches	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Briteiros	R Briteiros	Av D Rodrigo Sanches	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Briteiros	Av D Rodrigo Sanches	R Claude Audran	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Claude Audran	R Briteiros	Av D Rodrigo Sanches	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Claude Audran	Av D Rodrigo Sanches	R Briteiros	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Briteiros	R Claude Audran	Av D Rodrigo Sanches	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
Av D Rodrigo Sanches	R Briteiros	R Barcos Rabelo	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Barcos Rabelo	Av D Rodrigo Sanches	R Antonio Nunes de Azevedo	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Barcos Rabelo	R Antonio Nunes de Azevedo	R Fabio Barbosa Lima	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Barcos Rabelo	R Fabio Barbosa Lima	R Tavora	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Tavora	R Barcos Rabelo	R Barcos Rabelo	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Tavora	R Tavora	R Luisa Todi	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Luisa Todi	R Tavora	R Tavora	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Luisa Todi	R Luisa Todi	R Luisa Todi	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Luisa Todi	R Luisa Todi	R dos Estoris do Norte	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R dos Estoris do Norte	R dos Estoris do Norte	R Luisa Todi	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Luisa Todi	R Luisa Todi	R Luisa Todi	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Luisa Todi	R Luisa Todi	R Antonio Nunes de Azevedo	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Antonio Nunes de Azevedo	R Antonio Nunes de Azevedo	R Antonio Nunes de Azevedo	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Antonio Nunes de Azevedo	R Antonio Nunes de Azevedo	R Antonio Nunes de Azevedo	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Antonio Nunes de Azevedo	R Antonio Nunes de Azevedo	R Antonio Nunes de Azevedo	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Antonio Nunes de Azevedo	R Antonio Nunes de Azevedo	R Antonio Nunes de Azevedo	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Antonio Nunes de Azevedo	R Antonio Nunes de Azevedo	R Antonio Nunes de Azevedo	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Antonio Nunes de Azevedo	R Antonio Nunes de Azevedo	R Antonio Nunes de Azevedo	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Antonio Nunes de Azevedo	R Antonio Nunes de Azevedo	R Antonio Nunes de Azevedo	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Antonio Nunes de Azevedo	R Antonio Nunes de Azevedo	R Antonio Nunes de Azevedo	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Antonio Nunes de Azevedo	R Antonio Nunes de Azevedo	R Giorgio Morandi	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Antonio Nunes de Azevedo	R Giorgio Morandi	R Giorgio Morandi	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Giorgio Morandi	R Antonio Nunes de Azevedo	R Antonio Nunes de Azevedo	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Antonio Nunes de Azevedo	R Antonio Nunes de Azevedo	R Serra dos Dois Irmaos	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Serra dos Dois Irmaos	R Serra dos Dois Irmaos	Av D Rodrigo Sanches	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
Av D Rodrigo Sanches	R Serra dos Dois Irmaos	R Pethion de Vilar	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Pethion de Vilar	Av D Rodrigo Sanches	Vla Tres	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Pethion de Vilar	Vla Tres	R Lucas Jose de Alvarenga	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Lucas Jose de Alvarenga	R Pethion de Vilar	R Agostino Carraci	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Agostino Carraci	R Lucas Jose de Alvarenga	Vla Tres	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Agostino Carraci	Vla Tres	R Joao da Cruz e Sousa	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Joao da Cruz e Sousa	R Agostino Carraci	R Liberal Bruant	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Liberal Bruant	R Joao da Cruz e Sousa	R Joao da Cruz e Sousa	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Liberal Bruant	R Liberal Bruant	Av D Rodrigo Sanches	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
Av D Rodrigo Sanches	R Liberal Bruant	R Anton Graff	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Anton Graff	Av D Rodrigo Sanches	R Antonio Nunes de Azevedo	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Antonio Nunes de Azevedo	R Anton Graff	R Fabio Barbosa Lima	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Antonio Nunes de Azevedo	R Fabio Barbosa Lima	R Fabio Barbosa Lima	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Antonio Nunes de Azevedo	R Antonio Nunes de Azevedo	R Antonio Nunes de Azevedo	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Antonio Nunes de Azevedo	R Antonio Nunes de Azevedo	R Antonio Nunes de Azevedo	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
R Antonio Nunes de Azevedo	R Antonio Nunes de Azevedo	R Antonio Nunes de Azevedo	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R dos Saveiros	R dos Saveiros	Av D Rodrigo Sanches	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
Av D Rodrigo Sanches	R dos Saveiros	R Liberal Bruant	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
Av D Rodrigo Sanches	R Liberal Bruant	R dos Saveiros	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
Av D Rodrigo Sanches	R dos Saveiros	R Joao da Cruz e Sousa	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Joao da Cruz e Sousa	Av D Rodrigo Sanches	R Liberal Bruant	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Liberal Bruant	R Joao da Cruz e Sousa	R Joao da Cruz e Sousa	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Liberal Bruant	R Liberal Bruant	Av D Rodrigo Sanches	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
Av D Rodrigo Sanches	R Liberal Bruant	R Anton Graff	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Anton Graff	Av D Rodrigo Sanches	R Antonio Nunes de Azevedo	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Antonio Nunes de Azevedo	R Anton Graff	R Anton Graff	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Anton Graff	R Antonio Nunes de Azevedo	R Gondomar	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Gondomar	R Gondomar	R Fabio Barbosa Lima	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Fabio Barbosa Lima	R Gondomar	R Gondomar	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Gondomar	R Fabio Barbosa Lima	R Luisa Todi	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Luisa Todi	R Luisa Todi	R Fabio Barbosa Lima	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Fabio Barbosa Lima	R Fabio Barbosa Lima	R Fabio Barbosa Lima	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Fabio Barbosa Lima	R Fabio Barbosa Lima	R Fabio Barbosa Lima	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Fabio Barbosa Lima	R Fabio Barbosa Lima	R Luisa Todi	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Luisa Todi	R Luisa Todi	R Tavora	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Luisa Todi	R Tavora	R Antonio Jose Bentes	24/06/19	23/07/19	21/08/19	20/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
Av D Rodrigo Sanches	R Itapiocaba	R Vasco Fernandes	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Vasco Fernandes	Av D Rodrigo Sanches	R Leonardo Coimbra	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Leonardo Coimbra	R Vasco Fernandes	R Basilio Teles	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Basilio Teles	R Leonardo Coimbra	R Vasco Fernandes	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Basilio Teles	R Vasco Fernandes	R Itapiocaba	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Itapiocaba	R Basilio Teles	R Francisco Rufino de Sales	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Francisco Rufino de Sales	R Itapiocaba	Av D Rodrigo Sanches	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
Av D Rodrigo Sanches	R Francisco Rufino de Sales	R Ana Aslan	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
Av D Rodrigo Sanches	R Ana Aslan	R Itapiocaba	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Itapiocaba	Av D Rodrigo Sanches	R Francisco Rufino de Sales	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Itapiocaba	R Francisco Rufino de Sales	R Basilio Teles	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Itapiocaba	R Basilio Teles	R Renato Birolli	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Itapiocaba	R Renato Birolli	R Renato Birolli	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Renato Birolli	R Itapiocaba	R Itapiocaba	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Ernani Rosas Ribeiro	R Ernani Rosas Ribeiro	R Renato Birolli	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Renato Birolli	R Ernani Rosas Ribeiro	R Louis Finson	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Renato Birolli	R Louis Finson	R Giovanni Fasolo	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Giovanni Fasolo	R Renato Birolli	R Leonardo Coimbra	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Giovanni Fasolo	R Leonardo Coimbra	Av D Rodrigo Sanches	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
Av D Rodrigo Sanches	R Giovanni Fasolo	R Eng Felipe Guiton	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Eng Felipe Guiton	Av D Rodrigo Sanches	R Giovanni Fasolo	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Eng Felipe Guiton	R Giovanni Fasolo	R Jose Antonio Caldas	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Eng Felipe Guiton	R Jose Antonio Caldas	R Louis Finson	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Louis Finson	R Eng Felipe Guiton	R Eng Felipe Guiton	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Eng Felipe Guiton	R Louis Finson	R Ernani Rosas Ribeiro	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Ernani Rosas Ribeiro	R Ernani Rosas Ribeiro	R Itapiocaba	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Itapiocaba	R Itapiocaba	R Serra do Imbu	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Serra do Imbu	R Serra do Imbu	Pc Sta Barbara do Rio Pardo	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Serra do Imbu	Pc Sta Barbara do Rio Pardo	R Serra do Espinhaco	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Serra do Espinhaco	R Serra das Estrelas	R Serra das Estrelas	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Serra do Espinhaco	R Serra do Espinhaco	R Serra das Vertentes	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Serra das Vertentes	R Serra das Vertentes	R Candal	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Candal	R Serra das Vertentes	R Serra das Estrelas	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Candal	R Serra das Estrelas	Pc S Benedito das Areias	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Candal	Pc S Benedito das Areias	R Serra das Estrelas	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Serra das Estrelas	R Candal	Pc S Benedito das Areias	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Serra das Estrelas	Pc S Benedito das Areias	R Serra de Lages	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Serra das Estrelas	R Serra de Lages	R Serra de Lages	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Serra das Estrelas	R Serra das Estrelas	R Serra das Estrelas	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Serra das Estrelas	R Serra das Estrelas	Pc Sta Barbara do Rio Pardo	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
Pc Sta Barbara do Rio Pardo	Pc Sta Barbara do Rio Pardo	R Serra de Lages	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Serra de Lages	R Serra de Lages	Pc Sta Barbara do Rio Pardo	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
Pc Sta Barbara do Rio Pardo	Pc Sta Barbara do Rio Pardo	R Serra do Imbu	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Serra do Imbu	Pc Sta Barbara do Rio Pardo	R Serra do Espinhaco	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Serra das Estrelas	R Serra do Espinhaco	R Serra do Espinhaco	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Serra das Estrelas	R Serra das Estrelas	R Serra do Espinhaco	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Serra do Espinhaco	R Serra das Estrelas	R Serra das Estrelas	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Serra do Espinhaco	R Serra do Espinhaco	R Serra das Vertentes	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Serra das Vertentes	R Serra das Vertentes	R Jose Antonio Caldas	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Jose Antonio Caldas	R Jose Antonio Caldas	R Eng Felipe Guiton	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Eng Felipe Guiton	R Jose Antonio Caldas	R Louis Finson	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Louis Finson	R Eng Felipe Guiton	R Renato Birolli	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Renato Birolli	R Louis Finson	R Ernani Rosas Ribeiro	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Renato Birolli	R Ernani Rosas Ribeiro	R Itapiocaba	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Itapiocaba	R Renato Birolli	R Basilio Teles	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Basilio Teles	R Itapiocaba	R Vasco Fernandes	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Vasco Fernandes	R Basilio Teles	R Leonardo Coimbra	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Vasco Fernandes	R Leonardo Coimbra	Av D Rodrigo Sanches	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
Av D Rodrigo Sanches	R Vasco Fernandes	R Cesar Bierrembach	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
Av D Rodrigo Sanches	R Cesar Bierrembach	R Gaupo	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
Av D Rodrigo Sanches	R Gaupo	R Giovanni Fasolo	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Giovanni Fasolo	Av D Rodrigo Sanches	R Leonardo Coimbra	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Giovanni Fasolo	R Leonardo Coimbra	R Renato Birolli	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Giovanni Fasolo	R Renato Birolli	R Eng Felipe Guiton	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Eng Felipe Guiton	R Giovanni Fasolo	R Jose Antonio Caldas	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Jose Antonio Caldas	R Eng Felipe Guiton	R Eng Felipe Guiton	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Eng Felipe Guiton	R Jose Antonio Caldas	R Serra das Vertentes	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Serra do Espinhaco	R Serra das Vertentes	R Serra da Canastra	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Serra do Espinhaco	R Serra da Canastra	R Serra dos Dois Irmaos	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Serra dos Dois Irmaos	R Serra do Espinhaco	R Serra do Espinhaco	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Serra dos Dois Irmaos	R Serra dos Dois Irmaos	R Serra do Espinhaco	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Serra dos Dois Irmaos	R Serra do Espinhaco	R Alves de Sousa	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Serra dos Dois Irmaos	R Alves de Sousa	R Alves de Sousa	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Alves de Sousa	R Serra dos Dois Irmaos	R Serra dos Dois Irmaos	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Alves de Sousa	R Alves de Sousa	R Alves de Sousa	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Alves de Sousa	R Alves de Sousa	R Serra da Canastra	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Serra da Canastra	R Serra da Canastra	R Serra dos Dois Irmaos	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Serra dos Dois Irmaos	R Serra da Canastra	R Alves de Sousa	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Serra dos Dois Irmaos	R Alves de Sousa	R Alves de Sousa	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Alves de Sousa	R Serra dos Dois Irmaos	R Serra dos Dois Irmaos	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Serra dos Dois Irmaos	R Alves de Sousa	R Serra da Canastra	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Serra da Canastra	R Serra da Canastra	R Serra do Espinhaco	24/06/19	23/07/19	21/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Albert Lange	R Albert Lange	R Maria Clara da Silva Santana	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Maria Clara da Silva Santana	R Maria Clara da Silva Santana	R Antonio Arfe	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Antonio Arfe	R Maria Clara da Silva Santana	Tv Jose Maria Lado	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Antonio Arfe	Tv Jose Maria Lado	R Maria Clara da Silva Santana	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Maria Clara da Silva Santana	R Antonio Arfe	Av D Rodrigo Sanches	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
Av D Rodrigo Sanches	R Maria Clara da Silva Santana	Tv Julia Gonzaga	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
Av D Rodrigo Sanches	Tv Julia Gonzaga	R Jose Churriguera	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Jose Churriguera	Av D Rodrigo Sanches	Av D Rodrigo Sanches	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Jose Churriguera	R Jose Churriguera	Av D Rodrigo Sanches	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
Av D Rodrigo Sanches	R Jose Churriguera	R Cantigas de Saudade	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Cantigas de Saudade	Av D Rodrigo Sanches	R dos Cooperadores	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Cantigas de Saudade	R dos Cooperadores	R Ipuacu	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Cantigas de Saudade	R Ipuacu	R Alvaro Obregon	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Alvaro Obregon	R Alvaro Obregon	R Ipuacu	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Ipuacu	R Alvaro Obregon	R Past Jeronimo Granero Garcia	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Past Jeronimo Granero Garcia	R Ipuacu	R Celavisa	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Celavisa	R Past Jeronimo Granero Garcia	Est de Itapecerica	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
Est de Itapecerica	R Celavisa	R Celavisa	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	R Bracara	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Bracara	Est de Itapecerica	R Past Jeronimo Granero Garcia	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Past Jeronimo Granero Garcia	R Bracara	R Ipuacu	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Ipuacu	R Past Jeronimo Granero Garcia	R Alvaro Obregon	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Alvaro Obregon	R Ipuacu	R Ipuacu	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Ipuacu	R Alvaro Obregon	R Serra do Imbu	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Serra do Imbu	R Serra do Imbu	Pc Sta Barbara do Rio Pardo	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
Pc Sta Barbara do Rio Pardo	R Serra do Imbu	R Serra do Imbu	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Serra do Imbu	Pc Sta Barbara do Rio Pardo	R Serra de Lages	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Serra de Lages	R Serra de Lages	R Serra de Lages	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Serra de Lages	R Serra de Lages	R Serra das Estrelas	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Serra das Estrelas	R Serra das Estrelas	R Serra das Estrelas	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Serra das Estrelas	R Serra das Estrelas	R Serra das Estrelas	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
R Serra das Estrelas	R Serra das Estrelas	R Serra de Lages	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Serra de Lages	R Serra de Lages	R Serra das Estrelas	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Serra das Estrelas	R Serra de Lages	Pc S Benedito das Areias	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Serra das Estrelas	Pc S Benedito das Areias	R Candal	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Candal	R Serra das Estrelas	Pc S Benedito das Areias	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Candal	Pc S Benedito das Areias	Av Felipe Carrillo Puerto	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
Av Felipe Carrillo Puerto	R Candal	R Pedro Rivera	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
Av Felipe Carrillo Puerto	R Pedro Rivera	R Bracara	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
Av Felipe Carrillo Puerto	R Bracara	Est de Itapecerica	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
Av Felipe Carrillo Puerto	Est de Itapecerica	R Bracara	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Bracara	Av Felipe Carrillo Puerto	R Miguel Hidalgo	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Bracara	R Miguel Hidalgo	R Past Jeronimo Granero Garcia	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Bracara	R Past Jeronimo Granero Garcia	Est de Itapecerica	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
Est de Itapecerica	R Bracara	R Bracara	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Bracara	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	R Bracara	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
Est de Itapecerica	R Bracara	R Bracara	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	Av Felipe Carrillo Puerto	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
Av Felipe Carrillo Puerto	Est de Itapecerica	R Bracara	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
Av Felipe Carrillo Puerto	R Bracara	R Pedro Rivera	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
Av Felipe Carrillo Puerto	R Pedro Rivera	R Candal	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Candal	Av Felipe Carrillo Puerto	Pc S Benedito das Areias	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
Pc S Benedito das Areias	R Candal	R Serra das Estrelas	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Serra das Estrelas	Pc S Benedito das Areias	R Serra de Lages	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Serra das Estrelas	R Serra de Lages	R Serra de Lages	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Serra das Estrelas	R Serra das Estrelas	R Serra das Estrelas	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Serra das Estrelas	R Serra das Estrelas	R Serra do Imbu	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Serra do Imbu	R Serra das Estrelas	Pc Sta Barbara do Rio Pardo	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Serra do Imbu	Pc Sta Barbara do Rio Pardo	Pc Sta Barbara do Rio Pardo	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
Pc Sta Barbara do Rio Pardo	R Serra do Imbu	R Alvaro Obregon	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Alvaro Obregon	R Alvaro Obregon	R Ipuacu	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Ipuacu	R Alvaro Obregon	R Celavisa	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Celavisa	R Ipuacu	R Past Jeronimo Granero Garcia	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Celavisa	R Past Jeronimo Granero Garcia	R Ipuacu	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Ipuacu	R Celavisa	R Cantigas de Saudade	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Cantigas de Saudade	R Ipuacu	R dos Cooperadores	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Cantigas de Saudade	R dos Cooperadores	Av D Rodrigo Sanches	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
Av D Rodrigo Sanches	R Cantigas de Saudade	R Cantigas de Saudade	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
Av D Rodrigo Sanches	Av D Rodrigo Sanches	Tv Josefa Domingues Lima	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
Av D Rodrigo Sanches	Tv Josefa Domingues Lima	Tv Josefa Domingues Lima	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
Av D Rodrigo Sanches	Av D Rodrigo Sanches	Tv Josefa Domingues Lima	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
Av D Rodrigo Sanches	Tv Josefa Domingues Lima	Tv Josefa Domingues Lima	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
Av D Rodrigo Sanches	Av D Rodrigo Sanches	R Cantigas de Saudade	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Cantigas de Saudade	Av D Rodrigo Sanches	R dos Cooperadores	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R dos Cooperadores	R Cantigas de Saudade	Est de Itapecerica	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
Est de Itapecerica	R dos Cooperadores	R Modelar	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
Est de Itapecerica	R Modelar	Ac Est de Itapecerica	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
Est de Itapecerica	Ac Est de Itapecerica	Av D Rodrigo Sanches	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
Av D Rodrigo Sanches	Est de Itapecerica	Ac Est de Itapecerica	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
Av D Rodrigo Sanches	Ac Est de Itapecerica	Tv Jose Maria Lado	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
Av D Rodrigo Sanches	Tv Jose Maria Lado	R Maria Clara da Silva Santana	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
Av D Rodrigo Sanches	R Maria Clara da Silva Santana	Tv Jose Maria Lado	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
Av D Rodrigo Sanches	Tv Jose Maria Lado	Ac Est de Itapecerica	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
Ac Est de Itapecerica	Av D Rodrigo Sanches	Est de Itapecerica	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
Est de Itapecerica	Ac Est de Itapecerica	R Modelar	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
Est de Itapecerica	R Modelar	R dos Cooperadores	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
Est de Itapecerica	R dos Cooperadores	R dos Cooperadores	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R dos Cooperadores	Est de Itapecerica	R dos Mascarinos	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R dos Mascarinos	R dos Mascarinos	R dos Mascarinos	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R dos Mascarinos	R dos Mascarinos	R dos Jeribas	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R dos Jeribas	R dos Mascarinos	R Integrada	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Integrada	R dos Jeribas	R Flor do Imperador	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Flor do Imperador	R Integrada	R das Iriabas	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Flor do Imperador	R das Iriabas	R dos Jeribas	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R dos Jeribas	R Flor do Imperador	Tv Folha Cheirosa	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R dos Jeribas	Tv Folha Cheirosa	Tv Folha Cheirosa	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R dos Jeribas	R dos Jeribas	Tv Folha Cheirosa	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R dos Jeribas	Tv Folha Cheirosa	R Flor do Imperador	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R dos Jeribas	R Flor do Imperador	R dos Mascarinos	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R dos Mascarinos	R dos Jeribas	R dos Jeribas	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R dos Mascarinos	R dos Mascarinos	R dos Mascarinos	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R dos Mascarinos	R dos Mascarinos	Est de Itapecerica	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	R Celavisa	24/06/19	23/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	22/11/19	21/12/19
R Manoel Jose Pereira	Al Jose Lopes de Almeida	Av Ellis Maas	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
Av Ellis Maas	R Manoel Jose Pereira	Tv Sergio Paulo Urizi	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
Av Ellis Maas	Tv Sergio Paulo Urizi	R Antonio de Luca	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
Av Ellis Maas	R Antonio de Luca	R Ana Elisa	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
Av Ellis Maas	R Ana Elisa	Dr Telemaco Hippolyto de Macedo Van Lange	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
Av Ellis Maas	Dr Telemaco Hippolyto de Macedo Van Lange	Al Jose Lopes de Almeida	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
Al Jose Lopes de Almeida	Av Ellis Maas	R Mateus de Albuquerque	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
Al Jose Lopes de Almeida	R Mateus de Albuquerque	R Nicola Florentino	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
Al Jose Lopes de Almeida	R Nicola Florentino	R Alexandre Ivanov	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
Al Jose Lopes de Almeida	R Alexandre Ivanov	R Ana Elisa	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
R Ana Elisa	Al Jose Lopes de Almeida	Al Jose Lopes de Almeida	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
R Ana Elisa	R Ana Elisa	Av Ellis Maas	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
Av Ellis Maas	R Ana Elisa	Dr Telemaco Hippolyto de Macedo Van Lange	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
Av Ellis Maas	Dr Telemaco Hippolyto de Macedo Van Lange	Al Jose Lopes de Almeida	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
Al Jose Lopes de Almeida	Av Ellis Maas	R Mateus de Albuquerque	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
Al Jose Lopes de Almeida	R Mateus de Albuquerque	R Nicola Florentino	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
Al Jose Lopes de Almeida	R Nicola Florentino	R Alexandre Ivanov	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
R Alexandre Ivanov	Al Jose Lopes de Almeida	R Santiago Bonavia	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
R Santiago Bonavia	R Alexandre Ivanov	R Manoel Jose Pereira	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
R Manoel Jose Pereira	R Santiago Bonavia	Al Jose Lopes de Almeida	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
Al Jose Lopes de Almeida	R Manoel Jose Pereira	R Ana Elisa	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
Al Jose Lopes de Almeida	R Ana Elisa	R Alexandre Ivanov	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
Al Jose Lopes de Almeida	R Alexandre Ivanov	R Nicola Florentino	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
R Nicola Florentino	Al Jose Lopes de Almeida	R Santiago Bonavia	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
R Santiago Bonavia	R Nicola Florentino	R Jan Liss	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
R Santiago Bonavia	R Jan Liss	R Alexandre Ivanov	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
R Santiago Bonavia	R Alexandre Ivanov	R Jan Liss	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
R Santiago Bonavia	R Jan Liss	R Nicola Florentino	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
R Nicola Florentino	R Santiago Bonavia	Al Jose Lopes de Almeida	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
Al Jose Lopes de Almeida	R Nicola Florentino	R Mateus de Albuquerque	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
Al Jose Lopes de Almeida	R Mateus de Albuquerque	Av Ellis Maas	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
Av Ellis Maas	Al Jose Lopes de Almeida	R Maria Blanchard	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
Av Ellis Maas	R Maria Blanchard	Av Comen Sant Anna	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
Av Ellis Maas	Av Comen Sant Anna	Av Comen Sant Anna	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
Av Comen Sant Anna	Av Ellis Maas	Av Ellis Maas	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
Av Ellis Maas	Av Ellis Maas	Av Ellis Maas	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
Av Ellis Maas	Av Ellis Maas	R Prfa Eunice Bechara de Oliveira	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
Av Ellis Maas	R Prfa Eunice Bechara de Oliveira	R Ac	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
Av Ellis Maas	R Ac	R Ac	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
Av Ellis Maas	Av Ellis Maas	Av Ellis Maas	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
Av Ellis Maas	Av Ellis Maas	R Jasmin da Beirada	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
R Jasmin da Beirada	R Integrada	R Rosi Floras	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
R Rosi Floras	R Jasmin da Beirada	R Junco da Praia	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
R Rosi Floras	R Junco da Praia	Tv Jatoba do Campo	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
R Rosi Floras	Tv Jatoba do Campo	R Junco da Praia	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
R Junco da Praia	R Rosi Floras	R Integrada	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
R Integrada	R Junco da Praia	R Ac	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
R Integrada	R Ac	Tv da Unificacao	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
R Integrada	Tv da Unificacao	Tv dos Amigos	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
R Integrada	Tv dos Amigos	Tv Rnh dos Prados	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
R Integrada	Tv Rnh dos Prados	Av Ellis Maas	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
Av Ellis Maas	R Integrada	R da Solidariedade	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
Av Ellis Maas	R da Solidariedade	R da Solidariedade	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
R da Solidariedade	R da Solidariedade	Av Ellis Maas	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
Av Ellis Maas	Av Ellis Maas	Av Ellis Maas	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
Av Ellis Maas	Av Ellis Maas	R Jasmin da Beirada	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
R Integrada	R Jasmin da Beirada	R Junco da Praia	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
R Integrada	R Junco da Praia	R Ac	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
R Integrada	R Ac	Tv da Unificacao	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
R Integrada	Tv da Unificacao	Tv dos Amigos	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
R Integrada	Tv dos Amigos	Tv Rnh dos Prados	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
R Integrada	Tv Rnh dos Prados	Av Ellis Maas	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
Av Ellis Maas	R Integrada	R da Solidariedade	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
R da Solidariedade	Av Ellis Maas	Tv Mutirante Luiz Gonzaga	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
R da Solidariedade	Tv Mutirante Luiz Gonzaga	R Ac	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
R da Solidariedade	R Ac	R Ac	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
R da Solidariedade	R Ac	Av Ellis Maas	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
Av Ellis Maas	R da Solidariedade	R Marmeleira da India	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
R Marmeleira da India	Av Ellis Maas	R dos Mercanteis	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
R dos Mercanteis	R Marmeleira da India	R Prfa Eunice Bechara de Oliveira	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
R Prfa Eunice Bechara de Oliveira	R dos Mercanteis	R dos Mercanteis	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
R Prfa Eunice Bechara de Oliveira	R Prfa Eunice Bechara de Oliveira	R dos Mercanteis	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
R Prfa Eunice Bechara de Oliveira	R dos Mercanteis	R dos Mercanteis	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
R dos Mercanteis	R Prfa Eunice Bechara de Oliveira	R Ivan	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
R Ivan	R Ivan	R Prfa Eunice Bechara de Oliveira	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
R Prfa Eunice Bechara de Oliveira	R Prfa Eunice Bechara de Oliveira	Av Ellis Maas	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
Av Ellis Maas	R Prfa Eunice Bechara de Oliveira	R Ac	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
Av Ellis Maas	R Marmeleira da India	R Prfa Eunice Bechara de Oliveira	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
Av Ellis Maas	R Prfa Eunice Bechara de Oliveira	R Ac	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
Av Ellis Maas	R Ac	R Ac	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
Av Ellis Maas	Av Ellis Maas	Av Ellis Maas	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
Av Ellis Maas	Av Ellis Maas	R Jasmin da Beirada	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
R Jasmin da Beirada	R Integrada	R Rosi Floras	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
R Rosi Floras	R Jasmin da Beirada	Tv Rosa de Lobo	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
R Rosi Floras	Tv Rosa de Lobo	Tv Ramalhete	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
R Rosi Floras	Tv Ramalhete	Tv Jatoba do Campo	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
R Rosi Floras	Tv Jatoba do Campo	Tv Ramalhete	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
R Rosi Floras	Tv Ramalhete	Tv Rosa de Lobo	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
R Rosi Floras	Tv Rosa de Lobo	R Jasmin da Beirada	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
R Rosi Floras	R Jasmin da Beirada	R Junco da Praia	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
R Junco da Praia	R Rosi Floras	R Integrada	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
R Integrada	R Junco da Praia	R Ac	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
R Integrada	R Ac	Tv da Unificacao	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
R Integrada	Tv da Unificacao	Tv dos Amigos	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
R Integrada	Tv dos Amigos	Tv Rnh dos Prados	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
R Integrada	Tv Rnh dos Prados	Av Ellis Maas	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
Av Ellis Maas	R Integrada	R da Solidariedade	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
Av Ellis Maas	R da Solidariedade	R da Solidariedade	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
Av Ellis Maas	R da Solidariedade	R Marmeleira da India	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
Av Ellis Maas	R Marmeleira da India	R Prfa Eunice Bechara de Oliveira	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
Av Ellis Maas	R Prfa Eunice Bechara de Oliveira	R Prfa Eunice Bechara de Oliveira	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
Av Ellis Maas	Av Ellis Maas	Av Comen Sant Anna	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
Av Comen Sant Anna	Av Ellis Maas	R Comen Antunes dos Santos	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
R Comen Antunes dos Santos	Av Comen Sant Anna	R Alves de Oliveira	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
R Comen Antunes dos Santos	R Alves de Oliveira	Av Comen Sant Anna	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
Av Comen Sant Anna	R Comen Antunes dos Santos	R Comen Antunes dos Santos	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
Av Comen Sant Anna	Av Comen Sant Anna	R Iuruti	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
Av Comen Sant Anna	R Iuruti	R Ipaguacu	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
R Ipaguacu	Av Comen Sant Anna	R Floresta Imperial	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
R Ipaguacu	R Floresta Imperial	R Goioxim	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
R Goioxim	R Ipaguacu	R Ipaguacu	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
R Ipaguacu	R Goioxim	R Carlos Forte	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
R Ivaldo	R Carlos Forte	R Ivan	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
R Ivan	R Ivaldo	R Ivaldo	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
R Ivaldo	R Ivan	R Prfa Eunice Bechara de Oliveira	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
R Prfa Eunice Bechara de Oliveira	R Prfa Eunice Bechara de Oliveira	R dos Mercanteis	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
R dos Mercanteis	R Prfa Eunice Bechara de Oliveira	R Marmeleira da India	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
R dos Mercanteis	R Marmeleira da India	R dos Mutirantes	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
R dos Mutirantes	R dos Mercanteis	R Ac	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
R dos Mutirantes	R Ac	R da Solidariedade	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	22/10/19	23/11/19	23/12/19
R Jose Martins de Aguiar	R Alm Luis Penido Burnier	R Manoel Jose Pereira	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Manoel Jose Pereira	R Jose Martins de Aguiar	R Wiliam Blake	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Manoel Jose Pereira	R Wiliam Blake	R Santiago Bonavia	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Manoel Jose Pereira	R Santiago Bonavia	R Wiliam Blake	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Wiliam Blake	R Manoel Jose Pereira	R Jose Martins de Aguiar	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Jose Martins de Aguiar	R Wiliam Blake	R Manoel Alves dos Santos	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Manoel Alves dos Santos	R Jose Martins de Aguiar	R Eneias Freire Resende	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Manoel Alves dos Santos	R Eneias Freire Resende	R Manoel Duarte Oliveira	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Manoel Alves dos Santos	R Manoel Duarte Oliveira	R Manoel Duarte Oliveira	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Manoel Alves dos Santos	R Manoel Alves dos Santos	R Manoel Duarte Oliveira	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Manoel Duarte Oliveira	R Manoel Alves dos Santos	R Jose Martins de Aguiar	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Jose Martins de Aguiar	R Manoel Duarte Oliveira	R Jan Liss	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Jan Liss	R Jose Martins de Aguiar	R Santiago Bonavia	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Jan Liss	R Santiago Bonavia	R Jose Martins de Aguiar	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Jose Martins de Aguiar	R Jan Liss	R Manoel Alves dos Santos	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Jose Martins de Aguiar	R Manoel Alves dos Santos	R Wiliam Blake	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Jose Martins de Aguiar	R Wiliam Blake	R Manoel Jose Pereira	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Manoel Jose Pereira	R Jose Martins de Aguiar	R Antonio Gomes Eiras	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Antonio Gomes Eiras	R Manoel Jose Pereira	R Alm Luis Penido Burnier	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Antonio Gomes Eiras	R Alm Luis Penido Burnier	R Urias Antonio de Souza	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Antonio Gomes Eiras	R Urias Antonio de Souza	R Alm Luis Penido Burnier	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Alm Luis Penido Burnier	R Antonio Gomes Eiras	R Jose Martins de Aguiar	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Alm Luis Penido Burnier	R Jose Martins de Aguiar	R Domingos Elias de Almeida	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Domingos Elias de Almeida	R Alm Luis Penido Burnier	R Alm Luis Penido Burnier	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Domingos Elias de Almeida	R Domingos Elias de Almeida	R Alm Luis Penido Burnier	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Alm Luis Penido Burnier	R Domingos Elias de Almeida	R Domingos Elias de Almeida	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Alm Luis Penido Burnier	R Alm Luis Penido Burnier	R Domingos Elias de Almeida	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Alm Luis Penido Burnier	R Domingos Elias de Almeida	R Jose Martins de Aguiar	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Alm Luis Penido Burnier	R Jose Martins de Aguiar	R Antonio Gomes Eiras	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Alm Luis Penido Burnier	R Antonio Gomes Eiras	R Clotilde Orsolini Morana	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Clotilde Orsolini Morana	R Alm Luis Penido Burnier	R Alm Luis Penido Burnier	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Clotilde Orsolini Morana	R Clotilde Orsolini Morana	R Alm Luis Penido Burnier	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Clotilde Orsolini Morana	R Alm Luis Penido Burnier	R Manoel Jose Pereira	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Manoel Jose Pereira	R Clotilde Orsolini Morana	R Antonio Gomes Eiras	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Manoel Jose Pereira	R Antonio Gomes Eiras	R Jose Martins de Aguiar	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Jose Martins de Aguiar	R Manoel Jose Pereira	R Wiliam Blake	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Jose Martins de Aguiar	R Wiliam Blake	R Manoel Alves dos Santos	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Jose Martins de Aguiar	R Manoel Alves dos Santos	R Jan Liss	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Jose Martins de Aguiar	R Jan Liss	R Manoel Duarte Oliveira	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Jose Martins de Aguiar	R Manoel Duarte Oliveira	R Nicola Florentino	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Jose Martins de Aguiar	R Nicola Florentino	R Hortencio Dutra	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Jose Martins de Aguiar	R Hortencio Dutra	R Nicola Florentino	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Nicola Florentino	R Jose Martins de Aguiar	R Jose Martins de Aguiar	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Nicola Florentino	R Nicola Florentino	R Santiago Bonavia	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Santiago Bonavia	R Nicola Florentino	R Jan Liss	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Santiago Bonavia	R Jan Liss	R Alexandre Ivanov	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Santiago Bonavia	R Alexandre Ivanov	R Manoel Jose Pereira	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Manoel Jose Pereira	R Santiago Bonavia	R Wiliam Blake	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Manoel Jose Pereira	R Wiliam Blake	R Jose Martins de Aguiar	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Manoel Jose Pereira	R Jose Martins de Aguiar	R Antonio Gomes Eiras	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Manoel Jose Pereira	R Antonio Gomes Eiras	R Clotilde Orsolini Morana	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Manoel Jose Pereira	R Clotilde Orsolini Morana	R Eneias Freire Resende	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Eneias Freire Resende	R Eugenio Stapf	R Manoel Alves dos Santos	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Eneias Freire Resende	R Manoel Alves dos Santos	R Eugenio Stapf	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Eugenio Stapf	R Eneias Freire Resende	R Eneias Freire Resende	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Eugenio Stapf	R Eugenio Stapf	R Alm Luis Penido Burnier	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Alm Luis Penido Burnier	R Eugenio Stapf	R Clotilde Orsolini Morana	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Alm Luis Penido Burnier	R Clotilde Orsolini Morana	R Eugenio Stapf	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Eugenio Stapf	R Alm Luis Penido Burnier	R Giovanni D Ambrogio	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Giovanni D Ambrogio	R Eugenio Stapf	R Joao de Gois	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Joao de Gois	R Giovanni D Ambrogio	R Joaquim Braga	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Joaquim Braga	R Joao de Gois	R Miguel Lopes	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Joaquim Braga	R Miguel Lopes	R Joao de Gois	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Joao de Gois	R Joaquim Braga	R Alm Luis Penido Burnier	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Joao de Gois	R Alm Luis Penido Burnier	R Alm Luis Penido Burnier	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Joao de Gois	R Joao de Gois	R Joao de Gois	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Joao de Gois	R Joao de Gois	R Joao de Gois	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Joao de Gois	R Joao de Gois	R Joao de Gois	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Joao de Gois	R Joao de Gois	R Eugenio Stapf	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Eugenio Stapf	R Eugenio Stapf	R Joao de Gois	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Joao de Gois	R Joao de Gois	R Miguel Lopes	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Miguel Lopes	R Miguel Lopes	R Pedro Leite	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Miguel Lopes	R Pedro Leite	R Pedro Leite	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Miguel Lopes	R Miguel Lopes	R Marcelo Pinheiro	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Miguel Lopes	R Marcelo Pinheiro	R Jose Nunes	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Miguel Lopes	R Jose Nunes	R Jose Nunes	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
R Jose Nunes	R Miguel Lopes	R Antonio Mantegazza	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Antonio Mantegazza	R Antonio Mantegazza	R Onam Gomes de Sena	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Antonio Mantegazza	R Onam Gomes de Sena	R Onam Gomes de Sena	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Antonio Mantegazza	R Antonio Mantegazza	R Jose Nunes	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Jose Nunes	R Antonio Mantegazza	R Francisco de Almeida	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Jose Nunes	R Francisco de Almeida	R Antonio Mantegazza	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Jose Nunes	R Antonio Mantegazza	R Miguel Lopes	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Miguel Lopes	R Jose Nunes	R Jose Nunes	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Miguel Lopes	R Miguel Lopes	R Alm Luis Penido Burnier	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Alm Luis Penido Burnier	R Miguel Lopes	R Joao de Gois	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Alm Luis Penido Burnier	R Joao de Gois	R Eugenio Stapf	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Alm Luis Penido Burnier	R Eugenio Stapf	R Joao de Gois	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Joao de Gois	R Alm Luis Penido Burnier	R Alm Luis Penido Burnier	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Alm Luis Penido Burnier	R Joao de Gois	R Miguel Lopes	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Miguel Lopes	R Miguel Lopes	R Alm Luis Penido Burnier	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Miguel Lopes	R Alm Luis Penido Burnier	R Alm Luis Penido Burnier	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Alm Luis Penido Burnier	R Miguel Lopes	R Onam Gomes de Sena	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Onam Gomes de Sena	R Onam Gomes de Sena	R Miguel Lopes	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Miguel Lopes	R Miguel Lopes	R Onam Gomes de Sena	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Miguel Lopes	R Onam Gomes de Sena	R Onam Gomes de Sena	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Miguel Lopes	R Miguel Lopes	R Alm Luis Penido Burnier	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Miguel Lopes	R Alm Luis Penido Burnier	R Alm Luis Penido Burnier	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Miguel Lopes	R Miguel Lopes	R Jose Nunes	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Miguel Lopes	R Jose Nunes	R Marcelo Pinheiro	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Marcelo Pinheiro	R Miguel Lopes	R Miguel Lopes	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Miguel Lopes	R Marcelo Pinheiro	R Pedro Leite	25/06/19	24/07/19	22/08/19	21/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Mateus de Albuquerque	Al Jose Lopes de Almeida	R Charles Meryon	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Mateus de Albuquerque	R Charles Meryon	R Maria Blanchard	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Mateus de Albuquerque	R Maria Blanchard	R Maria Blanchard	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Mateus de Albuquerque	R Mateus de Albuquerque	R Jose Martins de Aguiar	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Jose Martins de Aguiar	R Mateus de Albuquerque	R Charles Meryon	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Charles Meryon	R Jose Martins de Aguiar	R Jose Martins de Aguiar	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Jose Martins de Aguiar	R Charles Meryon	R Nicola Florentino	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Nicola Florentino	R Nicola Florentino	R Charles Meryon	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Charles Meryon	R Charles Meryon	R Mateus de Albuquerque	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Mateus de Albuquerque	R Charles Meryon	R Maria Blanchard	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Maria Blanchard	R Mateus de Albuquerque	R Mateus de Albuquerque	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Mateus de Albuquerque	R Maria Blanchard	R Comen Antunes dos Santos	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Comen Antunes dos Santos	R Comen Antunes dos Santos	R Maria Blanchard	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Maria Blanchard	R Maria Blanchard	R Mateus de Albuquerque	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Mateus de Albuquerque	R Maria Blanchard	R Maria Blanchard	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Mateus de Albuquerque	R Mateus de Albuquerque	R Jose Martins de Aguiar	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Jose Martins de Aguiar	R Mateus de Albuquerque	R Charles Meryon	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Jose Martins de Aguiar	R Charles Meryon	R Hortencio Dutra	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Jose Martins de Aguiar	R Hortencio Dutra	R Charles Meryon	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Jose Martins de Aguiar	R Charles Meryon	R Mateus de Albuquerque	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Mateus de Albuquerque	R Jose Martins de Aguiar	R Comen Antunes dos Santos	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Comen Antunes dos Santos	R Mateus de Albuquerque	Av Augusto Cardoso	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Comen Antunes dos Santos	Av Augusto Cardoso	Logradouro sem saida	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Comen Antunes dos Santos	R Comen Antunes dos Santos	Logradouro sem saida	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Comen Antunes dos Santos	R Comen Antunes dos Santos	Logradouro sem saida	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Comen Antunes dos Santos	Av Augusto Cardoso	Logradouro sem saida	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Comen Antunes dos Santos	Av Augusto Cardoso	R Mateus de Albuquerque	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Comen Antunes dos Santos	R Mateus de Albuquerque	R Manoel Alves dos Santos	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Manoel Alves dos Santos	R Comen Antunes dos Santos	R Hortencio Dutra	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Manoel Alves dos Santos	R Hortencio Dutra	R Hortencio Dutra	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Manoel Alves dos Santos	R Manoel Alves dos Santos	R Hortencio Dutra	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Hortencio Dutra	R Manoel Alves dos Santos	R Jose Martins de Aguiar	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Hortencio Dutra	R Jose Martins de Aguiar	R Manoel Alves dos Santos	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Manoel Alves dos Santos	R Hortencio Dutra	R Comen Antunes dos Santos	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Comen Antunes dos Santos	R Manoel Alves dos Santos	R Joao de Gois	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Joao de Gois	R Comen Antunes dos Santos	R Comen Antunes dos Santos	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Joao de Gois	R Joao de Gois	R Comen Antunes dos Santos	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Comen Antunes dos Santos	R Joao de Gois	R Joao de Gois	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Joao de Gois	R Comen Antunes dos Santos	R Duarte Coelho Pereira	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Duarte Coelho Pereira	R Duarte Coelho Pereira	R Duarte Coelho Pereira	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Duarte Coelho Pereira	R Duarte Coelho Pereira	R Duarte Coelho Pereira	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Duarte Coelho Pereira	R Duarte Coelho Pereira	R Diogo Dias	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Duarte Coelho Pereira	R Diogo Dias	R Simao de Miranda	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Simao de Miranda	R Duarte Coelho Pereira	R Comen Antunes dos Santos	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Comen Antunes dos Santos	R Simao de Miranda	R Simao de Miranda	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Comen Antunes dos Santos	R Comen Antunes dos Santos	R Manuel Afonso	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Comen Antunes dos Santos	R Manuel Afonso	R Manuel Afonso	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Miguel Lopes	R Miguel Lopes	Av Diogo Correia de Sande	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
Av Diogo Correia de Sande	R Miguel Lopes	R Gaspar dos Reis	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Gaspar dos Reis	Av Diogo Correia de Sande	R Miguel Lopes	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Miguel Lopes	R Gaspar dos Reis	Av Diogo Correia de Sande	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Miguel Lopes	Av Diogo Correia de Sande	Av Diogo Correia de Sande	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Comen Antunes dos Santos	R Comen Antunes dos Santos	R Manuel Afonso	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Manuel Afonso	R Comen Antunes dos Santos	R Antonio Ribeiro Pina	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Antonio Ribeiro Pina	R Manuel Afonso	R Manuel Afonso	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Manuel Afonso	R Antonio Ribeiro Pina	R Manuel Afonso	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Manuel Afonso	R Manuel Afonso	R Manuel Afonso	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Manuel Afonso	R Manuel Afonso	R Antonio Ribeiro Pina	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Manuel Afonso	R Antonio Ribeiro Pina	R Comen Antunes dos Santos	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Comen Antunes dos Santos	R Manuel Afonso	R Manuel Afonso	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Miguel Lopes	R Miguel Lopes	Av Diogo Correia de Sande	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Miguel Lopes	Av Diogo Correia de Sande	R Gaspar dos Reis	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Miguel Lopes	R Gaspar dos Reis	R Gaspar dos Reis	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Miguel Lopes	R Miguel Lopes	R Simao de Oliveira	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Simao de Oliveira	R Miguel Lopes	Av Diogo Correia de Sande	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
Av Diogo Correia de Sande	R Simao de Oliveira	R Simao de Oliveira	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
Av Diogo Correia de Sande	Av Diogo Correia de Sande	R Gaspar dos Reis	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Gaspar dos Reis	Av Diogo Correia de Sande	R Miguel Lopes	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Miguel Lopes	R Gaspar dos Reis	R Gaspar dos Reis	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Miguel Lopes	R Miguel Lopes	R Simao de Oliveira	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Miguel Lopes	R Simao de Oliveira	R Pedro Leite	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Pedro Leite	R Miguel Lopes	R Miguel Lopes	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Pedro Leite	R Pedro Leite	Av Diogo Correia de Sande	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
Av Diogo Correia de Sande	R Pedro Leite	R Marcelo Pinheiro	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
Av Diogo Correia de Sande	R Marcelo Pinheiro	R Antonio Ribeiro Pina	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Antonio Ribeiro Pina	Av Diogo Correia de Sande	Av Diogo Correia de Sande	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Antonio Ribeiro Pina	R Antonio Ribeiro Pina	R Manuel Afonso	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Manuel Afonso	R Antonio Ribeiro Pina	R Antonio Ribeiro Pina	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Antonio Ribeiro Pina	R Manuel Afonso	Av Diogo Correia de Sande	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
Av Diogo Correia de Sande	Av Diogo Correia de Sande	R Simao de Oliveira	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
Av Diogo Correia de Sande	R Simao de Oliveira	R Simao de Oliveira	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
Av Diogo Correia de Sande	Av Diogo Correia de Sande	R Pedro Leite	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
Av Diogo Correia de Sande	R Pedro Leite	R Marcelo Pinheiro	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Marcelo Pinheiro	Av Diogo Correia de Sande	Av Diogo Correia de Sande	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Marcelo Pinheiro	R Marcelo Pinheiro	R Marcelo Pinheiro	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Marcelo Pinheiro	R Marcelo Pinheiro	R Marcelo Pinheiro	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Marcelo Pinheiro	R Marcelo Pinheiro	R Jose Nunes	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Jose Nunes	R Jose Nunes	R Antonio Ribeiro Pina	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Antonio Ribeiro Pina	R Jose Nunes	Av Diogo Correia de Sande	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Antonio Ribeiro Pina	Av Diogo Correia de Sande	Av Diogo Correia de Sande	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Antonio Ribeiro Pina	R Antonio Ribeiro Pina	R Manuel Afonso	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Antonio Ribeiro Pina	R Manuel Afonso	R Manuel Afonso	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Antonio Ribeiro Pina	R Antonio Ribeiro Pina	R Antonio Ribeiro Pina	25/06/19	24/07/19	22/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Hildegard Jurgenfeld	R Eduardo Jurgenfeld	R Antonio Costa Ernesto	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Antonio Costa Ernesto	R Hildegard Jurgenfeld	R Alves de Oliveira	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Alves de Oliveira	R Antonio Costa Ernesto	R Antonio Costa Ernesto	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Alves de Oliveira	R Antonio Costa Ernesto	R Eduardo Jurgenfeld	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Eduardo Jurgenfeld	R Alves de Oliveira	R Hildegard Jurgenfeld	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Hildegard Jurgenfeld	R Eduardo Jurgenfeld	Av Atos Tomas Ferracciu	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
Av Atos Tomas Ferracciu	R Hildegard Jurgenfeld	R Hildegard Jurgenfeld	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
Av Atos Tomas Ferracciu	Av Atos Tomas Ferracciu	R Antonio Faria	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
Av Atos Tomas Ferracciu	R Antonio Faria	R Antonio Faria	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Assad Bechara	R Assad Bechara	R Matheus Espinosa Salmeron	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Assad Bechara	R Matheus Espinosa Salmeron	R Matheus Espinosa Salmeron	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Matheus Espinosa Salmeron	Av Atos Tomas Ferracciu	R Antonio Faria	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Antonio Faria	R Antonio Faria	R Antonio Faria	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Antonio Faria	R Antonio Faria	Av Augusto Cardoso	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
Av Augusto Cardoso	Av Augusto Cardoso	Av Augusto Cardoso	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
Av Augusto Cardoso	Av Augusto Cardoso	R Feres Bechara	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Feres Bechara	Av Augusto Cardoso	R Serra de Mongagua	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Feres Bechara	R Serra de Mongagua	Av Augusto Cardoso	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
Av Atos Tomas Ferracciu	Av Augusto Cardoso	Av Augusto Cardoso	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
Av Augusto Cardoso	Av Atos Tomas Ferracciu	R Antonio Faria	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Antonio Faria	R Antonio Faria	R Eduardo Jurgenfeld	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Eduardo Jurgenfeld	R Eduardo Jurgenfeld	R Eduardo Jurgenfeld	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Eduardo Jurgenfeld	R Eduardo Jurgenfeld	R Sebastiao Serrato	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Sebastiao Serrato	R Sebastiao Serrato	R Antonio Costa Ernesto	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Antonio Costa Ernesto	R Sebastiao Serrato	R Sebastiao Serrato	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Antonio Costa Ernesto	R Sebastiao Serrato	R Alves de Oliveira	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Alves de Oliveira	R Antonio Costa Ernesto	R Antonio Costa Ernesto	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Alves de Oliveira	R Antonio Costa Ernesto	R Comen Antunes dos Santos	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Comen Antunes dos Santos	R Alves de Oliveira	R Rudolf Alt	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Comen Antunes dos Santos	R Rudolf Alt	R Rudolf Alt	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Comen Antunes dos Santos	R Comen Antunes dos Santos	R Comen Antunes dos Santos	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Comen Antunes dos Santos	R Comen Antunes dos Santos	Logradouro sem saida	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Comen Antunes dos Santos	R Comen Antunes dos Santos	Logradouro sem saida	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Comen Antunes dos Santos	R Comen Antunes dos Santos	R Manoel Daniel Coelho	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Comen Antunes dos Santos	R Manoel Daniel Coelho	R Manoel Daniel Coelho	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Comen Antunes dos Santos	R Comen Antunes dos Santos	Logradouro sem saida	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Comen Antunes dos Santos	Av Augusto Cardoso	Logradouro sem saida	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
Av Augusto Cardoso	R Comen Antunes dos Santos	R Comen Antunes dos Santos	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Comen Antunes dos Santos	Av Augusto Cardoso	R Simon de Colonia	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Simon de Colonia	R Simon de Colonia	R Ivan Martos	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Ivan Martos	R Simon de Colonia	R Maria Aguiar dos Santos	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Maria Aguiar dos Santos	R Ivan Martos	R Benedito Calisto de Jesus	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Benedito Calisto de Jesus	R Maria Aguiar dos Santos	R Maria Aguiar dos Santos	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Benedito Calisto de Jesus	R Benedito Calisto de Jesus	R Maria Aguiar dos Santos	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Benedito Calisto de Jesus	R Maria Aguiar dos Santos	R Simon de Colonia	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Benedito Calisto de Jesus	R Simon de Colonia	R Comen Antunes dos Santos	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Benedito Calisto de Jesus	R Comen Antunes dos Santos	R Simon de Colonia	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Simon de Colonia	R Benedito Calisto de Jesus	R Ivan Martos	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Simon de Colonia	R Ivan Martos	R Ivan Martos	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Ivan Martos	R Simon de Colonia	Av Augusto Cardoso	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
Av Augusto Cardoso	Av Augusto Cardoso	R Antonio Costa Ernesto	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Antonio Costa Ernesto	Av Augusto Cardoso	Av Augusto Cardoso	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Antonio Costa Ernesto	R Antonio Costa Ernesto	Av Augusto Cardoso	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
Av Augusto Cardoso	R Antonio Costa Ernesto	R Antonio Costa Ernesto	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
Av Augusto Cardoso	Av Augusto Cardoso	R Antonio Costa Ernesto	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Antonio Costa Ernesto	Av Augusto Cardoso	Av Augusto Cardoso	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Antonio Costa Ernesto	R Antonio Costa Ernesto	R Eduardo Jurgenfeld	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Eduardo Jurgenfeld	R Antonio Costa Ernesto	R Antonio Costa Ernesto	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Eduardo Jurgenfeld	R Eduardo Jurgenfeld	R Antonio Costa Ernesto	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Antonio Costa Ernesto	R Eduardo Jurgenfeld	R Eduardo Jurgenfeld	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Antonio Costa Ernesto	R Antonio Costa Ernesto	R Manoel Daniel Coelho	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Antonio Costa Ernesto	R Manoel Daniel Coelho	R Sebastiao Serrato	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Antonio Costa Ernesto	R Sebastiao Serrato	R Manoel Daniel Coelho	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Manoel Daniel Coelho	R Antonio Costa Ernesto	R Comen Antunes dos Santos	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Comen Antunes dos Santos	R Manoel Daniel Coelho	R Manoel Daniel Coelho	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Comen Antunes dos Santos	R Comen Antunes dos Santos	R Rudolf Alt	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Rudolf Alt	R Comen Antunes dos Santos	R Comen Antunes dos Santos	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Rudolf Alt	R Rudolf Alt	R Maria Blanchard	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Maria Blanchard	R Rudolf Alt	R Rudolf Alt	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Maria Blanchard	R Maria Blanchard	R Rudolf Alt	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Rudolf Alt	R Maria Blanchard	R Maria Blanchard	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Rudolf Alt	R Rudolf Alt	R Comen Antunes dos Santos	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Comen Antunes dos Santos	R Rudolf Alt	R Alves de Oliveira	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Alves de Oliveira	R Comen Antunes dos Santos	R Antonio Costa Ernesto	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Alves de Oliveira	R Antonio Costa Ernesto	R Antonio Costa Ernesto	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Antonio Costa Ernesto	R Alves de Oliveira	R Sebastiao Serrato	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Sebastiao Serrato	R Antonio Costa Ernesto	R Antonio Costa Ernesto	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Sebastiao Serrato	R Sebastiao Serrato	R Antonio Costa Ernesto	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Antonio Costa Ernesto	R Sebastiao Serrato	R Alves de Oliveira	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Alves de Oliveira	R Antonio Costa Ernesto	R Antonio Costa Ernesto	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Alves de Oliveira	R Antonio Costa Ernesto	R Comen Antunes dos Santos	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Comen Antunes dos Santos	R Alves de Oliveira	R Rudolf Alt	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Rudolf Alt	R Comen Antunes dos Santos	R Comen Antunes dos Santos	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Rudolf Alt	R Rudolf Alt	R Maria Blanchard	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Maria Blanchard	R Rudolf Alt	Av Ellis Maas	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
Av Ellis Maas	R Maria Blanchard	Av Comen Sant Anna	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
Av Comen Sant Anna	Av Ellis Maas	R Comen Antunes dos Santos	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
Av Comen Sant Anna	R Comen Antunes dos Santos	R Comen Antunes dos Santos	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
Av Comen Sant Anna	Av Comen Sant Anna	R Iuruti	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
Av Comen Sant Anna	R Iuruti	R Ipaguacu	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
Av Comen Sant Anna	R Ipaguacu	Av Atos Tomas Ferracciu	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
Av Atos Tomas Ferracciu	Av Comen Sant Anna	R Hildegard Jurgenfeld	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Hildegard Jurgenfeld	Av Atos Tomas Ferracciu	R Eduardo Jurgenfeld	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Eduardo Jurgenfeld	R Hildegard Jurgenfeld	R Alves de Oliveira	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Eduardo Jurgenfeld	R Alves de Oliveira	R Alves de Oliveira	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Alves de Oliveira	R Eduardo Jurgenfeld	Av Atos Tomas Ferracciu	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
Av Atos Tomas Ferracciu	Av Atos Tomas Ferracciu	R Antonio Faria	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Antonio Faria	Av Atos Tomas Ferracciu	Av Atos Tomas Ferracciu	25/06/19	24/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	23/12/19
R Maria de Lourdes Longuinho	R Antonio Paladino	Av Nuno Marques Pereira	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
Av Nuno Marques Pereira	R Maria de Lourdes Longuinho	R Etelvino Pedro dos Santos	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Etelvino Pedro dos Santos	Av Nuno Marques Pereira	R Estevao Kaltenbacher	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Etelvino Pedro dos Santos	R Estevao Kaltenbacher	R Estevao Kaltenbacher	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Antonio Paladino	R Antonio Paladino	R Maria de Lourdes Longuinho	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Antonio Paladino	R Maria de Lourdes Longuinho	R Maria de Lourdes Longuinho	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Maria de Lourdes Longuinho	R Etelvino Pedro dos Santos	R Pietro Longhi	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Valdomiro Arantes	R Pietro Longhi	Av Wilhelm Friedrich Ladwig	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
Av Wilhelm Friedrich Ladwig	R Valdomiro Arantes	R Valdomiro Arantes	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Valdomiro Arantes	Av Wilhelm Friedrich Ladwig	R Joao Valera Gomes	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Joao Valera Gomes	R Joao Valera Gomes	R Joao Valera Gomes	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Joao Valera Gomes	R Joao Valera Gomes	R Tadeo Gaddi	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Tadeo Gaddi	R Tadeo Gaddi	Lrg Andre Jolivard	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Tadeo Gaddi	Lrg Andre Jolivard	Lrg Andre Jolivard	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Francisco de Abreu	R Francisco de Abreu	Lrg Andre Jolivard	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Francisco de Abreu	Lrg Andre Jolivard	Lrg Andre Jolivard	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Francisco de Abreu	R Francisco de Abreu	R Joao Valera Gomes	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Francisco de Abreu	R Joao Valera Gomes	Av Wilhelm Friedrich Ladwig	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
Av Wilhelm Friedrich Ladwig	R Francisco de Abreu	R Estevao Kaltenbacher	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Estevao Kaltenbacher	Av Wilhelm Friedrich Ladwig	R Etelvino Pedro dos Santos	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Estevao Kaltenbacher	R Etelvino Pedro dos Santos	Av Wilhelm Friedrich Ladwig	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
Av Wilhelm Friedrich Ladwig	R Estevao Kaltenbacher	R Estevao Kaltenbacher	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Estevao Kaltenbacher	Av Wilhelm Friedrich Ladwig	R Joao Valera Gomes	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Joao Valera Gomes	R Joao Valera Gomes	R Tadeo Gaddi	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Joao Valera Gomes	R Tadeo Gaddi	R Valdomiro Arantes	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Joao Valera Gomes	R Valdomiro Arantes	R Francesco Laurana	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Francesco Laurana	R Joao Valera Gomes	R Teodoro Ardemans	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Francesco Laurana	R Teodoro Ardemans	R Charles Barry	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Charles Barry	R Francesco Laurana	R Rosalba Carriera	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Rosalba Carriera	R Charles Barry	R Pietro Longhi	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Pietro Longhi	R Rosalba Carriera	R Francesco Laurana	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Pietro Longhi	R Francesco Laurana	R Valdomiro Arantes	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Pietro Longhi	R Valdomiro Arantes	R Francesco Laurana	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Pietro Longhi	R Francesco Laurana	R Rosalba Carriera	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Pietro Longhi	R Rosalba Carriera	R Francisco Prisco	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Francisco Prisco	R Pietro Longhi	R Estevao Jordan	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Estevao Jordan	R Francisco Prisco	R Francisco Prisco	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Francisco Prisco	R Francisco Prisco	R Francisco Prisco	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Francisco Prisco	R Francisco Prisco	R Francisco Prisco	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Francisco Prisco	R Francisco Prisco	R Francisco Prisco	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Francisco Prisco	R Francisco Prisco	R Francisco Prisco	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Francisco Prisco	R Francisco Prisco	R Francisco Prisco	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Francisco Prisco	R Francisco Prisco	R Francisco Prisco	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Estevao Jordan	R Estevao Jordan	R Francisco Prisco	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Francisco Prisco	R Estevao Jordan	R Pietro Longhi	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Pietro Longhi	R Francisco Prisco	R Rosalba Carriera	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Pietro Longhi	R Rosalba Carriera	R Francesco Laurana	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Francesco Laurana	R Pietro Longhi	R Charles Barry	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Charles Barry	R Francesco Laurana	R Rosalba Carriera	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Rosalba Carriera	R Charles Barry	R Benedito Calisto de Jesus	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Benedito Calisto de Jesus	R Rosalba Carriera	R Francisco Prisco	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Benedito Calisto de Jesus	R Francisco Prisco	R do Soneto da Fidelidade	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Benedito Calisto de Jesus	R do Soneto da Fidelidade	R do Soneto da Fidelidade	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
R Benedito Calisto de Jesus	R Benedito Calisto de Jesus	R do Soneto da Fidelidade	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R do Soneto da Fidelidade	R Benedito Calisto de Jesus	R Marcos Alvares	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Marcos Alvares	R do Soneto da Fidelidade	R do Soneto da Fidelidade	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R do Soneto da Fidelidade	R Marcos Alvares	R Duarte Coelho Pereira	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Duarte Coelho Pereira	R Duarte Coelho Pereira	R Marcos Alvares	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Marcos Alvares	R Marcos Alvares	R Duarte Coelho Pereira	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Marcos Alvares	R Duarte Coelho Pereira	R Duarte Coelho Pereira	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Marcos Alvares	R Marcos Alvares	R do Soneto da Fidelidade	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R do Soneto da Fidelidade	R Marcos Alvares	R Benedito Calisto de Jesus	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Benedito Calisto de Jesus	R do Soneto da Fidelidade	R Francisco Prisco	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Francisco Prisco	R Benedito Calisto de Jesus	R Pietro Longhi	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Francisco Prisco	R Pietro Longhi	R Estevao Jordan	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Estevao Jordan	R Francisco Prisco	R Francisco Prisco	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Estevao Jordan	R Estevao Jordan	R Simao de Miranda	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Simao de Miranda	R Estevao Jordan	R Duarte Coelho Pereira	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Simao de Miranda	R Duarte Coelho Pereira	R Estevao Jordan	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Estevao Jordan	R Simao de Miranda	R Simao de Miranda	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Simao de Miranda	R Estevao Jordan	R Diogo Dias	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Diogo Dias	R Diogo Dias	R Duarte Coelho Pereira	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Diogo Dias	R Duarte Coelho Pereira	R Duarte Coelho Pereira	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Diogo Dias	R Diogo Dias	R Estevao Jordan	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Estevao Jordan	R Estevao Jordan	R Francisco Prisco	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Francisco Prisco	R Estevao Jordan	R Pietro Longhi	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Pietro Longhi	R Francisco Prisco	R Rosalba Carriera	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Pietro Longhi	R Rosalba Carriera	R Francesco Laurana	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Pietro Longhi	R Francesco Laurana	R Valdomiro Arantes	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Valdomiro Arantes	R Pietro Longhi	Av Wilhelm Friedrich Ladwig	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Valdomiro Arantes	Av Wilhelm Friedrich Ladwig	R Joao Valera Gomes	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Joao Valera Gomes	R Valdomiro Arantes	R Tadeo Gaddi	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Tadeo Gaddi	R Joao Valera Gomes	R Joao Valera Gomes	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Joao Valera Gomes	R Tadeo Gaddi	R Joao Valera Gomes	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Joao Valera Gomes	R Joao Valera Gomes	R Francisco de Abreu	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Francisco de Abreu	R Joao Valera Gomes	Av Wilhelm Friedrich Ladwig	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
Av Wilhelm Friedrich Ladwig	R Francisco de Abreu	R Francisco de Abreu	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Francisco de Abreu	Av Wilhelm Friedrich Ladwig	Av Nuno Marques Pereira	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
Av Nuno Marques Pereira	Av Nuno Marques Pereira	Av Wilhelm Friedrich Ladwig	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
Av Wilhelm Friedrich Ladwig	Av Wilhelm Friedrich Ladwig	Av Wilhelm Friedrich Ladwig	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
Av Wilhelm Friedrich Ladwig	Av Wilhelm Friedrich Ladwig	Av Wilhelm Friedrich Ladwig	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
Av Wilhelm Friedrich Ladwig	Av Wilhelm Friedrich Ladwig	Av Nuno Marques Pereira	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
Av Nuno Marques Pereira	Av Nuno Marques Pereira	Av Wilhelm Friedrich Ladwig	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
Av Wilhelm Friedrich Ladwig	Av Wilhelm Friedrich Ladwig	Av Wilhelm Friedrich Ladwig	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
Av Wilhelm Friedrich Ladwig	Av Wilhelm Friedrich Ladwig	R Francisco de Abreu	25/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	23/11/19	24/12/19
R Luis Dalman	R Luis Dalman	R Luis Dalman	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
R Luis Dalman	R Luis Dalman	R Luis Dalman	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
R Luis Dalman	R Luis Dalman	R Luis Dalman	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
R Luis Dalman	R Luis Dalman	R Luis Dalman	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
R Luis Dalman	R Luis Dalman	R Luis Dalman	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
R Luis Dalman	R Luis Dalman	R Luis Dalman	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
R Luis Dalman	R Luis Dalman	R Mercedes Tesser Pochini	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
R Mercedes Tesser Pochini	R Mercedes Tesser Pochini	R Filipe Manara	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
R Filipe Manara	R Mercedes Tesser Pochini	R Mercedes Tesser Pochini	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
R Filipe Manara	R Filipe Manara	R Linhares de Lacerda	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
R Linhares de Lacerda	R Filipe Manara	R Filipe Manara	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
R Linhares de Lacerda	R Linhares de Lacerda	R Mercedes Tesser Pochini	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
R Mercedes Tesser Pochini	R Linhares de Lacerda	R Linhares de Lacerda	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
R Linhares de Lacerda	R Mercedes Tesser Pochini	R Linhares de Lacerda	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
R Linhares de Lacerda	R Linhares de Lacerda	R Mercedes Tesser Pochini	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
R Mercedes Tesser Pochini	R Mercedes Tesser Pochini	R Mercedes Tesser Pochini	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
R Mercedes Tesser Pochini	R Mercedes Tesser Pochini	R Mercedes Tesser Pochini	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
R Mercedes Tesser Pochini	R Mercedes Tesser Pochini	R Linhares de Lacerda	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
R Mercedes Tesser Pochini	R Linhares de Lacerda	R Mario Nizzoli	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
R Serra do Cadeado	R Mario Nizzoli	R Serra da Lagoa	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
R Serra da Lagoa	R Serra do Cadeado	R Simao Alves de Almeida	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
R Simao Alves de Almeida	R Serra da Lagoa	R Serra de Mongagua	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
R Simao Alves de Almeida	R Serra de Mongagua	R Prf Antonio Austregesilo	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
R Simao Alves de Almeida	R Prf Antonio Austregesilo	R Prf Antonio Austregesilo	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
R Simao Alves de Almeida	R Simao Alves de Almeida	R Prf Antonio Austregesilo	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
R Simao Alves de Almeida	R Prf Antonio Austregesilo	R Serra de Mongagua	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
R Serra de Mongagua	R Simao Alves de Almeida	R Serra do Paiol	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
R Serra do Paiol	R Serra de Mongagua	R Samuel Cooper	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
R Samuel Cooper	R Serra do Paiol	R Amaro Nunes	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
R Prf Antonio Austregesilo	R Amaro Nunes	R Simao Alves de Almeida	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
R Prf Antonio Austregesilo	R Simao Alves de Almeida	R Amaro Nunes	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
R Amaro Nunes	R Prf Antonio Austregesilo	R Samuel Cooper	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
R Samuel Cooper	R Amaro Nunes	R Serra do Paiol	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
R Samuel Cooper	R Serra do Paiol	R Clovis da Silva Pereira	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
R Samuel Cooper	R Clovis da Silva Pereira	R Serra do Paiol	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
R Serra do Paiol	R Samuel Cooper	R Serra de Mongagua	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
R Serra de Mongagua	R Serra do Paiol	R Simao Alves de Almeida	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
R Simao Alves de Almeida	R Serra de Mongagua	R Serra da Lagoa	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
R Serra da Lagoa	R Simao Alves de Almeida	R Serra do Cadeado	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
R Serra da Lagoa	R Serra do Cadeado	R Mario Nizzoli	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
R Mario Nizzoli	R Serra da Lagoa	R Mercedes Tesser Pochini	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
R Mario Nizzoli	R Mercedes Tesser Pochini	R Serra da Lagoa	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
R Mario Nizzoli	R Serra da Lagoa	R Goncalves dos Santos	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
R Goncalves dos Santos	R Mario Nizzoli	R Simao Alves de Almeida	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
R Simao Alves de Almeida	R Goncalves dos Santos	R Serra da Lagoa	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
R Simao Alves de Almeida	R Serra da Lagoa	R Goncalves dos Santos	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
R Goncalves dos Santos	R Simao Alves de Almeida	R Simao Alves de Almeida	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
R Goncalves dos Santos	R Goncalves dos Santos	R Feres Bechara	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
R Goncalves dos Santos	R Feres Bechara	R Feres Bechara	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
R Feres Bechara	R Goncalves dos Santos	Av Augusto Cardoso	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
Av Augusto Cardoso	Av Augusto Cardoso	R Goncalves dos Santos	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
R Goncalves dos Santos	R Goncalves dos Santos	R Feres Bechara	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
R Feres Bechara	R Goncalves dos Santos	R Serra de Mongagua	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
R Serra de Mongagua	R Feres Bechara	R Serra do Paiol	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
R Serra de Mongagua	R Serra do Paiol	R Feres Bechara	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
R Feres Bechara	R Serra de Mongagua	R Assad Bechara	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
R Assad Bechara	R Feres Bechara	R Matheus Espinosa Salmeron	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
R Assad Bechara	R Matheus Espinosa Salmeron	R Feres Bechara	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
R Feres Bechara	R Assad Bechara	R Assad Bechara	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
R Feres Bechara	R Feres Bechara	R Samuel Cooper	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
R Feres Bechara	R Samuel Cooper	R Samuel Cooper	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
R Feres Bechara	R Feres Bechara	R Pedro de Castro	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
R Feres Bechara	R Pedro de Castro	Av Comen Sant Anna	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
R Feres Bechara	Av Comen Sant Anna	R Pedro de Castro	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
R Feres Bechara	R Pedro de Castro	R Pedro de Castro	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
R Feres Bechara	R Feres Bechara	R Samuel Cooper	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
R Samuel Cooper	R Feres Bechara	R Feres Bechara	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
R Samuel Cooper	R Samuel Cooper	R Samuel Cooper	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
R Samuel Cooper	R Samuel Cooper	R Clovis da Silva Pereira	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
R Samuel Cooper	R Clovis da Silva Pereira	R Clovis da Silva Pereira	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
R Clovis da Silva Pereira	R Samuel Cooper	R Feres Bechara	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
R Feres Bechara	R Feres Bechara	R Samuel Cooper	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
R Feres Bechara	R Samuel Cooper	R Samuel Cooper	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
R Feres Bechara	R Feres Bechara	R Pedro de Castro	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
R Feres Bechara	R Pedro de Castro	Av Comen Sant Anna	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
Av Comen Sant Anna	R Feres Bechara	R Jose Freire de Carvalho	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
Av Comen Sant Anna	R Jose Freire de Carvalho	R Matheus Espinosa Salmeron	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
Av Comen Sant Anna	R Matheus Espinosa Salmeron	Av Atos Tomas Ferracciu	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
Av Comen Sant Anna	Av Atos Tomas Ferracciu	R Matheus Espinosa Salmeron	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
R Matheus Espinosa Salmeron	Av Comen Sant Anna	R Assad Bechara	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	23/10/19	25/11/19	24/12/19
R Linhares de Lacerda	R Filipe Manara	R Domenico Farinati	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Linhares de Lacerda	R Domenico Farinati	R Francisco Passarini	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Francisco Passarini	R Francisco Passarini	Lrg Andre Jolivard	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
Lrg Andre Jolivard	R Francisco Passarini	R Tadeo Gaddi	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
Lrg Andre Jolivard	R Tadeo Gaddi	R Francisco Passarini	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Manuel Peres	Lrg Andre Jolivard	R Sebastiao Francisco Oliveira	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Sebastiao Francisco Oliveira	R Manuel Peres	R Antonio Augusto	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Sebastiao Francisco Oliveira	R Antonio Augusto	R Joao Joaquim Bohn	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Joao Joaquim Bohn	R Sebastiao Francisco Oliveira	R Richard Boyle	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Richard Boyle	R Joao Joaquim Bohn	R Antonio de Barros da Silva	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Richard Boyle	R Antonio de Barros da Silva	R Joao Joaquim Bohn	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Joao Joaquim Bohn	R Richard Boyle	R Alvaro Rodrigues do Prado	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
R Alvaro Rodrigues do Prado	R Joao Joaquim Bohn	R Antonio Augusto	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Antonio Augusto	R Alvaro Rodrigues do Prado	R Joao Joaquim Bohn	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Antonio Augusto	R Joao Joaquim Bohn	R Sebastiao Francisco Oliveira	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Antonio Augusto	R Sebastiao Francisco Oliveira	R Alfredo Ometecidio	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Alfredo Ometecidio	R Antonio Augusto	Av Comen Sant Anna	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
Av Comen Sant Anna	R Alfredo Ometecidio	R Aglae Reis	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
Av Comen Sant Anna	R Aglae Reis	Av Wilhelm Friedrich Ladwig	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
Av Comen Sant Anna	Av Wilhelm Friedrich Ladwig	Av Wilhelm Friedrich Ladwig	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
Av Wilhelm Friedrich Ladwig	Av Comen Sant Anna	Av Comen Sant Anna	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
Av Comen Sant Anna	Av Wilhelm Friedrich Ladwig	Av Nuno Marques Pereira	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
Av Nuno Marques Pereira	Av Nuno Marques Pereira	Av Wilhelm Friedrich Ladwig	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
Av Wilhelm Friedrich Ladwig	Av Wilhelm Friedrich Ladwig	R Sebastiao Soares	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Sebastiao Soares	Av Wilhelm Friedrich Ladwig	Av Wilhelm Friedrich Ladwig	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
Av Wilhelm Friedrich Ladwig	R Sebastiao Soares	Av Comen Sant Anna	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
Av Comen Sant Anna	Av Wilhelm Friedrich Ladwig	Av Wilhelm Friedrich Ladwig	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
Av Comen Sant Anna	Av Wilhelm Friedrich Ladwig	Psg Cinco	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
Av Comen Sant Anna	Psg Cinco	R Joao Delamonica de Castro	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
Av Comen Sant Anna	R Joao Delamonica de Castro	R Eliege de Souza Lima	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Eliege de Souza Lima	Av Comen Sant Anna	R Jean Laurens	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
Av Nuno Marques Pereira	R Jean Laurens	R Jean Laurens	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
Av Wilhelm Friedrich Ladwig	Av Wilhelm Friedrich Ladwig	R Sebastiao Soares	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
Av Wilhelm Friedrich Ladwig	R Sebastiao Soares	R Tomas Campanella	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Tomas Campanella	Av Wilhelm Friedrich Ladwig	R Sebastiao Soares	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Tomas Campanella	R Sebastiao Soares	Av Wilhelm Friedrich Ladwig	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
Av Wilhelm Friedrich Ladwig	R Tomas Campanella	R Tomas Campanella	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
Av Wilhelm Friedrich Ladwig	Av Wilhelm Friedrich Ladwig	R Tomas Campanella	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
Av Wilhelm Friedrich Ladwig	R Tomas Campanella	R Manoel Dias de Sousa	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Manoel Dias de Sousa	Av Wilhelm Friedrich Ladwig	R Henri Matisse	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Henri Matisse	R Manoel Dias de Sousa	Av Wilhelm Friedrich Ladwig	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
Av Wilhelm Friedrich Ladwig	R Henri Matisse	R Henri Matisse	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Henri Matisse	Av Wilhelm Friedrich Ladwig	Av Nuno Marques Pereira	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
Av Nuno Marques Pereira	Av Nuno Marques Pereira	Av Wilhelm Friedrich Ladwig	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
Av Wilhelm Friedrich Ladwig	Av Wilhelm Friedrich Ladwig	R Tomas Campanella	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
Av Wilhelm Friedrich Ladwig	R Tomas Campanella	R Sebastiao Soares	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Sebastiao Soares	Av Wilhelm Friedrich Ladwig	Av Wilhelm Friedrich Ladwig	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Sebastiao Soares	Av Wilhelm Friedrich Ladwig	Av Wilhelm Friedrich Ladwig	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
Av Wilhelm Friedrich Ladwig	R Sebastiao Soares	R Sebastiao Soares	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Sebastiao Soares	R Sebastiao Soares	R Tomas Campanella	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Tomas Campanella	R Sebastiao Soares	Av Wilhelm Friedrich Ladwig	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
Av Wilhelm Friedrich Ladwig	R Tomas Campanella	R Manoel Dias de Sousa	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
Av Wilhelm Friedrich Ladwig	R Manoel Dias de Sousa	R Henri Matisse	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
Av Wilhelm Friedrich Ladwig	R Henri Matisse	R Manoel Dias de Sousa	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
Av Wilhelm Friedrich Ladwig	R Manoel Dias de Sousa	R Tomas Campanella	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
Av Wilhelm Friedrich Ladwig	R Tomas Campanella	R Tomas Campanella	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
Av Wilhelm Friedrich Ladwig	Av Wilhelm Friedrich Ladwig	Av Wilhelm Friedrich Ladwig	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
Av Wilhelm Friedrich Ladwig	Av Wilhelm Friedrich Ladwig	R Francisco de Abreu	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Francisco de Abreu	R Francisco de Abreu	Lrg Andre Jolivard	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Francisco Passarini	Lrg Andre Jolivard	Lrg Andre Jolivard	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
Lrg Andre Jolivard	R Francisco Passarini	R Francisco Passarini	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Francisco Passarini	R Francisco Passarini	R Francisco Passarini	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Francisco Passarini	R Francisco Passarini	R Domenico Farinati	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Domenico Farinati	R Domenico Farinati	R Filipe Manara	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Filipe Manara	R Filipe Manara	R Domenico Farinati	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Domenico Farinati	R Domenico Farinati	R Linhares de Lacerda	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Domenico Farinati	R Linhares de Lacerda	R Linhares de Lacerda	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Linhares de Lacerda	R Domenico Farinati	R Domenico Farinati	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Antonio Augusto	R Antonio Augusto	R Alvaro Rodrigues do Prado	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Antonio Augusto	R Alvaro Rodrigues do Prado	R Joao Joaquim Bohn	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Joao Joaquim Bohn	R Antonio Augusto	R Alvaro Rodrigues do Prado	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Joao Joaquim Bohn	R Alvaro Rodrigues do Prado	R Antonio Augusto	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Antonio Augusto	R Joao Joaquim Bohn	R Sebastiao Francisco Oliveira	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Antonio Augusto	R Sebastiao Francisco Oliveira	R Alfredo Ometecidio	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Alfredo Ometecidio	R Antonio Augusto	Av Comen Sant Anna	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
Av Comen Sant Anna	R Alfredo Ometecidio	R Antonio Augusto	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
Av Comen Sant Anna	R Antonio Augusto	R Alfredo Ometecidio	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
Av Comen Sant Anna	R Alfredo Ometecidio	R Aglae Reis	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
Av Comen Sant Anna	R Aglae Reis	Av Wilhelm Friedrich Ladwig	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
Av Comen Sant Anna	Av Wilhelm Friedrich Ladwig	Av Wilhelm Friedrich Ladwig	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
Av Wilhelm Friedrich Ladwig	Av Comen Sant Anna	Av Comen Sant Anna	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
Av Wilhelm Friedrich Ladwig	Av Wilhelm Friedrich Ladwig	R Sebastiao Soares	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Sebastiao Soares	Av Wilhelm Friedrich Ladwig	Av Wilhelm Friedrich Ladwig	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Sebastiao Soares	Av Wilhelm Friedrich Ladwig	Av Wilhelm Friedrich Ladwig	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Sebastiao Soares	R Sebastiao Soares	R Sebastiao Soares	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Sebastiao Soares	R Sebastiao Soares	R Sebastiao Soares	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Sebastiao Soares	R Sebastiao Soares	Av Wilhelm Friedrich Ladwig	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
Av Wilhelm Friedrich Ladwig	R Sebastiao Soares	Av Comen Sant Anna	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
Av Comen Sant Anna	Av Wilhelm Friedrich Ladwig	R Aglae Reis	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
Av Comen Sant Anna	R Aglae Reis	R Alfredo Ometecidio	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
Av Comen Sant Anna	R Alfredo Ometecidio	R Antonio Augusto	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
Av Comen Sant Anna	R Antonio Augusto	R Antonio Augusto	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
Av Comen Sant Anna	Av Comen Sant Anna	R Francesco Talenti	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
Av Comen Sant Anna	R Francesco Talenti	Logradouro sem saida	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
Av Comen Sant Anna	Av Comen Sant Anna	Av Comen Sant Anna	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
Av Comen Sant Anna	Av Comen Sant Anna	Av Comen Sant Anna	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
Av Comen Sant Anna	Av Comen Sant Anna	Av Comen Sant Anna	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
Av Comen Sant Anna	Av Comen Sant Anna	Logradouro sem saida	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
Av Comen Sant Anna	Av Comen Sant Anna	Av Comen Sant Anna	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
Av Comen Sant Anna	Av Comen Sant Anna	Av Vsc do Rio Grande	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
Av Comen Sant Anna	Av Vsc do Rio Grande	Av Vsc do Rio Grande	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
Av Comen Sant Anna	Av Comen Sant Anna	R Alfredo Ometecidio	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
Av Comen Sant Anna	R Alfredo Ometecidio	R Alfredo Ometecidio	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Alfredo Ometecidio	Av Comen Sant Anna	Av Comen Sant Anna	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
Av Comen Sant Anna	Av Comen Sant Anna	Av Comen Sant Anna	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
Av Comen Sant Anna	Av Comen Sant Anna	R Alfredo Ometecidio	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Alfredo Ometecidio	Av Comen Sant Anna	R Henrique Ivano Kammemann	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Alfredo Ometecidio	R Henrique Ivano Kammemann	R Joao Joaquim Bohn	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Joao Joaquim Bohn	R Alfredo Ometecidio	R Sebastiao Francisco Oliveira	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Joao Joaquim Bohn	R Sebastiao Francisco Oliveira	R Alfredo Ometecidio	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Alfredo Ometecidio	R Joao Joaquim Bohn	R Joao Joaquim Bohn	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Alfredo Ometecidio	R Alfredo Ometecidio	R Antonio Augusto	26/06/19	25/07/19	23/08/19	23/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Eunice Soares da Cunha	R Prfa Eunice Bechara de Oliveira	R Adriatico	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Adriatico	R Eunice Soares da Cunha	R Izaias Faria Camacho	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Izaias Faria Camacho	R Adriatico	R Dr Humberto Pascale	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Dr Humberto Pascale	R Izaias Faria Camacho	R Eunice Soares da Cunha	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Eunice Soares da Cunha	R Dr Humberto Pascale	R Adriatico	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Adriatico	R Eunice Soares da Cunha	R Izaias Faria Camacho	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Adriatico	R Izaias Faria Camacho	R Buby	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Adriatico	R Buby	R Casalito	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Casalito	R Adriatico	R Dr Humberto Pascale	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Dr Humberto Pascale	R Casalito	R Luiz Augusto Ferreira	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Dr Humberto Pascale	R Luiz Augusto Ferreira	R Joaquim Guerra Azevedo	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Dr Humberto Pascale	R Joaquim Guerra Azevedo	R Luiz Augusto Ferreira	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Dr Humberto Pascale	R Luiz Augusto Ferreira	R Casalito	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Dr Humberto Pascale	R Casalito	R Izaias Faria Camacho	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Dr Humberto Pascale	R Izaias Faria Camacho	R Eunice Soares da Cunha	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Dr Humberto Pascale	R Eunice Soares da Cunha	R Henrique Sam Mindlin	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Henrique Sam Mindlin	R Dr Humberto Pascale	R Dr Humberto Pascale	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Henrique Sam Mindlin	R Henrique Sam Mindlin	R da Calma	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Henrique Sam Mindlin	R da Calma	R Dr Humberto Pascale	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R da Calma	R Henrique Sam Mindlin	R Prfa Eunice Bechara de Oliveira	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Prfa Eunice Bechara de Oliveira	R Prfa Eunice Bechara de Oliveira	R da Calma	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R da Calma	R Prfa Eunice Bechara de Oliveira	R Henrique Sam Mindlin	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Henrique Sam Mindlin	R da Calma	R Dezenove	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Henrique Sam Mindlin	R Dezenove	R Dezenove	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
Av Comen Sant Anna	Av Comen Sant Anna	R Alfredo Ometecidio	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
Av Comen Sant Anna	R Alfredo Ometecidio	R Alfredo Ometecidio	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
Av Comen Sant Anna	Av Comen Sant Anna	R Ricardo Nascimento	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Ricardo Nascimento	Av Comen Sant Anna	Av Comen Sant Anna	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
Av Comen Sant Anna	Av Comen Sant Anna	R Antonio de Barros da Silva	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Antonio de Barros da Silva	R Antonio de Barros da Silva	R Richard Boyle	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Richard Boyle	R Antonio de Barros da Silva	R Antonio de Barros da Silva	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Antonio de Barros da Silva	R Richard Boyle	R Pompeo Batoni	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Pompeo Batoni	R Pompeo Batoni	R Richard Boyle	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Richard Boyle	R Pompeo Batoni	R Pompeo Batoni	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Pompeo Batoni	R Richard Boyle	R Pompeo Batoni	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
R Pompeo Batoni	R Pompeo Batoni	R Mercedes Tesser Pochini	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Mercedes Tesser Pochini	R Mercedes Tesser Pochini	R Alessandro Capece	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Mercedes Tesser Pochini	R Alessandro Capece	R Filipe Manara	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Mercedes Tesser Pochini	R Filipe Manara	R Alessandro Capece	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Alessandro Capece	R Mercedes Tesser Pochini	R Domenico Farinati	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Domenico Farinati	R Alessandro Capece	R Alessandro Capece	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Alessandro Capece	R Domenico Farinati	R Filipe Manara	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Filipe Manara	R Filipe Manara	R Mercedes Tesser Pochini	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Mercedes Tesser Pochini	R Filipe Manara	R Filipe Manara	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Filipe Manara	R Mercedes Tesser Pochini	R Luis Dalman	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Luis Dalman	R Luis Dalman	R Luis Dalman	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Luis Dalman	R Luis Dalman	R Luis Dalman	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Luis Dalman	R Luis Dalman	R Luis Dalman	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Luis Dalman	R Luis Dalman	R Luis Dalman	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Luis Dalman	R Luis Dalman	R Luis Dalman	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Luis Dalman	R Luis Dalman	R Luis Dalman	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Luis Dalman	R Luis Dalman	R Luis Dalman	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Luis Dalman	R Luis Dalman	R Luis Dalman	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Marco Basaiti	R Marco Basaiti	R Luis Dalman	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Luis Dalman	R Marco Basaiti	R Marco Basaiti	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Marco Basaiti	R Luis Dalman	R Luis Dalman	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Luis Dalman	R Luis Dalman	R Mercedes Tesser Pochini	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Pompeo Batoni	R Mercedes Tesser Pochini	R Mercedes Tesser Pochini	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Pompeo Batoni	R Pompeo Batoni	R Richard Boyle	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Richard Boyle	R Richard Boyle	R Ricardo Nascimento	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Ricardo Nascimento	R Ricardo Nascimento	Av Comen Sant Anna	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
Av Comen Sant Anna	R Ricardo Nascimento	R Prfa Eunice Bechara de Oliveira	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Prfa Eunice Bechara de Oliveira	Av Comen Sant Anna	R da Calma	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Prfa Eunice Bechara de Oliveira	R da Calma	R da Calma	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Prfa Eunice Bechara de Oliveira	R Prfa Eunice Bechara de Oliveira	R Prf Paulo Assis Ribeiro	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Prfa Eunice Bechara de Oliveira	R Prf Paulo Assis Ribeiro	R Eunice Soares da Cunha	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Prfa Eunice Bechara de Oliveira	R Eunice Soares da Cunha	R Geraldo Teixeira Machado	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Geraldo Teixeira Machado	R Prfa Eunice Bechara de Oliveira	R Maj Benevides Navarro	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Geraldo Teixeira Machado	R Maj Benevides Navarro	R Ivo Fazzeoni	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Ivo Fazzeoni	R Geraldo Teixeira Machado	R Prfa Eunice Bechara de Oliveira	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Prfa Eunice Bechara de Oliveira	R Ivo Fazzeoni	R Dr Humberto Pascale	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Prfa Eunice Bechara de Oliveira	R Dr Humberto Pascale	R Buby	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Buby	R Prfa Eunice Bechara de Oliveira	R Adriatico	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Buby	R Adriatico	R Prfa Eunice Bechara de Oliveira	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Prfa Eunice Bechara de Oliveira	R Buby	R Geraldo Teixeira Machado	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Prfa Eunice Bechara de Oliveira	R Geraldo Teixeira Machado	R Eunice Soares da Cunha	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Prfa Eunice Bechara de Oliveira	R Eunice Soares da Cunha	R Prf Paulo Assis Ribeiro	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Prfa Eunice Bechara de Oliveira	R Prf Paulo Assis Ribeiro	R Prf Paulo Assis Ribeiro	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Prfa Eunice Bechara de Oliveira	R Prfa Eunice Bechara de Oliveira	R da Calma	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Prfa Eunice Bechara de Oliveira	R da Calma	Av Comen Sant Anna	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
Av Comen Sant Anna	R Prfa Eunice Bechara de Oliveira	R Marco Basaiti	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Marco Basaiti	Av Comen Sant Anna	R Luis Dalman	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Marco Basaiti	R Luis Dalman	Av Comen Sant Anna	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
Av Comen Sant Anna	R Marco Basaiti	R Prf Antonio Austregesilo	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Prf Antonio Austregesilo	Av Comen Sant Anna	R Amaro Nunes	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Prf Antonio Austregesilo	R Amaro Nunes	Av Comen Sant Anna	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
Av Comen Sant Anna	R Prf Antonio Austregesilo	R Feres Bechara	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
Av Comen Sant Anna	R Feres Bechara	R Jose Freire de Carvalho	26/06/19	25/07/19	23/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Adriatico	R Casalito	R Dr Humberto Pascale	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Dr Humberto Pascale	R Adriatico	R Joaquim Guerra Azevedo	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Joaquim Guerra Azevedo	R Dr Humberto Pascale	R Prf Agostinho Alvim	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Prf Agostinho Alvim	R Joaquim Guerra Azevedo	R Gal Vieira da Rosa	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Gal Vieira da Rosa	R Prf Agostinho Alvim	R Prf Agostinho Alvim	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Prf Agostinho Alvim	R Gal Vieira da Rosa	R dos Mercanteis	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R dos Mercanteis	R Prf Agostinho Alvim	R da Costa Nova do Prado	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R dos Mercanteis	R da Costa Nova do Prado	R Cleonice	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R dos Mercanteis	R Cleonice	R dos Mutirantes	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R dos Mercanteis	R dos Mutirantes	R dos Mutirantes	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R dos Mutirantes	R dos Mercanteis	R Ac	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R dos Mutirantes	R Ac	R dos Mercanteis	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R dos Mercanteis	R dos Mutirantes	R Cleonice	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Cleonice	R dos Mercanteis	R Borneo	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Cleonice	R Borneo	R Dr Brandao	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Dr Brandao	R Cleonice	R Prfa Eunice Bechara de Oliveira	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Prfa Eunice Bechara de Oliveira	R Carlos do Nascimento Oliveira	R Carlos do Nascimento Oliveira	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Carlos do Nascimento Oliveira	R Prfa Eunice Bechara de Oliveira	R Ivan	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Ivan	R Ivan	R Prfa Eunice Bechara de Oliveira	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Prfa Eunice Bechara de Oliveira	R Ivan	R Cereales	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Cereales	R Prfa Eunice Bechara de Oliveira	R Calabria	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Calabria	R Cereales	R Carlos do Nascimento Oliveira	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Carlos do Nascimento Oliveira	R Calabria	R Prfa Eunice Bechara de Oliveira	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Prfa Eunice Bechara de Oliveira	R Carlos do Nascimento Oliveira	R Ivan	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Prfa Eunice Bechara de Oliveira	R Ivan	R Cereales	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Prfa Eunice Bechara de Oliveira	R Cereales	R Florenca	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Florenca	R Prfa Eunice Bechara de Oliveira	R Ivor	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Florenca	R Ivor	R Cartago	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Cartago	R Florenca	R Ivan	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Ivan	R Cartago	R Florenca	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Florenca	R Ivan	R Cartago	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Cartago	R Florenca	R Ivaldo	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Ivaldo	R Cartago	R Ivo Fazzeoni	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Ivo Fazzeoni	R Ivaldo	R Francisco	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Ivo Fazzeoni	R Francisco	R Cantal	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Ivo Fazzeoni	R Cantal	R Geraldo Teixeira Machado	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Ivo Fazzeoni	R Geraldo Teixeira Machado	R Prfa Eunice Bechara de Oliveira	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Prfa Eunice Bechara de Oliveira	R Ivo Fazzeoni	R do Candor	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Prfa Eunice Bechara de Oliveira	R do Candor	R Florenca	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Florenca	R Prfa Eunice Bechara de Oliveira	R Ivor	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Ivor	R Florenca	R Ivaldo	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Ivaldo	R Ivo Fazzeoni	R Cartago	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Cartago	R Ivaldo	R Florenca	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Cartago	R Florenca	R Ivan	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Ivan	R Cartago	R Cartago	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Ivan	R Ivan	R Cartago	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Ivan	R Cartago	R Florenca	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Ivan	R Florenca	R Florenca	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Ivan	R Ivan	R Ivaldo	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Ivaldo	R Ivan	R Carlos Forte	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Carlos Forte	R Ivaldo	R Ivaldo	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Ivaldo	R Carlos Forte	R Goioxim	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Goioxim	R Goioxim	R Iuruti	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Iuruti	R Goioxim	Av Comen Sant Anna	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
Av Comen Sant Anna	R Iuruti	R Ipaguacu	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Ipaguacu	Av Comen Sant Anna	R Floresta Imperial	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Ipaguacu	R Floresta Imperial	R Goioxim	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Goioxim	R Ipaguacu	R Ipaguacu	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Goioxim	R Goioxim	R Iuruti	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Iuruti	R Goioxim	Av Comen Sant Anna	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
Av Comen Sant Anna	R Iuruti	R Ipaguacu	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Ipaguacu	Av Comen Sant Anna	R Floresta Imperial	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Floresta Imperial	R Ipaguacu	R Goioxim	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Goioxim	R Floresta Imperial	R Ipaguacu	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Goioxim	R Ipaguacu	R Ipaguacu	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Ipaguacu	R Goioxim	R Carlos Forte	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Carlos Forte	R Carlos Forte	R Ivaldo	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Ivaldo	R Carlos Forte	R Ivan	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Ivaldo	R Ivan	R Cartago	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Ivaldo	R Cartago	R Ivo Fazzeoni	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Ivo Fazzeoni	R Ivaldo	R Francisco	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Ivo Fazzeoni	R Francisco	R Cantal	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Ivo Fazzeoni	R Cantal	R Geraldo Teixeira Machado	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Ivo Fazzeoni	R Geraldo Teixeira Machado	R Prfa Eunice Bechara de Oliveira	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Prfa Eunice Bechara de Oliveira	R Ivo Fazzeoni	R Dr Humberto Pascale	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Dr Humberto Pascale	R Prfa Eunice Bechara de Oliveira	R Joao Andre Leyser	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Joao Andre Leyser	R Dr Humberto Pascale	R Dr Humberto Pascale	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Dr Humberto Pascale	R Joao Andre Leyser	R Joao Andre Leyser	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Dr Humberto Pascale	R Joao Andre Leyser	R Adriatico	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Dr Humberto Pascale	R Adriatico	R Joaquim Guerra Azevedo	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Joaquim Guerra Azevedo	R Dr Humberto Pascale	R Prf Agostinho Alvim	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Prf Agostinho Alvim	R Joaquim Guerra Azevedo	R Gal Vieira da Rosa	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
R Prf Agostinho Alvim	R Gal Vieira da Rosa	R Gal Vieira da Rosa	26/06/19	25/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	24/12/19
R Paina da Seda	R dos Mutirantes	R da Solidariedade	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R da Solidariedade	R Ac	R dos Mutirantes	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R dos Mutirantes	R da Solidariedade	R Ac	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R dos Mutirantes	R Ac	R Paina da Seda	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R dos Mutirantes	R Paina da Seda	Tv Pera Prata	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R dos Mutirantes	Tv Pera Prata	Tv Pera Prata	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R dos Mutirantes	R dos Mutirantes	R Pera Rosa	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R Pera Rosa	R dos Mutirantes	Tv Pera Prata	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R Pera Rosa	Tv Pera Prata	R Pera Santiago	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R Pera Santiago	R Pera Rosa	Tv Pedra Fidalga	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R Pera Santiago	Tv Pedra Fidalga	R Pera Rosa	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R Pera Santiago	R Pera Rosa	R Pereira do Japao	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R Pereira do Japao	R Pera Santiago	Tv Pera Prata	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R Pereira do Japao	Tv Pera Prata	R Periparoba	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R Pereira do Japao	R Periparoba	R dos Mutirantes	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R dos Mutirantes	R Pereira do Japao	Logradouro sem saida	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R dos Mutirantes	Est de Itapecerica	Logradouro sem saida	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
Est de Itapecerica	R dos Mutirantes	Av Felipe Carrillo Puerto	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
Est de Itapecerica	Av Felipe Carrillo Puerto	Av Felipe Carrillo Puerto	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
Av Felipe Carrillo Puerto	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	R Bracara	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
Est de Itapecerica	R Bracara	R Bracara	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	Av Felipe Carrillo Puerto	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
Est de Itapecerica	Av Felipe Carrillo Puerto	R dos Mutirantes	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
Est de Itapecerica	R dos Mutirantes	R dos Mutirantes	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	R Relva do Olimpo	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R Relva do Olimpo	Est de Itapecerica	R Sousanas	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R Sousanas	R Relva do Olimpo	R Relva do Olimpo	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R Relva do Olimpo	R Sousanas	R Doce Lima	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R Doce Lima	R Doce Lima	R Trevo dos Prados	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R Doce Lima	R Trevo dos Prados	Tv Trevo Sarraceno	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R Doce Lima	Tv Trevo Sarraceno	R Sousanas	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R Doce Lima	R Sousanas	Tv Casca Preciosa	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R Doce Lima	Tv Casca Preciosa	R da Safra	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R da Safra	R Doce Lima	R Ac	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R da Safra	R Ac	R Doce Lima	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R da Safra	R Doce Lima	R Lirios de Maio	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R Lirios de Maio	R da Safra	Tv Raiz de Cedro	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R Lirios de Maio	Tv Raiz de Cedro	R da Safra	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R da Safra	R Lirios de Maio	R Ac	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R Lirios de Maio	R da Safra	Tv Raiz de Cedro	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R Lirios de Maio	Tv Raiz de Cedro	R da Safra	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R da Safra	R Ac	R Louro da Beira	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R Louro da Beira	R da Safra	Tv Raiz de Cedro	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R Louro da Beira	Tv Raiz de Cedro	R da Safra	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R da Safra	R Louro da Beira	R Ac	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R Louro da Beira	R da Safra	Tv Raiz de Cedro	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R Louro da Beira	Tv Raiz de Cedro	R da Safra	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R da Safra	R Ac	Tv Raiz de Cedro	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R da Safra	Tv Raiz de Cedro	R dos Mutirantes	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R dos Mutirantes	R da Safra	Tv Santieiro	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R dos Mutirantes	Tv Santieiro	Tv Saragaca	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R dos Mutirantes	Tv Saragaca	R Ac	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R dos Mutirantes	R Ac	Tv Sene da Italia	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R dos Mutirantes	Tv Sene da Italia	R Ac	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R dos Mutirantes	R Ac	R da Solidariedade	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R da Solidariedade	R dos Mutirantes	R Ac	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R da Solidariedade	R Ac	R Ac	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R da Solidariedade	R Pereira do Japao	Tv Pedra Fidalga	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R da Solidariedade	Tv Pedra Fidalga	R Ac	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R da Solidariedade	R Ac	R Ac	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R Pereira do Japao	R da Solidariedade	R Pera Rosa	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R Pera Rosa	R Pereira do Japao	R Pera Santiago	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R Pera Rosa	R Pera Santiago	R Pereira do Japao	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R Pereira do Japao	R Pera Rosa	R Pera Santiago	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R Pera Santiago	R Pereira do Japao	R Pera Rosa	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R Pera Rosa	R Pera Santiago	Tv Pera Prata	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R Pera Rosa	Tv Pera Prata	R dos Mutirantes	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R dos Mutirantes	R Pera Rosa	R Periparoba	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R Periparoba	R dos Mutirantes	R Pereira do Japao	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R Periparoba	R Pereira do Japao	R dos Mutirantes	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R dos Mutirantes	R Periparoba	Logradouro sem saida	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R dos Mutirantes	R Pereira do Japao	Logradouro sem saida	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R dos Mutirantes	R Ac	Ac R dos Mutirantes	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R da Safra	R dos Mutirantes	R Louro da Beira	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R Louro da Beira	R da Safra	R da Safra	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R da Safra	R Louro da Beira	R Lirios de Maio	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R Lirios de Maio	R da Safra	R da Safra	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R da Safra	R Lirios de Maio	R Lirios de Maio	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R da Safra	R Lirios de Maio	R Ac	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R da Safra	R Ac	R Louro da Beira	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R da Safra	R Louro da Beira	R Ac	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R da Safra	R Louro da Beira	R Louro da Beira	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R da Safra	R Louro da Beira	R Lirios de Maio	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R da Safra	R Ac	R Louro da Beira	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R da Safra	R Louro da Beira	R Ac	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R da Safra	R Ac	Tv Raiz de Cedro	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R da Safra	Tv Raiz de Cedro	R dos Mutirantes	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R dos Mutirantes	R da Safra	Tv Santieiro	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R dos Mutirantes	Tv Santieiro	Tv Saragaca	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R dos Mutirantes	Tv Saragaca	R Ac	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R dos Mutirantes	R Ac	R Paina da Seda	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R dos Mutirantes	R Paina da Seda	Tv Pera Prata	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R dos Mutirantes	Tv Pera Prata	Tv Pera Prata	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R dos Mutirantes	R dos Mutirantes	R Pera Rosa	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R dos Mutirantes	R Pera Rosa	R Periparoba	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R dos Mutirantes	R Periparoba	Logradouro sem saida	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R dos Mutirantes	R Pereira do Japao	Logradouro sem saida	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R dos Mutirantes	R Pereira do Japao	Logradouro sem saida	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R dos Mutirantes	R Ac	Logradouro sem saida	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R dos Mutirantes	R Ac	Ac R dos Mutirantes	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
Ac R dos Mutirantes	R dos Mutirantes	R da Safra	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R dos Mutirantes	R da Safra	Tv Santieiro	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R dos Mutirantes	Tv Santieiro	Tv Saragaca	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R dos Mutirantes	Tv Saragaca	R Ac	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R Ac	R dos Mutirantes	R dos Mutirantes	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R dos Mutirantes	R Ac	R Paina da Seda	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R dos Mutirantes	R Paina da Seda	Tv Pera Prata	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R dos Mutirantes	Tv Pera Prata	Tv Pera Prata	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R dos Mutirantes	R dos Mutirantes	R Pera Rosa	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R dos Mutirantes	R Pera Rosa	R Periparoba	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R dos Mutirantes	R Periparoba	Logradouro sem saida	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R dos Mutirantes	Ac R dos Mutirantes	Logradouro sem saida	26/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	25/11/19	26/12/19
R Sousanas	R Doce Lima	R Doce Lima	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R Doce Lima	R Sousanas	R Doce Lima	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R Doce Lima	R Doce Lima	R da Safra	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R da Safra	R Doce Lima	R Sousanas	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R Sousanas	R da Safra	R Relva do Olimpo	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
R Relva do Olimpo	R Sousanas	Est de Itapecerica	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
Est de Itapecerica	R Relva do Olimpo	R Relva do Olimpo	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	R Silvia de Faria Marcondes	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
Est de Itapecerica	R Silvia de Faria Marcondes	R da Safra	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
Est de Itapecerica	R da Safra	R da Safra	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R da Safra	Est de Itapecerica	R da Safra	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R da Safra	R da Safra	R Cachoeira Acara	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R Cachoeira Acara	R da Safra	R Cachoeira Auari	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R Cachoeira Auari	R Cachoeira Acara	R Cachoeira do Airi	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R Cachoeira do Airi	R Cachoeira Auari	R Cachoeira Acara	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R Cachoeira Acara	R Cachoeira do Airi	R Cachoeira Aquibi	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R Cachoeira Aquibi	R Cachoeira Acara	R Cachoeira Auari	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R Cachoeira Aquibi	R Cachoeira Auari	R da Safra	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R da Safra	R Cachoeira Aquibi	R Ac	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R da Safra	R Ac	Tv Passareira	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R da Safra	Tv Passareira	Tv Casca Preciosa	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R da Safra	Tv Casca Preciosa	R Doce Lima	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R Doce Lima	R da Safra	Tv Raiz de Cedro	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R Doce Lima	Tv Raiz de Cedro	R da Safra	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R da Safra	R Doce Lima	R Ac	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R da Safra	R Ac	R Doce Lima	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R Doce Lima	R da Safra	Tv Casca Preciosa	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R Doce Lima	Tv Casca Preciosa	R Sousanas	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R Doce Lima	R Sousanas	Tv Trevo Sarraceno	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R Doce Lima	Tv Trevo Sarraceno	R Trevo dos Prados	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R Trevo dos Prados	R Doce Lima	R da Safra	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R da Safra	R Trevo dos Prados	R Trevo de Cheiro	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R da Safra	R Trevo de Cheiro	R Ac	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R da Safra	R Ac	R Doce Lima	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R da Safra	R Doce Lima	R Sousanas	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R da Safra	R Sousanas	Est de Itapecerica	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
Est de Itapecerica	R da Safra	R da Safra	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R da Safra	Est de Itapecerica	R da Safra	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R da Safra	R da Safra	R Cachoeira Acara	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R da Safra	R Cachoeira Acara	R Cachoeira do Airi	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R Cachoeira do Airi	R da Safra	R Cachoeira Auari	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R Cachoeira Auari	R Cachoeira do Airi	R Cachoeira Aquibi	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R Cachoeira Auari	R Cachoeira Aquibi	R Cachoeira Acara	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R Cachoeira Acara	R Cachoeira Auari	R Cachoeira Auari	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R Cachoeira Acara	R Cachoeira Acara	R Cachoeira Aquibi	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R Cachoeira Acara	R Cachoeira Aquibi	R Cachoeira Aquibi	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R Cachoeira Acara	R Cachoeira Acara	R Cachoeira Auari	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R Cachoeira Acara	R Cachoeira Auari	R da Safra	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R da Safra	R Ac	R Doce Lima	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R Doce Lima	R da Safra	R da Safra	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R Trevo de Cheiro	R Trevo de Cheiro	R da Safra	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R Trevo de Cheiro	R da Safra	R da Safra	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R Doce Lima	R Doce Lima	R Trevo dos Prados	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R Doce Lima	R Trevo dos Prados	Tv Trevo Sarraceno	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R Doce Lima	Tv Trevo Sarraceno	R Sousanas	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R Doce Lima	R Sousanas	Tv Casca Preciosa	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R Doce Lima	Tv Casca Preciosa	R da Safra	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R da Safra	R Doce Lima	R Ac	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R da Safra	R Ac	Tv Trevo Sarraceno	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R da Safra	Tv Trevo Sarraceno	R Trevo dos Prados	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R da Safra	R Trevo dos Prados	R Trevo de Cheiro	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R Trevo de Cheiro	R da Safra	R da Safra	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R da Safra	R Doce Lima	R Sousanas	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R Sousanas	R Sousanas	R Relva do Olimpo	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R Relva do Olimpo	R Sousanas	Est de Itapecerica	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
Est de Itapecerica	R Relva do Olimpo	R Relva do Olimpo	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	R Relva do Olimpo	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
Est de Itapecerica	R Relva do Olimpo	R Relva do Olimpo	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	R Silvia de Faria Marcondes	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
Est de Itapecerica	R Silvia de Faria Marcondes	R da Safra	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
Est de Itapecerica	R da Safra	R da Safra	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R da Safra	Est de Itapecerica	R da Safra	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R da Safra	R da Safra	R Cachoeira Acara	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R da Safra	R Cachoeira Acara	R Cachoeira do Airi	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R da Safra	R Cachoeira do Airi	R Cachoeira Aquibi	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R Cachoeira Aquibi	R da Safra	R Cachoeira Auari	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R Cachoeira Auari	R Cachoeira Aquibi	R Cachoeira do Airi	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R Cachoeira Auari	R Cachoeira do Airi	R Cachoeira Acara	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R Cachoeira Acara	R Cachoeira Auari	R Cachoeira do Airi	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R Cachoeira Acara	R Cachoeira do Airi	R Cachoeira Aquibi	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R Cachoeira Acara	R Cachoeira Aquibi	R Cachoeira Aquibi	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R Cachoeira Aquibi	R Cachoeira Acara	R Waldemar Ortega	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R Waldemar Ortega	R Waldemar Ortega	R Eng Jose Maria da Silva Velho	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R Eng Jose Maria da Silva Velho	R Waldemar Ortega	R Waldemar Ortega	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R Eng Jose Maria da Silva Velho	R Eng Jose Maria da Silva Velho	R Antonio Maximiano da Silva	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R Eng Jose Maria da Silva Velho	R Antonio Maximiano da Silva	R Antonio Maximiano da Silva	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R Eng Jose Maria da Silva Velho	R Eng Jose Maria da Silva Velho	Est de Itapecerica	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
Est de Itapecerica	R Eng Jose Maria da Silva Velho	R Valter Airosa Flaquer	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
Est de Itapecerica	R Valter Airosa Flaquer	R da Safra	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R da Safra	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R da Safra	R da Safra	R Cachoeira Acara	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R da Safra	R Cachoeira Acara	R Cachoeira do Airi	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R da Safra	R Cachoeira do Airi	R Cachoeira Aquibi	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R da Safra	R Cachoeira Aquibi	R Ac	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R da Safra	R Ac	R Doce Lima	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R da Safra	R Doce Lima	R Sousanas	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
R da Safra	R Sousanas	Est de Itapecerica	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
Est de Itapecerica	R da Safra	R da Safra	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	R da Safra	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	24/10/19	26/11/19	26/12/19
Tv Populonia	Tv Populonia	Tv Populonia	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
Tv Populonia	Tv Populonia	Tv Populonia	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
Tv Populonia	Tv Populonia	Av Felipe Carrillo Puerto	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
Av Felipe Carrillo Puerto	Av Felipe Carrillo Puerto	Tv Musica do Dilema	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
Av Felipe Carrillo Puerto	Tv Musica do Dilema	Tv do Fosforo	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
Av Felipe Carrillo Puerto	Tv do Fosforo	Tv da Replica	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
Av Felipe Carrillo Puerto	Tv da Replica	Tv Populonia	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
Av Felipe Carrillo Puerto	Tv Populonia	Tv Veu do Templo	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
Av Felipe Carrillo Puerto	Tv Veu do Templo	Tv Cachoeira da Saudade	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
Av Felipe Carrillo Puerto	Tv Cachoeira da Saudade	Tv dos Bochimanos	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
Av Felipe Carrillo Puerto	Tv dos Bochimanos	Tv Igarape Zama	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
Av Felipe Carrillo Puerto	Tv Igarape Zama	Tv dos Bochimanos	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
Av Felipe Carrillo Puerto	Tv dos Bochimanos	Tv Viola Damore	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
Av Felipe Carrillo Puerto	Tv Viola Damore	Tv Voz dos Ermos	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
Av Felipe Carrillo Puerto	Tv Voz dos Ermos	R Manoel da Rocha	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
Av Felipe Carrillo Puerto	R Manoel da Rocha	R Sebastian de Arteaga	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Sebastian de Arteaga	Av Felipe Carrillo Puerto	Av Felipe Carrillo Puerto	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
Av Felipe Carrillo Puerto	R Sebastian de Arteaga	R Manoel da Rocha	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Manoel da Rocha	R Manoel da Rocha	R Raul de Azevedo	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Manoel da Rocha	R Raul de Azevedo	R Vitoriano Palhares	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Vitoriano Palhares	R Manoel da Rocha	R Raul de Azevedo	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Raul de Azevedo	R Vitoriano Palhares	R Manoel da Rocha	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Manoel da Rocha	R Raul de Azevedo	R Vitoriano Palhares	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Manoel da Rocha	R Vitoriano Palhares	Av Felipe Carrillo Puerto	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
Av Felipe Carrillo Puerto	R Manoel da Rocha	R Sebastian de Arteaga	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
Av Felipe Carrillo Puerto	R Sebastian de Arteaga	R Sebastian de Arteaga	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Sebastian de Arteaga	R Sebastian de Arteaga	R Sebastian de Arteaga	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
R Sebastian de Arteaga	R Sebastian de Arteaga	R Sebastian de Arteaga	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Sebastian de Arteaga	Av Felipe Carrillo Puerto	Av Felipe Carrillo Puerto	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
Av Felipe Carrillo Puerto	Av Felipe Carrillo Puerto	Av Felipe Carrillo Puerto	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
Av Felipe Carrillo Puerto	Av Felipe Carrillo Puerto	R Joaquim de Melo Acucena	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
Av Felipe Carrillo Puerto	R Joaquim de Melo Acucena	R Serra dos Dois Irmaos	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Serra dos Dois Irmaos	Av Felipe Carrillo Puerto	R Serra de Tumucumaque	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Serra de Tumucumaque	R Serra dos Dois Irmaos	R Antonio Jose Bentes	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Antonio Jose Bentes	R Serra de Tumucumaque	R Antonio Nunes de Azevedo	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Antonio Jose Bentes	R Antonio Nunes de Azevedo	R Antonio Nunes de Azevedo	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Antonio Jose Bentes	R Antonio Jose Bentes	R Antonio Nunes de Azevedo	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Antonio Nunes de Azevedo	R Antonio Jose Bentes	R dos Saveiros	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R dos Saveiros	R Antonio Nunes de Azevedo	R Antonio Nunes de Azevedo	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R dos Saveiros	R dos Saveiros	R Antonio Nunes de Azevedo	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Antonio Nunes de Azevedo	R dos Saveiros	R Giorgio Morandi	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Giorgio Morandi	R Antonio Nunes de Azevedo	R Flores Silvestres	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Flores Silvestres	R Giorgio Morandi	R Giorgio Morandi	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Flores Silvestres	R Flores Silvestres	R Antonio Jose Bentes	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Antonio Jose Bentes	R Flores Silvestres	R Flores Silvestres	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Flores Silvestres	R Antonio Jose Bentes	R da Terra Portucalense	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R da Terra Portucalense	R da Terra Portucalense	R Miraima	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Miraima	R da Terra Portucalense	R Antonio Jose Bentes	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Antonio Jose Bentes	R Miraima	R Roriz	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Roriz	R Antonio Jose Bentes	R da Terra Portucalense	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R da Terra Portucalense	R Roriz	Av Luis Boylle	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R da Terra Portucalense	Av Luis Boylle	R Roriz	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R da Terra Portucalense	R Roriz	Tv da Replica	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R da Terra Portucalense	Tv da Replica	R Miraima	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Miraima	R da Terra Portucalense	R Antonio Jose Bentes	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Antonio Jose Bentes	R Miraima	R dos Estoris do Norte	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R dos Estoris do Norte	R Antonio Jose Bentes	R Antonio Jose Bentes	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Antonio Jose Bentes	R dos Estoris do Norte	R Flores Silvestres	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Flores Silvestres	R Flores Silvestres	R Antonio Jose Bentes	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Antonio Jose Bentes	R Antonio Jose Bentes	R Giorgio Morandi	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Giorgio Morandi	R Antonio Jose Bentes	R Flores Silvestres	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Giorgio Morandi	R Flores Silvestres	R Antonio Jose Bentes	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Antonio Jose Bentes	R Giorgio Morandi	R Giorgio Morandi	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Giorgio Morandi	R Antonio Jose Bentes	R da Terra Portucalense	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R da Terra Portucalense	R da Terra Portucalense	R da Terra Portucalense	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R da Terra Portucalense	R da Terra Portucalense	R Antonio Jose Bentes	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Antonio Jose Bentes	R Antonio Jose Bentes	R Antonio Jose Bentes	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Antonio Jose Bentes	R Antonio Jose Bentes	R Flores Silvestres	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Flores Silvestres	R Flores Silvestres	R dos Estoris do Norte	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R dos Estoris do Norte	R dos Estoris do Norte	R dos Estoris do Norte	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R dos Estoris do Norte	R dos Estoris do Norte	R dos Estoris do Norte	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R dos Estoris do Norte	R dos Estoris do Norte	R dos Estoris do Norte	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R dos Estoris do Norte	R dos Estoris do Norte	R dos Estoris do Norte	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R dos Estoris do Norte	R dos Estoris do Norte	R Antonio Jose Bentes	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Antonio Jose Bentes	R dos Estoris do Norte	R Flores Silvestres	27/06/19	26/07/19	24/08/19	24/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Silvia de Faria Marcondes	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
Est de Itapecerica	R Silvia de Faria Marcondes	R Silvia de Faria Marcondes	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Sebastiao Meira Barros	R Sebastiao Meira Barros	R Sebastiao Meira Barros	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Sebastiao Meira Barros	R Sebastiao Meira Barros	R Sebastiao Meira Barros	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Sebastiao Meira Barros	R Sebastiao Meira Barros	R Paulo Guastini	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Paulo Guastini	R Paulo Guastini	R Ulisses Zacarias	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Paulo Guastini	R Ulisses Zacarias	R Ulisses Zacarias	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Ulisses Zacarias	R Paulo Guastini	R Guilherme Loricchio	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Guilherme Loricchio	R Guilherme Loricchio	R Guilherme Loricchio	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Guilherme Loricchio	R Guilherme Loricchio	R Ulisses Zacarias	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Ulisses Zacarias	R Ulisses Zacarias	R Paulo Guastini	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Paulo Guastini	R Ulisses Zacarias	R Ulisses Zacarias	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Paulo Guastini	R Paulo Guastini	R Paulo Guastini	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Paulo Guastini	R Paulo Guastini	R Paulo Guastini	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Paulo Guastini	R Paulo Guastini	R Paulo Guastini	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Paulo Guastini	R Paulo Guastini	R Silvia de Faria Marcondes	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Silvia de Faria Marcondes	R Paulo Guastini	R Paulo Guastini	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Silvia de Faria Marcondes	R Silvia de Faria Marcondes	R Silvia de Faria Marcondes	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Silvia de Faria Marcondes	R Silvia de Faria Marcondes	R Gal Ribamar de Miranda	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Gal Ribamar de Miranda	R Gal Ribamar de Miranda	R Cap Vicente Cocozza	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Cap Vicente Cocozza	R Gal Ribamar de Miranda	R Gal Ribamar de Miranda	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Cap Vicente Cocozza	R Cap Vicente Cocozza	R Cap Vicente Cocozza	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Cap Vicente Cocozza	R Cap Vicente Cocozza	R Cap Vicente Cocozza	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Cap Vicente Cocozza	R Cap Vicente Cocozza	R Cap Vicente Cocozza	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Cap Vicente Cocozza	R Cap Vicente Cocozza	R Cap Vicente Cocozza	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Cap Vicente Cocozza	R Cap Vicente Cocozza	R Cap Vicente Cocozza	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Cap Vicente Cocozza	R Cap Vicente Cocozza	R Gal Ribamar de Miranda	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Gal Ribamar de Miranda	R Gal Ribamar de Miranda	R Silvia de Faria Marcondes	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Silvia de Faria Marcondes	R Silvia de Faria Marcondes	Av Felipe Carrillo Puerto	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
Av Felipe Carrillo Puerto	R Silvia de Faria Marcondes	R Silvia de Faria Marcondes	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
Av Felipe Carrillo Puerto	Av Felipe Carrillo Puerto	R Serra dos Dois Irmaos	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
Av Felipe Carrillo Puerto	R Serra dos Dois Irmaos	R Serra dos Dois Irmaos	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Serra dos Dois Irmaos	Av Felipe Carrillo Puerto	R Cap Vicente Cocozza	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Cap Vicente Cocozza	R Cap Vicente Cocozza	R Cap Vicente Cocozza	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Cap Vicente Cocozza	R Cap Vicente Cocozza	R Cap Vicente Cocozza	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Cap Vicente Cocozza	R Cap Vicente Cocozza	R Cap Vicente Cocozza	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Cap Vicente Cocozza	R Cap Vicente Cocozza	R Cap Vicente Cocozza	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Cap Vicente Cocozza	R Cap Vicente Cocozza	R Cap Vicente Cocozza	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Cap Vicente Cocozza	R Cap Vicente Cocozza	R Cap Vicente Cocozza	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Cap Vicente Cocozza	R Cap Vicente Cocozza	R Cap Vicente Cocozza	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Cap Vicente Cocozza	R Cap Vicente Cocozza	R Cap Vicente Cocozza	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Cap Vicente Cocozza	R Cap Vicente Cocozza	R Cap Vicente Cocozza	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Cap Vicente Cocozza	R Cap Vicente Cocozza	R Cap Vicente Cocozza	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Cap Vicente Cocozza	R Cap Vicente Cocozza	R Gal Ribamar de Miranda	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Gal Ribamar de Miranda	R Cap Vicente Cocozza	R Cap Vicente Cocozza	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Cap Vicente Cocozza	R Gal Ribamar de Miranda	R Gal Ribamar de Miranda	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Gal Ribamar de Miranda	R Gal Ribamar de Miranda	R Gal Ribamar de Miranda	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Gal Ribamar de Miranda	R Gal Ribamar de Miranda	R Nilton Machado de Barros	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Nilton Machado de Barros	R Nilton Machado de Barros	R Nilton Machado de Barros	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Nilton Machado de Barros	R Nilton Machado de Barros	R Nilton Machado de Barros	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Nilton Machado de Barros	R Nilton Machado de Barros	R Jose Ingles de Sousa	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Nilton Machado de Barros	R Jose Ingles de Sousa	R Jose Ingles de Sousa	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Jose Ingles de Sousa	R Nilton Machado de Barros	R Jose Ingles de Sousa	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Jose Ingles de Sousa	R Jose Ingles de Sousa	Pc Dr Raul Borges da Rocha	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
Pc Dr Raul Borges da Rocha	R Jose Ingles de Sousa	R Valdomiro Rizzo	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Valdomiro Rizzo	Pc Dr Raul Borges da Rocha	Pc Dr Raul Borges da Rocha	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
Pc Dr Raul Borges da Rocha	R Valdomiro Rizzo	R Nilton Machado de Barros	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Nilton Machado de Barros	R Nilton Machado de Barros	R Nilton Machado de Barros	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Nilton Machado de Barros	R Nilton Machado de Barros	R Nilton Machado de Barros	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Nilton Machado de Barros	R Nilton Machado de Barros	R Nilton Machado de Barros	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Nilton Machado de Barros	R Nilton Machado de Barros	R Nilton Machado de Barros	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Nilton Machado de Barros	R Nilton Machado de Barros	R Nilton Machado de Barros	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Nilton Machado de Barros	R Nilton Machado de Barros	R Gal Ribamar de Miranda	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Gal Ribamar de Miranda	R Gal Ribamar de Miranda	R Gal Ribamar de Miranda	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Gal Ribamar de Miranda	R Gal Ribamar de Miranda	R Valdomiro Rizzo	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Valdomiro Rizzo	R Gal Ribamar de Miranda	R Gal Ribamar de Miranda	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Valdomiro Rizzo	R Valdomiro Rizzo	Pc Dr Raul Borges da Rocha	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
Pc Dr Raul Borges da Rocha	R Valdomiro Rizzo	R Guilherme Loricchio	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Guilherme Loricchio	Pc Dr Raul Borges da Rocha	R Ulisses Zacarias	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Guilherme Loricchio	R Ulisses Zacarias	R Ulisses Zacarias	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Guilherme Loricchio	R Guilherme Loricchio	R Ulisses Zacarias	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Ulisses Zacarias	R Guilherme Loricchio	R Guilherme Loricchio	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Guilherme Loricchio	R Ulisses Zacarias	R Guilherme Loricchio	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Guilherme Loricchio	R Guilherme Loricchio	R Guilherme Loricchio	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Guilherme Loricchio	R Guilherme Loricchio	R Guilherme Loricchio	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Gal Ribamar de Miranda	R Gal Ribamar de Miranda	R Valdomiro Rizzo	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Gal Ribamar de Miranda	R Valdomiro Rizzo	R Valdomiro Rizzo	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Valdomiro Rizzo	R Valdomiro Rizzo	R Paulo Guastini	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Paulo Guastini	R Paulo Guastini	R Silvia de Faria Marcondes	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Silvia de Faria Marcondes	R Paulo Guastini	R Joao Batista Marcondes	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Silvia de Faria Marcondes	R Joao Batista Marcondes	R Joao Batista Marcondes	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Silvia de Faria Marcondes	R Silvia de Faria Marcondes	R Joao Batista Marcondes	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Joao Batista Marcondes	R Silvia de Faria Marcondes	R Silvia de Faria Marcondes	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Joao Batista Marcondes	R Joao Batista Marcondes	Av Felipe Carrillo Puerto	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
Av Felipe Carrillo Puerto	R Joao Batista Marcondes	R Candal	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
Av Felipe Carrillo Puerto	R Candal	R Joao Batista Marcondes	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
Av Felipe Carrillo Puerto	R Joao Batista Marcondes	R Silvia de Faria Marcondes	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
Av Felipe Carrillo Puerto	R Silvia de Faria Marcondes	R Silvia de Faria Marcondes	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
Av Felipe Carrillo Puerto	Av Felipe Carrillo Puerto	R Serra dos Dois Irmaos	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
Av Felipe Carrillo Puerto	R Serra dos Dois Irmaos	R Joaquim de Melo Acucena	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
Av Felipe Carrillo Puerto	R Joaquim de Melo Acucena	R Joaquim de Melo Acucena	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Joaquim de Melo Acucena	Av Felipe Carrillo Puerto	Av Felipe Carrillo Puerto	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
Av Felipe Carrillo Puerto	R Serafim Ponte Grande	R Serafim Ponte Grande	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Serafim Ponte Grande	R Serafim Ponte Grande	R Serafim Ponte Grande	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Serafim Ponte Grande	R Serafim Ponte Grande	R Serafim Ponte Grande	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Serafim Ponte Grande	R Serafim Ponte Grande	R Sebastian de Arteaga	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Sebastian de Arteaga	R Sebastian de Arteaga	R Sebastian de Arteaga	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Sebastian de Arteaga	R Sebastian de Arteaga	R Sebastian de Arteaga	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Sebastian de Arteaga	R Sebastian de Arteaga	R Sebastian de Arteaga	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Serafim Ponte Grande	R Serafim Ponte Grande	R Serafim Ponte Grande	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Serafim Ponte Grande	R Serafim Ponte Grande	R Manoel da Rocha	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Manoel da Rocha	R Serafim Ponte Grande	R Serafim Ponte Grande	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Manoel da Rocha	R Manoel da Rocha	R Serafim Ponte Grande	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Serafim Ponte Grande	R Manoel da Rocha	R Manoel da Rocha	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Serafim Ponte Grande	R Serafim Ponte Grande	R Manoel da Rocha	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Serafim Ponte Grande	R Manoel da Rocha	R Manoel da Rocha	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Serafim Ponte Grande	R Serafim Ponte Grande	R Serafim Ponte Grande	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Serafim Ponte Grande	R Serafim Ponte Grande	R Serafim Ponte Grande	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Serafim Ponte Grande	R Serafim Ponte Grande	R Serafim Ponte Grande	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Serafim Ponte Grande	R Serafim Ponte Grande	R Serafim Ponte Grande	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Serafim Ponte Grande	R Serafim Ponte Grande	R Serafim Ponte Grande	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Serafim Ponte Grande	R Serafim Ponte Grande	R Serafim Ponte Grande	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Serafim Ponte Grande	R Serafim Ponte Grande	R Serafim Ponte Grande	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Serafim Ponte Grande	R Serafim Ponte Grande	R Serafim Ponte Grande	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Serafim Ponte Grande	R Serafim Ponte Grande	R Serafim Ponte Grande	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Serafim Ponte Grande	R Serafim Ponte Grande	R Gal Ribamar de Miranda	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Gal Ribamar de Miranda	R Gal Ribamar de Miranda	R Gal Ribamar de Miranda	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Gal Ribamar de Miranda	R Gal Ribamar de Miranda	R Cap Vicente Cocozza	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Cap Vicente Cocozza	R Gal Ribamar de Miranda	R Silvia de Faria Marcondes	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Silvia de Faria Marcondes	R Silvia de Faria Marcondes	R Joao Batista Marcondes	27/06/19	26/07/19	24/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Fernando Marinho Falcao	R Fernando Marinho Falcao	R Fernando Marinho Falcao	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Fernando Marinho Falcao	R Fernando Marinho Falcao	R Fernando Marinho Falcao	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Fernando Marinho Falcao	R Fernando Marinho Falcao	Av Dr Salvador Rocco	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
Av Dr Salvador Rocco	R Fernando Marinho Falcao	Vla Antonio Canon	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
Av Dr Salvador Rocco	Vla Antonio Canon	R Antonio Canon	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
Av Dr Salvador Rocco	R Antonio Canon	R Antonio Canon	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
Av Dr Salvador Rocco	Av Dr Salvador Rocco	Av Dr Salvador Rocco	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
Av Dr Salvador Rocco	Av Dr Salvador Rocco	Av Dr Salvador Rocco	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
Av Dr Salvador Rocco	Av Dr Salvador Rocco	Av Dr Salvador Rocco	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
Av Dr Salvador Rocco	Av Dr Salvador Rocco	Av Dr Salvador Rocco	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
Av Dr Salvador Rocco	Av Dr Salvador Rocco	Av Dr Salvador Rocco	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
Av Dr Salvador Rocco	Av Dr Salvador Rocco	Av Dr Salvador Rocco	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
Av Dr Salvador Rocco	Av Dr Salvador Rocco	R Carlos Blum	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
Av Dr Salvador Rocco	R Carlos Blum	R Alberto Paulino	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Alberto Paulino	Av Dr Salvador Rocco	R Nilton Machado de Barros	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Nilton Machado de Barros	R Alberto Paulino	Av Dr Salvador Rocco	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
Av Dr Salvador Rocco	R Nilton Machado de Barros	R Alberto Paulino	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
Av Dr Salvador Rocco	R Alberto Paulino	R Carlos Blum	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Carlos Blum	Av Dr Salvador Rocco	R Bras Albanese	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Bras Albanese	R Carlos Blum	R Carlos Blum	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Bras Albanese	R Bras Albanese	R Carlos Blum	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Carlos Blum	R Bras Albanese	R Said Kalaf	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Carlos Blum	R Said Kalaf	R Nilton Machado de Barros	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Nilton Machado de Barros	R Carlos Blum	R Alberto Paulino	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Nilton Machado de Barros	R Alberto Paulino	R Carlos Blum	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Nilton Machado de Barros	R Carlos Blum	R Paulino Peixoto Silva	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Paulino Peixoto Silva	R Nilton Machado de Barros	R Nilton Machado de Barros	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Nilton Machado de Barros	R Paulino Peixoto Silva	R Julio Mancebo Goncalves	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Julio Mancebo Goncalves	R Nilton Machado de Barros	R Amleto Marchi	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Amleto Marchi	R Julio Mancebo Goncalves	Pc Dr Raul Borges da Rocha	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
Pc Dr Raul Borges da Rocha	R Amleto Marchi	R Jose Ingles de Sousa	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
Pc Dr Raul Borges da Rocha	R Jose Ingles de Sousa	R Amleto Marchi	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
Pc Dr Raul Borges da Rocha	R Amleto Marchi	R Said Kalaf	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Said Kalaf	R Bras Albanese	R Julio Mancebo Goncalves	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Julio Mancebo Goncalves	R Said Kalaf	R Amleto Marchi	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Julio Mancebo Goncalves	R Amleto Marchi	R Nilton Machado de Barros	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Nilton Machado de Barros	R Julio Mancebo Goncalves	R Jose Ingles de Sousa	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Jose Ingles de Sousa	R Nilton Machado de Barros	R Nilton Machado de Barros	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Jose Ingles de Sousa	R Jose Ingles de Sousa	R Nilton Machado de Barros	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Nilton Machado de Barros	R Jose Ingles de Sousa	R Julio Mancebo Goncalves	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Nilton Machado de Barros	R Julio Mancebo Goncalves	R Paulino Peixoto Silva	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Paulino Peixoto Silva	R Nilton Machado de Barros	R Nilton Machado de Barros	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Nilton Machado de Barros	R Paulino Peixoto Silva	R Paulino Peixoto Silva	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Nilton Machado de Barros	R Nilton Machado de Barros	R Nilton Machado de Barros	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Nilton Machado de Barros	R Nilton Machado de Barros	R Nilton Machado de Barros	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Nilton Machado de Barros	R Nilton Machado de Barros	R Serafim Ponte Grande	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Serafim Ponte Grande	R Serafim Ponte Grande	R Raul de Azevedo	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Raul de Azevedo	R Serafim Ponte Grande	R Eduardo Carige Barauna	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Eduardo Carige Barauna	R Raul de Azevedo	R Serafim Ponte Grande	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Serafim Ponte Grande	R Eduardo Carige Barauna	R Eduardo Carige Barauna	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Serafim Ponte Grande	R Serafim Ponte Grande	R Eduardo Carige Barauna	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Serafim Ponte Grande	R Eduardo Carige Barauna	R Eduardo Carige Barauna	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Eduardo Carige Barauna	R Serafim Ponte Grande	R Nilton Machado de Barros	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Nilton Machado de Barros	R Nilton Machado de Barros	R Paulino Peixoto Silva	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Nilton Machado de Barros	R Paulino Peixoto Silva	R Carlos Blum	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Carlos Blum	R Nilton Machado de Barros	R Said Kalaf	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Said Kalaf	R Carlos Blum	R Nilton Machado de Barros	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Nilton Machado de Barros	R Said Kalaf	R Paulino Peixoto Silva	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Nilton Machado de Barros	R Paulino Peixoto Silva	R Said Kalaf	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Said Kalaf	R Nilton Machado de Barros	R Nilton Machado de Barros	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Nilton Machado de Barros	R Said Kalaf	R Bras Albanese	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Bras Albanese	R Bras Albanese	R Bras Albanese	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Bras Albanese	R Bras Albanese	R Said Kalaf	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Said Kalaf	R Bras Albanese	R Julio Mancebo Goncalves	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Said Kalaf	R Julio Mancebo Goncalves	R Julio Mancebo Goncalves	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Julio Mancebo Goncalves	R Said Kalaf	R Bras Albanese	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Bras Albanese	R Bras Albanese	R Carlos Blum	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Carlos Blum	R Bras Albanese	Av Dr Salvador Rocco	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
Av Dr Salvador Rocco	R Carlos Blum	R Carlos Blum	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
Av Dr Salvador Rocco	Av Dr Salvador Rocco	Av Dr Salvador Rocco	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
Av Dr Salvador Rocco	Av Dr Salvador Rocco	Av Dr Salvador Rocco	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
Av Dr Salvador Rocco	Av Dr Salvador Rocco	R Antonio Canon	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Antonio Canon	Av Dr Salvador Rocco	Vla Antonio Canon	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Antonio Canon	Vla Antonio Canon	Vla Antonio Canon	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
Vla Antonio Canon	R Antonio Canon	R Sebastiao Meira Barros	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Sebastiao Meira Barros	R Sebastiao Meira Barros	R Paulo Guastini	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Paulo Guastini	R Sebastiao Meira Barros	R Osvaldo Pereira de Amorim	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Osvaldo Pereira de Amorim	R Paulo Guastini	R Paulo Guastini	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Paulo Guastini	R Osvaldo Pereira de Amorim	R Osvaldo Pereira de Amorim	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Paulo Guastini	R Paulo Guastini	R Osvaldo Pereira de Amorim	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Paulo Guastini	R Osvaldo Pereira de Amorim	R Osvaldo Pereira de Amorim	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Osvaldo Pereira de Amorim	R Paulo Guastini	R Sebastiao Meira Barros	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Sebastiao Meira Barros	R Sebastiao Meira Barros	R Sebastiao Meira Barros	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Sebastiao Meira Barros	R Sebastiao Meira Barros	R Sebastiao Meira Barros	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Sebastiao Meira Barros	R Sebastiao Meira Barros	R Antonio Canon	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Sebastiao Meira Barros	R Antonio Canon	R Antonio Canon	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Sebastiao Meira Barros	R Sebastiao Meira Barros	R Antonio Canon	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Antonio Canon	R Sebastiao Meira Barros	R Sebastiao Meira Barros	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Antonio Canon	R Antonio Canon	R Sebastiao Meira Barros	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Sebastiao Meira Barros	R Antonio Canon	R Antonio Canon	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Antonio Canon	R Sebastiao Meira Barros	R Paulo Guastini	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Paulo Guastini	R Paulo Guastini	R Osvaldo Pereira de Amorim	27/06/19	26/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	26/12/19
R Eng Jose Maria da Silva Velho	R Waldemar Ortega	R Waldemar Ortega	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Waldemar Ortega	R Eng Jose Maria da Silva Velho	R Ivanir Fernandes	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Ivanir Fernandes	R Ivanir Fernandes	R Waldemar Ortega	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Waldemar Ortega	R Ivanir Fernandes	R Fargo	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Fargo	R Waldemar Ortega	R Eng Jose Maria da Silva Velho	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Eng Jose Maria da Silva Velho	R Fargo	R Waldemar Ortega	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
R Eng Jose Maria da Silva Velho	R Waldemar Ortega	R Fargo	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Eng Jose Maria da Silva Velho	R Fargo	R Fargo	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Fargo	R Eng Jose Maria da Silva Velho	R Macinhata do Vouga	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Macinhata do Vouga	R Macinhata do Vouga	R Waldemar Ortega	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Waldemar Ortega	R Macinhata do Vouga	Logradouro sem saida	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Waldemar Ortega	R Waldemar Ortega	Logradouro sem saida	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Waldemar Ortega	R Waldemar Ortega	R Joao Machado de Oliveira	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Waldemar Ortega	R Joao Machado de Oliveira	R Toyomi Suyama	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Toyomi Suyama	R Waldemar Ortega	R Waldemar Ortega	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Toyomi Suyama	R Toyomi Suyama	R Waldemar Ortega	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Waldemar Ortega	R Toyomi Suyama	R Toyomi Suyama	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Waldemar Ortega	R Waldemar Ortega	R Waldemar Ortega	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Waldemar Ortega	R Waldemar Ortega	R Toyomi Suyama	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Toyomi Suyama	R Toyomi Suyama	R Joao Machado de Oliveira	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Joao Machado de Oliveira	R Macinhata do Vouga	R Waldemar Ortega	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Eurico Branco Ribeiro	R Waldemar Ortega	R Waldemar Ortega	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Eurico Branco Ribeiro	R Eurico Branco Ribeiro	R Dr Jose Velasques Vargas	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Eurico Branco Ribeiro	R Dr Jose Velasques Vargas	R da Costa Nova do Prado	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R da Costa Nova do Prado	R Eurico Branco Ribeiro	R Fermela	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Fermela	R da Costa Nova do Prado	R Milton Guimill	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Milton Guimill	R Fermela	R da Costa Nova do Prado	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R da Costa Nova do Prado	R Milton Guimill	R Jose de Brito	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Jose de Brito	R da Costa Nova do Prado	R Jorge Street	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Jorge Street	R Jose de Brito	R Jose de Brito	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Jose de Brito	R Jorge Street	R Jorge Street	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Jorge Street	R Lapa dos Esteios	Tv Raiz de Cedro	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
Tv Raiz de Cedro	Tv Raiz de Cedro	R Lapa dos Esteios	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Lapa dos Esteios	R Lapa dos Esteios	R Lapa dos Esteios	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Lapa dos Esteios	R Lapa dos Esteios	R Eurico Branco Ribeiro	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Eurico Branco Ribeiro	R Eurico Branco Ribeiro	R da Costa Nova do Prado	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Eurico Branco Ribeiro	R da Costa Nova do Prado	R Dr Jose Velasques Vargas	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Dr Jose Velasques Vargas	R Eurico Branco Ribeiro	R Eurico Branco Ribeiro	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Dr Jose Velasques Vargas	R Dr Jose Velasques Vargas	R Dr Jose Marcondes de Mattos	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Dr Jose Velasques Vargas	R Dr Jose Marcondes de Mattos	R Dr Jose Marcondes de Mattos	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Dr Jose Marcondes de Mattos	R Dr Jose Velasques Vargas	R da Costa Nova do Prado	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R da Costa Nova do Prado	R da Costa Nova do Prado	R Dr Jose Marcondes de Mattos	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Dr Jose Marcondes de Mattos	R da Costa Nova do Prado	R Dr Jose Velasques Vargas	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Dr Jose Marcondes de Mattos	R Dr Jose Velasques Vargas	R da Costa Nova do Prado	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R da Costa Nova do Prado	R Dr Jose Marcondes de Mattos	R Fermela	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R da Costa Nova do Prado	R Fermela	R Dr Jose Marcondes de Mattos	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Dr Jose Marcondes de Mattos	R da Costa Nova do Prado	R Dr Jose Velasques Vargas	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Dr Jose Velasques Vargas	R Dr Jose Marcondes de Mattos	R Dr Jose Marcondes de Mattos	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Dr Jose Marcondes de Mattos	R Dr Jose Velasques Vargas	R Waldemar Ortega	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Waldemar Ortega	R Waldemar Ortega	R Toyomi Suyama	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Waldemar Ortega	R Toyomi Suyama	R Toyomi Suyama	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Waldemar Ortega	R Waldemar Ortega	R Waldemar Ortega	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Waldemar Ortega	R Waldemar Ortega	R Toyomi Suyama	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Toyomi Suyama	R Toyomi Suyama	R Joao Machado de Oliveira	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Macinhata do Vouga	R Joao Machado de Oliveira	R Joao Machado de Oliveira	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Joao Machado de Oliveira	R Macinhata do Vouga	R Waldemar Ortega	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Waldemar Ortega	R Waldemar Ortega	R Macinhata do Vouga	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Macinhata do Vouga	R Macinhata do Vouga	R Eng Jose Maria da Silva Velho	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Eng Jose Maria da Silva Velho	R Eng Jose Maria da Silva Velho	R Joao Machado de Oliveira	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Joao Machado de Oliveira	R Eng Jose Maria da Silva Velho	R Waldemar Ortega	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Waldemar Ortega	R Joao Machado de Oliveira	R Fargo	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Fargo	R Waldemar Ortega	R Eng Jose Maria da Silva Velho	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Eng Jose Maria da Silva Velho	R Fargo	R Waldemar Ortega	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Waldemar Ortega	R Eng Jose Maria da Silva Velho	R Eng Jose Maria da Silva Velho	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Waldemar Ortega	R Waldemar Ortega	R Macinhata do Vouga	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Waldemar Ortega	R Macinhata do Vouga	R Macinhata do Vouga	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Waldemar Ortega	R Waldemar Ortega	R Eng Jose Maria da Silva Velho	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Eng Jose Maria da Silva Velho	R Waldemar Ortega	R Fargo	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Fargo	R Eng Jose Maria da Silva Velho	R Waldemar Ortega	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Waldemar Ortega	R Fargo	R Joao Machado de Oliveira	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Falkenberg	R Joao Machado de Oliveira	R Joao Machado de Oliveira	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Joao Machado de Oliveira	R Falkenberg	R Falkenberg	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Falkenberg	R Falkenberg	R Falkenberg	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Falkenberg	R Falkenberg	R Joao Machado de Oliveira	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Waldemar Ortega	R Joao Machado de Oliveira	R Toyomi Suyama	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Waldemar Ortega	R Toyomi Suyama	R Joao Machado de Oliveira	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Joao Machado de Oliveira	R Waldemar Ortega	R Eng Jose Maria da Silva Velho	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Joao Machado de Oliveira	R Eng Jose Maria da Silva Velho	R Macinhata do Vouga	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Joao Machado de Oliveira	R Macinhata do Vouga	R Waldemar Ortega	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Eurico Branco Ribeiro	R Waldemar Ortega	R Waldemar Ortega	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Eurico Branco Ribeiro	R Eurico Branco Ribeiro	R Dr Jose Velasques Vargas	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Eurico Branco Ribeiro	R Dr Jose Velasques Vargas	R da Costa Nova do Prado	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Eurico Branco Ribeiro	R da Costa Nova do Prado	R da Costa Nova do Prado	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Eurico Branco Ribeiro	R Eurico Branco Ribeiro	R Jorge Street	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Milton Guimill	R Eurico Branco Ribeiro	R Fermela	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Milton Guimill	R Fermela	R Eurico Branco Ribeiro	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Jorge Street	R Eurico Branco Ribeiro	R Eurico Branco Ribeiro	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Jorge Street	R Jorge Street	R Eurico Branco Ribeiro	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Milton Guimill	R Eurico Branco Ribeiro	R Fermela	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Milton Guimill	R Fermela	R da Costa Nova do Prado	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R da Costa Nova do Prado	R Milton Guimill	R Milton Guimill	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Milton Guimill	R da Costa Nova do Prado	R Dr Jose Velasques Vargas	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Dr Jose Velasques Vargas	R Dr Jose Velasques Vargas	R da Costa Nova do Prado	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R da Costa Nova do Prado	R Dr Jose Velasques Vargas	Tv Sene do Reino	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R da Costa Nova do Prado	Tv Sene do Reino	R dos Mercanteis	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R da Costa Nova do Prado	R dos Mercanteis	Tv Sene do Reino	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R da Costa Nova do Prado	Tv Sene do Reino	R Dr Jose Velasques Vargas	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R da Costa Nova do Prado	R Dr Jose Velasques Vargas	R Jose de Brito	27/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	26/11/19	27/12/19
R Waldemar Ortega	R Waldemar Ortega	R Henrique Sam Mindlin	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	27/11/19	27/12/19
R Henrique Sam Mindlin	R Henrique Sam Mindlin	R Henrique Sam Mindlin	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	27/11/19	27/12/19
R Henrique Sam Mindlin	R Henrique Sam Mindlin	R Henrique Sam Mindlin	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	27/11/19	27/12/19
R Henrique Sam Mindlin	R Henrique Sam Mindlin	R Henrique Sam Mindlin	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	27/11/19	27/12/19
R Henrique Sam Mindlin	R Henrique Sam Mindlin	R Prf Agostinho Alvim	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	27/11/19	27/12/19
R Prf Agostinho Alvim	R Prf Agostinho Alvim	R Prf Agostinho Alvim	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	27/11/19	27/12/19
R Prf Agostinho Alvim	R Prf Agostinho Alvim	R Antonio Alzelino Guerra	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	27/11/19	27/12/19
R Antonio Alzelino Guerra	R Antonio Alzelino Guerra	R Francisco de Oliveira Penteado	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	27/11/19	27/12/19
R Antonio Alzelino Guerra	R Francisco de Oliveira Penteado	R Nelson Vera	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	27/11/19	27/12/19
R Isaias Cavalcante Veras	R Nelson Vera	R Francisco de Oliveira Penteado	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	27/11/19	27/12/19
R Isaias Cavalcante Veras	R Francisco de Oliveira Penteado	R Antonio Benedicto Galvao	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	27/11/19	27/12/19
R Antonio Benedicto Galvao	R Isaias Cavalcante Veras	R Caspio	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	27/11/19	27/12/19
R Antonio Benedicto Galvao	R Caspio	R Cicero Ferraz do Amaral	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	27/11/19	27/12/19
R Cicero Ferraz do Amaral	R Antonio Benedicto Galvao	R Francisco de Oliveira Penteado	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	27/11/19	27/12/19
R Francisco de Oliveira Penteado	R Cicero Ferraz do Amaral	R Caspio	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	27/11/19	27/12/19
R Caspio	R Francisco de Oliveira Penteado	R Nelson Vera	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	27/11/19	27/12/19
R Caspio	R Nelson Vera	R Francisco de Oliveira Penteado	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	27/11/19	27/12/19
R Francisco de Oliveira Penteado	R Caspio	R Cicero Ferraz do Amaral	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	27/11/19	27/12/19
R Francisco de Oliveira Penteado	R Cicero Ferraz do Amaral	R Antonio Alzelino Guerra	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	27/11/19	27/12/19
R Francisco de Oliveira Penteado	R Antonio Alzelino Guerra	R Cicero Ferraz do Amaral	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	27/11/19	27/12/19
R Francisco de Oliveira Penteado	R Cicero Ferraz do Amaral	R Caspio	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	27/11/19	27/12/19
R Caspio	R Francisco de Oliveira Penteado	R Antonio Benedicto Galvao	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	27/11/19	27/12/19
R Caspio	R Antonio Benedicto Galvao	R Francisco de Oliveira Penteado	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	27/11/19	27/12/19
R Francisco de Oliveira Penteado	R Caspio	R Isaias Cavalcante Veras	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	27/11/19	27/12/19
R Isaias Cavalcante Veras	R Francisco de Oliveira Penteado	R Antonio Benedicto Galvao	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	27/11/19	27/12/19
R Isaias Cavalcante Veras	R Antonio Benedicto Galvao	R Antonio Benedicto Galvao	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	27/11/19	27/12/19
R Antonio Benedicto Galvao	R Isaias Cavalcante Veras	R Isaias Cavalcante Veras	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	27/11/19	27/12/19
R Catarina Mauad	R Catarina Mauad	R Henrique Sam Mindlin	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	27/11/19	27/12/19
R Catarina Mauad	R Henrique Sam Mindlin	R Henrique Sam Mindlin	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	27/11/19	27/12/19
R Henrique Sam Mindlin	R Henrique Sam Mindlin	R Isaias Cavalcante Veras	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	27/11/19	27/12/19
R Isaias Cavalcante Veras	R Isaias Cavalcante Veras	R Emilia Rasne	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	27/11/19	27/12/19
R Emilia Rasne	R Isaias Cavalcante Veras	R Joaquim Guerra Azevedo	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	27/11/19	27/12/19
R Joaquim Guerra Azevedo	R Emilia Rasne	R Eduarda Cardoso Ricardo	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	27/11/19	27/12/19
R Joaquim Guerra Azevedo	R Eduarda Cardoso Ricardo	R Avelina Azevedo Wanderley	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	27/11/19	27/12/19
R Avelina Azevedo Wanderley	R Joaquim Guerra Azevedo	R Joaquim Guerra Azevedo	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	27/11/19	27/12/19
R Joaquim Guerra Azevedo	R Avelina Azevedo Wanderley	R Antonio Alzelino Guerra	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	27/11/19	27/12/19
R Antonio Alzelino Guerra	R Antonio Alzelino Guerra	R Antonio Alzelino Guerra	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	27/11/19	27/12/19
R Antonio Alzelino Guerra	R Antonio Alzelino Guerra	R Avelina Azevedo Wanderley	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	27/11/19	27/12/19
R Antonio Alzelino Guerra	R Avelina Azevedo Wanderley	R Avelina Azevedo Wanderley	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	27/11/19	27/12/19
R Antonio Alzelino Guerra	R Antonio Alzelino Guerra	R Francisco de Oliveira Penteado	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	27/11/19	27/12/19
R Francisco de Oliveira Penteado	R Antonio Alzelino Guerra	R Cicero Ferraz do Amaral	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	27/11/19	27/12/19
R Cicero Ferraz do Amaral	R Francisco de Oliveira Penteado	R Antonio Benedicto Galvao	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	27/11/19	27/12/19
R Cicero Ferraz do Amaral	R Antonio Benedicto Galvao	R Joaquim Guerra Azevedo	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	27/11/19	27/12/19

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
R Joaquim Guerra Azevedo	R Cicero Ferraz do Amaral	R Emilia Rasne	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	27/11/19	27/12/19
R Joaquim Guerra Azevedo	R Emilia Rasne	R Cicero Ferraz do Amaral	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	27/11/19	27/12/19
R Cicero Ferraz do Amaral	R Joaquim Guerra Azevedo	R Avelina Azevedo Wanderley	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	27/11/19	27/12/19
R Avelina Azevedo Wanderley	R Cicero Ferraz do Amaral	R Antonio Alzelino Guerra	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	27/11/19	27/12/19
R Antonio Alzelino Guerra	R Avelina Azevedo Wanderley	R Avelina Azevedo Wanderley	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	27/11/19	27/12/19
R Avelina Azevedo Wanderley	R Antonio Alzelino Guerra	R Prf Agostinho Alvim	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	27/11/19	27/12/19
R Prf Agostinho Alvim	R Prf Agostinho Alvim	R Prf Agostinho Alvim	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	27/11/19	27/12/19
R Prf Agostinho Alvim	R Prf Agostinho Alvim	R Prf Agostinho Alvim	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	27/11/19	27/12/19
R Prf Agostinho Alvim	R Prf Agostinho Alvim	R Antonio Alzelino Guerra	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	27/11/19	27/12/19
R Antonio Alzelino Guerra	R Antonio Alzelino Guerra	R Avelina Azevedo Wanderley	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	27/11/19	27/12/19
R Avelina Azevedo Wanderley	R Antonio Alzelino Guerra	R Cicero Ferraz do Amaral	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	27/11/19	27/12/19
R Avelina Azevedo Wanderley	R Cicero Ferraz do Amaral	R Cicero Ferraz do Amaral	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	27/11/19	27/12/19
R Cicero Ferraz do Amaral	R Avelina Azevedo Wanderley	R Antonio Alzelino Guerra	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	27/11/19	27/12/19
R Antonio Alzelino Guerra	R Antonio Alzelino Guerra	R Joaquim Guerra Azevedo	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	27/11/19	27/12/19
R Joaquim Guerra Azevedo	R Antonio Alzelino Guerra	R Avelina Azevedo Wanderley	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	27/11/19	27/12/19
R Joaquim Guerra Azevedo	R Avelina Azevedo Wanderley	R Antonio Alzelino Guerra	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	27/11/19	27/12/19
R Joaquim Guerra Azevedo	R Antonio Alzelino Guerra	R Rosario Scamardi	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	27/11/19	27/12/19
R Rosario Scamardi	R Joaquim Guerra Azevedo	R Eduarda Cardoso Ricardo	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	27/11/19	27/12/19
R Eduarda Cardoso Ricardo	R Rosario Scamardi	R Joaquim Guerra Azevedo	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	27/11/19	27/12/19
R Eduarda Cardoso Ricardo	R Joaquim Guerra Azevedo	R Rosario Scamardi	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	27/11/19	27/12/19
R Rosario Scamardi	R Eduarda Cardoso Ricardo	R Eduarda Cardoso Ricardo	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	27/11/19	27/12/19
R Eduarda Cardoso Ricardo	R Rosario Scamardi	R Rosario Scamardi	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	27/11/19	27/12/19
R Henrique Reichmann	R Henrique Reichmann	R Henrique Sam Mindlin	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	27/11/19	27/12/19
R Henrique Reichmann	R Henrique Sam Mindlin	R Henrique Sam Mindlin	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	27/11/19	27/12/19
R Henrique Sam Mindlin	R Henrique Sam Mindlin	R Henrique Sam Mindlin	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	27/11/19	27/12/19
R Henrique Sam Mindlin	R Henrique Sam Mindlin	R Henrique Sam Mindlin	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	27/11/19	27/12/19
R Henrique Sam Mindlin	R Henrique Sam Mindlin	R Rosario Scamardi	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	27/11/19	27/12/19
R Rosario Scamardi	R Rosario Scamardi	R Alcides de Paiva Monteiro	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	27/11/19	27/12/19
R Alcides de Paiva Monteiro	R Rosario Scamardi	R Henrique Sam Mindlin	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	27/11/19	27/12/19
R Alcides de Paiva Monteiro	R Henrique Sam Mindlin	R Rosario Scamardi	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	27/11/19	27/12/19
R Rosario Scamardi	R Alcides de Paiva Monteiro	R Henrique Sam Mindlin	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	25/10/19	27/11/19	27/12/19
R Flaminio Ponzio	Via D	R Mae Maria	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Mae Maria	R Flaminio Ponzio	R Candido Lusitano	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Mae Maria	R Candido Lusitano	R Flaminio Ponzio	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Mae Maria	R Flaminio Ponzio	R Joao Robalo	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Joao Robalo	R Mae Maria	R Jaime Guimaraes Costa	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Joao Robalo	R Jaime Guimaraes Costa	R Mae Maria	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Joao Robalo	R Mae Maria	R Diogo Muleiro	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Joao Robalo	R Diogo Muleiro	R Rosario Scamardi	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Rosario Scamardi	R Joao Robalo	R Rocha Medrano	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Rosario Scamardi	R Rocha Medrano	R Vera do Nascimento Oliveira	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Rosario Scamardi	R Vera do Nascimento Oliveira	R Oscar Alves Armada	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Oscar Alves Armada	R Rosario Scamardi	R Abigail Maia	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Abigail Maia	R Oscar Alves Armada	R Vera do Nascimento Oliveira	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Vera do Nascimento Oliveira	R Abigail Maia	R Abigail Maia	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Abigail Maia	R Vera do Nascimento Oliveira	R Goncalo Barros	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Goncalo Barros	R Goncalo Barros	Pc Argemiro Fernandes da Silva	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Goncalo Barros	Pc Argemiro Fernandes da Silva	R Abigail Maia	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Abigail Maia	R Goncalo Barros	Pc Argemiro Fernandes da Silva	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Abigail Maia	Pc Argemiro Fernandes da Silva	R Goncalo Barros	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Abigail Maia	R Goncalo Barros	R Vera do Nascimento Oliveira	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Abigail Maia	R Vera do Nascimento Oliveira	R Oscar Alves Armada	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Abigail Maia	R Oscar Alves Armada	R Oscar Alves Armada	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Abigail Maia	R Abigail Maia	R Ugo Carnicelli	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Abigail Maia	R Ugo Carnicelli	R Maiorca	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Maiorca	R Abigail Maia	R Abilio Cesar	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Maiorca	R Abilio Cesar	R Abigail Maia	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Abigail Maia	R Maiorca	R Ugo Carnicelli	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Ugo Carnicelli	R Abigail Maia	R Abigail Maia	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Ugo Carnicelli	R Ugo Carnicelli	R Henrique Sam Mindlin	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Henrique Sam Mindlin	R Ugo Carnicelli	R Luiz Augusto Ferreira	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Luiz Augusto Ferreira	R Henrique Sam Mindlin	R Henrique Sam Mindlin	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Henrique Sam Mindlin	R Luiz Augusto Ferreira	R Rosario Scamardi	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Rosario Scamardi	R Rosario Scamardi	R Luiz Augusto Ferreira	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Luiz Augusto Ferreira	R Luiz Augusto Ferreira	R Oscar Paes de Lira Salgado	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Luiz Augusto Ferreira	R Oscar Paes de Lira Salgado	R Dr Humberto Pascale	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Luiz Augusto Ferreira	R Dr Humberto Pascale	R Oscar Paes de Lira Salgado	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Luiz Augusto Ferreira	R Oscar Paes de Lira Salgado	R Oscar Paes de Lira Salgado	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Luiz Augusto Ferreira	R Luiz Augusto Ferreira	R Henrique Sam Mindlin	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Henrique Sam Mindlin	R Luiz Augusto Ferreira	R Ugo Carnicelli	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Henrique Sam Mindlin	R Ugo Carnicelli	R Abilio Cesar	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Henrique Sam Mindlin	R Abilio Cesar	R Ugo Carnicelli	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Henrique Sam Mindlin	R Ugo Carnicelli	R Luiz Augusto Ferreira	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Henrique Sam Mindlin	R Luiz Augusto Ferreira	R Rosario Scamardi	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Rosario Scamardi	R Henrique Sam Mindlin	R Henrique Sam Mindlin	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Henrique Sam Mindlin	R Rosario Scamardi	R Ugo Carnicelli	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Ugo Carnicelli	R Ugo Carnicelli	R Rosario Scamardi	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Rosario Scamardi	R Rosario Scamardi	R Henrique Sam Mindlin	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Henrique Sam Mindlin	R Rosario Scamardi	R Joao Robalo	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Joao Robalo	R Henrique Sam Mindlin	R Henrique Sam Mindlin	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Henrique Sam Mindlin	R Joao Robalo	R Joao Robalo	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Joao Robalo	R Henrique Sam Mindlin	R Waldemiro Caldeira	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Waldemiro Caldeira	R Waldemiro Caldeira	R Henrique Sam Mindlin	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Henrique Sam Mindlin	R Waldemiro Caldeira	R Esmoriz	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Esmoriz	R Henrique Sam Mindlin	R Joao Robalo	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Joao Robalo	R Esmoriz	R Antonio Garcia Rosa	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Antonio Garcia Rosa	R Joao Robalo	R Flaminio Ponzio	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Flaminio Ponzio	R Antonio Garcia Rosa	Via D	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Flaminio Ponzio	Via D	R Mae Maria	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Mae Maria	R Flaminio Ponzio	R Joao Robalo	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Joao Robalo	R Mae Maria	R Diogo Muleiro	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Diogo Muleiro	R Joao Robalo	R Rocha Medrano	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Rocha Medrano	R Diogo Muleiro	R Rosario Scamardi	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Rosario Scamardi	R Rocha Medrano	R Joao Robalo	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Joao Robalo	R Rosario Scamardi	R Antonio Garcia Rosa	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Joao Robalo	R Antonio Garcia Rosa	R Rosario Scamardi	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Joao Robalo	R Rosario Scamardi	R Diogo Muleiro	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Diogo Muleiro	R Joao Robalo	R Rocha Medrano	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Diogo Muleiro	R Rocha Medrano	R Rocha Medrano	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Diogo Muleiro	R Rocha Medrano	R Goncalo Barros	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Goncalo Barros	R Diogo Muleiro	R Jose Aureliano Vasconcelos	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Goncalo Barros	R Jose Aureliano Vasconcelos	R Diogo Muleiro	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Goncalo Barros	R Diogo Muleiro	R Diogo Muleiro	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Diogo Muleiro	R Goncalo Barros	R Vera do Nascimento Oliveira	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Vera do Nascimento Oliveira	R Vera do Nascimento Oliveira	R Rosario Scamardi	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Rosario Scamardi	R Vera do Nascimento Oliveira	R Oscar Alves Armada	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Rosario Scamardi	R Oscar Alves Armada	R Oscar Alves Armada	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Rosario Scamardi	R Rosario Scamardi	R Henrique Sam Mindlin	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Henrique Sam Mindlin	R Rosario Scamardi	R Joao Robalo	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Henrique Sam Mindlin	R Joao Robalo	R Henrique Reichmann	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Henrique Sam Mindlin	R Henrique Reichmann	R Creta	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Creta	R Henrique Sam Mindlin	R Henrique Sam Mindlin	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Creta	R Creta	R Henrique Sam Mindlin	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Henrique Sam Mindlin	R Creta	R Catarina Mauad	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Henrique Sam Mindlin	R Catarina Mauad	R Creta	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Henrique Sam Mindlin	R Creta	R Henrique Reichmann	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Henrique Sam Mindlin	R Henrique Reichmann	R Joao Robalo	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Joao Robalo	R Henrique Sam Mindlin	R Henrique Sam Mindlin	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Joao Robalo	R Henrique Sam Mindlin	R Esmoriz	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Esmoriz	R Joao Robalo	R Henrique Sam Mindlin	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Henrique Sam Mindlin	R Esmoriz	R Waldemiro Caldeira	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Henrique Sam Mindlin	R Waldemiro Caldeira	R Waldemiro Caldeira	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Henrique Sam Mindlin	R Henrique Sam Mindlin	R Joao Robalo	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Joao Robalo	R Henrique Sam Mindlin	R Henrique Sam Mindlin	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Henrique Sam Mindlin	R Joao Robalo	R Rosario Scamardi	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Henrique Sam Mindlin	R Rosario Scamardi	R Luiz Augusto Ferreira	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Henrique Sam Mindlin	R Luiz Augusto Ferreira	R Ugo Carnicelli	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Henrique Sam Mindlin	R Ugo Carnicelli	R Abilio Cesar	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Abilio Cesar	R Henrique Sam Mindlin	R Abigail Maia	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Abigail Maia	R Abilio Cesar	R Maiorca	28/06/19	27/07/19	26/08/19	25/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Henrique Sam Mindlin	R Catarina Mauad	R Catarina Mauad	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Henrique Sam Mindlin	R Henrique Sam Mindlin	R Henrique Sam Mindlin	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Henrique Sam Mindlin	R Henrique Sam Mindlin	R Vitor Simeao	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Vitor Simeao	R Vitor Simeao	R Turquesa	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
R Turquesa	R Vitor Simeao	R Gessy Sodre	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Turquesa	R Gessy Sodre	R Valdomiro de Paula	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Valdomiro de Paula	R Turquesa	R Danville	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Antonio Sebastiao da Costa	R Danville	R Henrique Sam Mindlin	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Henrique Sam Mindlin	R Antonio Sebastiao da Costa	R Antonio Sebastiao da Costa	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Henrique Sam Mindlin	R Henrique Sam Mindlin	R Antonio Sebastiao da Costa	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Henrique Sam Mindlin	R Antonio Sebastiao da Costa	R Peridoto	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Henrique Sam Mindlin	R Peridoto	R Lusitano Soares	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Lusitano Soares	R Henrique Sam Mindlin	R Laredo	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Laredo	R Lusitano Soares	R Henrique Sam Mindlin	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Henrique Sam Mindlin	R Laredo	R Laredo	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Laredo	R Henrique Sam Mindlin	R Peridoto	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Peridoto	R Peridoto	R Turquesa	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Turquesa	R Peridoto	R Peridoto	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Peridoto	R Turquesa	R Zircao	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Zircao	R Zircao	R Danville	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Danville	R Zircao	R Henrique Sam Mindlin	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Henrique Sam Mindlin	R Danville	R Danville	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Henrique Sam Mindlin	R Henrique Sam Mindlin	R Danville	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Henrique Sam Mindlin	R Danville	R Turquesa	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Turquesa	R Henrique Sam Mindlin	R Vitor Simeao	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Turquesa	R Vitor Simeao	R Gessy Sodre	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Gessy Sodre	R Turquesa	R Vitor Simeao	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Vitor Simeao	R Gessy Sodre	R Gessy Sodre	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Gessy Sodre	R Vitor Simeao	R Henrique Sam Mindlin	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Henrique Sam Mindlin	R Henrique Sam Mindlin	R Turquesa	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Henrique Sam Mindlin	R Turquesa	R Turquesa	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Turquesa	R Henrique Sam Mindlin	R Vitor Simeao	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Vitor Simeao	R Vitor Simeao	R Gessy Sodre	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Vitor Simeao	R Gessy Sodre	R Jade	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Jade	R Waldemiro Caldeira	R Valdomiro de Paula	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Jade	R Valdomiro de Paula	R Valdomiro de Paula	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Valdomiro de Paula	R Jade	R Jade	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Mauricio Rosa	R Mauricio Rosa	R Valdomiro de Paula	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Valdomiro de Paula	R Mauricio Rosa	R Luiz Gonzaga de Mello	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Luiz Gonzaga de Mello	R Valdomiro de Paula	R Valdomiro de Paula	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Valdomiro de Paula	R Luiz Gonzaga de Mello	R Turquesa	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Turquesa	R Turquesa	R Valdomiro de Paula	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Valdomiro de Paula	R Turquesa	R Luiz Gonzaga de Mello	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Valdomiro de Paula	R Luiz Gonzaga de Mello	R Turquesa	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Turquesa	R Valdomiro de Paula	R Valdomiro de Paula	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Turquesa	R Turquesa	R Turquesa	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Turquesa	R Turquesa	R Zircao	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Zircao	R Zircao	R Peridoto	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Peridoto	R Zircao	R Turquesa	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Peridoto	R Turquesa	R Turquesa	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Peridoto	R Peridoto	R Mauricio Rosa	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Peridoto	R Mauricio Rosa	R Jade	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Jade	R Peridoto	Vla Dois	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Jade	Vla Dois	Vla Dois	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
Vla Dois	R Jade	R Jade	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Jade	R Mauricio Rosa	R Mauricio Rosa	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Luiz Gonzaga de Mello	R Luiz Gonzaga de Mello	R Luiz Gonzaga de Mello	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Luiz Gonzaga de Mello	R Peridoto	R Henrique Sam Mindlin	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Henrique Sam Mindlin	R Henrique Sam Mindlin	R Valdez	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Valdez	R Henrique Sam Mindlin	R Henrique Sam Mindlin	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Henrique Sam Mindlin	R Valdez	R Eduardo Pondal	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Eduardo Pondal	R Eduardo Pondal	R Vitor Bastos	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Eduardo Pondal	R Vitor Bastos	R Henrique Sam Mindlin	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Henrique Sam Mindlin	R Eduardo Pondal	R Dr Luiz Hoppe	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Dr Luiz Hoppe	R Henrique Sam Mindlin	Vla Dois	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Dr Luiz Hoppe	Vla Dois	R Waldemiro Caldeira	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Waldemiro Caldeira	R Dr Luiz Hoppe	R Jade	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Waldemiro Caldeira	R Jade	R Dr Luiz Hoppe	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Waldemiro Caldeira	R Dr Luiz Hoppe	R Dr Luiz Hoppe	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Waldemiro Caldeira	R Waldemiro Caldeira	Vla Dois	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Waldemiro Caldeira	Vla Dois	Vla Dois	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Waldemiro Caldeira	R Waldemiro Caldeira	R Waldemiro Caldeira	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Waldemiro Caldeira	R Waldemiro Caldeira	R Dr Luiz Hoppe	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Waldemiro Caldeira	R Dr Luiz Hoppe	R Jade	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Jade	R Waldemiro Caldeira	R Valdomiro de Paula	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Valdomiro de Paula	R Jade	R Mauricio Rosa	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Mauricio Rosa	R Valdomiro de Paula	R Valdomiro de Paula	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Mauricio Rosa	R Mauricio Rosa	R Peridoto	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Peridoto	R Mauricio Rosa	R Jade	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Jade	R Peridoto	R Henrique Sam Mindlin	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Henrique Sam Mindlin	R Jade	R Valdez	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Henrique Sam Mindlin	R Valdez	R Jade	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Henrique Sam Mindlin	R Jade	R Eduardo Pondal	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Henrique Sam Mindlin	R Eduardo Pondal	R Dr Luiz Hoppe	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Henrique Sam Mindlin	R Dr Luiz Hoppe	R Antonio Garcia Rosa	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Henrique Sam Mindlin	R Antonio Garcia Rosa	R Esmoriz	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Henrique Sam Mindlin	R Esmoriz	R Antonio Garcia Rosa	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Antonio Garcia Rosa	R Henrique Sam Mindlin	R Agnus Dei	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Antonio Garcia Rosa	R Agnus Dei	R Henrique Sam Mindlin	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Antonio Garcia Rosa	R Henrique Sam Mindlin	R Vitor Bastos	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Vitor Bastos	R Antonio Garcia Rosa	R Eduardo Pondal	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Eduardo Pondal	R Vitor Bastos	R Vitor Bastos	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Vitor Bastos	R Eduardo Pondal	R Valdez	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Valdez	R Valdez	R Candido Lusitano	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Candido Lusitano	R Valdez	R Valdez	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Candido Lusitano	R Candido Lusitano	R Valdez	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Candido Lusitano	R Valdez	R Lusitano Soares	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Lusitano Soares	R Candido Lusitano	R Laredo	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Laredo	R Lusitano Soares	R Henrique Sam Mindlin	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Henrique Sam Mindlin	R Laredo	R Lusitano Soares	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Henrique Sam Mindlin	R Lusitano Soares	R Peridoto	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Peridoto	R Henrique Sam Mindlin	R Zircao	28/06/19	27/07/19	26/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Candido Lusitano	R Mae Maria	R Orvalho	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Candido Lusitano	R Orvalho	R Gregorio da Fonseca	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Gregorio da Fonseca	R Candido Lusitano	Vla E	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Gregorio da Fonseca	Vla E	R Edmundo Jafet	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Edmundo Jafet	R Gregorio da Fonseca	R Giuseppe Recco	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Giuseppe Recco	R Edmundo Jafet	R Tarira	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Tarira	R Giuseppe Recco	R Garcia de Toledo	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Garcia de Toledo	R Tarira	R Gregorio da Fonseca	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Gregorio da Fonseca	R Garcia de Toledo	R Tiuma	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Tiuma	R Gregorio da Fonseca	R Gregorio da Fonseca	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Tiuma	R Tiuma	R Lusitano Soares	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Lusitano Soares	R Tiuma	R Garcia de Toledo	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Garcia de Toledo	R Lusitano Soares	R Lusitano Soares	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Lusitano Soares	R Garcia de Toledo	R Tiuma	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Tiuma	R Tiuma	R Lusitano Soares	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Lusitano Soares	R Tiuma	R Gregorio da Fonseca	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Gregorio da Fonseca	R Lusitano Soares	R Lusitano Soares	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Lusitano Soares	R Gregorio da Fonseca	R Candido Lusitano	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Lusitano Soares	R Candido Lusitano	R Gregorio da Fonseca	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Gregorio da Fonseca	R Lusitano Soares	R Tiuma	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Tiuma	R Gregorio da Fonseca	R Gregorio da Fonseca	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Gregorio da Fonseca	R Tiuma	R Garcia de Toledo	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Garcia de Toledo	R Garcia de Toledo	R Afonso Sanches	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Afonso Sanches	R Garcia de Toledo	R Benedito de Barros	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Benedito de Barros	R Afonso Sanches	R Medelim	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Medelim	R Benedito de Barros	R Batalha Reis	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Batalha Reis	R Medelim	R Afonso Sanches	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Afonso Sanches	R Batalha Reis	R John Adams	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Afonso Sanches	R John Adams	R John Adams	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Pe Domingos Cunha	R Pe Domingos Cunha	R Garcia de Toledo	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Garcia de Toledo	R Pe Domingos Cunha	R Pe Domingos Cunha	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Garcia de Toledo	R Garcia de Toledo	R Garcia de Toledo	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Garcia de Toledo	R Garcia de Toledo	R Garcia de Toledo	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Garcia de Toledo	R Garcia de Toledo	R Garcia de Toledo	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Garcia de Toledo	R Garcia de Toledo	R Garcia de Toledo	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Garcia de Toledo	R Garcia de Toledo	R Garcia de Toledo	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Garcia de Toledo	R Garcia de Toledo	R John Adams	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
R John Adams	R John Adams	R Afonso Sanches	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R John Adams	R Afonso Sanches	R Afonso Sanches	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Afonso Sanches	R John Adams	R John Adams	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R John Adams	R John Adams	R Pe Domingos Cunha	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Pe Domingos Cunha	R Pe Domingos Cunha	R Garcia de Toledo	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Garcia de Toledo	R Pe Domingos Cunha	R Lusitano Soares	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Garcia de Toledo	R Lusitano Soares	R Pe Domingos Cunha	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Pe Domingos Cunha	R Garcia de Toledo	R Garcia de Toledo	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Afonso Sanches	R Afonso Sanches	R John Adams	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Afonso Sanches	R John Adams	R Batalha Reis	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Afonso Sanches	R Batalha Reis	R Benedito de Barros	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Afonso Sanches	R Benedito de Barros	R Garcia de Toledo	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Garcia de Toledo	R Afonso Sanches	R Tarira	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Garcia de Toledo	R Tarira	R Gregorio da Fonseca	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Garcia de Toledo	R Gregorio da Fonseca	R Giuseppe Recco	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Garcia de Toledo	R Giuseppe Recco	R Candido Lusitano	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Candido Lusitano	R Garcia de Toledo	R Garcia de Toledo	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Candido Lusitano	R Candido Lusitano	R Garcia de Toledo	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Garcia de Toledo	R Candido Lusitano	R Giuseppe Recco	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Giuseppe Recco	R Garcia de Toledo	R Gregorio da Fonseca	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Giuseppe Recco	R Gregorio da Fonseca	R Edmundo Jafet	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Orvalho	R Giuseppe Recco	Via E	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Orvalho	Via E	R Candido Lusitano	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Candido Lusitano	R Orvalho	R Gregorio da Fonseca	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Candido Lusitano	R Gregorio da Fonseca	R Vitor Bastos	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Candido Lusitano	R Vitor Bastos	R Agnus Dei	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Agnus Dei	R Candido Lusitano	R Eduardo Pondal	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Agnus Dei	R Eduardo Pondal	R Vitor Bastos	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Vitor Bastos	R Agnus Dei	R Candido Lusitano	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Vitor Bastos	R Candido Lusitano	R Agnus Dei	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Vitor Bastos	R Agnus Dei	R Antonio Garcia Rosa	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Vitor Bastos	R Antonio Garcia Rosa	R Eduardo Pondal	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Vitor Bastos	R Eduardo Pondal	R Antonio Garcia Rosa	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Antonio Garcia Rosa	R Vitor Bastos	R Henrique Sam Mindlin	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Antonio Garcia Rosa	R Henrique Sam Mindlin	R Vitor Bastos	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Vitor Bastos	R Antonio Garcia Rosa	R Eduardo Pondal	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Eduardo Pondal	R Vitor Bastos	R Vitor Bastos	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Eduardo Pondal	R Eduardo Pondal	R Eduardo Pondal	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Eduardo Pondal	R Eduardo Pondal	R Candido Lusitano	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Candido Lusitano	R Candido Lusitano	R Eduardo Pondal	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Eduardo Pondal	R Eduardo Pondal	R Agnus Dei	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Agnus Dei	R Eduardo Pondal	R Vitor Bastos	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Agnus Dei	R Vitor Bastos	R Antonio Garcia Rosa	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Antonio Garcia Rosa	R Agnus Dei	R Flaminio Ponzio	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Antonio Garcia Rosa	R Flaminio Ponzio	R Agnus Dei	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Agnus Dei	R Antonio Garcia Rosa	R Vitor Bastos	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Agnus Dei	R Vitor Bastos	R Eduardo Pondal	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Agnus Dei	R Eduardo Pondal	R Candido Lusitano	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Candido Lusitano	R Agnus Dei	R Garcia de Toledo	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Garcia de Toledo	R Candido Lusitano	R Giuseppe Recco	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Giuseppe Recco	R Garcia de Toledo	R Gregorio da Fonseca	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Gregorio da Fonseca	R Giuseppe Recco	R Edmundo Jafet	28/06/19	27/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	27/12/19
R Benedito de Barros	R Benedito de Barros	R Joao Rodrigues do Nascimento	28/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	28/12/19
R Benedito de Barros	R Joao Rodrigues do Nascimento	R Candido Lusitano	28/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	28/12/19
R Benedito de Barros	R Candido Lusitano	R Joao Robalo	28/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	28/12/19
R Joao Robalo	R Benedito de Barros	Logradouro sem saida	28/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	28/12/19
R Joao Robalo	R Joao Robalo	R Joao Robalo	28/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	28/12/19
R Joao Robalo	R Joao Robalo	R Joao Robalo	28/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	28/12/19
R Joao Robalo	R Joao Robalo	R Joao Robalo	28/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	28/12/19
R Joao Robalo	Vla Quatro	Logradouro sem saida	28/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	28/12/19
R Joao Robalo	Vla Quatro	R Joao Rodrigues do Nascimento	28/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	28/12/19
R Joao Rodrigues do Nascimento	R Joao Robalo	R Benedito de Barros	28/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	28/12/19
R Benedito de Barros	R Joao Rodrigues do Nascimento	R Candido Lusitano	28/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	28/12/19
R Benedito de Barros	R Candido Lusitano	R Joao Robalo	28/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	28/12/19
R Joao Robalo	R Benedito de Barros	R Jaime Guimaraes Costa	28/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	28/12/19
R Jaime Guimaraes Costa	R Joao Robalo	R Rocha Medrano	28/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	28/12/19
R Rocha Medrano	R Jaime Guimaraes Costa	R Diogo Muleiro	28/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	28/12/19
R Rocha Medrano	R Diogo Muleiro	R Jaime Guimaraes Costa	28/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	28/12/19
R Jaime Guimaraes Costa	R Rocha Medrano	Vla Quatro	28/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	28/12/19
R Jaime Guimaraes Costa	Vla Quatro	Vla Quatro	28/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	28/12/19
R Jaime Guimaraes Costa	R Jaime Guimaraes Costa	R Andrea Sansovino	28/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	28/12/19
R Andrea Sansovino	R Arlindo Lacerda	R Gal Joaquim Cascais	28/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	28/12/19
R Andrea Sansovino	R Gal Joaquim Cascais	R Arlindo Lacerda	28/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	28/12/19
R Arlindo Lacerda	R Andrea Sansovino	R Goncalo Barros	28/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	28/12/19
R Goncalo Barros	R Arlindo Lacerda	R Vanio Mondini	28/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	28/12/19
R Goncalo Barros	R Vanio Mondini	R Arlindo Lacerda	28/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	28/12/19
R Goncalo Barros	R Arlindo Lacerda	R Eusimio da Cruz Batista	28/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	28/12/19
R Eusimio da Cruz Batista	R Goncalo Barros	R Joao Jose Rodrigues Jr	28/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	28/12/19
R Joao Jose Rodrigues Jr	R Eusimio da Cruz Batista	R Emilio Briedes	28/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	28/12/19
R Emilio Briedes	R Joao Jose Rodrigues Jr	R Goncalo Barros	28/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	28/12/19
R Goncalo Barros	R Emilio Briedes	R Eusimio da Cruz Batista	28/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	28/12/19
R Goncalo Barros	R Eusimio da Cruz Batista	R Jose Aureliano Vasconcelos	28/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	28/12/19
R Jose Aureliano Vasconcelos	R Goncalo Barros	R Goncalo Barros	28/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	28/12/19
R Durval Furtado de Melo	R Durval Furtado de Melo	R Abilio Cesar	28/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	28/12/19
R Durval Furtado de Melo	R Abilio Cesar	R Abilio Cesar	28/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	28/12/19
R Abilio Cesar	R Durval Furtado de Melo	Pc Argemiro Fernandes da Silva	28/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	28/12/19
Pc Argemiro Fernandes da Silva	Pc Argemiro Fernandes da Silva	R Abigail Maia	28/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	28/12/19
R Abigail Maia	Pc Argemiro Fernandes da Silva	Pc Argemiro Fernandes da Silva	28/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	28/12/19
R Abilio Cesar	R Abilio Cesar	R Abigail Maia	28/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	28/12/19
R Abigail Maia	R Abigail Maia	R Abilio Cesar	28/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	28/12/19
R Abilio Cesar	R Abigail Maia	R Abigail Maia	28/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	28/12/19
R Abilio Cesar	R Abilio Cesar	R Durval Furtado de Melo	28/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	28/12/19
R Abilio Cesar	R Durval Furtado de Melo	R Durval Furtado de Melo	28/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	28/12/19
R Abilio Cesar	R Abilio Cesar	R Joao Jose Rodrigues Jr	28/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	28/12/19
R Joao Jose Rodrigues Jr	R Abilio Cesar	R Goncalo Barros	28/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	28/12/19
R Joao Jose Rodrigues Jr	R Goncalo Barros	R Emilio Briedes	28/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	28/12/19
R Joao Jose Rodrigues Jr	R Emilio Briedes	R Eusimio da Cruz Batista	28/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	28/12/19
R Eusimio da Cruz Batista	R Joao Jose Rodrigues Jr	Vla Quatro	28/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	28/12/19
R Eusimio da Cruz Batista	Vla Quatro	R Goncalo Barros	28/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	28/12/19
R Eusimio da Cruz Batista	R Goncalo Barros	Vla Quatro	28/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	28/12/19
R Eusimio da Cruz Batista	Vla Quatro	R Joao Jose Rodrigues Jr	28/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	28/12/19
R Joao Jose Rodrigues Jr	R Eusimio da Cruz Batista	R Emilio Briedes	28/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	28/12/19
R Joao Jose Rodrigues Jr	R Emilio Briedes	R Goncalo Barros	28/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	28/12/19
R Goncalo Barros	R Joao Jose Rodrigues Jr	R Eusimio da Cruz Batista	28/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	28/12/19
R Goncalo Barros	R Eusimio da Cruz Batista	R Joao Jose Rodrigues Jr	28/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	28/12/19
R Goncalo Barros	R Joao Jose Rodrigues Jr	R Emilio Briedes	28/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	28/12/19
R Goncalo Barros	R Emilio Briedes	R Joao Jose Rodrigues Jr	28/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	28/12/19
R Goncalo Barros	R Joao Jose Rodrigues Jr	R Eusimio da Cruz Batista	28/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	28/12/19
R Goncalo Barros	R Eusimio da Cruz Batista	R Arlindo Lacerda	28/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	28/12/19
R Goncalo Barros	R Arlindo Lacerda	R Vanio Mondini	28/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	28/12/19
R Vanio Mondini	R Goncalo Barros	R Goncalo Barros	28/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	28/12/19
R Vanio Mondini	R Vanio Mondini	R Gal Joaquim Cascais	28/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	28/12/19
R Andrea Sansovino	R Gal Joaquim Cascais	R Ribeira do Iguape	28/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	28/12/19
R Diamante Verde	R Ribeira do Iguape	R Vulneraria	28/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	28/12/19
R Diamante Verde	R Diamante Verde	R Diamante Verde	28/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	28/12/19
R Diamante Verde	R Diamante Verde	R Diamante Verde	28/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	28/12/19
R Diamante Verde	R Diamante Verde	R Joao Robalo	28/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	28/12/19
R Joao Robalo	R Joao Robalo	R Francisco Mariani	28/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	28/12/19
R Joao Robalo	R Francisco Mariani	R Joao Rodrigues do Nascimento	28/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	28/12/19
R Joao Robalo	R Joao Rodrigues do Nascimento	R Francisco Mariani	28/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	28/12/19
R Francisco Mariani	R Joao Robalo	R Paolo Veneziano	28/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	28/12/19
R Francisco Mariani	R Paolo Veneziano	R Joao Robalo	28/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	28/12/19
R Joao Robalo	R Francisco Mariani	R Joao Rodrigues do Nascimento	28/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	28/12/19
R Joao Rodrigues do Nascimento	R Joao Robalo	R Benedito de Barros	28/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	28/12/19
R Benedito de Barros	R Joao Rodrigues do Nascimento	R Candido Lusitano	28/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	28/12/19
R Candido Lusitano	R Benedito de Barros	R Tarira	28/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	28/12/19
R Tarira	R Candido Lusitano	R Giuseppe Recco	28/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	27/11/19	28/12/19
R Paolo Veneziano	R Paolo Veneziano	R Paolo Veneziano	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Paolo Veneziano	R Paolo Veneziano	R Paolo Veneziano	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Paolo Veneziano	R Paolo Veneziano	R Paolo Veneziano	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Paolo Veneziano	R Paolo Veneziano	R Paolo Veneziano	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Paolo Veneziano	R Paolo Veneziano	R Francisco Mariani	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Paolo Veneziano	R Francisco Mariani	R Francisco Mariani	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Francisco Mariani	R Paolo Veneziano	R Diamante Verde	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
R Diamante Verde	R Diamante Verde	R Vulneraria	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Diamante Verde	R Vulneraria	R Vulneraria	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Diamante Verde	R Diamante Verde	R Petrasco	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Diamante Verde	R Petrasco	R Paolo Veneziano	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Paolo Veneziano	R Diamante Verde	R Diamante Verde	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Diamante Verde	R Paolo Veneziano	R Paolo Veneziano	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Paolo Veneziano	R Paolo Veneziano	R Augusto Franco	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Augusto Franco	R Augusto Franco	R Garcia de Toledo	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Garcia de Toledo	R Augusto Franco	R Augusto Franco	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Garcia de Toledo	R Garcia de Toledo	R Garcia de Toledo	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Garcia de Toledo	R Garcia de Toledo	Via J	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Garcia de Toledo	Via J	R Garcia de Orta	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Garcia de Orta	R Garcia de Toledo	R Garcia de Toledo	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Garcia de Toledo	R Garcia de Orta	R Garcia de Orta	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Garcia de Orta	R Garcia de Orta	R Garcia de Orta	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Garcia de Orta	R Garcia de Orta	R Antonio Jose Patricio	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Antonio Jose Patricio	R Garcia de Orta	R Arnaldo Gama	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Arnaldo Gama	R Antonio Jose Patricio	R Augusto Franco	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Arnaldo Gama	R Augusto Franco	R Antonio Jose Patricio	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Antonio Jose Patricio	R Arnaldo Gama	R Arnaldo Gama	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Antonio Jose Patricio	R Antonio Jose Patricio	R Augusto Franco	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Augusto Franco	R Antonio Jose Patricio	R Garcia de Toledo	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Augusto Franco	R Garcia de Toledo	R Antonio Furtado	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Antonio Furtado	R Augusto Franco	R Tibet	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Antonio Furtado	R Tibet	R Tibet	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Tibet	R Antonio Furtado	R Antonio Jose Patricio	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Augusto Franco	R Antonio Jose Patricio	R Gaspar Coelho	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Gaspar Coelho	R Augusto Franco	R Antonio Furtado	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Antonio Furtado	R Gaspar Coelho	R Gaspar Coelho	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Gaspar Coelho	R Antonio Furtado	R Diamante Verde	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Diamante Verde	R Diamante Verde	R Aral	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Diamante Verde	R Diamante Verde	R Tibet	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Diamante Verde	R Tibet	R Paolo Veneziano	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Diamante Verde	R Paolo Veneziano	R Tibet	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Tibet	R Diamante Verde	R Antonio Furtado	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Antonio Furtado	R Tibet	R Tibet	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Antonio Furtado	R Antonio Furtado	R Antonio Furtado	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Antonio Furtado	R Antonio Furtado	R Antonio Furtado	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Antonio Furtado	R Antonio Furtado	R Antonio Jose Patricio	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Augusto Franco	R Antonio Jose Patricio	R Gaspar Coelho	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Augusto Franco	R Gaspar Coelho	R Gaspar Coelho	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Augusto Franco	R Augusto Franco	R Margarida Bassiano	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Augusto Franco	R Margarida Bassiano	R Margarida Bassiano	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Antonio Jose Patricio	R Antonio Jose Patricio	R Garcia de Toledo	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Garcia de Toledo	R Garcia de Toledo	R Garcia de Toledo	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Garcia de Toledo	R Garcia de Toledo	R Augusto Franco	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Garcia de Toledo	R Augusto Franco	R Augusto Franco	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Augusto Franco	R Garcia de Toledo	R Antonio Furtado	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Augusto Franco	R Antonio Furtado	R Antonio Furtado	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Antonio Furtado	R Augusto Franco	R Augusto Franco	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Augusto Franco	R Augusto Franco	R Augusto Franco	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Augusto Franco	R Augusto Franco	R Augusto Franco	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Augusto Franco	R Augusto Franco	R Joao Robalo	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Joao Robalo	R Joao Robalo	R Francisco Mariani	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Joao Robalo	R Francisco Mariani	R Francisco Mariani	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Francisco Mariani	R Joao Robalo	R Joao Robalo	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Joao Robalo	R Joao Robalo	R Joao Robalo	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Joao Robalo	R Joao Robalo	R Joao Robalo	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Paolo Veneziano	R Paolo Veneziano	R Paolo Veneziano	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Paolo Veneziano	R Paolo Veneziano	R Paolo Veneziano	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Paolo Veneziano	R Paolo Veneziano	R Augusto Franco	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Augusto Franco	R Augusto Franco	R Antonio Furtado	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Augusto Franco	R Antonio Furtado	R Garcia de Toledo	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Augusto Franco	R Garcia de Toledo	R Antonio Jose Patricio	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Antonio Jose Patricio	R Augusto Franco	R Augusto Franco	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Antonio Jose Patricio	R Antonio Jose Patricio	R Arnaldo Gama	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Antonio Jose Patricio	R Arnaldo Gama	R Garcia de Orta	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Garcia de Orta	R Antonio Jose Patricio	R Bernardo Gomes de Brito	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Bernardo Gomes de Brito	R Garcia de Orta	R Garcia de Orta	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Joao Robalo	R Francisco Mariani	R Joao Rodrigues do Nascimento	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Joao Rodrigues do Nascimento	R Joao Robalo	R Benedito de Barros	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Benedito de Barros	R Joao Rodrigues do Nascimento	R Joao Rodrigues do Nascimento	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Benedito de Barros	R Benedito de Barros	R Batalha Reis	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Benedito de Barros	R Batalha Reis	R Alcaide	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Benedito de Barros	R Alcaide	R Renoir	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Renoir	R Benedito de Barros	R Alcaide	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Alcaide	R Renoir	R Benedito de Barros	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Alcaide	R Benedito de Barros	R Renoir	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Renoir	R Alcaide	R Batalha Reis	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Batalha Reis	Via I	R Renoir	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Batalha Reis	R Renoir	R Renoir	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Renoir	R Batalha Reis	R John Adams	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R John Adams	R John Adams	Via I	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R John Adams	Via I	Via J	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R John Adams	Via J	Via J	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R John Adams	R John Adams	Via J	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R John Adams	Via J	Via I	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R John Adams	Via I	Via I	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Batalha Reis	R Batalha Reis	R Batalha Reis	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Batalha Reis	R Batalha Reis	R Benedito de Barros	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	26/10/19	28/11/19	28/12/19
R Chapadao	R Chapadao	R Giovani Anerio	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Giovani Anerio	R Chapadao	R da Moenda	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R da Moenda	R Giovani Anerio	R Adonara	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Adonara	R da Moenda	R Chapadao	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Adonara	R Chapadao	R Antonio Caminha	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Antonio Caminha	R Adonara	R da Moenda	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R da Moenda	R Antonio Caminha	R da Moenda Velha	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R da Moenda Velha	R da Moenda	R Cefalonia	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Cefalonia	R da Moenda Velha	R da Moenda Velha	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R da Moenda Velha	R Cefalonia	R da Moenda	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R da Moenda	R da Moenda	R Nicolo Di Pietro	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Nicolo Di Pietro	R da Moenda	R da Moenda	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Hipolito da Silva	R Hipolito da Silva	R Luis de Oliveira	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Luis de Oliveira	R Hipolito da Silva	R Hipolito da Silva	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Hipolito da Silva	R Nicolo Di Pietro	Av da Moenda Velha	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
Av da Moenda Velha	Av da Moenda Velha	Av da Moenda Velha	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
Av da Moenda Velha	Av da Moenda Velha	Av da Moenda Velha	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
Av da Moenda Velha	Av da Moenda Velha	Av da Moenda Velha	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
Av da Moenda Velha	Av da Moenda Velha	R Garcia de Orta	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Garcia de Orta	Av da Moenda Velha	Ac R Mario Totta	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
Ac R Mario Totta	R Garcia de Orta	R Mario Totta	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Mario Totta	R Mario Totta	Ac R Mario Totta	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Mario Totta	Ac R Mario Totta	R Gaspar Coelho	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Gaspar Coelho	R Mario Totta	Ac R Mario Totta	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
Ac R Mario Totta	R Gaspar Coelho	R Mario Totta	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Mario Totta	Ac R Mario Totta	R Gaspar Coelho	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Gaspar Coelho	R Mario Totta	Ac R Mario Totta	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Gaspar Coelho	Ac R Mario Totta	R Margarida Bassiano	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Gaspar Coelho	R Margarida Bassiano	R Vilar de Amargo	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Diamante Verde	R Vilar de Amargo	R Vilar de Amargo	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Diamante Verde	R Diamante Verde	R Vilar de Amargo	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Gaspar Coelho	R Vilar de Amargo	R Antonio Furtado	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Gaspar Coelho	R Antonio Furtado	R Vilar de Amargo	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Gaspar Coelho	R Vilar de Amargo	R Margarida Bassiano	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Augusto Franco	R Margarida Bassiano	R Arnaldo Gama	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Arnaldo Gama	R Augusto Franco	R Garcia de Orta	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Garcia de Orta	R Arnaldo Gama	R Bernardo Gomes de Brito	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Garcia de Orta	R Bernardo Gomes de Brito	R Arnaldo Gama	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Garcia de Orta	R Arnaldo Gama	R Mario Totta	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Garcia de Orta	R Mario Totta	Ac R Mario Totta	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
Ac R Mario Totta	R Garcia de Orta	R Mario Totta	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Mario Totta	Ac R Mario Totta	R Garcia de Orta	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Garcia de Orta	R Mario Totta	Ac R Mario Totta	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Garcia de Orta	Ac R Mario Totta	Av da Moenda Velha	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Garcia de Orta	Av da Moenda Velha	R Feitico da Vila	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
R Feitico da Vila	R Garcia de Orta	R da Moenda Velha	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R da Moenda Velha	R Feitico da Vila	R Cefalonia	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R da Moenda Velha	R Cefalonia	R da Moenda	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R da Moenda	R da Moenda Velha	R Antonio Caminha	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R da Moenda	R Antonio Caminha	R Antonio Caminha	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R da Moenda	R da Moenda	R Jose Tartini	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R da Moenda	R Jose Tartini	R Acomayo	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Acomayo	R da Moenda	R Adonara	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Acomayo	R Adonara	R Adonara	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Adonara	R Acomayo	R Nicolo Di Pietro	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Nicolo Di Pietro	R Nicolo Di Pietro	R da Moenda	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Nicolo Di Pietro	R da Moenda	R da Moenda	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Nicolo Di Pietro	R Nicolo Di Pietro	R Jose Vieira Lopes	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Nicolo Di Pietro	R Jose Vieira Lopes	R Acomayo	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Nicolo Di Pietro	R Acomayo	R Acomayo	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Nicolo Di Pietro	R Nicolo Di Pietro	R Acomayo	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Acomayo	R Nicolo Di Pietro	R Nicolo Di Pietro	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Acomayo	R Acomayo	R Jose Vieira Lopes	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Jose Vieira Lopes	R Acomayo	R Nicolo Di Pietro	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Jose Vieira Lopes	R Nicolo Di Pietro	R Acomayo	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Acomayo	R Jose Vieira Lopes	R Jose Vieira Lopes	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Acomayo	R Acomayo	R Adonara	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Adonara	R Acomayo	R Antonio Caminha	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Adonara	R Antonio Caminha	R Chapadao	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Chapadao	R Adonara	Tv Antonio Cirullo	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Chapadao	Tv Antonio Cirullo	R Giovani Anerio	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Giovani Anerio	R Chapadao	R da Moenda	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R da Moenda	R Giovani Anerio	R Giovani Anerio	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R da Moenda	R da Moenda	R Nicolo Di Pietro	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Nicolo Di Pietro	R da Moenda	R da Moenda	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Nicolo Di Pietro	R Nicolo Di Pietro	R da Moenda	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Nicolo Di Pietro	R da Moenda	R da Moenda	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R da Moenda	R Hipolito da Silva	R Chapadao	29/06/19	29/07/19	27/08/19	26/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Majer Kucinski	R Majer Kucinski	Logradouro sem saida	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Majer Kucinski	R Majer Kucinski	R Falkenberg	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Falkenberg	R Majer Kucinski	R Ivanir Fernandes	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Ivanir Fernandes	R Falkenberg	R Algard	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Algard	R Ivanir Fernandes	R Ivanir Fernandes	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Ivanir Fernandes	R Algard	R Algard	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Algard	R Algard	R Algard	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Algard	R Algard	R Algard	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Falkenberg	R Falkenberg	R Ivanir Fernandes	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Falkenberg	R Ivanir Fernandes	R Ivanir Fernandes	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Ivanir Fernandes	R Ivanir Fernandes	R Algard	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Algard	R Algard	R Cultura Popular	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Cultura Popular	R Algard	R Uniao dos Movimentos	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Uniao dos Movimentos	R Cultura Popular	R Fazenda Itupu	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Uniao dos Movimentos	R Fazenda Itupu	R Fazenda Itupu	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Fazenda Itupu	R Uniao dos Movimentos	R Fecamp	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Fecamp	R Fecamp	R Antonio Maximiano da Silva	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Antonio Maximiano da Silva	R Fecamp	R Fecamp	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Antonio Maximiano da Silva	R Antonio Maximiano da Silva	R Clavital	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Clavital	R Antonio Maximiano da Silva	R Cedro Rosa	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Cedro Rosa	R Clavital	R Clavital	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Cedro Rosa	R Cedro Rosa	R Povo Em Acao	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Cedro Rosa	R Povo Em Acao	R Povo Em Acao	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Cedro Rosa	R Cedro Rosa	R Povo Em Acao	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Povo Em Acao	R Cedro Rosa	R Uniao dos Movimentos	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Uniao dos Movimentos	R Povo Em Acao	R Escada	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Uniao dos Movimentos	R Escada	R Escada	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Uniao dos Movimentos	R Uniao dos Movimentos	R Luis de Oliveira	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Uniao dos Movimentos	R Luis de Oliveira	R Luis de Oliveira	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Luis de Oliveira	R Uniao dos Movimentos	R Luis de Oliveira	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Luis de Oliveira	R Luis de Oliveira	R Uniao dos Movimentos	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Uniao dos Movimentos	R Uniao dos Movimentos	R Luis de Oliveira	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Luis de Oliveira	R Uniao dos Movimentos	R Uniao dos Movimentos	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Uniao dos Movimentos	R Luis de Oliveira	R Mata da Jureia	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Mata da Jureia	R Uniao dos Movimentos	R S O S Amazonia	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R S O S Amazonia	R Mata da Jureia	R Mata da Jureia	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R S O S Amazonia	R Mata da Jureia	R Luis de Oliveira	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R S O S Amazonia	R Luis de Oliveira	R Mata da Jureia	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R S O S Amazonia	R Mata da Jureia	R Mata da Jureia	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R S O S Amazonia	R Mata da Jureia	R Tabica	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R S O S Amazonia	R Tabica	R Tabica	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Tabica	R S O S Amazonia	R Uniao dos Movimentos	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Uniao dos Movimentos	R Tabica	R Unidos Venceremos	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Unidos Venceremos	R Unidos Venceremos	R Unidos Venceremos	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Unidos Venceremos	R Unidos Venceremos	R Pacua	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Pacua	R Pacua	R Uniao dos Movimentos	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Uniao dos Movimentos	R Pacua	R Tabica	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Uniao dos Movimentos	R Tabica	R Mata da Jureia	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Unidos Venceremos	R Uniao dos Movimentos	R Uniao dos Movimentos	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Uniao dos Movimentos	R Unidos Venceremos	R Tabica	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Uniao dos Movimentos	R Tabica	R Pacua	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Uniao dos Movimentos	R Pacua	R Matupa	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Matupa	R Uniao dos Movimentos	R S O S Amazonia	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R S O S Amazonia	R Matupa	R da Seda	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R S O S Amazonia	R da Seda	R Bacia de Sao Francisco	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Bacia de Sao Francisco	R S O S Amazonia	R Uniao dos Movimentos	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Uniao dos Movimentos	R Bacia de Sao Francisco	R Matupa	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Uniao dos Movimentos	R Matupa	R Bacia de Sao Francisco	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Uniao dos Movimentos	R Bacia de Sao Francisco	R Consciencia Ecologica	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Uniao dos Movimentos	R Consciencia Ecologica	R Movimento Popular	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Uniao dos Movimentos	R Movimento Popular	R Consciencia Ecologica	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Consciencia Ecologica	R Uniao dos Movimentos	R Algard	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Algard	R Consciencia Ecologica	R Movimento Popular	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Movimento Popular	R Algard	R Uniao dos Movimentos	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Uniao dos Movimentos	R Movimento Popular	R Reforma Agraria	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Uniao dos Movimentos	R Reforma Agraria	R Cultura Popular	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Cultura Popular	R Uniao dos Movimentos	R Algard	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Algard	R Cultura Popular	R Movimento Popular	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Algard	R Movimento Popular	R Consciencia Ecologica	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Algard	R Consciencia Ecologica	R S O S Amazonia	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R S O S Amazonia	R Algard	R Bacia de Sao Francisco	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R S O S Amazonia	R Bacia de Sao Francisco	R da Seda	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R S O S Amazonia	R da Seda	R Matupa	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R S O S Amazonia	R Matupa	R Matupa	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R S O S Amazonia	R Matupa	R Tabica	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Tabica	R S O S Amazonia	R Uniao dos Movimentos	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Uniao dos Movimentos	R Tabica	R Mata da Jureia	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Uniao dos Movimentos	R Mata da Jureia	R Luis de Oliveira	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Luis de Oliveira	R Uniao dos Movimentos	R Uniao dos Movimentos	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Uniao dos Movimentos	R Luis de Oliveira	R Luis de Oliveira	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Uniao dos Movimentos	R Uniao dos Movimentos	R Escada	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Uniao dos Movimentos	R Escada	R Povo Em Acao	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Uniao dos Movimentos	R Povo Em Acao	R Povo Em Acao	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Uniao dos Movimentos	R Uniao dos Movimentos	R Uniao dos Movimentos	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Uniao dos Movimentos	R Uniao dos Movimentos	R Fecamp	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Fecamp	R Fecamp	R Antonio Maximiano da Silva	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Antonio Maximiano da Silva	R Fecamp	R Fecamp	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Fecamp	R Antonio Maximiano da Silva	R Ivanir Fernandes	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Ivanir Fernandes	R Ivanir Fernandes	R Ivanir Fernandes	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Ivanir Fernandes	R Ivanir Fernandes	R Majer Kucinski	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Majer Kucinski	R Majer Kucinski	R Majer Kucinski	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Majer Kucinski	R Majer Kucinski	R Majer Kucinski	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Majer Kucinski	R Majer Kucinski	R Majer Kucinski	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Majer Kucinski	R Majer Kucinski	R Ivanir Fernandes	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Ivanir Fernandes	R Majer Kucinski	R Majer Kucinski	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Ivanir Fernandes	R Ivanir Fernandes	R Ivanir Fernandes	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Ivanir Fernandes	R Ivanir Fernandes	R Ivanir Fernandes	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Ivanir Fernandes	R Ivanir Fernandes	R Eng Jose Maria da Silva Velho	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Eng Jose Maria da Silva Velho	R Eng Jose Maria da Silva Velho	R Antonio Maximiano da Silva	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Eng Jose Maria da Silva Velho	R Antonio Maximiano da Silva	R Antonio Maximiano da Silva	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Eng Jose Maria da Silva Velho	R Eng Jose Maria da Silva Velho	R Antonio Maximiano da Silva	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Antonio Maximiano da Silva	R Eng Jose Maria da Silva Velho	R Clavital	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
R Antonio Maximiano da Silva	R Clavital	R Eng Jose Maria da Silva Velho	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Eng Jose Maria da Silva Velho	R Antonio Maximiano da Silva	R Antonio Maximiano da Silva	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Eng Jose Maria da Silva Velho	R Eng Jose Maria da Silva Velho	Est de Itapecerica	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
Est de Itapecerica	R Eng Jose Maria da Silva Velho	R Eng Jose Maria da Silva Velho	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	R Luis de Oliveira	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
Est de Itapecerica	R Luis de Oliveira	R Luis de Oliveira	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Luis de Oliveira	Est de Itapecerica	R Cedro Rosa	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Cedro Rosa	R Cedro Rosa	R Clavital	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Clavital	R Cedro Rosa	R Antonio Maximiano da Silva	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Antonio Maximiano da Silva	R Clavital	R Clavital	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Antonio Maximiano da Silva	R Antonio Maximiano da Silva	R Fecamp	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Fecamp	R Antonio Maximiano da Silva	R Ivanir Fernandes	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Ivanir Fernandes	R Fecamp	R Algard	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Ivanir Fernandes	R Algard	R Fecamp	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Ivanir Fernandes	R Fecamp	R Fecamp	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Fecamp	R Ivanir Fernandes	R Majer Kucinski	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Majer Kucinski	R Majer Kucinski	R Falkenberg	29/06/19	29/07/19	27/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Valter Airosa Flaquer	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Valter Airosa Flaquer	R Valter Airosa Flaquer	R Masatake Matsumoto	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Valter Airosa Flaquer	R Masatake Matsumoto	R Prf Gastao Ramos	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Prf Gastao Ramos	R Valter Airosa Flaquer	R Valter Airosa Flaquer	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Prf Gastao Ramos	R Prf Gastao Ramos	R Prf Gastao Ramos	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Prf Gastao Ramos	R Prf Gastao Ramos	R Valter Airosa Flaquer	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Valter Airosa Flaquer	R Prf Gastao Ramos	R Prf Gastao Ramos	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Prf Gastao Ramos	R Valter Airosa Flaquer	Est de Itapecerica	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Prf Gastao Ramos	Est de Itapecerica	R Valter Airosa Flaquer	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Valter Airosa Flaquer	R Prf Gastao Ramos	R Masatake Matsumoto	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Masatake Matsumoto	R Valter Airosa Flaquer	R Fernando Marinho Falcao	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Masatake Matsumoto	R Fernando Marinho Falcao	R Fernando Marinho Falcao	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Masatake Matsumoto	R Masatake Matsumoto	R Fernando Marinho Falcao	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Fernando Marinho Falcao	R Masatake Matsumoto	R Masatake Matsumoto	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Fernando Marinho Falcao	R Fernando Marinho Falcao	R Masatake Matsumoto	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Masatake Matsumoto	R Fernando Marinho Falcao	R Valter Airosa Flaquer	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Valter Airosa Flaquer	R Masatake Matsumoto	R Prf Gastao Ramos	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Prf Gastao Ramos	R Valter Airosa Flaquer	Est de Itapecerica	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
Est de Itapecerica	R Prf Gastao Ramos	R Luis de Oliveira	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Luis de Oliveira	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Luis de Oliveira	R Luis de Oliveira	R Cedro Rosa	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Luis de Oliveira	R Cedro Rosa	R Cedro Rosa	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Luis de Oliveira	R Luis de Oliveira	R Uniao dos Movimentos	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Luis de Oliveira	R Uniao dos Movimentos	R Uniao dos Movimentos	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Luis de Oliveira	R Uniao dos Movimentos	R S O S Amazonia	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Luis de Oliveira	R S O S Amazonia	R S O S Amazonia	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R S O S Amazonia	R Luis de Oliveira	R Luis de Oliveira	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Luis de Oliveira	R Luis de Oliveira	R Luis de Oliveira	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Luis de Oliveira	R Luis de Oliveira	R Luis de Oliveira	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Luis de Oliveira	R Luis de Oliveira	R Luis de Oliveira	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Luis de Oliveira	R Luis de Oliveira	R Luis de Oliveira	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Luis de Oliveira	R Luis de Oliveira	R Luis de Oliveira	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Luis de Oliveira	R Luis de Oliveira	R Pro Moradia Zona Sul	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Pro Moradia Zona Sul	R Luis de Oliveira	R Treze de Abril	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Mata da Jureia	R Pro Moradia Zona Sul	R S O S Amazonia	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Mata da Jureia	R S O S Amazonia	R Pro Moradia Zona Sul	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Pro Moradia Zona Sul	R Treze de Abril	R Consciencia Popular	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Tabica	R Consciencia Popular	R S O S Amazonia	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Tabica	R S O S Amazonia	R Consciencia Popular	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Consciencia Popular	R Pro Moradia Zona Sul	R Algard	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Algard	R Consciencia Popular	R Consciencia Popular	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Consciencia Popular	R Algard	R Arvore da Vida	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Arvore da Vida	R Arvore da Vida	R Consciencia Negra	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Arvore da Vida	R Consciencia Negra	R Consciencia Negra	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Consciencia Negra	R Arvore da Vida	R Algard	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Algard	R Algard	R Luis de Oliveira	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Luis de Oliveira	R Algard	R Algard	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Luis de Oliveira	R Luis de Oliveira	R Colonia Sarmiento	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Luis de Oliveira	R Colonia Sarmiento	R Hipolito da Silva	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Luis de Oliveira	R Hipolito da Silva	R Colonia Sarmiento	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Luis de Oliveira	R Colonia Sarmiento	R Colonia Sarmiento	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Colonia Sarmiento	R Luis de Oliveira	R Luis de Oliveira	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Luis de Oliveira	R Luis de Oliveira	R Irmos Indios	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Irmos Indios	R Irmos Indios	R Consciencia Negra	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Consciencia Negra	R Irmos Indios	R Irmos Indios	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R dos Migrantes	R dos Migrantes	R dos Migrantes	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R dos Migrantes	R dos Migrantes	R Irmos Indios	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Irmos Indios	R Irmos Indios	R Irmos Indios	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Irmos Indios	R Irmos Indios	R Arvore da Vida	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Arvore da Vida	R Arvore da Vida	R Algard	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Algard	R Algard	R Treze de Abril	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Algard	R Treze de Abril	R Treze de Abril	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Algard	R Algard	R Luis de Oliveira	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Luis de Oliveira	R Algard	R Algard	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Luis de Oliveira	R Luis de Oliveira	R Luis de Oliveira	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Luis de Oliveira	R Luis de Oliveira	R Luis de Oliveira	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Luis de Oliveira	R Luis de Oliveira	R Luis de Oliveira	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Luis de Oliveira	R Luis de Oliveira	R Luis de Oliveira	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Luis de Oliveira	R Luis de Oliveira	R Luis de Oliveira	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Luis de Oliveira	R Luis de Oliveira	R Pro Moradia Zona Sul	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Pro Moradia Zona Sul	R Luis de Oliveira	R Treze de Abril	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Treze de Abril	R Pro Moradia Zona Sul	R Algard	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Algard	R Treze de Abril	R Consciencia Negra	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Consciencia Negra	R Algard	R Arvore da Vida	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Consciencia Negra	R Arvore da Vida	R Irmos Indios	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Consciencia Negra	R Irmos Indios	R Irmos Indios	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Irmos Indios	R dos Migrantes	R dos Migrantes	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R dos Migrantes	R dos Migrantes	R dos Migrantes	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R dos Migrantes	R dos Migrantes	R dos Migrantes	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R dos Migrantes	R dos Migrantes	R dos Migrantes	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Consciencia Negra	R Consciencia Negra	R Irmos Indios	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Consciencia Negra	R Irmos Indios	R Arvore da Vida	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Consciencia Negra	R Arvore da Vida	R Algard	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Algard	R Consciencia Negra	R Consciencia Popular	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Consciencia Popular	R Algard	R Pro Moradia Zona Sul	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Pro Moradia Zona Sul	R Consciencia Popular	R Chapadao do Bugre	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Matupa	R Chapadao do Bugre	R S O S Amazonia	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Matupa	R S O S Amazonia	R Chapadao do Bugre	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Chapadao do Bugre	R Matupa	R Matupa	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Algard	R Algard	R da Seda	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R da Seda	R Algard	R Trevo Branco	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R da Seda	R Trevo Branco	R S O S Amazonia	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R da Seda	R S O S Amazonia	R Trevo Branco	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Trevo Branco	R da Seda	R Algard	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Algard	R Trevo Branco	R S O S Amazonia	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Algard	R S O S Amazonia	R Trevo Branco	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Algard	R Trevo Branco	R da Seda	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R da Seda	R Algard	R Trevo Branco	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R da Seda	R Trevo Branco	R S O S Amazonia	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R S O S Amazonia	R da Seda	R Matupa	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R S O S Amazonia	R Matupa	R Matupa	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R S O S Amazonia	R Matupa	R Tabica	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Tabica	R S O S Amazonia	R Uniao dos Movimentos	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Uniao dos Movimentos	R Tabica	R Unidos Venceremos	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Uniao dos Movimentos	R Unidos Venceremos	R Luis de Oliveira	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Luis de Oliveira	R Uniao dos Movimentos	R Uniao dos Movimentos	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Luis de Oliveira	R Uniao dos Movimentos	R Uniao dos Movimentos	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Luis de Oliveira	R Luis de Oliveira	R Cedro Rosa	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Cedro Rosa	R Luis de Oliveira	R Luis de Oliveira	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
R Luis de Oliveira	R Cedro Rosa	R Luis de Oliveira	29/06/19	29/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	28/12/19
Av Dr Salvador Rocco	R Floriano Peixoto Lisboa	R Jose Meira	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
Av Dr Salvador Rocco	R Jose Meira	R Jose Meira	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Jose Meira	Av Dr Salvador Rocco	Av Dr Salvador Rocco	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
Av Dr Salvador Rocco	Av Dr Salvador Rocco	Av Dr Salvador Rocco	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
Av Dr Salvador Rocco	Av Dr Salvador Rocco	Av Dr Salvador Rocco	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
Av Dr Salvador Rocco	Av Dr Salvador Rocco	R Francisco Pinto Miguel	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
Av Dr Salvador Rocco	R Francisco Pinto Miguel	R Emilio Bessa	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Emilio Bessa	Av Dr Salvador Rocco	R Nilton Machado de Barros	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
R Nilton Machado de Barros	R Emilio Bessa	Tv das Palmeirinhas	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Nilton Machado de Barros	Tv das Palmeirinhas	R Emilio Bessa	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Nilton Machado de Barros	R Emilio Bessa	Av Dr Salvador Rocco	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
Av Dr Salvador Rocco	R Nilton Machado de Barros	R Emilio Bessa	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
Av Dr Salvador Rocco	R Emilio Bessa	R Francisco Pinto Miguel	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Francisco Pinto Miguel	Av Dr Salvador Rocco	R Floriano Peixoto Lisboa	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Francisco Pinto Miguel	R Floriano Peixoto Lisboa	R Moacir Tavares de Paiva	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Francisco Pinto Miguel	R Moacir Tavares de Paiva	Pc Cap Valdomiro Cortez	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
Pc Cap Valdomiro Cortez	R Francisco Pinto Miguel	R Cap Jose Cerqueira Leite	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Cap Jose Cerqueira Leite	Pc Cap Valdomiro Cortez	Pc Cap Valdomiro Cortez	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Cap Jose Cerqueira Leite	R Cap Jose Cerqueira Leite	R Nicola Aracri	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Nicola Aracri	R Cap Jose Cerqueira Leite	R Cap Jose Cerqueira Leite	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Cap Jose Cerqueira Leite	R Nicola Aracri	R Floriano Peixoto Lisboa	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Floriano Peixoto Lisboa	R Floriano Peixoto Lisboa	R Jose Meira	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Floriano Peixoto Lisboa	R Jose Meira	R Francisco Pinto Miguel	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Francisco Pinto Miguel	R Floriano Peixoto Lisboa	R Moacir Tavares de Paiva	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Francisco Pinto Miguel	R Moacir Tavares de Paiva	Pc Cap Valdomiro Cortez	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
Pc Cap Valdomiro Cortez	R Francisco Pinto Miguel	R Cap Jose Cerqueira Leite	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
Pc Cap Valdomiro Cortez	R Francisco Pinto Miguel	R Cap Jose Cerqueira Leite	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
Pc Cap Valdomiro Cortez	R Cap Jose Cerqueira Leite	R Francisco Pinto Miguel	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Cap Jose Cerqueira Leite	Pc Cap Valdomiro Cortez	Pc Cap Valdomiro Cortez	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Cap Jose Cerqueira Leite	R Cap Jose Cerqueira Leite	R Nicola Aracri	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Nicola Aracri	R Cap Jose Cerqueira Leite	R Cap Jose Cerqueira Leite	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Cap Jose Cerqueira Leite	R Nicola Aracri	R Floriano Peixoto Lisboa	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Floriano Peixoto Lisboa	R Floriano Peixoto Lisboa	R Jose Meira	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Jose Meira	R Floriano Peixoto Lisboa	Av Dr Salvador Rocco	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Jose Meira	Av Dr Salvador Rocco	R Floriano Peixoto Lisboa	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Floriano Peixoto Lisboa	R Jose Meira	R Jose Meira	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Jose Meira	R Floriano Peixoto Lisboa	R Nicola Aracri	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Nicola Aracri	R Nicola Aracri	R Nicola Aracri	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Nicola Aracri	R Nicola Aracri	R Cap Jose Cerqueira Leite	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Cap Jose Cerqueira Leite	R Cap Jose Cerqueira Leite	R Cap Jose Cerqueira Leite	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Cap Jose Cerqueira Leite	R Cap Jose Cerqueira Leite	R Valter Airosa Flaquer	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Valter Airosa Flaquer	R Cap Jose Cerqueira Leite	R Gentil Bastos de Carvalho	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Gentil Bastos de Carvalho	R Valter Airosa Flaquer	R Valter Airosa Flaquer	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Gentil Bastos de Carvalho	R Gentil Bastos de Carvalho	R Ernesto Soares Filho	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Ernesto Soares Filho	R Gentil Bastos de Carvalho	R Gentil Bastos de Carvalho	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Ernesto Soares Filho	R Ernesto Soares Filho	R Valter Airosa Flaquer	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Valter Airosa Flaquer	R Ernesto Soares Filho	R Antonio Forlenza	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Antonio Forlenza	R Valter Airosa Flaquer	R Valter Airosa Flaquer	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Antonio Forlenza	R Antonio Forlenza	R dos Girassois	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Antonio Forlenza	R dos Girassois	R dos Girassois	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Antonio Forlenza	R Antonio Forlenza	R Cap Jose Cerqueira Leite	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Cap Jose Cerqueira Leite	R Nicola Aracri	R Ernesto Soares Filho	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Ernesto Soares Filho	R Cap Jose Cerqueira Leite	R Cap Jose Cerqueira Leite	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Ernesto Soares Filho	R Ernesto Soares Filho	R Cap Jose Cerqueira Leite	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Cap Jose Cerqueira Leite	R Ernesto Soares Filho	R Ernesto Soares Filho	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Ernesto Soares Filho	R Cap Jose Cerqueira Leite	R Nicola Aracri	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Nicola Aracri	R Nicola Aracri	R Corsega	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Corsega	R Nicola Aracri	Av Dr Salvador Rocco	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Floriano Peixoto Lisboa	Av Dr Salvador Rocco	Av Dr Salvador Rocco	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Floriano Peixoto Lisboa	R Floriano Peixoto Lisboa	Av Dr Salvador Rocco	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Floriano Peixoto Lisboa	Av Dr Salvador Rocco	R Masatake Matsumoto	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
Av Dr Salvador Rocco	R Masatake Matsumoto	R Fernando Marinho Falcao	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
Av Dr Salvador Rocco	R Fernando Marinho Falcao	R Masatake Matsumoto	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Masatake Matsumoto	Av Dr Salvador Rocco	Av Dr Salvador Rocco	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Masatake Matsumoto	R Masatake Matsumoto	R Masatake Matsumoto	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Masatake Matsumoto	R Masatake Matsumoto	R Masatake Matsumoto	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Masatake Matsumoto	R Masatake Matsumoto	Av Dr Salvador Rocco	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
Pc Dr Teodorico Almeida Bessa	R Masatake Matsumoto	Tv Cinco	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
Pc Dr Teodorico Almeida Bessa	Tv Cinco	R Nicola Aracri	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Nicola Aracri	R Corsega	R Corsega	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Corsega	R Nicola Aracri	R Cap Jose Cerqueira Leite	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Cap Jose Cerqueira Leite	R Cap Jose Cerqueira Leite	R Cap Jose Cerqueira Leite	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Cap Jose Cerqueira Leite	R Cap Jose Cerqueira Leite	R Gentil Bastos de Carvalho	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Gentil Bastos de Carvalho	R Gentil Bastos de Carvalho	R Valter Airosa Flaquer	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Valter Airosa Flaquer	R Gentil Bastos de Carvalho	R Ernesto Soares Filho	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Ernesto Soares Filho	R Valter Airosa Flaquer	R Valter Airosa Flaquer	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Ernesto Soares Filho	R Ernesto Soares Filho	R Gentil Bastos de Carvalho	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Ernesto Soares Filho	R Gentil Bastos de Carvalho	R Gentil Bastos de Carvalho	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Ernesto Soares Filho	R Ernesto Soares Filho	R Cap Jose Cerqueira Leite	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Cap Jose Cerqueira Leite	R Ernesto Soares Filho	R Nicola Aracri	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Cap Jose Cerqueira Leite	R Nicola Aracri	R Nicola Aracri	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Cap Jose Cerqueira Leite	R Cap Jose Cerqueira Leite	Pc Cap Valdomiro Cortez	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
Pc Cap Valdomiro Cortez	R Cap Jose Cerqueira Leite	R Francisco Pinto Miguel	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Francisco Pinto Miguel	Pc Cap Valdomiro Cortez	R Moacir Tavares de Paiva	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Moacir Tavares de Paiva	R Francisco Pinto Miguel	R Francisco Pinto Miguel	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Moacir Tavares de Paiva	R Moacir Tavares de Paiva	R dos Girassois	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R dos Girassois	R Moacir Tavares de Paiva	Pc Axe	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R dos Girassois	Pc Axe	R Moacir Tavares de Paiva	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Moacir Tavares de Paiva	R dos Girassois	R dos Girassois	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Moacir Tavares de Paiva	R Moacir Tavares de Paiva	R Francisco Pinto Miguel	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Francisco Pinto Miguel	R Moacir Tavares de Paiva	Pc Cap Valdomiro Cortez	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
Pc Cap Valdomiro Cortez	R Francisco Pinto Miguel	R Cap Jose Cerqueira Leite	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Cap Jose Cerqueira Leite	Pc Cap Valdomiro Cortez	Pc Cap Valdomiro Cortez	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Cap Jose Cerqueira Leite	R Cap Jose Cerqueira Leite	R Nicola Aracri	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Cap Jose Cerqueira Leite	R Nicola Aracri	R Ernesto Soares Filho	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Cap Jose Cerqueira Leite	R Ernesto Soares Filho	R Ernesto Soares Filho	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Cap Jose Cerqueira Leite	R Cap Jose Cerqueira Leite	R Cap Jose Cerqueira Leite	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Cap Jose Cerqueira Leite	R Cap Jose Cerqueira Leite	R Valter Airosa Flaquer	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Valter Airosa Flaquer	R Cap Jose Cerqueira Leite	Tv Cinco	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Valter Airosa Flaquer	Tv Cinco	R Prf Gastao Ramos	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
R Valter Airosa Flaquer	R Prf Gastao Ramos	R Prf Gastao Ramos	29/06/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	28/11/19	30/12/19
Tv Sete Anos de Luta	Tv Sete Anos de Luta	Av Andorinha dos Beirais	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19
Av Andorinha dos Beirais	Av Andorinha dos Beirais	R Anum Branco	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19
R Anum Branco	Av Andorinha dos Beirais	R Acari Espada	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19
R Acari Espada	R Anum Branco	R Anum Dourado	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19
R Anum Dourado	R Acari Espada	R Abietaceas	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19
R Abietaceas	R Anum Dourado	R Anum Dourado	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19
R Anum Dourado	R Abietaceas	Est de Itapecerica	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19
R Anum Dourado	Est de Itapecerica	R Abietaceas	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19
R Anum Dourado	R Abietaceas	R Acari Espada	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19
R Anum Dourado	R Acari Espada	R Abietaceas	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19
R Anum Dourado	R Abietaceas	Av Andorinha dos Beirais	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19
Av Andorinha dos Beirais	R Anum Dourado	Logradouro sem saida	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19
Av Andorinha dos Beirais	Est de Itapecerica	Logradouro sem saida	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19
Est de Itapecerica	Av Andorinha dos Beirais	Av Andorinha dos Beirais	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19
Av Andorinha dos Beirais	Est de Itapecerica	Logradouro sem saida	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19
Av Andorinha dos Beirais	R Anum Dourado	Logradouro sem saida	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19
Av Andorinha dos Beirais	R Anum Dourado	R Anum Branco	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19
Av Andorinha dos Beirais	R Anum Branco	R Anum Branco	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19
Av Andorinha dos Beirais	Av Andorinha dos Beirais	R Participacao	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19
R Participacao	Av Andorinha dos Beirais	Tv Maio de Mil Novecentos Oitenta Cinco	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19
R Participacao	Tv Maio de Mil Novecentos Oitenta Cinco	Tv Setembro de Mil Novecentos Oitenta Tres	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19
R Participacao	Tv Setembro de Mil Novecentos Oitenta Tres	Tv Raizes da Comunidade	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19
R Participacao	Tv Raizes da Comunidade	Tv Julho de Mil Novecentos Oitenta Dois	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19
R Participacao	Tv Julho de Mil Novecentos Oitenta Dois	Tv Julho de Mil Novecentos Oitenta Dois	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19
R Participacao	Tv Julho de Mil Novecentos Oitenta Dois	Tv Salvador Alves Ferreira	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19
R Participacao	Tv Salvador Alves Ferreira	Tv Salvador Alves Ferreira	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19
R Participacao	Tv Salvador Alves Ferreira	v Setembro de Mil Novecentos e Oitenta e Un	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19
R Participacao	v Setembro de Mil Novecentos e Oitenta e Un	v Setembro de Mil Novecentos e Oitenta e Un	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19
R Participacao	v Setembro de Mil Novecentos e Oitenta e Un	R dos Girassois	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19
R dos Girassois	R Participacao	Pc Axe	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19
Pc Axe	R dos Girassois	R dos Girassois	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19
Pc Axe	R dos Girassois	R dos Girassois	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19
R dos Girassois	Pc Axe	R Participacao	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19
R Participacao	R dos Girassois	Tv Sete Anos de Luta	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19
R Participacao	Tv Sete Anos de Luta	R dos Girassois	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19
R Participacao	R dos Girassois	v Setembro de Mil Novecentos e Oitenta e Un	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19
R Participacao	v Setembro de Mil Novecentos e Oitenta e Un	v Setembro de Mil Novecentos e Oitenta e Un	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19
R Participacao	v Setembro de Mil Novecentos e Oitenta e Un	Tv Salvador Alves Ferreira	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19
R Participacao	Tv Salvador Alves Ferreira	Tv Salvador Alves Ferreira	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19
R Participacao	Tv Salvador Alves Ferreira	Tv Julho de Mil Novecentos Oitenta Dois	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19
R Participacao	Tv Julho de Mil Novecentos Oitenta Dois	Tv Julho de Mil Novecentos Oitenta Dois	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19
R Participacao	Tv Julho de Mil Novecentos Oitenta Dois	Tv Raizes da Comunidade	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
R Participacao	Tv Raizes da Comunidade	Tv Setembro de Mil Novecentos Oitenta Tres	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19
R Participacao	Tv Setembro de Mil Novecentos Oitenta Tres	Tv Maio de Mil Novecentos Oitenta Cinco	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19
R Participacao	Tv Maio de Mil Novecentos Oitenta Cinco	Av Andorinha dos Beirais	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19
Av Andorinha dos Beirais	R Participacao	R Andorinha Pequena	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19
R Andorinha Pequena	Av Andorinha dos Beirais	R Anum Preto	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19
R Anum Preto	R Beira Central	R Anum Branco	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19
R Anum Preto	R Anum Branco	R Min Moacyr do Amaral Santos	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19
R Min Moacyr do Amaral Santos	R Anum Preto	R Acucena Branca	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19
R Acucena Branca	R Min Moacyr do Amaral Santos	R Acarapitanga	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19
R Acucena Branca	R Acarapitanga	R Min Moacyr do Amaral Santos	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19
R Min Moacyr do Amaral Santos	R Acucena Branca	R Acarirana	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19
R Min Moacyr do Amaral Santos	R Acarirana	R Andorinha Pequena	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19
R Andorinha Pequena	R Min Moacyr do Amaral Santos	R Acucena Branca	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19
R Andorinha Pequena	R Acucena Branca	R Min Moacyr do Amaral Santos	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19
R Min Moacyr do Amaral Santos	R Andorinha Pequena	Av Jundiai	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19
R Min Moacyr do Amaral Santos	Av Jundiai	R Andorinha Pequena	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19
R Andorinha Pequena	R Min Moacyr do Amaral Santos	R Acara Guacu	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19
R Andorinha Pequena	R Acara Guacu	R Aguia Real	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19
R Aguia Real	R Andorinha Pequena	Av Andorinha dos Beirais	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19
Av Andorinha dos Beirais	R Aguia Real	R Andorinha Pequena	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19
Av Andorinha dos Beirais	R Andorinha Pequena	R Aguia Real	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19
Av Andorinha dos Beirais	R Aguia Real	Logradouro sem saida	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19
Av Andorinha dos Beirais	R Panorama	Logradouro sem saida	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19
Av Andorinha dos Beirais	R Panorama	Logradouro sem saida	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19
Av Andorinha dos Beirais	R Aguia Real	Logradouro sem saida	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19
Av Andorinha dos Beirais	R Aguia Real	R Andorinha Pequena	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19
R Andorinha Pequena	Av Andorinha dos Beirais	R Anum Preto	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19
R Beira Central	R Anum Preto	Logradouro sem saida	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19
R Beira Central	R Anum Preto	Logradouro sem saida	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19
R Beira Central	R Anum Preto	Logradouro sem saida	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19
R Andorinha Pequena	R Anum Preto	R Aguia Real	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19
R Andorinha Pequena	R Aguia Real	R Anum Preto	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19
R Anum Preto	R Beira Central	R Anum Branco	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19
R Anum Branco	R Anum Preto	R Acari Espada	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	28/10/19	29/11/19	30/12/19
R Andorinha Coleira	R Andorinha Coleira	Logradouro sem saida	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Andorinha Coleira	R Andorinha Coleira	R Andorinha Coleira	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Andorinha Coleira	R Andorinha Coleira	R Acarapitanga	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Acarapitanga	R Andorinha Coleira	R Accucena Branca	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Acarapitanga	R Acucena Branca	R Andorinha Coleira	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Andorinha Coleira	R Acarapitanga	R Acafrao da Terra	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Andorinha Coleira	R Acafrao da Terra	R Min Moacyr do Amaral Santos	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Min Moacyr do Amaral Santos	R Andorinha Coleira	Est de Itapecerica	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
Est de Itapecerica	R Min Moacyr do Amaral Santos	R Acajurana	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Acajurana	Est de Itapecerica	R Acafrao da Terra	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Acafrao da Terra	R Acajurana	R Acajurana	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Acajurana	R Acafrao da Terra	R Andorinha Coleira	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Andorinha Coleira	R Andorinha Coleira	R Acafrao da Terra	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Acafrao da Terra	R Acafrao da Terra	R Acajurana	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Acafrao da Terra	R Acajurana	R Andorinha Coleira	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Andorinha Coleira	R Acafrao da Terra	R Min Moacyr do Amaral Santos	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Min Moacyr do Amaral Santos	R Andorinha Coleira	Est de Itapecerica	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
Est de Itapecerica	R Min Moacyr do Amaral Santos	R Anum Dourado	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
Est de Itapecerica	R Anum Dourado	Av Andorinha dos Beirais	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
Est de Itapecerica	Av Andorinha dos Beirais	Av Andorinha dos Beirais	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
Est de Itapecerica	Av Andorinha dos Beirais	R Tajal	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Tajal	Est de Itapecerica	R Gingadinho	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Gingadinho	R Tajal	R Aves Ao Vento	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Gingadinho	R Aves Ao Vento	R Aves Ao Vento	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Gingadinho	R Gingadinho	R Cantorias Paulistas	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Cantorias Paulistas	R Gingadinho	R Gingadinho	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Cantorias Paulistas	R Cantorias Paulistas	R Cantorias Paulistas	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Cantorias Paulistas	R Cantorias Paulistas	R Gingadinho	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Gingadinho	R Cantorias Paulistas	R Cantorias Paulistas	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Gingadinho	R Cantorias Paulistas	R Cantorias Paulistas	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Cantorias Paulistas	R Suite Ingenua	R Gingadinho	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Gingadinho	R Suite Ingenua	R Gingadinho	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Suite Ingenua	R Suite Ingenua	R Tajal	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Tajal	R Suite Ingenua	R da Idade Media	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R da Idade Media	R Tajal	R Suite Ingenua	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Suite Ingenua	R da Idade Media	R Azinhal	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Azinhal	R Suite Ingenua	R Tajal	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Tajal	R Azinhal	R Gingadinho	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Gingadinho	R Tajal	R Suite Ingenua	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Gingadinho	R Suite Ingenua	R Cantorias Paulistas	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Cantorias Paulistas	R Gingadinho	R Gingadinho	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Gingadinho	R Cantorias Paulistas	R Azinhal	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Suite Ingenua	R Azinhal	R Gingadinho	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Suite Ingenua	R Gingadinho	R Azinhal	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Suite Ingenua	R Azinhal	R da Idade Media	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R da Idade Media	R da Idade Media	R Cantorias Paulistas	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Cantorias Paulistas	R Cantorias Paulistas	R da Idade Media	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Suite Ingenua	R da Idade Media	R da Idade Media	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R da Idade Media	R Suite Ingenua	R Gingadinho	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Gingadinho	R Gingadinho	R Aves Ao Vento	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Aves Ao Vento	R Gingadinho	R Tajal	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Tajal	R Aves Ao Vento	R Gingadinho	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Tajal	R Gingadinho	R Aves Ao Vento	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Tajal	R Aves Ao Vento	R Suite Ingenua	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Tajal	R Suite Ingenua	R da Idade Media	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Tajal	R da Idade Media	R Azinhal	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Azinhal	R Tajal	R Rotatoria	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	R Prf Gastao Ramos	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
Est de Itapecerica	R Prf Gastao Ramos	R Prf Gastao Ramos	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	R Tajal	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
Est de Itapecerica	R Tajal	R Tajal	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	R Rotatoria	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Tajal	R Azinhal	R Gingadinho	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Tajal	R Gingadinho	R Gingadinho	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Gingadinho	R Tajal	R Nicolo Di Pietro	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Nicolo Di Pietro	R Nicolo Di Pietro	R Nicolo Di Pietro	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Nicolo Di Pietro	R Nicolo Di Pietro	R Nicolo Di Pietro	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Nicolo Di Pietro	R Nicolo Di Pietro	R Nicolo Di Pietro	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Nicolo Di Pietro	R Nicolo Di Pietro	R Chapadao	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Nicolo Di Pietro	R Chapadao	R Hipolito da Silva	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Nicolo Di Pietro	R Hipolito da Silva	R Chapadao	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Chapadao	R Nicolo Di Pietro	R Nicolo Di Pietro	01/07/19	30/07/19	28/08/19	27/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Juliano Aguirre	R Jose Tartini	R Primo Berti	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Primo Berti	R Juliano Aguirre	R da Moenda	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R da Moenda	R Primo Berti	R Nicolo Di Pietro	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R da Moenda	R Nicolo Di Pietro	R Acomayo	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R da Moenda	R Acomayo	R Nicolo Di Pietro	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R da Moenda	R Nicolo Di Pietro	R Primo Berti	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R da Moenda	R Primo Berti	R Antonio Guarento Filho	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Antonio Guarento Filho	R da Moenda	R Juliano Aguirre	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Juliano Aguirre	R Juliano Aguirre	Est de Itapecerica	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
Est de Itapecerica	R Juliano Aguirre	R Juliano Aguirre	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Juliano Aguirre	Est de Itapecerica	R Juliano Aguirre	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Juliano Aguirre	R Juliano Aguirre	R Primo Berti	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Primo Berti	R Juliano Aguirre	R da Moenda	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R da Moenda	R Primo Berti	R Antonio Guarento Filho	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R da Moenda	R Antonio Guarento Filho	Est de Itapecerica	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
Est de Itapecerica	R da Moenda	R Acajurana	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
Est de Itapecerica	R Acajurana	R da Moenda	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
Est de Itapecerica	R da Moenda	R Juliano Aguirre	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
Est de Itapecerica	R Juliano Aguirre	R Juliano Aguirre	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
Est de Itapecerica	Est de Itapecerica	R Carolina do Norte	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
Est de Itapecerica	R Carolina do Norte	R Carolina do Norte	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Carolina do Norte	Est de Itapecerica	R Tribo dos Acras	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Tribo dos Acras	R Carolina do Norte	R Carolina do Norte	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
R Tribo dos Acras	R Tribo dos Acras	R Andorinha Pequena	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Andorinha Pequena	R Tribo dos Acras	R Acucena Branca	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Acucena Branca	R Andorinha Pequena	R Acarapitanga	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Acucena Branca	R Acarapitanga	R Andorinha Pequena	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Andorinha Pequena	R Acucena Branca	R Tribo dos Acras	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Aborigene	R Andorinha Pequena	R Alto da Castanheira	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Alto da Castanheira	R Aborigene	R Aborigene	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Alto da Castanheira	R Alto da Castanheira	R Flamengo	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Flamengo	R Alto da Castanheira	R Alto da Castanheira	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Flamengo	R Flamengo	R Alto da Castanheira	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Alto da Castanheira	R Flamengo	R Flamengo	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Antocianinas	R Antocianinas	R Aborigene	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Aborigene	R Antocianinas	R Antocianinas	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Antocianinas	R Aborigene	R Tribo dos Acras	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Tribo dos Acras	R Tribo dos Acras	R Carolina do Norte	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Tribo dos Acras	R Carolina do Norte	R Carolina do Norte	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Carolina do Norte	R Aborigene	R Tribo dos Acras	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Tribo dos Acras	R Aborigene	R Tribo dos Acras	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Aborigene	R Aborigene	R Aborigene	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Aborigene	R Aborigene	R Tribo dos Acras	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Tribo dos Acras	R Tribo dos Acras	R Carolina do Norte	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Carolina do Norte	R Tribo dos Acras	Est de Itapecerica	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
Est de Itapecerica	R Carolina do Norte	R Carolina do Norte	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Carolina do Norte	Est de Itapecerica	R Feitico da Vila	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Feitico da Vila	R Carolina do Norte	R Borabora	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Feitico da Vila	R Borabora	R Carolina do Norte	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Feitico da Vila	R Carolina do Norte	Logradouro sem saida	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Feitico da Vila	R Ac	Logradouro sem saida	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
Est de Itapecerica	Ac R Costa da Castanheira	R Ac	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
Est de Itapecerica	R Ac	R Costa da Castanheira	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
Est de Itapecerica	R Costa da Castanheira	Rod Armando Salles	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
Est de Itapecerica	Rod Armando Salles	R Costa da Castanheira	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
Est de Itapecerica	R Costa da Castanheira	R Ac	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
Est de Itapecerica	R Ac	Ac R Costa da Castanheira	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Costa da Castanheira	Ac R Costa da Castanheira	Est de Itapecerica	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
Est de Itapecerica	R Costa da Castanheira	R Ac	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
Est de Itapecerica	R Ac	Ac R Costa da Castanheira	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
Ac R Costa da Castanheira	Est de Itapecerica	R Costa da Castanheira	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Costa da Castanheira	Ac R Costa da Castanheira	R Tribo dos Acras	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Costa da Castanheira	R Tribo dos Acras	R Portuguesa	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Costa da Castanheira	R Portuguesa	R Aborigene	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Costa da Castanheira	R Aborigene	R Aborigene	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Aborigene	R Costa da Castanheira	R Costa da Castanheira	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Costa da Castanheira	R Costa da Castanheira	R Costa da Castanheira	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Costa da Castanheira	R Costa da Castanheira	R Aborigene	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Aborigene	R Costa da Castanheira	R Antocianinas	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Aborigene	R Antocianinas	R Antocianinas	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Antocianinas	R Aborigene	R Tribo dos Acras	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Tribo dos Acras	R Tribo dos Acras	R Costa da Castanheira	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Tribo dos Acras	R Costa da Castanheira	R Costa da Castanheira	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Tribo dos Acras	R Tribo dos Acras	R Carolina do Norte	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Carolina do Norte	R Tribo dos Acras	Est de Itapecerica	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
Est de Itapecerica	R Carolina do Norte	Ac R Costa da Castanheira	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
Est de Itapecerica	Ac R Costa da Castanheira	R Ac	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Feitico da Vila	R Ac	Logradouro sem saida	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Feitico da Vila	R Carolina do Norte	Logradouro sem saida	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Feitico da Vila	R Carolina do Norte	R Borabora	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Borabora	R Feitico da Vila	R Flandres	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Flandres	R Borabora	R Joao Felicio dos Santos	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Joao Felicio dos Santos	R Flandres	R Ac	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
Est de Itapecerica	Ac R Costa da Castanheira	R Ac	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
Est de Itapecerica	R Ac	R Costa da Castanheira	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
Est de Itapecerica	R Costa da Castanheira	Rod Armando Salles	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
Rod Armando Salles	Est de Itapecerica	R Gibraltar	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Joao Felicio dos Santos	R Gibraltar	R Luar do Sertao	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Joao Felicio dos Santos	R Luar do Sertao	R Luar do Sertao	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Joao Felicio dos Santos	R Luar do Sertao	R Flandres	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Joao Felicio dos Santos	R Flandres	R Ac	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
Est de Itapecerica	Ac R Costa da Castanheira	R Ac	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
Est de Itapecerica	R Ac	R Costa da Castanheira	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
Est de Itapecerica	R Costa da Castanheira	Rod Armando Salles	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
Rod Armando Salles	Est de Itapecerica	R Gibraltar	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Joao Felicio dos Santos	R Gibraltar	R Luar do Sertao	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Luar do Sertao	R Joao Felicio dos Santos	R Antonio Feliciano da Cruz	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Luar do Sertao	R Antonio Feliciano da Cruz	R Joao Felicio dos Santos	01/07/19	30/07/19	28/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Luar do Sertao	R Soledade de Minas	R Soledade de Minas	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Luar do Sertao	R Luar do Sertao	R Luar do Sertao	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Luar do Sertao	R Luar do Sertao	R Borlange	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Luar do Sertao	R Borlange	R Borlange	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Borlange	R Luar do Sertao	Ac R Borlange	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Borlange	Ac R Borlange	R Ac	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Borlange	R Ac	R Luar do Sertao	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Luar do Sertao	R Borlange	R Borlange	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Luar do Sertao	R Luar do Sertao	R Luar do Sertao	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Luar do Sertao	R Luar do Sertao	R Luar do Sertao	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Luar do Sertao	R Luar do Sertao	R Luar do Sertao	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Luar do Sertao	R Luar do Sertao	R Luar do Sertao	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Luar do Sertao	R Luar do Sertao	R Luar do Sertao	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Luar do Sertao	R Luar do Sertao	R Luar do Sertao	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Luar do Sertao	R Luar do Sertao	R Luar do Sertao	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Luar do Sertao	R Luar do Sertao	R Luar do Sertao	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Marujal	R Marujal	R Marujal	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Marujal	R Flandres	R Feitico da Vila	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Feitico da Vila	R Feitico da Vila	Psg Cinco	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Feitico da Vila	Psg Cinco	R Agropoli	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Agropoli	R Feitico da Vila	Psg Seis	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Agropoli	Psg Seis	Psg Quatro	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Agropoli	Psg Quatro	R Fasano	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Fasano	R Agropoli	R das Perobeiras	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Fasano	R das Perobeiras	R das Perobeiras	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R das Perobeiras	R Fasano	R Fasano	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R das Perobeiras	R das Perobeiras	R Fasano	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R das Perobeiras	R Fasano	R Feitico da Vila	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Feitico da Vila	R das Perobeiras	R Leonidas Busi	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Leonidas Busi	R Feitico da Vila	R Feitico da Vila	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Feitico da Vila	R Leonidas Busi	R Leonidas Busi	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Leonidas Busi	R Leonidas Busi	R Leonidas Busi	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Leonidas Busi	R Leonidas Busi	R Leonidas Busi	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Leonidas Busi	R Leonidas Busi	R Leonidas Busi	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Leonidas Busi	R Leonidas Busi	R Leonidas Busi	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Leonidas Busi	R Leonidas Busi	R Leonidas Busi	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Leonidas Busi	R Leonidas Busi	R Leonidas Busi	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Leonidas Busi	R Leonidas Busi	R Leonidas Busi	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Leonidas Busi	R Leonidas Busi	R Feitico da Vila	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Feitico da Vila	R Leonidas Busi	R Agropoli	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Feitico da Vila	R Agropoli	Psg Cinco	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Feitico da Vila	Psg Cinco	Psg Cinco	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Flandres	R Flandres	R Fidenza	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Fidenza	R Flandres	Psg Quatro	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Fidenza	Psg Quatro	R Agropoli	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Fidenza	R Agropoli	R Luar do Sertao	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Luar do Sertao	R Fidenza	R Soledade de Minas	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Luar do Sertao	R Soledade de Minas	R Fidenza	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Fidenza	R Luar do Sertao	R Agropoli	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Agropoli	R Fidenza	R Fasano	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Agropoli	R Fasano	R Fidenza	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Fidenza	R Agropoli	R Luar do Sertao	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Luar do Sertao	R Fidenza	R Fidenza	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Fidenza	R Luar do Sertao	Est Caneleiras	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Luar do Sertao	R Luar do Sertao	R Fidenza	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Luar do Sertao	R Fidenza	R Soledade de Minas	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Luar do Sertao	R Soledade de Minas	R Soledade de Minas	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Marujal	R Marujal	R Marujal	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Marujal	R Flandres	R Feitico da Vila	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19

PREFEITURA REGIONAL - CAMPO LIMPO - 2019

Tipo de Serviço: Regular Escalonado - Coleta programada e transporte de resíduos volumosos e entulhos

Nome da Via	Início	Fim	1ª passada	2ª passada	3ª passada	4ª passada	5ª passada	6ª passada	7ª passada
R Feitico da Vila	R Feitico da Vila	R Borabora	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Borabora	R Feitico da Vila	R Flandres	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Flandres	R Borabora	R Joao Felicio dos Santos	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Flandres	R Joao Felicio dos Santos	R Borabora	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Flandres	R Borabora	Ac R Borlange	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
Ac R Borlange	R Flandres	R Borlange	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Borlange	Ac R Borlange	R Ac	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Flandres	R Ac	Ac R Borlange	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Flandres	Ac R Borlange	R Ac	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Flandres	R Ac	R Ac	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Feitico da Vila	R Feitico da Vila	Psg Cinco	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Feitico da Vila	Psg Cinco	R Agropoli	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Feitico da Vila	R Agropoli	R Leonidas Busi	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Leonidas Busi	R Feitico da Vila	R Feitico da Vila	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Feitico da Vila	R Leonidas Busi	R Leonidas Busi	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Leonidas Busi	R Leonidas Busi	R Leonidas Busi	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Leonidas Busi	R Leonidas Busi	R Leonidas Busi	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Leonidas Busi	R Leonidas Busi	R Leonidas Busi	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Leonidas Busi	R Leonidas Busi	R Leonidas Busi	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Leonidas Busi	R Leonidas Busi	R Leonidas Busi	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Leonidas Busi	R Leonidas Busi	R Leonidas Busi	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Leonidas Busi	R Leonidas Busi	R Leonidas Busi	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Leonidas Busi	R Leonidas Busi	R Jose Tartini	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Jose Tartini	R Leonidas Busi	R da Moenda	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Jose Tartini	R da Moenda	R Leonidas Busi	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R Jose Tartini	R Leonidas Busi	R Juliano Aguirre	01/07/19	30/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	30/12/19
R das Perobeiras	R Fasano	R Fasano	01/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	31/12/19
R das Perobeiras	R das Perobeiras	R das Perobeiras	01/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	31/12/19
R das Perobeiras	R das Perobeiras	R Capannori	01/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	31/12/19
R Capannori	R Capannori	R Feitico da Vila	01/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	31/12/19
R Feitico da Vila	R Capannori	R das Perobeiras	01/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	31/12/19
R Feitico da Vila	R das Perobeiras	R Capannori	01/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	31/12/19
R Feitico da Vila	R Capannori	R Luar do Sertao	01/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	31/12/19
R Feitico da Vila	R Luar do Sertao	Ac R Feitico da Vila	01/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	31/12/19
R Feitico da Vila	Ac R Feitico da Vila	R Cortegaca	01/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	31/12/19
R Cortegaca	R Feitico da Vila	R Feitico da Vila	01/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	31/12/19
R Cortegaca	R Cortegaca	R Ilha Maiorca	01/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	31/12/19
R Cortegaca	R Ilha Maiorca	R Pietro Vanucci	01/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	31/12/19
R Pietro Vanucci	R Cortegaca	R Cortegaca	01/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	31/12/19
R Pietro Vanucci	R Pietro Vanucci	R Cortegaca	01/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	31/12/19
R Pietro Vanucci	R Cortegaca	R Luar do Sertao	01/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	31/12/19
R Luar do Sertao	R Pietro Vanucci	R Capannori	01/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	31/12/19
R Luar do Sertao	R Capannori	R Castellammare	01/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	31/12/19
R Luar do Sertao	R Castellammare	Psg Particular	01/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	31/12/19
R Luar do Sertao	Psg Particular	Psg Particular	01/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	31/12/19
R Luar do Sertao	Psg Particular	Ac R Feitico da Vila	01/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	31/12/19
Ac R Feitico da Vila	R Luar do Sertao	R Feitico da Vila	01/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	31/12/19
R Feitico da Vila	Ac R Feitico da Vila	R Luar do Sertao	01/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	31/12/19
R Luar do Sertao	R Feitico da Vila	Psg Toninho Guerreiro	01/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	31/12/19
R Luar do Sertao	Psg Toninho Guerreiro	Ac R Feitico da Vila	01/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	31/12/19
R Luar do Sertao	Ac R Feitico da Vila	Psg Particular	01/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	31/12/19
R Luar do Sertao	Psg Particular	Psg Particular	01/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	31/12/19
R Luar do Sertao	Psg Particular	R Castellammare	01/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	31/12/19
R Castellammare	R Luar do Sertao	Psg Toninho Guerreiro	01/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	31/12/19
R Castellammare	Psg Toninho Guerreiro	Psg Toninho Guerreiro	01/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	31/12/19
R Castellammare	R Castellammare	R Castellammare	01/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	31/12/19
R Castellammare	R Castellammare	R Castellammare	01/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	31/12/19
R Castellammare	R Castellammare	R Castellammare	01/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	31/12/19
R Castellammare	R Castellammare	R Capannori	01/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	31/12/19
R Capannori	R Castellammare	R Castellammare	01/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	31/12/19
R Capannori	R Capannori	R Castellammare	01/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	31/12/19
R Capannori	R Castellammare	R Luar do Sertao	01/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	31/12/19
R Luar do Sertao	R Capannori	R Pietro Vanucci	01/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	31/12/19
R Pietro Vanucci	R Luar do Sertao	R Cortegaca	01/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	31/12/19
R Cortegaca	R Pietro Vanucci	R Ilha Maiorca	01/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	31/12/19
R Cortegaca	R Ilha Maiorca	R Ilha Maiorca	01/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	31/12/19
R Ilha Maiorca	R Cortegaca	R Cortegaca	01/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	31/12/19
R Cortegaca	R Salim Elias Jabali	R Salim Elias Jabali	01/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	31/12/19
R Salim Elias Jabali	R Salim Elias Jabali	R Salim Elias Jabali	01/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	29/11/19	31/12/19
R Luar do Sertao	R Ciclades	R Ciclades	02/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	30/11/19	31/12/19
R Luar do Sertao	R Luar do Sertao	R Ciclades	02/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	30/11/19	31/12/19
R Luar do Sertao	R Ciclades	R Pietro Vanucci	02/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	30/11/19	31/12/19
R Luar do Sertao	R Pietro Vanucci	R Ciclades	02/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	30/11/19	31/12/19
R Ciclades	R Luar do Sertao	R Chaia Zingerevitz	02/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	30/11/19	31/12/19
R Ciclades	R Chaia Zingerevitz	R Nogueira do Cravo	02/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	30/11/19	31/12/19
R Nogueira do Cravo	R Ciclades	R Enrico Drampolini	02/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	30/11/19	31/12/19
R Nogueira do Cravo	R Enrico Drampolini	R Pietro Vanucci	02/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	30/11/19	31/12/19
R Pietro Vanucci	R Nogueira do Cravo	R Nogueira do Cravo	02/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	30/11/19	31/12/19
R Pietro Vanucci	R Pietro Vanucci	R Nogueira do Cravo	02/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	30/11/19	31/12/19
R Nogueira do Cravo	R Pietro Vanucci	R Pietro Vanucci	02/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	30/11/19	31/12/19
R Nogueira do Cravo	R Nogueira do Cravo	R Tomas Pompeu	02/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	30/11/19	31/12/19
R Nogueira do Cravo	R Tomas Pompeu	R Tomas Pompeu	02/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	30/11/19	31/12/19
R Nogueira do Cravo	R Nogueira do Cravo	R Mozart Pinto	02/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	30/11/19	31/12/19
R Mozart Pinto	R Nogueira do Cravo	Av Guaruja	02/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	30/11/19	31/12/19
R Mozart Pinto	Av Guaruja	R Tomas Pompeu	02/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	30/11/19	31/12/19
R Nogueira do Cravo	R Enrico Drampolini	R Pietro Vanucci	02/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	30/11/19	31/12/19
R Nogueira do Cravo	R Pietro Vanucci	R Pietro Vanucci	02/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	30/11/19	31/12/19
R Nogueira do Cravo	R Nogueira do Cravo	R Tomas Pompeu	02/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	30/11/19	31/12/19
R Mozart Pinto	R Tomas Pompeu	Av Guaruja	02/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	30/11/19	31/12/19
R Mozart Pinto	Av Guaruja	R Tomas Pompeu	02/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	30/11/19	31/12/19
R Tomas Pompeu	R Mozart Pinto	R Nogueira do Cravo	02/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	30/11/19	31/12/19
R Nogueira do Cravo	R Tomas Pompeu	R Tomas Pompeu	02/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	30/11/19	31/12/19
R Nogueira do Cravo	R Nogueira do Cravo	R Mozart Pinto	02/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	30/11/19	31/12/19
R Mozart Pinto	R Mozart Pinto	R Ilha Maiorca	02/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	30/11/19	31/12/19
R Ilha Maiorca	R Ilha Maiorca	R Ilha Maiorca	02/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	30/11/19	31/12/19
R Ilha Maiorca	R Ilha Maiorca	R Ilha Maiorca	02/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	30/11/19	31/12/19
R Ilha Maiorca	R Ilha Maiorca	R Cortegaca	02/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	30/11/19	31/12/19
R Ilha Maiorca	R Cortegaca	R Cortegaca	02/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	30/11/19	31/12/19
R Ilha Maiorca	R Ilha Maiorca	R Ilha Maiorca	02/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	30/11/19	31/12/19
R Ilha Maiorca	R Ilha Maiorca	R Ilha Maiorca	02/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	30/11/19	31/12/19
R Ilha Maiorca	R Ilha Maiorca	R Hani Ward	02/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	30/11/19	31/12/19
R Hani Ward	R Hani Ward	R Hani Ward	02/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	30/11/19	31/12/19
R Salim Elias Jabali	R Hani Ward	R Leticia	02/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	30/11/19	31/12/19
R Leticia	R Salim Elias Jabali	R Salim Elias Jabali	02/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	30/11/19	31/12/19
R Salim Elias Jabali	R Leticia	R Renato da Cunha	02/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	30/11/19	31/12/19
R Leticia	R Leticia	R Renato da Cunha	02/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	30/11/19	31/12/19
R Renato da Cunha	R Renato da Cunha	R Leticia	02/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	30/11/19	31/12/19
R Leticia	R Leticia	R Andre de Resende	02/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	30/11/19	31/12/19
Av Guaruja	R Andre de Resende	R Leticia	02/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	30/11/19	31/12/19
R Mozart Pinto	Av Guaruja	R Tomas Pompeu	02/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	30/11/19	31/12/19
R Tomas Pompeu	R Mozart Pinto	R Nogueira do Cravo	02/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	30/11/19	31/12/19
R Nogueira do Cravo	R Tomas Pompeu	R Tomas Pompeu	02/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	30/11/19	31/12/19
R Nogueira do Cravo	R Nogueira do Cravo	R Mozart Pinto	02/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	30/11/19	31/12/19
R Mozart Pinto	R Mozart Pinto	R Ilha Maiorca	02/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	30/11/19	31/12/19
R Ilha Maiorca	R Ilha Maiorca	R Hani Ward	02/07/19	31/07/19	29/08/19	28/09/19	29/10/19	30/11/19	31/12/19