PLANO DE TRABALHO

01 - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO/ENTIDADE PROPONENTE

Objeto da Parceria (Nome do projeto)	Mês e Ano Execução
Esportes Transformando Vidas 2023	Setembro a Dezembro de 2023

Nome da Entidade Proponente				CNPJ	Telefone
Instituto de Apoio e Valorização a Vida				31.594.927/0001-20	(11) 97608-5745
Endereço da Entidade			**Bairro**	**CEP**	**Município**
Travessa Todo Azul do Mar 17			Jardim da Conquista	08345-210	São Paulo
Banco	**Agência**	**Conta Corrente**	**Site ativo**	**E-mail**	
1	1540	30.079-9		Instvidaoficial@gmail.com	
Nome do Dirigente Responsavel			**RG**	**CPF**	**Telefone**
Maria Josicleide de Lima Araujo			[redacted]	[redacted]	(11) 99267-7859
Nome do Responsavel Técnico do Projeto				**CREF**	**Telefone**
Cleiton Araujo dos Santos				122594-G/SP	(11) 99267-7859
Endereço do responsavel Técnico				**E-mail**	
Av: Maria Luiza Americana, 927-Cidade Lider- SP				josyrlima@outlook.com	

02 - DESCRIÇÃO DO PROJETO: ***Descrever o projeto proposto para a parceria entre a PMSP/SEME e a Entidade proponente;***

Nome do Projeto	Modalidades/Lote	Período de Execução
Esportes Transformando Vidas 2023	Ginastica Acrobatica / Jiu Jitsu	Início 20/09/2023 e término 20/12/2023.

Horario da Execução	Forma de Execução / Sistema de Disputa
Terça 14 as 14:50h Quinta 13 as 13:50h // Quarta 14:30 as 16 hrs Sexta: 14:30 as 16h	Iniciação e formação, com sistema de disputa lúdica por conta da faixa etária.

Valor Concedente	Valor Proponente	Valor Patrocinador	Total do Projeto
R$ 99.999,94	R$ -	R$ -	R$ 99.999,94

Local de Execução	Endereço
NUCLEO 1 - JIU JITSU - São Mateus (Terça: 14 as 14:50hdias// Quinta:13 as 13:50h) NUCLEO 2 - GINASTICA ACROBATICA Cidade Lider (Quarta : 14:30 as 16h// Sexta: 14:30 as 16h	NUCLEO 1 Travessa Todo Azul do Mar, Nº 829, São Matheus - SP NUCLEO 2 Avenida Maria Luiza Americano, 927 - Itaquera -SP

03 - OBJETO: ***Descrição do objeto da parceria, devendo demonstrar o nexo entre as atividades propostas e as metas a serem atingidas;***

Plano de Divulgação

Nosso plano de divulgação será realizado através das nossas redes socias que se encontram no nosso instagram @institutovidaofc e facebook, @instituto vida ofc.

Objetivo Geral

Proporcionar as crianças Paulistanas atividades complementares por meio do esporte, contando com orientação e acompanhamento psicológico totalmente gratuito.

Objetivos Especificos

Os objetivos específicos são: Inclusão Social, desenvolvimento coordenativo corporal, orientação psicológica, práticas das artes circenses para as crianças. Serão ministradas aulas de Jiu jitsu para iniciantes, para 45 crianças todas as terças e quintas das 14-14h50 e das 13-13h50 respectivamente // Aulas de Ginastica Acrobatica no Nucleo 2, para iniciantes para 45 crianças todas as quartas e sextas-feira das 14h30 as 16h00 . Ao todo o projeto beneficia 90 crianças e indiretamente alcançaremos as familias que poderão usufluir do espaço dos nucleos que tem outras vertentes assitenciais gratuitas.

Descrição do projeto

O projeto é continuado (3 meses), com atendimento as crianças durante a semana de terça a sexta-feira, nos horários: vespertino das 13h às 16h, em 02 locais distintos a saber Nucleo 1 e Nucleo 2 apresentaremos uma prévia disposição dos horários e atividades à serem realizadas sendo: as aulas de Jiu-Jitsu todas as terça-feira das 14h às 14h:50min. e as quinta-feira das 13h ás 13h:50 min., o local das aulas de Jiu-Jitsu serão na Travessa Toda Azul do Mar, nº 829, São Matheus - SP. A Ginástica Acrobática será todas quartas e sextas-feiras das 14h:30min às 16h, o local das aulas da Ginástica serão na Av. Maria Luiza Americano, nº 927/ 1º andar, Cidade Líder - SP.

04 - METAS: ***Descrever as metas a serem atingidas os indicadores e parâmetros utilizados para a sua aferição;***

Metas Qualitativas	Indicadores	Fórmula de Cálculo do indicador	Meios de verificação dos indicadores e metas
Meta 1:Realizar 90 atendimentos por mês totalizando 270 atendimentos diretos ao longo do projeto.	Indicador 1 para mensuração da meta 1 : 90 atendimentos nos 02 nucleos, confirmando atraves das listas de presença Indicador 2 para mensuração da meta 1: Registrar atraves de fotos e filmagens nos horarios de aulas ...	Soma da quantidade de presença de todos os alunos (2 nucleos) durante o mês em cada mês do projeto	Lista de frequencia mensal nos dois nucleos devidamente assinadas pelo professor e pela entidade.
Meta 2: Obter >75% de satisfação-bom ou ótimo em relação aos materiais, aos profissionais e ao local de execução do projeto.	Percentual de respondentes-como ótimo ou bom	Soma da quantidade de respondentes-ótimo e bom, dividido pelo total de quationários respondidos.	Questionário de satisfação disponibilizado pela SEME e aplicado pela entidade.

Metas Quantitativas	Indicadores	Fórmula de Cálculo do indicador	Meios de verificação dos indicadores e metas
Oferecer a estrura e serviço previsos neste plano de trabalho (kimono, camisetas, materiais e professores)	Infraestrutura implantada e serviço disponibilizado	verificação	Relatório fotográfico demonstrando a presença da estrutura e serviço mencionados em cada dia e local.
Meta 2:100% de frequencia dos alunos, nos 02 projetos	Indicador 1 para mensuração da meta 2 : 95% de respondentes como otimo ou bom Indicador 2 Quantidade de alunos inscritos e turmas ofertadas ...	Média da frequência da cada aluno incrito	Lista de ferquência mensal, devidamente ssinada pelo professor e pela entidade

Obs: toda e qualquer meta proposta deve necessariamente ser MENSURÁVEL.

05 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA: ***Descrever a experiencia prévia, capacidade técnica e 2 últimas experiencias profissionais para a execução do objeto proposto;***

Capacidade Técnica

O Instituto Vida foi criado em maio 2015 por um grupo de liderança social do bairro Jardim da conquista, extremo leste de são paulo, com o obejtivo de atender as necessidades da comunidade carente do bairro e adjacências, de modo a assegurar o direito à cidadania dos mais carentes. Após alguns anos, com o aumento das demandas locais, resolvemos ampliar as opções de atuação e expandir o atendimento social, sendo assim ampliamos o trabalho em outros segmentos, trazendo atendimento para saúde mental, cultura e atividades esportivas para dentro das comunidades, na data de 4 fevereiro iniciamos nosso primeiro campeonato interno futebol feminino dentro do projeto ***Elas por Elas*** , no mês de março de 2022, executamos nossa primeira ação social feminina dentro de uma academia muay thay, nesse mesmo ano, no dia 22 de setembro executamos nosso 2° campeonato interno do futebol feminino na cidade de São Paulo. Janeiro desse ano(2023) iniciamos atendimento psicólogico e psicanalista para toda comunidade sendo executado até a data de hoje.

Capacidade Operacional

A equipe formada para a execução de todo projeto , assim como os equipamentos disponibilizados, materias de uso na execução das atividades , tornam plena a capacidade operacional para a perfeita execução do projeto. A equipe e as funções segue abaixo: responsavel tecnico pela organização-acompanhamento e finalização do evento, materiais esportivos diversos detalhados no item 8.1, equipe de organização geral do evento, assistente adiministrativo e marketing, equipe de foto e filmagem, equipe de staff, professores experientes e qualificados para as duas modalidade propostas. Dos materiais necessarios para a realização das aulas cito locação Tecido Acrobatico 06 unidades, medida 11 metros para atender os 3 meses do projeto (Ginastica Acrobatica), Locaçao de Lira-arco de 105 cm (Ginastica Acrobatica), Locação Trapezio medida (Ginastica Acrobatica), Locaçao Perna de Pau profissional 02 pares medida 1,5mt (Ginastia), Locaçao 06 peças de fita de nylon medida 5mm para Slackline (Ginastica Acrobatica), Locação tatame-EVA pelicula sinicolizada texturizado impermeavel,cada placa medindo 1000mmx1000mmx30mm, dupla face (aulas Jiu Jitsu), tivemos o cuidade de selecionar profissionais qualificados e experientes para que as aulas tenham total aproveitamento dos alunos , segue em anexo a documentação curriculo dos mesmos (1 professor Jiu Jitsu e 1 professor Ginastica Acrobatica)

Experiência Profissional (experiências profissionais para a execução do objeto proposto)

Instituto vida executou seu primeiro projeto do dia das crianças no dia doze de outubro de 2020. entregamos nossa primeira ação de cesta básica com parceira com a cidade solidária de são paulo em vinte e tres de junho de 2021, outubro de 2021 fizemos outra ação do dia das crianças, em duas regiões, guarulhos e são mateus, setembro de 2021 foi feito o primeiro bazar e bingo beneficiente para comunidade, em outubro de 2021 foi levado aproximadamente 40 crianças para o circo moscou de itaquera com direto a um kit lanche e brinquedo, em dezembro de 2021 foi executado nossa primeira ação de natal na região de são mateus, trazendo brinquedos para mais de 300 crianças, em fevereiro de 2022 foi executado nosso primeiro campeonato interno de futebol feminino na região de guaianazes, em março no mês das mulheres de 2022, foram executados várias ações socias na regiões de são paulo e interior de são paulo, sendo elas, esporte, saúde mental, assistencialismo a mulheres usuárias de drogas, atendimento juridico entre outras, abril de 2022, mais de 500 crianças receberam ovos de páscoa na região de são mateus e guarulhos, em julho de 2022 uma parceria com a ultragas beneficiou 700 familias com botijão de gás, no mês de julho o Instituto fez uma parceria com o grupo da região de carros antigos antigos de são miguel, trazendo para comunidade a cultura de carros antigos, esse projeto é executado todo o terceiro domingo do mês sendo executado até os dias de hoje, em setembro de 2022 se iniciou o segundo campeonato interno de futebol feminino na região de guaianazes, neste mesmo mês se fez uma parceria com a faculdade anhanguera da região de santo andrè, levando cobertores e alimentos para moradores de rua nas madrugadas da região, em janeiro de 2023 se iniciou atendimento psicológico para as familias da comunidade, sendo esses atendimentos presencial e on line, estão sendo executados até os dias de hoje, em junho de 2023 com parceria com futebol feminino fizemos nossa primeira festa junina, em agosto de 2023 foi inaugurada nossa primeira sub sede na região de itaquera.

06 - PUBLICO ALVO: ***Definir a natureza do objeto, previsão de participantes e público-alvo do evento;***

90	*N° de Beneficiários Direto*		*Evento Pontual*	x	*Crianças*		*Adultos*
240	*Nº de Beneficiários Indireto*	x	*Programa Continuado*	x	*Adolescentes*		*Idosos*

07 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: ***Descrever a programação do evento detalhada;***

As fases abaixo foram inseridas a título exemplificativo. A proponente deverá incluir as etapas do projeto conforme o caso. Importante que a proponente preveja todas as etapas necessárias, incluindo as etapas iniciais de mobilização prévia ao início efetivo da execução, bem com as etapas posteriores à execução, tais como a entrega da prestação de contas.
Nesse sentido recomendamos ao proponente que resguarde ao menos um mês para o planejamento, visitas técnicas, contratações e aquisições bem como projete 90 dias ao término para prestação de contas e entrega de toda a documentação comprobatória.

Cronograma	Data	Hr. Início	Hr. Término	Considerações
Mobilização inicial	**05/09/2023**	**09:00**	**17:00**	**Reunião de planejamento com os professores para verificação de fichas de inscrição e confirmar dados.**
Divulgação	**12/09/2023**	**10:00**	**17:00**	**Redes Sociais/Faixas**
Inscrições	**12/09/2023**	**10:00**	**17:00**	**On line**
Execução fase 1 Nucleo 1-periodo tarde terça-feira	**19/09/2023**	**14:00**	**14:50**	**As aulas de JIU JITSU**
Execução fase 1 Nucleo 1-periodo tarde quinta-feira	**21/09/2023**	**13:00**	**13:50**	**As aulas de JIU JITSU**
Execução fase 2 Nucleo2-periodo tarde quarta-feira	**20/09/2023**	**14:30**	**16:00**	**As aulas de GINASTICA ACROBATICA**
Execução fase 2 Nucleo2-periodo tarde sexta-feira	**22/09/2023**	**14:30**	**16:00**	**As aulas de GINASTICA ACROBATICA**
Pesquisa de qualidade NUCLEO 1	**18/10/2023**			
Pesquisa de qualidade NUCLEO 2	**16/11/2023**			
Prestação de contas	**20/02/2024**	**09:00**	**20:00**	**envio de toda documantação a SEME**

07 A - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO PROJETOS PONTUAIS: ***Descrever as etapas de execução do projeto de forma detalhada; (Obrigatório o preenchimento de todos os campos em branco)***
PREENCHER APENAS SE O PROJETO CONSISTIR NA REALIZAÇÃO DE PROJETOS PONTUAIS

Cronograma	Data	Hr. Início	Hr. Término	Considerações
Mobilização inicial				
Divulgação				
Inscrições				
Montagem				
Realização do evento				
Desmontagem				
Pesquisa de qualidade				
Prestação de contas				

07 B - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO AULAS CONTINUADAS: ***Descrever as grades de aula de forma detalhada; (Obrigatório o preenchimento de todos os campos em branco)***
PREENCHER APENAS SE O PROJETO CONSISTIR NA REALIZAÇÃO DE AULAS CONTINUADAS

Grupamento	Local	Endereço	H/Aula Semana	Turma	Quant. Alunos	Dias	Manhã	Tarde	Considerações
NUCLEO1	**São Mateus**	**Travessa Todo Azul do Mar 17**	**00:50:00**	**2**	**45**	**terça-feira**		**14:00 as 14:50h**	
NUCLEO1	**São Mateus**	**Travessa Todo Azul do Mar 17**	**00:50:00**			**quinta-feira**	**-**	**13:00 as 13:50**	
NUCLEO 2	**Cidade Líder**	**Avenida Maria Luiza Americano,**	**01:30:00**	**2**	**45**	**quarta-feira**		**14:30 as 16:00**	
NUCLEO 2	**Cidade Líder**	**Avenida Maria Luiza Americano,**	**01:30:00**			**sexta-feira**		**14:30 as 16:00**	
Total			04:40:00	4	90				

08 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA: ***A descrição dos itens pretendidos deverá ser clara, precisa e detalhada, utilizando na coluna Tipo de Despesa os seguintes critérios: Custos Indiretos; Custos Diretos e; Plano de Divulgação. Juntamente a esta coluna devem ser utilizadas as seguintes descrições na coluna Natureza de Despesa que será utilizado em seu projeto: Diárias, Passagens e Transporte; Encargos Trabalhistas e Previdenciários; Equipamentos e Material Permanente; Material Esportivo; Obras e Instalações; Outros Materiais de Consumo; Recursos Humanos; Serviços de Pessoa Física e Serviços de Pessoa Jurídica. Todas as despesas devem estar ligadas, necessariamente, a algum Tipo de Despesa e alguma Natureza de Despesa.***

8.1. CONCEDENTE

Tipo de Despesa	Natureza de Despesa	Descrição Detalhada	Unidade Medida	V. Unitario	Quantidade	V. Total	Cron. De Aquisição
Direto	Material Esportivo	Locação Tecido Acrobatico 06 unidades, medida 11 metros para atender os 3 meses do projeto (Ginastica Acrobatica)	Mensal	R$ 450,00	3	R$ 1.350,00	Setembro
Direto	Material Esportivo	Locaçao de Lira-arco de 105 cm (Ginastica Acrobatica)	Mensal	R$ 420,00	3	R$ 1.260,00	Setembro
Direto	Material Esportivo	Locação Trapezio medida (Ginastica Acrobatica)	Mensal	R$ 630,00	3	R$ 1.890,00	Setembro
Direto	Material Esportivo	Locaçao Perna de Pau profissional 02 pares medida 1,5mt (Ginastia)	Mensal	R$ 570,00	3	R$ 1.710,00	Setembro
Direto	Material Esportivo	Locaçao 06 peças de fita de nylon medida 5mm para Slackline (Ginastica Acrobatica)	Mensal	R$ 480,00	3	R$ 1.440,00	Setembro
Direto	Serviços de Pessoa Jurídica	Locação espaço para realização projeto - Nucleo 1 - valor incluso despesas de energia e consumo de agua	Mensal	R$ 2.500,00	3	R$ 7.500,00	Setembro
Direto	Serviços de Pessoa Jurídica	Locação espaço para realização projeto - Nucleo 2 - valor incluso despesas de energia e consumo de agua	Mensal	R$ 2.500,00	3	R$ 7.500,00	Setembro
Direto	Serviços de Pessoa Jurídica	Professor instrutor de Circo Acrobatico	Mensal	R$ 3.000,00	3	R$ 9.000,00	Outubro
Direto	Material Esportivo	Locação tatame-EVA pelicula sinicolizada texturizado impermeavel,cada placa medindo 1000mmx1000mmx30mm, dupla face (aulas Jiu Jitsu)	Mensal	R$ 988,00	3	R$ 2.964,00	Setembro
Direto	Equipamentos e Material Permanente	Kimono Oxford para aulas de jiu jitsu-são 45 alunos +1 para o professor	Unidade	R$ 212,99	46	R$ 9.797,54	Setembro
Direto	Equipamentos e Material Permanente	Faixa de divulgaçao do projeto medida 5x0,80 lona 02 sendo 1 para cada nucleo	Unidade	R$ 290,00	2	R$ 580,00	Setembro
Indireto	Serviços de Pessoa Jurídica	Assistente administrativo - elaboração de planilhas para acompanhamento das atividades no projeto parra os 02 nucleos, suporte para os professores nas questoes administrativas	Mensal	R$ 2.500,00	3	R$ 7.500,00	Outubro
Direto	Serviços de Pessoa Jurídica	Serviço de foto e filmagem durante todo periodo do projeto registrando as atividades nos 02 nucleos	Mensal	R$ 2.500,00	3	R$ 7.500,00	Setembro
Direto	Equipamentos e Material Permanente	Camisetas personalizadas para os alunos do nucleo de Ginastica Acrobatica, sendo 45 alunos +01 professor	Unidade	R$ 65,40	46	R$ 3.008,40	Setembro
Direto	Serviços de Pessoa Jurídica	Monitores - 03 monitores para auxiliar os professores junto aos alunos (01 monitor para Jiu Jitsu e 02 para Ginastica Acrobatica)	Mensal	R$ 4.500,00	3	R$ 13.500,00	Outubro
Direto	Serviços de Pessoa	Professor instrutor de Jiu Jitsu	Mensal	R$ 3.000,00	3	R$ 9.000,00	Outubro
Indireto	Serviços de Pessoa	Assessoria Contabil - para elaboração de relatorios pertinentes a prestação de contas	Mensal	R$ 2.500,00	1	R$ 2.500,00	Dezembro
Direto	Serviços de Pessoa Jurídica	Coordenação Geral do projeto - função de grande importancia já que ira acompanhar o andamento e aproveitamento nos 02 nucleos	Mensal	R$ 4.000,00	3	R$ 12.000,00	Setembro
Escolher Ação	Escolher Ação		Escolher Unidade			R$ -	Escolher Mês
Total do Projeto			**R$**				**99.999,94**

8.2. PROPONENTE: ***Apenas se houver;***

Tipo de Despesa	Natureza de Despesa	Descrição Detalhada	U. Medida	V. Unitario	Quant.	V. Total	Cron. De Aquisição
Escolher Ação	Escolher Ação		Escolher Unidade			R$ -	Escolher Mês
Escolher Ação	Escolher Ação		Escolher Unidade			R$ -	Escolher Mês
Escolher Ação	Escolher Ação		Escolher Unidade			R$ -	Escolher Mês
Total			**R$**				**-**

8.3. PATROCINADOR: ***Apenas se houver;***

Tipo de Despesa	Natureza de Despesa	Descrição Detalhada	U. Medida	V. Unitario	Quant.	V. Total	Cron. De Aquisição
Escolher Ação	Escolher Ação		Escolher Unidade			R$ -	Escolher Mês
Escolher Ação	Escolher Ação		Escolher Unidade			R$ -	Escolher Mês
Escolher Ação	Escolher Ação		Escolher Unidade			R$ -	Escolher Mês
Total			**R$**				**-**

9 - PLANO DE APLICAÇÃO: ***A planilha abaixo contém fórmulas, sendo assim não deverá ser preenchida;***

Descrição das Ações		Concedente	Proponente	Patrocinador	Total
Tipo de Despesa	Natureza de Despesa	SEME	Contrapartida	Terceiros	
Direto	Recursos Humanos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Encargos Trabalhistas e Previdenciários	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Serviços de Pessoa Jurídica	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Serviços de Pessoa Física	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Material Esportivo	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Outros materiais de consumo	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Equipamentos e Material Permanente	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Obras e Instalações	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Indireto	Recursos Humanos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Encargos Trabalhistas e Previdenciários	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Serviços de Pessoa Jurídica	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Serviços de Pessoa Física	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Outros materiais de consumo	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Equipamentos e Material Permanente	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Diárias, Passagens e Transporte	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Divulgação	Recursos Humanos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Encargos Trabalhistas e Previdenciários	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Serviços de Pessoa Jurídica	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Serviços de Pessoa Física	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Outros Materiais de Consumo	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Equipamentos e Material Permanente	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Total		**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**

ATENÇÃO:
Por custos diretos, entende-se todas as despesas que se relacionam de forma direta com o objeto da parceria. Por exemplo, despesas de pessoal diretamente envolvida na prestação do serviço (exemplo: professor que dá aula diretamente para o cidadão; monitor que atende diretamente crianças em um evento). Ou ainda, materiais utilizados diretamente na prestação dos serviços. Por exemplo, bolas, coletes utilizados pelos munícipes.
Por custos de divulgação, entende-se todas as despesas relativas a ações prévias e durante a execução do objeto, com o intuito de divulgar o serviço a ser prestado. Por exemplo, agentes de divulgação, assessoria de marketing; contratação de posts patrocinados em redes sociais; pagamentos a influencers digitais; confecção de artes, produção de cartazes, etc.
Por custos indiretos, entende-se todas as despesas que não estão diretamente relacionadas ao objeto, mas que são necessárias para prover a estrutura administrativa básica para execução do objeto. Por exemplo, pessoal administrativo próprio e assessoria contábil.

10 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO CONCEDENTE: ***Período de desembolso do recurso;***

10.1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO CONCEDENTE PARA PROJETOS CONTINUADOS

10.1.1. CONCEDENTE

Descrição das Ações		Total	1º Parcela - Trimestral	2º Parcela - Trimestral	3º Parcela - Trimestral	4º Parcela - Trimestral
Tipo de Despesa	Natureza de Despesa					
Direto	Recursos Humanos					
	Encargos Trabalhistas e Previdenciários					
	Serviços de Pessoa Jurídica					
	Serviços de Pessoa Física					
	Material Esportivo					
	Outros materiais de consumo					
	Equipamentos e Material Permanente					
	Obras e Instalações					
Indireto	Recursos Humanos					
	Encargos Trabalhistas e Previdenciários					
	Serviços de Pessoa Jurídica					
	Serviços de Pessoa Física					
	Outros materiais de consumo					
	Equipamentos e Material Permanente					
	Diárias, Passagens e Transporte					
Divulgação	Recursos Humanos					
	Encargos Trabalhistas e Previdenciários					
	Serviços de Pessoa Jurídica					
	Serviços de Pessoa Física					
	Outros Materiais de Consumo					
	Equipamentos e Material Permanente					
Total		**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**

10.1.2. PROPONENTE: ***Apenas se houver;***

Descrição das Ações		Total	1º Parcela - Trimestral	2º Parcela - Trimestral	3º Parcela - Trimestral	4º Parcela - Trimestral
Tipo de Despesa	Natureza de Despesa					
Direto	Recursos Humanos					
	Encargos Trabalhistas e Previdenciários					
	Serviços de Pessoa Jurídica					
	Serviços de Pessoa Física					
	Material Esportivo					
	Outros materiais de consumo					
	Equipamentos e Material Permanente					
	Obras e Instalações					
Indireto	Recursos Humanos					
	Encargos Trabalhistas e Previdenciários					
	Serviços de Pessoa Jurídica					
	Serviços de Pessoa Física					
	Outros materiais de consumo					
	Equipamentos e Material Permanente					
	Diárias, Passagens e Transporte					
Divulgação	Recursos Humanos					
	Encargos Trabalhistas e Previdenciários					
	Serviços de Pessoa Jurídica					
	Serviços de Pessoa Física					
	Outros Materiais de Consumo					
	Equipamentos e Material Permanente					
Total		**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**

10.1.3. PATROCINADOR: ***Apenas se houver;***

Descrição das Ações		Total	1º Parcela - Trimestral	2º Parcela - Trimestral	3º Parcela - Trimestral	4º Parcela - Trimestral
Tipo de Despesa	Natureza de Despesa					
Direto	Recursos Humanos					
	Encargos Trabalhistas e Previdenciários					
	Serviços de Pessoa Jurídica					
	Serviços de Pessoa Física					
	Material Esportivo					
	Outros materiais de consumo					
	Equipamentos e Material Permanente					
	Obras e Instalações					
Indireto	Recursos Humanos					
	Encargos Trabalhistas e Previdenciários					
	Serviços de Pessoa Jurídica					
	Serviços de Pessoa Física					
	Outros materiais de consumo					
	Equipamentos e Material Permanente					
	Diárias, Passagens e Transporte					
Divulgação	Recursos Humanos					
	Encargos Trabalhistas e Previdenciários					
	Serviços de Pessoa Jurídica					
	Serviços de Pessoa Física					
	Outros Materiais de Consumo					
	Equipamentos e Material Permanente					
Total		**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**

10.2. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO CONCEDENTE PARA PROJETOS PONTUAIS

10.2.1. CONCEDENTE

Descrição das Ações		Escolher Mês
Tipo de Despesa	Natureza de Despesa	
Direto	Recursos Humanos	
	Encargos Trabalhistas e Previdenciários	
	Serviços de Pessoa Jurídica	
	Serviços de Pessoa Física	
	Material Esportivo	
	Outros materiais de consumo	
	Equipamentos e Material Permanente	
	Obras e Instalações	

Indireto	Recursos Humanos	
	Encargos Trabalhistas e Previdenciários	
	Serviços de Pessoa Jurídica	
	Serviços de Pessoa Física	
	Outros materiais de consumo	
	Equipamentos e Material Permanente	
	Diárias, Passagens e Transporte	
Divulgação	Recursos Humanos	
	Encargos Trabalhistas e Previdenciários	
	Serviços de Pessoa Jurídica	
	Serviços de Pessoa Física	
	Outros Materiais de Consumo	
	Equipamentos e Material Permanente	
Total		**R$ -**

10.2.2. PROPONENTE: ***Apenas se houver;***

Descrição das Ações		**Escolher Mês**
Tipo de Despesa	**Natureza de Despesa**	
Direto	Recursos Humanos	
	Encargos Trabalhistas e Previdenciários	
	Serviços de Pessoa Jurídica	
	Serviços de Pessoa Física	
	Material Esportivo	
	Outros materiais de consumo	
	Equipamentos e Material Permanente	
	Obras e Instalações	
Indireto	Recursos Humanos	
	Encargos Trabalhistas e Previdenciários	
	Serviços de Pessoa Jurídica	
	Serviços de Pessoa Física	
	Outros materiais de consumo	
	Equipamentos e Material Permanente	
	Diárias, Passagens e Transporte	
Divulgação	Recursos Humanos	
	Encargos Trabalhistas e Previdenciários	
	Serviços de Pessoa Jurídica	
	Serviços de Pessoa Física	
	Outros Materiais de Consumo	
	Equipamentos e Material Permanente	
Total		**R$ -**

10.2.3. PATROCINADOR: ***Apenas se houver;***

Descrição das Ações		**Escolher Mês**
Tipo de Despesa	**Natureza de Despesa**	
Direto	Recursos Humanos	
	Encargos Trabalhistas e Previdenciários	
	Serviços de Pessoa Jurídica	
	Serviços de Pessoa Física	
	Material Esportivo	
	Outros materiais de consumo	
	Equipamentos e Material Permanente	
	Obras e Instalações	
Indireto	Recursos Humanos	
	Encargos Trabalhistas e Previdenciários	
	Serviços de Pessoa Jurídica	
	Serviços de Pessoa Física	
	Outros materiais de consumo	
	Equipamentos e Material Permanente	
	Diárias, Passagens e Transporte	
Divulgação	Recursos Humanos	
	Encargos Trabalhistas e Previdenciários	
	Serviços de Pessoa Jurídica	
	Serviços de Pessoa Física	
	Outros Materiais de Consumo	
	Equipamentos e Material Permanente	
Total		**R$ -**

11 - GRADE COMPARATIVA DE PREÇOS: ***A descrição dos itens deverão ser igual os do Cronograma de Execução Financeira;***

11.1. GRADE DE PREÇOS ITENS QUE POSSUEM REFERÊNCIA DE PREÇO EM ALGUMA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO DA LEI MUNICIPAL 17.273/2020 (POLÍTICA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO)

Obs: devem ser listados na tabela abaixo todos os itens previstos plano de trabalho, inclusive aqueles que não possuam preço de referência para nenhuma das hipóteses abaixo descritas. Nos casos em que não houver preço em nenhuma das hipóteses, deve-se deixar indicado como "não" na coluna "O item possui preço de referência em alguma opção abaixo?
1 – Banco de preços de referência mantido pela Prefeitura;
2 – Bancos de preços de referência no âmbito da Administração Pública
3 - Atas de registro de preços similares, no âmbito da Prefeitura ou de outros entes público, em execução ou concluídos nos últimos 180 dias.
4 – Pesquisa publicada em mídia especializada, listas de instituições privadas renomadas na formação de preços, sítios eletrônicos especializados de domínio amplo

Natureza de Despesa	Descrição Detalhada	O item possui preço de referência em alguma opção abaixo?	Fonte do preço	Valor unitário	Quantidade	Total	Pessoa responsável pela cotação
Direto	Material Esportivo	1 – Banco de preço Prefeitura	Não			R$ -	
		2 – Banco de preço Adm Pública	Não			R$ -	
		3 – Ata de registro de preço	Não			R$ -	
		4 – Listas/Pesquisas publicizadas	Não			R$ -	
Direto	Material Esportivo	1 – Banco de preço Prefeitura	Não			R$ -	
		2 – Banco de preço Adm Pública	Não			R$ -	
		3 – Ata de registro de preço	Não			R$ -	
		4 – Listas/Pesquisas publicizadas	Não			R$ -	
Direto	Material Esportivo	1 – Banco de preço Prefeitura	Não			R$ -	
		2 – Banco de preço Adm Pública	Não			R$ -	
		3 – Ata de registro de preço	Não			R$ -	
		4 – Listas/Pesquisas publicizadas	Não			R$ -	
Direto	Material Esportivo	1 – Banco de preço Prefeitura	Não			R$ -	
		2 – Banco de preço Adm Pública	Não			R$ -	
		3 – Ata de registro de preço	Não			R$ -	
		4 – Listas/Pesquisas publicizadas	Não			R$ -	
Direto	Material Esportivo	1 – Banco de preço Prefeitura	Não			R$ -	
		2 – Banco de preço Adm Pública	Não			R$ -	
		3 – Ata de registro de preço	Não			R$ -	
		4 – Listas/Pesquisas publicizadas	Não			R$ -	
Direto	Serviços de Pessoa Jurídica	1 – Banco de preço Prefeitura	Não			R$ -	
		2 – Banco de preço Adm Pública	Não			R$ -	
		3 – Ata de registro de preço	Não			R$ -	
		4 – Listas/Pesquisas publicizadas	Não			R$ -	
Direto	Serviços de Pessoa Jurídica	1 – Banco de preço Prefeitura	Não			R$ -	
		2 – Banco de preço Adm Pública	Não			R$ -	
		3 – Ata de registro de preço	Não			R$ -	
		4 – Listas/Pesquisas publicizadas	Não			R$ -	
Direto	Serviços de Pessoa Jurídica	1 – Banco de preço Prefeitura	Não			R$ -	
		2 – Banco de preço Adm Pública	Não			R$ -	
		3 – Ata de registro de preço	Não			R$ -	
		4 – Listas/Pesquisas publicizadas	Não			R$ -	
Direto	Material Esportivo	1 – Banco de preço Prefeitura	Não			R$ -	
		2 – Banco de preço Adm Pública	Não			R$ -	
		3 – Ata de registro de preço	Não			R$ -	
		4 – Listas/Pesquisas publicizadas	Não			R$ -	
Direto	Equipamentos e Material Permanente	1 – Banco de preço Prefeitura	Não			R$ -	
		2 – Banco de preço Adm Pública	Não			R$ -	
		3 – Ata de registro de preço	Não			R$ -	
		4 – Listas/Pesquisas publicizadas	Não			R$ -	

Direto	Equipamentos e Material Permanente	1 – Banco de preço Prefeitura	Não			R$ -	
		2 – Banco de preço Adm Pública	Não			R$ -	
		3 – Ata de registro de preço	Não			R$ -	
		4 – Listas/Pesquisas publicizadas	Não			R$ -	
Escolher Ação	Escolher Ação	1 – Banco de preço Prefeitura	Não			R$ -	
		2 – Banco de preço Adm Pública	Não			R$ -	
		3 – Ata de registro de preço	Não			R$ -	
		4 – Listas/Pesquisas publicizadas	Não			R$ -	

11.2. Para os itens que não seguirem os requisitos da tabela supra, deverá ser usado a tabela abaixo:

Tipo de Despesa	Natureza de Despesa	Descrição Detalhada	CNPJ	Nome da Empresa	Valor Unit.	Quant.	Total
		Locação Tecido Acrobatico 06 unidades, medida 11 metros para atender os 3 meses do projeto (Ginastica Acrobatica)	47.844.355/0001-20	ERL PRODUÇÕES LTDA	R$ 450,00	3	**R$ 1.350,00**
			33.303.240/0001-14	NUTRISAMPA	R$ 488,00	3	R$ 1.464,00
Direto	Material Esportivo		45.709.773/0001-80	PRI REIS	R$ 580,00	3	R$ 1.740,00
		Locaçao de Lira-arco de 105 cm (Ginastica Acrobatica)	47.844.355/0001-20	ERL PRODUÇÕES LTDA	R$ 420,00	3	**R$ 1.260,00**
			33.303.240/0001-14	NUTRISAMPA	R$ 488,00	3	R$ 1.464,00
Direto	Material Esportivo		45.709.773/0001-80	PRI REIS	R$ 500,00	3	R$ 1.500,00
		Locação Trapezio medida (Ginastica Acrobatica)	47.844.355/0001-20	ERL PRODUÇÕES LTDA	R$ 630,00	3	**R$ 1.890,00**
			35.624.712/0001-66	ZANATA	R$ 680,00	3	R$ 2.040,00
Direto	Material Esportivo		45.709.773/0001-80	PRI REIS	R$ 690,00	3	R$ 2.070,00
		Locaçao Perna de Pau profissional 02 pares medida 1,5mt	47.844.355/0001-20	ERL PRODUÇÕES LTDA	R$ 570,00	3	**R$ 1.710,00**
			35.624.712/0001-66	ZANATA	R$ 650,00	3	R$ 1.950,00
Direto	Material Esportivo		33.303.240/0001-14	NUTRISAMPA	R$ 650,00	3	R$ 1.950,00
		Locaçao 06 peças de fita de nylon medida 5mm para Slackline	47.844.355/0001-20	ERL PRODUÇÕES LTDA	R$ 480,00	3	**R$ 1.440,00**
			33.303.240/0001-14	NUTRISAMPA	R$ 588,00	3	R$ 1.764,00
Direto	Material Esportivo		45.709.773/0001-80	PRI REIS	R$ 615,00	3	R$ 1.845,00
		Locação espaço para realização projeto - Nucleo 1 - valor incluso despesas de energia e consumo de agua	47.844.355/0001-20	ERL PRODUÇÕES LTDA	R$ 2.500,00	3	**R$ 7.500,00**
	Serviços de Pessoa		45.709.773/0001-80	PRI REIS	R$ 3.200,00	3	R$ 9.600,00
Direto	Jurídica		33.303.240/0001-14	NUTRISAMPA	R$ 3.500,00	3	R$ 10.500,00
		Locação espaço para realização projeto - Nucleo 2 - valor incluso despesas de energia e consumo de agua	47.844.355/0001-20	ERL PRODUÇÕES LTDA	R$ 2.500,00	3	**R$ 7.500,00**
	Serviços de Pessoa		45.709.773/0001-80	PRI REIS	R$ 3.200,00	3	R$ 9.600,00
Direto	Jurídica		33.303.240/0001-14	NUTRISAMPA	R$ 3.500,00	3	R$ 10.500,00
		Professor instrutor de Circo Acrobatico	47.844.355/0001-20	ERL PRODUÇÕES LTDA	R$ 3.000,00	3	**R$ 9.000,00**
	Serviços de Pessoa		45.709.773/0001-80	PRI REIS	R$ 3.150,00	3	R$ 9.450,00
Direto	Jurídica		33.303.240/0001-14	NUTRISAMPA	R$ 3.250,00	3	R$ 9.750,00
		Locação tatame-EVA pelicula sinicolizada texturizado impermeavel,cada placa medindo 1000mmx1000mmx30mm, dupla face (aulas Jiu Jitsu)	47.844.355/0001-20	ERL PRODUÇÕES LTDA	R$ 988,00	3	**R$ 2.964,00**
			35.624.712/0001-66	ZANATA	R$ 1.020,00	3	R$ 3.060,00
Direto	Material Esportivo		45.709.773/0001-80	PRI REIS	R$ 1.050,00	3	R$ 3.150,00
		Kimono Oxford para aulas de jiu jitsu-são 45 alunos +1 para o professor	47.844.355/0001-20	ERL PRODUÇÕES LTDA	R$ 212,99	46	**R$ 9.797,54**
	Equipamentos e Material		35.624.712/0001-66	ZANATA	R$ 225,00	46	R$ 10.350,00
Direto	Permanente		33.303.240/0001-14	NUTRISAMPA	R$ 245,00	46	R$ 11.270,00
		Faixa de divulgaçao do projeto medida 5x0,80 lona 02 sendo 1 para cada nucleo	47.844.355/0001-20	ERL PRODUÇÕES LTDA	R$ 290,00	2	**R$ 580,00**
	Serviços de Pessoa		45.709.773/0001-80	PRI REIS	R$ 380,00	2	R$ 760,00
Direto	Jurídica		33.303.240/0001-14	NUTRISAMPA	R$ 390,00	2	R$ 780,00
		Assistente administrativo - elaboração de planilhas para acompanhamento das atividades no projeto parra os 02 nucleos, suporte para os professores nas questoes administrativas	47.844.355/0001-20	ERL PRODUÇÕES LTDA	R$ 2.500,00	3	**R$ 7.500,00**
	Serviços de Pessoa		45.709.773/0001-80	PRI REIS	R$ 3.000,00	3	R$ 9.000,00
Direto	Jurídica		33.303.240/0001-14	NUTRISAMPA	R$ 3.250,00	3	R$ 9.750,00
		Serviço de foto e filmagem durante todo periodo do projeto registrando as atividades nos 02 nucleos	47.844.355/0001-20	ERL PRODUÇÕES LTDA	R$ 2.500,00	3	**R$ 7.500,00**
			45.709.773/0001-80	PRI REIS	R$ 3.000,00	3	R$ 9.000,00
Escolher Ação	Escolher Ação		18.476.653/0001-07	VAJ	R$ 3.150,00	3	R$ 9.450,00
		Camisetas personalizadas para os alunos do nucleo de Ginastica Acrobatica, sendo 45 alunos +01 professor	47.844.355/0001-20	ERL PRODUÇÕES LTDA	R$ 65,40	46	**R$ 3.008,40**
			35.624.712/0001-66	ZANATA	R$ 72,50	46	R$ 3.335,00
Tipo de Despesa	Natureza de Despesa		45.709.773/0001-80	PRI REIS	R$ 73,25	46	R$ 3.369,50
		Monitores - 03 monitores para auxiliar os professores junto aos alunos (01 monitor para Jiu Jitsu e 02 para Ginastica Acrobatica)	47.844.355/0001-20	ERL PRODUÇÕES LTDA	R$ 4.500,00	3	**R$ 13.500,00**
			33.303.240/0001-14	NUTRISAMPA	R$ 5.000,00	3	R$ 15.000,00
Escolher Ação	Escolher Ação		45.709.773/0001-80	PRI REIS	R$ 6.000,00	3	R$ 18.000,00
		Professor instrutor de Jiu Jitsu	47.844.355/0001-20	ERL PRODUÇÕES LTDA	R$ 3.000,00	3	**R$ 9.000,00**
			45.709.773/0001-80	PRI REIS	R$ 3.150,00	3	R$ 9.450,00
Tipo de Despesa	Natureza de Despesa		33.303.240/0001-14	NUTRISAMPA	R$ 3.250,00	3	R$ 9.750,00
		Assessoria Contabil - para elaboração de relatorios pertinentes a prestação de contas	36.020.989/0001-42	LOPES CONTABILIDADE	R$ 2.500,00	1	**R$ 2.500,00**
	Equipamentos e Material		50.591.442/0001-28	EMPREENDA SUCESSO	R$ 3.100,00	1	R$ 3.100,00
Direto	Permanente		33.047.502/0001-27	RECONTA	R$ 3.200,00	1	R$ 3.200,00
		Coordenação Geral do projeto - função de grande importancia já que ira acompanhar o andamento e aproveitamento nos 02 nucleos	47.844.355/0001-20	ERL PRODUÇÕES LTDA	R$ 4.000,00	3	**R$ 12.000,00**
			45.709.773/0001-80	PRI REIS	R$ 4.200,00	3	R$ 12.600,00
Escolher Ação	Escolher Ação		33.303.240/0001-14	NUTRISAMPA	R$ 4.300,00	3	R$ 12.900,00
Total de Valores das Empresas Vencedoras						**R$**	**99.999,94**

12 - DECLARAÇÃO DO PROPONENTE: ***Na qualidade de Dirigente da Entidade Proponente atesto a idoneidade da documentação apresentada e o cumprimento das ações relatadas neste projeto.***

Maria Goreti de Lima Araújo

Nome do dirigente responsável - RG