PLANO DE TRABALHO
(Projeto Continuado)

01 - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO/ENTIDADE PROPONENTE

Objeto da Parceria (Nome do projeto)	Mês e Ano Execução
3º ETAPA - Projeto Social de jiu Jitsu para todos - FelfaSP	dez/23 a abril/24

Nome da Entidade Proponente	CNPJ	Telefone
FEDERACAO ESTADUAL DAS LIGAS E ESPORTE AMADOR DO ESTADO DE SAO PAULO - FELFASP	45.414.771/0001-63	11-9.1665-4731

Endereço da Entidade	Bairro	CEP	Municipio
R MANUEL QUIRINO DE MATTOS, 1852 Casa 3	Jd Sapopemba	03969-000	São Paulo

Banco	Agência	Conta Corrente	Site Ativo	E-mail
Banco do Brasil	1830-9	62211-7	www.felfasp.org.br	felfasp@gmail.com

Nome do Dirigente Responsavel	RG	CPF	Telefone
Reginaldo F Brito	[redacted]	[redacted]	11-9.1665-4731

Nome do Responsavel Técnico do Projeto	CREF	Telefone
Doriedson Sergio da Silva	160006-G/SP	11.9.6978-7095

Endereço do responsavel Técnico	E-mail
Rua São Joao do Paraiso, 695	dori.phg.zl@hotmail.com

02 - DESCRIÇÃO DO PROJETO: *Descrever o projeto proposto para a parceria entre a PMSP/SEME e a Entidade proponente;*

Nome do Projeto	Modalidade	Data de Execução
3º ETAPA - Projeto Social de jiu Jitsu para todos - FelfaSP	Jiu Jitsu	29/12/2023 a 22/04/2024

Horario da Execução	Forma de Execução / Sistema de Disputa
Segunda Feira a Sabado para atender os 7 Polos (Conforme Cronograma Item 7 Plano de Trabalho)	AULAS

Valor Concedente	Valor Proponente	Valor Patrocinador	Total do Projeto
R$470.000,00	**R$104.150,00**	**R$0,00**	**R$574.150,00**

Local de Execução	Endereço
Polo 1 - Itaquera COHAB II	Polo 1 - R. Virgínia Ferni, 1884 - Itaquera São Paulo - SP, 08253-001
Polo 2 -Parada XV de novembro Itaquera	Polo 2 - Rua Ibiajara - Parada XV de Novembro - Cep 08246-101
Polo 3 - Cidade Tiradentes	Polo 3 - R. Luiz Rubino, 57 - Jardim Wilma Flor São Paulo - SP, 08473-002
Polo 4 - Jardim São Carlos	Polo 4 - R. Consus, 2 - Jardim Sao Carlos São Paulo - SP, 08062-360
Polo 5 - Yolanda 2 - Cidade Tiradentes	Polo 5 - R. Andorinha,23 Jardim Nova Vitória II, Vila - São Paulo - SP - CEP 08373750.
Polo 6 - Guaianases	Polo 6 - R. das Alfazemas, 19 - Conj. Hab. Sitio ConceicaoSão Paulo - Yolanda II - SP, 08473-803
Polo 7 - Winners – Danubio	Polo 7 - Travessa Rubens Tavares da Costa, 999-851 - Parque Alto do Rio Bonito

03 - OBJETO: *Descrição do objeto da parceria, devendo demonstrar o nexo entre as atividades propostas e as metas a serem atingidas;*

Plano de Divulgação

DIVULGAÇÃO INIACIADA EM **29/12/2023** POR MEIO DO SITE OFICIAL DA ENTIDADE, FACEBOOK E INSTAGRAM, ALÉM DE DIVULGAÇÃO COM AS INFORMAÇÕES COMPLETAS SOBRE O PROJETO E FAIXA DE DIVULGAÇÃO, BANNERS CONTENDO INFORMAÇÕES NO LOCAL DO PROJETO. WWW.FELFASP.ORG.BR / INSTAGRAM @FELFASP, FAIXA QUE SERA FIXA NOS LOCAIS AONDE OCORRERA O PROJETO.

Objetivo Geral

Objetiva agregar a interação dos envolvidos na modalidade, o de Jiu Jitsu para 6 Polos diferentes dentro da cidade de São Paulo instrução teórica e pratica, motivando o desenvolvimento dentro da pratica esportiva como um todo, visando o oferecer o conhecimento e o desenvolvimento para atletas e simpatizantes da modalidade, uma das principais apostas no público da Crianças, Jovens e Adolecentes, a fim de manter seu rendimento e conhecimento se reciclando a cada competição, assim sendo de uma forma parcial referente à apresentação presencial, onde só se faz presente in loco, visamos a ampliação constante da modalidade na cidade de São Paulo, sendo assim, a fim de continuar o fomento da prática esportiva, sem infringir as normas determinadas pelos órgãos competentes da Saúde tendo em vista o resguardo indeterminado no cenário atual. Ressaltamos que o projeto social respeitará as regras de sanitarismo impostas pelos órgãos de competência máxima, mantendo sempre o distanciamento exigido, entretanto a rotatividade dos colaboradores se faz presente a todo o momento entre uma aula e outra, tendo em vista também as funções essenciais para a execução do Projeto Social, os colaboradores se manterão desempenhando suas funções individuais munidos de EPI's disponibilizados por esta parceria junto a A FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS LIGAS E ESPORTE AMADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO. Sendo aulas de SEGUNDA A SABADO E 6 PONTOS DIFERENTES DA ZONA LESTE . Além dos participantes diretos teremos os indiretos, que se trata de pais, irmãos, parentes, pessoas da comunidade que devido a execução deste Projeto irão acompanhar os beneficiários participantes, assistir as aulas e aproveitar os momentos de entretenimento, estimulando assim a prática esportiva em períodos ociosos. Em todo esse tempo de Projeto, conseguimos convencer pais, mães, irmãos e a comunidade em geral a se dedicar à prática esportiva.

1. DEFINIÇÕES

• Atender beneficiários, crianças, jovens e Adolescentes , com idade entre 9 a 17 anos,
• Oferecer iniciação e prática nas modalidades disponibilizadas, possibilitar a descoberta e o encaminhamento de crianças, jovens e Adolescentes talentos esportivos para participação em eventos e seminários nas categorias menores e estudantis de âmbito regional, estadual e nacional que futuramente nossa entidade ira realizar
• Oferecer oportunidade de participar em competições da modalidade conforme no futuro do futebol profissional.
• Proporcionar a quem possa interessar, o livre e gratuito acesso a prática da atividade mental e física.

Polo 1 - Itaquera COHAB II
Polo 2 -Parada XV de novembro Itaquera
Polo 3 - Cidade Tiradentes
Polo 4 - Jardim São Carlos
Polo 5 - Iolanda 2 - Cidade Tiradentes
Polo 6 - Guaianases
Polo 7 - Winners – Danubio

Polo 1 - R. Virgínia Ferni, 1884 - Itaquera São Paulo - SP, 08253-001
Polo 2 - Rua Ibiajara - Parada XV de Novembro - Cep 08246-101
Polo 3 - R. Luiz Rubino, 57 - Jardim Wilma Flor São Paulo - SP, 08473-002
Polo 4 - R. Consus, 2 - Jardim Sao Carlos São Paulo - SP, 08062-360
Polo 5 - R. Andorinha,23 Jardim Nova Vitória II, São Paulo - SP - CEP 08373750.
Polo 6 - Polo 6 - R. das Alfazemas, 19 - Conj. Hab. Sitio ConceicaoSão Paulo - Yolanda II - SP, 08473-803
Polo 7 - Travessa Rubens Tavares da Costa, 999-851 - Parque Alto do Rio Bonito

Objetivo Especifico
O objetivo especifico deste projeto e proporcionar aulas de Jiu Jitsu, arte suave, ujutsu, mais conhecido na sua forma ocidental romanizada Jiu-jitsu, ju-jitsu, é uma arte marcial japonesa, e também um esporte de combate, que utiliza técnicas de percussão golpes de projeções, torções e pressões para derrubar e dominar um oponente. O Jiu-Jitsu brasileiro ou, lá fora, o Brazilian Jiu-Jitsu ou BJJ (grafado também como jujitsu ou jujutsu) é uma arte marcial de raiz japonesa que se utiliza essencialmente de golpes de alavancas, torções e pressões para levar um oponente ao chão e dominá-lo. Literalmente, jū em japonês significa "suavidade", "brandura", e jutsu, "arte", "técnica". Daí seu sinônimo literal, "arte suave".Sua origem secular, como sucede com quase todas as artes marciais ancestrais, não pode ser apontada com precisão. Estilos de luta parecidos foram verificados em diversos povos, da Índia à China, nos séculos III e VIII. O que se sabe é que seu ambiente de desenvolvimento e refinamento foram as escolas de samurais, a casta guerreira do Japão feudal. A finalidade de sua criação se deu pelo fato de que, no campo de batalha ou durante qualquer enfrentamento, um samurai poderia acabar sem suas espadas ou lanças, necessitando, então, de um método de defesa sem armas. Como os golpes traumáticos não se mostravam suficientes nesse ambiente de luta, já que os samurais vestiam armaduras, as quedas e torções começaram a ganhar espaço pela sua eficiência. O Jiu-Jitsu, assim, nascia de sua contraposição ao kenjitsu e outras artes ditas rígidas, em que os combatentes portavam espadas ou outras armas. A arte marcial ganhou novos rumos quando um célebre instrutor da escola japonesa Kodokan decidiu ganhar o mundo e provar a eficiência de seus estrangulamentos e chaves de braço contra oponentes de todos os tamanhos e estilos: Mitsuyo Maeda, um filho de lutador de sumô nascido no povoado de Funazawa, cidade de Hirosaki, Aomori, no Japão, em 18 de novembro de 1878, e falecido em Belém do Pará a 28 de novembro de 1941. Eterno defensor das técnicas de defesa pessoal do Jiu-Jitsu, Maeda embarcou para os Estados Unidos em 1904, em companhia de outros professores da escola de Jigoro Kano. À época, graças aos laços políticos e econômicos entre Japão e EUA, as técnicas japonesas encontravam grandes e notórios admiradores em solo americano. Em 1904, por exemplo, o presidente Theodore Roosevelt tomara aulas com o japonês Yoshitsugu Yamashita. Nos EUA, o ágil japonês começou a colecionar milhares de combates e adversários tombados pelo caminho, em países como a Inglaterra, Bélgica e Espanha, onde sua postura nobre fez nascer o apelido que o consagrou, Conde Koma. De volta à América, o lutador fez diversas apresentações e desafios em países como El Salvador, Costa Rica, Honduras, Panamá, Colômbia, Equador, Peru, Chile e Argentina. Em julho de 1914, o valente japonês de 1,64m e 68kg, segundo consta, desembarcaria no Brasil para fincar raízes e mudar a história do esporte. TATAME - Locação de 40 placas de Tatame para montagem de área (6 metros x 6 metros). E.V.A Película sinicolizada texturizado impermeável, cada placa medindo 1000mm x 1000mm x 30mm, na cor vermelho e azul - Dupla Face. (valor para locação pelo período de 1 mês). R$ 1.532,20 mensais (Valor com desconto para projeto social, sera utilizado no polo mais carente) valor pelos 4 meses TATAME - Locação de 60 placas de Tatame para montagem de área (6 metros x 6 metros). E.V.A Película sinicolizada texturizado impermeável, cada placa medindo 1000mm x 1000mm x 30mm, na cor vermelho e azul - Dupla Face. (valor para locação pelo período de 1 mês). R$ 2.264,80 mensais (Valor com desconto para projeto social, será utilizado no polo mais carente) KIMONO - 132 - Kimonos para Artes Marciais, investe kimono foi especialmente concebido para a prática de Jiu-jitsu brasileiro O casaco é feito num tecido específico de 350 g/m² para Jiu-jitsu brasileiro. É o kimono ideal para a prática deJiu-jitsu brasileiro, graças ao seu corte próprio e à presença de reforços com costuras duplas ao nível dos joelhos, ombros e axilas. As peças principais do kimono foram cosidas com costura tripa. A gola é confeccionada com espuma EVA. As calças são dotadas de um elástico, ideal para vestir uma criança, O material do kimono é uma mistura de algodão (60%) e poliéster (40%), tornando-o confortável, leve e resistente. Além disso, a mistura de algodão/poliéster garante um encolhimento mínimo nas lavagens frequentes, bem como uma secagem mais rápida do que os modelos 100% algodão. Por último, reduz o consumo de algodão, um material que requer um grande consumo de água durante a sua produção. A mistura de algodão/poliéster é, assim, uma escolha técnica e ecológica, nos tamanhos M1 : até 1,25 m e 30 kg - M2 : até 1,35 m e 35 kg - M3 : até 1,45 m e 40 kg - M4 : até 1m50 e 45 kg, .
TATAME - Locação de placas de Tatame para montagem de área (6 metros x 6 metros). E.V.A Película sinicolizada texturizado impermeável, cada placa medindo 1000mm x 1000mm x 30mm, na cor vermelho e azul - Dupla Face. (valor para locação pelo período de 1 mês). R$ 1.532,20 mensais (Valor com desconto para projeto social, sera utilizado no polo mais carente) valor pelos 4 meses - KIMONO - 132 - Kimonos para Artes Marciais, investe kimono foi especialmente concebido para a prática de Jiu-jitsu brasileiro O casaco é feito num tecido específico de 350 g/m² para Jiu-jitsu brasileiro. É o kimono ideal para a prática deJiu-jitsu brasileiro, graças ao seu corte próprio e à presença de reforços com costuras duplas ao nível dos joelhos, ombros e axilas. As peças principais do kimono foram cosidas com costura tripa. A gola é confeccionada com espuma EVA. As calças são dotadas de um elástico, ideal para vestir uma criança, O material do kimono é uma mistura de algodão (60%) e poliéster (40%), tornando-o confortável, leve e resistente. Além disso, a mistura de algodão/poliéster garante um encolhimento mínimo nas lavagens frequentes, bem como uma secagem mais rápida do que os modelos 100% algodão. Por último, reduz o consumo de algodão, um material que requer um grande consumo de água durante a sua produção. A mistura de algodão/poliéster é, assim, uma escolha técnica e ecológica, nos tamanhos M1 : até 1,25 m e 30 kg - M2 : até 1,35 m e 35 kg - M3 : até 1,45 m e 40 kg - M4 : até 1m50 e 45 kg, .KIMONO - 132 - Kimonos para Artes Marciais, investe kimono foi especialmente concebido para a prática de Jiu-jitsu brasileiro O casaco é feito num tecido específico de 350 g/m² para Jiu-jitsu brasileiro. É o kimono ideal para a prática deJiu-jitsu brasileiro, graças ao seu corte próprio e à presença de reforços com costuras duplas ao nível dos joelhos, ombros e axilas. As peças principais do kimono foram cosidas com costura tripa. A gola é confeccionada com espuma EVA. As calças são dotadas de um elástico, ideal para vestir uma criança, O material do kimono é uma mistura de algodão (60%) e poliéster (40%), tornando-o confortável, leve e resistente. Além disso, a mistura de algodão/poliéster garante um encolhimento mínimo nas lavagens frequentes, bem como uma secagem mais rápida do que os modelos 100% algodão. Por último, reduz o consumo de algodão, um material que requer um grande consumo de água durante a sua produção. A mistura de algodão/poliéster é, assim, uma escolha técnica e ecológica, nos tamanhos M1 : até 1,25 m e 30 kg - M2 : até 1,35 m e 35 kg - M3 : até 1,45 m e 40 kg - M4 : até 1m50 e 45 kg. Contamos com Criação e Arte - Criação de identidade visual alusiva para o projeto social, para ações de comunicação. Inclui arte para banners e redes sociais, A resolução conta muito na qualidade final das artes para divulgação. Se a definição estiver muito baixa, a imagem fica com aspecto borrado ou tremido. O que é muito ruim para a visualização. Além disso, para cada postagem é uma determinda dimensão em pixel e medidas, como por exemplo no instagram, a imagem vertical e quando é no Facebook a Imagme é horizontal, alterando medida e pixel de imagem, para o banner é de uma outram maneira , para fazer a impressão, ou seja a imagem bem garantida que elas serão bem feitas, nas dimensões corretas para uma boa impressão ou postagem, Kit Lanche composto de 3 itens para participantes do Projeto - reforço alimentar – 01 Suco de frutas - 01 bolo ou bolacha - 1 barra de cereal. Distribuição durante todo o período do Projeto aos alunos nas aulas de 2ª feira a 6ª feira. ts , períodos estes que concentram maior número de crianças e jovens carentes que vivem em situação de vulnerabilidade e risco, sendo este às vezes a única refeição do dia podendo se alimentar antes da aula e ao termino tambem, chegando na quandidade informada, FAIXA PVC - 02 Faixas 440 gramas, com dobras, soldas e ilhós nas extremidades com impressão da arte de divulgação do Projeto. Será fixada na dependência do equipamento esportivo, medindo 2,00 m X 1,00 m Este material é necessário para identificação e divulgação do projeto, visto que o complexo esportivo é muito grande e oferece outras atividades esportivas no mesmo horário. **TODO O MATERIAL SERÁ ADQUIRIDO EM DEZEMBRO DE 2023 E AS AULAS SE INICIARÃO EM 02/01/24 DEVIDO AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO. ASSIM COMO TODA A DIVULGAÇÃO, E INCRIÇÕES SE INICIARÃO EM DEZEMBRO DE 2023.A PRESTAÇÃO DE CONTAS SERÁ FEITA MENSALMENTE**

04 - METAS: *Descrever as metas a serem atingidas os indicadores e parâmetros utilizados para a sua aferição;*

Metas Qualitativas	Indicadores e Verificador de Metas
Obter >75% de satisfação bom ou ótimo em relação ao equipamentos, materiais, profissiomais, divulgação e local de realização do projeto	Indicadores:Percentual de respondentes como ótio ou bom Verificador das Metas: Questionário de satisfação a ser disponibilizado pela SEMe e aplicado pela entidade.

Metas Quantitativas	Indicadores e Verificador de Metas
Garantir o atendimento a 1340 aluinos/beneficiários diretos nos 7 pólos previstos neste plano de trabalho, garantindo a duração de mencionadas em cada pólo	Indicadore: Dsoma da quantidade de aluinos inscritos e turmas mencionadas Verificador de metas: 1 - Lista de Presença devidamente assinada pelo professor e pela entidade 2 - Relatorio fotográfico com numero de inscritos 3 - acompanhamento com coordenador

Obs. Os bens de consumo excedente identificado pelo gestor da parceria na vistoria in loco serão glosados ou entregues ao Departamento de Gestão de Parceria da SEME (DGPAR).

05 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA: *Descrever a experiencia prévia, capacidade técnica e 2 últimas experiencias profissionais para a execução do objeto proposto;*

Capacidade Técnica
FEDERACAO ESTADUAL DAS LIGAS E ESPORTE AMADOR DO ESTADO DE SAO PAULO - FELFASP uma organização sem fins lucrativos que a 22 anos desenvolve ações que atendem a area de esporte amador e também desenvolvendo ações de caráter social, sempre objetivando a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Criada com o propósito de fomentar e desenvolver projetos esportivos, a **FEDERACAO ESTADUAL DAS LIGAS E ESPORTE AMADOR DO ESTADO DE SAO PAULO - FELFASP** tem como objetivo contribuir com o desenvolvimento psicossocial por meio do esporte, desenvolvendo atividades complementares nas áreas de saúde, educacional e assistência social, destinadas a atletas não profissionais, além de desenvolver núcleos de convivência destinados a amparar crianças e adolescentes, proporcionando lhes acesso à educação informal por meio do esporte e integrando-os no meio social, cultural. **FEDERACAO ESTADUAL DAS LIGAS E ESPORTE AMADOR DO ESTADO DE SAO PAULO - FELFASP** é composta por um grupo colaborativo, participativo e multidisciplinar que semanalmente se reúne para agregar esforços e dedicação a grupos que se encontram num processo de vulnerabilidade, suprindo assim as necessidades básicas, psicológicas e pedagógicas em nossos atendimentos. Temos consciência de que nosso trabalho é pouco frente a tantos desafios, mas temos ciência também de que o terceiro setor vem se tornando uma ferramenta de inclusão e cidadania capaz de suplementar em muitos casos o importante papel que deveria ser exercido exclusivamente pelo poder público. Desta forma entendemos que juntos com iniciativas públicas, podemos maximizar ações e tornamo-nos solidários ä realidade de nosso bairro, cidade e estado desde sua fundação já realizou inúmeros projetos esportivos com o futebol, entre estas iniciativas, destacamos: Campeonato Amador de São Mateus – Realizado há 22 anos com organização exclusiva de nossa entidade. Nas edições de 2000 e 2022 contamos com o inestimável , Realizamos Festival do Quilo – Realizado em 2007 – Evento de Futebol Amador que reuniu mais de 100 equipes várzea e arrecadou 4,5 toneladas de alimentos, Alem de Termos Projeto Social que Jiu Jitsum que atendemos em medias 300 Alunos, Realizamos, varios, eventos, como Federação, Maximum Muay Thai, Eventos de Jiu Jitsu, Judo e Karate que pode ser conferido em nosso site www.felfasp.org.br Desta forma, a expertise de nossa entidade é ímpar e atestada por centenas de equipes, entidades, associações e pela própria comunidade que nestes 22 anos acompanhou nossa luta e confiaram em nosso trabalho, Nossa Missão é promover o Esporte Amador o esporte possui um grande potencial de socializar indivíduos das mais diferentes classes, religiões, gêneros, entre tantas outras diferenças presentes na nossa sociedade. Através de uma partida de futebol na rua, de um jogo de vôlei na escola, um jogo de basquete na praça, pessoas se relacionam, fortalecem amizades, criam vínculos mesmo sem nunca terem se visto. A importância da prática esportiva em nossa sociedade vai além dos benefícios na saúde física do homem, Desta forma, a expertise de nossa entidade é ímpar e atestada por centenas de equipes, entidades, associações e pela própria comunidade que nestes 22 anos acompanhou nossa luta e confiaram em nosso trabalho, Até no ano de 2020 – que era nomeada como Federação Estadual das Ligas de Futebol Amador do estado de São Paulo Capital Litoral e Interior – CNPJ 04.168.249/0001-61 – Que foi baixando por conta da Pandemia , e Reativado com nova Sede e novos Trabalhos no dia -23/02/2022 – no com nome Atualizado de FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS LIGAS E ESPORTES AMADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO – FELFASP porem mesmo com a pandemia, e o CNPJ baixado, fizemos o trabalho de distribuição de cestas básicas para pessoas carente, pois como é uma entidade sem fins lucrativos, não tínhamos dinheiro para pagamento do aluguel da Sede, por voltar a ativa após, a pandemia e reativa no CNPJ sendo 45.414.771/0001-63 - Gerente - 1 - Coordenado geral do Projeto que será responsável pelo gerenciamento de todas as atividades do projeto das ordens técnicas e Administrativas pelo período de 4 meses de execução do projeto Auxiliar Administrativo - 1 - Pessoa Responsável pelo suporte administrativo do projeto, tal como zelar pelas fichas dos alunos e acompanhar a entrada, saida dos mesmos, orientando e promovendo o controle de acesso ao local, alem de prestar toda orientação aos particiapntes do projeto Professor de Jiu Jitsu - 4 Professor de Jiu Jitsu é aquele atleta que dá aula, Sempre dedicado o professor deve estar atento a repassar corretamente as informações aos seus alunos, valorizando tanto a sua dedicação como também incentivando aos menos graduados a se dedicarem em conhecer a história do Jiu Jitsu como também suas regras. O segmento das regras para se tornar professor de Jiu Jitsu é muito importante para que não haja equívocos por parte de alunos e professores, Ser chamado de professor é uma responsabilidade muito grande e muitos se espelham na figura que passa a transmitir seus conhecimentos, mais do que toda técnica o professor deve ser uma pessoa que conduza seus alunos a ao entendimento da arte suave, como uma filosofia de vida em que se aprende muitas coisas que além dos treinos do tatame, trata se de um novo conceito de autoconhecimento, desenvolvimento físico e menta Auxiliar de Marketing - Profissional contratado responsável em abastecer as mídias sociais do projeto enviar fotos para o site e instagram profissional será contratado através da empresa prestara serviço antes mesmo do projeto iniciar assim que foi publicado no diário oficial, ira ajudar na divulgação do projeto polos e nome da Federação e SEME Contabilidade - Contabilidade - Serviços Contábeis, responsável por toda a documentação e acompanhamento do processo de parceria na finalização e ajuda com fornecedores para emissão de notas corretas e verificação de prestação de contas

Capacidade Operacional

* Treinador / Professore or modalide para cada Comunidade ou Polo
* Axiliar de Limpeza para os Poloes
* Coordenador Tenicno
* Fotografo para Registrar todos os momentos do Projetos

Com objetivo de democratizar a prática e cultura esportiva, promovendo a conscientização da necessidade dessa prática de forma regular. Este Projeto tem a finalidade INCLUSIVA e PARTICIPATIVA, atende a população carente e em sua grande maioria crianças e jovens em situação de risco e vulnerabilidade, visto que o local das atividades es tá situado em uma região de grande vulnerabilidade, tendo em seu entorno várias comunidades. As aulas serão ministradas durante a semana de Segunda a Sabado conforme cronograma de execução descrito neste Plano de Trabalho, sempre com profissionais altamente capacitados nas modalidades para que o Projeto alcance as metas e os objetivos propostos. Devido a fatores adversos como o trânsito e condições climáticas, os alunos poderão escolher o horário que mais se adaptam porém diariamente temos capacidade operacional e poderemos atender até 190 pesoas durante o período mensal de aula. • Seguiremos o Protocolo para Retomada das atividades aprovado pelo Centro de Contingência do Coronavírus do Estado de São Paulo e Secretaria de Esportes. Recomendações para retomada de atividades esportivas durante e após a PANDEMIA. Auxiliar Administrativo - 1 - Pessoa Responsável pelo suporte administrativo do projeto, tal como zelar pelas fichas dos alunos e acompanhar a entrada, saida dos mesmos, orientando e promovendo o controle de acesso ao local, alem de prestar toda orientação aos particiapntes do projetoProfessor de Jiu Jitsu - 4 Professor de Jiu Jitsu é aquele atleta que dá aula, Sempre dedicado o professor deve estar atento a repassar corretamente as informações aos seus alunos, valorizando tanto a sua dedicação como também incentivando aos menos graduados a se dedicarem em conhecer a história do Jiu Jitsu como também suas regras. O segmento das regras para se tornar professor de Jiu Jitsu é muito importante para que não haja equívocos por parte de alunos e professores, Ser chamado de professor é uma responsabilidade muito grande e muitos se espelham na figura que passa a transmitir seus conhecimentos, mais do que toda técnica o professor deve ser uma pessoa que conduza seus alunos a ao entendimento da arte suave, como uma filosofia de vida em que se aprende muitas coisas que além dos treinos do tatame, trata se de um novo conceito de autoconhecimento, desenvolvimento físico e mentaAuxiliar de Marketing - Profissional contratado responsável em abastecer as mídias sociais do projeto enviar fotos para o site e instagram profissional será contratado através da empresa prestara serviço antes mesmo do projeto iniciar assim que foi publicado no diário oficial, ira ajudar na divulgação do projeto polos e nome da Federação e SEMEContador - Serviços Contábeis, responsável por toda a documentação e acompanhamento do processo de parceria na finalização e ajuda com fornecedores para emissão de notas fiscais e verificação de prestação de contas*, 4 Auxiliares tecnicos que terão a função de auxiliar os professoras com os alunos durante as aulas e na preparação fisica dos beneficiarios diretos, visto que a quantidade de alunos por aula se faz necessário o auxilio do mesmo. Gerente geral do Projeto que será responsável pelo gerenciamento de todas as atividades de todos os polos do projeto das ordens técnicas e Administrativas pelo período de 4 meses de execução do projeto

Experiência Profissional (2 últimas experiencias profissionais para a execução do objeto proposto)

FEDERACAO ESTADUAL DAS LIGAS E ESPORTE AMADOR DO ESTADO DE SAO PAULO - FELFASP desenvolveu trabalho formador em parceria com a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude executando o Projeto, encontra-se localizada em uma região de fácil acesso a diversas comunidades onde se observa a carência no que diz respeito a possibilidades e locais propícios a pratica da atividade física. A presente proposta é o resultando da experiência adquirida no ensino das diversas categorias e provas do futebol, ao longo deste trabalho e há 22 anos na Zona Leste, agora a implantação deste núcleo expandindo esse Projeto para todas as regiões do Estado de São Paulo.
*1º Primeiro festival de judô - Dia 11/12/2022 - CEU caminho do Mar - Entrada com 1KG de Alimento
**Projeto Social FIFA - Ano de 2020 e 2021
***Maximum Muay Thai Amador Evento Pontual no Ginasio Mauro Pinheiro - Ibirapuera SP
****Duelo Kids, uma experiência inesquecível para crianças do projeto social Felfa/SP
*****Primeira edição, Road to Maximum revela talentos para a nova geração do muay thai
******Projeto Social FELFA Jiu Jitsu - que ja acontece a 2 Anos
*******Projeto Social FELFA Muay Thai - que ja acontece a 2 Anos
*******Projeto Social FELFA Funcional - que ja acontece a 2 Anos
É projeto social para atendido o público vulnerável da 3º Idade e tambem contribuirá com Ballet para crianças e adolescente, atendendo com Ballet mais de 2 polos, por um projeto social de 4 Meses, que visa resgatar o universo teórico e prático desta modalidade, direcionando instruções fundamentais para o desenvolvimento da modalidade. São esperados mais de 190 participantes, Projeto social - um projeto social é um plano ou um esforço solidário que tem como objetivo melhorar um ou mais aspectos de uma sociedade. Estas iniciativas potenciam a cidadania e consciência social dos indivíduos, envolvendo-os na construção de um futuro melhor. Um projeto social é uma forma de estruturar e organizar ações com o objetivo de transformar a realidade de outras pessoas ou de uma causa específica. Esses projetos são relacionados a uma visão de mundo e existem para propor uma intervenção social, fazendo uma articulação entre essas causas e as políticas públicas Os projetos sociais levam diariamente estudo, conhecimento, alimentação e prospecção de um futuro melhor para diversas famílias que, de alguma forma, são atingidas pelas boas ações. Os objetivos do projeto consistem no que você planeja alcançar ao final do seu projeto. Isso pode incluir entregáveis e ativos, ou objetivos mais intangíveis, como o aumento da produtividade ou da motivação. Nossas metas :
1 – Combate ao abuso infantil e apoio às vítimas.
2 – Educação de crianças e jovens.
3 – Combate à desigualdade racial.
4 – Apoio a mulheres vítimas de violência.
5 – Apoio a pessoas em situação de rua
FEDERACAO ESTADUAL DAS LIGAS E ESPORTE AMADOR DO ESTADO DE SAO PAULO - FELFASP é uma forma de independência. É uma abordagem para explorar a criatividade humana, a mágica das idéias e o potencial das organizações. É dar vazão para a energia de um grupo, compartilhar a busca da evolução".

06 - PUBLICO ALVO: *Definir a natureza do objeto, previsão de particpantes e publico alvo do evento; (Obrigatório o* ***preenchimento*** *de todos os campos em branco)*

1.340	*N° de Beneficiários Direto*		*Evento Pontual*	x	*Crianças*	x	*Adultos*
1.340	*Nº de Beneficiários Indireto*	x	*Evento Continuado*	x	*Adolecentes*	x	*Idosos*

07 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: *Descrever a programação do evento detalhada; (Obrigatório o* ***preenchimento*** *de todos os campos em branco)*

Local	Endereço	Aulas na Semana	Quant. Alunos Aula	Quant. Alunos SEMANA	Quant. Alunos MÊS	Dias	Manhã	Tarde	Noite
Polo 1 taquera COHAB II	R. Virgínia Ferni, 1884 - Itaquera São Paulo - SP, 08253-001	3	10	30	120	Seg / Quar/ Sex	8 a 9:30h	x	x
Polo 1 Itaquera COHAB II	R. Virgínia Ferni, 1884 - Itaquera São Paulo - SP, 08253-002	1	30	30	120	Terca Feira	x	x	20 as 21:30h
Polo 1 Itaquera COHAB II	R. Virgínia Ferni, 1884 - Itaquera São Paulo - SP, 08253-001	2	30	60	240	Terca / Quinta	x	14 a 15:30h	20 as 22 30h
Polo 2 Parada XV de novembro Itaquera	Rua Ibiajara - Parada XV de Novembro - Cep 08246-101	1	20	20	80	Sabado	9 a 10:30h	x	x
Polo 3 Cidade Tiradentes	R. Luiz Rubino, 57 - Jardim Wilma Flor São Paulo - SP, 08473-002	2	20	40	160	Quinta Feira	x	x	18 as 19h 19:10h as 20:10h
Polo 4 Jardim São Carlos	R. Consus, 2 - Jardim Sao Carlos São Paulo - SP, 08062-360	1	25	25	100	Sabado	11 a 12:30h	x	x
Polo 5 Iolanda 2 - Cidade Tiradentes	R. Andorinha,23 Jardim Nova Vitória II, São Paulo - SP - CEP 08373750.	1	20	20	80	Quinta Feira	9 a 10:30h	x	x
Polo 6 Guaianases	Polo 6 - R. das Alfazemas, 19 - Conj. Hab. Sitio ConceicaoSão Paulo - Yolanda II - SP, 08473-803	1	20	20	80	Sabado	10 a 11:30h	x	x
Polo 7 Polo Winners - Danubio	Travessa Rubens Tavares da Costa, 999-851 - Parque Alto do Rio Bonito	3	30	90	360	Seg / Quar/ Sex	x	x	18:30 as 20:00h
Total			205	335	1340	**1340 ALUNOS MÊS X 4 MÊS = 5.360 ALUNOS TOTAL**			

08 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA: *A descrição dos itens pretendidos deverão ser clara, precisa e detalhada, deverá ser utilizadas somente as seguintes descrições na coluna Natureza de Despesa que será utilizado em seu projeto, sendo Aquisição de Material Esportivo, Aquisição Material Divulgação, Aquisição Alimentação e Hidratação, Aquisição de Uniformes, Aquisição de Material Grafico, Despesas Administrativas, Locação de Sonorização, Locação de Iluminação, Locação de Materiais Diversos, Locação de Equipamentos Diversos, Prestação Serviços de Ambulancia, Prestação de Serviços Foto e Filmagem, Prestação de Serviços Transporte, Prestação de Serviços RH, Prestação de Serviços Pessoa Juridica, Despesas Administrativas, Aquisição de Bens Remanecentes (Permanente), Aquisição de Material de Premiação e Locação de Espaço.*

8.1. CONCEDENTE

Natureza de Despesa	Descrição Detalhada	U. Medida	V. Unitario	Quant.	V. Total	Cron. De Aquisição
Aquisição Alimentação e Hidratação	**Kit Lanche -** Kit Lanche composto de 3 itens para participantes do Projeto - reforço alimentar – 01 Suco de frutas - 01 bolo ou bolacha - 1 barra de cereal. Distribuição durante todo o período do Projeto aos alunos nas aulas de Totalizando 335 kits lanches por semana x 4 semanas = 1.340 kits por mês x 4 meses 4.480kits , períodos estes que concentram maior número de crianças e jovens carentes que vivem em situação de vulnerabilidade e risco, sendo este às vezes a única refeição do dia podendo se alimentar antes da aula e ao término também, chegando na quantidade informada. 5360 x 9,50 = R$ 50.920,00	Unidade	9,50	5360	50.920,00	1º Mês
Aquisição de Material Grafico	**Faixa PVC -** 07 Faixas 440 gramas, com dobras, soldas e ilhós nas extremidades com impressão da arte de divulgação do Projeto. Será fixada na dependência do equipamento esportivo, medindo 2,00 m X 1,00 m R$ 3042,00 Este material é necessário para identificação e divulgação do projeto, visto que o complexo esportivo é muito grande e oferece outras atividades esportivas no mesmo horário. **(todos os polos)**	Unidade	3.042,00	1	3.042,00	1º Mês
Prestação de Serviços Pessoa Juridica	Gerente - 1 - Coordenador geral do Projeto que será responsável pelo gerenciamento de todas as atividades do projeto das ordens técnicas e Administrativas pelo período de 4 meses de execução do projeto - Valor Mensal R$ 4.500,00 - Valor Total R$ 18.000,00 segunda a sexta feira das 9 as 17 hrs, podendo troca dias da semana, por sabado, pois o projeto funciona aos sabados tambem conforme cronograma 7 do plano de trabalho / plano esse que é renovacao e ja foi aprovado;	Mensal	4.500,00	4	18.000,00	1 Mês
Prestação de Serviços Pessoa Juridica	**Auxiliar Administrativo -** 1 - Pessoa Responsável pelo suporte administrativo do projeto , tal como zelar pelas fichas dos alunos e acompanhar a entrada, saída dos mesmos, orientando e promovendo o controle de acesso ao local, além de prestar toda orientação aos participantes do projeto - Valor Mensal de R$ 2.000,00 x 4 = R$ 8.000,00**segunda a sexta feira das 9 as 17 hrs, podendo troca dias da semana, por sabado, pois o projeto funciona aos sabados tambem/ conforme cronograma 7 do plano de trabalho / plano esse que é renovacao e ja foi aprovado;**	Mensal	2.000,00	4	8.000,00	1º Mês
Prestação de Serviços Pessoa Juridica	**Oficina de Jiu Jitsu -** Professor Professor de Jiu Jitsu - 6 Professor de Jiu Jitsu é aquele atleta que dá aula, Sempre dedicado o professor deve estar atento a repassar corretamente as informações aos seus alunos, valorizando tanto a sua dedicação como também incentivando aos menos graduados a se dedicarem em conhecer a história do Jiu Jitsu como também suas regras. O segmento das regras para se tornar professor de Jiu Jitsu é muito importante para que não haja equívocos por parte de alunos e professores, Ser chamado de professor é uma responsabilidade muito grande e muitos se espelham na figura que passa a transmitir seus conhecimentos, mais do que toda técnica o professor deve ser uma pessoa que conduza seus alunos a ao entendimento da arte suave, como uma filosofia de vida em que se aprende muitas coisas que além dos treinos do tatame, trata se de um novo conceito de autoconhecimento, desenvolvimento físico e mental - R$ 4.500,00 x 6 = R$ 27.000,00 x 4 Meses R$108.000,00 **(Professores atenderao os 7 polos) conforme cronograma 7 do plano de trabalho / plano esse que é renovacao e ja foi aprovado;**	Mensal	27.000,00	4	108.000,00	1º Mês
Prestação de Serviços Pessoa Juridica	**Oficina de Jiu Jitsu - A**uxiliar de Professor - 14 Auxiliar técnico que tem a função do auxiliar técnico sempre foi marcada pela estigmatização Quixoteana na qual, o auxiliar possuía uma relação estritamente pautada na confidência e fidelidade com o treinador e instrutores de Jiu Jitsu são pessoas dedicadas a modalidade que tem o intuito de transmitir seus conhecimentos aos menos graduados no tatame. Devem ter seu mérito reconhecido, pois sabemos que em muitas regiões e dentro e fora do Brasil nem sempre haverá um faixa preta para dar aula. R$ 2.200,00 x 14 = R$ 30.800,00 x 4 Meses R$ 123.200,00 **(irão auxiliar os Professores atenderam os sendo 2 auxiliar por polo sendo 7 polos)** conforme cronograma 7 do plano de trabalho / plano esse que é renovacao e ja foi aprovado;	Mensal	30.800,00	4	123.200,00	1º Mês
Prestação de Serviços Pessoa Juridica	**Auxiliar de Marketing -** Profissional contratado responsável em abastecer as mídias sociais do projeto enviar fotos para o site e instagram profissional será contratado através da empresa prestará serviço antes mesmo do projeto iniciar assim que foi publicado no diário oficial, ira ajudar na divulgação do projeto polos e nome da Federação e SEME - R$ 4.200,00 x 4 = R$ 16.800,00 **sera pargo por mes, pois sera um profissional que ira trabalhar no projetom fazendo todas as informações acima contido** - **sim justifica pois estamos contratando uma empresa tercerizada, e nao um profissional registrado na entidade para prestar o serviço, esse mesmo plano ja foi aprovado e é uma replica, nao justifica qualquer tipo de alteração uma vez que o mesmo ja foi aprovado. Processo Administrativo nº: 6019.2023/0000529-5**	Mensal	4.200,00	4	16.800,00	4 Meses

Prestação Serviços de Ambulancia	**Ambulância -** 1 Ambulância com 1 enfermeiro e 1 Motorista para prestar assistência ao paciente e/ou usuário, realizar consultas e procedimentos de maior complexidade e prescrevendo ações; implementar ações para a promoção da saúde junto à comunidade, acompanhamento clínico e físico das crianças, para verificação de Medidas, peso, aferição de pressão e sinais vitais, se faz necessários 1 vez ao mês, em cada polo do projeto para atendimento de cada criança - Valor Unitário R$ 2.400,00 **- 7 Polo x 4 vezes (4 Meses) = 28 vezes que será prestado o serviço sendo 1 vez ao mês em cada polo, com registro de cada aluno 28x R$ 2.400,00 - R$ 67.200,00**	Unidade	2.400,00	28	67.200,00	4 Meses
Locação de Materiais Esportivos	**TATAME -** Locação de 40 placas de Tatame para montagem de área (6 metros x 6 metros). E.V.A Película sinicolizada texturizado impermeável, cada placa medindo 1000mm x 1000mm x 30mm, na cor vermelho e azul - Dupla Face. (valor para locação pelo período de 1 mês). R$ 1.532,20 mensais (Valor com desconto para projeto social, será utilizado no polo mais carente) valor pelos 4 meses R$ 6.128,80 **(Polo 4 - Jardim São Carlos)**	Mensal	1.532,20	4	6.128,80	1º Mês
Locação de Materiais Esportivos	**TATAME -** Locacao de 60 placas de Tatame para montagem de área (6 metros x 6 metros). E.V.A Película sinicolizada texturizado impermeável, cada placa medindo 1000mm x 1000mm x 30mm, na cor vermelho e azul - Dupla Face. (valor para locação pelo período de 1 mês). R$ 2.264,80 mensais (Valor com desconto para projeto social, sera utilizado no polo mais carente) valor pelos 4 meses R$ 9.059,20 **(Polo 6 - Guaianases) IDEM AO ITEM ACIMA**	Unidade	2.264,80	4	9.059,20	1º Mês
Prestação de Serviços Pessoa Juridica	**Contabilidade - Serviços Contábeis, Responsável por toda a documentação e acompanhamento do processo de parceria na finalização e ajuda com fornecedores para emissão de notas corretas e verificação de prestação de contas - Valor Unitário R$ 2.500,00**	Mensal	2.500,00	4	10.000,00	1º Mês
Prestação de Serviços Pessoa Juridica	**Editor de Fotos** - Contratação de 1 Editor os serviços incluem pós-edição das imagens tiradas durantes os 4 meses de projetos e entrega de dvd editado com as fotos contendo as melhores imagens com o Logo da SEME Valor unitário do item R$ 3.200,00 Mensal x 4 Meses = R$ 12.800,00.	Mensal	3.200,00	4	12.800,00	1º Mês
Prestação de Serviços Foto e Filmagem	**Fotógrafo** - Cobertura fotográfica de 1 fotógrafo, a presença de um bom fotógrafo é fundamental para garantir boas imagens e faze com que projeto fique eternizado nas histórias da entidade e da seme, Esses marcos são importante para atestar a trajetória da marca e todo o seu desenvolvimento, (Na tentativa de cortar custos apostam na facilidade que as pessoas têm em registro com seu próprio celular, porém a fotografia de um profissional trabalha com técnicas e equipamentos capazes de trazer um resultado superior e transmitir fielmente toda a importância do projeto social). - Diária R$ 550,00 x 67 Dias R$ - 36.850,00 Sendo 15 aulas por semana x 4 Semana = 60 aulas por mês x 240 **AULAS AO LONGO DOS 4 MESES DE PROJETO SERÁ PAGO NESTE ITEM O TOTAL DE 67 DIÁRIAS X R$ 550,00 = R$ 36.850,00 - DIFERENÇA DE 173 DIÁRIAS SERÁ PAGO DE FORMA DE CONTRAPARTIDA PELA ENTIDADE PARA ATENDER TODOS OS POLOS**	Diaria	550,00	67	36.850,00	1º Mês
Total do Projeto						**470.000,00**

8.2. PROPONENTE: *Apenas se houver;*

Natureza de Despesa	Descrição Detalhada	U. Medida	V. Unitario	Quant.	V. Total	Cron. De Aquisição
Aquisição de Uniformes	**KIMONO -** 30 - Kimonos para Artes Marciais, investe kimono foi especialmente concebido para a prática de Jiu-jitsu brasileiro O casaco é feito num tecido específico de 350 g/m² para Jiu-jitsu brasileiro. É o kimono ideal para a prática de Jiu-jitsu brasileiro, graças ao seu corte próprio e à presença de reforços com costuras duplas ao nível dos joelhos, ombros e axilas. As peças principais do kimono foram cosidas com costura tripla. A gola é confeccionada com espuma EVA. As calças são dotadas de um elástico, ideal para vestir uma criança, O material do kimono é uma mistura de algodão (60%) e poliéster (40%), tornando-o confortável, leve e resistente. Além disso, a mistura de algodão/poliéster garante um encolhimento mínimo nas lavagens frequentes, bem como uma secagem mais rápida do que os modelos 100% algodão. Por último, reduz o consumo de algodão, um material que requer um grande consumo de água durante a sua produção. A mistura de algodão/poliéster é, assim, uma escolha técnica e ecológica, nos tamanhos M1 : até 1,25 m e 30 kg - M2 : até 1,35 m e 35 kg - M3 : até 1,45 m e 40 kg - M4 : até 1m50 e 45 kg, O kimono deve ser arejado após cada utilização e lavado com frequência. O kimono deve ficar guardado num local seco e arejado após cada utilização. As primeiras lavagens devem ser feitas a frio. Em seguida, não ultrapasse os 30 ºC de temperatura de água.Se o kimono for um pouco grande demais, é possível ajustá-lo lavando-o a 40 °C, o que causará um ligeiro encolhimento.(esse item será Feito Doação para as crianças do projeto) - 30 x R$ 300,00 = R$ 9.000,00 **APENAS PARA ATENDER O POLO 7**	Unidade	300,00	30	9.000,00	1º Mês

Prestação de Serviços Foto e Filmagem	**Fotógrafo -** Cobertura fotográfica de 1 fotógrafo, a presença de um bom fotógrafo é fundamental para garantir boas imagens e faze com que projeto fique eternizado nas histórias da entidade e da seme, Esses marcos são importante para atestar a trajetória da marca e todo o seu desenvolvimento, (Na tentativa de cortar custos apostam na facilidade que as pessoas têm em registro com seu próprio celular, porém a fotografia de um profissional trabalha com técnicas e equipamentos capazes de trazer um resultado superior e transmitir fielmente toda a importância do projeto social). - Diária R$ 550,00 x 173 Dias R$ - 95.150,00 Sendo 15 aulas por semana x 4 Semana = 60 aulas por mês **TOTAL DE 240 AULAS AO LONGO DOS 4 MESES DE PROJETO SERÁ PAGO NESTE ITEM O TOTAL DE 180 DIÁRIAS X R$ 550,00 = R$ 99.000,00 - DIFERENÇA DE 67 DIÁRIAS SERÁ PAGO NO PLANO DE TRABALHO COM AJUDA DA SEME**	Diaria	550,00	173	95.150,00	1º Mês
Escolher Ação		Escolher Unidade			-	Escolher Mês
Total						**104.150,00**

8.3. PATROCINADOR: *Apenas se houver;*

Natureza de Despesa	Descrição Detalhada	U. Medida	V. Unitario	Quant.	V. Total	Cron. De Aquisição
Escolher Ação		Escolher Unidade			-	Escolher Mês
Escolher Ação		Escolher Unidade			-	Escolher Mês
Escolher Ação		Escolher Unidade			-	Escolher Mês
Total						**-**

9 - PLANO DE APLICAÇÃO: *A planilha abaixo contém fórmulas, sendo assim não deverá ser preenchida;*

Descrição das Ações Natureza da Despesa	Concedente SEME	Proponente Contrapartida	Patrocinador Terceiros	Total
Aquisição Alimentação e Hidratação	50.920,00	-	-	50.920,00
Aquisição de Bens Remanecentes (Permanente)	-	-	-	-
Aquisição de Material de Premiação	-	-	-	-
Aquisição de Material Esportivo	-	-	-	-
Aquisição de Material Grafico	3.042,00	-	-	3.042,00
Aquisição de Uniformes	-	9.000,00	-	9.000,00
Aquisição Material Divulgação	-	-	-	-
Aquisição de Material de Higienização e Prevenção	-	-	-	-
Despesas Administrativas	-	-	-	-
Despesas Encargos Trabalhistas	-	-	-	-
Locação de Material de Higienização e Prevenção	-	-	-	-
Locação de Equipamentos Diversos	-	-	-	-
Locação de Espaço	-	-	-	-
Locação de Iluminação	-	-	-	-
Locação de Materiais Diversos	-	-	-	-
Locação de Materiais Esportivos	15.188,00	-	-	15.188,00
Locação de Estrutura do Evento	-	-	-	-
Locação de Sonorização	-	-	-	-
Prestação de Serviços Foto e Filmagem	36.850,00	95.150,00	-	132.000,00
Prestação de Serviços Pessoa Juridica	296.800,00	-	-	296.800,00
Prestação de Serviços RH	-	-	-	-
Prestação de Serviços Transporte	-	-	-	-
Prestação Serviços de Ambulancia	67.200,00	-	-	67.200,00
Total	**470.000,00**	**104.150,00**	**-**	**574.150,00**

10 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO CONCEDENTE: *(SEME) Periodo de desembolso do recurso; (Obrigatório o* ***preenchimento*** *de todos os campos em branco)*

10.1. CONCEDENTE

Descrição das Ações	1º Parcela - Trimestral	2º Parcela - Trimestral	3º Parcela - Trimestral	4º Parcela - Trimestral
Aquisição Alimentação e Hidratação	50.920,00			
Aquisição de Bens Remanecentes (Permanente)				
Aquisição de Material de Premiação				
Aquisição de Material Esportivo				
Aquisição de Material Grafico	3.042,00			
Aquisição de Uniformes	-			
Aquisição Material Divulgação				
Aquisição de Material de Higienização e Prevenção				
Despesas Administrativas				
Despesas Encargos Trabalhistas				
Locação de Material de Higienização e Prevenção				
Locação de Equipamentos Diversos				
Locação de Espaço				
Locação de Iluminação				
Locação de Materiais Diversos				
Locação de Materiais Esportivos	15.188,00			
Locação de Estrutura do Evento				
Locação de Sonorização				
Prestação de Serviços Foto e Filmagem	36.850,00			

Prestação de Serviços Pessoa Juridica	296.800,00			
Prestação de Serviços RH				
Prestação de Serviços Transporte				
Prestação Serviços de Ambulancia	67.200,00			
Total	**470.000,00**	**-**	**-**	**-**

10.2. PROPONENTE: *Apenas se houver;*

Descrição das Ações	1º Parcela - Trimestral	2º Parcela - Trimestral	3º Parcela - Trimestral	4º Parcela - Trimestral
Locação de Materiais Esportivos	9.000,00			
Locação de Materiais Esportivos	95.150,00			
Escolher Ação				
Total	**104.150,00**	**-**	**-**	**-**

10.3. PATROCINADOR: *Apenas se houver;*

Descrição das Ações	1º Parcela - Trimestral	2º Parcela - Trimestral	3º Parcela - Trimestral	4º Parcela - Trimestral
Escolher Ação				
Escolher Ação				
Escolher Ação				
Total	**-**	**-**	**-**	**-**

12 - GRADE COMPARATIVA DE PREÇOS: *A descrição dos itens deverão ser igual os do Cronograma de Execução Financeira;* *(Obrigatório o **preenchimento** de todos os campos em branco)*

Natureza de Despesa	Descrição Detalhada	CNPJ	Nome da Empresa	Valor Unit.	Quant.	Total
Aquisição Alimentação e Hidratação	Kit Lanche - Kit Lanche composto de 5 itens para participantes do Projeto - reforço alimentar – 01 Suco de frutas - 01 bolo ou bolacha - 1 barra de cereal. Distribuição durante todo o período do Projeto aos alunos nas aulas de Totalizando 335 kits lanches por semana x 4 semanas = 1.340 kits por mês x 4 meses 4.480kits , períodos estes que concentram maior número de crianças e jovens carentes que vivem em situação de vulnerabilidade e risco, sendo este às vezes a única refeição do dia podendo se alimentar antes da aula e ao término também, chegando na quantidade informada. 5360 x 9,50 = R$ 50.920,00	40.408.102/0001-65	PADARIA RESTAURANTE DA GATA	9,50	5360	50.920,00
		28.539.806/0001-71	CTS Kits Lanche	10,20	5360	54.672,00
		44.205.595/0001-97	CB Alimentação	11,00	5360	58.960,00
Prestação de Serviços Pessoa Juridica	Faixa PVC - 07 Faixas 440 gramas, com dobras, soldas e ilhós nas extremidades com impressão da arte de divulgação do Projeto. Será fixada na dependência do equipamento esportivo, medindo 2,00 m X 1,00 m R$ 3042,00 Este material é necessário para identificação e divulgação do projeto, visto que o complexo esportivo é muito grande e oferece outras atividades esportivas no mesmo horário. (todos os polos)	48.255.094/0001-76	Shalom Eventos	3.042,00	1	3.042,00
		33.047.815/0001-85	A M Construtora Locacao de Equipamentos e Eventos Ltda	3.500,00	1	3.500,00
		50.866.815/0001-26	Gabii Eventos Ltda	3.750,00	1	3.750,00
Prestação de Serviços Pessoa Juridica	Gerente - 1 - Coordenador geral do Projeto que será responsável pelo gerenciamento de todas as atividades do projeto das ordens técnicas e Administrativas pelo período de 4 meses de execução do projeto - Valor Mensal R$ 4.500,00 - Valor Total R$ 18.000,00 segunda a sexta feira das 9 as 17 hrs, podendo troca dias da semana, por sabado, pois o projeto funciona aos sabados tambem conforme cronograma 7 do plano de trabalho / plano esse que é renovacao e ja foi aprovado;	50.866.815/0001-26	Gabii Eventos Ltda	4.500,00	4	18.000,00
		37.816.262/0001-39	**C A Agenciamento e Esportes**	5.150,00	4	20.600,00
		24.124.775/0001-37	**CJ CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA**	6.300,00	4	25.200,00
Prestação de Serviços Pessoa Juridica	Auxiliar Administrativo - 1 - Pessoa Responsavel pelo suporte administrativo do projeto , tal como zelar pelas fichas dos alunos e acompanhar a entrada, saída dos mesmos, orientando e promovendo o controle de acesso ao local, além de prestar toda orientação aos participantes do projeto - Valor Mensal de R$ 2.000,00 x 4 = R$ 8.000,00segunda a sexta feira das 9 as 17 hrs, podendo troca dias da semana, por sabado, pois o projeto funciona aos sabados tambem/ conforme cronograma 7 do plano de trabalho / plano esse que é renovacao e ja foi aprovado;	48.255.094/0001-76	Shalom Eventos	2.000,00	4	8.000,00
		33.047.815/0001-85	A M Construtora Locacao de Equipamentos e Eventos Ltda	2.850,00	4	11.400,00
		50.866.815/0001-26	Gabii Eventos Ltda	3.100,00	4	12.400,00
Aquisição de Uniformes	Oficina de Jiu Jitsu - Professor Professor de Jiu Jitsu - 6 Professor de Jiu Jitsu é aquele atleta que dá aula, Sempre dedicado o professor deve estar atento a repassar corretamente as informações aos seus alunos, valorizando tanto a sua dedicação como também incentivando aos menos graduados a se dedicarem em conhecer a história do Jiu Jitsu como também suas regras. O segmento das regras para se tornar professor de Jiu Jitsu é muito importante para que não haja equívocos por parte de alunos e professores, Ser chamado de professor é uma responsabilidade muito grande e muitos se espelham na figura que passa a transmitir seus conhecimentos, mais do que toda técnica o professor deve ser uma pessoa que conduza seus alunos a ao entendimento da arte suave, como uma filosofia de vida em que se aprende muitas coisas que além dos treinos do tatame, trata se de um novo conceito de autoconhecimento, desenvolvimento físico e mental - R$ 4.500,00 x 6 = R$ 27.000,00 x 4 Meses R$108.000,00 (Professores atenderao os 7 polos) conforme cronograma 7 do plano de trabalho / plano esse que é renovacao e ja foi	50.866.815/0001-26	Gabii Eventos Ltda	27.000,00	4	108.000,00
		37.816.262/0001-39	**C A Agenciamento e Esportes**	32.000,00	4	128.000,00
		24.124.775/0001-37	**CJ CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA**	33.000,00	4	132.000,00
Prestação de Serviços Foto e Filmagem	Oficina de Jiu Jitsu - Auxiliar de Professor - 14 Auxiliar técnico que tem a função do auxiliar técnico sempre foi marcada pela estigmatização Quixoteana na qual, o auxiliar possuía uma relação estritamente pautada na confidência e fidelidade com o treinador e instrutores de Jiu Jitsu são pessoas dedicadas a modalidade que tem o intuito de transmitir seus conhecimentos aos menos graduados no tatame. Devem ter seu mérito reconhecido, pois sabemos que em muitas regiões e dentro e fora do Brasil nem sempre haverá um faixa preta para dar aula. R$ 2.200,00	50.866.815/0001-26	Gabii Eventos Ltda	30.800,00	4	123.200,00
		37.816.262/0001-39	**C A Agenciamento e Esportes**	32.000,00	4	128.000,00

	x 14 = R$ 30.800,00 x 4 Meses R$ 123.200,00 (irão auxiliar os Professores atenderam os sendo 2 auxiliar por polo sendo 7 polos) conforme cronograma 7 do plano de trabalho / plano esse que é renovacao e ja foi aprovado;	**24.124.775/0001-37**	**CJ CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA**	33.000,00	4	132.000,00
Prestação de Serviços Pessoa Juridica	Auxiliar de Marketing - Profissional contratado responsável em abastecer as mídias sociais do projeto enviar fotos para o site e instagram profissional será contratado através da empresa prestará serviço antes mesmo do projeto iniciar assim que foi publicado no diário oficial, ira ajudar na divulgação do projeto polos e nome da Federação e SEME - R$ 4.200,00 x 4 = R$ 16.800,00 sera pargo por mes, pois sera um profissional que ira trabalhar no projetom fazendo todas as informações acima contido - sim justifica pois estamos contratando uma empresa tercerizada, e nao um profissional registrado na entidade para prestar o serviço, esse mesmo plano ja foi aprovado e é uma replica, nao justifica qualquer tipo de alteração uma vez que o mesmo ja foi aprovado. Processo Administrativo nº: 6019.2023/0000529-5	50.866.815/0001-26	Gabii Eventos Ltda	4.200,00	4	16.800,00
		37.816.262/0001-39	**C A Agenciamento e Esportes**	5.650,00	4	22.600,00
		24.124.775/0001-37	**CJ CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA**	5.555,00	4	22.220,00
Prestação Serviços de Ambulancia	Ambulancia - 1 Ambulancia com 1 enfermeiro e 1 Motorista para prestar assistência ao paciente e/ou usuário, realizar consultas e procedimentos de maior complexidade e prescrevendo ações; implementar ações para a promoção da saúde junto à comunidade, acompanhamento clínico e físico das crianças, para verificação de Medidas, peso, aferição de pressão e sinais vitais, se faz necessários 1 vez ao mês, em cada polo do projeto para atendimento de cada criança - Valor Unitário R$ 2.400,00 - 7 Polo x 4 vezes (4 Meses) = 28 vezes que será prestado o serviço sendo 1 vez ao mês em cada polo, com registro de cada	47.168.004/0001-47	Total Resgates	2.400,00	28	67.200,00
		38.146.888/0001-48	CS Remocoes - FALTANDO O ORÇAMENTO	2.500,00	28	70.000,00
		41.793.771/0001-60	Jrc Ambulancia	2.750,00	28	77.000,00
Locação de Materiais Esportivos	TATAME - Locação de 40 placas de Tatame para montagem de área (6 metros x 6 metros). E.V.A Película sinicolizada texturizado impermeável, cada placa medindo 1000mm x 1000mm x 30mm, na cor vermelho e azul - Dupla Face. (valor para locação pelo período de 1 mês). R$ 1.532,20 mensais (Valor com desconto para projeto social, será utilizado no polo mais carente) valor pelos 4 meses R$ 6.128,80 (Polo 4 - Jardim São Carlos)	48.255.094/0001-76	Shalom Eventos	1.532,30	4	6.128,80
		33.047.815/0001-85	A M Construtora Locacao de Equipamentos e Eventos Ltda	1.850,00	4	7.400,00
		50.866.815/0001-26	Gabii Eventos Ltda	2.100,00	4	8.400,00
Locação de Materiais Esportivos	TATAME - Locação de 60 placas de Tatame para montagem de área (6 metros x 6 metros). E.V.A Película sinicolizada texturizado impermeável, cada placa medindo 1000mm x 1000mm x 30mm, na cor vermelho e azul - Dupla Face. (valor para locação pelo período de 1 mês). R$ 2.264,80 mensais (Valor com desconto para projeto social, sera utilizado no polo mais carente) valor pelos 4 meses R$ 9.059,20 (Polo 6 - Guaianases) IDEM AO ITEM ACIMA	48.255.094/0001-76	Shalom Eventos	2.234,80	4	9.059,20
		33.047.815/0001-85	A M Construtora Locacao de Equipamentos e Eventos Ltda	2.980,00	4	11.920,00
		50.866.815/0001-26	Gabii Eventos Ltda	3.100,00	4	12.400,00
Escolher Ação	Contabilidade - Serviços Contábeis, Responsável por toda a documentação e acompanhamento do processo de parceria na finalização e ajuda com fornecedores para emissão de notas corretas e verificação de prestação de contas - Valor Unitário R$ 2.500,00	46.074.955/0001-94	D & D Seriçoes Administrativos	2.500,00	4	10.000,00
		49.013.800/0001-36	N D G Contabilidade	2.750,00	4	11.000,00
		14.574.613/0001-47	ECA Assessoria	2.850,00	4	11.400,00
Escolher Ação	Editor de Fotos - Contratação de 1 Editor os serviços incluem pós-edição das imagens tiradas durantes os 4 meses de projetos e entrega de dvd editado com as fotos contendo as melhores imagens com o Logo da SEME Valor unitário do item R$ 3.200,00 Mensal x 4 Meses = R$ 12.800,00.	48.255.094/0001-76	Shalom Eventos	3.200,00	4	12.800,00
		33.047.815/0001-85	A M Construtora Locacao de Equipamentos e Eventos Ltda	3.850,00	4	15.400,00
		50.866.815/0001-26	Gabii Eventos Ltda	4.150,00	4	16.600,00
Escolher Ação	Fotógrafo - Cobertura fotográfica de 1 fotógrafo, a presença de um bom fotógrafo é fundamental para garantir boas imagens e faze com que projeto fique eternizado nas histórias da entidade e da seme, Esses marcos são importante para atestar a trajetória da marca e todo o seu desenvolvimento, (Na tentativa de cortar custos apostam na facilidade que as pessoas têm em registro com seu próprio celular, porém a fotografia de um profissional trabalha com técnicas e equipamentos capazes de trazer um resultado superior e transmitir fielmente toda a importância do projeto social). - Diária R$ 550,00 x 67 Dias R$ - 36.850,00 Sendo 15 aulas por semana x 4 Semana = 60 aulas por mês x 240 AULAS AO LONGO DOS 4 MESES DE PROJETO SERÁ PAGO NESTE ITEM O TOTAL DE 67 DIÁRIAS X R$ 550,00 = R$ 36.850,00 - DIFERENÇA DE 173 DIÁRIAS SERÁ PAGO DE FORMA DE CONTRAPARTIDA PELA ENTIDADE PARA ATENDER TODOS OS POLOS	48.255.094/0001-76	Shalom Eventos	550,00	67	36.850,00
		33.047.815/0001-85	A M Construtora Locacao de Equipamentos e Eventos Ltda	750,00	67	50.250,00
		50.866.815/0001-26	Gabii Eventos Ltda	850,00	67	56.950,00
Total de Empresas Vencedoras						**470.000,00**