PREFEITURA DA CIDADE DE

SAO PAULO 3

e v ia Ao

Sao Paulo, 27 de junho de 2016.

ASSUNTO: Secretaria Municipal de Coordenagdo das Subprefeituras - SMSP.
Controladoria Geral do Municipio — CGM. Solicitacdo de Auditoria Final — SA
Final OS n° 04/2016.

A Controladoria Geral do Municipio
Sr Chefe de Gabinete,

Em atengdo ao relatério de auditoria em questdo, reiteramos as informagoes
prestadas no curso da auditoria.

Vimos complementar as informagdes relativas a execugao e ao encerramento dos
contratos relativos aos servigos de engenharia para a implantagdo da ciclovia Faria
Lima.

Apos o processo de saneamento que se iniciou em agosto de 2015 com a troca
da fiscalizagdo e teve sua conclusdo com o relatorio decorrente da apuragédo da
comissdo instituida pela Portaria 55/2015, foram feitas diversas adequacgdes para a
conclusdo dos servicos, suspendendo-se os pagamentos em dezembro de 2015, com a
execugdo de com aproximadamente 13.419km, concluindo-se o total dos trechos
propostos no curso de 2016, com aproximadamente 4.581Km.

As medidas adotadas ensejaram o replanilhamento dos 6 contratos, com
supressdo de 50,45% do valor total, proposto inicialmente no montante de
R$ 54.782.813,02, totalizando um custo final de R$ 27.640.718,55.

No que diz respeito as medidas de saneamento do contrato, cumpre esclarecer
que foram feitas readequagdes descritas nos itens a seqguir:

I Na concepgao do projeto original da ciclovia estava previsto um modelo de adequagao
do canteiro central, onde ocorreria um volume grande de movimentacao de terra para
receber a implantagdo da mesma.
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a). Apos iniciar as obras, com o desenvolvimento dos trabalhos pode ser constatado que
ndo haveria necessidade de grandes interven¢des, reduzindo o montante inicial dos
itens referentes a movimentagdo de terra. Esse montante corresponde a 15 itens da
planilha de orgamento.

N2 DE N2DO PREGO
NATUREZA DOS TRABALHOS UN
ORDEM PREGCO UNITARIO
] ] APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA 3.30
SIMPLES REGULARIZAGAO M2 '
ESCAVAGAO MANUAL PARA FUNDAGOES E
2 3 VALAS COM PROFUNDIDADE MEDIA MENOR OU 39,51
IGUAL A 1,50M M2
ESCAVAGAO MECANICA PARA FUNDAGOES E
3 6 VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 8,89
A 4,0M M?
REENCHIMENTO DE VALA COM
4 10 COMPACTACAO, SEM FORNECIMENTO DE 8,05
TERRA M?
5 1 ESCAVAGAO MECANICA, CARGA E REMOGAO 1213
DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1,0KM M -
s 12 CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A 782
DISTANCIA MEDIA DE 1,0KM M? -
FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO _
; 13 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE ATE A 1443
DISTANCIA MEDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ’
ATERRO COMPACTADO VE
5 14 COMPACTACAO DE TERRA, MEDIDA NO 414
ATERRO V& :
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO,
9 15 INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATE 30CM DE 0,73
PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE M2
10 17 REMOGAO DE TERRA ALEM DO PRIMEIRO KM M3xKM 1,31
11 18 ROYALTIES PARA BOTA-FORA ™ 16,07
ABERTURA DE CAIXA ATE 40CM, INCLUI
14 27 ESCAVAGAO, COMPACTAGAO, TRANSPORTE E 14,33
PREPARO DO SUB-LEITO M2
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19 61 BASE DE BICA CORRIDA M2 132,91
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE LONA
30 PECO03 PLASTICA PARA DRENAGEM DO PAVIMENTO 17,20
DE CONCRETO M2
39 PEC13 TERRA PREPARADA PARA PLANTIO M3 139,19

b). A lona do orgamento inicial foi substituida por uma lona de 150 micra utilizada
frequentemente em obras.

N2 DE N? DO PRECO
NATUREZA DOS TRABALHOS UN
ORDEM PRECO UNITARIO
ITEM DA LONA INICIAL
61 PECO03 FORNECIMENTO E COLOCAGAOQ DE LONA
PLASTICA PARA DRENAGEM DO PAVIMENTO 17,20
DE CONCRETO M2
ITEM DA LONA ADOTADA
57 PEC19 LONA PLASTICA M2 4,26

¢). Os dutos implantados para as futuras instalagdes de iluminagdo conforme indicagao
do projeto sdo dutos especificos para instalagOes elétricas.

52

PEC14

FORNECIMENTO E COLOCAGAQ DE TL!BO
PEAD CORRUGADO ESPIRALADO FLEXIVEL DE
@ 100 mm

40,81
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d). Concluidos os trabalhos a comissao apontou a necessidade de outros itens:
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Il - Como decorréncia dos trabalhos da comissdo, avaliou-se que os itens relativos a
sinalizagdo deveriam ser submetidos a analise sobre os valores estimados e se
atenderiam aos objetivos da ata contratada, diante disto, foram suprimidos os itens a

seguir, constituindo-se em objeto de Ata propria de sinalizagao:

N2 DE ORDEM PN:E[();CCJ) NATUREZA DOS TRABALHOS UN
LI%VANTAMENTO E'AVALIACKO DOS ELEMENTOS
26 138 TECNICOS NECESSARIOS A EXECUGAO DOS M2
SERVICOS
27 139 RELATORIO TECNICO E "AS BUILT" M2
conTRaTO umorpo | Pl
REALIZADO
CONTRATO 05/SMSP/COGEL/2014 6.048.529,82 1.728.337,24
CONTRATO 08/SMSP/COGEL/2014 15.777.759,48 1.094.755,00
CONTRATO 10/SMSP/COGEL/2014 | 8.569.508,47 458.145,72
CONTRATQ 09/SMSP/COGEL/2014 5.770.110,93 247.455,24
CONTRATO 06/SMSP/COGEL/2014 | 8.202.617,93 329.518,02
CONTRATO 07/SMSP/COGEL/2014 10.414.286,39 391.556,00
TOTAL 54.782.813,02 | 4.249.771,22
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Ne DO PRECO
PRECO NATUREZA DOS TRABALHOS UNITARIO
UN
PEC20 APLICACAO DE TINTA TERMOPLASTICA HOT M2 45,73
SPRAY
APLICAGAO DE TINTA TERMOPLASTICA POR ,
PEC21 | L 1eUskO M 67,28
APLICACAO DE TINTA TERMOPLASTICA POR R
PEC22 EXTRUSAO LEGENDAS M 74,62
APLICACAO DE TINTA ACRILICA MANUAL ,
PEC23 | yERMELHA COM GRANALHAS M 28,37
APLICACAO DE TINTA ACRILICA MECANICA R
PEC24 |\ iRELA M 26,42
APLICACAO DE TINTA ACRILICA MECANICA ,
PEC25 BRANCA FX M 26,09
APLICACAO DE TINTA ACRILICA MECANICA R
PEC26 | oonnNCA SLG M 29,42
MICROFRESAGEM DE SINALIZAGAO ,
PEC27 MECANIZADA M 54,77
PEC28 PLACA EM ACO 18 GALVANIZADO GT+GT UN 810,11
POSTE TUBULAR PP 2 1/2"x2,65mmx3,60m
PEC29 | GALVANIZADO A FOGO UN 246,17
APLICACAO COM FORNECIMENTO DE
MATERIAL PLASTICO A FRIO EXTRUDADO A R
PEC30 | gAsE DE RESINAS METACRILICAS REATIVAS M 227,64
PARA FAIXAS - ABNT 15870
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PEC31 FAIXA REFLETIVA BRANCA DE 0,10 M UNID 159,72
PEC32 FAIXA REFLETIVA AMARELA DE 0,10 M UNID 159,72
PEC33 PICTORAMA DE BICICLETA DE 1,45 x 1,00 M UNID 221,94
SETA RETA CICLOVIA DE 1,50 x 0,40 x 3,60 M
PEC34 BRANCA (0,60 M2/PC) UN 177,32
PEC35 POSTE CONJUNTO P57 UN 1.579,97
PEC36 | TACHAS REFLETIVAS MONODIRECIONAL TIPO UN 28,35
PEC37 TACHAS REFLETIVAS BIDIRECIONAL TIPO 1 UN 32,63
TACHAO MONODIRECIONAL REFLETIVO
PEC38 AMARELO OU BRANCO UN 39,81
PEC39 TACHAO BIDIRECIONAL REFLETIVO AMARELO UN 41,85
BALIZADOR DE SOLO CILINDRICO PRETO COM
ey REFLETIVOS AMARELOS UN 302,33
TINTA ACRILICA EZ PLAST, A BASE DE
SOLVENTE, COM ADICAQ DE MATERIAL )
PEC41 ANTIDERRAPANTE E TEXTURA DE 200 M 103,77
MICRONS COM ABRASAO ACIMA DE 350LTS
SINALIZACAO VIARIA DISPOSITIVO DE
PEC42 PROTEGAO GRADIL 700MM UN 520,94
SINALIZACAO VIARIA DISPOSITIVO DE
PECA43 PROTECAQ GRADIL 1650MM UN 633,11
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ESTORNO DA
SINALIZAGAO
VALOR DO 2
CONTRATO CONTRATO | NAO MEDIDA
NOS
CONTRATOS
CONTRATO 05/SMSP/COGEL/2014 6.048.529,82 | 248.572,66
CONTRATO 08/SMSP/COGEL/2014 | 15.777.759,48 | 752.981,96
CONTRATO 10/SMSP/COGEL/2014 8.569.508,47 | 823.137,34
CONTRATO 09/SMSP/COGEL/2014 5.770.110,93 | 903.531,45
CONTRATO 06/SMSP/COGEL/2014 8.202.617,93 | 1.547.131,79
CONTRATO 07/SMSP/COGEL/2014 | 10.414.286,39 | 2.396.240,88
TOTAL 54.782.813,02 | 6.671.596,09
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No que diz respeito aos valores gerais do contrato sem a
readequacio das planilhas apds todas as supressoes de itens, até dezembro de
2015 foi pago o valor total de RS 26.861.505,44

bl e | i | s
CONTRATO 05 6.048.5259,82 6.136.752,89 5.734.694,50
CONTRATO 08 15.777.755,48 21.477.637,95 11.109.902,33
CONTRATO 10 8.569.508,47 10.113.045,55 1.845.459,60
CONTRATO 09 5,770.110,93 7.011.562,06 1.831.354,77
CONTRATO 06 8.202.617,93 6.478.617,22 1.788.168,77
CONTRATO 07 10.414.286,39 12.642.272,49 4.,551.925,47

TOTAL

54.782.813,02

63.859.888,16

26.861.505,44

Com as adequacdes contatuais e a supressao de 50,45% do contrato
original, foram recalculados os valores, tornados- sem efeitos os reajustes

praticados em 2015, diante da alteragao significativa dos valores:
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CONTRATO ATE DEZ ,15 FINAL {PO CONTRATO REAJUSTE REAJUSTE
) (pP0)

CONTRATO
L.-,SMSP)'COGEL,QOM 6.048.529,82 5.735.673,94 -2.157.295,43 | 3.578.378,51 0,00 3.578.378,51
CONTRATO
OSISMSPKCOGELIZOM 15.777.759,48 10.140.426,50 1.664.254,49 11.804.680,99 1.333.234,73 13.137.915,72
CONTRATO
IOISMSPICOGELIZOM 8.569.508,47 1.785.720,28 -315.574,66 1.470.145,62 63.793,61 1.533.939,23
CONTRATO
09,’SM5P[COGEU2014 5.770.110,93 1.927.830,49 -122.825,80 | 1.805.004,69 403.337,91 2.208.342,60
CONTRATO
06{’5MSPICOGEL;’2014 8.202.617,93 1.488.083,60 1.914.638,85 3.402.722,45 719.001,73 4.121.724,18
CONTRATO
07[SMSPICOGELI2014 10.414.286,39 3.347.760,81 2.232.025,48 5.579.786,29 1.193.413,60 6.773.199,89
TOTAL 54.782.813,02 24.425.495,62 3.215.222,93 27.640.718,55 3.712.781,58 31.353.500,13

Os contratos estio em fase de encerramento e ajustes contabeis para

aplicar os estornos apurados, os documentos relativos a instruc¢ao encontram-se

nas areas técnicas desta pasta para conclusao dos procedimentos.

Estamos disponiveis para eventuais esclarecimentos e instrucoes que se

fizerem necessarias.




