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Sdo Paulo, 26 de outubro de 2015.
Oficio n° 1026/SIURB.G/2015

Senhor Controlador Geral

Ref.: Oficio n° 451/2015/CGM-G
Relatorio de Auditoria — OS 024/2014

Em aten¢do ao oficio em referéncia encaminhamos as informagdes prestadas
pelo Diretor do Departamento de Edificagdes — EDIF, responsavel pelo Nucleo

de Manutenc¢do e Proprios Municipais e Equipamentos desta Secretaria.

Atenciosamente,

/|~
JOSE/ RO GOMES
Chefe/de Gabinete - SIURB

Prezado Senhor

Roberto Porto

Controlador Geral do Municipio

Controladoria Geral do Municipio de Sdo Paulo - CGM

Viaduto do Cha, 15 — 10° andar — Edificio Matarazzo
L.DM/mms
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Ref.: Oficio n®451/2015/CGM -G
Relatorio - Resultado de Auditoria - OS 024/2014

Contratos oriundos da Ata de Registro de Precos 10/SIURB/2015

OFICIO n® 224/SIURB/EDIF/2015

SIURB G

Senhor Chefe de Gabinete

Em atencdo ao quanto solicitado por V.Sa., cumpre tecer as seguintes
consideracoes acerca do Relatorio contendo o Resultado da Auditoria em
epigrafe, onde foram analisadas a execucdo de 4 contratos celebrados com a
empresa EEC Engenharia e Construgdes Ltda., quais sejam, CEU Sdao Mateus
(291 /SIURB/NMPME/201 3), EMEF Imperatriz Dona Amélia
(121 /SIURB/NMPME/201 3), EMEF Professor Felicio Pagliuso
(231 /SIURB/NMPME/201 3) e UBS Jardim das Laranjeiras
(289/SIURB/NMPME/2013), todos obtidos a partir da utilizacao da Ata de

Registro de Precos n° 10/SIURB/2012.

Preliminarmente, reiteramos na integra as justificativas técnicas, as
informacbes e os esclarecimentos anteriormente apresentados no Oficio n°

131/SIURB/EDIF/2015.

Ha que se registrar que as intervencgdes pretéritas citadas no Relatério de
Auditoria foram pontuais e resolveram necessidades constatadas a época dos

fatos e no bojo de seus respectivos contratos.

Avenida S3o Jodo, 473 — 192 andar — telef.: 3337.9901
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Constatagao 001
Falta de acompanhamento efetivo por parte da fiscalizagao

Nada temos a opor quanto a normatizacdo das orientacdes 02 a 10, com

as complementacdes feitas pela CGM.

Com efeito, tais medidas serdo devidamente normatizadas pela SIURB a
serem editadas oportunamente, com aplicacdo obrigatoria a todas as unidades
usuarias das Atas de Registro de Precos gerenciadas por este Nucleo de

Manutencao de Préprios Municipais e EqQuipamentos.

Outrossim, tanto o Decreto Municipal n° 54.873/14 quanto a IN
971/2009 serao rigorosamente observados nas contratagdes em vigor e nas

futuras.

Por oportuno, consignamos que ndo temos conhecimento do
“Procedimento de Apuracdo Preliminar’ que ja teria sido instaurado na
Corregedoria da Controladoria Geral do Municipio, para apurar eventual
responsabilidade por falhas funcionais praticadas na fiscalizacdo de outros

contratos oriundos da Ata de Registro de Precos em questao.

Avenida Sdo Jodo, 473 — 192 andar — telef.: 3337.9901 \\/
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Constatagao 002

Execucdo parcial dos servicos e materiais usados em desacordo com os

contratados

O fato das fotos das areas que sofreram as intervengdes ndo terem sido
datadas, nem terem sido retratadas exatamente sob o mesmo angulo, ndo torna
de maneira alguma prejudicada a identificacdo dos cenarios onde houve a
execucdo dos servigos.

Nao bastasse os atos praticados nos autos pelos servidores desta Pasta
terem fé publica e gozarem da presuncao de veracidade, imperioso salientar que
uma simples vistoria in loco por parte dos auditores possibilitaria a afericdo dos
locais onde houve a execug¢ao dos servicos em questao.

Por outro lado, a ma fé ndo pode ser presumida, mas sim comprovada, o
que definitivamente ndao aconteceu no presente caso.

Data maxima venia, a conclusao alcancada no Relatorio de Auditoria em
tela é absolutamente desproporcional aos fatos, imputando de forma injusta,
diuvida que recai negativamente sobre a fiscalizacdo e expertise técnica,
maculando como um todo a prépria Secretaria e as pessoas que a compode.

Relativamente ao apontamento da Equipe de Auditoria no tocante as
substituicoes, ha que se falar que estas nio foram feitas na sua totalidade. No
entanto, as quantidades apontadas nas medicdes sao as corretas, correspondem
exatamente aquilo que foi executado.

Os vicios de execucdo verificados pela Equipe de Auditoria foram

devidamente sanados, executados por forca da garantia do proprio ajuste.

Avenida Sdo Jodo, 473 — 192 andar — telef.: 3337.9901
42
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Conforme pode se depreender do relatorio fotografico a seguir acostado,
as proprias fotos comprovam a realidade da execug¢do dos servigos.

Na medida em que a conclusdo alcancada pela auditoria ndo merece ser
acolhida e nao deve prosperar, ndo ha que se falar na devolucio de RS
169.270,69, pois conforme demonstrado a saciedade, os servicos foram
executados.

A adocdo de tal medida afronta o principio da seguranca juridica que
permeia as relacbes contratuais e os negocios juridicos celebrados pela
Municipalidade, pode até mesmo configurar enriquecimento ilicito por parte da
Administracao.

Quanto a proposicaio da CGM no seguinte sentido: “diante das
reincidéncias dos problemas com as estruturas metalicas e os pisos de
borracha”, a SIURB buscara no estudo em andamento, alternativas que evitem
reiteradas manutencdes e que nao apresentem riscos aos usuarios, cumpre
informar que a solucdo técnica adotada pode até ndo ser a ideal, mas fato é que
foi executado em consonancia com o projetado. Ndo exisitia a época de
concepcdo do certame, solucdo mais adequada e com pregos que pudessem ser
arcados pelo Municipio.

Impende ponderar que a vida util, o desempenho e o rendimento dos
materiais empregados fica prejudicado em funcdo da superexposicao as
intempéries.

Dessa forma, embora sejam feitas as trocas das placas, justamente em

razdo da superexposicdo as intempéries, as placas voltam a enferrujar.

Avenida Sdo Jodo, 473 — 192 andar — telef.: 3337.9901
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Constatacgao 003
Descumprimento de Prazo Contratual

Aos ajustes ora avaliados, oriundos de Atas de Registro de Precos,
aplicam-se as disposicoes da Lei n° 8.666/93, inclusive no que respeita a prazo
(artigo 57), quanto aos acréscimos e/ou supressdes (artigo 65), pois sdo

contratos administrativos.

Os contratos administrativos em tela sdao classificados como contratos
por escopo!, onde a conclusao, a entrega do objeto em si é o que mais importa,

sendo o prazo elemento acessorio, condicionado ao objeto.

As obras e o0s servicos é que determinam o prazo. Inegavel que em

contratos dessa natureza, o prazo depende do objeto.

Com efeito, as prorrogacdes ora indagadas podem ter ultrapassado o
prazo maximo estipulado no Termo de Referéncia Anexo Ill do Edital, no
entanto, foram feitas tempestivamente, tendo por supedaneo o artigo 57, da lei
n° 8.666/93, de modo que eventuais impropriedades nesse sentido nao tiveram

o condao de macular o ajuste.

! Classificacdo utilizada para distinguir contratos de execugdo continuada.

Avenida S3o Jodo, 473 — 192 andar — telef.: 3337.9901
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3.4 - UBS JARDIM DAS LARANJEIRAS
3.4.1 - EXECUGAO X MEDICAO

Conforme mencionado, a execuc¢do dos servicos nesta unidade
encontra-se em andamento, dentro do prazo contratual, que se encerrara em

22/11/2014.

Conforme foto abaixo esta instalada a placa alusiva a obra na

unidade.

Manut
Conse

4 - 4 PREFEITURA DE
==*SAO0 PAULO

ubgrleturs Sag Mathen

Fazer a Sio Faulo yue a gente gquer,

O Diario de Obra existente no local é preenchido sempre que ha
necessidade de se relatar qualquer ocorréncia, solicitacdo, modificagao, etc., na

unidade, ndo havendo a necessidade de preenchimento diario.

Avenida Sdo Jodo, 473 — 192 andar — telef.: 3337.9901
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O isolamento da area externa ja foi solicitado e a providéncia ja foi

tomada pela contratada.

Ante todo o exposto, rogamos que os apontamentos feitos pela
Equipe de Auditoria da Controladoria Geral deste Municipio sejam
reconsiderados.

j ‘/&T / :
Ricardo Rezende Garcia

Diretor do Departamento de Edificacbes

SIURB/EDIF/NMPME

Avenida Sdo Jodo, 473 — 192 andar — telef.: 3337.9901



