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OPERACAO URBANA CONSORCIADA FARIA LIMA

Agente Fiscalizador : Caixa Econdmica Federal
Coordenador da Operacdo Urbana : S&o Paulo Urbanismo — SP Urbanismo
Coordenador da Distribuicdo de CEPAC : BB Banco de Investimento S/A
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A Caixa Econbmica Federal atua como Agente Fiscalizador dos recursos obtidos com a 12, 22
e 32 Distribuicbes Publicas de CEPAC da Operacdo Urbana Consorciada Faria Lima, além
de acompanhar o andamento das intervencdes, assegurando a suficiéncia e veracidade das
informacfes que sdo periodicamente prestadas pela Prefeitura Municipal de Sdo Paulo ao
mercado, nos termos do contrato n° 0143938000/2009 vigente até 14/05/2014 por meio do
Termo Aditivo 11° e, a partir de 15/05/2014, nos termos do contrato n® 0541435000 vigente até
15/05/2019, conforme aditamento 06, firmado entre a SP Urbanismo e a CAIXA para a
prestacdo de servicos de analise, acompanhamento de obras e servicos de engenharia
referentes as intervengdes previstas na Lei Municipal n® 13.769/04. O contrato apresenta como
intervenientes: a Sdo Paulo Obras e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
(SMDU).

O presente relatério trata da prestacdo de contas parcial referente as Emissdes Publicas de
CEPAC da Operacdo Urbana Consorciada Faria Lima, que abrange o custeio das
intervengdes abaixo:

Cruzamento em desnivel da Avenida Brig. Faria Lima com as Avenidas Cidade Jardim e
Nove de Julho;

Cruzamento em desnivel da Avenida Brig. Faria Lima com as Avenidas Reboucas e
Eusébio Matoso;

Enterramento das redes aéreas de telecomunicacdo, energia elétrica, iluminagéo, etc na
area das intervencoes;

Interligagédo do prolongamento da Avenida Brig. Faria Lima com a ligac&o das ruas Funchal
e Haroldo Veloso;

Reconversdo Urbana do Largo da Batata,;

Boulevard Juscelino Kubitschek;

Implantac&o de sistema de transporte coletivo;
Habitacdes de interesse social e urbanizagcéo de favelas;

Desapropriacdes;

2.10 Reconversédo Urbana do Largo da Batata — Fase II;

2.11 Auxilio Aluguel e Gerenciamento Técnico Social;

2.12 Laudo de Avaliagdo de Imdveis.

2.13 Implantacéo de Ciclovias
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3.1

3.2

3.3

3.4

12 Distribuicdo de CEPAC

Os valores arrecadados nas distribuicées de CEPAC séo apresentados a seguir:

12 Distribuicdo de CEPAC

Valor Arrecadado (R$)

fl.

1° Leildo Publico 27-dez-04 10.000.100,00
Colocacéo Privada 29-dez-04 27.490.100,00
Colocacéo Privada 7-dez-05 3.621.200,00
Colocagéo Privada 27-dez-05 2.836.900,00
Colocacéo Privada 28-dez-05 4.297.700,00
Colocagao Privada 24-jan-06 6.840.900,00
Colocacéo Privada 15-fev-06 1.124.200,00
2° Leildo Publico 11-out-06 3.001.900,00
Total
59.213.000,00
22 Distribuicdo de CEPAC
22 Distribuicdo de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)
1° Leildo Publico 17-out-07 194.346.767,30
Colocagao Privada 20-dez-07 90.448.809,42
2° Leildo Publico 12-mar-08 128.866.781,88
Colocacéo Privada (Programa) 21-out-08 4.311.800,00
Total 417.974.158,60
32 Distribuicdo de CEPAC
32 Distribuicdo de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)
1° Leildo Publico 5-fev-09 94.540.400,00
2° Leildo Publico 5-mar-09 2.608.515,00
3° Leildo Publico 22-out-09 252.000.000,00
4° Leildo Publico 26-mai-10 362.544.000,00
Total 711.692.915,00
423 Distribuicdo de CEPAC
42 Distribuicdo de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)
1° Leildo Publico 27-nov-15 185.604.773,19
2° Leildo Publico 29-ago-16 15.707.079,05
3° Leildo Publico * 14-set-17 63.879.808,81

Total

265.191.661,05

* Valor retificado conforme solicitacdo via mensage

m eletrénica da SP Urbanismo em 14/05/2018.

3/34
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3.4 Total Arrecadado

Resumo das Distribuicées de CEPAC Valor Arrecadado ( R$)
12 Distribuigao 59.213.000,00
22 Distribuig&o 417.974.158,60
32 Distribuicéo 711.692.915,00
42 Distribuicdo 265.191.661,05
Total 1.454.071.734,65
4 Intervengbes executadas na area da Operacdo Urbana Consorciada Faria Lima com

recursos do CEPAC, aferidos pela CAIXA em vistorias realizadas pela equipe técnica.

4.1 Cruzamento em desnivel da Avenida Brig. Faria Lima com as Avenidas Cidade Jardim e
Nove de Julho (Tunel Max Feffer)
Contratada: CBPO Engenharia Ltda
Subcontratada: Construcap CCPS Engenharia e Comeércio S.A.
Contrato: n® 0122301000, celebrado em 19/09/2003.
Ordem de Servico: 25/09/2003.
Situacado da obra: Concluida

Periodo de Referencia Valor Atestado Acumulado - PO (R$)

01/09/04 a 30/09/04 77.431.463,37

4.2 Cruzamento em desnivel da Avenida Brig. Faria Lima com as Avenidas Reboucas e
Eusébio Matoso (Tunel Jornalista Fernando Vieira de Mello)
Contratada: Construtora Queiroz Galvao S.A.
Subcontratada: Construcap CCPS Engenharia e Comeércio S.A.
Contrato: n® 012301000, celebrado em 19/09/2003.
Ordem de Servico: 25/09/2003.
Situacao da obra: Concluida

Periodo de Referencia Valor Atestado Acumulado - PO (R$)

01/08/04 a 30/09/04 43.073.388,43
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4.3

43.1

4.3.2

4.3.3

Enterramento das redes aéreas de telecomunicacdo, energia elétrica, iluminacao, etc na
area das intervencoes

Projeto basico e executivo de enterramento da rede aérea e compatibilizacdo com a rede
subterranea nas Avenidas Reboucas, Eusébio Matoso, Cidade Jardim, Nove de Julho e
Brig. Faria Lima (entre a Rua dos Pinheiros e Rua Luis Carlos Parand).

Contratada: Consdcio Concremat, Engevix, Tekhnites.

Contrato: n° 0128409000, celebrado em 18/06/2004, com base na Ata de Registro de
Precos n° 015/SMSP/2003

Ordem de Servico: 18/06/2004.

Situacao da obra: Concluida

Periodo de Referéncia Valor Atestado Acumulado - PO (R$)
01/07/04 a 30/09/04 2.689.331,87

Adaptagcdo das Redes elétrica e de telecomunicacdes das passagens de desnivel,
remocao de superestrutura da passarela da Avenida Eusébio Matoso junto ao Shopping
Eldorado, demoli¢cdo da infra-estrutura da passarela, demolicdo e adaptagdo do canteiro
central e também do sistema viério para a instalacédo de plataforma de 6nibus, instalacdo e
adaptacao de passarela para o Passa Rapido:

Contratada: Araguaia Engenharia Ltda.

Subcontratadas: H. Guedes Engenharia Ltda. e Construtora Beter S.A.

Contrato: n° 0145409000, celebrado em 26/06/2004, com base na Ata de Registro de
Precos n° 002/SMSP/COGEL/2003

Ordem de Servigo: 28/06/2004.

Situacéo da obra: Concluida

Valor Atestado
Acumulado - PO

(RY)
01/07/04 a 30/09/04 25.180.826,90

Periodo de
Referéncia

Enterramento da Rede elétrica da Eletropaulo nos trechos das Avenidas Eusébio Matoso,
Reboucas e Cidade Jardim:

Contratada: AES Eletropaulo

Contrato: Diversos

Ordem de Servigo: Diversas

Situacéo da obra: Concluida

Valor Atestado
Acumulado - PO
(R$)

Periodo de
Referéncia

01/01/04 a 23/12/04 14.257.204,12
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4.4 Prolongamento da Av. Hélio Pellegrino e implantacdo de avenida duplicada no eixo
formado pela Rua Funchal e Rua Haroldo Veloso
Contratada: Emparsanco S.A.
Contrato: n® 0023301000, celebrado em 19/09/2003
Ordem de Servigo: 20/09/2003.
Situacado da obra: Concluida

Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO (R$)

01/09/01 a 31/12/04 3.141.904,30

4.5 Obras e servicos de pavimentacdo, drenagem, paisagismo, iluminacdo publica e infra-
estrutura no trecho entre a Al. Raja Gabaglia e R. Ramos Batista, na diretriz das Ruas Gomes de
Carvalho e Olimpiadas

Contratada: SOEBE Construcdes e Pavimentacdo Ltda.

Contrato: n° 0143601000, celebrado em 20/06/2007

Ordem de Servigo: 20/06/2007.

Situacéo da obra: Concluida

Periodo de Referéncia Valor Atestado Acumulado - PO Reajuste Acumulado Total Atestado Acumulado
(R$) (R$) (R$)
01/04/08 a 31/08/08 3.969.464,29 659.151,92 4.628.616,21

4.6 Boulevard Juscelino Kubitschek, no trecho compreendido entre os tldneis Sebastido
Camargo/Janio Quadros e a R. Atilio Innocenti, e Pavimentacdo, Drenagem, Paisagismo,
lluminacéo Publica e Infraestrutura no Sistema Viario de ligacdo da R. Funchal com a Av.
Brig. Faria Lima na confluéncia com a Av. Hélio Pellegrino, no eixo das Ruas Gomes de
Carvalho, Olimpiadas e Fiandeiras.

Contratada: Construcdes e Comércio Camargo Corréa S/A.

Contrato: n° 005701000, celebrado em 05/03/1987, retomado através dos Termos Aditivos
n° 34, de 23/11/2007, e n° 35, de 28/01/2008

Ordem de Servico: 01/02/2008.

Situacdo do contrato: Suspenso

Periodo de Referancia Valor Atestado Acumulado - PO Reajuste Acumulado Total Atestado Acumulado
(R$) (R$) (R$)

01/06/08 a 30/11/10 41.212.132,68 6.812.600,95 48.024.733,63
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4.7 Prestacdo de servicos técnicos especializados de engenharia para apoio operacional as
atividades de gerenciamento, fiscaliza¢@o, supervisdo e controle tecnologico das obras e
servicos executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilizacdo de
equipamentos e veiculos para execucdo das pontes estaiadas sobre o rio Pinheiros
(complexo viario Real Parque), implantacdo viaria e reurbanizacdo do prolongamento da
Av. Faria Lima com a ligagdo Funchal — Haroldo Veloso e novo Boulevard JK.

Contratada: Consocio Falcao Bauer - Ductor.
Contrato: n® 0255301003, celebrado em 01/09/2006
Ordem de Servigo: 01/05/2008.

Situacao do contrato: Suspenso

Periodo de Referéncia Valor Atestado Acumulado - PO Reajuste Acumulado  Total Atestado Acumulado
(R$) (R$) (R$)

01/05/08 a 31/12/10 6.459.317,96 1.986.475,15 8.445.793,11

4.8 Projeto do Boulevard Juscelino Kubitschek, contemplando o estudo de alternativas para o
cruzamento das Avenidas Faria Lima e Juscelino Kubitschek, a reavaliagdo do Projeto
funcional da Intervencéo e a elaborac&o do Projeto Preliminar.

Contratada: Promon Engenharia Ltda.

Contrato: n® 0033705000, celebrado em 18/02/2004
Ordem de Servigo: 01/03/2004.

Situacéo da obra: Concluida

Periodo de Referéncia Valor Atestado Acumulado - PO (R$)

01/09/04 a 30/09/04 1.045.416,68

4.9 Prestacdo de servicos especializados de engenharia para a adequacdo de projetos
executivos e assessoria técnica para construcao do Boulevard Juscelino Kubitschek.
Contratada: Maubertec Engenharia e Projetos Ltda.

Contrato: n® 0286703000, celebrado em 14/03/2008
Ordem de Servigo: 14/03/2008.
Situacado da obra: Concluida

Periodo de Referéncia Valor Atestado Acumulado - PO (R$)

01/04/08 a 30/09/08 96.540,00
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4.10 Reconversdo Urbana do Largo da Batata — elaboracéo de projeto executivo e execucdo de
obras e servigos
Contratada: Consorcio Pinheiros (Carioca Engenharia e Construbase Construtora)
Contrato: n® 055301000, celebrado em 12/07/2004
Ordem de Servico: 01/08/2007.
Situacado da obra: Concluido

Valor Atestado Acumulado - PO Reajuste Acumulado  Total Atestado Acumulado

Periodo de Referéncia (R$) (R$) (R$)

01/09/07 a 12/12/10 78.684.680,89 57.201.854,45 135.886.535,34

4.11 Prestacdo de servigos técnicos especializados de engenharia para apoio operacional as
atividades de gerenciamento, fiscalizacdo, supervisdo e controle tecnolégico das obras e servicos
executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilizacdo de equipamentos e
veiculos para execugdo da Reconversdo Urbana do Largo da Batata e da execucdo das
Passagens em desnivel e estacdo de transferéncia de passageiros da Av. Brig. Faria Lima na
regido de cruzamento com as avenidas Reboucas, Eusébio Matoso e Cidade Jardim.

Contratada: Consorcio LENC - EPT

Contrato: n° 0255301001, celebrado em 24/09/2004

Ordem de Servico: 24/09/2004.

Situacéo da obra: Concluida

Periodo de Referéncia Valor Atestado Acumulado - PO Reajuste Acumulado Total Atestado Acumulado
(R$) (R$) (R$)
01/11/04 a 31/03/09 R$ 5.990.877,90 R$ 682.636,60 R$ 6.673.514,50

1 As medi¢cbes do periodo de 01/11/04 & 31/03/06 referem-se apoio operacional as
atividades de gerenciamento, fiscalizac&o, supervisédo e controle tecnoldgico das obras das
passagens em desnivel da Av. Brig. Faria Lima na regido de cruzamento com as avenidas
Reboucas, Eusébio Matoso e Cidade Jardim.

2 As medi¢cbes do periodo de 01/01/08 a 31/03/09 referem-se apoio operacional as
atividades de gerenciamento, fiscalizacédo, supervisédo e controle tecnolégico das obras da
Reconversdo Urbana do Largo da Batata.
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4.12 Prestacdo de servigos técnicos especializados de engenharia para apoio operacional as
atividades de gerenciamento, fiscalizacdo, supervisdo e controle tecnoldgico das obras e
servicos executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilizagdo de
equipamentos e veiculos para execucao da Reconversado Urbana do Largo da Batata.

Contratada: Consoércio LENC - EPT

Contrato: n°® 0047901000, celebrado em 24/08/2009
Ordem de Servico: 01/09/2009.

Situacado da obra: Concluido

Data da Vistoria Periodo de Referéncia Valor At((anét$a)do -Po Re(aétgte Total ,(Al_\t’gtado
19/10/09 A 27/01/10 01/09/09 a 31/12/09 1.430.544,94 0,00 1.430.544,94
04/03/10 A 06/02/11 01/01/10 a 31/12/10 4.734.820,06 116.517,44 4.851.337,50
24/04/12 a 31/01/13 01/03/12 a 31/12/12 1.894.179,79 238.970,22 2.133.150,01
10/04/13 a 19/02/14 01/01/13 a 31/12/13 2.646.076,11 427.209,46 3.073.285,57
05/06/14 a 15/10/14 01/01/14 a 31/07/14 1.614.535,54 294.846,39 1.909.381,93

Total Acumulado (R$) 12.320.156,44 1.077.543,51 13.397.699,95

Contrato concluido conforme informado no OF ACC-101

/2015 de 27/07/15.

4.13 Habitagdo de Interesse Social e urbanizacdo de Favelas.

4.13.1 Execucao de obras do Programa de Urbanizacdo de Favelas - Lote 10 (Favela Real
Parque), no ambito da Coordenadoria da Habitacdo da SEHAB.

Contratada: Consorcio SEHAB (Construtora OAS e Constran Construgées e Comércio)
Contrato: SEHAB n° 010/2010, celebrado em 28/09/2010
Ordem de Servigo: 29/09/2010.
Situacdo da obra: Concluido

Data da Vistoria Periodo de Referéncia Valor At?§t$a;do -P0 Re(?_\j;gte Total ,(Al_\t’gtado
25/03/11 a 30/01/12 29/09/10 a 31/12/11 82.471.019,81 2.768.266,51 85.239.286,34
27/02/12 a 28/01/12 01/01/12 a 31/12/12 79.551.213,85 8.473.418,66 88.024.632,51
12/03/12 a 25/11/13 01/01/13 a 31/10/13 20.748.165,39 3.071.665,48 23.819.830,87

24/01/17 01/11/13 a 30/11/13 163.043,39 37.027,15 200.070,54

Total Acumulado (R$)

182.933.442,44

14.313.350,65

197.283.820,26

N&o foram apresentadas solicitacdes de liberac@eriodo
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4.13.2 Execucdo de obras do Programa de Urbanizacdo de Favelas — Urbanizacdo da Quadra A
Oeste e Praga com Centro Comunitario da Favela Real Parque — 22 etapa e obras do
Conjunto Habitacional Prover — 3 Rs, no @mbito da Coordenadoria da Habitacdo — HABI e
pelo Departamento de Regularizac&do de Parcelamento do solo RESOLO - da SEHAB.

Contratada: Consércio SEHAB (Construtora OAS e Constran Construcdes e Comeércio)
Contrato: SEHAB n° 008/2013, celebrado em 13/09/2013

Ordem de Servigo: 30/09/2013.

Situacdo da obra: Em andamento

Data da Vistoria Periodo de Referéncia Valor At((e;t;)do - PO Re(egtgte Total (ARt’Zitado
Oolial1s 2 01/09/13 a 31/12/13 20.548.636,49 551.358,41 21.099.994,90
Ogé?gﬁfsa 01/01/14 a 31/12/14 43.822.019,78 3.789.780,01 47.611.799,79
1303 01/01/15 a 31/12/15 17.157.713,06 1.110.590,29 18.268.303,35
20/03/2016 01/01/16 a 31/01/16 99.784,69 13.021,90 112.806,59
15/04/2016 01/02/16 a 29/02/16 1.461.728,45 190.755,56 1.652.484,01
27/05/2016 01/03/16 a 31/03/16 16.100,83 2.101,16 18.201,99
07/06/2016 01/04/16 a 30/04/16 3.281.957,58 428.295,46 3.710.253,04
28/06/2016 01/05/16 a 31/05/16 3.521.060,33 459.498,37 3.980.558,70
22/07/2016 01/06/16 a 31/06/16 1.166.265,75 152.197,68 1.318.463,43
24/08/2016 01/07/16 a 31/07/16 983.861,74 128.393,96 1.112.255,70
30/09/2016 01/08/16 a 31/08/16 533.004,88 69.568,88 602.663,76
04/11/2016 01/09/16 a 30/09/16 2.525.550,61 329.584,35 2.855.134,96
19/12/2016 01/10/16 a 31/10/16 630.540,76 82.285,57 712.826,33
12/01/2017 01/11/16 a 30/11/16 367.428,68 47.949,44 415.378,12
21/02/2017 01/12/16 a 31/12/16 515.102,18 144.846,73 659.948,91
09/08/2017 01/01/17 a 31/01/17 727.256,41 204.504,50 931.760,01
09/08/2017 01/02/17 a 28/02/17 371.503,21 104.466,70 475.969,91
09/08/2017 01/03/17 a 31/03/17 320.933,67 90.246,55 411.180,22
12/08/2017 01/04/17 a 30/04/17 411.388,79 115.682,53 527.071,32
25/08/2017 01/05/17 a 31/05/17 523.223,97 147.130,58 670.354,55
11/10/2017 01/06/17 a 30/06/17 23.431,43 6.588,92 30.020,35
03/11/2017 01/07/17 a 31/07/17 23.431,43 6.588,92 30.020,35
10/11/2017 01/08/17 a 31/08/17 6.888,94 1.937,16 8.826,10
19/12/2017 01/09/17 a 30/09/17 7.737,27 2.175,72 9.912,99

Total Acumulado

99.038.903,66

8.177.373,63

107.226.190,28

N&o foram apresentadas solicitacdes de liberacdard2018 a Set/2019
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4.14 Implantacdo da Linha 4 — Amarela do METRO, no ambito da Operacdo Urbana
Consorciada Faria Lima
Contratada: Consorcio Via Amarela (Odebrecht, OAS, Queiroz Galvao, Andrade Gutierrez,
Alstom)
Contratos: Convénio firmado em 22/12/2008 entre a Companhia do Metropolitano de S&o
Paulo — METRO e a EMURB; e Termo de Cooperacdo celebrado em 30/09/2008 entre
Companhia do Metropolitano de Sdo Paulo — METRO e a EMURB.
Ordem de Servico: 22/12/2008.
Situacado da obra: Concluido

Valor Atestado - PO

Periodo de Referéncia (R$)

Data da Vistoria

10/02/11 22/12/08 a 31/03/09 21.920.280,70
10/02/11 01/04/09 a 31/07/09 20.432.967,57
10/02/11 01/08/09 a 31/01/10 26.514.767,05
10/02/11 01/02/10 a 31/03/10 22.450.975,12
10/02/11 01/04/10 a 31/07/10 24.796.008,42
06/09/12 01/08/10 a 30/09/10 5.792.816,23
02/12/14 out/10 a dez/11 (*) 78.193.912,18
13/04/15 out/10 a dez/11 (*) 1.250.974,04

Total Acumulado (R$) 201.352.701,31

Total Liberado (R$) 200.000.000,00

(*) medicdo desse periodo incluida em razdo do aditamento do Convénio 0262880101 celebrado entre SPUrbanismo e Cia do
Metropolitano de SP.

Escopo do Convénio entre MetroSP e PMSP soma R$200 milhdes, sem identificar as intervengdes especificas. Valores das obras
atestadas concluem esse escopo.

4.15 Desapropriacoes

4.15.1 Execugdo de obras do Programa de Urbanizacdo de Favelas - Lote 10 (Favela Real
Parque), no ambito da Coordenadoria da Habitagdo da SEHAB.

Valor da Desapropriagao

Data do Evento Numero do Processo / Oficio RS) Intervencéo
15/09/2009 PA — diversos — DAF 878 R$ 3.186.707,15 HIS — Real Parque
15/09/2009 PA - diversos — DAF 888 R$ 3.718.230,69 HIS — Real Parque
28/10/2009 PA 2009-0.225.652-8 — DAF 984 R$ 76.583,74 HIS — Real Parque
28/10/2009 PA — diversos — DDG 129 R$ 3.518,31 HIS — Real Parque
21/10/2010 PA 2009-0.206.304-5 — DDG 111 R$ 433.915,17 HIS — Real Parque
23/10/2010 PA 2009-0.206.314-2 — DDG 122 R$ 106.336,06 HIS — Real Parque
22/06/2012 PA 2010-0.070.292-4 R$ 285.515,93 HIS — Real Parque
27/08/2014 PA 2010-0.070.274-6 comp. R$ 231.288,76 HIS — Real Parque
27/08/2014 PA 2010-0.070.277-0 comp. R$ 324.580,26 HIS — Real Parque
31/07/2015 PA 2010-0.070.269-0 comp. R$ 1.022,06 HIS — Real Parque
30/05/2019 0018645-65.2010.8.26.0053 - (R$1.117,24) HIS — Real Parque

R$ 8.366.580,89

N&o foram apresentadas solicitaces desde Ago/2015
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4.15.2 Reconversdo Urbana do Largo da Batata

fl.12/34

Valor da Desapropria¢éo

Data do Evento Numero do Processo / Oficio (R9) Intervencao
30/05/2019 2016-0.107.609-2 206.762,96 Reconversao Largo da Batata
30/05/2019 2016-0.107.609-3 1.116,52 Reconversao Largo da Batata
30/05/2019 2016-0.107.609-4 1.600,67 Reconversdo Largo da Batata
Total Acumulado 70.820.032,36

N&o foram apresentadas solicitacdes desde Maio/@19et/2019

4.15.3 Prolongamento da Av. Hélio Pellegrino e implantacdo de avenida duplicada no eixo

formado pela Rua Funchal e Rua Haroldo Veloso

Data do Evento  Numero do Processo / Oficio Valor da Desapropriagcdo (  R$) Intervencéo

29/04/08 PA 2002-0242.397-9 — DAF 382 15.872.685,74 Prolongamento Hélio Pellegrino
31/10/08 PA — diversos — DAF 951 1.745.534,58 Prolongamento Helio Pelegrino
06/11/08 PA — diversos — DAF 983 2.140.599,66 Prolongamento Helio Pelegrino
17/11/08 PA — diversos — DAF 1000 867.925,18 Prolongamento Helio Pelegrino
28/11/08 PA — diversos — DAF 1058 4.223.576,38 Funchal X Hélio Pellegrino
05/12/08 PA — diversos — DAF 1106 5.157.038,33 Funchal X Hélio Pellegrino
09/12/08 PA — diversos — DAF 1135 1.084.277,40 Funchal X Hélio Pellegrino
29/01/09 PA — diversos — DAF 090 130.814,28 Funchal X Hélio Pellegrino
26/02/09 PA — diversos — DAF 223 16.086,43 Funchal X Hélio Pellegrino
26/02/09 PA — diversos — DAF 219 202.120,98 Funchal X Hélio Pellegrino
18/03/09 PA — diversos — DAF 293 2.946,56 Funchal X Hélio Pellegrino
26/03/09 PA — diversos — DAF 312 246.383,54 Funchal X Hélio Pellegrino
24/04/09 PA — diversos — DAF 416 1.746.149,35 Funchal X Hélio Pellegrino
27/04/09 PA — diversos — DAF 422 816.672,21 Funchal X Hélio Pellegrino
19/05/09 PA — diversos — DAF 491 16.004,75 Funchal X Hélio Pellegrino
28/05/09 PA — diversos — DAF 520 2.302.720,67 Funchal X Hélio Pellegrino
22/06/09 PA — diversos — DAF 595 82.580,30 Funchal X Hélio Pellegrino
26/06/09 PA — diversos — DAF 601 942.129,45 Funchal X Hélio Pellegrino
26/06/09 PA — diversos — DAF 693 11.256,16 Funchal X Hélio Pellegrino
28/07/09 PA — diversos — DAF 693 146.447,83 Funchal X Hélio Pellegrino
26/08/09 PA — diversos — DAF 797 61.236,55 Funchal X Haroldo Veloso
27/08/09 PA — diversos — DAF 804 25.666,73 Funchal X Haroldo Veloso
23/10/09 PA — diversos — DAF 973 21.408,78 Funchal X Haroldo Veloso
26/10/09 PA — diversos — DAF 979 67.263,13 Funchal X Haroldo Veloso

Total Acumulado (R$)

37.929.524,97

N&o foram apresentadas solicitacdes desde Nov/2009
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4.15.4 Implantacdo de Area Verde - Largo dos Pinheiros

fl.13/34

Data do
Evento

NUumero do Processo /
Oficio

Valor da
Desapropriacéo (R$)

Intervencéao

22/05/12

PA 2010-0.336.319-5

R$ 4.703.930,27

Implantacéo de Area Verde - Largo

Pinheiros

Total Acumulado (R$)

R$ 4.703.930,27

N&o foram apresentadas solicitacdes de liberacgedrin/2012

4.15.5 Implantagdo da Ligacédo Viaria entre as Ruas Butantd e Amaro Cavalheiro

Data do
Evento

Numero do Processo / Oficio

Valor da Desapropriacéo

(R9)

Intervencao

19/06/13
19/06/13
19/06/13
22/07/13
19/09/13
19/09/13
19/09/13
23/10/13
24/04/14
24/04/14
27/05/14
26/08/14
26/08/14
17/03/16

PA 2011-0.217.783-7
PA 2011-0.217.786-1
PA 2011-0.217.781-0
PA 2011-0.215.933-2

PA 2011-0.258.489-0 comp.
PA 2011-0.258.492-0 comp.
PA 2003-0.154.168-6 comp.
PA 2011-0.252.972-5 comp.

PA 2011-0.217.783-7
PA 2011-0.215.943-0

PA 2011-0.217.781-0 comp.
PA 2011-0.217.781-0 comp.
PA 2011-0.215.973-0 comp.
PA 2011-0.215.933-2 comp.

854.846,08
1.204.825,65
676.261,89
1.947.652,09
22.337,42
46.882,08
16.976,27
356.524,47
1.062.921,39
635.720,80
1.937,60
11,69
458.683,00
207.770,27

Ligagdo Viaria Amaro Cavalheiro
Ligagédo Viaria Amaro Cavalheiro
Ligagédo Viaria Amaro Cavalheiro
Ligagdo Viaria Amaro Cavalheiro
Ligagédo Viaria Amaro Cavalheiro
Ligagdo Viaria Amaro Cavalheiro
Ligagédo Viaria Amaro Cavalheiro
Ligagdo Viaria Amaro Cavalheiro
Ligagéo Viaria Amaro Cavalheiro
Ligagédo Viaria Amaro Cavalheiro
Ligagédo Viaria Amaro Cavalheiro
Ligagédo Viaria Amaro Cavalheiro
Ligagédo Viaria Amaro Cavalheiro
Ligagdo Viaria Amaro Cavalheiro

Total Acumulado (R$)

7.493.350,70

N&o foram apresentadas solicitacdes de liberacgtedeor/2016

4.15.6 HIS Favela Coliseu

Data do Evento

Numero do Processo / Oficio

Valor da Desapropriagéo
(R$)

Intervencéo

24/12/15
24/12/15
07/06/19

1000368-08.2015.8.26.0053
1000022-57.2015.8.26.0053
1000022-57.2015.8.26.0053

R$ 1.235.020,51
R$ 17.131.276,86
R$ 66.962,90

HIS — Favela Coliseu
HIS — Favela Coliseu
HIS — Favela Coliseu

Total Acumulado

R$ 18.433.260,27
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4.15.7 Melhoramentos da Av. Santo Amaro
Nota explicativa:

No relatério Consolidado da Operacdo Urbana Consorciada Faria Lima 4° trimestre de 2016
apresentamos um total acumulado desembolsado em desapropriagdo para a intervengao
denominada “Melhoramentos da Av. Santo Amaro” no valor de R$ 116.139.296,52.

Entretanto equivocadamente o valor aferido para o periodo relativo ao 4° trimestre 2016
considerou também o valor acumulado ja desembolsado no trimestre anterior. Sendo assim o
valor a ser apresentado como acumulado até o 4° trimestre 2016 deveria ser de R$
60.743.042,23.

Tendo em vista que o equivoco foi detectado neste momento e o esclarecimento apresentado
acima efetuamos as correcdes necessarias neste relatério referente ao 4° trimestre de 2018
descontando o valor de R$ 55.396.254,29 ficando assim com um total acumulado atual para o
item “4.15.7 Melhoramentos da Av. Santo Amaro” no valor de R$ 98.793.155,67.

Valor da Desapropriagéo

Data do Evento Ndmero do Processo / Oficio (R$) Intervencéo
05/08/16 1025667-50.2016.8.26.0053 425.437,42 Melhoramento Av Santo Amaro
09/08/16 1026592-46.2016.8.26.0053 177.237,15 Melhoramento Av Santo Amaro
09/08/16 1026593-31.2016.8.26.0053 120.964,69 Melhoramento Av Santo Amaro
09/08/16 1026592-46.2016.8.26.0053 121.567,43 Melhoramento Av Santo Amaro
09/08/16 1026594-16.2016.8.26.0053 157.893,43 Melhoramento Av Santo Amaro
09/08/16 1026595-98.2016.8.26.0053 207.747,93 Melhoramento Av Santo Amaro
09/08/16 1026596-83.2016.8.26.0053 395.070,53 Melhoramento Av Santo Amaro
09/08/16 1027079-16.2016.8.26.0053 345.273,47 Melhoramento Av Santo Amaro
09/08/16 1027081-83.2016.8.26.0053 370.953,85 Melhoramento Av Santo Amaro
09/08/16 1027076-61.2016.8.26.0053 1.367.401,66 Melhoramento Av Santo Amaro
09/08/16 1027075-76.2016.8.26.0053 477.851,34 Melhoramento Av Santo Amaro
09/08/16 1027066-17.2016.8.26.0053 744.922,19 Melhoramento Av Santo Amaro
11/08/16 1017866-83.2016.8.26.0053 1.244.081,06 Melhoramento Av Santo Amaro
11/08/16 1017869-38.2016.8.26.0053 1.123.935,09 Melhoramento Av Santo Amaro
11/08/16 1017867-68.2016.8.26.0053 504.622,75 Melhoramento Av Santo Amaro
11/08/16 1017868-53.2016.8.26.0053 1.905.869,99 Melhoramento Av Santo Amaro
11/08/16 1017870-23.2016.8.26.0053 189.464,84 Melhoramento Av Santo Amaro
11/08/16 1017873-75.2016.8.26.0053 431.572,40 Melhoramento Av Santo Amaro
11/08/16 1016978-17.2016 8.150.433,73 Melhoramento Av Santo Amaro
11/08/16 1016984-24.2016 291.200,73 Melhoramento Av Santo Amaro
11/08/16 1016992-98.2016 1.144.993,42 Melhoramento Av Santo Amaro
11/08/16 1020078-77.2016.8.26.0053 296.380,94 Melhoramento Av Santo Amaro
11/08/16 1020079-62.2016.8.26.0053 138.022,87 Melhoramento Av Santo Amaro
11/08/16 1020080-47.2016.8.26.0053 217.752,16 Melhoramento Av Santo Amaro
11/08/16 1020289-16.2016.8.26.0053 451.968,84 Melhoramento Av Santo Amaro
11/08/16 1020292-68.2016.8.26.0053 197.599,37 Melhoramento Av Santo Amaro
11/08/16 1020293-53.2016.8.26.0053 209.582,91 Melhoramento Av Santo Amaro
11/08/16 1020295-23.2016.8.26.0053 492.992,53 Melhoramento Av Santo Amaro
11/08/16 1020071-85.2016.8.26.0053 394.392,14 Melhoramento Av Santo Amaro
11/08/16 1020276-17.2016.8.26.0053 279.562,46 Melhoramento Av Santo Amaro

11/08/16 1020275-32.2016.8.26.0053 1.096.219,95 Melhoramento Av Santo Amaro
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11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
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11/08/16
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11/08/16
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11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16

1020277-02.2016.8.26.0053
1020076-10.2016.8.26.0053
1020074-40.2016.8.26.0053
1020073-55.2016.8.26.0053
1020075-25.2016.8.26.0053
1020072-70.2016.8.26.0053
1020285-76.2016.8.26.0053
1020286-61.2016.8.26.0053
1020288-31.2016.8.26.0053
1020282-24.2016.8.26.0053
1020283-09.2016.8.26.0053
1020070-03.2016.8.26.0053
1020296-08.2016.8.26.0053
1020304-82.2016.8.26.0053
1020306-52.2016.8.26.0053
1020278-84.2016.8.26.0053
1020279-69.2016.8.26.0053
1020280-54.2016.8.26.0053
1020281-39.2016.8.26.0053
1020076-10.2016.8.26.0053
1020074-40.2016.8.26.0053
1020074-40.2016.8.26.0053
1020074-40.2016.8.26.0053
1021634-17.2016.8.26.0053
1021635-02.2016.8.26.0053
1022186-79.2016.8.26.0053
1022187-64.2016.8.26.0053
1021628-10.2016.8.26.0053
1022182-42.2016.8.26.0053
1022183-27.2016.8.26.0053
1022184-12.2016.8.26.0053
1022189-34.2016.8.26.0053
1022188-49.2016.8.26.0053
1022179-87.2016.8.26.0053
1021958-07.2016.8.26.0053
1021633-32.2016.8.26.0053
1021632-47.2016.8.26.0053
1021956-37.2016.8.26.0053
1021957-22.2016.8.26.0053
1021119-79.2016.8.26.0053
1021126-71.2016.8.26.0053
1021131-93.2016.8.26.0053
1021074-75.2016.8.26.0053
1021082-52.2016.8.26.0053
1022180-72.2016.8.26.0053
1021962-44.2016.8.26.0053
1022769-64.2016.8.26.0053
1021961-59.2016.8.26.0053
1022425-83.2016.8.26.0053
1022426-68.2016.8.26.0053
1022428-38.2016.8.26.0053
1022421-46.2016.8.26.0053

435.671,74
99.413,42
48.573,57

214.902,62
35.189,64

231.153,04
155.849,67
182.091,74

220.447,67

451.937,30

1.007.691,93

163.978,48

2.504.585,09

836.568,82

2.007.234,17
45.059,64
32.692,66
30.588,19
28.792,21

111.116,73
48.574,22
48.574,22
49.977,26

463.987,39

889.256,08

916.238,27

418.978,10
704.582,35

407.463,25
619.564,70

1.110.285,66

694.380,81
168.354,49

1.173.148,97
60.333,24
68.885,11
14.318,93
15.817,42
38.352,79

344.196,17

354.464,31

1.613.646,84

283.098,24
260.464,06
289.521,45

429.085,47

1.058.558,31

527.952,46

438.763,60

362.231,37

348.223,41
696.435,21
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11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
18/08/16
01/09/16
01/09/16
01/09/16
29/09/16

29/09/16
28/10/16
31/10/16
31/10/16
31/10/16
31/10/16
31/10/16
31/10/16
31/10/16
31/10/16
31/10/16
31/10/16
23/11/16
23/11/16
23/11/16
23/11/16
23/11/16
23/11/16
13/09/18
25/09/18
19/10/18
19/10/18
19/10/18

30/10/18

19/11/18
19/02/19

1022422-31.2016.8.26.0053
1022427-53.2016.8.26.0053
1022181-57.2016.8.26.0053
1022423-16.2016.8.26.0053
1022424-98.2016.8.26.0053
1022185-94.2016.8.26.0053
1021960-74.2016.8.26.0053
1021959-89.2016.8.26.0053
1021630-77.2016.8.26.0053
1021631-62.2016.8.26.0053
1021629-92.2016.8.26.0053
1021629-92.2016.8.26.0053
1021629-92.2016.8.26.0053
1031359-302016.8.26.0053
1020283-09.2016.8.26.0053
1017938-70.2016.8.26.0053
1018656-67.2016.8.26.0053
1021631-62.2016.8.26.0053

1026596-83.2016.8.26.0053
1020079-62.2016.8.26.0053
1020288-31.2016.8.26.0053
1022427-53.2016.8.26.0053
1021630-77.2016.8.26.0053
1017873-75.2016.8.26.0053
1022428-38.2016.8.26.0053
1021956-37.2016.8.26.0053
1020076-10.2016.8.26.0053
1020076-10.2016.8.26.0053
1021961-59.2016.8.26.0053
1021126-71.2016.8.26.0053
1026593-31.2016.8.26.0053
1020276-17.2016.8.26.0053
1020292-68.2016.8.26.0053
1020278-84.2016.8.26.0053
1020293-53.2016.8.26.0053
1020295-23.2016.8.26.0053
1020279-69.2016.8.26.0053
1020275-32.2016.8.26.0053
1018430-91.2018.8.26.0053
1018336-46.2018.8.26.0053

1018428-24.2018.8.26.0053

2016-0.231.717-4 1018437-
83.2018.8.26.0053

1018333-91.2018.8.26.0053
1018346-90.2018.8.26.0053

1.053.387,13
221.979,94
1.261.451,86
21.367,23
529.781,97
1.064.651,05
446.676,45
282.512,46
22.649,07
16.752,40
351.618,44
364.270,85
644.469,26
223.236,97
8.231,76
82.614,82
958.299,46
8.168,37

399.913,04
325.438,50
360.516,73
1.027.783,10
85.684,01
360.377,80
582.118,42
21.650,85
126.245,41
48.928,56
372.218,53
981.161,76
113.886,48
327.614,76
251.105,61
77.473,99
97.005,83
187.577,60
2.884.364,04
33.191.862,96
101.207,13
323.535,41
112.791,52

440.674,10

995.678,28
404.345,81
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19/02/19 1018407-48.2018.8.26.0053 615.509,57 Melhoramento Av Santo Amaro
19/03/19 1018349-45.2018.8.26.0053 516.106,77 Melhoramento Av Santo Amaro
19/03/19 1018401-41.2018.8.26.0053 639.620,41 Melhoramento Av Santo Amaro
19/03/19 1018342-53.2018.8.26.0053 368.695,91 Melhoramento Av Santo Amaro
19/03/19 1018413-55.2018.8.26.0053 355.708,53 Melhoramento Av Santo Amaro
19/03/19 1018422-17.2018.8.26.0053 447.628,36 Melhoramento Av Santo Amaro
19/03/19 1017866-83.2016.8.26.0053 1.321.478,54 Melhoramento Av Santo Amaro
30/04/19 1022769.64.2016.8.26.0053 2.069.465,91 Melhoramento Av Santo Amaro
30/04/19 1018397-04.2018.8.26.0053 388.092,69 Melhoramento Av Santo Amaro
30/04/19 10118355-52.2018.8.26.0053 211.485,22 Melhoramento Av Santo Amaro
30/04/19 1018407-48.2018.8.26.0053 623.598,33 Melhoramento Av Santo Amaro
30/04/19 1018397-04.2018.8.26.0053 409.659,55 Melhoramento Av Santo Amaro
30/04/19 1018422-17.2018.8.26.0053 451.075,09 Melhoramento Av Santo Amaro
30/04/19 1018413-552018.8.26.0053 338.293,48 Melhoramento Av Santo Amaro
30/04/19 1018342-53.2018.8.26.0053 371.534,87 Melhoramento Av Santo Amaro
30/04/19 1018401-41.2018.8.26.0053 644.545,49 Melhoramento Av Santo Amaro
30/04/19 108349-45.2018.8.26.0053 520.080,80 Melhoramento Av Santo Amaro
30/04/19 1017866-83.2016.8.26.0053 1.331.653,13 Melhoramento Av Santo Amaro
30/05/19 101.7873-75.2016.8.26.0053 100.470,01 Melhoramento Av Santo Amaro
30/05/19 1020073-55.2016.8.26.0053 879,95 Melhoramento Av Santo Amaro
30/05/19 1034345-54.20168.26.0053 166.082,03 Melhoramento Av Santo Amaro
27/06/19 1028398.19.2016.8.26.0053 69.796,86 Melhoramento Av Santo Amaro
27/06/19 1021074-75.2016.8.26.0053 402.942,33 Melhoramento Av Santo Amaro
28/06/19 1021635-02.2016.8.26.0053 147.512,78 Melhoramento Av Santo Amaro
28/06/19 1017868-53.2016.8.26.0053 279.756,89 Melhoramento Av Santo Amaro
14/08/19 1017868-53.2016.8.26.0053 453.533,56 Melhoramento Av Santo Amaro

14/08/19 1018355-52.2018.8.26.0053 113.815,65 Melhoramento Av Santo Amaro

Total Acumulado 112.556.524,19

4.15.8 — Conservacéao e Melhoramento de Logradouro Publico Av. Faria Lima

Valor da Desapropriagéo

Data do Evento Numero do Processo / Oficio RS) Intervencéo
19/02/2019 1046202-97.2016.8.26.0053 206.762,96 Conservagdo e meg‘uogﬁ‘ge“to de Logadouro
Total Acumulado 206.762,96

4.16 Reconversao Urbana — Largo da Batata — Fase |l
Contratada: Consércio Largo da Batata - Carioca Christiani - Nielsen Engenharia S/A e
CONSTRUBASE Engenharia Ltda.
Contratos: Contrato 178/SIURB/2011.
Ordem de Servico: 08/12/2011.
Situagéo da obra: Concluida
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Data da Vistoria Periodo de Referéncia Valor At?;gdo - PO Re(aglgte Total ?F';gtado

06/02/12 08/12/11 a 31/12/11 6.736.724,69 0,00 6.736.724,69
27/02/12 a 04/02/13 01/01/12 a 31/12/12 109.891.268,65 260.180,76 110.151.449,41
11/03/13 a 20/03/14 01/01/13 a 31/12/13 48.298.001,27 2.380.580,04 50.678.581,31
27/03/14 a 25/04/14 01/01/14 a 31/03/14 17.966.233,96 1.991.808,54 19.958.042,50
Total Acumulado (R$) 182.892.228,57 4.632.569,34 187.524.797,91

Corrigido os valores do RAE de 27/11/13 referente ao periodo SET/13, constava langamento errado de valores com R$ 6.495.547,86 a
maior que o realizado.

4.17 Despesas Aluguel Social e Servigcos de Gerenciamento Técnico e Social realizados pela
Secretaria de Habitacéo da Prefeitura de S&o Paulo

Considerando a ATA da 142 Reunido Ordinaria do Grupo de Gestdo da Operacdo Urbana
Consorciada Faria Lima, realizada em 26/06/2012, que trata da aprovacao do pleito da Secretaria
de Habitacdo da Prefeitura de S&o Paulo (SEHAB) para que as despesas realizadas com
gerenciamento social, gerenciamento técnico das obras de HIS e aluguel social ligados as
intervencBes de HIS fossem custeadas com recursos desta Operacdo Urbana, a CAIXA procedeu
as afericbes das agbes supra citadas, cuja documentagdo de solicitagcdo de recursos foi
encaminhada pela SP Urbanismo conforme exposto nas tabelas deste relatorio.

A aplicacdo dos recursos da OUC Faria Lima nos servicos de Gerenciamento Técnico foi aferida
pela area de engenharia da CAIXA, através de relatorio de acompanhamento.

Ressaltamos que os recursos aplicados no Gerenciamento Social tiveram sua respectiva afericdo
embasada em Relatérios de Atividades validados e encaminhados pela equipe da SEHAB. A
prestacdo de contas foi concluida com a apresentacdo da Nota Fiscal da empresa executora dos
Servicos.

A aplicacéo dos recursos da OUC Faria Lima nas despesas de Aluguel Social foi aferida em 2012
com base na relacdo de familias beneficiadas com estes valores e a conferéncia da existéncia
destas familias no Cadastro apresentado pela SEHAB. De acordo com o oficio n°
002/CAS.G/2014 de 20/01/2014 da SEHAB foi realizada a comprovacéo total das despesas de
Aluguel Social.

4.17.1 Gerenciamento Técnico Habitagédo

Contratada Consorcio DOMUS
Contrato n°® 002/2010SEHAB

Data da Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto  Valor Atestado

Vistoria (R$) (R$) (R$)
31/10/12 a

18/04/13 01/07/12 a 31/12/12 738.515,03 89.525,05 828.040,08
04/06/13 a

05/03/14 01/01/13 a 31/12/13 1.583.004,33 213.674,74 1.796.679,07
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08/04/14 a
26/02/15 01/01/14 a 31/12/14 1.349.436,21 255.284,48 1.604.720,69
05/05/15 a
16/02/16 01/01/15 a 31/12/15 1.418.589,64 338.210,36 1.756.800,00
20/06/16 01/01/16 a 31/01/16 115.549,85 30.840,25 146.390,10
02/08/16 01/02/16 a 29/02/16 115.459,78 30.816,21 146.275,99
Total Acumulado (R$) 5.200.893,25 939.890,96 5.9 94.508,22

N&o foram apresentadas solicitacdes de liberacguredeet/2016
4.17.2 Gerenciamento Social

Contratada Diagonal Empreendimentos e Gestao de Negdcios Ltda

Da;a del Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste Valor Atestado
Autorizagéo (R$) (R$) (R$)

1225521236‘ 01/07/12 a 31/12/12 1.318.151,42 0,00 1.318.151,42
1%(/)3213451 01/01/13 a 31/12/13 2.639.679,69 0,00 2.639.679,69
Ogé?gé}fsa 01/01/14 a 31/12/14 2.542.927,65 0,00 2.542.927,65
1175391566‘ 01/01/15 a 31/12/15 3.356.660,64 0,00 3.356.660,64
06/06/16 01/01/16 a 31/01/16 326.961,18 0,00 326.961,18
20/06/16 01/02/16 a 29/02/16 327.780,88 0,00 327.780,88
12/07/16 01/03/16 a 31/03/16 328.052,44 0,00 328.052,44
12/07/16 01/04/16 a 30/04/16 327.852,39 0,00 327.852,39
05/08/16 01/05/16 a 31/05/16 327.421,49 0,00 327.421,49
23/09/16 01/06/16 a 30/06/16 389.000,62 0,00 389.000,62
23/09/16 01/07/16 a 31/07/16 496.130,05 0,00 496.130,05
28/11/16 01/08/16 a 31/08/16 442.220,17 0,00 442.220,17
13/12/16 01/09/16 a 30/09/16 442.220,20 0,00 442.220,20
17/01/17 01/10/16 a 31/10/16 441.604,37 0,00 441.604,37
17/01/17 01/11/16 a 30/11/16 442.884,00 0,00 442.884,00
03/03/17 01/12/16 a 31/12/16 443.803,79 0,00 443.803,79
17/08/17 01/01/17 a 31/01/17 456.695,15 0,00 456.695,15
17/08/17 01/02/17 a 28/02/17 454.691,42 0,00 454.691,42
17/08/17 01/03/17 a 31/03/17 458.363,01 0,00 458.363,01
17/08/17 01/04/17 a 30/04/17 448.063,44 0,00 448.063,44
17/08/17 01/05/17 a 31/05/17 447.764,78 0,00 447.764,78
17/08/17 01/06/17 a 31/06/17 435.971,91 0,00 435.971,91
08/11/17 01/07/17 a 31/07/17 306.160,80 0,00 306.160,80
08/11/17 01/08/17 a 31/08/17 306.124,83 0,00 306.124,83
11/12/17 01/09/17 a 30/09/17 306.045,32 0,00 306.045,32
12/12/17 01/10/17 a 31/10/17 306.165,50 0,00 306.165,50
30/01/18 01/11/17 a 30/11/17 306.119,94 0,00 306.119,94
21/02/18 01/12/17 a 31/12/17 306.055,24 0,00 306.055,24
16/05/18 01/01/18 a 31/01/18 214.651,63 0,00 214.651,63
16/05/18 01/02/18 a 28/02/18 205.415,08 0,00 205.415,08
22/05/18 01/03/18 a 31/03/18 205.468,78 0,00 205.468,78
19/06/18 01/03/18 a 31/03/18 205.393,37 0,00 205.393,37
15/10/18 01/05/18 a 31/05/18 203.427,88 0,00 203.427,88

15/10/18 01/06/18 a 30/06/18 204.987,68 0,00 204.987,68
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15/10/18 01/07/18 a 31/07/18 205.505,59 0,00 205.505,59
01/11/18 01/08/18 a 31/08/18 205.505,42 0,00 205.505,42
21/12/18 01/04/18 a 31/04/18 153.935,35 0,00 153.935,35
21/12/18 01/05/18 a 31/05/18 183.914,28 0,00 183.914,28
06/02/19 01/12/18 a 31/12/18 205.335,78 0,00 205.335,78
02/05/19 01/01/19 a 31/01/2019 204.952,46 0,00 204.952,46
02/05/19 01/02/09 a 28/02/19 204.782,34 0,00 204.782,34
02/05/19 01/03/19 a 31/03/19 30.590,83 0,00 30.590,83
02/08/19 01/05/19 a 31/05/19 79.767,01 0,00 79.767,01
21/08/19 01/06/19 a 30/06/19 81.372,73 0,00 81.372,73
Total Acumulado R$ 21.926.578,53 R$ 0,00 R$ 21.926.578,53

4.17.3 Gerenciamento e Fiscalizacdo Coliseu
Contratada Consorcio L.A. Falcao/Planal/Sistema Pri
Contrato n® 017/2016/SEHAB

D_ata (_ja Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado

Vistoria (R9$) (R$) (R$)
27/10/2017 01/02/17 a 28/02/17 28.062,99 1.128,13 29.191,12
27/10/2017 01/03/17 a 31/03/17 28.062,99 1.128,12 20.191,11
27/10/2017 01/04/17 a 30/04/17 32.995,11 1.326,40 34.321,51
03/11/2017 01/06/17 a 30/06/17 22.111,51 888,87 23.000,38
03/11/2017 01/07/17 a 31/07/17 20.000,00 804,00 20.804,00
03/11/2017 01/06/17 a 30/06/17 R$22.111,51 R$ 888,87 (R$ 23.000,38)
03/11/2017 01/07/17 a 31/07/17 R$ 20.000,00 R$ 804,00 (R$ 20.804,00)
02/02/2018 01/09/17 a 30/11/17 R$ 680.494,50 R$ 27.355,84 R$ 707.850,34
19/02/2018 01/12/17 a 31/12/17 R$ 142.220,95 R$ 5.717,27 R$ 147.938,22

Total Acumulado R$ 996.059,56 R$ 40.041,50 R$ 948.492,30

N&o foram apresentadas solicitagdes de liberacdo desde Mar/2018

4.17.4 Gerenciamento e Fiscalizacdo HIS Real Parque

Contratada Consorcio Bureau
Contrato n°® 018/2016/SEHAB

Data da Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado
Vistoria (R9$) (R$) (R$)
26/05/17 01/12/16 a 31/12/17 R$ 18.304,19 R$ 0,00 R$ 18.304,19
01/09/17 01/01/17 a 31/01/17 R$ 134.000,00 R$ 0,00 R$ 134.000,00
04/09/17 01/02/17 a 28/02/17 R$ 128.821,17 R$5.178,61 R$ 133.999,78
04/09/17 01/03/17 a 31/03/17 R$ 128.821,19 R$ 5.178,61 R$ 133.999,80
04/09/17 01/04/17 a 30/04/17 R$ 128.821,15 R$5.178,61 R$ 133.999,76
09/09/17 01/05/17 a 31/05/17 R$ 104.998,61 R$ 4.220,94 R$ 109.219,55
09/09/17 01/06/17 a 30/06/17 R$ 23.823,41 R$ 957,70 R$ 24.781,11
Total Acumulado R$ 667.589,72 R$ 20.714,47 R$ 688.304,19

N&o foram apresentadas solicitacdes de liberagitedeaut/2017
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4.17.5 Aluguel Social

Periodo

Solicitado

Liberado

2012

R$ 1.271.500,00

R$ 1.162.500,00

2013

R$ 3.377.000,00

R$ 1.986.500,00

2014

R$ 2.908.500,00

R$ 2.908.500,00

2015

R$ 2.508.000,00

R$ 2.508.000,00

2016

R$ 1.637.000,00

R$ 1.637.000,00

2017

R$ 462.000,00

R$ 462.000,00

1° Semestre de 2018

R$ 237.000,00

R$ 237.000,00

3° Trimestre de 2018

R$ 237.000,00

R$ 237.000,00

4° Trimestre de 2018

R$ 117.500,00

R$ 117.500,00

Subtotal

R$ 12.755.500,00

R$ 11.256.000,00

Autorizado no 1° trimestre de 2018 - ref 2°
Semestre 2018

Favela Coliseu - 1° Semestre 2019
1° Trimestre de 2019

2° Trimestre de 2019 R$ 511.220,74
1° Semestre de 2019 R$ 669.220,74
Total R$ 13.777.941,48

R$ 235.000,00

R$ 668.000,00
R$ 158.000,00

R$ 235.000,00

RS 668.000,00
RS 158.000,00
R$ 511.220,74
R$ 669.220,74

R$ 12.278.441,48

N&o houve liberagdo no 3 trimestre de 2019

A SP Urbanismo apresentou a Caixa Oficio DGF — 121/13, de 22/04/2013, encaminhando e
ratificando o Oficio da Secretaria de Habitacdo de S&o Paulo, oficio n°® 55/HABI — G/2013, de
18/04/2013. Em tal oficio, SEHAB informou que né&o disponibilizar4 o Banco de Dados das familias
beneficiadas. Informou ainda, que a responsabilidade dos dados das familias que estédo
recebendo o auxilio aluguel é das HABIs regionais.

4.18 Laudo Técnico de Avaliagdo de Terrenos e Empreendimentos Paradigmas - Operacdo
Urbana Consorciada Faria Lima.

Contratada: AVAL Servicos de Engenharia e Consultoria S/C Ltda.
Contrato: 0111203000/2012.
Situacado: Concluido

Valor: R$36.000,00

4.19 Implantacédo de Ciclovias

Foram apresentados 6 contratos para implantagéo de ciclovias:
Contrato 05/SMSP/COGEL/2014, no valor de R$ 6.048.529,82;
Contrato 06/SMSP/COGEL/2014, no valor de R$ 8.202.617,93;
Contrato 07/SMSP/COGEL/2014, no valor de R$ 10.414.286,39;
Contrato 08/SMSP/COGEL/2014, no valor de R$ 15.777.759,48;
Contrato 09/SMSP/COGEL/2014, no valor de R$ 5.770.110,93;
Contrato 10/SMSP/COGEL/2014, no valor de R$ 8.569.508,47;

Total de R$54.82.813,02
Situacado: Concluido

O Acompanhamento seré feito como um Unico empreendimento.
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Data da Vistoria Periodo de Referéncia Valor At((a;t$a)do -PO Re(rggte Total ﬁ_\t);?tado
15/08/14 11/04/14 a 31/05/14 1.908.137,22 0,00 1.908.137,22
12/09/14 01/06/14 a 31/07/14 4.122.527,92 0,00 4.122.527,92
07/11/14 01/08/14 a 31/08/14 4.815.509,32 0,00 4.815.509,32
17/12/14 01/09/14 a 30/09/14 1.141.948,68 0,00 1.141.948,68
14/05/15 01/01/15 a 31/01/15 1.220.356,87 0,00 1.220.356,87
03/06/15 01/07/14 a 31/07/14 5.061,07 0,00 5.061,07
11/06/15 01/02/15 a 30/04/15 2.197.183,26 0,00 2.197.183,26
11/09/15 01/05/15 a 31/05/15 757.601,03 0,00 757.601,03
01/12/15 01/10/15 a 31/10/15 2.064.192,89 0,00 2.064.192,89
15/12/15 01/11/15 a 30/11/15 2.409.040,85 525.482,64 2.934.523,49
11/02/16 01/12/15 a 31/12/15 1.349.267,02 294.314,81 1.643.581,83
31/10/16 01/07/16 a 31/07/16 479.930,01 51.790,21 531.720,22

N&o foram apresentadas medicdes do periodo do 4° Trimestres de 2017

Total Acumulado 22.470.756,14 871.587,66  23.342.343,80
4.20 Projeto da Ciclopassarela
. . . Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado
Data da Vistoria Periodo de Referéncia (R$) (R$) (R$)
20/01/16 01/09/2015 a 30/09/15 173.019,54 0,00 173.019,54
12/07/16 06/05/2016 a 04/06/16 1.598.853,38 172.535,47 1.771.388,85
01/09/16 06/06/2016 a 03/07/16 290.682,81 31.368,16 322.050,97
Nao foram apresentadas medigGes do periodo do 4°Trimestre de 2017
Total Acumulado (R$) 2.062.555,73 203.903,63 2.26 6.459,36

N&o foram apresentadas solicitagdes de liberacdo desde Out/2016
4.21 Material Expropriatério

Elaboracdo de material expropriatério da Av. Santo Amaro
Contratada GAB Engenharia LTDA
Contrato 078/SIURB/2015

Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado

Data da Vistoria Periodo de Referéncia

(R$) (R9$) (R9$)
10/10/16 01/04/16 a 30/04/16 5.254,63 0,00 5.254,63
Total Acumulado (R$) 5.254,63 0,00 5.254,63

N&o foram apresentadas solicitacdes desde Nov/2016
4.22 Obras diversas de melhorias na regido do entorno do Largo da Batata
4.22.1 Instalagdo e Implantagédo de Mobiliario Largo da Batata Fase 3

Contratada Delta Industria e Comércio de Mob. Urb. Ltda. EPP
Contrato 007/SIURB/2016
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Data da Periodo de Referancia Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado
Vistoria (R$) (R$) (R$)
06/12/16 01/07/16 a 31/07/16 81.076,50 0,00 81.076,50
06/12/16 01/08/16 a 31/08/16 214.880,36 0,00 214.880,36
06/12/16 01/09/16 a 30/09/16 68.161,83 0,00 68.161,83
06/12/16 01/10/16 a 31/10/16 338.693,34 0,00 338.693,34
Total Acumulado (R$) 702.812,03 0,00 702.812,03

Nao houve afericdes desde Jan/2017

4.22.2 Requalificacdo para conservacdo e manutencdo da malha viaria na Rua Eugénio de
Medeiros, entre as Ruas Paes Leme e a Ponte Bernardo Goldfarb — Pinheiros

Contratada SOEBE Constru¢do e Pavimentagéo S.A.

Contrato 041/SIURB/2016

Data da Periodo de Referancia Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado
Vistoria (R$) (R$) (R$)
30/11/16 01/09/16 a 30/09/16 1.752,05 0,00 1.752,05
15/12/16 01/10/16 a 31/10/16 29.971,33 0,00 29.971,33
04/01/17 01/11/16 a 30/11/16 97.957,37 0,00 97.957,37
Total Acumulado (R$) 129.680,75 0,00 129.680,75

N&o houve aferi¢cdes desde Fev/2017

4.22.3 Requalificacdo para conservacdo e manutencdo da malha viaria nas Ruas Amaro
Cavalheiro e Nova Amaro Cavalheiro, entre as Ruas Paes Leme e Butantd e a Rua Pascoal
Bianco — Pinheiros

Contratada SOEBE Construcéo e Pavimentacao S.A.

Contrato 042/SIURB/2016

Data da Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado
Vistoria (R$) (R$) (R$)
30/11/16 01/09/16 a 30/09/16 1.035.615,00 0,00 1.035.615,00
22/12/16 01/10/16 a 31/10/16 944.450,53 0,00 944.450,53
19/01/17 01/11/16 a 30/11/16 19.415,22 0,00 19.415,22
Total Acumulado (R$) 1.999.480,75 0,00 1.999.480, 75

N&o houve afericdes desde Dez/2016

4.22.4 Requalificacdo para conservagdo e manutengdo da malha viaria nas Ruas Costa Carvalho,
Sumidouro até Prof. Frederico Hermann Junior Pinheiros

Contratada SOEBE Construcéo e Pavimentacao S.A.

Contrato 043/SIURB/2016

Data da Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado
Vistoria (R$) (R$) (R$)
11/11/16 01/09/16 a 30/09/16 16.383,86 0,00 16.383,86
11/11/16 01/10/16 a 31/10/16 12.546,96 0,00 12.546,96
27/01/17 01/11/16 a 30/11/16 756.666,54 0,00 756.666,54
Total Acumulado (R$) 785.597,36 0,00 785.597,36

Nao houve afericdes desde Dez/2016
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4.22.5 Requalificacdo para conservacdo e manutencdo da malha viaria na Rua Joao Elias Saada,
entre as ruas Ferreira de Aradjo e Padre Carvalho — Pinheiros

Contratada SOEBE Constru¢do e Pavimentagéo S.A.

Contrato 044/SIURB/2016

Data da Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado
Vistoria (R$) (R$) (R$)
30/11/16 01/09/16 a 30/09/16 18.297,70 0,00 18.297,70
23/12/16 01/10/16 a 31/10/16 103.505,96 0,00 103.505,96
19/01/17 01/11/16 a 30/11/16 50.440,19 0,00 50.440,19
Total Acumulado (R$) 172.243,85 0,00 172.243,85

N&o houve afericdes desde Dez/2016

4.22.6 Prestacdo de servicos técnico-profissionais de sondagem e parecer técnico de fundacdes
para a reconverséo urbana do Largo da Batata, situado no Largo da Batata — Fase I

Contratada Stracta Engenharia Ltda. — ME

Contrato 055/SIURB/2016

Data da Periodo de Referancia Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado

Vistoria (R$) (R$) (R$)

16/02/17 01/11/16 a 30/11/16 8.892,37 0,00 8.892,37
Total Acumulado (R$) 8.892,37 0,00 8.892,37

N&ao houve afericdes desde Mar/2017

4.22.7 Manutencao, readequacao e acessibilidade no passeio publico, localizado a Rua Eugénio
de Medeiros — Pinheiros

Contratada Projecdo Engenharia Paulista de Obras Ltda.

Contrato 071/SIURB/2016

Data da Periodo de Referancia Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado

Vistoria (R$) (R$) (R$)

06/01/17 01/11/16 a 30/11/16 96.950,71 0,00 96.950,71
Total Acumulado (R$) 96.950,71 0,00 96.950,71

N&ao houve afericdes desde Fev/2017

4.22.8 Manutencéo, readequacao e acessibilidade no passeio publico, localizado & Rua Eugénio
de Medeiros — Pinheiros

Contratada Projecdo Engenharia Paulista de Obras Ltda.

Contrato 072/SIURB/2016

D_ata (_ja Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado
Vistoria (R$) (R$) (R$)
13/12/16 01/10/16 a 31/10/16 189.987,72 0,00 189.987,72
16/01/17 01/11/16 a 30/11/16 164.060,99 0,00 164.060,99
Total Acumulado (R$) 354.048,71 0,00 354.048,71

N&o houve aferi¢cdes desde Fev/2017
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4.22.9 Manutencdo e Readequacado ao acesso da Ponte Bernardo Goldfarb — Pinheiros

Contratada Projecdo Engenharia Paulista de Obras Ltda.
Contrato 073/SIURB/2016

D_ata (_ja Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado
Vistoria (R$) (R$) (R$)
02/12/16 01/08/16 a 31/08/16 329.822,96 0,00 329.822,96
04/01/17 01/11/16 a 30/11/16 121.287,54 0,00 121.287,54
Total Acumulado (R$) 451.110,50 0,00 451.110,50

N&o houve aferi¢cdes desde Fev/2017

4.22.10 Manutencéo Readequacéo e Acessibilidade no passeio publico, localizado & Rua Amaro

Cavalheiro — Pinheiros
Contratada Projecdo Engenharia Paulista de Obras Ltda.
Contrato 074/SIURB/2016

Data da Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado
Vistoria (R$) (R$) (R$)
11/11/16 015/07/16 a 31/07/16 241.235,83 0,00 241.235,83
11/11/16 01/08/16 a 31/08/16 435.051,55 0,00 435.051,55
09/01/17 01/10/16 a 31/10/16 146.417,63 0,00 146.417,63
Total Acumulado (R$) 822.705,01 0,00 822.705,01

N&o houve aferi¢cdes desde Fev/2017

4.22.11 Manutenc¢do, Readequacédo e Acessibilidade no passeio publico localizado a Rua Amaro

Cavalheiro — Pinheiros
Contratada Projecdo Engenharia Paulista de Obras Ltda.
Contrato 075/SIURB/2016

Data da Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado
Vistoria (R$) (R$) (R$)
11/11/16 01/08/16 a 31/08/16 83.461,08 0,00 83.461,08
02/12/16 01/09/16 a 30/09/16 173.563,45 0,00 173.563,45
02/12/16 01/10/16 a 31/10/16 316.204,90 0,00 316.204,90
06/01/17 01/11/16 a 30/11/16 22.941,98 0,00 22.941,98
Total Acumulado (R$) 596.171,41 0,00 596.171,41

N&ao houve afericdes desde Fev/2017

4.22.12 Manutengdo e Readequacao e Acessibilidade (passeio publico) na Rua de ligacao entre

as Rua Amaro Cavalheiro e Rua Butanta — Pinheiros
Contratada Projecdo Engenharia Paulista de Obras Ltda.
Contrato 076/SIURB/2016

Data da Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado
Vistoria (R$) (R$) (R$)
11/11/16 01/07/16 a 31/07/16 350.879,37 0,00 350.879,37
11/11/16 01/08/16 a 31/08/16 572.602,67 0,00 572.602,67
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06/01/17 01/10/16 a 31/10/16 85.177,55 0,00 85.177,55

Total Acumulado (R$) 1.008.659,59 0,00 1.008.659, 59

N&ao houve afericdes desde Fev/2017

4.22.13 Manutencdo e Readequacao na calcada da Rua Jodo Elias Saada — Pinheiros
Contratada Projecdo Engenharia Paulista de Obras Ltda.
Contrato 077/SIURB/2016

Data da Periodo de Referancia Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado
Vistoria (R$) (R$) (R$)
02/12/16 01/09/16 a 30/09/16 97.312,04 0,00 97.312,04
02/12/16 01/10/16 a 31/10/16 235.140,22 0,00 235.140,22
06/01/17 01/11/16 a 30/11/16 52.559,30 0,00 52.559,30
Total Acumulado (R$) 385.011,56 0,00 385.011,56

N&o houve aferi¢cdes desde Fev/2017

4.22.14 Manutencdo e Readequacdo na calcada da Rua Costa Carvalho — Pinheiros
Contratada Projecdo Engenharia Paulista de Obras Ltda.
Contrato 078/SIURB/2016

Data da Periodo de Referancia Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado
Vistoria (R$) (R$) (R$)
02/12/16 01/09/16 a 30/09/16 134.758,83 0,00 134.758,83
02/12/16 01/10/16 a 31/10/16 201.043,68 0,00 201.043,68
Total Acumulado (R$) 335.802,51 0,00 335.802,51

N&o houve afericdes desde Jan/2017

4.22.15 Execucdo de servicos de readequacdo na rede de dutos da Rua Costa Carvalho -
Pinheiros

Contratada Projecdo Engenharia Paulista de Obras Ltda.

Contrato 082/SIURB/2016

Data da Periodo de Referaéncia Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado

Vistoria (R$) (R$) (R$)

22/12/16 01/10/16 a 31/10/16 69.974,64 0,00 69.974,64
Total Acumulado (R$) 69.974,64 0,00 69.974,64

Nao houve afericdes desde Jan/2017
4.23 Corredor de 6nibus Santo Amaro - Trecho Av. Juscelino Kubitschek até A. dos Bandeirantes

Contratada Consorcio Souza Compec / Coplan
Contrato 006/SIURB/2016

Data da Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado
Vistoria (R9$) (R9) (R9$)
13/11/18 01/08/18 a 31/08/18 R$ 73.958,49 R$ 7.268,71 R$ 81.227,20

17/12/18 01/09/18 a 30/09/18 R$ 125.932,48 R$ 12.376,77 R$ 138.309,25
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05/02/19 01/10/18 a 30/11/18 R$ 88.453,24
12/06/19 01/03/19 a 31/03/19 R$ 211.688,13
17/09/19 01/06/19 a 30/06/19 R$ 63.700,33
24/09/19 01/10/18 a 30/11/18 R$ 93.257,86

R$ 8.693,27
R$ 58.233,50
R$ 17.523,39
R$ 25.654,40

fl.27/34

R$ 97.146,51
R$ 269.921,63
R$ 81.223,72
R$ 118.912,26

Total Acumulado

R$ 656.990,53

R$ 129.750,04

R$ 78 6.740,57

Largo dos Pinheiros

5 Total de obras, servicos e desapropriacdes atestados pela CAIXA
* Valor acumulado do item 5.15.7 sofreu corre¢cdo conforme nota explicativa no item 4.15.7
no 4° trimestre de 2018
ltem Especificacio Total Atestado até o Valor Atestado no Total Atestado pela
P ¢ trimestre anterior trimestre (R$) CAIXA (R$)

51 Pa;sagem em Desnivel Faria Lima x Cidade Jardim 77.431.463,37 0,00 77.431.463,37
(Tdanel Max Feffer)
Passagem em Desnivel Faria Lima x Rebougas

52 (Tunel Jornalista Fernando Vieira de Mello) 43.073.388,43 0,00 43.073.388,43
Enterramento das redes aéreas

531 Projeto BAsico e EXecutivo 2.689.331,87 0,00 2.689.331,87
Enterramento das redes aéreas

532 Obras diversas 25.180.826,90 0,00 25.180.826,90
Enterramento das redes aéreas

533 Senvicos da AES Eletropaulo 14.257.204,12 0,00 14.257.204,12

54 Prolongamento Qa Av. Hélio Pellegrino e Implantagdo 3.141.904,30 0,00 3.141.904,30
de avenida no eixo Funchal X Haroldo Veloso
Obras no trecho Raja Gabaglia x Ramos Batista, na

55 diretriz das Ruas Gomes de Carvalho e Olimpiadas 4.628.616,21 0,00 4.628.616,21

56 Boulevard Juscelinq Kubitgchek e ligacdo da R. 48.024.733,63 0.00 48.024.733,63
Funchal com Av. Brig. Faria lima

5.7 Apoio ao Gerenqa_mento, Fiscalizacéo, Superviséo e 8.445.793,11 0.00 8.445.793,11
Controle Tecnoldgico - Boulevard JK

5.8 Projeto do Boulevard Juscelino Kubitschek 1.045.416,68 0,00 1.045.416,68
Adequacao de projetos executivos e assessoria

5.9 técnica - Boulevard Juscelino Kubitschek 96.540,00 0,00 96.540,00

5.10 Reconversao Urbana do Largo da Batata 135.856.535,34 0,00 135.856.535,34

511 Apoio ao G~erenciamemo - Passagens em Desnivel e 6.673.514,50 0.00 6.673.514,50
Reconversao Urbana do Largo da Batata

512 Apoio ao Gerenciamento - Reconverséo Urbana do 13.397.699,95 0.00 13.397.699,95
Largo da Batata

513.1 Habitac&o de Interesse Social - Lote 10 (Favela Real 197.283.820,26 0.00 197.283.820.26
Parque)

513.2 E:ggiggg de Interesse Social - Favela Real Parque 107.226.190,28 0.00 107.226.190,28

5.14  Implantagdo da Linha 4 — Amarela do METRO 200.101.727,27 0,00 200.101.727,27
Desapropriagfes - Habitagdo de Interesse Social -

5.15.1 Lote 10 (Favela Real Parque) 8.366.580,89 0,00 8.366.580,89

5152 g:ts;;gropnagoes - Reconverséo Urbana do Largo da 70.610.552,21 209.480,15 70.820.032,36
Desapropriag6es - Prolongamento da Av. Hélio

5153 Pellegrino e eixo Funchal X Haroldo Veloso 87.929.524,97 0,00 37.929.524,97

5.15.4 Desapropriac¢des - Implantacdo de Area Verde - 4.703.930,27 0.00 4.703.930,27
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fl. 28/34

5.15.5 Desapropriac8es - Ligacdo Viaria Amaro Cavalheiro 7.493.350,70 0,00 7.493.350,70
5.15.6 Desapropriagdes - HIS Favela do Coliseu 18.366.297,37 66.962,90 18.433.260,27
5.15.7 Desapropriagdes - Melhoramentos Av. Santo Amaro 111.989.174,98 567.349,21 112.556.524,19
Desapropria¢des - Conservagéo e Melhorias de
5158 Logadouro Publico Av. Faria Lima 206.762,96 0,00 206.762,96
5.16 Reconversao Urbana do Largo da Batata — Fase Il 187.524.797,91 0,00 187.524.797,91
5.17.1 Gerenciamento Técnico Habitacdo 5.994.508,22 0,00 5.994.508,22
5.17.2 Gerenciamento Social 21.102.418,24 824.160,29 21.926.578,53
5.17.3 Aluguel Social * 12.787.720,74 0,00 12.787.720,74
5.17.4 Gerenciamento e Fiscaliza¢é@o HIS Real Parque Il 688.304,19 0,00 688.304,19
5.17.5 Gerenciamento e Fiscalizagdo HIS Coliseu 948.492,30 0,00 948.492,30
5.18 Laudo de Avaliagéo 36.000,00 0,00 36.000,00
5.19  Ciclovia Faria Lima 23.342.343,80 0,00 23.342.343,80
5.20 Ciclopassarela 2.266.459,36 0,00 2.266.459,36
5.21 Material Expropriatério Av Santo Amaro 5.254,63 0,00 5.254,63
5.22 Melhoria regido do entorno do Largo da Batata 7.919.141,75 0,00 7.919.141,75
5.23 Corredor de 6nibus Santo Amaro 316.682,96 470.057,61 786.740,57
Total Acumulado (R$) 1.411.153.004,67 2.138.010,16 1.413.291.014,83
6 Consolidacéo Bancaria
6.1 Movimentagdo das Contas vinculadas a OUC Faria Lima
6.1.1 Conta: PMSP SEHAB — HIS vinculada a OUC Faria Lima
Banco: Caixa Econdmica Federal
Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 - 0019-3
L Data
Historico Movimento Valor Saldo
TRX CT INV 05/07/2019 38.500,00 38.500,00 |C
Atendimento Social — programa de habitagdo — aluguel social - Documentacéo
ndo apresentada (A SP URBANISMO é responsavel pela comprovagdo da
aplicacéo do recurso), NLP 135.802 de 02/07/2019. 05/07/2019 | 38.500,00 0,00 C
TRX CT INV 17/07/2019 | 135.976,80 135.976,80 | C
CT 008/SEHAB/2018, MED. 07, 04/2019, DIAGONAL, NF 3710 17/07/2019 | 132.952,15 3.02465 |C
Atendimento Social — programa de habitagdo — aluguel social - Documentagéo
ndo apresentada (A SP URBANISMO é responsavel pela comprovagédo da
aplicacéo do recurso), NLP 141.584 de 12/07/2019. 17/07/2019 1.000,00 2.02465 |C
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ENVIO TEV-RETENGAO-RETENGAO IRRF-2873-006-12-6- CT
008/SEHAB/2018, MED. 07, 04/2019, DIAGONAL, NF 3710 17/07/2019 2.024,65 0,00 C
TRX CT INV 30/07/2019 32.500,00 32.500,00 |C
Atendimento Social — programa de habitagdo — aluguel social - Documentagao
ndo apresentada (A SP URBANISMO é responsavel pela comprovagédo da
aplicacgéo do recurso),NLP 153.895 de 25/07/2019 30/07/2019 32.500,00 0,00 C
TRX CT INV 31/07/2019 66.962,90 66.962,90 | C
DESAPROPRIACOES HIS COLISEU-PERITO / servicos tecnicos / bco 104 ag
2873 cta 006.00000019-3. NLP 116.726 de 06/06/2019 31/07/2019 66.962,90 0,00 C
TRX CT INV 07/08/2019 | 392.601,16 392.601,16 | C
TRANSFERENCIA DE VALORES PARA A PREF. DE SAO PAULO EM
CUMPRIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL n° 57.380/2016 e a PORTARIA n°
217/2019. 07/08/2019 | 312.834,15 79.767,01 |C
Atendimento Social — programa de habitagdo — aluguel social - Documentagéo
ndo apresentada (A SP URBANISMO é responsavel pela comprovagédo da
aplicacéo do recurso), NLP 161.061 de 02/08/2019 07/08/2019 78.570,50 1.196,51 c
ENVIO TEV-RETENGAO-RETENGCAO IRRF-2873-006-12-6-REF ao Atendimento
Social — programa de habita¢éo — aluguel social - Documentag&o ndo apresentada
(A SP URBANISMO é responsavel pela comprovacédo da aplicagdo do recurso),
NLP 161.061 de 02/08/2019 07/08/2019 1.196,51 0,00 C
TRX CT INV 15/08/2019 2.500,00 2.500,00 C
Atendimento Social — programa de habitagdo — aluguel social - Documentagéo
ndo apresentada (A SP URBANISMO é responsavel pela comprovagédo da
aplicacéo do recurso), NLP 167.512 de 12/08/2019 15/08/2019 2.500,00 0,00 C
TRX CT INV 16/08/2019 4.500,00 4.500,00 C
Atendimento Social — programa de habitagdo — aluguel social - Documentacéo
ndo apresentada (A SP URBANISMO é responsavel pela comprovagédo da
aplicacéo do recurso), NLP 167.512 de 12/08/2019 16/08/2019 4.500,00 0,00 c
TRX CT INV 26/08/2019 81.372,73 81.372,73 | C
CT 006/SEHAB/2019, MED. 03, 06/2019, DIAGONAL,NF 3760 26/08/2019 80.152,14 1.220,59 C
ENVIO TEV-RETENGAO-RETENGCAO IRRF-2873-006-12-6-REF  AO CT
006/SEHAB/2019, MED. 03, 06/2019, DIAGONAL,NF 3760 26/08/2019 1.220,59 0,00 C
TRX CT INV 29/08/2019 | 35.500,00 35.500,00 |C
DEVOL TED 29/08/2019 | 35.500,00 71.000,00 |C
Atendimento Social — programa de habitagdo — aluguel social - Documentagéo
ndo apresentada (A SP URBANISMO é responsavel pela comprovagédo da
aplicacéo do recurso), NLP 182.032 de 26/08/2019 29/08/2019 | 35.500,00 35.500,00 | C
Atendimento Social — programa de habitagdo — aluguel social - Documentagéo
ndo apresentada (A SP URBANISMO é responsavel pela comprovagédo da
aplicacéo do recurso), NLP 182.032 de 26/08/2019 03/09/2019 35.500.00 0.00 c
TRX CT INV 06/09/2019 3.500,00 3.500,00 C
Atendimento Social — programa de habitagdo — aluguel social - Documentagao
ndo apresentada (A SP URBANISMO é responsavel pela comprovagdo da
TRX CT INV 18/09/2019 94.100,00 94.100,00 |C
Atendimento Social — programa de habitagdo — aluguel social - Documentagao
ndo apresentada (A SP URBANISMO é responsavel pela comprovagdo da
aplicacéo do recurso), NLP 196.240 de 13/09/2019 18/09/2019 94.100,00 0,00 C
TRX CT INV 27/09/2019 | 39.500,00 39.500,00 |C
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Atendimento Social — programa de habitagdo — aluguel social - Documentagéo
ndo apresentada (A SP URBANISMO é responsavel pela comprovagédo da

fl.30/34

aplicacéo do recurso), NLP 205.603 de 24/09/2019 27/09/2019 39.500,00 0,00
SALDO 0,00
6.1.2 Conta: PMSP SMDU vinculada & OUC Faria Lima
Banco: Caixa Econémica Federal
Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 - 0027-4
Histérico Data Valor Saldo
movimento

TRX CT INV 03/07/2019 9.384,69 9.384,69
Servicos de escrituragdo de titulos de valores imobiliarios de

30/05/17.CEPACs - BANCO DO BRASIL (7810.2017/0000109-7)- R$

3.128,23,01/2019, REF. 01/19, 02/19 e 03/19 cada. 03/07/2019 9.384,69 0,00

TRX CT INV 04/07/2019 3.128,23 3.128,23
Servicos de escrituragdo de titulos de valores imobiliarios de

30/05/17.CEPACs - BANCO DO BRASIL (7810.2017/0000109-7) R$

3.128,23,01/2019, REF. 04/19. 04/07/2019 3.128,23 0,00

TRX CT INV 11/07/2019 32.241,22 32.241,22
TAXA DE ADMINISTRACAO SP Urbanismo ref. DESAPROPRIACAO Av. Sto

Amaro, R$ 8.022,96, NF 2621/ CT 006/SIURB/2016, MED.05, CONSORCIO

SOUSA COMPEC,R$8.097,65. NF 2623. 11/07/2019 15.878,81 16.362,41
TAXA DE ADMINISTRAGAO SP OBRAS ref. DESAPROPRIAGAO Av. Sto

Amaro, R$ 8.022,96, NF 2427/ CT 006/SIURB/2016, MED.05, CONSORCIO

SOUSA COMPEC,R$8.097,65 11/07/2019 15.878,81 483,60
ENVIO TEV-RETENCAO IRRF REF as Taxa de Administracéo relacionadas

nas linhas duas superiores 11/07/2019 483,60 0,00

TRX CT INV 23/07/2019 4.049,30 4.049,30
TAXA DE ADMINISTRAGAO SP Urbanismo /CT 008/2018/SEHAB / MED. 07,

DIAOGNAL, NF 2633/ 23/07/2019 3.988,56 60,74
ENVIO TEV- RETENCAO IRRF REF a TAXA DE ADMINISTRACAO SP

Urbanismo /CT 008/2018/SEHAB / MED. 07, DIAOGNAL, NF 2633 23/07/2019 60,74 0,00

TRX CT INV 30/07/2019 7.065,00 7.065,00
TAXA DE ADMINISTRAGCAO SP Urbanismo REF. Ao aluguel social do 1°

Semestre/2019 30/07/2019 6.959,02 105,98
ENVIO TEV-RETENCAO IRRF REF TAXA DE ADMINISTRACAO SP

Urbanismo REF. Ao aluguel social do 1° Semestre/2019 30/07/2019 105,98 0,00

TRX CT INV 31/07/2019 317.314,36 317.314,36
CVM-52 DISTRUIBUIGAO PUBLICA DE CEPAC FL(Taxa Coordenagdo e

Colocagéo ao Banco do Brasil) 31/07/2019 317.314,36 0,00

TRX CT INV 07/08/2019 | 3.694.168,46 3.694.168,46
TRANSFERENCIA DE VALORES PARA A PREF. DE SAO PAULO EM

CUMPRIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL n° 57.380/2016 e a PORTARIA

n° 217/2019. 07/08/2019 | 3.694.168,46 0,00

TRX CT INV 19/08/2019 9.384,69 9.384,69
Servicos de escrituragdo de titulos de valores imobiliarios de

30/05/17.CEPACs-BANCO DO BRASIL (7810.2017/0000109-7) no valor de

R$ 3.128,23, cada, REF. aos periods10/2018, 11/2018 e 12/2018. 19/08/2019 9.384,69 0,00

TRX CT INV 21/08/2019 27.000,27 27.000,27
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TAXA DE ADMINISTRACAO SP OBRAS ref. DESAPROPRIACAO Av. Sto

Amaro, NF 2447 21/08/2019 26.595,27 D | 405,00 C
ENVIO TEV-RETENCAO IRRF REF A TAXA DE ADMINISTRACAO SP

OBRAS ref. DESAPROPRIACAO Av. Sto Amaro, NF 2447 21/08/2019 405,00 D | 0,00 C
TRX CT INV 26/08/2019 567.349,21 | C |567.349,21 C
DESAPROPRIACAO - PGTO EXPROPRIADO - MELHORAMENTO AV

SANTO AMARO, NLP 172.925 de 16/08/19. 26/08/2019 567.349,21 | D | 0,00 C
TRX CT INV 04/09/2019 29.393,28 C | 29.393,28 C
TAXA ADMINISTRACAO SP URBANISMO REF. CT 006//SEHAB/2019,

MED.02, DIAGONAL, NF 2647 04/09/2019 28.952,38 D | 440,90 C
ENVIO TEV-RETENCAO IRRF REF TAXA ADMINISTRACAO SP

URBANISMO REF. CT 006//SEHAB/2019, MED.02, DIAGONAL, NF 2647 04/09/2019 440,90 D | 0,00 C
TRX CT INV 26/09/2019 81.223,72 C | 81.223,72 C
CT 006//SIURB/2016, MED.02, CONSOR SOUZA COMPEC - COPLAN, COM

REAJUSTE, NF 0008 26/09/2019 81.223,72 D | 0,00

Saldo 0,00 C

6.1.3 Conta: SP Obras vinculada a OUC Faria Lima
Banco: Caixa Econdémica Federal
Agéncia: 2873 — Conta Corrente 003 — 001270-7

N&o houve movimentacao no periodo

6.1.4 Conta: METRO REURBANIZACAO vinculada & OUC Faria Lima
Banco: Caixa Econdmica Federal
Agéncia: 2873 — Conta corrente 003 — 144-6

N&o houve movimentacao no periodo

6.2 Total desembolsado no trimestre por cada uma das contas vinculadas a Operag¢do Urbana
Consorciada Faria Lima

Valor Desembolsado no

Item Especificagéo trimestre (R$)

Conta: PMSP / SEHAB / HIS vinculada & OUC Faria Lima
6.2.1 Banco: CAIXA - Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 - 0019-3 R$ 372.532,48

Conta: PMSP / SMDU vinculada & OUC Faria Lima
6.2.2 Banco: CAIXA - Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 - 0027-4 R$710.855,12
Conta: METRO Linha 4 Amarela vinculada a OUC Faria Lima
Banco: CAIXA - Agéncia: 2873 — Conta Poupanca 022 - 0019-5

Conta: PMSP / SIURB vinculada a OUC Faria Lima
Banco: CAIXA - Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 - 0023-1
Conta: SP Obras vinculada a OUC Faria Lima

625 Banco: CAIXA - Agéncia: 2873 — Conta Corrente 003 - 001270-7 R$ 0,00

6.2.3 R$ 0,00

6.2.4 R$ 0,00

6.2.6 Conta: Métro vinculada a OUC Faria Lima R$ 0.00
- Banco: CAIXA - Agéncia: 2873 — Conta Corrente 003 - 144-6 '

Total Aplicado no trimestre R$ 1.083.387,60
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6.3 Saldo dos Investimentos relativos as contas vinculadas a Operacdo Urbana Consorciada
Faria Lima (valores sujeitos a tributagéo, conforme legislagéo em vigor)

Saldo Bruto em 30/09/2019

Item Especificacao (R$)

Conta: SP Urbanismo vinculada a OUC Faria Lima

631 Banco: CAIXA - Agéncia: 1004 — Conta Corrente 003 - 000702-0

R$ 0,00

6.3.2 Conta: SP Obras vinculada a OUC Faria Lima R$ 0.00
e Banco: CAIXA - Agéncia: 1004 — Conta Corrente 003 - 001270-9 '

6.3.3 Conta: Metrd vinculada a OUC Faria Lima R$ 0.00
e Banco: CAIXA - Agéncia: 2873 — Conta Corrente 003 - 144-6 '

Conta: PMSP / SEHAB / HIS vinculada a OUC Faria Lima
634 Banco: CAIXA - Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 - 0019-3 R$ 34.355.878,69

Conta: PMSP / SMDU vinculada a OUC Faria Lima
6.3.5 Banco: CAIXA - Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 - 0027-4 R$ 410.854.160,95

6.3.6 Conta: METRO Linha 4 Amarela vinculada & OUC Faria Lima R$ 0.00
" Banco: CAIXA - Agéncia: 2873 — Conta Poupanga 022 - 0019-5 '

6.3.7 Conta: PMSP / SIURB vinculada & OUC Faria Lima R$ 0.00
~ Banco: CAIXA - Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 - 0023-1 '

Conta: SP Obras vinculada a OUC Faria Lima

6.3.8 Banco: CAIXA - Agéncia: 2873 — Conta Corrente 003 - 001270-7

R$ 5.443,35

Saldo Bruto total de investimentos R$ 445.215.482,99

6.3.1 DESVINCULAGCAO DE RECEITAS (DECRETO 57.380/16 e PORTARIAS n° 279/2016 e
220/2018)

Data do Evento Conta de Desvinculagéo Valor
07/08/2019 2873.003.19-3 R$ 312.834,15
07/08/2019 2873.003.27-4 R$ 3.694.168,46

Total de Valores referentes a desvinculagéo de receitas R$ 4.007.002,61

6.4 Rendimento Acumulado dos Investimentos

Saldo Bruto em 30/09/2019

Item Especificacéo (R$)

6.3.1 Conta: SP Urbanismo vinculada a OUC Faria Lima R$ 0.00
" Banco: CAIXA - Agéncia: 1004 — Conta Corrente 003 - 000702-0 '

6.3.2 Conta: SP Obras vinculada a OUC Faria Lima R$ 0.00
" Banco: CAIXA - Agéncia: 1004 — Conta Corrente 003 - 001270-9 '

6.3.3 Conta: Metrd vinculada a OUC Faria Lima R$ 0.00
" Banco: CAIXA - Agéncia: 2873 — Conta Corrente 003 - 144-6 '

Conta: PMSP / SEHAB / HIS vinculada & OUC Faria Lima
634 Banco: CAIXA - Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 - 0019-3 R$ 34.355.878,60

Conta: PMSP / SMDU vinculada & OUC Faria Lima
6.3.5 Banco: CAIXA - Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 - 0027-4 R$ 410.854.160,95
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6.3.6 Conta: METRO Linha 4 Amarela vinculada & OUC Faria Lima R$ 0.00
" Banco: CAIXA - Agéncia: 2873 — Conta Poupanga 022 - 0019-5 '
6.3.7 Conta: PMSP / SIURB vinculada & OUC Faria Lima R$ 0.00
" Banco: CAIXA - Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 - 0023-1 '
Conta: SP Obras vinculada & OUC Faria Lima
638 Banco: CAIXA - Agéncia: 2873 — Conta Corrente 003 - 001270-7 R$5.443,35
Saldo Bruto total de investimentos R$ 445.215.482,99
7  Total de Recursos aplicados na Operacéo Urbana Consorciada Faria Lima
Total Total
I Total Desembolsado
Especificacédo Desembolsado Desembolsado
(R$) TRIMESTRE ATUAL (R$) (RS)
Obras e Servigos (CEPAC - Leildo Publico) R$ R$ 81.223,72 RS
1.009.332.953,67 ' ' 1.009.414.177,39
Obras e Servigos (CEPAC - Colocacgéo Privada) R$ 140.971.609,42 R$ 0,00 R$ 140.971.609,42
Desapropriagdes R$ 260.863.477,20 R$ 634.312,11 R$ 261.497.789,31

Auxilio Aluguel e Gerenciamento Técnico Social -

DIAGONAL R$ 31.542.131,47 R$ 543.274,79 R$ 32.085.406,26

Taxas de Administracdo e Gerenciamento (EMURB,

SP Urbanismo e SP Obras) R$ 55.489.534,09 R$ 415.567,21 R$ 55.905.101,30

Taxa de Coordenagdo de Colocacdo (Banco do Brasil) R$ 13.472.072,81 R$ 0,00 R$ 13.472.072,81

Taxa de Analise e Acompanhamento de Obras R$ 5.407.643,72 R$ 0,00 R$ 5.407.643,72

(CAIXA)

Impostos (COFINS, CSLL, PIS, PASEP, CPMF, ISS, R$ 14.058.241,11 R$ 5.937,97 R$ 14.064.179,08

IRRF, INSS)

Servigos e Consultorias (Comunicagéo, Juridica) R$ 639.594,28 R$ 0,00 R$ 639.594,28

Despesas Diversas (Publicacdo de Editais, Taxas de

Registro, Escrituragdo de Titulos) R$896.718,77 R$21.897,61 R$ 918.616,38
R$ R$

Total Acumulado 1.532.673.976,54 R$ 1.702.213,41 1.534.376.189,95

8 A SP Urbanismo apresentou a Caixa Econbmica Federal toda documentacdo relativa as
despesas decorrentes da Operacdo Urbana Consorciada Faria Lima, que foi analisada e

aceita por esta instituicado financeira.

8.1 As obras e servicos executados foram aferidos pela Caixa Econdmica Federal. Para
efetuar a emissdo de Certificados de Potencial Adicional de Construgdo (CEPAC) —
Distribuicdo Publica e Privada, a Prefeitura da Cidade de Sao Paulo, através da SP
Urbanismo e SP obras (ex-EMURB), adotou todos os procedimentos previstos no § 1° do
art. 17 da Instrucdo CVM 401 de 23/12/2003, na Lei n°13.769 de 26/01/2004, na Lei n°
13.871 de 08/07/2004 e na Portaria n® 174 de 30/07/2004.

8.2 Informamos que as despesas mencionadas no presente relatério foram justificadas,
comprovadas e liquidadas pela SP Urbanismo e SP Obras, com exceg¢ao das seguintes

despesas:
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» Tarifa da Caixa, apesar do débito na conta da operacdo urbana ter ocorrido, ndo houve o
pagamento devido a restricdo da Caixa no CADIN.

E o que temos a relatar.
ANEXO |

Extratos dos Investimentos vinculados a OUC Faria Lima na Caixa Econdmica Federal

- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 006 - 0019-3 — PMSP / SEHAB / HIS
- Banco 104 - Ag 2873 - ¢/c 006 - 0027-4 — PMSP / SMDU
- Banco 104 - Ag 2873 - ¢/c 003 — 1270-7 — SP OBRAS
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