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OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA FARIA LIMA 
 
Agente Fiscalizador : Caixa Econômica Federal 
Coordenador da Operação Urbana : São Paulo Urbanismo – SP Urbanismo 
Coordenador da Distribuição de CEPAC : BB Banco de Investimento S/A 
 
1 A Caixa Econômica Federal atua como Agente Fiscalizador dos recursos obtidos com as 

Distribuições Públicas de CEPAC da Operação Urbana Consorciada  Faria Lima , bem como 
acompanha o andamento das intervenções, assegurando a suficiência e veracidade das 
informações que são periodicamente prestadas pela Prefeitura Municipal de São Paulo ao 
mercado, nos termos do contrato n° 12/SMDU/2019 vigente até 11/12/2021 firmado entre a 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU) e a CAIXA para a prestação de 
serviços de análise, acompanhamento de obras e serviços de engenharia referentes às 
intervenções previstas na Lei Municipal nº 13.769/04. O contrato apresenta como interveniente 
a SP Urbanismo. 

 
2 O presente relatório trata da prestação de contas parcial referente às Emissões Públicas de 

CEPAC da Operação Urbana Consorciada Faria Lima, que abrange o custeio das 
intervenções abaixo: 

 
2.1 Cruzamento em desnível da Avenida Brig. Faria Lima com as Avenidas Cidade Jardim e 

Nove de Julho;  
 
2.2 Cruzamento em desnível da Avenida Brig. Faria Lima com as Avenidas Rebouças e 

Eusébio Matoso; 
 
2.3 Enterramento das redes aéreas de telecomunicação, energia elétrica, iluminação, etc na 

área das intervenções; 
 
2.4 Interligação do prolongamento da Avenida Brig. Faria Lima com a ligação das ruas Funchal 

e Haroldo Veloso; 
 
2.5 Reconversão Urbana do Largo da Batata; 
 
2.6 Boulevard Juscelino Kubitschek; 
 
2.7 Implantação de sistema de transporte coletivo; 
 
2.8 Habitações de interesse social e urbanização de favelas; 
 
2.9 Desapropriações; 
 
2.10 Reconversão Urbana do Largo da Batata – Fase II; 
 
2.11 Auxílio Aluguel e Gerenciamento Técnico Social; 
 
2.12 Laudo de Avaliação de Imóveis. 
 
2.13 Implantação de Ciclovias 
 
 
3 Os valores arrecadados nas distribuições de CEPAC são apresentados a seguir: 
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3.1 1ª Distribuição de CEPAC 
 

1ª Distribuição de CEPAC  Data Valor Arrecadado (R$)  

1º Leilão Público 27-dez-04 10.000.100,00 

Colocação Privada 29-dez-04 27.490.100,00 

Colocação Privada 7-dez-05 3.621.200,00 

Colocação Privada 27-dez-05 2.836.900,00 

Colocação Privada 28-dez-05 4.297.700,00 

Colocação Privada 24-jan-06 6.840.900,00 

Colocação Privada 15-fev-06 1.124.200,00 

2º Leilão Público 11-out-06 3.001.900,00 
Total 

  59.213.000,00 
 

3.2 2ª Distribuição de CEPAC 
 

2ª Distribuição de CEPAC  Data Valor Arrecadado (R$)  

1º Leilão Público 17-out-07 194.346.767,30 

Colocação Privada 20-dez-07 90.448.809,42 

2º Leilão Público 12-mar-08 128.866.781,88 

Colocação Privada (Programa) 21-out-08 4.311.800,00 

Total    417.974.158,60 
 
3.3 3ª Distribuição de CEPAC 
 

3ª Distribuição de CEPAC  Data Valor Arrecadado (R$)  

1º Leilão Público 5-fev-09 94.540.400,00 

2º Leilão Público 5-mar-09 2.608.515,00 

3º Leilão Público 22-out-09 252.000.000,00 

4º Leilão Público 26-mai-10 362.544.000,00 

Total    711.692.915,00 
 
3.4  4ª Distribuição de CEPAC 
 
 

 * Valor retificado conforme solicitação via mensage m eletrônica da SP Urbanismo em 14/05/2018. 
 
 
 
3.5    5ª Distribuição 

4ª Distribuição de CEPAC  Data Valor Arrecadado (R$)  

1º Leilão Público 27-nov-15 185.604.773,19 

2º Leilão Público 29-ago-16 15.707.079,05 

3º Leilão Público * 14-set-17 63.879.808,81 

Total    265.191.661,05 
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Resumo das Distribuições de CEPAC    Valor Arrecadad o (R$) 

5ª Distribuição (dezembro/2019)  1.636.893.000,00 

Total    3.090.964.734,65 

 
3.6     Total Arrecadado 
 

Resumo das Distribuições de CEPAC    Valor Arrecadado (R$)  

1ª Distribuição  59.213.000,00 

2ª Distribuição  417.974.158,60 

3ª Distribuição  711.692.915,00 

4ª Distribuição  265.191.661,05 

5ª Distribuição  1.636.893.000,00 

Total    3.090.964.734,65 

 
 
 
4 Intervenções executadas na área da Operação Urbana Consorciada Faria Lima com 
recursos do CEPAC, aferidos pela CAIXA em vistorias realizadas pela equipe técnica. 
 
4.1 Cruzamento em desnível da Avenida Brig. Faria Lima com as Avenidas Cidade Jardim e 

Nove de Julho (Túnel Max Feffer) 
 Contratada: CBPO Engenharia Ltda 
 Subcontratada: Construcap CCPS Engenharia e Comércio S.A. 
 Contrato: nº 0122301000, celebrado em 19/09/2003. 
 Ordem de Serviço: 25/09/2003. 
 Situação da obra: Concluída  
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Cruzamento em desnível da Avenida Brig. Faria Lima com as Avenidas Rebouças e 

Eusébio Matoso (Túnel Jornalista Fernando Vieira de Mello) 
 Contratada: Construtora Queiroz Galvão S.A. 
 Subcontratada: Construcap CCPS Engenharia e Comércio S.A. 
 Contrato: nº 012301000, celebrado em 19/09/2003. 
 Ordem de Serviço: 25/09/2003. 
 Situação da obra: Concluída  
 

Período de Referencia  Valor Atestado Acumulado - P0 (R$)  

01/08/04 a 30/09/04 43.073.388,43 

 
 

Período de Referencia  Valor Atestado Acumulado - P0 (R$)  

01/09/04 a 30/09/04 77.431.463,37 
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4.3 Enterramento das redes aéreas de telecomunicação, energia elétrica, iluminação, etc na 
área das intervenções 

 
4.3.1 Projeto básico e executivo de enterramento da rede aérea e compatibilização com a rede 

subterrânea nas Avenidas Rebouças, Eusébio Matoso, Cidade Jardim, Nove de Julho e 
Brig. Faria Lima (entre a Rua dos Pinheiros e Rua Luis Carlos Paraná). 

 Contratada: Consócio Concremat, Engevix, Tekhnites. 
 Contrato: nº 0128409000, celebrado em 18/06/2004, com base na Ata de Registro de 

Preços nº 015/SMSP/2003 
 Ordem de Serviço: 18/06/2004. 
 Situação da obra: Concluída  
 

Período de Referência  Valor Atestado Acumulado - P0 (R$) 

01/07/04 a 30/09/04 2.689.331,87 

 
4.3.2 Adaptação das Redes elétrica e de telecomunicações das passagens de desnível, 

remoção de superestrutura da passarela da Avenida Eusébio Matoso junto ao Shopping 
Eldorado, demolição da infra-estrutura da passarela, demolição e adaptação do canteiro 
central e também do sistema viário para a instalação de plataforma de ônibus, instalação e 
adaptação de passarela para o Passa Rápido: 

 Contratada: Araguaia Engenharia Ltda. 
 Subcontratadas: H. Guedes Engenharia Ltda. e Construtora Beter S.A. 
 Contrato: nº 0145409000, celebrado em 26/06/2004, com base na Ata de Registro de 

Preços nº 002/SMSP/COGEL/2003 
 Ordem de Serviço: 28/06/2004. 
 Situação da obra: Concluída  
 
 
 
 
 
 
 
4.3.3 Enterramento da Rede elétrica da Eletropaulo nos trechos das Avenidas Eusébio Matoso, 

Rebouças e Cidade Jardim: 
 Contratada: AES Eletropaulo 
 Contrato: Diversos 
 Ordem de Serviço: Diversas 
 Situação da obra: Concluída  
 

Período de 
Referência 

Valor Atestado 
Acumulado - P0 

(R$) 

01/01/04 a 23/12/04 14.257.204,12  

 
 
 
 

Período de 
Referência 

Valor Atestado 
Acumulado - P0 

(R$) 

01/07/04 a 30/09/04 25.180.826,90  
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4.4 Prolongamento da Av. Hélio Pellegrino e implantação de avenida duplicada no eixo 
formado pela Rua Funchal e Rua Haroldo Veloso 

 Contratada: Emparsanco S.A. 
 Contrato: nº 0023301000, celebrado em 19/09/2003 
 Ordem de Serviço: 20/09/2003. 
 Situação da obra: Concluída  
 

Período de Referência  Valor Atestado - P0 (R$)  

01/09/01 a 31/12/04 3.141.904,30  

 
 
4.5 Obras e serviços de pavimentação, drenagem, paisagismo, iluminação pública e infra-
estrutura no trecho entre a Al. Raja Gabaglia e R. Ramos Batista, na diretriz das Ruas Gomes de 
Carvalho e Olimpíadas 
 Contratada: SOEBE Construções e Pavimentação Ltda. 
 Contrato: nº 0143601000, celebrado em 20/06/2007 
 Ordem de Serviço: 20/06/2007. 
 Situação da obra: Concluída  
 

Período de Referência Valor Atestado Acumulado - P0  
(R$) 

Reajuste Acumulado  
(R$) 

Total Atestado Acumulado  
(R$) 

01/04/08 a 31/08/08  3.969.464,29   659.151,92   4.628.616,21  

 
4.6 Boulevard Juscelino Kubitschek, no trecho compreendido entre os túneis Sebastião 

Camargo/Jânio Quadros e a R. Atílio Innocenti, e Pavimentação, Drenagem, Paisagismo, 
Iluminação Pública e Infraestrutura no Sistema Viário de ligação da R. Funchal com a Av. 
Brig. Faria Lima na confluência com a Av. Hélio Pellegrino, no eixo das Ruas Gomes de 
Carvalho, Olimpíadas e Fiandeiras. 

 Contratada: Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A. 
 Contrato: nº 005701000, celebrado em 05/03/1987, retomado através dos Termos Aditivos 

nº 34, de 23/11/2007, e nº 35, de 28/01/2008 
 Ordem de Serviço: 01/02/2008. 
 Situação do contrato: Suspenso 
 

Período de Referência Valor Atestado Acumulado - P0  
(R$) 

Reajuste Acumulado  
(R$) 

Total Atestado Acumulado  
(R$) 

01/06/08 a 30/11/10 41.212.132,68  6.812.600,95  48.024.733,63  
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4.7  Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio operacional às 
atividades de gerenciamento, fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e 
serviços executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilização de 
equipamentos e veículos para execução das pontes estaiadas sobre o rio Pinheiros 
(complexo viário Real Parque), implantação viária e reurbanização do prolongamento da 
Av. Faria Lima com a ligação Funchal – Haroldo Veloso e novo Boulevard JK. 

 Contratada: Consócio Falcão Bauer - Ductor. 
 Contrato: nº 0255301003, celebrado em 01/09/2006 
 Ordem de Serviço: 01/05/2008. 
 Situação do contrato: Suspenso 
 

Período de Referência  Valor Atestado Acumulado - P0  
(R$) 

Reajuste Acumulado  
(R$) 

Total Atestado Acumulado  
(R$) 

01/05/08 a 31/12/10 6.459.317,96  1.986.475,15  8.445.793,11  

 
4.8  Projeto do Boulevard Juscelino Kubitschek, contemplando o estudo de alternativas para o 

cruzamento das Avenidas Faria Lima e Juscelino Kubitschek, a reavaliação do Projeto 
funcional da Intervenção e a elaboração do Projeto Preliminar. 

 Contratada: Promon Engenharia Ltda. 
 Contrato: nº 0033705000, celebrado em 18/02/2004 
 Ordem de Serviço: 01/03/2004. 
 Situação da obra: Concluída  
 

Período de Referência  Valor Atestado Acumulado - P0 (R$)  

01/09/04 a 30/09/04  1.045.416,68  

 
4.9 Prestação de serviços especializados de engenharia para a adequação de projetos 

executivos e assessoria técnica para construção do Boulevard Juscelino Kubitschek.  
 Contratada: Maubertec Engenharia e Projetos Ltda. 
 Contrato: nº 0286703000, celebrado em 14/03/2008 
 Ordem de Serviço: 14/03/2008. 
 Situação da obra: Concluída  
 

Período de Referência  Valor Atestado Acumulado - P0 (R$)  

01/04/08 a 30/09/08  96.540,00  
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4.10 Reconversão Urbana do Largo da Batata – elaboração de projeto executivo e execução de 
obras e serviços 

 Contratada: Consórcio Pinheiros (Carioca Engenharia e Construbase Construtora) 
 Contrato: nº 055301000, celebrado em 12/07/2004 
 Ordem de Serviço: 01/08/2007. 
 Situação da obra: Concluído  
 

Período de Referência  Valor Atestado Acumulado - P0  
(R$) 

Reajuste Acumulado  
(R$) 

Total Atestado Acumulado  
(R$) 

01/09/07 a 12/12/10 78.684.680,89  57.201.854,45  135.886.535,34  

 
4.11 Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio operacional às 
atividades de gerenciamento, fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços 
executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilização de equipamentos e 
veículos para execução da Reconversão Urbana do Largo da Batata e da execução das 
Passagens em desnível e estação de transferência de passageiros da Av. Brig. Faria Lima na 
região de cruzamento com as avenidas Rebouças, Eusébio Matoso e Cidade Jardim. 
 Contratada: Consórcio LENC - EPT 
 Contrato: nº 0255301001, celebrado em 24/09/2004 
 Ordem de Serviço: 24/09/2004. 
 Situação da obra: Concluída  
 

Período de Referência Valor Atestado Acumulado - P0  
(R$) 

Reajuste Acumulado  
(R$) 

Total Atestado Acumulado  
(R$) 

01/11/04 a 31/03/09 R$ 5.990.877,90  R$ 682.636,60  R$ 6.673.514,50  

 
 ¹ As medições do período de 01/11/04 à 31/03/06 referem-se apoio operacional às atividades de 

gerenciamento, fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras das passagens em desnível da Av. 
Brig. Faria Lima na região de cruzamento com as avenidas Rebouças, Eusébio Matoso e Cidade Jardim. 

 ² As medições do período de 01/01/08 à 31/03/09 referem-se apoio operacional às atividades de 
gerenciamento, fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras da Reconversão Urbana do Largo da 
Batata. 

 
4.12 Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio operacional às 

atividades de gerenciamento, fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e 
serviços executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilização de 
equipamentos e veículos para execução da Reconversão Urbana do Largo da Batata. 

  
 Contratada: Consórcio LENC - EPT 
 Contrato: nº 0047901000, celebrado em 24/08/2009 
 Ordem de Serviço: 01/09/2009. 
 Situação da obra: Concluído 
 

Período de Referência Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste  
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 

01/09/09 a 31/17/14 12.320.156,44  1.077.543,51  13.397.699,95 

Contrato concluído conforme informado no OF ACC -101/2015 de 27/07/15.  
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4.13 Habitação de Interesse Social e urbanização de Favelas. 
 
4.13.1 Execução de obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 10 (Favela Real 

Parque), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB. 
 
 Contratada: Consórcio SEHAB (Construtora OAS e Constran Construções e Comércio) 
 Contrato: SEHAB nº 010/2010, celebrado em 28/09/2010 
 Ordem de Serviço: 29/09/2010. 
 Situação da obra: Concluído 
 

Período de Referência Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste 
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 

29/09/10 a 31/11/13 182.933.442,44 14.313.350,65 197.283.820,26 

 
4.13.2 Execução de obras do Programa de Urbanização de Favelas – Urbanização da Quadra A 

Oeste e Praça com Centro Comunitário da Favela Real Parque – 2ª etapa e obras do 
Conjunto Habitacional Prover – 3 Rs, no âmbito da Coordenadoria da Habitação – HABI e 
pelo Departamento de Regularização de Parcelamento do solo RESOLO - da SEHAB. 

 Contratada: Consórcio SEHAB (Construtora OAS e Constran Construções e Comércio) 
 Contrato: SEHAB nº 008/2013, celebrado em 13/09/2013 
 Ordem de Serviço: 30/09/2013. 
 Situação da obra: Paralizada 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste 

(R$) 
Total Atestado  

(R$) 

05/12/13 a 
03/02/13 01/09/13 a 31/12/13 20.548.636,49 551.358,41 21.099.994,90 

07/03/14 a 
28/01/15 01/01/14 a 31/12/14 43.822.019,78 3.789.780,01 47.611.799,79 

13/03/15 a 
26/02/16 01/01/15 a 31/12/15 17.157.713,06 1.110.590,29 18.268.303,35 

29/03/16 a 
21/02/17 01/01/16 a 31/12/16 15.102.476,48 2.048.499,06 17.150.975,54 

09/08/17 a 
19/12/17 01/01/17 a 31/09/17 2.415.795,12 679.321,58 3.095.116,70 

Total Acumulado 99.038.903,66 8.177.373,63 107.226. 190,28 

Não foram apresentadas medições desde Setembro de 20 17 
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4.14 Implantação da Linha 4 – Amarela do METRO, no âmbito da Operação Urbana 
Consorciada Faria Lima 

 Contratada: Consórcio Via Amarela (Odebrecht, OAS, Queiroz Galvão, Andrade Gutierrez, 
Alstom) 

 Contratos: Convênio firmado em 22/12/2008 entre a Companhia do Metropolitano de São 
Paulo – METRO e a EMURB; e Termo de Cooperação celebrado em 30/09/2008 entre 
Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRO e a EMURB. 

 Ordem de Serviço: 22/12/2008. 
 Situação da obra: Concluído 
 

Período de Referência Valor Atestado - P0  
(R$) 

22/12/08 a 31/12/ (*) 201.352.701,31 

Total Liberado (R$) 200.000.000,00  

(*) medições de out/10 a dez/11 incluídas em razão do aditamento do Convênio 0262880101 celebrado entre SPUrbanismo e Cia do 
Metropolitano de SP. 

Escopo do Convênio entre MetrôSP e PMSP soma R$200 milhões, sem identificar as intervenções específicas. Valores das obras 
atestadas concluem esse escopo. 
 
4.15 Desapropriações 
 
4.15.1 Execução de obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 10 (Favela Real 

Parque), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB. 

Data do Evento Número do Processo / Ofício Valor da Desapropriação 
(R$) Intervenção 

15/09/2009 PA – diversos – DAF 878 R$ 3.186.707,15  HIS – Real Parque 

15/09/2009 PA – diversos – DAF 888 R$ 3.718.230,69  HIS – Real Parque 

28/10/2009 PA 2009-0.225.652-8 – DAF 984 R$ 76.583,74  HIS – Real Parque 

28/10/2009 PA – diversos – DDG 129 R$ 3.518,31  HIS – Real Parque 

21/10/2010 PA 2009-0.206.304-5 – DDG 111 R$ 433.915,17  HIS – Real Parque 

23/10/2010 PA 2009-0.206.314-2 – DDG 122 R$ 106.336,06  HIS – Real Parque 

22/06/2012 PA 2010-0.070.292-4 R$ 285.515,93  HIS – Real Parque 

27/08/2014 PA 2010-0.070.274-6 comp. R$ 231.288,76  HIS – Real Parque 

27/08/2014 PA 2010-0.070.277-0 comp. R$ 324.580,26  HIS – Real Parque 

31/07/2015 PA 2010-0.070.269-0 comp. R$ 1.022,06  HIS – Real Parque 

30/05/2019 0018645-65.2010.8.26.0053 (R$ 1.117,24) HIS – Real Parque 

  R$ 8.366.580,89    

 
4.15.2 Reconversão Urbana do Largo da Batata 
 

Data do Evento Número do Processo / Ofício Valor da Desapropriação 
(R$) Intervenção 

28/03/2008 PA 2003-0.230.000-3 – DAF 275 75.958,34 Reconversão Largo da Batata 

28/03/2008 PA 2003-0.125.454-7 – DAF 275 253.372,54 Reconversão Largo da Batata 

28/03/2008 PA 2003-0.125.447-4 – DAF 275 57.448,46 Reconversão Largo da Batata 

18/04/2008 PA diversos – DAF 340 1.335.100,06 Reconversão Largo da Batata 

22/04/2008 PA diversos – DAF 355 9.773.200,27 Reconversão Largo da Batata 
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23/04/2008 PA diversos – DAF 275 447.273,82 Reconversão Largo da Batata 

29/04/2008 PA – diversos – DAF 381 5.138.779,02 Reconversão Largo da Batata 

29/04/2008 PA – diversos – DAF 384 368.726,68 Reconversão Largo da Batata 

28/05/2008 PA – diversos – DAF 459 112.704,38 Reconversão Largo da Batata 

28/07/2008 PA 2003-0.125.447-4 – DAF 612 63.352,14 Reconversão Largo da Batata 

22/08/2008 PA 2008-0.095.611-3 – DAF 691 11.516,80 Reconversão Larga da Batata 

26/08/2008 PA – diversos – DAF 692 147.573,27 Reconversão Largo da Batata 

25/09/2008 PA – diversos – DAF 803 233.292,44 Reconversão Largo da Batata 

25/09/2008 PA – diversos – DAF 823 235.426,58 Reconversão Largo da Batata 

07/10/2008 PA – diversos – DAF 875 1.395.408,45 Reconversão Largo da Batata 

16/10/2008 PA – diversos – DAF 902 1.527.278,50 Reconversão Largo da Batata 

29/10/2008 PA – diversos – DAF 945 431.388,65 Reconversão Largo da Batata 

31/10/2008 PA – diversos – DAF 950 1.032.458,26 Reconversão Largo da Batata 

31/10/2008 PA – diversos – DAF 951 2.797.050,41 Reconversão Largo da Batata 

27/11/2008 PA – diversos – DAF 1067 1.726.267,72 Reconversão Largo da Batata 

24/12/2008 PA – diversos – DAF 1204 340.502,89 Reconversão Largo da Batata 

29/01/2009 PA – diversos – DAF 089 2.868.760,22 Reconversão Largo da Batata 

29/01/2009 PA – diversos – DAF 112 125.826,64 Reconversão Largo da Batata 

26/02/2009 PA – diversos – DAF 222 15.157,67 Reconversão Largo da Batata 

26/02/2009 PA – diversos – DAF 218 247.375,80 Reconversão Largo da Batata 

27/03/2009 PA – diversos – DAF 294 21.754,40 Reconversão Largo da Batata 

26/03/2009 PA – diversos – DAF 311 10.994,83 Reconversão Largo da Batata 

24/04/2009 PA – diversos – DAF 417 732.505,80 Reconversão Largo da Batata 

27/04/2009 PA – diversos – DAF 423 14.851,44 Reconversão Largo da Batata 

22/06/2009 PA – diversos – DAF 594 131.286,65 Reconversão Largo da Batata 

29/06/2009 PA – diversos – DAF 614 378.067,15 Reconversão Largo da Batata 

17/06/2009 PA – 2008-0.256.575-8 – DAF 670 68.171,03 Reconversão Largo da Batata 

31/07/2009 PA – diversos – DAF 716 598.397,69 Reconversão Largo da Batata 

26/08/2009 PA – 2009-0.103.527-7 – DAF 798 227.128,97 Reconversão Largo da Batata 

30/11/2009 PA – diversos – DAF 1108 862.685,44 Reconversão Largo da Batata 

19/02/2010 PA – diversos – DAF 094 208.139,86 Reconversão Largo da Batata 

24/02/2010 PA – diversos – DAF 106 1.850.646,85 Reconversão Largo da Batata 

24/02/2010 PA – diversos – DAF 105 193.827,62 Reconversão Largo da Batata 

25/03/2010 PA – diversos – DAF 176 152.616,96 Reconversão Largo da Batata 

25/03/2010 PA – diversos – DAF 177 2.588.837,33 Reconversão Largo da Batata 

26/04/2010 PA – diversos – DAF 264 159.001,34 Reconversão Largo da Batata 

21/06/2010 PA – diversos – DDG 117 8.335.071,34 Terminal Capri 

25/06/2010 PA – diversos – DDG 128 388.763,73 Reconversão Largo da Batata 

21/07/2010 PA – diversos – SAF 006 672.321,51 Reconversão Largo da Batata 

27/07/2010 PA 2008-0.310.542-4  62.575,46 Reconversão Largo da Batata 

27/08/2010 PA 2008-0.310.538-6 18.531,51 Reconversão Largo da Batata 

24/09/2010 PA 2008-0.310.558-0 91.231,35 Reconversão Largo da Batata 

25/10/2010 PA 2008-0.257.386-6 – DDG 111/10 292.479,42 Reconversão Largo da Batata 

23/11/2010 PA 2008-0.310.566-1 – DDG 121/10 123.486,23 Reconversão Largo da Batata 
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20/04/2011 PA 2009-0.229.237-2 comp. 7.299.592,08 Terminal Capri 

10/05/2011 PA 2008-0.256.581-2 2.458.869,92 Reconversão Largo da Batata 

20/10/2011 PA 2010-0.336.346-2 1.505.881,72 Reconversão Largo da Batata 

20/10/2011 PA 2010-0.336.319-5 5.358.474,16 Reconversão Largo da Batata 

27/06/2012 PA 2009-0.088.487-4 40.939,67 Reconversão Largo da Batata 

07/11/2012 PA 2010-0.336.346-2 comp.  1.895.931,26 Reconversão Largo da Batata 

26/11/2012 PA 2010-0.336.346-2 comp.  13.461,11 Reconversão Largo da Batata 

11/12/2012 PA 2011-0.338.741-0 comp. 126.339,21 Reconversão Largo da Batata 

18/12/2012 PA 2011-0.252.979-2 comp. 356.520,05 Reconversão Largo da Batata 

18/12/2012 PA 2011-0.253.011-1 comp. 61.095,47 Reconversão Largo da Batata 

18/12/2012 PA 2011-0.253.018-9 comp. 59.332,11 Reconversão Largo da Batata 

18/12/2012 PA 2011-0.338.700-2 comp. 389.096,90 Reconversão Largo da Batata 

18/12/2012 PA 2011-0.338.709-6 comp. 117.675,61 Reconversão Largo da Batata 

18/12/2012 PA 2011-0.338.789-4 comp. 24.490,20 Reconversão Largo da Batata 

18/12/2012 PA 2011-0.258.492-0 comp. 26.019,89 Reconversão Largo da Batata 

07/02/2013 PA 2011-0.258.502-1 comp. 46.302,11 Reconversão Largo da Batata 

22/02/2013 PA 2011-0.253.008-1 comp. 721.228,42 Reconversão Largo da Batata 

18/03/2013 PA 2011-0.252.959-8 comp. 471.743,76 Reconversão Largo da Batata 

18/03/2013 PA 2011-0.258.482-3 comp. 79.755,86 Reconversão Largo da Batata 

18/03/2013 PA 2011-0.258.486-6 comp. 112.034,41 Reconversão Largo da Batata 

18/03/2013 PA 2011-0.338.797-5 comp. 109.498,08 Reconversão Largo da Batata 

19/03/2013 PA 2011-0.258.502-1 comp. 46.302,11 Reconversão Largo da Batata 

09/04/2013 PA 2011-0.252.997-0 comp. 10.988,63 Reconversão Largo da Batata 

09/04/2013 PA 2011-0.253.004-9 comp. 30.694,72 Reconversão Largo da Batata 

26/04/2013 PA 2011-0.338.539-5 comp. 210.617,98 Reconversão Largo da Batata 

26/04/2013 PA 2011-0.258.497-1 comp. 51.329,61 Reconversão Largo da Batata 

27/05/2013 PA 2011-0.253.004-9 comp. 30.753,55 Reconversão Largo da Batata 

27/05/2013 PA 2011-0.252.997-0 comp. 11.009,69 Reconversão Largo da Batata 

30/05/2019 2016-0.107.609-2 206.762,96 Reconversão Largo da Batata 

30/05/2019 2016-0.107.609-3 1.116,52 Reconversão Largo da Batata 

30/05/2019 2016-0.107.609-4 1.600,67 Reconversão Largo da Batata 

Total Acumulado 70.820.032,36   

 
 

4.15.3 Prolongamento da Av. Hélio Pellegrino e implantação de avenida duplicada no eixo 
formado pela Rua Funchal e Rua Haroldo Veloso 

 

Data do Evento  Número do Processo / Ofício Valor da Desapropriação ( R$) Intervenção 

29/04/08 PA 2002-0242.397-9 – DAF 382 15.872.685,74 Prolongamento Hélio Pellegrino 

31/10/08 PA – diversos – DAF 951 1.745.534,58 Prolongamento Helio Pelegrino 

06/11/08 PA – diversos – DAF 983 2.140.599,66 Prolongamento Helio Pelegrino 

17/11/08 PA – diversos – DAF 1000 867.925,18 Prolongamento Helio Pelegrino 

28/11/08 PA – diversos – DAF 1058 4.223.576,38 Funchal X Hélio Pellegrino 
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05/12/08 PA – diversos – DAF 1106 5.157.038,33 Funchal X Hélio Pellegrino 

09/12/08 PA – diversos – DAF 1135 1.084.277,40 Funchal X Hélio Pellegrino 

29/01/09 PA – diversos – DAF 090 130.814,28 Funchal X Hélio Pellegrino 

26/02/09 PA – diversos – DAF 223 16.086,43 Funchal X Hélio Pellegrino 

26/02/09 PA – diversos – DAF 219 202.120,98 Funchal X Hélio Pellegrino 

18/03/09 PA – diversos – DAF 293 2.946,56 Funchal X Hélio Pellegrino 

26/03/09 PA – diversos – DAF 312 246.383,54 Funchal X Hélio Pellegrino 

24/04/09 PA – diversos – DAF 416 1.746.149,35 Funchal X Hélio Pellegrino 

27/04/09 PA – diversos – DAF 422 816.672,21 Funchal X Hélio Pellegrino 

19/05/09 PA – diversos – DAF 491 16.004,75 Funchal X Hélio Pellegrino 

28/05/09 PA – diversos – DAF 520 2.302.720,67 Funchal X Hélio Pellegrino 

22/06/09 PA – diversos – DAF 595 82.580,30 Funchal X Hélio Pellegrino 

26/06/09 PA – diversos – DAF 601 942.129,45 Funchal X Hélio Pellegrino 

26/06/09 PA – diversos – DAF 693 11.256,16 Funchal X Hélio Pellegrino 

28/07/09 PA – diversos – DAF 693 146.447,83 Funchal X Hélio Pellegrino 

26/08/09 PA – diversos – DAF 797 61.236,55 Funchal X Haroldo Veloso 

27/08/09 PA – diversos – DAF 804 25.666,73 Funchal X Haroldo Veloso 

23/10/09 PA – diversos – DAF 973 21.408,78 Funchal X Haroldo Veloso 

26/10/09 PA – diversos – DAF 979 67.263,13 Funchal X Haroldo Veloso 

Total Acumulado (R$) 37.929.524,97   

Não foram apresentadas solicitações desde Nov/2009 
 
4.15.4 Implantação de Área Verde - Largo dos Pinheiros 
 

Data do 
Evento 

Número do Processo / 
Ofício 

Valor da 
Desapropriação (R$) Intervenção 

22/05/12 PA 2010-0.336.319-5 R$ 4.703.930,27  Implantação de Área Verde - Largo 
Pinheiros 

Total Acumulado (R$) R$ 4.703.930,27    

Não foram apresentadas solicitações de liberação desde Jun/2012 
 
4.15.5 Alargamento Rua Eugênio de Medeiros 
 

Data do Evento Número do Processo / Ofício Valor da Desapropriação 
(R$) Intervenção 

23/04/2012 PA 2011-0.252.993-8 R$ 129.774,03  Alargamento Rua Eugênio de Medeiros 

23/04/2012 PA 2011-0.253.023-5 R$ 228.472,74  Alargamento Rua Eugênio de Medeiros 

30/04/2012   Alargamento Rua Eugênio de Medeiros 

30/04/2012   Alargamento Rua Eugênio de Medeiros 

30/04/2012   Alargamento Rua Eugênio de Medeiros 

30/04/2012   Alargamento Rua Eugênio de Medeiros 

14/05/2012 PA 2011-0.252.972-5 R$ 118.135,11  Alargamento Rua Eugênio de Medeiros 

14/05/2012 PA 2011-0.252.979-2 R$ 125.659,85  Alargamento Rua Eugênio de Medeiros 

18/05/2012 PA 2011-0.258.482-3 R$ 62.372,45  Alargamento Rua Eugênio de Medeiros 

18/05/2012 PA 2011-0.258.486-6 R$ 164.927,21  Alargamento Rua Eugênio de Medeiros 
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18/05/2012 PA 2011-0.338.539-5 R$ 434.433,72  Alargamento Rua Eugênio de Medeiros 

18/05/2012 PA 2011-0.338.700-2 R$ 355.443,34  Alargamento Rua Eugênio de Medeiros 

18/05/2012 PA 2011-0.338.709-6 R$ 132.235,95  Alargamento Rua Eugênio de Medeiros 

18/05/2012 PA 2011-0.338.741-0 R$ 152.274,55  Alargamento Rua Eugênio de Medeiros 

18/05/2012 PA 2011-0.338.789-4 R$ 132.502,41  Alargamento Rua Eugênio de Medeiros 

18/05/2012 PA 2011-0.338.797-5 R$ 101.504,35  Alargamento Rua Eugênio de Medeiros 

18/05/2012 PA 2011-0.258.489-0 R$ 76.776,52  Alargamento Rua Eugênio de Medeiros 

18/05/2012 PA 2011-0.258.492-0 R$ 76.587,74  Alargamento Rua Eugênio de Medeiros 

18/05/2012 PA 2011-0.258.497-1 R$ 76.688,19  Alargamento Rua Eugênio de Medeiros 

18/05/2012 PA 2011-0.258.502-1 R$ 76.394,37  Alargamento Rua Eugênio de Medeiros 

24/05/2012 PA 2011-0.253.004-9 R$ 190.735,92  Alargamento Rua Eugênio de Medeiros 

28/05/2012 PA 2011-0.253.011-1 R$ 95.145,92  Alargamento Rua Eugênio de Medeiros 

12/06/2012 PA 2011-0.252.959-8 R$ 183.441,21  Alargamento Rua Eugênio de Medeiros 

25/06/2012 PA 2011-0.253.008-1 R$ 698.426,82  Alargamento Rua Eugênio de Medeiros 

Total Acumulado R$ 3.611.932,40    

 
 
 
4.15.6 Implantação da Ligação Viária entre as Ruas Butantã e Amaro Cavalheiro 
 

Data do 
Evento Número do Processo / Ofício Valor da Desapropriação 

(R$) Intervenção 

19/06/13 PA 2011-0.217.783-7 854.846,08  Ligação Viária Amaro Cavalheiro 

19/06/13 PA 2011-0.217.786-1 1.204.825,65  Ligação Viária Amaro Cavalheiro 

19/06/13 PA 2011-0.217.781-0 676.261,89  Ligação Viária Amaro Cavalheiro 

22/07/13 PA 2011-0.215.933-2 1.947.652,09  Ligação Viária Amaro Cavalheiro 

19/09/13 PA 2011-0.258.489-0 comp. 22.337,42  Ligação Viária Amaro Cavalheiro 

19/09/13 PA 2011-0.258.492-0 comp. 46.882,08  Ligação Viária Amaro Cavalheiro 

19/09/13 PA 2003-0.154.168-6 comp. 16.976,27  Ligação Viária Amaro Cavalheiro 

23/10/13 PA 2011-0.252.972-5 comp. 356.524,47  Ligação Viária Amaro Cavalheiro 

24/04/14 PA 2011-0.217.783-7 1.062.921,39  Ligação Viária Amaro Cavalheiro 

24/04/14 PA 2011-0.215.943-0 635.720,80  Ligação Viária Amaro Cavalheiro 

27/05/14 PA 2011-0.217.781-0 comp. 1.937,60  Ligação Viária Amaro Cavalheiro 

26/08/14 PA 2011-0.217.781-0 comp. 11,69  Ligação Viária Amaro Cavalheiro 

26/08/14 PA 2011-0.215.973-0 comp. 458.683,00  Ligação Viária Amaro Cavalheiro 

17/03/16 PA 2011-0.215.933-2 comp. 207.770,27  Ligação Viária Amaro Cavalheiro 

Total Acumulado (R$) 7.493.350,70    

Não foram apresentadas solicitações de liberação desde Abr/2016 
 
4.15.7 HIS Favela Coliseu 
 

Data do Evento Número do Processo / Ofício Valor da Desapropriação 
(R$) Intervenção 

24/12/2015 1000368-08.2015.8.26.0053 R$ 1.235.020,51  HIS – Favela Coliseu 

24/12/2015 1000022-57.2015.8.26.0053 R$ 17.131.276,86  HIS – Favela Coliseu 

07/06/2019 1000022-57.2015.8.26.0053 R$ 66.962,90  HIS – Favela Coliseu 
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Total Acumulado R$ 18.433.260,27    

 
 
4.15.8 Melhoramentos da Av. Santo Amaro 
 
Nota explicativa: 
 
No relatório Consolidado da Operação Urbana Consorciada Faria Lima 4° trimestre de 2016 
apresentamos um total acumulado desembolsado em desapropriação para a intervenção 
denominada “Melhoramentos da Av. Santo Amaro” no valor de R$ 116.139.296,52.  
 
Entretanto equivocadamente o valor aferido para o período relativo ao 4° trimestre 2016 
considerou também o valor acumulado já desembolsado no trimestre anterior. Sendo assim o 
valor a ser apresentado como acumulado até o 4° trimestre 2016 deveria ser de R$ 
60.743.042,23. 
 
Tendo em vista que o equívoco foi detectado neste momento e o esclarecimento apresentado 
acima efetuamos as correções necessárias neste relatório referente ao 4° trimestre de 2018 
descontando o valor de R$ 55.396.254,29 ficando assim com um total acumulado atual para o 
item “4.15.7 Melhoramentos da Av. Santo Amaro” no valor de R$ 98.793.155,67. 

Data do Evento Número do Processo / Ofício Valor da Desapropriação 
(R$) Intervenção 

05/08/2016 1025667-50.2016.8.26.0053 425.437,42 Melhoramento Av Santo Amaro  

09/08/2016 1026592-46.2016.8.26.0053 177.237,15 Melhoramento Av Santo Amaro  

09/08/2016 1026593-31.2016.8.26.0053 120.964,69 Melhoramento Av Santo Amaro  

09/08/2016 1026592-46.2016.8.26.0053 121.567,43 Melhoramento Av Santo Amaro  

09/08/2016 1026594-16.2016.8.26.0053 157.893,43 Melhoramento Av Santo Amaro  

09/08/2016 1026595-98.2016.8.26.0053 207.747,93 Melhoramento Av Santo Amaro  

09/08/2016 1026596-83.2016.8.26.0053 395.070,53 Melhoramento Av Santo Amaro  

09/08/2016 1027079-16.2016.8.26.0053 345.273,47 Melhoramento Av Santo Amaro  

09/08/2016 1027081-83.2016.8.26.0053 370.953,85 Melhoramento Av Santo Amaro  

09/08/2016 1027076-61.2016.8.26.0053 1.367.401,66 Melhoramento Av Santo Amaro  

09/08/2016 1027075-76.2016.8.26.0053 477.851,34 Melhoramento Av Santo Amaro  

09/08/2016 1027066-17.2016.8.26.0053 744.922,19 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1017866-83.2016.8.26.0053 1.244.081,06 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1017869-38.2016.8.26.0053 1.123.935,09 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1017867-68.2016.8.26.0053 504.622,75 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1017868-53.2016.8.26.0053 1.905.869,99 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1017870-23.2016.8.26.0053 189.464,84 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1017873-75.2016.8.26.0053 431.572,40 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1016978-17.2016 8.150.433,73 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1016984-24.2016 291.200,73 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1016992-98.2016  1.144.993,42 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1020078-77.2016.8.26.0053 296.380,94 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1020079-62.2016.8.26.0053 138.022,87 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1020080-47.2016.8.26.0053 217.752,16 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1020289-16.2016.8.26.0053 451.968,84 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1020292-68.2016.8.26.0053 197.599,37 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1020293-53.2016.8.26.0053 209.582,91 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1020295-23.2016.8.26.0053 492.992,53 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1020071-85.2016.8.26.0053 394.392,14 Melhoramento Av Santo Amaro  
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11/08/2016 1020276-17.2016.8.26.0053 279.562,46 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1020275-32.2016.8.26.0053 1.096.219,95 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1020277-02.2016.8.26.0053 435.671,74 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1020076-10.2016.8.26.0053 99.413,42 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1020074-40.2016.8.26.0053 48.573,57 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1020073-55.2016.8.26.0053 214.902,62 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1020075-25.2016.8.26.0053 35.189,64 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1020072-70.2016.8.26.0053 231.153,04 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1020285-76.2016.8.26.0053 155.849,67 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1020286-61.2016.8.26.0053 182.091,74 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1020288-31.2016.8.26.0053 220.447,67 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1020282-24.2016.8.26.0053 451.937,30 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1020283-09.2016.8.26.0053 1.007.691,93 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1020070-03.2016.8.26.0053 163.978,48 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1020296-08.2016.8.26.0053 2.504.585,09 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1020304-82.2016.8.26.0053 836.568,82 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1020306-52.2016.8.26.0053 2.007.234,17 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1020278-84.2016.8.26.0053 45.059,64 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1020279-69.2016.8.26.0053 32.692,66 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1020280-54.2016.8.26.0053 30.588,19 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1020281-39.2016.8.26.0053 28.792,21 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1020076-10.2016.8.26.0053 111.116,73 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1020074-40.2016.8.26.0053 48.574,22 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1020074-40.2016.8.26.0053 48.574,22 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1020074-40.2016.8.26.0053 49.977,26 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1021634-17.2016.8.26.0053 463.987,39 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1021635-02.2016.8.26.0053 889.256,08 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1022186-79.2016.8.26.0053 916.238,27 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1022187-64.2016.8.26.0053 418.978,10 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1021628-10.2016.8.26.0053 704.582,35 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1022182-42.2016.8.26.0053 407.463,25 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1022183-27.2016.8.26.0053 619.564,70 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1022184-12.2016.8.26.0053 1.110.285,66 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1022189-34.2016.8.26.0053 694.380,81 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1022188-49.2016.8.26.0053 168.354,49 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1022179-87.2016.8.26.0053 1.173.148,97 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1021958-07.2016.8.26.0053 60.333,24 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1021633-32.2016.8.26.0053 68.885,11 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1021632-47.2016.8.26.0053 14.318,93 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1021956-37.2016.8.26.0053 15.817,42 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1021957-22.2016.8.26.0053 38.352,79 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1021119-79.2016.8.26.0053 344.196,17 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1021126-71.2016.8.26.0053 354.464,31 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1021131-93.2016.8.26.0053 1.613.646,84 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1021074-75.2016.8.26.0053 283.098,24 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1021082-52.2016.8.26.0053 260.464,06 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1022180-72.2016.8.26.0053 289.521,45 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1021962-44.2016.8.26.0053 429.085,47 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1022769-64.2016.8.26.0053 1.058.558,31 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1021961-59.2016.8.26.0053 527.952,46 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1022425-83.2016.8.26.0053 438.763,60 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1022426-68.2016.8.26.0053 362.231,37 Melhoramento Av Santo Amaro  
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11/08/2016 1022428-38.2016.8.26.0053 348.223,41 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1022421-46.2016.8.26.0053 696.435,21 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1022422-31.2016.8.26.0053 1.053.387,13 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1022427-53.2016.8.26.0053 221.979,94 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1022181-57.2016.8.26.0053 1.261.451,86 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1022423-16.2016.8.26.0053 21.367,23 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1022424-98.2016.8.26.0053 529.781,97 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1022185-94.2016.8.26.0053 1.064.651,05 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1021960-74.2016.8.26.0053 446.676,45 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1021959-89.2016.8.26.0053 282.512,46 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1021630-77.2016.8.26.0053 22.649,07 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1021631-62.2016.8.26.0053 16.752,40 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1021629-92.2016.8.26.0053 351.618,44 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1021629-92.2016.8.26.0053 364.270,85 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1021629-92.2016.8.26.0053 644.469,26 Melhoramento Av Santo Amaro  

18/08/2016 1031359-302016.8.26.0053 223.236,97 Melhoramento Av Santo Amaro  

01/09/2016 1020283-09.2016.8.26.0053 8.231,76 Melhoramento Av Santo Amaro  

01/09/2016 1017938-70.2016.8.26.0053 82.614,82 Melhoramento Av Santo Amaro  

01/09/2016 1018656-67.2016.8.26.0053 958.299,46 Melhoramento Av Santo Amaro  

29/09/2016 1021631-62.2016.8.26.0053 8.168,37 Melhoramento Av Santo Amaro  

29/09/2016 1026596-83.2016.8.26.0053 399.913,04 Melhoramento Av Santo Amaro  

28/10/2016 1020079-62.2016.8.26.0053 325.438,50 Melhoramento Av Santo Amaro  

31/10/2016 1020288-31.2016.8.26.0053 360.516,73 Melhoramento Av Santo Amaro  

31/10/2016 1022427-53.2016.8.26.0053 1.027.783,10 Melhoramento Av Santo Amaro  

31/10/2016 1021630-77.2016.8.26.0053 85.684,01 Melhoramento Av Santo Amaro  

31/10/2016 1017873-75.2016.8.26.0053 360.377,80 Melhoramento Av Santo Amaro  

31/10/2016 1022428-38.2016.8.26.0053 582.118,42 Melhoramento Av Santo Amaro  

31/10/2016 1021956-37.2016.8.26.0053 21.650,85 Melhoramento Av Santo Amaro  

31/10/2016 1020076-10.2016.8.26.0053 126.245,41 Melhoramento Av Santo Amaro  

31/10/2016 1020076-10.2016.8.26.0053 48.928,56 Melhoramento Av Santo Amaro  

31/10/2016 1021961-59.2016.8.26.0053 372.218,53 Melhoramento Av Santo Amaro  

31/10/2016 1021126-71.2016.8.26.0053 981.161,76 Melhoramento Av Santo Amaro  

23/11/2016 1026593-31.2016.8.26.0053 113.886,48 Melhoramento Av Santo Amaro  

23/11/2016 1020276-17.2016.8.26.0053 327.614,76 Melhoramento Av Santo Amaro  

23/11/2016 1020292-68.2016.8.26.0053 251.105,61 Melhoramento Av Santo Amaro  

23/11/2016 1020278-84.2016.8.26.0053 77.473,99 Melhoramento Av Santo Amaro  

23/11/2016 1020293-53.2016.8.26.0053 97.005,83 Melhoramento Av Santo Amaro  

23/11/2016 1020295-23.2016.8.26.0053 187.577,60 Melhoramento Av Santo Amaro  

13/09/2018 1020279-69.2016.8.26.0053 2.884.364,04 Melhoramento Av Santo Amaro  

25/09/2018 1020275-32.2016.8.26.0053 33.191.862,96 Melhoramento Av Santo Amaro  

19/10/2018 1018430-91.2018.8.26.0053 101.207,13 Melhoramento Av Santo Amaro  

19/10/2018 1018336-46.2018.8.26.0053 323.535,41 Melhoramento Av Santo Amaro  

19/10/2018 1018428-24.2018.8.26.0053 112.791,52 Melhoramento Av Santo Amaro  

30/10/2018 
2016-0.231.717-4 1018437-

83.2018.8.26.0053 440.674,10 Melhoramento Av Santo Amaro  
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19/11/2018 1018333-91.2018.8.26.0053 995.678,28 Melhoramento Av Santo Amaro  

19/02/2019 1018346-90.2018.8.26.0053 404.345,81 Melhoramento Av Santo Amaro  

19/02/2019 1018407-48.2018.8.26.0053 615.509,57 Melhoramento Av Santo Amaro  

19/03/2019 1018349-45.2018.8.26.0053 516.106,77 Melhoramento Av Santo Amaro  

19/03/2019 1018401-41.2018.8.26.0053 639.620,41 Melhoramento Av Santo Amaro  

19/03/2019 1018342-53.2018.8.26.0053 368.695,91 Melhoramento Av Santo Amaro  

19/03/2019 1018413-55.2018.8.26.0053 355.708,53 Melhoramento Av Santo Amaro  

19/03/2019 1018422-17.2018.8.26.0053 447.628,36 Melhoramento Av Santo Amaro  

19/03/2019 1017866-83.2016.8.26.0053 1.321.478,54 Melhoramento Av Santo Amaro  

30/04/2019 1022769.64.2016.8.26.0053 2.069.465,91 Melhoramento Av Santo Amaro  

30/04/2019 1018397-04.2018.8.26.0053 388.092,69 Melhoramento Av Santo Amaro  

30/04/2019 10118355-52.2018.8.26.0053 211.485,22 Melhoramento Av Santo Amaro  

30/04/2019 1018407-48.2018.8.26.0053 623.598,33 Melhoramento Av Santo Amaro  

30/04/2019 1018397-04.2018.8.26.0053 409.659,55 Melhoramento Av Santo Amaro  

30/04/2019 1018422-17.2018.8.26.0053 451.075,09 Melhoramento Av Santo Amaro  

30/04/2019 1018413-552018.8.26.0053 338.293,48 Melhoramento Av Santo Amaro  

30/04/2019 1018342-53.2018.8.26.0053 371.534,87 Melhoramento Av Santo Amaro  

30/04/2019 1018401-41.2018.8.26.0053 644.545,49 Melhoramento Av Santo Amaro  

30/04/2019 108349-45.2018.8.26.0053 520.080,80 Melhoramento Av Santo Amaro  

30/04/2019 1017866-83.2016.8.26.0053 1.331.653,13 Melhoramento Av Santo Amaro  

30/05/2019 101.7873-75.2016.8.26.0053 100.470,01 Melhoramento Av Santo Amaro  

30/05/2019 1020073-55.2016.8.26.0053 879,95 Melhoramento Av Santo Amaro  

30/05/2019 1034345-54.20168.26.0053 166.082,03 Melhoramento Av Santo Amaro  

27/06/2019 1028398.19.2016.8.26.0053 69.796,86 Melhoramento Av Santo Amaro  

27/06/2019 1021074-75.2016.8.26.0053 402.942,33 Melhoramento Av Santo Amaro  

28/06/2019 1021635-02.2016.8.26.0053 147.512,78 Melhoramento Av Santo Amaro  

28/06/2019 1017868-53.2016.8.26.0053 279.756,89 Melhoramento Av Santo Amaro  

14/08/2019 1017868-53.2016.8.26.0053 453.533,56 Melhoramento Av Santo Amaro  

14/08/2019 1018355-52.2018.8.26.0053 113.815,65 Melhoramento Av Santo Amaro  

14/10/2019 1021956-37.2016.8.26.0053 1.124.635,78 Melhoramento Av Santo Amaro  

14/10/2019 1026593-31.2016.8.26.0053 85.584,33 Melhoramento Av Santo Amaro  

14/10/2019 1027066-17.2016.8.26.0053 1.481.468,21 Melhoramento Av Santo Amaro  

05/11/2019 1021956-37.2016.8.26.0053 20.377,91 Melhoramento Av Santo Amaro  

20/02/2020 2015-0.011.227-1 97.941,71 Melhoramento Av Santo Amaro  

Total Acumulado 115.366.532,13   
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4 . 1 5 . 9  – Conservação e Melhoramento de Logradouro Público Av. Faria Lima 

Data do Evento Número do Processo / Ofício Valor da Desapropriação 
(R$) Intervenção 

19/02/2019 1046202-97.2016.8.26.0053 206.762,96 Conservação e melhoramento de Logadouro 
Público 

Total Acumulado 206.762,96   

 
4.16 Reconversão Urbana – Largo da Batata – Fase II 
 Contratada: Consórcio Largo da Batata - Carioca Christiani - Nielsen Engenharia S/A e 

CONSTRUBASE Engenharia Ltda. 
 Contratos: Contrato 178/SIURB/2011. 
 Ordem de Serviço: 08/12/2011. 
 Situação da obra: Concluída 
 

Período de Referência Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste 
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 

08/12/11 a 31/03/14 182.892.228,57  4.632.569,34  187.524.797,91  

Corrigido os valores do RAE de 27/11/13 referente ao período SET/13, constava lançamento errado de valores com R$ 6.495.547,86 a 
maior que o realizado.  

 
4.17 Despesas Aluguel Social e Serviços de Gerenciamento Técnico e Social realizados pela 

Secretaria de Habitação da Prefeitura de São Paulo 
 
Considerando a ATA da 14ª Reunião Ordinária do Grupo de Gestão da Operação Urbana 
Consorciada Faria Lima, realizada em 26/06/2012, que trata da aprovação do pleito da Secretaria 
de Habitação da Prefeitura de São Paulo (SEHAB) para que as despesas realizadas com 
gerenciamento social, gerenciamento técnico das obras de HIS e aluguel social ligados às 
intervenções de HIS fossem custeadas com recursos desta Operação Urbana, a CAIXA procedeu 
as aferições das ações supra citadas, cuja documentação de solicitação de recursos foi 
encaminhada pela SP Urbanismo conforme exposto nas tabelas deste relatório. 
 
A aplicação dos recursos da OUC Faria Lima nos serviços de Gerenciamento Técnico foi aferida 
pela área de engenharia da CAIXA, através de relatório de acompanhamento. 
 
Ressaltamos que os recursos aplicados no Gerenciamento Social tiveram sua respectiva aferição 
embasada em Relatórios de Atividades validados e encaminhados pela equipe da SEHAB. A 
prestação de contas foi concluída com a apresentação da Nota Fiscal da empresa executora dos 
serviços. 
 
A aplicação dos recursos da OUC Faria Lima nas despesas de Aluguel Social foi aferida em 2012 
com base na relação de famílias beneficiadas com estes valores e a conferência da existência 
destas famílias no Cadastro apresentado pela SEHAB. De acordo com o ofício nº 
002/CAS.G/2014 de 20/01/2014 da SEHAB foi realizada a comprovação total das despesas de 
Aluguel Social. 
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4.17.1 Gerenciamento Técnico Habitação 
 
Contratada Consórcio DOMUS 
Contrato nº 002/2010SEHAB 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste e Desconto  

(R$) 
Valor Atestado  

(R$) 

31/10/12 a 
02/08/16 01/07/12 a 29/02/16 5.200.893,25 939.890,96 5.994.508,22 

Não foram apresentadas solicitações de liberação desde Set/2016 
 
4.17.2 Gerenciamento Social 
Contratada Diagonal Empreendimentos e Gestão de Negócios Ltda 
 

Data da 
Autorização Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste 

(R$) 
Valor Atestado  

(R$) 

12/12/12 a 
25/02/13 01/07/12 a 31/12/12 1.318.151,42 0,00 1.318.151,42 

19/04/13 a 
18/02/14 01/01/13 a 31/12/13 2.639.679,69 0,00 2.639.679,69 

05/05/14 a 
03/02/15 01/01/14 a 31/12/14 2.542.927,65 0,00 2.542.927,65 

17/04/15 a 
15/02/16 01/01/15 a 31/12/15 3.356.660,64 0,00 3.356.660,64 

06/06/16 a 
03/03/17 01/01/16 a 31/12/16 4.735.931,58 0,00 4.735.931,58 

17/08/17 a 
21/02/18 01/01/17 a 31/12/17 4.538.221,34 0,00 4.538.221,34 

16/05/18 a 
06/02/19 01/01/18 a 31/12/18 2.193.540,84 0,00 2.193.540,84 

02/05/19 a 
30/12/19 01/01/19 a 31/10/19 743.490,86 0,00 743.490,86 

Total Acumulado R$ 22.068.604,02  R$ 0,00  R$ 22.068.604,02  

 
4.17.3 Gerenciamento e Fiscalização Coliseu 
Contratada Consórcio L.A. Falcão/Planal/Sistema Pri 
Contrato nº 017/2016/SEHAB 
 

Período 
Valor Solicitado Valor Liberado Valor Liquidado Valor Ut ilizado 

2º Semestre 2016 
Novembro e Dezembro 

         77.000,00          (77.000,00)            52.500,00          (52.500,00) 

1º Semestre 2017        231.000,00        (231.000,00)          113.000,00        (113.000,00) 

2º Semestre 2017        231.000,00        (231.000,00)          232.500,00        (232.500,00) 

2º Semestre 2017 
Devolução 29/01/18 

                 1.500,00  

1º Semestre 2018        237.000,00        (237.000,00)          237.000,00        (237.000,00) 
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2º Semestre 2018        237.000,00        (237.000,00)          237.000,00        (237.000,00) 

2018  
Devolução 22/02/2019                             -              2.000,00  

2018  
Devolução 25/06/2019 

SEI 6014.2018/0001215-5 
                            -              1.500,00  

1º Semestre 2019        668.000,00        (668.000,00)          237.000,00        (237.000,00) 

2º Semestre 2019        724.500,00        (724.500,00)          324.000,00        (324.000,00) 

2º Semestre 2019 -  
Auxílio Mudança          57.900,00          (57.900,00)            35.100,00          (35.100,00) 

2019 Aux. Aluguel 
Devolução Pendente 

SEI 6014.2019/0002330-2 
               43.000,00  

2019 Aux. Mudança 
Devolução Pendente 

SEI 6014.2019/0002330-2 
               25.800,00  

Total     2.463.400,00     (2.463.400,00)       1.468.100,00     (1.394.300,00) 

 
 
 
4.17.4 Gerenciamento e Fiscalização HIS Real Parque 

 
Contratada Consórcio Bureau 
Contrato nº 018/2016/SEHAB 
 

Período 
Valor Solicitado Valor Liberado Valor Liquidado Valor Ut ilizado 

2º Semestre 2012     1.271.500,00     (1.162.500,00)       1.162.500,00     (1.162.500,00) 

1ºSemestre 2013     2.037.000,00        (905.500,00)          898.500,00        (898.500,00) 

2ºSemestre 2013     1.340.000,00     (1.081.000,00)          975.000,00        (975.000,00) 

1ºSemestre 2014     1.854.000,00     (1.854.000,00)       1.659.500,00     (1.659.500,00) 

2ºSemestre 2014     1.054.500,00     (1.054.500,00)          805.000,00        (805.000,00) 

1ºSemestre 2015     1.254.000,00     (1.254.000,00)       1.116.500,00     (1.116.500,00) 

2ºSemestre 2015     1.254.000,00     (1.254.000,00)       1.079.500,00     (1.079.500,00) 

1ºSemestre 2016     1.189.000,00     (1.189.000,00)       1.093.400,00     (1.093.400,00) 

2ºSemestre 2016 
Julho e Agosto        371.000,00        (371.000,00)            98.500,00          (98.500,00) 

Total   11.625.000,00   (10.125.500,00)       8.888.400,00     (8.888.400,00) 
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4.17.5 Aluguel Social 

 

Período 

Valor Solicitado Valor Liberado Valor Liquidado Valor Utilizado 

2º Semestre 2012 1.271.500,00 (1.162.500,00) 1.162.500,00 (1.162.500,00) 

1ºSemestre 2013 2.037.000,00 (905.500,00) 898.500,00 (898.500,00) 

2ºSemestre 2013 1.340.000,00 (1.081.000,00) 975.000,00 (975.000,00) 

1ºSemestre 2014 1.854.000,00 (1.854.000,00) 1.659.500,00 (1.659.500,00) 

2ºSemestre 2014 1.054.500,00 (1.054.500,00) 805.000,00 (805.000,00) 

1ºSemestre 2015 1.254.000,00 (1.254.000,00) 1.116.500,00 (1.116.500,00) 

2ºSemestre 2015 1.254.000,00 (1.254.000,00) 1.079.500,00 (1.079.500,00) 

1ºSemestre 2016 1.189.000,00 (1.189.000,00) 1.093.400,00 (1.093.400,00) 

2º Semestre 2016 448.000,00 (448.000,00) 151.000,00 (151.000,00) 

1º Semestre 2017 231.000,00 (231.000,00) 113.000,00 (113.000,00) 

2º Semestre 2017 231.000,00 (231.000,00) 232.500,00 (231.000,00) 

1º Semestre 2018 237.000,00 (237.000,00) 237.000,00 (237.000,00) 

2º Semestre 2018 237.000,00 (237.000,00) 237.000,00 (233.500,00) 

1º Semestre 2019 668.000,00 (668.000,00) 237.000,00 (237.000,00) 

2º Semestre 2019 782.400,00 (782.400,00) 359.100,00 (290.300,00) 

Total 14.088.400,00 (12.588.900,00) 10.356.500,00 (10.282.700,00) 

 
 
A SP Urbanismo apresentou à Caixa Ofício DGF – 121/13, de 22/04/2013, encaminhando e 
ratificando o Ofício da Secretaria de Habitação de São Paulo, ofício nº 55/HABI – G/2013, de 
18/04/2013. Em tal ofício, SEHAB informou que não disponibilizará o Banco de Dados das famílias 
beneficiadas. Informou ainda, que a responsabilidade dos dados das famílias que estão 
recebendo o auxílio aluguel é das HABIs regionais. 
 
4.17.6 Gerenciamento Social 

 
Contratada COBRAPE Empreendimentos e Gestão de Negócios Ltda 
  

Data da 
Autorização Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste 

(R$) 

Valor 
Atestado  

(R$) 

     

21/02/2020 out/19 11.291,00 0,00 11.291,00 
26/02/2020 nov/19 223.958,49 0,00 223.958,49 
09/03/2020 dez/19 224.500,20 0,00 224.500,20 
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Total Acumulado R$ 459.749,69  R$ 0,00  R$ 459.749,69  

 
 
4.18 Laudo Técnico de Avaliação de Terrenos e Empreendimentos Paradigmas - Operação 

Urbana Consorciada Faria Lima. 
 
 Contratada: AVAL Serviços de Engenharia e Consultoria S/C Ltda. 
 Contrato: 0111203000/2012. 
 Situação: Concluído 
 Valor: R$36.000,00 
 
 
 
4.19 Implantação de Ciclovias 
 
Foram apresentados 6 contratos para implantação de ciclovias: 
 Contrato 05/SMSP/COGEL/2014, no valor de R$ 6.048.529,82; 
 Contrato 06/SMSP/COGEL/2014, no valor de R$ 8.202.617,93; 
 Contrato 07/SMSP/COGEL/2014, no valor de R$ 10.414.286,39; 
 Contrato 08/SMSP/COGEL/2014, no valor de R$ 15.777.759,48; 
 Contrato 09/SMSP/COGEL/2014, no valor de R$ 5.770.110,93; 
 Contrato 10/SMSP/COGEL/2014, no valor de R$ 8.569.508,47; 
   Total de R$54.82.813,02 
 Situação: Concluído 
 
O Acompanhamento será feito como um único empreendimento. 
 

Data da Vistoria Período de Referência  Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste  
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 

15/08/14 31/10/16 11/04/14 a 31/07/16 22.470.756,14 871.587,66 23.342.343,80 

 
 
4.20 Projeto da Ciclopassarela 

 

Data da Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste 
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 

20/01/16 a 01/09/16 01/09/2015 a 30/07/16 2.062.555,73  203.903,63  2.266.459,36  

Não foram apresentadas solicitações de liberação desde Out/2016 
 
4.21 Material Expropriatório  
 
Elaboração de material expropriatório da Av. Santo Amaro 
Contratada GAB Engenharia LTDA 
Contrato 078/SIURB/2015 
 

Data da Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste e Desconto 
(R$) 

Valor Atestado  
(R$) 

10/10/16 01/04/16 a 30/04/16 5.254,63  0,00  5.254,63  
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Total Acumulado (R$) 5.254,63  0,00  5.254,63  

Não foram apresentadas solicitações desde Nov/2016 
 
4.22 Obras diversas de melhorias na região do entorno do Largo da Batata 

 
4.22.1 Instalação e Implantação de Mobiliário Largo da Batata Fase 3 
Contratada Delta Industria e Comércio de Mob. Urb. Ltda. EPP 
Contrato 007/SIURB/2016 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste e Desconto  

(R$) 
Valor Atestado  

(R$) 

06/12/16 01/07/16 a 31/10/16 702.812,03  0,00  702.812,03  

Não houve aferições desde Jan/2017 
 
4.22.2 Requalificação para conservação e manutenção da malha viária na Rua Eugênio de 
Medeiros, entre as Ruas Paes Leme e a Ponte Bernardo Goldfarb – Pinheiros 
Contratada SOEBE Construção e Pavimentação S.A. 
Contrato 041/SIURB/2016 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste e Desconto  

(R$) 
Valor Atestado  

(R$) 

30/11/16 a 
04/01/17 

01/09/16 a 30/11/16 129.680,75  0,00  129.680,75  

Não houve aferições desde Fev/2017 
 

4.22.3 Requalificação para conservação e manutenção da malha viária nas Ruas Amaro 
Cavalheiro e Nova Amaro Cavalheiro, entre as Ruas Paes Leme e Butantã e a Rua Pascoal 
Bianco – Pinheiros 
Contratada SOEBE Construção e Pavimentação S.A. 
Contrato 042/SIURB/2016 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste e Desconto  

(R$) 
Valor Atestado  

(R$) 

30/11/16 a 
19/01/17 01/09/16 a 30/11/16 1.999.480,75  0,00  1.999.480,75  

Não houve aferições desde Dez/2016 
 

4.22.4 Requalificação para conservação e manutenção da malha viária nas Ruas Costa Carvalho, 
Sumidouro até Prof. Frederico Hermann Junior Pinheiros 
Contratada SOEBE Construção e Pavimentação S.A. 
Contrato 043/SIURB/2016 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste e Desconto  

(R$) 
Valor Atestado  

(R$) 

11/11/16 a 
27/01/17 01/09/16 a 30/11/16 785.597,36  0,00  785.597,36  

Não houve aferições desde Dez/2016 
 

4.22.5 Requalificação para conservação e manutenção da malha viária na Rua João Elias Saada, 
entre as ruas Ferreira de Araújo e Padre Carvalho – Pinheiros 

Contratada SOEBE Construção e Pavimentação S.A. 
Contrato 044/SIURB/2016 
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Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste e Desconto  

(R$) 
Valor Atestado  

(R$) 

30/11/16 a 
19/01/17 01/09/16 a 30/11/16 172.243,85 0,00  172.243,85 

Não houve aferições desde Dez/2016 
 

4.22.6 Prestação de serviços técnico-profissionais de sondagem e parecer técnico de fundações 
para a reconversão urbana do Largo da Batata, situado no Largo da Batata – Fase III 
Contratada Stracta Engenharia Ltda. – ME 
Contrato 055/SIURB/2016 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste e Desconto  

(R$) 
Valor Atestado  

(R$) 

16/02/17 01/11/16 a 30/11/16 8.892,37  0,00  8.892,37  

Não houve aferições desde Mar/2017 
 
 
4.22.7 Manutenção, readequação e acessibilidade no passeio público, localizado à Rua Eugênio 
de Medeiros – Pinheiros 
Contratada Projeção Engenharia Paulista de Obras Ltda. 
Contrato 071/SIURB/2016 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste e Desconto  

(R$) 
Valor Atestado  

(R$) 

06/01/17 01/11/16 a 30/11/16 96.950,71  0,00  96.950,71  

Não houve aferições desde Fev/2017 
 
4.22.8 Manutenção, readequação e acessibilidade no passeio público, localizado à Rua Eugênio 
de Medeiros – Pinheiros 
Contratada Projeção Engenharia Paulista de Obras Ltda. 
Contrato 072/SIURB/2016 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste e Desconto  

(R$) 
Valor Atestado  

(R$) 

13/12/16 01/10/16 a 31/10/16 189.987,72  0,00  189.987,72  

16/01/17 01/11/16 a 30/11/16 164.060,99  0,00  164.060,99  

Total Acumulado (R$) 354.048,71  0,00  354.048,71  

Não houve aferições desde Fev/2017 
 
4.22.9 Manutenção e Readequação ao acesso da Ponte Bernardo Goldfarb – Pinheiros 
Contratada Projeção Engenharia Paulista de Obras Ltda. 
Contrato 073/SIURB/2016 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste e Desconto  

(R$) 
Valor Atestado  

(R$) 

02/12/16 a 
04/01/17 

01/08/16 a 30/11/16 451.110,50  0,00  451.110,50  

Não houve aferições desde Fev/2017 
 
4.22.10 Manutenção Readequação e Acessibilidade no passeio público, localizado à Rua Amaro 
Cavalheiro – Pinheiros 
Contratada Projeção Engenharia Paulista de Obras Ltda. 
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Contrato 074/SIURB/2016 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste e Desconto  

(R$) 
Valor Atestado  

(R$) 

11/11/16 a 
09/01/17 

01/07/16 a 31/10/16 822.705,01  0,00  822.705,01  

Não houve aferições desde Fev/2017 
 
 
 
 
4.22.11 Manutenção, Readequação e Acessibilidade no passeio público localizado à Rua Amaro 
Cavalheiro – Pinheiros 
Contratada Projeção Engenharia Paulista de Obras Ltda. 
Contrato 075/SIURB/2016 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste e Desconto  

(R$) 
Valor Atestado  

(R$) 

11/11/16 a 
06/01/17 01/08/16 a 30/11/16 596.171,41  0,00  596.171,41  

Não houve aferições desde Fev/2017 
 
4.22.12 Manutenção e Readequação e Acessibilidade (passeio público) na Rua de ligação entre 
as Rua Amaro Cavalheiro e Rua Butantã – Pinheiros 
Contratada Projeção Engenharia Paulista de Obras Ltda. 
Contrato 076/SIURB/2016 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste e Desconto  

(R$) 
Valor Atestado  

(R$) 

11/11/16 a 
06/01/17 01/07/16 a 31/10/16 1.008.569,59  0,00  1.008.659,59  

Não houve aferições desde Fev/2017 
 
4.22.13 Manutenção e Readequação na calçada da Rua João Elias Saada – Pinheiros 
Contratada Projeção Engenharia Paulista de Obras Ltda. 
Contrato 077/SIURB/2016 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste e Desconto  

(R$) 
Valor Atestado  

(R$) 

02/12/16 a 
06/01/17  01/09/16 a 30/11/16 385.011,56  0,00  385.011,56  

Não houve aferições desde Fev/2017 
 
4.22.14 Manutenção e Readequação na calçada da Rua Costa Carvalho – Pinheiros 
Contratada Projeção Engenharia Paulista de Obras Ltda. 
Contrato 078/SIURB/2016 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste e Desconto  

(R$) 
Valor Atestado  

(R$) 

 02/12/16 01/09/16 a 30/10/16 335.802,51  0,00  335.802,51  

Não houve aferições desde Jan/2017 
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4.22.15 Execução de serviços de readequação na rede de dutos da Rua Costa Carvalho - 
Pinheiros 
Contratada Projeção Engenharia Paulista de Obras Ltda. 
Contrato 082/SIURB/2016 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste e Desconto  

(R$) 
Valor Atestado  

(R$) 

22/12/16 01/10/16 a 31/10/16 69.974,64  0,00  69.974,64  

Não houve aferições desde Jan/2017 
 
 
4.23 Corredor de ônibus Santo Amaro - Trecho Av. Juscelino Kubitschek até A. dos Bandeirantes 
Contratada Consórcio Souza Compec / Coplan 
Contrato 006/SIURB/2016 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste e Desconto  

(R$) 
Valor Atestado  

(R$) 

13/11/2018 01/08/18 a 31/08/18 R$ 73.958,49  R$ 7.268,71  R$ 81.227,20  

17/12/2018 01/09/18 a 30/09/18 R$ 125.932,48  R$ 12.376,77  R$ 138.309,25  
05/02/2019 01/10/18 a 30/11/18 R$ 88.453,24  R$ 8.693,27  R$ 97.146,51  
12/06/2019 01/03/19 a 31/03/19 R$ 211.688,13  R$ 58.233,50  R$ 269.921,63  
17/09/2019 01/06/19 a 30/06/19 R$ 63.700,33  R$ 17.523,39  R$ 81.223,72  
24/09/2019 01/07/19 a 30/07/19 R$ 93.257,86  R$ 25.654,40  R$ 118.912,26  
19/12/2019 01/09/19 a 30/09/19 R$ 121.309,99  R$ 33.371,29  R$ 154.681,28  

06/02/2020 01/12/19 a 31/12/19 R$ 354.184,65  R$ 97.433,01  R$ 451.617,66  

Total Acumulado R$ 1.132.485,17  R$ 260.554,34  R$ 1.393.039,51  

 
4.24 Projeto Ciclovias nas Pontes Cidade Universitária e Jaguaré 
Contratada: ECR Engenharia Ltda 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste 

(R$) 
Total Atestado  

(R$) 

13/03/2020 12/12/2018 a 11/01/2019 R$ 53.999,43  R$ 0,00  R$ 53.999,43  

Total Acumulado R$ 53.999,43  R$ 0,00  R$ 53.999,43   

 
4.25 Execução de obras e serviços complementares para adequações geométricas do viário, 

melhorias de drenagem, acessibilidade e sinalização viária da rua Eugênio de Medeiros, 
rua Butantã, rua Costa Carvalho, rua Amaro Cavalheiro 

Reconversão urbana do Largo da Batata Fase 3 
Contratada: Consórcio Renovação Urbana 
 

Data da Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste e Desconto  
(R$) 

Valor Atestado  
(R$) 

07/02/2020 01/09/19 a 31/10/19 R$ 47.696,43  R$ 0,00  R$ 47.696,43  

Total Acumulado R$ 47.696,43  R$ 0,00  R$ 47.696,43   
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5  Total de obras, serviços e desapropriações atestados pela CAIXA 
 

Item Especificação Total Atestado até 
o trimestre anterior  

Valor Atestado no 
trimestre (R$) 

Total Atestado 
pela CAIXA (R$)  

5.1 Passagem em Desnível Faria Lima x Cidade Jardim  
(Túnel Max Feffer) 

77.431.463,37 0,00 77.431.463,37 

5.2 Passagem em Desnível Faria Lima x Rebouças 
(Túnel Jornalista Fernando Vieira de Mello) 43.073.388,43 0,00 43.073.388,43 

5.3.1 
Enterramento das redes aéreas 
Projeto Básico e Executivo 2.689.331,87 0,00 2.689.331,87 

5.3.2 
Enterramento das redes aéreas 
Obras diversas 25.180.826,90 0,00 25.180.826,90 

5.3.3 Enterramento das redes aéreas 
Serviços da AES Eletropaulo 

14.257.204,12 0,00 14.257.204,12 

5.4 Prolongamento da Av. Hélio Pellegrino e Implantação 
de avenida no eixo Funchal X Haroldo Veloso 3.141.904,30 0,00 3.141.904,30 

5.5 
Obras no trecho Raja Gabaglia x Ramos Batista, na 
diretriz das Ruas Gomes de Carvalho e Olimpíadas 4.628.616,21 0,00 4.628.616,21 

5.6 
Boulevard Juscelino Kubitschek e ligação da R. 
Funchal com Av. Brig. Faria lima 48.024.733,63 0,00 48.024.733,63 

5.7 Apoio ao Gerenciamento, Fiscalização, Supervisão e 
Controle Tecnológico - Boulevard JK 

8.445.793,11 0,00 8.445.793,11 

5.8 Projeto do Boulevard Juscelino Kubitschek 1.045.416,68 0,00 1.045.416,68 

5.9 
Adequação de projetos executivos e assessoria 
técnica - Boulevard Juscelino Kubitschek 96.540,00 0,00 96.540,00 

5.10 Reconversão Urbana do Largo da Batata 135.856.535,34 0,00 135.856.535,34 

5.11 Apoio ao Gerenciamento - Passagens em Desnível e 
Reconversão Urbana do Largo da Batata 

6.673.514,50 0,00 6.673.514,50 

5.12 Apoio ao Gerenciamento - Reconversão Urbana do 
Largo da Batata  13.397.699,95 0,00 13.397.699,95 

5.13.1 
Habitação de Interesse Social - Lote 10 (Favela Real 
Parque) 197.283.820,26 0,00 197.283.820,26 

5.13.2 
Habitação de Interesse Social - Favela Real Parque 
Fase II (*) 107.226.190,28 0,00 107.226.190,28 

5.14 Implantação da Linha 4 – Amarela do METRO 200.101.727,27 0,00 200.101.727,27 

5.15.1 Desapropriações - Habitação de Interesse Social - 
Lote 10 (Favela Real Parque) 8.366.580,89 0,00 8.366.580,89 

5.15.2 
Desapropriações - Reconversão Urbana do Largo da 
Batata 70.820.032,36 0,00 70.820.032,36 

5.15.3 
Desapropriações - Prolongamento da Av. Hélio 
Pellegrino e eixo Funchal X Haroldo Veloso 37.929.524,97 0,00 37.929.524,97 

5.15.4 Desapropriações - Implantação de Área Verde - 
Largo dos Pinheiros 

4.703.930,27 0,00 4.703.930,27 

5.15.5 Desapropriações - Ligação Viária Amaro Cavalheiro 7.493.350,70 0,00 7.493.350,70 

5.15.6 Desapropriações - HIS Favela do Coliseu 18.433.260,27 0,00 18.433.260,27 

5.15.7 Desapropriações - Melhoramentos Av. Santo Amaro  115.268.590,42 97.941,71 115.366.532,13 

5.15.8 Desapropriações - Conservação e Melhorias de 
Logadouro Público Av. Faria Lima 

206.762,96 0,00 206.762,96 

5.16 Reconversão Urbana do Largo da Batata – Fase II 187.524.797,91 0,00 187.524.797,91 
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5.17.1 Gerenciamento Técnico Habitação 5.994.508,22 0,00 5.994.508,22 

5.17.2 Gerenciamento Social 22.068.604,02 0,00 22.068.604,02 

5.17.3 Aluguel Social * 14.435.220,74 0,00 14.435.220,74 

5.17.4 Gerenciamento e Fiscalização HIS Real Parque e Jd 
Panorama 

688.304,19 31.583,30 719.887,49 

5.17.5 Gerenciamento e Fiscalização HIS Coliseu 948.492,30 0,00 948.492,30 

5.18 Laudo de Avaliação 36.000,00 0,00 36.000,00 

5.19 Ciclovia Faria Lima 23.342.343,80 0,00 23.342.343,80 

5.20 Ciclopassarela 2.266.459,36 0,00 2.266.459,36 

5.21 Material Expropriatório Av Santo Amaro 5.254,63 0,00 5.254,63 

5.22 Melhoria região do entorno do Largo da Batata 7.919.141,75 0,00 7.919.141,75 

5.23 Corredor de ônibus Santo Amaro 941.421,85 451.617,66 1.393.039,51 

5.24 Ciclovia trecho entre as Pontes Cidade Universitária e 
Jaguaré 

0,00 53.999,43 53.999,43 

5.25 Melhoria região do entorno do Largo da Batata Fase 
3 

0,00 47.696,43 47.696,43 

Total Acumulado (R$) 1.417.947.287,83 682.838,53 1.418.630.126,36 
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6 Consolidação Bancária 
 
6.1 Movimentação das Contas vinculadas à OUC Faria Lima 
 
6.1.1 Conta: PMSP SEHAB – HIS vinculada à OUC Faria Lima 
 Banco: Caixa Econômica Federal 
  Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0019-3 
 

Histórico Data 
Movimento Valor   Saldo   

TRX CT INV 15/01/2020 185.053,43  C 185.053,43  C 

Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - Documentação não 
apresentada (A SP URBANISMO é responsável pela comprovação da aplicação 
do recurso), NLP 2817 de 14/01/2020 R$ 71.900,00 / Atendimento Social – 
programa de habitação – aluguel social - Documentação não apresentada (A SP 
URBANISMO é responsável pela comprovação da aplicação do recurso), NLP 
2856 de 14/01/2020 R$ 23.200,00 15/01/2020 95.100,00  D 89.953,43  C 

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SP URBANISMO  / CT 006/2019 SEHAB / MED. 
06/2019 de 09/2019 DIAGONAL,  NF 3860 R$ 80.810,71 /  TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO SP URBANISMO  / CT 006/2019 SEHAB / MED. 07/2019 de 
10/2019 DIAGONAL,  NF 3882 R$ 8.142,72 15/01/2020 87.619,13  D 2.334,30  C 
IRRF PJ gerenciamento NF 3860 R$ 1.212,16 / IRRF PJ gerenciamento  NF 3882 
R$ 122,14 15/01/2020 1.334,30  D 1.000,00  C 

  APL FUNDO  16/01/2020 1.000,00  D 0  C 

TRX CT INV 16/01/2020 12.200,00  C 12.200,00  C 
Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - Documentação não 
apresentada (A SP URBANISMO é responsável pela comprovação da aplicação 
do recurso), NLP 4867 de 16/01/2020 16/01/2020 12.200,00  D 0  C 
TRX CT INV 22/01/2020 529.066,57  C 529.066,57  C 
TRANSFERENCIA DE VALORES PARA A PREF. DE SÃO PAULO EM 
CUMPRIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL nº 57.380/2016  e a PORTARIA nº 
217/2019.  22/01/2020 529.066,57  D 0  C 
TRX CT INV 04/02/2020 124.500,00 C 124.500,00 C 
Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - Documentação não 
apresentada (A SP URBANISMO é responsável pela comprovação da aplicação 
do recurso), NLP 18951 de 04/02/2020  04/02/2020 124.500,00 C 0 C 

TRX CT INV  06/02/2020   25.000,00 C 25.000,00 C 
Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - Documentação não 
apresentada (A SP URBANISMO é responsável pela comprovação da aplicação 
do recurso), NLP 20254 de 05/02/2020  06/02/2020 25.000,00 D 0,00 C 

TRX CT INV  18/02/2020 10.500,00 C 10.500,00 C 
Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - Documentação não 
apresentada (A SP URBANISMO é responsável pela comprovação da aplicação 
do recurso), NLP 29683 de 18/02/2020   19/02/2020  10.500,00 D 0,00 C 

TRX CT INV  27/02/2020 129.200,00 C 129.200,00 C 
Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - Documentação não 
apresentada (A SP URBANISMO é responsável pela comprovação da aplicação 
do recurso), NLP 237280 de 26/02/2020  27/02/2020 129.200,00 D 0 C 

TRX CT INV 02/03/2020 
         
235.249,49   C 

            
235.249,49   C 

CT 019/2019 SEHAB TRABALHO SOCIAL COLISEU / MED. 01 10/2019 / 
COBRAPE NF 17035 02/03/2020 

           
11.121,64   D 

            
224.127,85   C 

CT 019/2019 SEHAB TRABALHO SOCIAL COLISEU / MED. 02 11/2019 / 
COBRAPE NF 17047 02/03/2020 

         
220.599,11   D 

                
3.528,74   C 

TEV IRRF COBRAPE NF 17035 169,36 / IRRF COBRAPE NF 17047 3.359,38 02/03/2020 
             
3.528,74   D 0,00  C 

TRX CT INV 09/03/2020 
           
13.200,00   C 

              
13.200,00   C 

Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - Documentação não 
apresentada (A SP URBANISMO é responsável pela comprovação da aplicação 
do recurso), NLP 46141 de 09/03/2020 09/03/2020 

           
13.200,00   D 0,00  C 

APL FUNDO  17/03/2020             D                D 
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68.800,00  68.800,00  

TRX CT INV 17/03/2020 
             
3.000,00   C 

              
65.800,00   D 

CRED TED  DEVOLUCAO AUX ALUGUEL SET/2019 COLISEU - DRD 5837 
14/11/2019 17/03/2020 

           
68.800,00   C 

                
3.000,00   C 

Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - Documentação não 
apresentada (A SP URBANISMO é responsável pela comprovação da aplicação 
do recurso), NLP 48995 de 12/03/2020 17/03/2020 

             
3.000,00   D 0,00  C 

TRX CT INV 18/03/2020 
         
224.550,20   C 

            
224.550,20   C 

CT 019/2019 SEHAB TRABALHO SOCIAL COLISEU / MED. 03 12/2019 / 
COBRAPE NF 17150 E 17156 18/03/2020 

         
221.181,95   D 

                
3.368,25   C 

TEV IRRF COBRAPE BASE 224.550,20 NF 17150 E 17156 18/03/2020 
             
3.368,25   D 0,00  C 

TRX CT INV 20/03/2020 
           
15.972,83   C 

              
15.972,83   C 

CT 018/2016 SEHAB FISCALIZAÇÃO / MED. 39 11/2019 / BUREAU NF 6132 
14559,14 / CT 018/2016 SEHAB FISCALIZAÇÃO REAJUSTE / MED. 39 11/2019 / 
BUREAU NF 6139 1.413,69 20/03/2020 

           
15.733,23   D 

                   
239,60   C 

IRRF BUREAU NF 6132 218,39 /  IRRF BUREAU NF 6139 21,21 20/03/2020 
                
239,60   D 0,00  C 

TRX CT INV 26/03/2020 
         
137.400,00   C 

            
137.400,00   C 

Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - Documentação não 
apresentada (A SP URBANISMO é responsável pela comprovação da aplicação 
do recurso), NLP 56919 de 23/03/2020 27/03/2020 

         
137.382,50   D 

                     
17,50   C 

 ENVIO TED  27/03/2020 
                  
17,50   D 0,00  C 

TRX CT INV 31/03/2020 
           
15.610,47   C 

              
15.610,47   C 

SALDO       15.610,47  C  

 
6.1.2  Conta: PMSP SMDU vinculada à OUC Faria Lima 
 Banco: Caixa Econômica Federal 
  Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0027-4 
 

Histórico Data 
Movimento 

Valor   Saldo   

  APL FUNDO  10/01/2020 3.000,00  D 3.000,00  D 
DEVOLUÇÃO CREDITO Desapropriação Lgo Batata / Proc 
2011/0.338.700-2 / CNPJ 10577663/0001-27 / Oficio 57/2020  10/01/2020 2.031,92  C 968,08  D 
DEVOLUÇÃO CREDITO Desapropriação Lgo Batata / Proc 
2011/0.338.700-2 / CNPJ 10577663/0001-27 / Oficio 55/2020  10/01/2020 968,08  C 0  C 

TRX CT INV 22/01/2020 4.343.465,15  C 4.343.465,15  C 
CT 006/SIURB/2016 - SE / ELAB. PROJ. JK ATE BAND. / MED. 
08 DE 09/2019 / CONSORCIO SOUZA COMPEC/COPLAN / NF 
010/2019 R$ 121.309,99 / CT 006/SIURB/2016 - RE / ELAB. 
PROJ. JK ATE BAND. / MED. 08 DE 09/2019 / CONSORCIO 
SOUZA COMPEC/COPLAN / NF 010/2019 R$ 33.371,29 22/01/2020 154.681,28  D 4.188.783,87  C 
TRANSFERENCIA DE VALORES PARA A PREF. DE SÃO PAULO 
EM CUMPRIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL nº 57.380/2016  
e a PORTARIA nº 217/2019.  22/01/2020 4.188.783,87  D 0  C 

TRX CT INV 11/02/2020 19.726,22 C 19.726,22 C 
TED TAXA ADMINISTRAÇÃO / CT 006/2019 SEHAB HIS / MED. 
6 / DIAGONAL NF 2710 2.387,96 / TAXA ADMINISTRAÇÃO / CT 
006/2016 SIURB / MED. 8 / COPLAN NF 2712 4570,83 / TAXA 
ADMINISTRAÇÃO COMPLEMENTAR / DESAPROPRIAÇÃO 
EXPROPRIADO JOSE ANTONIO / 11/2019 / SPURBANISMO NF 
2713 602,17 / TAXA ADMINISTRAÇÃO / CT 006/2019 SEHAB 
HIS / MED. 7 / DIAGONAL NF 2715 240,62 / BB 
ESCRITURAÇÃO VALORES MOBILIARIOS / CT 
7810.2017/0000109-7 / MED. 11/2019 / ND 493 de 16/12/2019 
3277,03 / BB ESCRITURAÇÃO VALORES MOBILIARIOS / CT 
7810.2017/0000109-7 / MED. 12/2019 / ND 496 de 28/01/2020 
3277,03  11/02/2020  14.355,64 D 5.370,58 C 

TED TAXA ADMINISTRAÇÃO / CT 006/SIURB/16 - AV STO 11/02/2020 5.173,00 D 197,58 C 
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AMARO / MED. 8 / COPLAN 4.570,83 /  TAXA ADMINISTRAÇÃO 
/ DESAPROPRIACAO AV STO AMARO 11/2019 / SP OBRAS 
602,17 

TEV IRRF SP OBRAS 69,61 + 9,17 / IRRF SP URBANISMO 
36,36 + 69,61 + 9,17+3,66 11/02/2020 197,58 D 0,00 C 

TRX CT INV  20/02/2020 451.617,66 C 451.617,66 C 
CT 006/SIURB/2016 SE / ELABORAÇÃO PROJETO AV STO 
AMARO / MED. 09 12/2019 / COPLAN  20/02/2020 451.617,66 D 0,00 C 

TRX CT INV 04/03/2020                  47.696,43   C                  47.696,43   C 
TED CT 082/SIURB/2019 SE / OBRA / MED. 01 09/2019 / 
SCOPUS NF 3237 15.873,15 / CT 082/SIURB/2019 SE / OBRA / 
MED. 02 10/2019 / SCOPUS NF 3238 7.975,06 04/03/2020                  23.848,21   D                  23.848,22   C 
TED CT 082/SIURB/2019 SE / OBRA / MED. 01 09/2019 / SOUZA 
COMPEC NF 982 15.873,16 / CT 082/SIURB/2019 SE / OBRA / 
MED. 02 10/2019 / SOUZA COMPEC NF 983 7.975,06 04/03/2020                  23.848,22   D 0,00  C 

SALDO       0,00  C  

 
 
6.1.3 Conta: SP Obras vinculada à OUC Faria Lima 
 Banco: Caixa Econômica Federal 
  Agência: 2873 – Conta Corrente 003 – 001270-7 
 
Não houve movimentação no período 
 
6.1.4 Conta: METRO REURBANIZAÇÃO vinculada à OUC Faria Lima 
 Banco: Caixa Econômica Federal 
  Agência: 2873 – Conta corrente 003 – 144-6 
 
Não houve movimentação no período 
       
6.2 Total desembolsado no trimestre por cada uma das contas vinculadas à Operação Urbana 

Consorciada Faria Lima 
 

Item Especificação Valor Desembolsado no 
trimestre (R$) 

6.2.1 Conta: PMSP / SEHAB / HIS vinculada à OUC Faria Lima 
Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0019-3 R$ 1.659.502,99  

6.2.2 
Conta: PMSP / SMDU vinculada à OUC Faria Lima 
Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0027-4 R$ 4.859.505,46  

6.2.3 Conta: METRO Linha 4 Amarela vinculada à OUC Faria Lima 
Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Poupança 022 - 0019-5 

R$ 0,00  

6.2.4 Conta: PMSP / SIURB vinculada à OUC Faria Lima 
Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0023-1 

R$ 0,00  

6.2.5 Conta: SP Obras vinculada à OUC Faria Lima 
Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 003 - 001270-7 R$ 0,00  

6.2.6 
Conta: Mêtro vinculada à OUC Faria Lima 
Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 003 - 144-6 R$ 0,00  

  Total Aplicado no trimestre R$ 6.519.008,45  

 
 
6.3 Saldo dos Investimentos relativos às contas vinculadas à Operação Urbana Consorciada 

Faria Lima (Valores sujeitos à tributação, conforme legislação em vigor) 
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Item Especificação Saldo Bruto em 
31/03/2020 (R$) 

6.3.1 Conta: SP Urbanismo vinculada à OUC Faria Lima 
Banco: CAIXA - Agência: 1004 – Conta Corrente 003 - 000702-0 

R$ 0,00  

6.3.2 Conta: SP Obras vinculada à OUC Faria Lima 
Banco: CAIXA - Agência: 1004 – Conta Corrente 003 - 001270-9 

R$ 0,00  

6.3.3 Conta: Metrô vinculada à OUC Faria Lima 
Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 003 - 144-6 R$ 0,00  

6.3.4 
Conta: PMSP / SEHAB / HIS vinculada à OUC Faria Lima 
Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0019-3 R$ 408.760.457,65  

6.3.5 Conta: PMSP / SMDU vinculada à OUC Faria Lima 
Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0027-4 

R$ 1.644.698.167,31  

6.3.6 Conta: METRO Linha 4 Amarela vinculada à OUC Faria Lima 
Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Poupança 022 - 0019-5 

R$ 0,00  

6.3.7 Conta: PMSP / SIURB vinculada à OUC Faria Lima 
Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0023-1 R$ 0,00  

6.3.8 
Conta: SP Obras vinculada à OUC Faria Lima 
Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 003 - 001270-7 R$ 5.541,19  

  Saldo Bruto total de investimentos R$ 2.053.464.1 66,15  

 
 
6.3.1 DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS (DECRETO 5 7 . 3 80/16 e PORTARIA S nº 279/2016 e 

220/2018) 
 

Data do Evento Conta de Desvinculação Valor  

22/01/2020 2873.006.19-3 R$ 529.066,57  

22/01/2020 2873.006.27-4 R$ 4.188.783,87  

   

  
Total de Valores referentes à desvinculação de 
receitas R$ 4.717.850,44  

  TOTAL ACUMULADO R$ 46.226.065,78  

 
 
6.4 Rendimento Acumulado dos Investimentos 
 

Item Especificação Saldo Bruto em  
31/03/2020 (R$) 

1 Total de recursos aplicados na OUC Faria Lima R$ 1.539.457.248,47  

2 Saldo Bruto total de investimentos em 31/03/2020 R$ 2.053.464.166,15  

3 Saldo Bruto total das contas correntes em 31/03/2020 R$ 15.610,47  

4 Total arrecadado nas Distribuições (Pública e Privada) de CEPAC R$ 3.090.964.734,65  

5 Total arrecadado com a venda de Outorga Onerosa, transferido 
para a conta METRO Ag. 2873 022-19-5 R$ 60.000.000,00  

(1 + 2 + 3)  
- (4 + 5) 

Rentabilidade acumulada dos investimentos até 31/03/2020 R$ 441.972.290,44  
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7 Total de Recursos aplicados na Operação Urbana Consorciada Faria Lima         

 

Especificação 
Total 

Desembolsado 
 (R$) 

Total 
Desembolsado  

TRIMESTRE 
ATUAL (R$)  

Total 
Desembolsado até 

31/03/2020  (R$) 

Obras e Serviços (CEPAC - Leilão Público) 
R$ 

1.009.533.089,65  R$ 669.728,60  
R$ 

1.010.202.818,25  

Obras e Serviços (CEPAC - Colocação Privada) R$ 140.971.609,42  R$ 0,00  R$ 140.971.609,42  

Desapropriações R$ 264.209.855,54  (R$ 3.000,00) R$ 264.206.855,54  

Auxílio Aluguel e Gerenciamento Técnico Social - DIAGONAL R$ 32.334.931,75  R$ 1.021.821,83  R$ 33.356.753,58  

Taxas de Administração e Gerenciamento (EMURB, SP 
Urbanismo e SP Obras) 

R$ 56.157.548,91  R$ 12.974,58  R$ 56.170.523,49  

Taxa de Coordenação de Colocação (Banco do Brasil) R$ 13.472.072,81  R$ 0,00  R$ 13.472.072,81  

Taxa de Análise e Acompanhamento de Obras (CAIXA) R$ 5.414.112,13  R$ 0,00  R$ 5.414.112,13  

Impostos (COFINS, CSLL, PIS, PASEP, CPMF, ISS, IRRF, 
INSS) R$ 14.069.556,73  R$ 8.668,47  R$ 14.078.225,20  

Serviços e Consultorias (Comunicação, Jurídica) R$ 639.594,28  R$ 0,00  R$ 639.594,28  

Despesas Diversas (Publicação de Editais, Taxas de Registro, 
Escrituração de Títulos) 

R$ 938.129,71  R$ 6.554,06  R$ 944.683,77  

Total Acumulado R$ 
1.537.740.500,93  R$ 1.716.747,54  R$ 

1.539.457.248,47  

 
 
8 A SP Urbanismo apresentou à Caixa Econômica Federal toda documentação relativa às 

despesas decorrentes da Operação Urbana Consorciada Faria Lima, que foi analisada e 
aceita por esta instituição financeira. 

 
8.1 As obras e serviços executados foram aferidos pela Caixa Econômica Federal. Para efetuar 

a emissão de Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) – Distribuição 
Pública e Privada, a Prefeitura da Cidade de São Paulo, através da SP Urbanismo e SP 
obras (ex-EMURB), adotou todos os procedimentos previstos no § 1º do art. 17 da Instrução 
 CVM 401 de 23/12/2003, na Lei nº 13.769 de 26/01/2004, na Lei nº 13.871 de 
08/07/2004 e na Portaria nº 174 de 30/07/2004. 

 
8.2 Informamos que as despesas mencionadas no presente relatório foram justificadas, 

comprovadas e liquidadas pela SP Urbanismo e SP Obras, com exceção das seguintes 
despesas: 

 
• Tarifa da Caixa, apesar do débito na conta da operação urbana ter ocorrido, não houve o 

pagamento devido à restrição da Caixa no CADIN. 
 
 
 

9  Nota explicativa 
 
9.1  Informamos que o item 7 “Total de Recursos aplicados na Operação Urbana Consorciada 

Água Espraiada” do relatório do 4º trimestre de 2019, apresentou lançamentos com valores 
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incorretos. Abaixo, segue a tabela corrigida, com os valores destacados em vermelho para 
melhor visualização: 

 
 

Especificação 
Total 

Desembolsado 
 (R$) 

Total 
Desembolsado  

TRIMESTRE 
ATUAL (R$)  

Total 
Desembolsado 

até 31/12/2019 (R$) 

Obras e Serviços (CEPAC - Leilão Público) 
R$ 

1.009.414.177,39  R$ 118.912,26  
R$ 

1.009.533.089,65  

Obras e Serviços (CEPAC - Colocação Privada) R$ 140.971.609,42  R$ 0,00  R$ 140.971.609,42  

Desapropriações R$ 261.497.789,31  R$ 2.712.066,23  R$ 264.209.855,54  

Auxílio Aluguel e Gerenciamento Técnico Social - DIAGONAL R$ 32.085.406,26  R$ 249.525,49  R$ 32.334.931,75  

Taxas de Administração e Gerenciamento (EMURB, SP 
Urbanismo e SP Obras) 

R$ 55.905.101,30  R$ 252.447,61  R$ 56.157.548,91  

Taxa de Coordenação de Colocação (Banco do Brasil) R$ 13.472.072,81  R$ 0,00  R$ 13.472.072,81  

Taxa de Análise e Acompanhamento de Obras (CAIXA) R$ 5.407.643,72  R$ 6.468,41  R$ 5.414.112,13  

Impostos (COFINS, CSLL, PIS, PASEP, CPMF, ISS, IRRF, 
INSS) 

R$ 14.064.179,08  R$ 5.377,65  R$ 14.069.556,73  

Serviços e Consultorias (Comunicação, Jurídica) R$ 639.594,28  R$ 0,00  R$ 639.594,28  

Despesas Diversas (Publicação de Editais, Taxas de Registro, 
Escrituração de Títulos) 

R$ 918.616,38  R$ 19.513,33  R$ 938.129,71  

Total Acumulado R$ 
1.534.376.189,95  R$ 3.364.310,98  R$ 

1.537.740.500,93  

 
 
9.1.2 A 1ª coluna “Total Desembolsado” mostrou valores incorretos. Deveria apresentar valores do 

3º trimestre e foram enviados com valores do 2º trimestre.  
 
9.1.3 Consequentemente, com a correção dos valores do semestre anterior, o valor do TOTAL 

ACUMULADO de 31/12/2019 sofre alterações.  
 
 
É o que temos a relatar. 
 
 
ANEXO I 
 
Extratos dos Investimentos vinculados à OUC Faria Lima na Caixa Econômica Federal 
 
- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 006 - 0019-3 – PMSP / SEHAB / HIS 
- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 006 - 0027-4 – PMSP / SMDU 
- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 003 – 1270-7 – SP OBRAS  
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