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Expediente

I. Verificação de Presença;

II. Aspectos Financeiros / Andamento das Intervenções.

Ordem do Dia

I. Resposta à Carta protocolada pelos Representantes do Instituto dos Arquitetos do Brasil – IABsp, 

e da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional São Paulo – OAB, junto ao Grupo de Gestão da 

OUC Faria Lima em 12 de dezembro de 2017.

PAUTA Expediente Ordem do Dia

OUC Faria Lima em 12 de dezembro de 2017.



PAUTA Expediente Ordem do Dia

Aspectos financeiros (posição em 28/02/2018)

Receitas 2.436.248.220                
Outorga Onerosa 465.321.921                             

Leilão de CEPAC 1.313.100.125                          

CEPAC - Colocação Privada 140.971.609                             

Outras Entradas 18.008.515                                

Receita Financeira Líquida 534.776.885                             

 Desvinculação de Receitas

 Decreto 57.380/2016 (13/out/16) 

Portarias SF 279/16, 28/17, 200/17 -29.394.813

Portaria SF 24/18 -6.536.022

Despesas 1.853.280.935                

Saldo Financeiro 582.967.285                   

INTERVENÇÕES CONCLUÍDAS
 Acumulado até 

Jul/17 

 Acumulado até 

Out/17 

 Acumulado até 

Fev/18 

1.468.866.907                1.473.285.857                1.473.333.186                
Passagem Faria Lima / Cidade Jardim e Nove de Julho - Túnel Max Feffer, Corredor 212.738.575                             212.738.575                             212.738.575                             

Passagem Faria Lima / Rebouças e Eusébio Matoso - Túnel Jorn. F. V.de Mello 213.313.413                             213.313.413                             213.313.413                             

Prolongamento Faria Lima com ligação Funchal-Haroldo Veloso 95.425.533                                95.425.533                                22.132.176                                

Desapropriações 73.616.085                                

Metrô 200.000.000                             200.000.000                             200.000.000                             

Largo da Batata 1 240.169.235                             240.169.235                             144.303.884                             

Largo da Batata 2 200.927.413                             200.927.413                             200.927.413                             

Desapropriações 95.176.116                                

Real Parque Fase 1 199.735.403                             199.735.403                             191.719.816                             

Desapropriações 8.429.424                                  

Outros contratos a reclassificar 16.767.852                                21.186.801                                21.186.801                                

Taxas de Administr/Remunerações  (São Paulo Obras, SP Urbanismo, Outros 

Agentes)
89.789.483                                89.789.483                                89.789.483                                



INTERVENÇÕES EM ANDAMENTO
 EXECUTADO

Acumulado até Jul/17 

 EXECUTADO

Acumulado até 

Out/17 

 EXECUTADO

Acumulado até 

Fev/18

(A) 

 A EXECUTAR

(B) 

 TOTAL

(A+B) 

373.159.203                   377.246.719                   379.947.749                   792.639.884                   1.172.587.633                

Largo da Batata 3 8.089.422                          8.089.422                          24.334.770                        67.078.212                        91.412.982                        

Estudos, Planos e Projetos 179.173                                      179.173                                      179.173                                      125.257                                      304.430                                      

Eugênio de Medeiros - Obras 580.680                                      580.680                                      580.680                                      3.839.633                                  4.420.313                                  

Amaro Cavalheiro e Pascoal Bianco - Obras 4.427.017                                  4.427.017                                  4.427.017                                  -                                                4.427.017                                  

João Elias Saad - Obras 557.255                                      557.255                                      557.255                                      -                                                557.255                                      

Costa Carvalho - Obras 1.191.375                                  1.191.375                                  1.191.375                                  -                                                1.191.375                                  

Mobiliário urbano - Obras 702.812                                      702.812                                      702.812                                      39.656                                         742.468                                      

Acessos das pontes Eusébio Matoso e Bernardo Goldfarb - obras 451.111                                      451.111                                      451.111                                      573.667                                      1.024.777                                  

Diversas ruas - Etapa 2 (Eugenio, Amaro, Pascoal, Butantã, Costa) -                                                27.500.000                                27.500.000                                

Obras -                                                21.400.000                                21.400.000                                

Enterramento -                                                6.100.000                                  6.100.000                                  

Acesso ao terminal, cabine de força e caixa d'água CPTM, desmontagem de passarela -                                                -                                                -                                                35.000.000                                35.000.000                                

Desapropriações 16.245.348                                -                                                16.245.348                                

HIS 134.414.083                     140.985.489                     161.850.704                     253.387.006                     415.237.711                     

Obras HIS 104.131.164                             107.177.521                             107.241.929                             190.745.359                             297.987.288                             

Real Parque 2 104.131.164                             107.177.521                             107.241.929                             257.854                                      107.499.783                             

Coliseu -                                                -                                                -                                                43.787.504                                43.787.504                                

Passarela HIS Panorama e Real Parque -                                                -                                                -                                                44.000.000                                44.000.000                                

Panorama -                                                -                                                -                                                102.700.000                             102.700.000                             

Desapropriações HIS 18.392.135                                27.100.000                                45.492.135                                

Gerenciamento HIS 21.244.320                                24.615.869                                26.922.840                                28.017.261                                54.940.102                                

Gerenciamento técnico 6.270.363                                  6.940.363                                  7.410.663                                  17.300.000                                24.710.663                                

Gerenciamento social 14.973.957                                17.675.506                                19.512.177                                10.717.261                                30.229.439                                

Auxílio aluguel 9.038.600                                  9.192.100                                  9.293.800                                  7.524.386                                  16.818.186                                Auxílio aluguel 9.038.600                                  9.192.100                                  9.293.800                                  7.524.386                                  16.818.186                                

Boulevard Juscelino Kubitscheck 58.801.589                        58.801.589                        58.801.589                        66.000.000                        124.801.589                     

Estudos, Planos e Projetos 2.321.092                                  2.321.092                                  2.321.092                                  -                                                2.321.092                                  

Obras 48.034.704                                48.034.704                                48.034.704                                66.000.000                                114.034.704                             

Gerenciamento Técnico 8.445.793                                  8.445.793                                  8.445.793                                  -                                                8.445.793                                  

Melhoramento Urbanístico da Av. Santo Amaro 4.266.771                          4.266.771                          63.752.128                        211.235.976                     274.988.103                     

Estudos, Planos e Projetos 4.266.771                                  4.266.771                                  4.266.771                                  48.518                                         4.315.289                                  

Obras -                                                -                                                -                                                61.187.457                                61.187.457                                

Eletropaulo-Enterramento de redes -                                                45.000.000                                45.000.000                                

Readequação de imóveis por desapropriações -                                                15.000.000                                15.000.000                                

Desapropriações 59.485.356                                90.000.000                                149.485.356                             

Gerenciamento Técnico -                                                -                                                -                                                -                                                -                                                

Interligação Faria Lima com Funchal-Haroldo Veloso -                                      -                                      -                                      40.700.000                        40.700.000                        

Alargamento Elvira Ferraz -                                                -                                                -                                                24.200.000                                24.200.000                                

Drenagem da Vila Olímpia -                                                -                                                -                                                16.500.000                                16.500.000                                

Ciclovia 50.549.217                        46.164.795                        46.164.795                        47.383.744                        93.548.540                        

Obras (recursos de outorga onerosa) 16.496.198                                16.496.198                                -                                                16.496.198                                

Obras 50.376.198                                29.495.578                                29.495.578                                509.792                                      30.005.370                                

Ciclopassarela Bernardo Goldfarb 173.020                                      173.020                                      173.020                                      42.900.000                                43.073.020                                

Transposição cicloviária  - Ponte Cidade Universitária -                                                -                                                -                                                1.042.690                                  1.042.690                                  

Transposição cicloviária  - Ponte Jaguaré -                                                -                                                -                                                2.931.262                                  2.931.262                                  

Acessibilidade, refoma de passeios, enterramenteo de redes, 

paisagismo, mobiliário urbano
-                                      -                                      -                                      55.000.000                        55.000.000                        

-                                                

Desapropriações 94.163.910                        94.163.910                        -                                      -                                      -                                      

Desapropriações (viário) 75.771.775                                75.771.775                                

Desapropriações (HIS) 18.392.135                                18.392.135                                

Taxas de Administração/Remunerações  (São Paulo Obras, SP 

Urbanismo, Outros Agentes)
22.874.210                        24.774.742                        25.043.763                        51.854.946                        76.898.709                        



PAUTA Expediente Ordem do Dia

Aspectos financeiros (posição em 28/02/2018)

INTERVENÇÕES NÃO CONTRATADAS  (desapropriações + obras)

283.657.000                     283.657.000                     

Intervenções 265.100.000                     265.100.000                     

Extensão da Av. Brig. Faria Lima até Praça Roger Patti 214.500.000                                   214.500.000                                   

Obras 60.500.000                                     60.500.000                                     

Desapropriações 154.000.000                                   154.000.000                                   

Alça de ligação com a Av. dos Bandeirantes no sentido Aeroporto de Congonhas 50.600.000                                     50.600.000                                     

Taxas de Administr/Remunerações  (São Paulo Obras, SP Urbanismo, Outros Agentes) 18.557.000                        18.557.000                        

RESUMO DE GASTOS

1.842.026.111                1.850.532.575                1.853.280.935                1.076.296.884                2.929.577.819                

 EXECUTADO

Acumulado até Jul/17 

 EXECUTADO

Acumulado até 

Out/17 

 EXECUTADO

Acumulado até 

Fev/18

(A) 

 A EXECUTAR

(B) 

 TOTAL

(A+B) 



I. Resposta à Carta protocolada pelos Representantes do Instituto dos Arquitetos do Brasil – IABsp, 

e da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional São Paulo – OAB, junto ao Grupo de Gestão da 

OUC Faria Lima em 12 de dezembro de 2017.

PAUTA Expediente Ordem do Dia



OUC FARIA LIMA

• HIS – COLISEU

• HIS – REAL PARQUE



LOTE A2 (TÉRREO + 13)

109 UHs

LOTE B (TÉRREO + 13)

54 UHs

LOTE A1 (TÉRREO + 13)

109 UHs

• COLISEU



Andamento das Intervenções

PAUTA Expediente Ordem do Dia

 Prazo:
24 meses 

ITEM DESCRIÇÃO
 CUSTO

(R$) 
ITEM DESCRIÇÃO

 CUSTO
(R$) 

1 INSTALAÇÃO DE APOIO 3.939.480   11 INST.HIDRO-SANITARIAS 2.261.207   
2 SERVICOS PRELIMINARES 132.102      12 REVESTIMENTOS 2.468.242   
3 FUNDACOES 1.442.847   13 FORROS 174.726      

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO HABITACIONAL DE 
INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO COLISEU, NO ÂMBITO DA OPERAÇÃO URBANA 
CONSORCIADA FARIA LIMA

3 FUNDACOES 1.442.847   13 FORROS 174.726      
4 ESTRUTURA 7.872.272   14 PISOS 2.544.308   
5 VEDOS 3.764.721   15 VIDROS 172.262      
6 IMPERMEABILIZACOES 1.117.689   16 PINTURA 1.114.704   
7 COBERTURAS 92.999        17 SERV.COMPLEMENTARES 2.365.929   
8 ESQUADRIAS DE MADEIRA 596.438      18 PAISAGISMO 46.635        
9 ESQUADRIAS METALICAS 3.321.097   19 SERVICOS TECNICOS 253.341      

10 INSTALACOES ELETRICAS 2.254.071   20 VIÁRIO 521.101      

CUSTO TOTAL S/ BDI 36.456.169 
SIURB - EDIF E INFRA - data base: 07/2017 BDI (20,11%) 7.331.336   
SINAPI - Data base: 07/2017 CUSTO TOTAL C/ BDI 43.787.504 



Andamento das Intervenções

PAUTA Expediente Ordem do Dia

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SIMPLIFICADO

MÊS 
1

MÊS 
2

MÊS 
3

MÊS 
4

MÊS 
5

MÊS 
6

MÊS 
7

MÊS 
8

MÊS 
9

MÊS 
10

MÊS 
11

MÊS 
12

MÊS 
13

MÊS 
14

MÊS 
15

MÊS 
16

MÊS 
17

MÊS 
18

MÊS 
19

MÊS 
20

MÊS 
21

MÊS 
22

MÊS 
23

MÊS 
24

TOTAL

1-INSTALAÇÕES DE APOIO 4.731.709       

2- SERVIÇOS 
PRELIMINARES

158.668          

3- FUNDAÇÃO 1.733.004       

4- ESTRUTURA 9.455.385       

5- VEDOS 4.521.807       

6- IMPERMEABILIZAÇÕES 1.342.457       

7- COBERTURAS 111.701          

8- ESQUADRIAS DE 
716.382          

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO 
COLISEU,  NO ÂMBITO DA OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA FARIA LIMA.

8- ESQUADRIAS DE 
MADEIRA

716.382          

9- ESQUADRIAS 
METÁLICAS

3.988.969       

10- INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS

2.707.365       

11- INSTALAÇÕES HIDRO-
SANITÁRIAS

2.715.935       

12- REVESTIMENTO 2.964.606       

13- FORROS 209.863          

14- PISOS 3.055.968       

15- VIDROS 206.904          

16- PINTURA 1.338.870       

17- SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES

2.841.717       

18- PAISAGISMO 56.013            

19- SERVIÇOS TÉCNICOS 304.288          

20- VIÁRIO 625.894          

TOTAIS INCLUEM BDI 43.787.505     



• REAL PARQUE – ÁREA DE LAZER
Andamento das Intervenções



• REAL PARQUE – ÁREA DE LAZER



Andamento das Intervenções

PAUTA Expediente Ordem do Dia



OPERAÇÃO URBANA 
CONSORCIADA 

FARIA LIMAFARIA LIMA
Situação das Intervenções sob

responsabilidade da SPObras

Março/2018



SITUAÇÃO DAS INTERVENÇÕES

CICLOPASSARELA BERNARDO GOLDFARB

LICITAÇÃO PROJETO EXECUTIVO (aprox. R$ 4,5 mi)
• aguardando liberação de empenho para publicação do edital de licitação em abril/2018

• serviços previstos: projeto de passarela para pedestres e ciclistas ligando a R Eugenio de Medeiros e Praça Oliveira Penteado

projetos complementares de urbanização, sinalização, iluminação pública, paisagismo

serviços ambientais

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

projeto executivo - R$ 4,5 mi 

obras - R$ 38 mi

Licitação

(4 meses)

Projetos

(6 meses)

Licitação

(4 meses)

Obras

(18 meses)

CRONOGAMA
2018 2019 2020



SITUAÇÃO DAS INTERVENÇÕES

LARGO DA BATATA 3

LICITAÇÃO OBRAS VIARIAS (aprox. R$ 27,5 mi)
• aguardando liberação de empenho para publicação do edital de licitação em abril/2018

• serviços previstos: projetos complementares, obras de reurbanização, infraestrutura e pavimentação, incluindo reestruturação do sistema 

de drenagem, enterramento de redes, acessibilidade, iluminação pública, sinalização e serviços ambientais

Rua Eugenio de Medeiros (trecho entre R Paes Leme e R Butantã): alargamento viário com adequação dos imóveis desapropriados, 

drenagem, calçadas acessíveis, pavimento, ciclovia, incluindo enterramento de redes.

Rua Butantã: requalificação de drenagem e pavimento (com pavimento rígido nas faixas de ônibus e flexível nas demais).

Rua Pascoal Bianco: adequações geométricas, acessibilidade e pavimento, incluindo enterramento de redes.

Rua Amaro Cavalheiro (trecho entre R Pascoal Bianco e R Butantã): adequações geométricas, acessibilidade e pavimento, incluindo Rua Amaro Cavalheiro (trecho entre R Pascoal Bianco e R Butantã): adequações geométricas, acessibilidade e pavimento, incluindo 

enterramento de redes  - conforme projeto funcional da SPUrbanismo.

Rua Costa Carvalho: trecho entre R Vupabussu e R Sumidouro: adequações de pavimento para implantação de ciclofaixa, incluindo conexão 

com Rua Eugenio de Medeiros.

Drenagem: reestruturação do sistema de drenagem com implantação de galeria de águas pluviais, guias, sarjetas e bocas de lobo na Rua 

Eugenio de Medeiros e Rua Butantã, incluindo tunnel liner para lançamento no Rio Pinheiros.

Enterramento de redes: enterramento de redes aéreas de energia elétrica e telecomunicações nas Ruas Eugenio de Medeiros, Rua Pascoal 

Bianco, Rua Amaro Cavalheiro.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

projetos e obras - R$ 21,4 mi

enterramento de redes - R$ 6,1 mi

Projetos complementares e obras

(12 meses)

CRONOGAMA
2018 2019 2020

Licitação

(4 meses)



SITUAÇÃO DAS INTERVENÇÕES

Terminal Pinheiros

Rua Eugênio Medeiros

Rua Costa Carvalho

Rua João Elias Saada

Rua Manoel C.F. Almeida

Rua Bartolomeu Zunega

Largo da Batata 
(mobiliário)

Rua Cardeal Arcoverde

Rua Jorge Rizo
Rua Butantã

Rua Pascoal Bianco Rua Amaro Cavalheiro
e Nova Ligação

Intervenções 2016

Intervenções 2018

Ciclovia/ ciclofaixa

Reavaliação de diretrizes conforme plano de circulação de ônibus atualizado - SPTrans

Rua Amaro Cavalheiro

Ciclopassarela



SITUAÇÃO DAS INTERVENÇÕES

LARGO DA BATATA 3 (continuação)

LICITAÇÃO PROJETO EXECUTIVO - ACESSO AO TERMINAL PINHEIROS (aprox. R$ 3 mi)
• aguardando liberação de empenho para publicação do edital de licitação em abril/2018

• aguardando atualização de diretrizes da CPTM

• serviços previstos: projeto de  adequação da entrada do Terminal Pinheiros e estacionamento

projeto de adequação geométrica da Marginal Pinheiros e demolição da passarela

projeto de remanejamento da cabine primária da CPTM e caixa d'água, incluindo serviços ambientais

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

projeto executivo - R$ 3 mi

obras - R$ 32 mi

Licitação

(4 meses)

Projetos

(6 meses)

Licitação

(4 meses)

Obras

(18 meses)

CRONOGAMA
2018 2019 2020



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

projetos e obras - R$ 60 mi
Projetos Desapropriações e obras

CRONOGAMA - RETOMADA CONTRATO
2018 2019 2020

SITUAÇÃO DAS INTERVENÇÕES

REQUALIFICAÇÃO DA AV. SANTO AMARO

SITUAÇÃO DEZ/2017 – RETOMADA DO CONTRATO
• considerando liberação judicial, o contrato seria retomado em 2018 após liberação de empenho

• serviços previstos: projeto executivo, licenciamento ambiental e início das obras – R$ 21,6 mi

início do enterramento de redes aéreas – R$ 15 mi

retomada da desapropriação – R$ 60 mi

• necessidade de incluir no quadro de recursos aprox. R$ 45 mi relativos ao enterramento de redes

projetos e obras - R$ 60 mi

enterramento de redes - R$ 45 mi

desapropriação - R$ 90 mi

Projetos

(6 meses)

Desapropriações e obras

(18 meses)

• considerando embargo de declaração ajuizado no início de 2018, que impede a retomada do contrato, está em elaboração material para 

publicação de nova licitação para desenvolvimento dos projetos executivos e obras de adequação dos imóveis desapropriados 

parcialmente, a fim de possibilitar o cumprimento das imissões na posse até a retomada do contrato.

NOVA LICITAÇÃO PROJETOS E OBRAS - ADEQUAÇÃO IMOVEIS DESAPROPRIADOS (aprox. R$ 15 mi)
• necessidade de liberação de empenho e elaboração de material para publicação do edital de licitação em maio/2018

• necessidade de incluir no quadro de recursos aprox. R$ 15 mi para adequação de imóveis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

projetos e obras - R$ 15 mi

CRONOGAMA
2018 2019 2020

Projetos e obras de adequação

(12 meses)

Licitação

(4 meses)



PRÓXIMA REUNIÃO ORDINÁRIA
19 de junho de 2018 - terça-feira 15h

Ed. Martinelli 15º andar – sala 154  Ed. Martinelli 15º andar – sala 154  


