
 

RESUMO DAS MEDIÇÕES MENSAIS  (EXERCÍCIO 2012) - PROJETOS RENOVA SP  (86.10.16.451.1131.1.277.44.90.51.00.03)

     P(0)  Reajuste    P(0) + Reajuste P(0)  Reajuste P(0)  Reajuste P(0)  Reajuste P(0)  Reajuste  continua... 

029/2011 2011.0.270.153-6 B Arquitetos Cabuçu de Baixo 4                362.362,62                104.362,77                  6.753,71                111.116,48                 20.774,65                    803,97                33.681,81                 1.303,48                            -                              -                              -                              -   

017/2011 2011.0.270.159-5 Miguel Saraiva Cabuçu de Baixo 5                307.492,57                  94.165,66                  6.806,75                100.972,41                   8.229,04                    318,46                27.801,26                 1.075,90                            -                              -                              -                              -   

028/2011 2011.0.270.172-2 Terra e Tuma Cabuçu de Cima 7                318.503,20                109.935,65                  6.969,39                116.905,04                 32.228,08                 1.247,22                27.801,25                 1.075,90                            -                              -                              -                              -   

016/2011 2011.0.270.187-0 Herenu / Ferroni Cabuçu de Cima 8                581.281,62                102.394,69                  7.125,20                109.519,89                 16.458,08                    636,92                27.801,26                 1.075,90                            -                              -                              -                              -   

027/2011 2011-0.270.192-7 Axal Cabuçu de Cima 10                262.813,82                104.046,27                  7.055,14                111.101,41                 20.572,60                    796,15                27.801,26                 1.075,90                            -                              -                              -                              -   

021/2011 2011.0.270.200-1 Linbeskindllovet Água Vermelha 2                611.488,97                134.961,49                  9.562,97                144.524,46                 19.201,10                    743,08                35.981,28                 1.392,47                            -                              -                              -                              -   

005/2012 2011-0.270.164-1 Drucker Cabuçu de Baixo 12                252.935,05                  94.877,79                  8.755,87                103.633,66                              -                              -                               -                              -                              -                              -                              -                              -   

007/2012 2011-0.270.197-8 B Arquitetos Jardim Japão                196.778,74                107.565,55                  9.904,42                117.469,97                              -                              -                               -                              -                              -                              -                              -                              -   

003/2012 2011-0.270.206-0 Archê Tiquatira 2                188.989,15                113.145,92                10.456,63                123.602,55                              -                              -                               -                              -                              -                              -                              -                              -   

020/2011 2011.0.270.116-1 Linbeskindllovet Pirajussara 5                564.786,48                144.516,55                10.865,23                155.381,78                 36.473,92                 1.411,54                11.122,38                    430,43                            -                              -                              -                              -   

026/2011 2011-0.270.082-3 Paulo Bruna Água Espraiada 2 + 5                351.569,47                115.923,54                  7.028,46                122.952,00                 16.403,50                    634,81                26.989,67                 1.044,50                25.797,46                    998,36                            -                              -   

018/2011 2011-0.270.093-9 Una Oratório 1                992.059,36                  91.376,42                  6.220,42                  97.596,84                 17.719,15                    685,73                24.315,94                    941,02                            -                              -                              -                              -   

019/2011 2011.0.270.102-1 Projeto Paulista Meninos 1                341.749,15                  96.899,84                  6.548,32                103.448,16                 20.854,46                    807,06                24.605,26                    952,22                            -                              -                              -                              -   

006/2012 2011-0.270.128-5 Barast Pirajussara 7                380.043,69                181.911,96                16.807,59                198.719,55                              -                              -                               -                              -                              -                              -                              -                              -   

008/2012 2011-0.270.137-4
Daniela Ramalho / 

IDOM
Ponte Baixa 4                381.254,69                146.001,18                13.481,25                159.482,43                              -                              -                               -                              -                              -                              -                              -                              -   

009/2012 2011-0.270.146-3 Arquiteto Hector Morro do S 4                664.227,82                181.911,96                16.807,59                198.719,55                              -                              -                               -                              -                              -                              -                              -                              -   

004/2012 2011.0.270.109-9 Área Cordeiro 1                308.439,54                109.134,16                10.082,07                119.216,23                              -                              -                               -                              -                              -                              -                              -                              -   

015/2012 2011-0.331.261-4 Base 

Levantamento 
Aerofotogramétrico - 
Perímetros de Ação integrada 
- RenovaSP

            2.058.453,10             1.955.394,52                            -               1.955.394,52                              -                              -                               -                              -                              -                              -                              -                              -   

9.125.229,04      3.988.525,92      161.231,01         4.149.756,93      208.914,58        8.084,94          267.901,37       10.367,72        25.797,46         998,36             -                    -                   

Nota:

(*) O valor da medição de julho do processo 2011-0.270.137-4 apresentado na prestação parcial não estava completo, foi acrescido o valor de R$5.557,79

Legenda: Medições presentes na prestação de contas de 31/10, totalizando: 1.447.183,32          

Medições posteriores à prestação de contas de 31/10, totalizando: 2.697.015,82          +5.557,79

Total: 4.149.756,93          Valores em R$

Informamos que as empresas contratadas por meio do Programa Renova SP não alcançaram as metas programadas para o exercício de 
2012, em virtude do extenso escopo de projeto nas etapas de elaboração dos Levantamentos e Diagnósticos, Planos Urbanos e Estudos 
Preliminares dos assentamentos precários. Em especial, houve um atraso nas entregas de produtos e revisões dos projetos devido à 
interferência dessas etapas em andamento junto a outros órgãos e bem como da própria administração, no que se refere a diretrizes e outros 
encaminhamentos (Subprefeituras, SIURB, SVMA, DAEE), gerando grande impacto no planejamento geral.
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QUADRO RESUMO DAS MEDIÇÕES MENSAIS  (EXERCÍCIO 2012) POR CONTRATO - PROJETOS RENOVA SP

P(0)  Reajuste P(0)  Reajuste  P(0)  Reajuste  P(0)  Reajuste  P(0)  Reajuste  P(0)  Reajuste  P(0)  Reajuste  P(0)  Reajuste  

                            -                              -                              -                              -                 13.151,75                 1.224,42                             -                              -                              -                              -                  16.181,96                 1.506,54               20.572,60                 1.915,30 

                            -                              -                              -                              -                              -                              -                               -                              -                              -                              -                              -                              -                 33.724,36                 3.139,73               24.411,00                 2.272,66 

                            -                              -                              -                              -                 13.151,75                 1.224,42                             -                              -                              -                              -                              -                              -                 36.754,57                 3.421,85 

                            -                              -                              -                              -                 13.151,75                 1.224,42                             -                              -                              -                              -                              -                              -                 20.572,60                 1.915,30               24.411,00                 2.272,66 

                            -                              -                              -                              -                 12.343,56                 1.149,18                             -                              -                              -                              -                              -                              -                 21.380,80                 1.990,55               21.948,05                 2.043,36 

                            -                              -                              -                              -                              -                              -                               -                              -                              -                              -                  24.918,83                 2.319,94               43.888,23                 4.085,99               10.972,05                 1.021,49 

                            -                              -                    1.419,75                      54,94                            -                              -                  48.295,69                 4.496,32                            -                              -                              -                              -                 45.162,35                 4.204,61 

                            -                              -                    2.020,49                      78,19               40.454,92                 3.766,35                             -                              -                              -                              -                              -                              -                 28.473,63                 2.650,89               36.616,51                 3.408,99 

                            -                              -                    1.419,75                      54,94               30.027,53                 2.273,08                13.715,07                 1.799,35                 4.553,08                    423,89                            -                              -                 30.397,15                 2.829,97               33.033,34                 3.075,40 

                            -                              -                              -                              -                 16.683,57                 1.262,94                24.624,78                 2.582,86               27.805,95                 2.588,73                            -                              -                 27.805,95                 2.588,73 

                            -                              -                              -                              -                   4.170,89                    315,73                12.512,67                 1.237,49                 8.341,78                    776,61                18.787,96                 1.749,15                 2.919,61                    271,81 

                            -                              -                              -                              -                 24.315,94                    941,02                13.903,01                 2.617,16               11.122,38                 1.035,49                            -                              -   

                            -                              -                              -                              -                 12.512,67                    947,20                18.907,19                 1.977,97                 8.341,78                    776,61                11.678,48                 1.087,26 

                            -                              -                    2.360,14                      91,33               60.789,88                 4.601,79                             -                              -                 27.805,95                 3.646,47                            -                              -                 90.955,99                 8.468,00 

                            -                              -                    2.048,14                      79,26               46.969,81                 3.555,61                  1.228,88                    931,67               28.181,89                 2.623,73                            -                              -                 48.784,52                 4.541,83               18.787,94                 1.749,15 

                            -                              -                    2.360,14                      91,33               60.789,88                 4.601,79                29.222,03                 3.778,31                 8.664,25                    806,64                            -                              -                 80.875,66                 7.529,52 

                            -                              -                    1.439,16                      55,69               35.054,04                 2.653,59                  1.439,18                    743,92               13.902,97                 1.294,36                            -                              -                 51.737,62                 4.816,77                 5.561,19                    517,74 

                            -                              -                330.835,43                            -               111.468,03                            -                195.864,52                            -               415.175,09                            -                153.698,60                            -               184.073,72             564.279,13 

-                    -                   343.903,00       505,68             495.035,97       29.741,54        359.713,02       20.165,05        553.895,12      13.972,53        225.265,83       6.662,89          768.079,36      54.370,85        740.020,21      16.361,45        

Valores em R$
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