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TERMO DE ADITAMENTO Nº 006/016/SIURB/15/2016.

CONTRATO Nº 016/SIURB/15.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2014-0.317.054-8. 
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA.

OBJETO: 
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA´S, AGRUPADAS NO LOTE 2.

OBJETO DO ADITAMENTO: 
1) PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL
                                                            2) ALTERAÇÃO CONTRATUAL
 
3) REDUÇÃO DO VALOR CONTRATUAL
Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, Senhor Osvaldo Misso, adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA, sediada na Rua Michigan, 135 – Brooklin Novo, no Município de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 56.838.949/0001-10, neste ato representada por seu Diretor Adm. Comercial, Sr. Guilherme Leme Perazza, portador do RG nº 28.791.158-5-SSP/SP e do CPF nº 291.397.058-38, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico em fls. 3.905 e o despacho de fls. 3.906, do processo nº 2014-0.317.054-8, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 016/SIURB/15, na conformidade das seguintes Cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL
1.1.   Prorrogação do prazo contratual para a UPA Itaquera, por mais 90 (sessenta) dias corridos, contados a partir de 30 de dezembro de 2016.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

2.1. Alteração contratual, compreendidas na planilha de orçamento sob fls. 3.789/3.796, 3.798/3.813, 3.816/3.828, 3.830/3.837, 3.839/3.853, 3.855/3.867 e 3.869/3.882, com as Inclusões dos preços e serviços extracontratuais aprovados, constantes e não constantes da tabela de preços nº 051/SIURB/14 (I0=jan/14), conforme descrição abaixo:
a) Inclusão de Serviços extracontratuais
a.1.) UPA Ermelino Matarazo, no valor de R$ 1.298.291,72 (um milhão, duzentos e noventa e oito mil, duzentos e noventa e um reais e setenta e dois centavos);

a.2.) UPA Itaquera, no valor de R$ 865.397,10 (oitocentos e sessenta e cinco mil, trezentos e noventa e sete reais e dez centavos);

a.3.) UPA Julio Tupy, no valor de R$ 2.090.361,06 (dois milhões, noventa mil, trezentos e sessenta e um reais e seis centavos);
a.4.) UPA Perus, no valor de R$ 940.396,06 (novecentos e quarenta mil, trezentos e noventa e seis reais e seis centavos);

a.5.) UPA Pirituba, no valor de R$ 1.983.186,51 (um milhão, novecentos e oitenta e três mil, cento e oitenta e seis reais e cinquenta e um centavos);

a.6.) UPA São Luiz Gonzaga, no valor de R$ 2.046.847,27 (dois milhões, quarenta e seis mil, oitocentos e quarenta e sete reais e vinte e sete centavos).

a.7.) UPA Tito Lopes, no valor de R$ 2.025.204,94 (dois milhões, vinte e cinco mil, duzentos e quatro reais e noventa e quatro centavos)
b) Extensão Contratual

b.1.)
UPA Ermelino Matarazo, no valor de R$ 59.286,34 (cinquenta e nove mil, duzentos e oitenta e seis reais e trinta e quatro centavos);

b.2.) UPA Itaquera, no valor de R$ 109.558,52 (cento e nove mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e dois centavos);

b.3.) UPA Julio Tupy, no valor de R$ 12.393,57 (doze mil, trezentos e noventa e três reais e cinquenta e sete centavos);
b.4.) UPA Perus, no valor de R$ 57.834,99 (cinquenta e sete mil, oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e nove centavos);

b.5.) UPA Pirituba, no valor de R$ 57.622,56 (cinquenta e sete mil, seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos);

b.6.) UPA São Luiz Gonzaga, no valor de R$ 12.393,57 (doze mil, trezentos e noventa e três reais e cinquenta e sete centavos);

b.7.) UPA Tito Lopes, no valor de R$ 33.907,71 (trinta e três mil, novecentos e sete reais e setenta e um centavos).

c) Redução de serviços contratuais
c.1.) UPA Ermelino Matarazo, no valor de R$ 445.854,63 (quatrocentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e três centavos);

c.2.) UPA Itaquera, no valor de R$ 1.399.880,51 (um milhão, trezentos e noventa e nove mil, oitocentos e oitenta reais e cinquenta e um centavos);

c.3.) UPA Julio Tupy, no valor de R$ 1.085.851,07 (um milhão, oitenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e um reais e sete centavos);
c.4.) UPA Perus, no valor de R$ 392.623,23 (trezentos e noventa e dois mil, seiscentos e vinte e três reais e vinte e três centavos);

c.5.) UPA Pirituba, no valor de R$ 1.192.979,67 (um milhão, cento e noventa e dois mil, novecentos e setenta e nove reais e sessenta e sete centavos);

c.6.) UPA São Luiz Gonzaga, no valor de R$ 736.446,88 (setecentos e trinta e seis mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos);

c.7.) UPA Tito Lopes, no valor de R$ 1.262.121,49 (um milhão, duzentos e sessenta e dois mil, cento e vinte e um reais e quarenta e nove centavos).
d) Supressão Contratual
d.1.)
UPA Ermelino Matarazo, no valor de R$ 360.998,05 (trezentos e sessenta mil, novecentos e noventa e oito reais e cinco centavos);

d.2.) UPA Itaquera, no valor de R$ 1.097.600,50 (um milhão, noventa e sete mil, seiscentos reais e cinco centavos);

d.3.) UPA Julio Tupy, no valor de R$ 722.758,03 (setecentos e vinte e dois mil, setecentos e cinquenta e oito reais e três centavos);
d.4.) UPA Perus, no valor de R$ 360.988,05 (trezentos e sessenta mil, novecentos e oitenta e oito reais e cinco centavos);

d.5.) UPA Pirituba, no valor de R$ 687.269,11 (seiscentos e oitenta e sete mil, duzentos e sessenta e nove reais e onze centavos);

d.6.)  UPA São Luiz Gonzaga, no valor de R$ 1.116.860,16 (um milhão, cento e dezesseis mil, oitocentos e sessenta reais e dezesseis centavos);

d.7.) UPA Tito Lopes, no valor de R$ 730.463,77 (setecentos e trinta mil, quatrocentos e sessenta e três reais e setenta e sete centavos).
2.2. Em decorrência das alterações no item 2.1., as inclusões de serviços e extensões contratuais totalizam um valor de R$ 11.592.681,92 (onze milhões, quinhentos e noventa e dois mil, seiscentos e oitenta e um reais e noventa e dois centavos) e a redução e supressão contratual totalizam o valor de R$ 11.592.685,15 (onze milhões, quinhentos e noventa e dois mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e quinze centavos), que compensados resultam em uma redução final de R$ 3,23 (três reais e vinte e três centavos) ao valor do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA REDUÇÃO DO VALOR CONTRATUAL
3.1.
O Contrato com valor atual de R$ 46.400.132,87 (quarenta e seis milhões, quatrocentos mil, cento e trinta e dois reais e oitenta e sete centavos), reduzido em R$ 3,23 (três reais e vinte e três centavos), passa a ser de R$ 46.400.129,64 (quarenta e seis milhões, quatrocentos mil, cento e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos), correspondendo a uma redução de -0,00001% ao valor contratual e um acumulado de 3,85797% do valor inicialmente contratado.
CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1. 
Ficam ratificadas em todos os seus termos as cláusulas do contrato nº 016/SIURB/15  e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

                                             E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.
      São Paulo,              de                                de 2016.
    ________________________________________________
                             P R E F E I T U R A

                             OSVALDO MISSO

             SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA

      DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB
____________________________________________________

      CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA

    GUILHERME LEME PERAZZA

      DIRETOR ADM. COMERCIAL
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