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TERMO DE ADITAMENTO Nº 007/016/SIURB/15/2017.

CONTRATO Nº 016/SIURB/15.


PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2014-0.317.054-8. 
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA.

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA´S, AGRUPADAS NO LOTE 2. 
OBJETO DO ADITAMENTO: DA SUSPENSÃO DO PRAZO CONTRATUAL


Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Serviços e Obras - SMSO, Senhor Luiz Ricardo Santoro, adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA, sediada na Rua Michigan,135 – Brooklin Novo, no Município de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 56.838.949/0001-10, neste ato representada por seu Diretor Adm. Comercial Sr. Guilherme Leme Perazza, portador do RG nº 28.791.158-5-SSP/SP e do CPF nº 291.397.058-38, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico em fls. 3.976/3.977 e o despacho de fls. 3.978, do processo nº 2014-0.317.054-8, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 016/SIURB/15, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA SUSPENSÃO DO PRAZO CONTRATUAL


1.1. Suspensão do prazo contratual da UPA Ermelino Matarazzo, por 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir de 18 de abril de 2017.

1.2. Suspensão do prazo contratual da UPA Perus, por 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir de 18 de abril de 2017.

1.3. Suspensão do prazo contratual da UPA São Luiz Gonzaga, por 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir de 18 de abril de 2017.

1.4. Suspensão do prazo contratual da UPA Júlio Tupy, por 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir de 18 de abril de 2017.

1.5. Suspensão do prazo contratual da UPA Pirituba, por 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir de 18 de abril de 2017.

1.6. Suspensão do prazo contratual da UPA Tito Lopes, por 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir de 18 de abril de 2017.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1. 
Ficam ratificadas em todos os seus temos as Cláusulas do Contrato nº 016/SIURB/15 e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.


E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.                                             
 São Paulo,            de                                              de 2017 .

___________________________________________________
P R E F E I T U R A

LUIZ RICARDO SANTORO
SECRETÁRIO ADJUNTO 
                                                                          SMSO
____________________________________________________

CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA 
GUILHERME LEME PERAZZA

DIRETOR ADM. COMERCIAL
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