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TERMO DE ADITAMENTO Nº 005/043/SIURB/13/2017.
CONTRATO Nº 043/SIURB/13.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2013-0.136.139-5.
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA:   CONSÓRCIO MOBILIDADE URBANA SP.
OBJETO: 
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DO EMPREENDIMENTO 1 - CORREDOR LESTE - RADIAL 1, INTEGRANTE DO PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA.
OBJETO DO ADITAMENTO:
DA SUSPENSÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Serviços e Obras - SMSO, Senhor Luiz Ricardo Santoro, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, o CONSÓRCIO MOBILIDADE URBANA SP, constituído pelas empresas CONSTRUTORA OAS S/A (Líder 60%), inscrita no CNPJ sob o nº 14.310.577/0001-04, sediada na Av. Francisco Matarazzo, 1.350 – Andar 17 – Sala 1.701 – Água Branca – SP, neste ato representada por seus Representante Legais, Sr. Renato de Barros Correia Matos, portador do RG nº 5970139SDS-PE e do CPF nº 054.322.934-39  e Sr. Marcel Augusto Farias  Vieira, portador do RG nº 1.637.830 SSP/PE e do CPF nº 318.457.464-49 e EIT ENGENHARIA S/A (Componente 40%), inscrita no CNPJ sob o nº 13.300.818/0001-71, sediada na Rua Gerardo Pereira de Melo, 1.020 – Sala 03 – Juazeiro – Município de Guararuana - CE, neste ato representada por seu Representante Legal, Sr. João Henrique Santos de Campos, portador do RG nº 3.753.062 - SSP/BA e do CPF nº 487.950.035-68, a seguir denominado “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico de fls. 1411 e o despacho autorizatório de fls. 1412, do Processo nº 2013-0.136.139-5, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 043/SIURB/13, na conformidade das seguintes Cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA SUSPENSÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
1.1. Em decorrência do 5º termo de suspensão contratual juntado sob fls. 1.403 do processo em epígrafe, formalizado por SPObras e a Contratada, fica autorizada por esta Pasta a suspensão do prazo de execução por mais 120 (cento em vinte) dias corridos, com término em 07 de setembro de 2017.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1. Ficam ratificadas em todos os seus termos as Cláusulas do Contrato nº 043/SIURB/13 e dos respectivos aditamentos que não colidam com o presente.
E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.       
São Paulo,             de                                   de 2017.

                                ____________________________________________
P R E F E I T U R A

LUIZ RICARDO SANTORO
SECRETÁRIO ADJUNTO 
SMSO

CONSÓRCIO MOBILIDADE URBANA SP

     _____________________________                 ______________________________                         

         Renato de Barros Correia Matos

      Marcel Augusto Farias  Vieira       

                Representante Legal                                         Representante Legal  
                              OAS

                                                   OAS
                                                                                                                                                                        
                                    ______________________________

                                                João Henrique Santos de Campos

                                                          Representante Legal
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