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TERMO DE ADITAMENTO Nº 009/043/SIURB/15/2017.

CONTRATO Nº 043/SIURB/15.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2015-0.206.752-4 (Proc. Orig. 2014-0.206.160-5).
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: LOPES KALIL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

OBJETO: 
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL  - CEI E ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEI COM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO PRÉ - MOLDADO, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, AGRUPADAS EM 02 (DOIS) LOTES – LOTE 01.
OBJETO DO ADITAMENTO:  1) DA RETOMADA DOS SERVIÇOS E OBRAS;

                                                 2) DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E

                                                        ADOÇÃO DO NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Serviços e Obras - SMSO, Senhor Luiz Ricardo Santoro, adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa LOPES KALIL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, sediada na Rua Amaral Gama, 333, Cj.141 – Santana, no Município de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.403.235/0001-56, neste ato representada por seu Procurador, Sr. William de Almeida, portador do RG nº 25.625.975-6 – SSP/SP e do CPF nº 185.220.048-03, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico de fls. 336  e o despacho de fls. 337 processo nº 2015-0.206.752-4, do Contrato nº 043/SIURB/15, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA –  DA RETOMADA DOS SERVIÇOS E OBRAS

1.1. Retomada dos serviços e obras que se encontravam suspensos em decorrência dos aditamentos de nsº 006/043/SIURB/15/2016, e 008/043/SIURB/15/2017.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E
                                          ADOÇÃO DO NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
2.1. 
Prorrogação do prazo de execução para a CEI Setor 1702 – Estradas dos Mirandas, por mais 183 (cento e oitenta e três) dias corridos, contados a partir da data de sua publicação.

2.2.  Adoção do novo Cronograma físico-financeiro, conforme fls. 330.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1. Ficam ratificadas em todos os seus termos as Cláusulas do Contrato nº 043/SIURB/15 e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.
E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.                                             
São Paulo,            de                                              de 2017.

___________________________________________________
P R E F E I T U R A

LUIZ RICARDO SANTORO
SECRETÁRIO ADJUNTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS - SMSO

        ____________________________________________________

                                                            C O N T R A T A D A

                                                          WILLIAM DE ALMEIDA

                            PROCURADOR 
                                  LOPES KALIL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

[image: image1.jpg]PB__EFERA DE
SAO PAULO

SERVICOS
E OBRAS



[image: image2.png]


_____________________________________________________________________________________________________________

crt

[image: image3.emf]