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TERMO DE ADITAMENTO Nº 002/045/SIURB/13/2016.

CONTRATO Nº 045/SIURB/13.


PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2013-0.136.235-9.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: CONSÓRCIO SP-CORREDORES (CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN / HELENO & FONSECA CONSTRUTÉCNICA S/A)

OBJETO: 
EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DAS OBRAS DO EMPREENDIMENTO 4 – CORREDOR LESTE - ITAQUERA.

OBJETO DO ADITAMENTO: DA SUSPENSÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO
Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, Osvaldo Misso, adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, o CONSÓRCIO SP CORREDORES, constituído pelas empresas CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN S/A (Líder com 55%), inscrita no CNPJ sob o n° 40.450.769/0001/26, situada na Rua do Parque, 31 – São Cristovão, no estado do Rio de Janeiro, neste ato representada por seus Representantes Legais, Sr. Genilson Silva Melo portador do RG nº 98.254.089-IFP/RJ e do CPF nº 077.794.337-90 e a Sra. Luciana Salles Parente portadora do CREA/RJ nº 150934-D e do CPF nº 051.590.947-50 e HELENO & FONSECA CONSTRUTÉCNICA S/A (Componente com 45%), inscrita no CNPJ sob o n° 61.573.184/0001-73, situada na Rua Guararapes, 1.909 – 5º andar – Brooklin Novo no Município de São Paulo, neste ato representada por seu Representante Legal Sr. Dante Prati Fávaro, portador do RG nº 4.998.751-3 e do CPF nº 045.661.208-48, a seguir denominado “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico em fls. 1.511 e o despacho autorizatório de fls. 1.512, do Processo nº 2013-0.136.235-9, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 045/SIURB/13, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA –  DA SUSPENSÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO

1.1. Em decorrência do 1º termo de suspensão contratual juntado sob fls. 1.506 do processo em epígrafe, formalizado por SPObras e a Contratada, fica autorizada por esta Pasta a suspensão do prazo de execução do objeto do contrato por 120 (cento em vinte) dias corridos, contados a partir de 01 de dezembro de 2016 com término em 30 de março de 2017.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1. 
Ficam ratificadas em todos os seus termos as Cláusulas do Contrato nº 045/SIURB/13  e respectivo aditamento que não colidam com o presente.

                                                               E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.
                                           São Paulo,                 de                                          de 2016.

___________________________________________________
P R E F E I T U R A

                                  OSVALDO MISSO
                              SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE 

                              INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB

CONSÓRCIO SP-CORREDORES – (CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN / HELENO &                FONSECA CONSTRUTÉCNICA S/A)

_______________________                                    ________________________________

Genilson Silva Melo                                                Luciana Salles Parente
Representante Legal                                               Representante Legal
      (CARIOCA)                                                                     (CARIOCA)
                                          ____________________________                
                                                    Dante Prati Fávaro 

                                                    Representante Legal
                                                         (HELENO)
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