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P[{EFEIRA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA URBANA
E OBRAS





TERMO DE ADITAMENTO Nº 006/053/SIURB/13/2017.
CONTRATO Nº 053/SIURB/13.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI 6022.2017/0001671-3 (Proc. Orig.2010.136.289-9)
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA:
CONSÓRCIO CGL / SBC-PMU 14 - (CONSTRUTORA GOMES LOURENÇO / SANTA BÁRBARA CONSTRUÇÕES).
OBJETO: 
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DO EMPREENDIMENTO 14 – COMPLEXO VIÁRIO DE ACESSO AO TERMINAL JARDIM ÂNGELA, INTEGRANTE DO PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA.
OBJETO DO ADITAMENTO:  
DA SUSPENSÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO 
Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Serviços e Obras - SMSO, Senhor Luiz Ricardo Santoro, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, o CONSÓRCIO CGL / SBC-PMU 14, inscrito no CNPJ sob o nº 18.286.524/0001-56, constituído pelas empresas CONSTRUTORA GOMES LOURENÇO S/A (líder 51%), inscrita no CNPJ sob o nº 61.069.050/0001-10, sediada na Av. Antonio Ramiro da Silva, 250 – Jardim do Lago – SP, neste ato representada pelo  Senhor Osvaldo Luiz Garcia Alvares, portador RG nº 6.924.517-SSP/SP e do CPF nº 508.787.518-15 e SANTA BÁRBARA CONSTRUÇÕES S/A (49%), inscrita no CNPJ sob o nº 39.809.199/0001-39, sediada na Av. do Contorno, 3.542 – Sala 403 – Santa Efigênia – Belo Horizonte – MG, neste ato representada por seu Procurador, Sr. Almir Pujoni, portador do RG nº MG-4 001 174 SSP/MG  e do CPF nº 742.380.436-34, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico em SEI 4686519 e o despacho SEI 4695165, do Processo SEI nº 6022.2017/0001671-3, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 053/SIURB/13, na conformidade das seguintes Cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA 11º SUSPENSÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

1.1. Em decorrência do 11º termo de suspensão contratual juntado sei 4540877 do processo em epígrafe, formalizado por SP-Obras e a Contratada, fica autorizada por esta Pasta a suspensão do prazo de execução do objeto do contrato por mais 120 (cento em vinte) dias corridos, com término em 04/01/2018.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1. 
Ficam ratificadas em todos os seus termos as Cláusulas do Contrato nº 053/SIURB/13 e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma.
São Paulo,                 de                           de 2017.
_____________________________________________

P R E F E I T U R A

LUIZ RICARDO SANTORO
SECRETÁRIO ADJUNTO
SMSO

CONSÓRCIO CGL / SBC-PMU 14

____________________________________         __________________________________
CONSTRUTORA GOMES LOURENÇO S/A          SANTA BÁRBARA CONSTRUÇÕES S/A

           Osvaldo Luiz Garcia Alvares                                             Almir Pujoni
[image: image1.png][image: image2.png]


________________________________________________________________________________________________________________

wgsfo

[image: image3.emf]